

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Se sídlem: Masarykovo nám. 1 a 2, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav

Zastoupení

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO: 00240079

DIČ: CZ 00240079

Bankovní spojení:

Telefon: +420 326 909 111

E-mail:

Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>

Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen jako „Objednatel“ nebo též jen jako „Město“)

a

1.2. Zhotovitel: MEGA a.s.

Se sídlem: Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Zastoupení:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických: Ing. Stanislav Kratochvíl

IČO: 44567146

DIČ: CZ44567146

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

Webové stránky: www.mega.cz

Datová schránka: ui6cfzk

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka 9113

(dále jen jako „Zhotovitel“)

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující

SMLOUVU O DÍLO evidenční číslo: 0287/2018

dle § 2623 a následujících zák.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále jen jako „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů

2. Preambule

- 2.1. Tato smlouva o dílo na zhotovení stavby (dále jen „smlouva“) se uzavírá na základě výsledku výzvy k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

„Multigenerační rekreační plocha Pod Vodojemem“, kde se jedná o celkovou revitalizaci plochy zejména pozemků p.č. 1730/2 a p.č. 1737 v k.ú. Brandýs nad Labem s přeměnou bývalého manipulačního prostoru (deponie) na veřejnou rekreační parkovou úpravu, se zajištěním cestní pěší sítě, doplněním mobiliáře, herních a sportovních prvků, včetně sadových úprav a rekonstrukce trávníkových ploch (dále jen jako „stavba“ nebo jako „dílo“ nebo též jako „předmět smlouvy“ či též jako „předmět plnění“).

- 2.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 1, čl. 1.2, čl. 1.2.1 apod.
- 2.3. Objednatel je vlastníkem pozemků p.č. 1730/2 a p.č. 1737 v k.ú. Brandýs nad Labem, na kterých má být dílo provedeno (dále též jen jako „staveniště“)

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo blíže specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „3. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku „4. Cena za dílo“ této smlouvy.
- 3.2. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
- 3.2.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 13. 08. 2018, která je jako Příloha č. 01 nedílnou součástí této smlouvy a jejíž součástí je i nabídkový položkový rozpočet zhotovitele (dále jen jako „rozpočet“) a harmonogram prací (dále vše společně, tedy nabídka + rozpočet + harmonogram jen jako „nabídka zhotovitele“),
 - 3.2.2. výzvou k podání cenových nabídek ze dne 24. 07. 2018, zveřejněnou při zadání této veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“), která je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy,
 - 3.2.3. projektovou dokumentací vypracovanou panem Ing. Ivanem Markem z měsíce ledna 2018
 - 3.2.4. platnými právními předpisy pro provoz dětských hřišť, sportovišť a tělocvičen (zde zejména Zákona č. 22/1997 Sb., Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. a Zákona č. 258/2000 Sb.) a příslušnými platnými ČSN (zde zejména ČSN EN 1176-1 a ČSN EN 15312 +A1), případně jinými normami vztahující se k dílu,
 - 3.2.5. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
- 3.3. Objednatel potvrzuje a zhotovitel bere na vědomí, že součástí díla není výstavba multifunkčního hřiště s oplocením, byť toto je součástí přiložené projektové dokumentace.
- 3.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
- 3.5. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 3.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací (ZD), projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy,

závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.

- 3.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě výkazu výměr (jako nedílné součásti projektové dokumentace) v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 01.

- 4.2. Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH	3 527 605,21 Kč
DPH 21%	740 797,09 Kč
Cena díla včetně DPH	4 268 402,30 Kč

- 4.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla včetně DPH činí: 4 268 402,30 Kč (slovy: čtyřmilionydvěstěšedesátosmtisícčtyřistadva korun českých a třicet haléřů – dále jen jako „cena za dílo“ nebo též jako „celková cena za dílo“).

- 4.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

- 4.5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora v čl. 3.3 této smlouvy uvedeným prohlášením, a to mimo jiné zejména také:

- 4.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
- 4.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,
- 4.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,
- 4.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,
- 4.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), případné bankovní garance, daně, cla, poplatky,
- 4.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,
- 4.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),
- 4.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,
- 4.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení,
- 4.5.10. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným zábořem veřejného prostranství.

- 4.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv

vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

- 4.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve smyslu § 2621 odst. 2 NOZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že veškeré své dotazy a připomínky, které k rozpočtu, jehož úplnost tímto zaručuje, měl, vznesl před podáním své nabídky.
- 4.8. Cenu díla je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „ZVZ“) za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 4, 5, 6, 7, 8 a 9 ZVZ. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu díla zvýšit jednostranně.
- 4.9. Veškeré dodávky a práce budou zhotovitelem fakturovány až po řádném předání dokončeného díla bez zjevných vad a nedodělků.
- 4.10. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden i název projektu, resp. díla. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 4.11. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.
- 4.12. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se stanovuje do **30 dnů** od data jejich doručení na adresu objednatele, a to ve třech vyhotoveních.
- 4.13. Objednatel prohlašuje, že na předmět smlouvy nebude aplikována přenesená daňová povinnost.

5. Doba plnění a provedení díla

- 5.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, když si objednatel a zhotovitel ujednali dobu plnění:
- 5.1.1. Zahájení plnění díla zhotovitelem je stanoveno k datu předání staveniště zhotoviteli. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení plnění a k provedení díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s podmínkami této smlouvy, když zhotovitel se zavazuje takto staveniště od objednatele převzít.
- 5.1.2. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků. **Doba plnění smlouvy je stanovena na dobu určitou, když nejzazším možným vzájemně sjednaným termínem dokončení díla je den 31. 03. 2018.**
- 5.1.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem prací, který je součástí přílohy č. 01 této smlouvy.

- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích stavenišť. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně hranice staveniště a určí místo pro zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště a zároveň vymezí prostory sloužící k potřebě zhotovitele po dobu realizace díla. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 5.1.2 této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách a to v rozmezí od 7:00 hodin ráno do 20:00 večer.
- 5.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit.
- 5.5. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.
- 5.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 5.7. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy a případně doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel se zavazuje, že před předáním díla na své náklady zajistí provedení první odborné kontroly díla nezávislou oprávněnou certifikovanou osobu.
- 5.8. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle odstavce 5.1.2 této Smlouvy může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 21 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.
- 5.9. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.

- 5.10. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
- 5.11. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště dle čl. 5.1.1 této smlouvy s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **36 měsíců na biotické prvky a 60 měsíců na abiotické prvky** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
- 6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, propadlá komunikace apod., které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.
- 6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 3 pracovní dny předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.
- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 5.7 a 7.1 této smlouvy.
- 7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, brání v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 7.4. Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 5.1.2 této smlouvy.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 7 kalendářních dní od předání díla bez vad a nedodělků objednateli, vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku 3. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s [§ 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon](#), zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či

služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v položkovém rozpočtu.

- 8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho subdodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1 této smlouvy.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykazání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele
 - 8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6 této smlouvy.
 - 8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo
 - 8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo
 - 8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo
 - 8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 8.9. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím subdodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.
- 8.10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se [zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci](#) a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona.
- 8.12. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, jak u svých zaměstnanců, tak i u případných subdodavatelů.
- 8.13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.14. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

- 8.15. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 8.16. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem a to bez vad a nedodělků.
- 9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako subdodavatelé.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen jako „pojištění odpovědnosti“), kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň 5.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1 předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 5.1.1 této smlouvy o dílo. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.
- 10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.
- 10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Sankce

- 1.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.

- 11.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 5.1.1 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
- 11.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevzme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy.
- 11.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.
- 11.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.
- 11.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci příslušných pojištění dle čl. 10.2 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.
- 11.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se zahájením plnění díla dle čl. 5.1.1 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení se zahájením plnění díla.
- 11.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla dle čl. 5.1.2 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s dokončením díla v souladu s čl. 5.7 této smlouvy.
- 11.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti řádně odstranit všechny vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané náhradní lhůtě dle čl. 6.6 a 7.2 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstraněním byť i jednotlivé vady či nedodělku z předávacího protokolu.
- 11.10. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.
- 11.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamované vady ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstranění reklamované vady.
- 11.12. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.

- 11.13. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené jí porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se sankce vztahuje. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.
- 11.14. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.
- 11.15. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně. Ohledně dokladu k zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení platí stejné podmínky, jaké platí pro faktury - daňové doklady dle čl. 4.10 této smlouvy.
- 11.16. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 4.3 této smlouvy.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje [NOZ](#), mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se [zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení \(insolvenční zákon\)](#), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.
- 12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.
- 12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
 - 12.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo
 - 12.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 5.11 této smlouvy a to o více jak 30 kalendářních dní; nebo
 - 12.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo
 - 12.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 3.2.1 této smlouvy specifikované, nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy,
- 12.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.

- 12.5. Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 12.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 12.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele.
 - 12.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
 - 12.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 12.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
 - 12.5.6. Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy.

13. Ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran

- 13.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této Smlouvě.
- 13.2. Předmětem takového dodatku Smlouvy by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení Smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 12.5 této smlouvy se použije obdobně.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 14.2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 14.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními NOZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními NOZ a dalšími právními předpisy.
- 14.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 14.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 14.6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 14.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

14.8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne 13. 08. 2018, jejíž součástí je položkový rozpočet a harmonogram prací
02. Příloha č. 02 – Výzva k podání cenových nabídek ze dne 24. 07. 2018 (Zadávací dokumentace)
03. Příloha č. 03 – Pojistná smlouva nebo certifikát o pojištění odpovědnosti za škody způsobené podnikatelskou činností zhotovitele v oboru předmětu plnění této smlouvy

Objednatel

Zhotovitel

V Brandýse n.L.–Staré Boleslavi
dne 2018

V Praze
dne 6. 11. 2018

6. 11. 2018

Krycí list nabídky

s názvem:

„Multifunkční rekreační plocha Pod Vodojemem“

ÚČASTNÍK:


Název společnosti / účastníka:	MEGA a.s.
Sídlo / místo podnikání:	Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem
Právní forma:	Akciová společnost
Telefon:	
Fax:	
E-mail:	info@mega.cz
IČ:	44567146
DIČ:	CZ44567146
Zapsán v obchodním rejstříku pod spisovou značkou:	B 9113 vedená u Městského soudu v Praze
Členové statutárního orgánu:	
Titul, jméno, příjmení, funkce	
Osoba oprávněná jednat za účastníka:	
Titul, jméno, příjmení, funkce	
Bankovní spojení, č. účtu:	
Telefon/fax:	
E-mail:	info@mega.cz
Datová schránka:	ui6cfzk

Nabídková cena

Uveďte podle požadavků zadávací dokumentace a v následujícím členění:

Nabídková cena dodávky	
- bez DPH	3 527 605,21 Kč
- sazba DPH	21 %
- výše DPH	740 797,09 Kč
- s DPH	4 268 402,30 Kč

Ve Stráži pod Ralskem dne: 13. 8. 2018



**Multigenerační rekreační plocha
Pod vodojemem**

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

ROZPOČET

REKAPITULACE

Rekultivace a terénní úpravy	481 885,00 Kč
Zpevněné plochy a dopadové plochy sportovišť	1 642 056,00 Kč
Mobiliář, herní a sportovní prvky	918 228,00 Kč
Výsadby dřevin a arboristika	164 289,00 Kč
Trávníky	160 149,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady - zařízení staveniště 3%	100 998,21 Kč
CELKEM BEZ DPH	3 467 605,21 Kč
DPH	728 197,09 Kč
CELKEM VČETNÉ DPH	4 195 802,30 Kč
 Likvidace poškozených panelů a odvoz na skládku - 50 t	 60 000,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH	3 527 605,21 Kč
DPH	740 797,09 Kč
CELKEM VČETNÉ DPH	4 268 402,30 Kč

Multigenerační rekreační plocha

Pod vodojemem

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Výčet ostatních a vedlejších nákladů, nezbytných pro realizaci díla a zahrnutých do 3% nákladů VRN v Rekapitulaci

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ
1	zařízení staveniště a související náklady	kpt	1
2	vytýčení všech dotčených IS na místě plnění zakázky a zajištění jejich ochrany během provádění zakázky	kpt	1
3	případné zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků	kpt	1
4	zajištění přípojky vody pro realizaci zakázky, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu provádění prací hradí dodavatel	kpt	1
5	případné zajištění dopravního značení po dobu plnění předmětu zakázky	kpt	1
6	zajištění informovanosti občanů v dané lokalitě o způsobu obsluhy, parkování atd. v dostatečném předstihu a míře v případě realizace dopravních opatření	kpt	1
7	zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí	kpt	1
8	ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení zakázky podle zadávací PD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů	kpt	1
9	zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejména výjezd a příjezd na místo plnění zakázky	kpt	1
10	odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu platné legislativy	kpt	1
11	průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma) především fotodokumentace dřevin před ošetřením a po ošetření	kpt	1
12	zhotovení 1 ks reklamního panelu o min. velikosti 2 x 1 m s uvedením základních údajů o stavbě, investorovi, zhotoviteli a jejího instalace v prostoru staveniště po dobu výstavby. Obsahovou náplň reklamního panelu musí odsouhlasit objednatel;	ks	1
13	zajištění dokumentace skutečného provedení (dále jen „DSPS“) ve 2 vyhotoveních (1x tisk + 1x dig. forma ; výkresy ve formátu .dwg, textová část ve formátech Word a Excel), příprava všech dokladů nezbytných ze strany zhotovitele pro případnou kolaudaci díla	kpt	1

Multigenerační rekreační plocha

Pod vodojemem

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

VÝKAZ VYMĚR

BOURACÍ PRÁCE A REKULTIVACE :

Rekultivace a likvidace pozůstatků staveb a zpevněných ploch	m2	2088
Z toho:		
Betonové panely k přemístění nebo odvozu	m2	200/484
Pozůstatky zpevněných ploch zařízení stavenišť k rekultivaci	m2/m3	1174/117
Odstranění deponií stavebního odpadu	m2/m3	230/23
Rostlý terén k plošné úpravě	m2	690
Opěrná zídka terénního valu	m3	9,8
Zřízení terénního valu + 150 cm	m2	112

ROZPOČET

Ocenění navržených rekultivačních operací bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (800-1, 823-1 ÚRS Praha), a na základě znalosti cen v čase a místě obvyklých.

POZNÁMKA - Celková kubatura rekultivací bude přizpůsobena množství deponovaných odpadů a případné využitelnosti podkladních vrstev (drcené kamenivo, štěrkokopísek) v místě pro podkladní vrstvy komunikací a HTÚ

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELK.CENA
Bourací práce a rekultivace					
1	Odstranění stavební sutě a komunálního odpadu	m3	23,00	250,00	5 750,00
2	Vybourání pozůstatků staveb a souvisejících prvků do hloubky 10 cm	m3	117,00	240,00	28 080,00
3	Demontáž a likvidace optocení, brány a související vybavenosti	kpt	1,00	4 350,00	4 350,00
4	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	215,00	112,00	24 080,00
5	Odvoz sutě a vybour. hmot na skládku do 15km	t	215,00	254,00	54 610,00
6	Poplatek za skládku sutě - směs kameniva, betonu a cihel	t	215,00	340,00	73 100,00
7	Odstranění stávajících betonových panelů s přemístěním na deponii do 15 km	m2	484,00	148,00	71 632,00
8	Odstranění stávajících betonových panelů s přeskládáním a uložením v místě	m2	200,00	138,00	27 600,00
9	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, s rozrušením podloží	m2	2088,00	12,00	25 056,00
10	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině a svahu	m2	2088,00	13,50	28 188,00
11	Rekultivace ploch a rozproštění omíčky, rovina a svah tl. 15-20 cm, do 500m2 (z deponie výkopku lože cest)	m2	1590,00	31,00	49 290,00

Modelace svahu

1	Výstavba opěrné zídky ze ztraceného bednění na betonový základ komplet dle PD	m3	10,00	2480,00	24800,00
2	Deponie a modelace stávajících podkladních a zúrodnitých materiálů pro svahování včetně instalace svislé odvětrávací nopové folie	m3	45,00	270,00	12150,00
3	Konečná modelace terénních násypů s rozproštěním omíčky do 20 cm	m2	120,00	40,50	4860,00
Dodávky					
1	Beton prostý pro základovou desku a pro výplň zídky	m3	8,00	2900,00	23200,00
2	Ztracené bednění Kompakt 200/500/250 mm včetně spojovacího materiálu	ks	320,00	39,00	12480,00
3	Drenážní nopová folie včetně kotevních prvků N 1,5/20mm	m2	35,00	43,00	1505,00
4	Případná položka - dodávka omíčky pro rekultivace a TÚ ned rámec deponovaného výkopku - dodávka objednatele nebo zhotovitele dle dohody, množství dle prokazatelné potřeby	m3	1,00	274,00	274,00
5	Přesun hmot pro TÚ	t	32,00	340,00	10880,00
Celkem rekultivace a terénní úpravy					481 885,00 Kč

Multigenerační rekreační plocha
Pod vodojemem

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

SADOVÉ ÚPRAVY

VÝKAZ VYMÉR

Listnaté stromy nově vysazované	ks	11
Tvarovaný živý plot	bm	25
Keře pnoucí	bm	55
Keřové skupiny	m2	48
Trávník nově zakládáný	m2	1590
Trávník v ekodlažbě	m2	37
Trávník ve svahu	m2	120
Keře pro tvarovaný živý plot	ks	42
Keře vzrůstné	ks	37
Keře pnoucí	ks	34

ROZPOČET

Ocenění navržených pěšebních operací bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (823-1 ÚRS Praha), dle Nákladů obvyklých opatření pro posuzování v OP ŽP, dle ceníků okrasných a lesních školek, případně na základě znalostí cen v čase a místě obvyklých.

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELK.CENA
	Trávníky založení				
1	Chemické odplevelení před založením kultury	m2	1747,00	2,00	3494,00
2	Odstranění stávajících biotických zbytků a odpadů včetně likvidace	m3	6,00	1050,00	6300,00
3	Doplnění trávníkového substrátu - pomístně do 5 cm 20% plochy	m2	350,00	25,00	8750,00
4	Obdělání plochy frézováním, smykáním a hrabáním v rovině a svahu	m2	1747,00	14,00	24458,00
5	Plošná úprava terénu +-10 cm v rovině a svahu	m2	1747,00	13,00	22711,00
6	Založení trávníku parkového záležového výsevem se zapravením	m2	1710,00	16,00	27360,00
7	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech včetně výplně substrátem	m2	37,00	55,00	2035,00
8	Přihnojování startovacím hnojivem	m2	1747,00	3,00	5241,00
9	Obdělání půdy válením v rovině nebo svahu	m2	1710,00	2,50	4275,00
10	Ošetření trávníku po založení s dosevem v rovině	m2	1747,00	4,00	6988,00
11	Hnízdový selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům	m2	1747,00	2,50	4367,50
12	Kosení trávníku parkového 2x	m2	1747,00	3,50	6114,50
13	Přesun hmot pro SÚ	t	21,00	350,00	7350,00
	Ostatní materiály				
1	Herbicid eko pro celoplošnou přípravu	lt	1,50	430,00	645,00
2	Selektivní herbicid proti dvouděložným plevelům	lt	0,80	1480,00	1184,00
3	Travní směs parková záležová 0.025kg/m2	kg	44,00	170,00	7480,00
4	Zemian pro trávníky písčité - včetně výplně prefabrikátů	m3	30,00	590,00	17700,00
5	Hnojivo plné trávníkové startovací 0.05 kg/m2	kg	88,00	42,00	3696,00
	Celkem trávníky				160 149,00 Kč
	Arboristické a asanační práce				
1	I.kategorie náročnosti ošetření	ks	1,00	2100,00	2100,00
2	II.kategorie náročnosti ošetření	ks	1,00	3600,00	3600,00

1	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm. do 30 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	1,00	1800,00	1800,00
2	Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm. do 50 cm s odstraněním pařezů frézováním	ks	1,00	3200,00	3200,00
3	Likvidace dřevní hmoty štěpkováním a odvozem na deponii do 5 km	ks	4,00	550,00	2200,00

Celkem arboristika

12 900,00 Kč

	Výsadby dřevin				
	Založení				
1	Chemická odplevelení před založením kultury v rovině	m2	139,00	1,00	139,00
2	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině	m2	139,00	18,00	2502,00
3	Zřízení záhonů pro keřové skupiny v rovině nebo svahu	m2	128,00	23,00	2944,00
4	Doplnění zahradnického substrátu a kompostu do záhonů 0,07m3/m2	m2	73,00	37,00	2701,00
5	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do záhonů a výsadbových jam stromů	m2	139,00	10,00	1390,00
6	Hloubení rýh pro výsadbu živých plotů	m	25,00	205,00	5125,00
7	Hloubení jamek do 0,05 m3 v rovině nebo ve svahu	ks	71,00	32,00	2272,00
8	Hloubení jam do 1 m3 s výměnou 50% v rovině nebo ve svahu	ks	11,00	680,00	7480,00
9	Výsadba dřeviny s balem, v rovině nebo svahu při průměru balu do 20 cm	ks	34,00	38,00	1292,00
10	Výsadba dřeviny s balem, v rovině nebo svahu při průměru balu do 30 cm	ks	79,00	64,00	5056,00
11	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	11,00	750,00	8250,00
12	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	ks	9,00	91,00	819,00
13	Zhotovení ochrany báze kmene stromů v travnatých plochách	ks	9,00	47,00	423,00
14	Kotvení dřeviny 3 kůly	ks	9,00	325,00	2925,00
15	Kotvení dřeviny 1 kulem	ks	2,00	98,00	196,00
16	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	124,00	2,50	310,00
17	Zřízení závlahové mísy a namulčování drcenou borkou stromy	m2	11,00	74,00	814,00
18	Mulčování 10 cm v rovině a svahu borkou keřové záhony	m2	128,00	34,00	4352,00
	Další práce				0,00
1	Zalití vysazených dřevin po výsadbě včetně dodávky a dopravy 3x	m3	3,00	700,00	2100,00
2	Ošetření dřevin soštemích po výsadbě včetně výchovného řezu	ks	11,00	220,00	2420,00
3	Ošetření a vypleti dřevin ve skupinách 2x	m2	124,00	38,00	4712,00
4	Vodorovný přesun hmot pro SÚ	t	34,00	370,00	12580,00
	Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD				
1	Stromy listnaté	ks	9,00	3500,00	31500,00
2	Keřové tvary stromů	ks	2,00	2600,00	5200,00
3	Keře střední a vzrůstné listnaté	ks	37,00	110,00	4070,00
4	Keře pro živé ploty	ks	42,00	145,00	6090,00
5	Keře proucí a popínavé	ks	34,00	138,00	4692,00
	Ostatní materiály				
1	Herbicid eko pro celoplošnou přípravu	lt	0,20	380,00	76,00
2	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	7,00	95,00	665,00
3	Půdní kondicionér	kg	14,00	325,00	4550,00
4	Zahradnický substrát a kompost pro výměnu v jamkách a do záhonů	m3	7,00	1100,00	7700,00
5	Rákosová nebo bambusová rohož výška 180 cm	bm	9,00	112,00	1008,00
6	Chráněná báze kmene TreeProtector	ks	11,00	84,00	924,00
7	Borka mulčovací	m3	14,00	750,00	10500,00
8	Kůly frézované mořené a spojovací materiál 2,5 m	ks	29,00	109,00	3161,00
9	Úvazky ke stromům	ks	11,00	41,00	451,00
	Celkem výsadby				151 389,00 Kč

Multigenerační rekreační plocha
Pod vodojemem

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

SADOVÉ ÚPRAVY

ROSTLINNÝ MATERIÁL

	Stromy listnaté alejové a solitérní	doporučená velikost	Množství
A	<i>Acer rubrum</i> 'Red Sunset' (javor červený) VK, Zb	14/16	1
B	<i>Carpinus betulus</i> 'Franse Fontaine' (habr obecný) VK, Zb	14/16	2
C	<i>Malus</i> 'Evereste' (okrasná jabloň) VK, Zb	14/16	1
D	<i>Malus</i> 'John Downie' (okrasná jabloň) VK, Zb	14/16	1
E	<i>Malus</i> 'Scarlet' (okrasná jabloň) KTS, vícekmén	200/250	2
F	<i>Prunus avium</i> 'Plena' (třešeň ptačí) VK, Zb	14/16	1
G	<i>Prunus maackii</i> 'Amber Beauty' (třešeň okrasná) VK, Zb	14/16	1
H	<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica' (jeřáb muk) VK, Zb	14/16	2
	Celkem	ks	11
	Keře pro tvarované živé ploty		
1	<i>Carpinus betulus</i> (habr obecný) Kt	100/120	42
	Celkem	ks	42
	Popínavé dřeviny		
2	<i>Clematis montana</i> 'Nelly Moser' (plamének horský) Kt	40/60	5
3	<i>Hedera helix</i> (břečťan obecný), Kt	40/60	13
4	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (loubinec pětilistý), Kt	40/60	11
5	<i>Polygonum baldshuanicum</i> (rdesno) Kt	40/60	5
	Celkem	ks	34
	Keře vzrůstné		
6	<i>Philadelphus coronarius</i> (pustoryl věncový) Kt	60/80	5
7	<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Diabolo' (tavola kalinolistá) Kt	60/80	8
8	<i>Spiraea cinerea</i> 'Grefsheim' (tavalník popelavý) Kt	60/80	9
9	<i>Syringa chinensis</i> (šeřík čínský) Kt	60/80	3
10	<i>Viburnum burkwoodi</i> (kalina burkwoodova) Kt	60/80	5
11	<i>Viburnum opulus</i> 'Roseum' (kalina obecná) Kt	60/80	7
	Celkem	ks	37

Multigenerační rekreační plocha
Pod vodojemem

Bratřova nad Labem - Stará Boleslav

Abstrakční prvky

VÝKAZ VÝMĚR

MĚLATOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY :

Mlatové plochy a cesty	m2	294
EPDM granulatové dráhy a plochy	m2	250
Betonová ekologická dlažba s mlatem	m2	69
Betonová ekologická dlažba s trávou	m2	37
Betonová dlažba skladebná - propojení stávající komunikace	m2	4
Dlažba žulové odseky	m2	24
Betonové šlapáky	ks	154
Obruby - ocelová pásnice 100/6 mm (mlatové cesty, plochy)	bm	522

ROZPOČET

Ocenění navržených prací a dodávek bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (800-1, 823-1 ÚRS Praha), cen výrobců a na základě znalosti cen v čase a místě obvyklých.

POZNÁMKA - Celková skladba podkladních konstrukčních vrstev může být přizpůsobena, pokud budou při reaktivaci stávající zpevněné plochy odsouhlaseny a ponechány dostatečně stabilní podkladní vrstvy

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELK.CENA
Komunikace a zpevněné plochy					
1	Vytýčení staveniště a trasování komunikací a povrchů	kpt	1,00	4750,00	4750,00
2	Plošná úprava terénu v plochách cest a zpevněných ploch +20 cm	m2	832,00	26,00	21632,00
3	Odkopávky nezapažené pro mlatové a dlažďené cesty a plochy do 30 cm	m2	678,00	108,00	73224,00
4	Úprava pláně v zářezích se zhuštěním	m2	678,00	11,50	7797,00
5	Montáž a kotvení ocelových pásnic pro obrubu cest, ploch a EPDM	m	522,00	138,00	72036,00
6	Zlepšení zemní pláně ŠD 0/63 v tl. 150 mm	m2	678,00	112,00	75936,00
7	Podklad ze štěrku ŠD 0/32 v tl. 60 mm	m2	544,00	80,00	43520,00
8	Podklad ze štěrku kladecí ŠD 2/5 tl 40 mm	m2	134,00	95,00	12730,00
9	Zřízení dopadové plochy z gumového granulátu EPDM	m2	250,00	440,00	110000,00
10	Kladení dlažby zasakovací veškoformátové Ø120 mm a dlažby žulové pl do 50 m2 se spárováním a hutněním	m2	134,00	410,00	54940,00
11	Kladení individuálních BETONOVÝCH šlapáků do lože ze štěrku ŠD 8/16 v tl. 100 mm	ks	154,00	415,00	63910,00
12	Krycí obrusná vrstva MZK (mlat) Ø/4 40 mm hutněný	m2	294,00	86,00	25284,00
13	Případná úprava výšek navazujících ploch s dobetonováním nebo předdlažděním a úpravou obrubníků	m2	55,00	515,00	28325,00
14	Rozproštění zeminy z odkopávek v místě nebo s odvozem na skládku	m3	130,00	345,00	44850,00
Dodávka					
1	Drcené kamenivo 0/63 mm	m3	102,00	600,00	61200,00
2	Drcené kamenivo 0/32 mm	m3	33,00	620,00	20460,00
3	Drcené kamenivo 8/16 mm	m3	5,00	610,00	3050,00
4	Upravená lomová výsivka okr Ø/4 mm	m3	12,00	1100,00	13200,00
5	Kladecí a spárovací štěrku 2/5 mm	m3	9,00	634,00	5706,00
6	Zasakovací dlažba segment m/12 40x40x12cm + 5%	m2	111,00	850,00	94350,00
7	Veškoformátová betonová dlažba 100*30*8cm, šedá povrch ferro - šlapáky	ks	154,00	1100,00	169400,00
8	žulová dlažba odseky 5-15*10-15cm šlapaná	m2	24,00	885,00	21240,00
9	Betonová dlažba skladebná (navazující plocha) tl.8cm + 5%	m2	4,20	730,00	3066,00
10	Plocha EPDM granulátu + 1%	m2	253,00	1550,00	392150,00
11	Ocelová pásnice 100/6 mm včetně spojovacího a kotveního materiálu + 1%	m	527,00	150,00	79050,00
12	Přesun hmot pro TÚ	t	255,00	560,00	142500,00
KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY					1 642 056,00 Kč

**Multigenerační rekreační plocha
Pod vodojemem**

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Ablotické prvky

VÝKAZ VYMÉR

MOBILIÁŘ A HERNÍ PRVKY :

Lavička s opěradlem dřevo kov	ks	3
Lavička bez opěradla dřevo kov	ks	7
Lavička kruhová	ks	1
Odpadkový koš	ks	3
Stojan na kola	ks	1
Provozní řád	ks	1
Sloupky k zamezení vjezdu	ks	2
Gabionová stěna proléhluková 2*0,7*6,3m	m3	8,8
Gabionová stěna k ohništi	m3	7,8
Dřevěný sedák fošny 2x 4x20cm	bm	6
Stůl na stolní tenis	ks	1
Zemní trampolína	ks	1
Kolotoč	ks	1
Zvukové prvky	ks	1
Skákací panák	ks	1
Potrubní telefon	ks	1
Twister	ks	1
Vertikální didaktické hry (kreslicí tabule, prstový labyrint)	ks	2
Senior fit prvky	ks	3
WorkOut cvičební prvek	ks	1
Ohniště pr.1,2m, výška 40cm	ks	1

ROZPOČET


Ocenění navržených technologických operací a dodávek bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (800-1, 823-1 ÚRS Praha), cen výrobců mobiliáře a na základě znalostí cen v čase a místě obvyklých.

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELK.CENA
Mobilář a herní a sportovní prvky					
1	Příprava pro instalaci prvků, vytýčení v terénu, plošná úprava terénu	ks	32,00	400,00	12800,00
2	Montáž stůl na stolní tenis dle technologie výrobce	ks	1,00	4700,00	4700,00
3	Montáž lavičky stabilní přímé, kruhové, infotabule a kolostavu do betonových patek dle technologie výrobce	ks	12,00	2400,00	28800,00
4	Montáž odpadkového koše stabilního, infotabule a sloupku zahrazovacího do betonových patek dle technologie výrobce	ks	6,00	1800,00	10800,00
5	Montáž herních prvků individuálních do betonových patek dle technologie výrobce	ks	8,00	8500,00	68000,00
6	Montáž workoutových a fit prvků do betonových patek dle technologie výrobce	ks	4,00	11500,00	46000,00

7	Montáž gabionových zídek včetně výplně kamenivem, stabilizačních kotveních sloupků a ukotvení dřevěných sedacích prvků komplet dle technologie dodavatele	m3	17,00	3400,00	57800,00
8	Montáž a manipulace vyvýšeného ohniště s naplněním pískem a grilovacím setem	ks	1,00	4300,00	4300,00
	Dodávka :				
1	Lavička parková bez opěradla dřevo kov	ks	7,00	8000,00	56000,00
2	Lavička parková s opěradlem dřevo kov	ks	3,00	10000,00	30000,00
3	Lavička kruhová celodřevěná	ks	1,00	32000,00	32000,00
4	Stojan na kola kov	ks	1,00	3650,00	3650,00
5	Odpadkový koš kov plast včetně montážního sloupku	ks	3,00	3000,00	9000,00
6	Informační tabule celokovová - provozní řád včetně potisku	ks	1,00	4100,00	4100,00
7	Sloupky sklopné zamykatelné k zamezení vjezdu	ks	2,00	3200,00	6400,00
8	Ohniště - betonová skruž prefabrikovaná 1200/400/75 mm	ks	1,00	3500,00	3500,00
9	Ohniště - kovový grilovací set atyp dílenská výroba	ks	2,00	2500,00	5000,00
10	Stůl na stolní tenis dle TZ, upevnění zapuštěním	ks	1,00	51000,00	51000,00
11	Zemní trampolína 200x200 cm	ks	1,00	110000,00	110000,00
12	Kolotoč	ks	1,00	120000,00	120000,00
13	Zvukové prvky - bublinky	ks	1,00	26000,00	26000,00
14	Skákací panák EPDM granulát	ks	1,00	14200,00	14200,00
15	Potrubní telefon celokovový komplet	ks	1,00	20000,00	20000,00
16	Twister dřevokov	ks	1,00	15000,00	15000,00
17	Vertikální didaktické hry (kreslicí tabule, prstový labyrint)	ks	2,00	16000,00	32000,00
18	Senior fit prvky - dodávka investora	ks	2,00	0,00	0,00
19	Senior fit prvek	ks	1,00	80000,00	80000,00
20	Workout prvek včetně Infosystému - dodávka investora	ks	1,00	0,00	0,00
21	Gabionové klece okalost 5/10 komplet včetně příček a zpevňujících kolev	m3	17,00	1290,00	21930,00
22	Žulové odseky pro výplň gabionu a zídek ohniště	m3	17,00	850,00	14450,00
23	Atypické sedací prvky - fošna dub hoblovaná, impregnovaná 2x 20/4cm	m	6,00	385,00	2310,00
24	Písek křemitý - výplň ohniště	m3	0,30	510,00	153,00
25	Beton prostý C20/25 pro kotvení prvků mobiliáře	m3	5,80	3075,00	17835,00
26	Přesun hmot pro TÚ	t	35,00	300,00	10500,00
	CELKEM				918 228,00 Kč

Časový harmonogram plnění zakázky: "Multigenerační rekreační plocha Pod Vodojemem".

Rok 2018-2019	listopad				prosinec				leden					únor					březen				Finanční objem
Měsíc	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Kč	
Týden																							
Činnost																							
Zahájení prací																							
Arboristické a asanační práce																						12 900,00 Kč	
Výsadby dřevin																						151 389,00 Kč	
Obnova trávníku																						160 149,00 Kč	
Vedlejší rozpočtové náklady																						100 998,21 Kč	
Rekultivace ploch																						451 736,00 Kč	
Terénní úpravy																						90 149,00 Kč	
Založení zpevněných povrchů cest																						1 642 056,00 Kč	
Zřízení multifunkčního hřiště																							
Doplnění funkčního mobiliáře																						918 228,00 Kč	
Předání díla																							
Cena celkem																						3 527 605,21 Kč	



Výzva k podání cenových nabídek na Veřejnou zakázku malého rozsahu

v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“)

a

Směrnici Města Brandýs n. L. - Stará Boleslav č. 1/2017

Název zakázky:	Multifunkční rekreační plocha Pod Vodojemem
Zadavatel	
Název zadavatele:	Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Sídlo zadavatele:	Masarykovo nám. 1 a 2, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav
IČ (DIČ) zadavatele:	00240079 (CZ00240079)
Kontaktní osoby zadavatele:	
Specifikace zakázky	
Vymezení předmětu zakázky:	<u>Druh zakázky a druh zadávacího řízení:</u> Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. <u>Předmětem zakázky je:</u> Celková revitalizace plochy parcelního čísla 1730/2 v k.ú. Brandýs nad Labem. Jedná se o přeměnu manipulačního prostoru (deponie) na veřejnou rekreační parkovou úpravu, se zajištěním cestní pěší sítě, doplněním mobiliáře, herních a sportovních prvků, včetně sadových úprav a rekonstrukce travníkových ploch. V rámci úprav bude realizováno: 1/ rekultivace stávajících zátěží a degradovaných ploch 2/ úprava nebo obnova stávajících zpevněných ploch, přizpůsobených novému funkčnímu využití 3/ založení vegetačních ploch (výsadba stromů, keřů a trávniku) 4/ doplnění funkčních prvků mobiliáře a herních a sportovně-rekreačních prvků - uchazeč ve výkazu výměr – mobiliář, vyplní pouze předpokládanou cenu za vynaložené náklady na montáž sportovních prvků; sportovní prvky budou dodány investorem Veškeré informace jsou uvedeny v přiložené projektové dokumentaci. Vybudování multifunkčního hřiště není součástí této zakázky. Dodávka mobiliáře a herních prvků s ohledem na standartizovaný městský systém mobiliáře proběhne dle přesné specifikace v PD, v případě drobných odchylek podléhají tyto odsouhlasení objednatele. Součástí plnění bude zaměření a vytyčení inženýrských sítí vč. obstarání

všech podkladů zhotovitelem.

Zakázka bude provedena do konce měsíce prosince 2018.

Vzhledem k veřejně nepřístupným plochám, proběhne prohlídka místa plnění dne 02. 08. 2018 v 9.00 hod. Sraz účastníků na místě samém – v místě plnění.

Vzhledem k povaze zakázky může být neúčast na prohlídce místa plnění důvodem pro vyřazení uchazeče!

Dodatečné informace k zakázce a vysvětlení zadávacích podmínek:

Dodavatel je oprávněn požádat o vysvětlení zadávacích podmínek. Tato žádost o vysvětlení bude podána e-mailem na adresu monika.pokorna@brandysko.cz

Zadavatel bude při vysvětlení zadávacích podmínek postupovat obdobně s ustanoveními § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

Vysvětlení zadávacích podmínek bude zveřejněno na webu města na stejné stránce jako samotné zveřejnění veřejné zakázky. Zároveň bude dodavatelé odpovězeno e-mailem.

Způsob hodnocení nabídek:

Zakázka bude hodnocena na základě pořadí uchazečů stanoveného nejnižší nabídkovou cenou.

Kvalifikační požadavky:

Základní způsobilost

Základní způsobilost dodavatel prokáže obdobným způsobem jako dle ustanovení § 74 Zákona. Tuto způsobilost dodavatel prokáže čestným prohlášením o tom, že základní způsobilost splňuje. Zadavatel si může od dodavatele vyžádat předložení dokladů dle § 74 a § 75 Zákona.

Profesní způsobilost:

K prokázání profesní způsobilosti dodavatele předloží:

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
- b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, např. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (výpisem ze živnostenského rejstříku), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
- c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu, pokud dodavatel nebo vedoucí zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení nebo osoba odpovědná za plnění předmětu zakázky předloží osvědčení o vzdělání společně s profesním životopisem, splňujícím oba tyto požadavky zadavatele:
 - a. vysokoškolské, příp. středoškolské vzdělání zahradnického nebo lesnického směru formou prosté kopie osvědčení o vzdělání
 - b. profesní životopis, ze kterého bude patrné požadované vzdělání a délka praxe v oboru (fyzická realizace zahradnických prací a výstavba dětských hřišť) min. 5 let - originál podepsaný uchazečem.

	c. osvědčení II. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin Technická kvalifikace Zadavatel požaduje doložit: a) „Seznam významných obdobných zakázek „zahradnické práce a dětské hřiště“ (za obdobné zakázky se považují realizační práce při výstavbě dětských hřišť, zahrad MŠ a souvisejících zahradnických úprav, realizovaných přímo uchazečem v posledních 3 letech, z nichž budou min. 2 zakázky v obdobném rozsahu o jednotlivém finančním rozsahu min. 2 mil. Kč bez DPH; s uvedením aktuálního kontaktu na investora – telefon anebo mobilní telefon za účelem možnosti okamžitého ověření relevantnosti. b) Uchazeč předloží doložení pojištění proti škodě vůči třetí osobě ve výši min. 5 mil Kč. Zadavatel vymezuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu takto: Seznam dodávek musí být předložen formou prohlášení, ve kterém musí být uvedeny ke každé zakázce min. tyto údaje: · název objednatele, · název zakázky, · cena zakázky v Kč bez DPH, · doba plnění zakázky, · kontaktní údaje osoby objednatele, u které je možné plnění zakázky ověřit. Všechny požadované dokumenty mimo čestných prohlášení je možné doložit v neověřené kopii. <u>Uchazeč v nabídce zároveň předloží:</u> Krycí list nabídky
Lhůta, způsob a místo pro podání nabídky:	Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce. Obálka bude označena textem: NEOTEVÍRAT „Multifunkční rekreační plocha Pod Vodojemem.“ Lhůta pro doručení nabídek končí dne 14. 08. 2018, do 10.00 hod. Na obálce budou uvedeny identifikační údaje uchazeče a platná adresa uchazeče a adresa zadavatele. Po podání nabídky - jejím doručení zadavateli se nabídka stává výlučným vlastnictvím zadavatele zakázky. Nabídky se podávají osobně na podatelnu na adrese sídla zadavatele v pracovní době podatelny nebo prostřednictvím poštovní nebo doručovatelské společnosti na adresu zadavatele. V případě podání nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky zadavatelem (otisk razítka podatelny). Za včasné doručení nabídky odpovídá dodavatel.
Doba a místo plnění:	Zahájení plnění: cca do 1 týdne po podepsání Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

	Ukončení plnění: do 30. 12. 2018 Místem plnění je: aktuálně manipulační plocha (deponie) v k.ú. Brandýs nad Labem, parc. č. 1730/2.
Předpokládaná cena:	do 2.849.973,44 Kč bez DPH
Požadavky na zpracování nabídky:	Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podává se písemně, v listinné podobě v jednom originále, ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka bude obsahovat identifikační údaje uchazeče - kontaktní adresu pro písemný styk v průběhu zadávacího řízení i v průběhu plnění zakázky vč. telefonního a elektronického (datová schránka + e-mail) kontaktu. Jednotlivé listy nabídky včetně dokladů a cenové nabídky a budou pro manipulaci s nabídkou pevně spojeny, jednotlivé listy budou očíslovány nepřetržitou číselnou řadou, vazba svazku přelepena páskou opatřenou razítky uchazeče a celá nabídka bude podepsána podle předepsaného způsobu podepisování uchazeče osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Nabídka bude zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat přepisované či opravované údaje. Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku.
Smlouva:	Realizace zakázky bude provedena na základě Smlouvy o dílo.
Seznam přiložené dokumentace:	Projektová dokumentace, rozpočet, harmonogram plnění zakázky, smlouva o dílo (uchazeč v rozpočtu nevyplňuje část multifunkční hřiště s oplocením, která není součástí předmětu plnění této zakázky).
Práva zadavatele:	Zadavatel si vyhrazuje možnost soutěž zrušit v celém rozsahu nebo nevybrat žádného uchazeče o zakázku.
Průběh a hodnocení zakázky:	Podrobně upraveno Směrnicí Města Brandýs n.L.-Stará Boleslav č. 1/2017 zejména pak v jejím článku „IV. Zadávací řízení zakázek malého rozsahu III. kategorie“. Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z nabídek. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že se jedná o zakázku malého rozsahu, a že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Uveřejněno dne:	Poptávka uveřejněna na www.brandysko.cz dne: 24. 07. 2018

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

IČO 47116617, se sídlem 186 00 Praha 8, Pobřežní 665/21, Česká republika

tímto potvrzuje skutečnost, že uzavřela pojistnou smlouvu číslo 7720952720 se společností

MEGA a.s. (dále jen „pojištěný“)

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

IČO 44567146, se sídlem 190 00 Praha 9, Dražobejlova 1452/54

Tato pojistná smlouva je uzavřena na dobu od **18. ledna 2016** do **17. ledna 2019**

Ve výše uvedené pojistné smlouvě má pojištěný sjednáno mimo jiné:

- **pojištění pro případ právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu (újmu na jmění) uvedenou v níže uvedených pojistných podmínkách za předpokladu, že byla způsobena jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, pro které je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění,**
limit pojistného plnění je sjednán ve výši 35 000 000,- Kč s územní platností celý svět vyjma USA a Kanady
- **pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání**
limit pojistného plnění je sjednán ve výši 25 000 000,- Kč s územní platností celý svět vyjma USA a Kanady

Pojištění odpovědnosti za újmu je upraveno všeobecnými pojistnými podmínkami VPP P-100/14, zvláštními pojistnými podmínkami ZPP P-600/14, dodatkovými pojistnými podmínkami (doložkami) a smluvními ujednáními uvedenými v pojistné smlouvě.

Toto potvrzení slouží pouze jako osvědčení o pojištění sjednaném shora uvedenou pojistnou smlouvou k datu vystavení tohoto potvrzení. Jeho platnost a účinnost je podmíněna platností a účinností příslušné pojistné smlouvy a nijak nemění ani nedoplňuje rozsah jí sjednaného pojištění.

