

Harmonogram stavby : Domov seniorů Panenská, Tachov - oprava terasy

Zhotovitel : Alfa - Omega Komplet s.r.o.
Hájenská 232
27733 Řepín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 018		2 019						
					listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	
064/2018	Tachov - Terasa	26.11.2018	14.06.2019	982 941									
001	Domov pro seniory	26.11.2018	14.06.2019	982 941									
3	Zakazka	26.11.2018	14.06.2019	982 941									
_1	003: Svislé konstrukce	18.03.2019	12.04.2019	19 070									
_2	006: Úpravy povrchu	06.05.2019	14.06.2019	585 230									
_3	009: Ostatní konstrukce a práce	04.03.2019	15.03.2019	47 618									
_4	712: Povlakové krytiny	11.03.2019	25.03.2019	248 526									
_5	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	26.11.2018	14.06.2019	23 974									
_6	001: Zemní práce	08.04.2019	10.05.2019	58 523									