

Etapový rozpočet pro rok 2016		Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za etapu vč. DPH
Etapa 6 Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2016	Aktivita 2.1.6. Ustanovení organizační struktury centra včetně způsobu fungování a založení chovatelského družstva		156800	970500
	Aktivita 2.1.7. Rozšíření a zprovoznění všech budov a příslušenství centra (převod části z etapy 5)		20000	
	Aktivita 2.2.5. Dodávka zemědělské techniky pro chovatele v FBiH (převod 5 000 Kč z etapy 5)		5000	
	Aktivita 2.3.2. Založení plemenné a evidenční knihy v RS		81550	
	Aktivita 2.3.4. Sestavení vlastních přípařovacích plánů a jejich realizace		35000	
	Aktivita 2.3.5. Pravidelné kontroly, měření a monitoring chovu		138800	
	Aktivita 2.3.6. Zavedení supervize nad respektováním metodiky provozu centra		87600	
	Aktivita 2.3.7. Komunikace a koordinace s chovatelských center s jednotlivými relevantními aktéry		5000	
	Aktivita 2.4.1 Skolení chovatelů/farmářů o managementu chovu zvířat, smyslu a pravidlech plemenitby v RS, FBiH		66550	
	Aktivita 2.4.3. Skolení o smyslu, funkcích a principech fungování šlechtitelského centra/polních odchovů		182600	
	Aktivita 2.4.4 Skolení odborných pracovníků na odběr, zacházení, skladování a aplikaci ID v RS i FBiH		119000	
Aktivita 2.4.5. Skolení o technických parametrech chovu, krmných dávkách, skladbě skladování atd		72600		
Etapa 7 Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2016	Aktivita 2.1.6. Ustanovení organizační struktury centra včetně způsobu fungování a založení chovatelského družstva		60000	217850
	Aktivita 2.3.2. Založení plemenné a evidenční knihy v RS		15000	
	Aktivita 2.3.4. Sestavení vlastních přípařovacích plánů a jejich realizace		15000	
	Aktivita 2.3.5. Pravidelné kontroly, měření a monitoring chovu		43800	
	Aktivita 2.3.6. Zavedení supervize nad respektováním metodiky provozu centra		12500	
	Aktivita 2.3.7. Komunikace a koordinace s chovatelských center s jednotlivými relevantními aktéry		5000	
	Aktivita 2.4.1 O managementu chovu a pravidlech šlechtění		66550	
CELKEM v roce 2016				1188350