

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 14.9.2018– provedení sádrokartonových příček –  
pokoj K1, jídelna K4, místnost pod cimbuřím

### 1. Smluvní strany

1.1 (Firma či jméno a příjmení): **Michal Havlický**

sídlo:

IČO: 13602535

zastoupen/a: Michal Havlický, majitel

bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo účtu:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

1.2 (Firma či jméno a příjmení): **Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace**

sídlo: Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice

IČO: 71197052

zastoupen/a:

bankovní spojení: KB Opava, číslo účtu:

(dále jen „**Objednatel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „**Smluvní strany**“ či jako „**Strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“ či jako „**Strana**“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č.1**

## **2. Předmět dodatku č.1**

2.1 Předmětem dodatku č. 1 je:

1) Provedení elektro	96 hod / 360,- Kč	34.560,- Kč
2) Materiál elektro		40.760,- Kč
3) Příčka nová + zaslepení otvoru	15,8 m <sup>2</sup> / 1.660,- Kč	26.228,- Kč
4) Dveřní pouzdro		9.520,- Kč
5) Dveře vč. posuvných+kování a zámky		38.857,- Kč
6) Odpočet dveří z rozpočtu	5 ks / 1.557,- Kč	-7.785,- Kč
7) Zaomítání drážek po elektr	16 hod / 360,- Kč	5.760,- Kč

---

Součet 147.900,- Kč

Doprava 6% 8.874,- Kč

---

Celkem bez DPH 156.774,- Kč

DPH 15% 23.516,10 Kč

---

**Celkem vč. DPH 180.290,10 Kč**

## **3. Termín plnění**

3.1 Provádění Díla 1.dodatku začne dne 15.11.2018 a předmět Díla 1.dodatku bude dokončen a předán nejpozději do 31.12.2018, s tím, že takové převzetí bude Objednatelem písemně potvrzeno (dále jen „**Termín plnění**“).

## **4. Cena Díla 1.dodatku**

4.1 Konečná cena za řádné a včasné provedení Díla 1. dodatku a dokončení a předání Díla 1. dodatku bez jakýchkoliv vad Zhotovitelem Objednateli činí podle dohody Stran tohoto 1. dodatku částku **156.774,-Kč** (slovy: **jednostopadesátšesttisícšestmsetšedesátčtyři Kč**) + 15% DPH, což činí částku **23.516,10 Kč** (slovy: **dvacetřítisícepětšestnáct korun deset haléřů**). Celková a konečná cena s DPH je **180.290,10 Kč** ( slovy: **jednostoosmdesátitřicdvěstědevadesát korun a deset haléřů**) (dále jen „**Cena Díla Dodatku č.1**“).

4.2 Cena Díla 1. dodatku je cenou pevnou a konečnou, kterou lze měnit pouze písemnou dohodou obou Smluvních stran.

4.3 Cena díla 1. Dodatku bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli na základě Zhotovitelem vystavené faktury, se splatností 14 dní, která bude doručena na adresu sídla Objednatele.

## **5. Závěrečná ustanovení**

- 5.1 Platnost a účinnost tohoto Dodatku č.1 nastává dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 5.2 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění
- 5.3 Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotovení, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Dolních Životicích dne: 19.11.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Podpis:.....

Jméno: Miroslava Chodurová

Funkce: ředitelka organizace

Podpis:.....

Jméno: Michal Havlický

Funkce: majitel