

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 8. 2016 na dílo:
„Propojení chodníku v ulici Nosačická ve Slaném“
číslo smlouvy objednatele 551/2016/OSM

1.

1.1 OBJEDNATEL :

Obchodní jméno : **Město Slaný**
Adresa : Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČ : 002 34 877
DIČ : CZ00234877
Zástupce města : Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

1.2 ZHOTOVITEL :

Obchodní jméno : **MI-VA, stavební, obchodní a realitní společnost, s.r.o.**
Adresa : Vranská 33, 142 00 Praha
IČ : 610 56 596
DIČ : CZ61056596
Statutární orgán: Ing. Miroslav Knotek
(dále jen zhotovitel)

2.

- 2.1 V souladu s ustanovením odst. 12.1 a odst. 5.1 smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce nad rámec smlouvy o dílo v rozsahu přílohy č. 1 (včetně méněprací).

3.

- 3.1 V odst. 4.1 smlouvy o dílo se cena díla za řádně dokončený a předaný předmět díla mění takto:

	bez DPH v Kč	včetně DPH v zákonné výši v Kč
Cena díla ze smlouvy o dílo	269.355.00	325.920.00
Cena za práce nad rámec smlouvy o dílo	42.844.00	51.841.00
Nová cena díla	312.199.00	377.761.00

4.

- 4.1 Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstává beze změn.
4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Příloha:

číslo 1. rozpočet (2A4)

Ve Slaném dne 18. 11. 2016

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Ing. Miroslav Knotek, jednatel