



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR



Dodatek ke Smlouvě o dílo

evidována u Objednatele pod č. 546/18/RAT

a u Zhotovitele pod č. 5/2018

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

28. *Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700*

Sídlo: Ratibořická 1700/28, 193 00 Praha – Horní Počernice

Statutární zástupce: PhDr. Ing. Hana Kindlová

IČ: 638 30 825

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Zdeněk Vavruška

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

29. *Ing. Přemysl Hort*

Sídlo: Havelkova 689/23, 625 00 Brno

Statutární zástupce: Přemysl Hort

e-mail: hortstav@hortstav.cz

telefon: 777 936 075

fax: ---

IČ: 75592801

DIČ: CZ8308084543

Bankovní spojení, č. ú.:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Přemysl Hort

(dále jen „Uchazeč“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Odůvodnění dodatku

28. Z důvodu objevení nepředpokládaných skutečností v rámci provádění předmětu díla je nucen Objednatel zadat Zhotoviteli příkaz ke změně díla před dokončením tak, aby dílo bylo realizovatelné.

III. Úpravy smlouvy

1. Úprava smlouvy je specifikována položkovým rozpočtem méněprací a víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. Změny díla nedosahují 15% původní ceny díla.
3. Méněpráce jsou v hodnotě 121 951,89 Kč bez DPH (147 561,79 Kč včetně DPH).
4. Vícepráce jsou v hodnotě 226 076,55 Kč bez DPH (273 552,63 Kč včetně DPH).
5. Saldo změny díla je v hodnotě + 104 124,66 Kč bez DPH (125 990,84 Kč včetně DPH).
6. Nová smluvní cena díla je 2 959 504,08 Kč bez DPH (3 580 999,94 Kč včetně DPH).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechny neupravené ustanovení původní smlouvy se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti a vážou se k změněným ustanovením.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek a smlouvu přečetly, jejíž obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že tento dodatek a smlouva byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Vztahy v tomto dodatku a této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem.
4. Zhotovitel souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji dodatku pro účel zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

Objednatel

V*Praze*....., dne *26. 10. 2018*

Zhotovitel

V*Brně*....., dne *26. 10. 2018*

Ing. Přemysl Hort
Havelkova 689/23, 62500 Brno
Bohunice Tel.: 777 936 075
IČ: 75592801, DIČ: CZ8308084543

.....
Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice
Ratibořická 1700
PhDr. Ing. Hana Kindlová

.....
Ing. Přemysl Hort