

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1/187/HOJ/18/PPK/6

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem: Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
IČ: 06342477
DIČ: CZ 06342477
zastoupená: Bc. Robertem Marešem, vedoucím oddělení lesní správy,

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a

firma (podnikatel): **Josef Darius** IČO: 87822440

se sídlem: [redacted]
vlastníkem oprávněním k podnikání: Vyroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona – poskytování služeb pro zemědělství, lesnictví a pro myslivost
vydaného: v Děčíně dne: 3.5. 2011 č.j. 1165/11/Ž/Dy
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy:

I. Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na navýšení oprav oplocenek o 114 hod ručních prací a hodnotě **19 494 Kč**.

III. Cena díla, platební podmínky

Celková cena díla po navýšení nepřesáhne částku **117 294 Kč**.

VI. Závěrečná ustanovení:

6.4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jeden výtisk. Účinnosti nabývá tento dodatek dnem zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V [redacted] 2018

[redacted signature]

[redacted signature]