

Počet výtisků: 3
Počet listů: 1

Výtisk č.:
Přílohy:

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO č.: 18/10/001579

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
<p>Česká republika Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno</p> <p>Zastoupená: plk. Ing. Jiří Pelikán ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Zastoupený: plk. Ing. Mojmír Richtl náměstek ředitele HZS Jihomoravského kraje</p> <p>Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno Číslo účtu: 10039881/0710 IČ: 70884099 DIČ: CZ70884099, není plátcem DPH</p>	<p>Obchodní firma: Geprostav projekce s.r.o. Sídlo: Plučárna 3832/1a, Hodonín</p> <p>Statutární orgán: Ing. František Koliba</p> <p>GEPROSTAV projekce s.r.o., c 66636 vedená u Krajského soudu v Brně</p> <p>Bankovní spojení: Číslo účtu: 43-7267770217/0100 IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714</p>

II. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se s ohledem na nutnost dopracování projektové dokumentace kvůli změně požadavků na kapacitu elektrického rozvaděče navyšuje cena o částku 19 360 Kč s DPH následujícím způsobem:			
Touto smlouvou se dodavatel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla: HS Hustopeče - projekční činnost pro CHTS dílnu			
Cena díla bez DPH:			74 000,00 Kč
DPH 21%			15 540,00 Kč
Dodací lhůta: 30.11.18	Cena včetně DPH:		89 540,00 Kč
Záruční doba: 0 měsíců od data převzetí předmětu smlouvy objednatelem			
Cena dohodnutá jako konečná a nepřekročitelná celkem:			89 540,00 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany tím potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen "občanský zákoník"). Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů.



V Hodoníně



S.Ř.O.,

714

Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
46