Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10384932
ID verze:	11168220
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.12.2019 11:47:32
Zveřejňující subjekt:	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (ur4k8nn)
ID návazné smlouvy:	7741895
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
IČO:	70960399
Datová schránka:	ur4k8nn
Adresa:	Lipenská 753/120, 77900 Olomouc, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.1 SoD - Most ev.č. 4498 - 6, Nové Mlýny - úprava termínu dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek
Datum uzavření:	19.12.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	PO-70960399-1600S30626
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	4 829 341,60 CZK
Hodnota vč. DPH:	5 843 503,34 CZK

Smluvní strany:

Název:	Hroší stavby Morava a.s.
IČO:	28597460
Datová schránka:	
Adresa:	Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČO:	25253361
Datová schránka:	
Adresa:	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

70960399-anonym-30626-1576749563.pdf

547.85 kB, 19.12.2019 12:28:01

e04066bf1575dd979c60da3773b952ad53f5cd56a4e7b62aa33f6dbb631b1b0a

Adresa záznamu:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11168220