Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16700735
ID verze:	17985147
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.10.2021 11:17:41
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	15237411
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU - změna času plnění, změna financování - Jirkov, Chomutovská, K. Čapka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Datum uzavření:	07.10.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	2021_00357
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
IČO:	26760312
Datová schránka:	96qdr2w
Adresa:	Sokolovská 45/16, Karlín, 18600, Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnická osoba

Přílohy:

2021_00357_dod1_an.pdf

101.24 kB, 08.10.2021 11:18:55

d9134a863ee735655e0096ac8ba3d8c71810046d09ef0b07496b5138f4844315

Adresa záznamu:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17985147