Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22258969
ID verze:	23873645
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	24.03.2023 12:40:03
Zveřejňující subjekt:	Město Týn nad Vltavou (tn8b4c3)
ID návazné smlouvy:	19685359
Email pro zaslání potvrzení:	jana.svihovcova@tnv.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Týn nad Vltavou
IČO:	00245585
Datová schránka:	tn8b4c3
Adresa:	Město Týn nad Vltavou, Náměstí Míru 2, 37501 Týn nad Vltavou 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor hospodářské správy
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby Adaptace třídy MŠ v budově ZŠ Malá strana , Týn nad Vltavou
Datum uzavření:	21.03.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	2022D0169/3
Podepisující osoba:	Bc. Karel Hladeček
Hodnota bez DPH:	-212 227,12 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Temstav AB, s.r.o.
IČO:	28146956
Datová schránka:	
Adresa:	Písecká 415, 37501 Týn nad Vltavou
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Orgán veřejné moci

Přílohy:

Dodatek č.3.pdf

140.02 kB, 24.03.2023 12:41:10

702ef803d09cef98e5f7cbee95c2075da1dab3d827999d8239fb97709f06ff7d

Položkový rozpočet stavby - ZL č. 5 2.pdf

175.92 kB, 24.03.2023 12:41:10

4d3f746f2a74084ba19a32aa99da910b0b070a8c96085c82fc46987370aac8b6

Položkový rozpočet stavby - ZL č. 5 .pdf

83.12 kB, 24.03.2023 12:41:10

42d447c21acd2d9dba47e9c8abe2ca7bf0e5a12cc8bf8ea774b5ef75b0222351

Položkový rozpočet stavby - ZL č. 6 elektroinstalace+ PO.pdf

82.52 kB, 24.03.2023 12:41:10

d398803bcc0ed31503b4d8e2f9c4f65652ffee4a8ec714309a73eea6787c4400

Položkový rozpočet stavby - Příloha ZL č. 2.pdf

108.48 kB, 24.03.2023 12:41:10

5c90885b53a92f155ccc9f6d200631ac1b7eefa1e6e41392bf95d381feb57363

Položkový rozpočet stavby - Příloha ZL č. 3.pdf

106.87 kB, 24.03.2023 12:41:10

b82a81dec4d1f0adb3fc9a56cc0af158d510bda2c8133c1f74597c517c0be74a

Položkový rozpočet stavby - Příloha ZL č. 4.pdf

106.71 kB, 24.03.2023 12:41:10

e985e160503567a54b6f6c05cdcde82be655844115fc1acb903e9b021d34ca6a

Položkový rozpočet stavby - ZL č. 6 elektroinstalace+ PO 2.pdf

148.24 kB, 24.03.2023 12:41:11

378079e529c2b98481e14beece61454cf250ca6d813b787de93b4bf995db025f

Položkový rozpočet stavby - ZL č. 7 (umyvadla, PVC, související prvky stavby) 2.pdf

209.04 kB, 24.03.2023 12:41:11

5e39b7af8d1479415a31cb13d33592eb43330f20b92c3e2ce925cee7da7e36e4

Položkový rozpočet stavby - ZL č. 7 (umyvadla, PVC, související prvky stavby).pdf

83.57 kB, 24.03.2023 12:41:11

6b21b928c882d7c2133253fa345555bd2e8b8b46440664d4538d3e3393c24aad

Příloha ZL č. 2 Obkopání třídy.pdf

119.31 kB, 24.03.2023 12:41:11

153ac143a4c1a08ea9da28e4230fc90b6c74c608322395235acefb37805eb58d

Příloha ZL č. 3 Karistítě.pdf

103.35 kB, 24.03.2023 12:41:11

3e4c41f71607ec7532bec349945a1f94913e7be0d7b4bac3908f4a6ec8eca96d

Příloha ZL č. 4 Přívod vody.pdf

107.96 kB, 24.03.2023 12:41:11

ce2fae7e17f65f20d7791ffceec59f7e5084fb5f1608c93ff7c3e6968e5f6f8b

Příloha ZL č. 5 Méněpráce.pdf

108.81 kB, 24.03.2023 12:41:11

ccb039cc10ac05c1ab1210b8e7b1a39ad8ba59a08cff3fafeee4024c09fdc14f

Příloha ZL č. 6 elektroinstalace+ PO.pdf

109.34 kB, 24.03.2023 12:41:11

3b33686ae28b03c2ace2eb152749d64eff141edc241b2344f82548d53e8e93ce

Příloha ZL č. 7 (umyvadla, PVC, související prvky stavby).pdf

109 kB, 24.03.2023 12:41:11

b6604aac8f1e34e9db09111c641b4b6fefff7cca1aef734b4aa91c49e6117759

ZLč.2 (obkopání stěn)-popis více a méněprací.pdf

153.84 kB, 24.03.2023 12:41:12

314f68220881fc21d933e365af5039a9d0c8586f2910099d11a2685366e295d0

ZLč.3 (karisítě a dělící stěny WC)-popis více a méněprací.pdf

151.54 kB, 24.03.2023 12:41:12

d591f765851392705f7952951babbd0fc6d75261586153e9d3fa7c5f086086ab

ZLč.4 (Nový přívod vody do budovy)-popis více a méněprací.pdf

151.04 kB, 24.03.2023 12:41:12

1658c82993d7b26056e81c92eb8ef4c4e6aa7c1773777b5945bc3ada9407f259

ZLč.5 (Odpočty neprovedených prací)-popis více a méněprací.pdf

187.16 kB, 24.03.2023 12:41:12

e8d233c1390c1965a6be87672028971cada16315ae79887a9254df94bb1a1546

ZLč.6 (elektroinstalace + PO)-popis více a méněprací.pdf

151.97 kB, 24.03.2023 12:41:12

4ea71ac6a54f58a7408a5bfccbe6ea82bf65b245c6e499e1e4c95fa62695bd9a

ZLč.7 (umyvadla, PVC, související prvky stavby)-popis více a méněprací.pdf

152.24 kB, 24.03.2023 12:41:12

545f244c304cbd9164f4fd9f8c0b3b711f0be5b6b8c30d53ad8be2147d247c1b

Adresa záznamu:

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23873645