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Zadavatel stanovuje tyto dalSi vSeobecné obchodni podminky jako nedilnou sou¢ast smlouvy o dilo
(dale jen ,smlouva“ nebo ,SOD") uzaviené s vybranym uchazecem. Ve smlouvé o dilo jakoz i dale v
téchto podminkach bude pojem zadavatel nahrazen pojmem objednatel a pojem vybrany uchazed
pojmem zhotovitel. V3eobecné podminky jsou stanoveny v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl a jeho souvisejicich provadécich vyhlasek a zakonem
€. 89/2012 Sb. zakon ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpis.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

3.2.

3.3.

3.4,

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Dodaci podminky

Smlouvou o dilo se zavaze zhotovitel k provedeni pozadovaného dila a objednatel se zavaze
k zaplaceni dohodnuté ceny za jeho fadné provedeni.

Zhotovitel je povinen provést dilo na zakladé harmonogramu praci a dohodnutého zplsobu
financovani na své nebezpedi ve sjednané dobé.

V dobé provadéni dila nese zhotovitel nebezpedi Skody na zhotovované véci. Doba neseni
nebezpeci Skody se stanovuje pro zhotovitele od zahajeni praci az do ukonc&eni a predani dila
bez vad a nedodélkli objednateli. Pro sadové Upravy se doba neseni nebezpecdi Skody
prodluzuje do doby TKP.

V pfipadé pred€asného uZivani bude uzaviena samostatna dohoda o podminkach
pfed€asného uzivani mezi zhotovitelem a objednatelem.

Zhotovitel bude plné respektovat podminky vefejnopravnich organli vydané k této akci vé.
podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni.

Dilo se stava v priibéhu realizace postupné vlastnictvim objednatele.

Radné dokoné&ené dilo miize byt zhotovitelem objednateli predano i pred terminem dokonéeni
sjednanym smlouvou, avS8ak az po pfedchozim pisemném odsouhlaseni objednatelem na
zakladé vyzvy zhotovitele.

Véci uréené k provedeni dila

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, mimo véci uvedené v
bodé 2. tohoto lanku.

Objednatel pfeda zhotoviteli po podepsani smlouvy 1 (jedno) paré projektové dokumentace.

Stavenisté

Objednatel pfenecha zhotoviteli stavenidté v rozsahu ZOV bezplatné po dobu realizace
sjednanou SOD a doby sjednané pro vyklizeni stavenisté.

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét prace
podle schvalené PD.

Objednatel pisemné oznami zhotoviteli datum pFedani stavenisté. O predani a prevzeti
stavenisté bude vypracovan pisemny zapis.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly
zadné Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukon€eni uvést stavenisté do
puvodniho stavu. Po dobu vystavby odpovida zhotovitel za véci uloZzené na stavenisti.
Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objektll ZS je povinen zahrnout do nabidkové
ceny, vcetné pfipojek od obvodu stavenisté k odbérovym mistim.

V pfipadé prodleni zhotovitele s dokon&enim dila jdou poplatky za dalSi uZivani nebo
nevyklizeni stavenisté k tiZi zhotovitele.

Dohodu o odbéru el. energie, jejim méfeni a proplaceni uzavie zhotovitel s pfisluSnymi
dodavateli na svuj naklad. V pfipadé, ze takova dohoda neni mozna, zhotovitel si zajisti odbér
el. energie jinym zpGsobem na vlastni naklad. Toto ustanoveni se tyka i ostatnich
inzenyrskych siti (pfipojek) vyskytujicich se na ZS.

Je-li stavenisté pfistupné z vefejné komunikace dle vyznaceni na situaci ZOV, zhotovitel je
povinen vyuzit vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy. Pokud vzniknou jejim
uzivanim Skody, odpovida za né pfimo zhotovitel.

Vyklizeni stavenisté je povinen zajistit zhotovitel v sjednaném terminu. Zhotovitel je povinen
uvést stavenisté do stavu, ktery je vymezen podminkami vydanymi vlastnikem nebo spravcem
pozemku popfF. jinym spravcem nebo objednatelem.

Zhotovitel je povinen stavenisté oplotit a oznadit dle platnych norem.
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3.10.

3.11.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

4.11.
4.12.

4.13.

4.14.

Zhotovitel je povinen uZivat k vjezdu a vyjezdu ze staveni$té pouze prostor uréeny v ZOV.
Tento prostor na svlj naklad zpevni vhodnym materialem.

Zhotovitel je povinen provadét na svij naklad uklid veskerych (vefejnych i nevefejnych)
komunikaci a prostor znecisténych pfi provadéni stavby.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje k dodrzovani podminek Smlouvy o poskytnuti dotace z ,Opera¢niho
programu IROP, vyzva €. 66 ,Infrastruktura pro vzdélavani — integrované projekty ITI*, prioritni
osa PO 2: ,Zkvalitnéni vefejnych sluzeb a podminek Zivota pro obyvatele regiond*, investi¢ni
priorita IP 10: ,Investice do vzdélavani, odborného vzdélavani, v€etné odborné pfipravy pro
ziskani dovednosti a do celozivotniho uleni rozvijenim infrastruktury pro vzdélavani a
odbornou pfipravu®, SC 2.4: ,ZvySeni kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdélavani a
celoZivotni uceni*

Zhotovitel se zavazuje k dodrzovani dalSich smluvnich povinnosti vyplyvajici ze zadavaci
dokumentace, zejména projektové dokumentace a vykazu vymér,

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli jedno kompletni vyhotoveni kopie nabidky v tisténé
formé véetné elektronické verze a navic jedno vyhotoveni ocenéného soupisu praci v tisténé
formé, a to nejpozdéji do 7 dnu od podpisu SOD.

Zhotovitel je povinen v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy v zastoupeni objednatele
zajistit splnéni veskerych podminek pro vydani pFislusnych rozhodnuti spravnich organ,
zejména rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace, ¢astecnych &i Uplnych uzavirek apod.,
véetné obstarani téchto dokumentld. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem
samostatna plna moc. V pfipadé, Ze zhotovitel tyto své povinnosti nesplni, je odpovédny vici
objednateli ve stejném rozsahu, jako je objednatel sam vaé&i spravnim organim popf. jinym
osobam. Tato zodpovédnost se vztahuje i na pfipadné uloZeni sankci vuci objednateli, kdy
zhotovitel je povinen uhradit zpGsobenou $kodu, ktera se rovna ulozenym sankcim vUdi
objednateli.

Zhotovitel zajiStuje a zodpovida za vyty€eni inZenyrskych podzemnich siti. Za jejich pfipadné
poSkozeni nese zhotovitel plnou odpovédnost.

Zhotovitel je povinen polohu inzenyrskych siti pfed vlastni realizaci aktualizovat u jednotlivych
spravcu siti.

Zhotovitel je povinen ulozit vykopek a vybourany material na misté skladky, které uved| ve své
nabidce. Naklady s tim spojené je povinen zahrnout do nabidky.

Zhotovitel odpovida vici objednateli za dodrzovani zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a za sledovani
i dodrzovani pfedpist o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, dodrzovani pozarnich
predpist zak. €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlasky ¢.
246/2001 Sb., o pozarni prevenci. Zhotovitel je povinen v prabéhu provadéni praci
nepfekracovat hodnoty hluku dané hygienickymi pfedpisy.

Zhotovitel odpovida za provadéni praci ve vyZadované kvalité a stanovenych terminech. V
pribéhu plnéni zavazku je zhotovitel kdykoliv povinen na pozadani objednatele prokazat a
dolozit, ze plni stanovené kvalitativni podminky.

Umistovani a udrzovani dopravnich znacek je v povinnostech zhotovitele.

Zhotovitel je povinen do 7 dnl od predani staveni$té oznadit stavenisté do€asnou informacni
tabuli (velkoploSny reklamni panel) s uvedenim nazvu firmy, jménem stavbyvedouciho v¢. tel.
Cisla, terminy vystavby a jménem TDS, v€. tel. &isla. Tato tabule musi byt v souladu
s jednotnym vzorem, ktery je platny pro stavby realizované statutarnim méstem Plzen. Po
skoné&eni realizace stavby je zhotovitel povinen odstranit tuto do€asnou informacni tabuli.

Zhotovitel dila vefejné zakazky je povinen do 1 mésice od pfedani stavenisté oznadit
stavenisté velkoploSnym informaénim panelem splfiujici podminky propagace dle
Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropskych strukturalnich a investi¢nich fond
v programovém obdobi 2014-2020. Po skonéeni realizace stavby je zhotovitel povinen
odstranit tuto do€asnou informacni tabuli.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 mésict od ukonéeni stavebnich praci instalovat pamétni
desku v lokalité stavby na vefejné pfistupném a viditelném misté splfujici podminky
propagace dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropskych strukturalnich a
investi¢nich fondd v programovém obdobi 2014-2020.
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4.15. Zhotovitel poskytne na stavbé objednateli uzamykatelnou mistnost na pfevle€eni a odpocinek.
4.16. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem:

4.16.1. zmény podzhotoviteld podilejicich se na vefejné zakazce oproti osobam uvedenych
v pfislusné pfiloze smlouvy, a to pisemnym dodatkem smlouvy stim, Ze zhotovitel je
povinen pisemné objednatele pozadat a zdlvodnit potfebu zmény, event. rozSifeni okruhu
téchto osob (pak je povinen dolozit stejné udaje, jak je pozadovano v ZD). Objednatel neni
povinen navrh zhotovitele zcela ¢i z ¢asti odsouhlasit,

4.16.2. zménu osoby povérené k vedeni stavby, ¢i mistra v€etné dolozeni kvalifikace (je povinen
dolozit stejné udaje, jak je pozadovano v ZD).

4.17. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonavajici autorsky dozor, s osobou
koordinatora BOZP vykonavajici ¢innost v souladu se zak. €. 309/2006 Sb. a nafizenim viady
&. 591/2006 Sb., osobou TDS a ostatnimi osobami zG&astnénymi pfi procesu stavby (MZP,
SFZP, CEZ apod.).

4.18. V pripadé potfeby je zhotovitel opravnén svolat se zt¢astnénymi subjekty schiizku. Doklad o
doruéeni oznameni o schizce je povinen obstarat zhotovitel.

4.19. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli originaly bankovnich zaruk dle €l. 19 téchto podminek.

4.20. VeSkera jednani, a to jak pisemna tak i ustni, tykajici se objednatele stavby nebo jednani s
osobami stavbou dotéenymi, pfipadné se subjekty, jimz by vznikla $koda, budou vedena ze
strany zhotovitele v Ceském jazyce.

4.21. Zhotovitel zajisti pro navstévy stavby min. 5 ks ochrannych pfileb a vystraznych vest.

4.22. Zhotovitel souhlasi a bere na védomi, Ze v souvislosti s pInénim této vefejné zakazky,
zejména v souvislosti s pisemnymi vystupy bude vyhotovovat doklady v souladu s legislativou
EU a pravidly stanovenymi poskytovatelem dotace. Zhotovitel je povinen ve smyslu zdkona
¢. 320/2001 Sb. o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonl (zakon o
finanéni kontrole) umoznit zastupclim kontrolniho organu vstup na misto realizace stavby a
kontrolu dokladt.

4.23. Zhotovitel je povinen archivovat veSkeré dokumenty, které souvisi s touto zakazkou véetné
Ucetnich dokladl minimalné do konce roku 2028. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech
stanovena Ihdta delSi, musi ji Zadatel/pFijemce pouzit.

4.24. Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim nebo zmocnéncim povéfenych
organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského ugetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho ufadu, pfisluSsného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organl statni
spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly
vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly souginnost.

4.25. Veskeré povinnosti zhotovitele jdou k jeho tizi.

5. Zastupci smluvnich stran

5.1. Objednatel jmenuje pfed zahajenim praci svého zastupce, ktery je opravnén jej pfi realizaci
dila jako TDS zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu provadénych praci, odsouhlasovat
mnozstvi skute¢né provedenych praci, pfebirat zakryvané konstrukce i vlastni dilo. Zhotovitele
budou pfi provadéni praci na stavbé zastupovat osoby ur¢ené v nabidce zhotovitele. Pfed
zahajenim praci vymezi statutarni organ zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém jsou tyto
osoby opravnény jeho jménem jednat.

5.2. TDS ma opravneéni k pfikazu preruSeni praci v pfipadé poruseni zavaznych bezpec€nostnich
nebo technologickych postupl a norem, nebo hrozi-li nebezpedi vzniku $kod.

0. Podzhotovitelé

6.1. Zhotovitel je opravnén uzavfit smlouvu tykajici se realizace predmétu dila pouze s
podzhotovitelem, ktery je uveden v pfisluSné pfiloze smlouvy.

6.2. Bez pisemného souhlasu TDS neni zadny podzhotovitel opravnén participovat na realizaci
pfedmétu dila a zhotovovaci prace jim realizované se povazuji za nevykonané.

6.3. V ramci fakturace zhotovitele, ktera zahrnuje i €astku splatnou jakémukoliv podzhotoviteli,
muaze TDS &i objednatel pozadovat po zhotoviteli poskytnuti pfiméfeného dilkazu o tom, ze
jakykoliv podzhotovitel obdrZzel od zhotovitele v8echny uhrady splatné podle pfedchozich
faktur. Zhotovitel je povinen TDS ¢i objednateli bezodkladné poskytnout takovy dikaz ci
dostateCné vysvétleni okolnosti, Ze je opravnén neposkytnout nebo odmitnout platbu
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7.2.

7.3.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.2.

9.3.

pfedmétnych Castek podzhotoviteli a dikaz o skute€nosti, ze jmenovanému podzhotoviteli
fadné a v€as v tomto sméru ozndmil své stanovisko. Neposkytne-li zhotovitel TDS C&i
objednateli takovyto pfiméfeny diukaz nebo nepoda TDS C¢i objednateli pisemné dostatecné
vysvétleni okolnosti, Ze je oprdvnén neposkytnout nebo odmitnout platbu pfedmétnych ¢astek
podzhotoviteli a dikaz o skute€nosti, Ze jmenovanému podzhotoviteli Fadné a véas v tomto
sméru oznamil své stanovisko, m(ize objednatel dotéené ¢astky (ij. ty Castky dfive fakturované
a splatné jmenovanému podzhotoviteli a k nimz zhotovitel nepfedlozil dikaz predepsany
shora) uhradit pfimo dotyénému podzhotoviteli. V souladu s § 1987 odst. 1 OZ je objednatel
opravnén kazdou pfimou Uhradu dotyénému podzhotoviteli, ktera nebyla jmenovanému
podzhotoviteli vyplacena pfimo objednatelem, zapocist viéi jakékoliv faktufe zhotovitele.
Zhotovitel vyslovné souhlasi, ze pfipadna ujednani mezi zhotovitelem a podzhotovitelem o
zdkazu zapoctu jakékoliv pohledavky podzhotovitele vGé&i zhotoviteli jsou ve vztahu k
objednateli a jeho vztahim se zhotovitelem nelcinna.

Skody, pojisténi stavby

V8echny Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé
az do dne, kdy nebezpeci $kody pfechazi na objednatele, jdou k tizi zhotovitele.

Za vsSechny Skody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby tfetim, na stavbé
nezucastnénym osobam, odpovida zhotovitel a je povinen hradit vzniklou Skodu. To se tykd i
Skod, vzniklych z dlvodu nedostate¢ného obnoveni plvodniho stavu stavebniho pozemku,
poSkozeni hrani¢nich znacek, drenazi, apod.

Zhotovitel musi predlozit uzavienou pojistnou smlouvu &i pojistny certifikat v originale di
Ufedné ovérené kopii nejpozdéji pfi podpisu SOD. Pojistna smlouva &i pojistny certifikat se
musi vztahovat na pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou dodavatelem tfeti osobé a
vztahovat se pouze k pfedmétné verejné zakazce, s uvedenou vysi pojistné Castky pro tento
druh pojisténi, s platnosti minimalné po celou dobu pInéni vefejné zakazky.

Kontrola praci

Objednatel a jeho zastupce kontroluje provadéni praci podle PD a sjednanych predpisl pro
stanoveni kvality v pfedepsanych kvalitach (zkouSky, atestace materialu apod.) a ma proto
pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele do dilen a skladd, kde jsou zpracovany nebo
uskladnény dodavky pro stavbu.

Zhotovitel vede v prabéhu stavby KZP, ktery je povinen pfedat pfi pfedani stavenisté
objednateli k pfipominkovani.

Objednatel mize pozadat zhotovitele o doloZeni zplsobu provadéni praci a technologickych
postupu.

Materialy nebo stavebni dilce, které neodpovidaji kvalitativnim podminkdm, musi byt z
nafizeni objednatele ze stavenisté odstranény v objednatelem pozadované lhaté, nestane-li
se tak, muze jejich odstranéni na naklad zhotovitele zajistit objednatel.

Prace, které vykazuji jiz v prubéhu provadéni nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikne-li nahrazovanim objednateli Skoda, zavazuje
se zhotovitel ji uhradit objednateli v pIné vysi.

Za uCelem zajisténi plynulosti vystavby budou min. 1x mési¢né svolavany objednatelem
kontrolni dny stavby, na které je povinen pfizvat zastupce zhotovitele.

Zakryvané konstrukce, zkousky a zkusSebni provoz

Pfed zakrytim praci a konstrukci, je zhotovitel povinen v&as (to je min. 3 pracovni dny pfedem)
vyzvat zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Pfipadné
vymezeni rozsahu praci, které budou kontrolovany - napf. ulozeni kabeld, potrubi, zakladova
spara, jednotlivé konstrukéni vrstvy podlah apod. - bude vymezovano pfedem zapisem ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat zastupce objednatele zapisem do stavebniho deniku min 5 dnu
pfedem k Ucasti na provadéni pfedepsanych zkouSek zafizeni. Rozsah zkou$ek a podminky
uspésnosti stanovuje ZD vefejné zakazky a odsouhlaseny KZP (v€etné projektu stavby) a
pfip. TKP. Kontrolni a zkudebni plan pfedlozi zhotovitel objednateli pfed zahajenim praci na
stavbé.

Zhotovitel je dale zejména povinen proveést tyto ¢innosti:

9.3.1. Zajisténi navodu pro obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni i stavby jako celku v ¢eském

jazyce, zaskoleni obsluh apod.,
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9.3.2. Zajisténi a vypracovani dokladl ke kolauda¢nim souhlasiim, a to plné v souladu s

pozadavky objednatele,

9.3.3. Zajisténi veskerych €innosti nutnych pro vydani veSkerych potfebnych povoleni k dilu

9.4.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.
11.1.

prislusnymi ufady.
V ramci provadéni dila je zhotovitel povinen provést a zajistit plnéni a €innosti vyslovné ve

smlouvé uvedené, jakoz i plnéni dalsi, je-li takové plnéni nezbytné k provedeni a fadnému
uzivani dila.

Zmeény rozsahu dila

Objednatel si vyhrazuje pravo provést nutné Upravy projektu. Vyhrazuje si pravo vypustit
provedeni nékterych praci nebo pozadovat provedeni praci nutnych k provozuschopnosti dila
(napf. v pfipadé skrytych vad PD, v dasledku zmény zavaznych pfedpisi nebo pozadavki
statnich organu vzniklych v pribéhu vystavby, pozadavku na zménu kvalitativhich podminek
oproti zadani). Je v8ak povinen v téchto pfipadech (vyjma skrytych vad PD) feSit otazky
Uhrady podle cenovych podminek uvedenych v nabidce a pfipadné dohodnout zménu Ihit
provadénych praci.

Podminky zmény, dle tohoto ¢lanku, budou projednany pfed zapocetim téchto praci, ocenéni
vSech praci bude ve stejné cenové hladiné jako vypracovana nabidka po celou dobu pIlnéni
zakazky. Cenovy navrh je zhotovitel povinen predloZit objednateli do 7 dnd od odsouhlaseni
technického feSeni objednatelem.

VeSkeré zmény stavby (i ty, které nemaji vliv na zménu ceny) budou dolozeny Zmé&novymi
listy — formulaf objednatele — v&etné pfiloh, které objednatel stanovi. Tyto Zménové listy
budou potvrzeny vSemi U¢astniky vystavby na dikaz souhlasu. Zménové listy jsou podkladem
pro pfipadnou zménu smlouvy.

Objednatel je opravnén pozadovat dolozeni zmény ceny kalkulaci ceny, rozkladem ceny,
pfipadné doloZzenim faktury jak za dodavky, tak i za poddodavky (subdodavky) dle
skute€nosti.

Pokud postupem pfi schvalovani zmén(y) stavby dojde ke stavu, ze nebude mozno na
realizaci stavby pokraCovat ani pfi zméné harmonogramu, vyhrazuje si objednatel pravo na
nezbytné nutnou dobu stavbu zastavit. O tuto nezbytné nutnou dobu bude zhotoviteli
prodlouzen termin dokonéeni. Z divodu zastaveni stavby neni Zadna ze smluvnich stran
opravnéna odstoupit od smlouvy a Zadna ze smluvnich stran nemuze uplatfiovat vici druhé
smluvni strané zadné finan¢ni naroky.

Stavebni denik

O prabéhu praci na stavbé vede zhotovitel stavebni denik podle ustanoveni § 157 zakona
€. 183/2006 Sb., stavebniho zakona, ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlasek, kterymi se
provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve znéni vyhlasky:

11.1.1. bé&hem pracovni doby musi byt stavebni denik trvale pfistupny,

11.1.2. denni zaznamy citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci nebo mistr po provedeni praci.

11.2.

11.3.

11.4.

12.
12.1.

Jestlize zastupce zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem ve stavebnim deniku je
povinen pfipojit k zaznamu do 3 pracovnich dnl svoje vyjadfeni, jinak se ma za to, ze s
obsahem zaznamu souhlasi. Jestlize TDS nesouhlasi s obsahem zapisu ve stavebnim
deniku, je povinen pfipojit k zaznamu do 3 pracovnich dnl svoje vyjadfeni, jinak se ma za to,
Ze s obsahem zapisu souhlasi.

Kopie deniku uchovavéa zhotovitel 10 let od ziskani kolaudaéniho souhlasu, original pfedava
bezodkladné objednateli.

Zhotovitel 1x mési¢né provede prevedeni stavebniho deniku do digitalni podoby a pfeda
objednateli.

Predani dila

Zhotovitel odevzda a objednatel pfejima dilo v rozsahu pfedmétu vefejné zakazky uvedeného
v Cl. 6 ZD za splnéni sjednanych podminek. Pfedani a prevzeti dila bude stvrzeno
podepsanim pfejimaciho protokolu opravnénymi osobami. Za splnéni zavazku zhotovitele ze

smlouvy je povazovan termin pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd, tj. termin pfechodu
nebezpeci Skody na zhotovované véci dle podminek ZD.
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12.2.  Nedokon&ené dilo nebo jeho €ast neni objednatel povinen pfevzit. Za nedokonéenou dodavku
je povazovano dilo, které ma zjevné vady a nedodélky, nebo pro které nejsou dolozeny
doklady dle €&l. 12.5. téchto podminek.

12.3. Objednatel ma pravo si k pfejimce pfizvat zastupce vlastnika, spravce nebo uzivatele objektu.

12.4. O prevzeti stavebnich praci, dila nebo jeho ¢asti sestavi objednatel protokolarni zapis, ktery
obsahuje zhodnoceni praci — zejména jejich jakosti, popf. slevu z uplaty nebo jina opatieni,
ktera byla dohodnuta. Zapis podepisuji zastupci objednatele a zhotovitele k tomu opravnéni.

12.5. Doklady zhotovitele pro pfejimaci fizeni stavebnich praci:

12.5.1. projektova dokumentace skuteéného provedeni se zakreslenim zmén (v 6 vyhotovenich

v ti§téné formeé a v 6 vyhotoveni na datovém nosici),

12.5.2. seznam strojl a zafizeni, které jsou soucasti dodavky napf. pasporty, navody obsluze

(ve Ctyfech vyhotovenich),

12.5.3. zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach pouzitych materidll a zafizeni (ve

Ctyfech vyhotovenich),

12.5.4. zapisy a provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prubéhu stavby (ve ¢&tyfech

vyhotovenich),

12.5.5. zapis o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, revize (ve 4 vyhotovenich),

12.5.6. zapis o predbézném provéfeni dokonCenosti a kvality praci podepsany TDS (ve 4

vyhotovenich),

12.5.7. stavebni deniky — originaly a 3 kopie vyhotoveni na datovych nosicich (viz €l. 11.4.),

12.5.8. bankovni zaruku ve sjednané vysi dle SOD a téchto OP,

12.5.9. doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobk(, atesty apod., doklady dle zak.

22/1997 Sb. a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., (ve 4 vyhotovenich),

12.5.10. doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve 4 vyhotovenich),

12.5.11. zadost o kolaudaéni souhlas nebo souhlasy.

12.6.

Doklady zhotovitele pro prejimaci fizeni dila nebo jeho &asti:

12.6.1. geodetické zaméreni stavby po ukonéeni se soutiskem s Katastralni mapou, v ¢lenéni

dle zadani vefejné zakazky

12.6.2. geometricky plan stavby (v 15 vyhotovenich v tisténé formé a ve 4 vyhotovenich na
datovém nosici),
12.6.3. souhrnnd zavéretna zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (ve 4 vyhotovenich),
12.6.4. kolaudacni souhlas nebo souhlasy.
12.7. O pfedani a pfevzeti stavebnich praci, dila &i jeho ¢asti bude vypracovan pisemny protokol,
ktery podepiSi zastupci obou stran.
13. Vyssimoc
13.1. Za vy38i moc nejsou povazovany klimatické podminky, s vyjimkou Zivelnych udalosti
uznanych statem jako katastrofa nebo ohroZeni daného regionu.
14. Cenové podminky
14.1. Cena uvedena zhotovitelem v nabidce v celkové rekapitulaci, ktera vychazi z ocenéni soupisu
praci, musi byt totozna s cenou uvedenou ve smiouvé.
14.2. Zména ceny dila je mozna pouze z divodl uvedenych v €l. 8.6. ZD.
15. Lhaty
15.1. Termin zahajeni praci a termin dokonceni dila jsou stanovené ve SOD a musi byt v souladu s
terminy uvedenymi v nabidce zhotovitele.
15.2.  Zhotovitel stavenisté vyklidi a pfeda objednateli ke dni uvedenému ve SOD.
15.3. Zavady zjisténé pfi piejimce stavby nebo v zaruéni Ihiité je zhotovitel povinen odstranit do 15

kalendarnich dnd, nedojde-li k dohodé v jiném terminu a to i v pfipadé, Ze oznamené vady
neuznava. Zavady zjisténé v zarucni lhaté branici uzivani je zhotovitel povinen odstranit
ihned.
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15.4.

16.
16.1.

16.2.
16.3.

16.4.
16.5.

16.6.

16.7.
16.8.

16.9.

16.10.

17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Klimatické vlivy nejsou diivodem k prodlouzeni lhut.

Financovani

Financovani bude probihat ve vazbé na vypracovany finanéni harmonogram, ktery zhotovitel
predlozil v nabidce. Proto zméni-li se v pribéhu realizace dila jakkoliv pribéh stavby s
dopadem do finanéniho harmonogramu, zhotovitel zpracuje a objednateli pfedlozi neprodlené
novy harmonogram (Casovy i finanéni) k odsouhlaseni s tim, Ze po odsouhlaseni ob&ma
smluvnimi stranami nabude platnosti a stane se soucasti smlouvy o dilo.

Zhotoviteli nebude poskytnuta zadna zaloha.

V priibéhu realizace dila budou zhotoviteli hrazeny prace v rozsahu skute¢né provedeném
formou dil¢ich mésiénich dafovych dokladl (tj. od 15. dne mésice, kdy byly prace zahajeny
do 15. dne mésice nasledujiciho s tim, ze dnem DUZP tak bude vzdy 15. den mésice
nasledujiciho). Dale zhotovitel vystavuje a objednateli pfedklada k odsouhlaseni soupisy
provedenych praci bez danového dokladu a po jejich odsouhlaseni pak jako pfilohu dafnového
dokladu. Ze soupisu praci musi byt zfejmé jiz Cerpané plnéni, plnéni aktualni a plnéni
zbyvaijici pro kazdou polozku soupisu praci i pro vdechny uvedené rekapitulace v€etné udaje,
které polozky provedl jakykoliv podzhotovitel zhotovitele.

Splatnost vSech darnovych dokladd €ini 30 dnd od jejich doruceni objednateli.

Konecénou fakturu je zhotovitel povinen predlozit objednateli k Uhradé do 10 dnli po prevzeti
fadné provedeného dila objednatelem. Spinénim zavazku je dokonceni, pfedani a prevzeti
dila po vydani kolaudaéniho souhlasu.

Platby budou poskytovany ve vazbé na vécné plnéni s tim, Ze pokud se zhotovitel dostane do
skluzu oproti vécnému pInéni pfedpokladanému v Case dle harmonogramu, ma objednatel
pravo, pokud zhotovitel tento skluz nevyrovna, nebo do dalSiho sjednaného dil¢iho plnéni,
pozastavit veSkeré platby, nebo vyuzit svého prava odstoupeni od smlouvy.

Na faktufe musi byt uvedeny nalezitosti dle ¢l. 21.

Faktura se pro Ucely smlouvy povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované
Castky z uctu objednatele. Uhrada bude provedena pfevodem na ucet zhotovitele uvedeny v
zahlavi faktury.

Zhotovitel se zavazuje, ze na jim vydanych dafiovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
bankovnich Gétd, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy
pristup (§ 98 pism. d) zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisu). V pfipadé, Zze dafiovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude
takovyto danovy doklad povazovan za neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho dopInéni.
Do okamziku dopInéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé tohoto
dafiového dokladu.

V pfipadé&, Ze kdykoli pfed okamzikem uskutecnéni platby ze strany objednatele na zakladé
této smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup skute€nost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a
zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpist), ma
objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny platby zhotoviteli uskute¢fiované na
zakladé této smlouvy o pfislusnou Castku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, ze takto
zhotoviteli nevyplacené &astky DPH odvede spravci dané sam objednatel v souladu s

ustanovenim § 109a zakona €. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Smluvni pokuty

Smluvni pokuta za nesplnéni podminek pro dodani dokladu o pojisténi stavby dle &l. 7. téchto
podminek €&ini 5.000,- K& za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta za nesplnéni podminky platnosti a ucinnosti pojistné smlouvy dle ¢l. 7. téchto
podminek &ini 20.000,- K& za kazdy den, po ktery nebude stavba pojisténa dle ¢l. 7. téchto
podminek.

Smluvni pokuta za nesplnéni podminek, vyjma pfipadu uvedeného v ¢&l. 17.10., pro dodani
kterékoli bankovni zaruky dle ¢l. 19. téchto podminek &ini 20.000,- K& za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta za nespInéni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z €l. 4.1., 4.2. nebo 4.3. ve vysi
20.000,- K& za kazdé jednotlivé takové poruSeni.

Smluvni pokuta za nesplnéni informaéni povinnosti uvedené v ¢l. 6.3. ve vysi 10.000,- K¢ za
kazdé jednotlivé takové poruseni.
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17.6. Smluvni pokuta za nesplnéni podminek pro dodani KZP dle podminky uvedené v &l. 8.2.
téchto podminek €ini 20.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

17.7. Smluvni pokuta za nepfedloZeni platné bankovni zaruky v souladu s podminkami &l. 19 OP
¢ini celou hodnotu bankovni zaruky za kvalitu stavebni ¢asti pfedmétu pinéni vefejné zakazky
ve vySi 5% z celkové ceny dila bez DPH (pouze pro ¢ast 1a vefejné zakazky).

17.8. Smluvni pokuta za nesplnéni jakychkoliv jiné podminky vyplyvajici ze smlouvy ¢&ini 0,03%
z celkoveé ceny dila bez DPH za kazdy den prodleni.

17.9. Objednavatel ma pravo smluvni pokutu odecist z celkové ceny dila z posledni neuhrazené
faktury a faktura bude uhrazena pouze ve vysi po provedeni odpoctu.

17.10. Pokud ¢astka smluvni pokuty je vy$Si nez pfedlozena faktura, ma objednavatel pravo odedist
zlUstatek smluvni pokuty z dalSi faktury (nebo faktur) s tim, Ze tento postup plati az do doby
plné uhrady pokuty. Pokud vySe smluvni pokuty nebude uhrazena ani po odpoctu z kone¢né
faktury, zhotovitel se zavazuje provést Uhradu na Ucet objednavatele do vy$e zUstatku smluvni
pokuty do 30 dnl od predlozZeni kone¢né faktury.

17.11. Ustanoveni o smluvni pokuté se nedotyka narok( na nahradu $kody. Narok na smluvni pokutu
vznika bez ohledu na zavinéni. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu
Skody vzniklé objednateli, objednatel je opravnén domahat se naroku na nahradu Skody v
plném rozsahu vedle smluvni pokuty, jakoZ i nahrady Skody v rozsahu pfesahujicim vysi
smluvni pokuty. Skodou se rozumi i jakykoli narok, ktery z ddvodu porudeni této smlouvy
uplatni vl&i objednateli tfeti osoba.

18. Odstoupeni od smlouvy

18.1. Objednatel mUze odstoupit od smlouvy, nejsou-li plnény zhotovitelem fadné a véas jeho
povinnosti, zejména:

18.1.1. pokud zhotovitel provadi prace nekvalitné a po pfedchozi pisemné vyzvé v pfedepsané
Ih(té nezajistil napravu,

18.1.2. dojde-li k prodleni pfi provadéni praci oproti sjednanému ¢asovému planu o vice nez 30
kalendarnich dna,

18.1.3. pokud zhotovitel neplni své povinnosti podle ¢l. 4. téchto podminek,
18.1.4. nepfedlozi-li zhotovitel bankovni zaruku dle €l. 19. t&échto podminek.

18.2. Pokud nevyda objednatel zhotoviteli pisemny pokyn k zahajeni plnéni do 31.05.2018, obé
strany maji pravo od této Smlouvy odstoupit. Objednatel ma pfitom pravo odstoupit v tomto
pfipadé od smlouvy bez odstupného a bez odSkodnéni, ledaze by se prokazalo, ze
neposkytnuti dotace zpUsobil sam objednatel v imyslu nerealizovat zakazku.

18.3.  Zhotovitel muze zadat pfevzeti a proplaceni jim provedenych praci do odstoupeni od smlouvy,
musi vSak neprodlené predlozit spolu s fakturou objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci, nejpozdéji do 30 dnu od oznameni objednatele o odstoupeni od smlouvy.

18.4. V pfipadé odstoupeni od smlouvy neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody podle
obecné pravnich predpisu.

18.5. Odstoupeni je u€inné okamzikem doruceni vyrozuméni o odstoupeni druhé strané.

19. Bankovni zaruka — pouze pro ¢ast 1a verejné zakazky

19.1. Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna, pfiCemz banka se
zavaze k plnéni bez namitek a na z&kladé prvni vyzvy opravnéného (tj. objednatele).
Vystavitelem bankovni zaruky musi byt banka, ktera je drzZitelem bankovni licence platné
v Ceské republice.

19.2. Bankovni zaruka musi obsahovat nejméné tyto udaje:
19.2.1. nazev a sidlo banky,
19.2.2. nazev a sidlo klienta (zhotovitele),
19.2.3. vySi zavazné pfislibené zaruky,
19.2.4. ucel zavazné prislibené zaruky,
19.2.5. oznaceni opravnéného k Cerpani pfislibené zaruky.

19.3. Bankovni zaruka za kvalitu stavebni Casti pfedmétu plnéni vefejné zakazky ve vysSi 5%
z celkové ceny dila bez DPH.
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19.3.1. Uchaze€ musi predloZit vystavenou bankovni zaruku nejpozdéji v den pfedani a

prevzeti pfedmétu pinéni vefejné zakazky. Bankovni zaruka musi byt platna jesté 2
mésice po uplynuti béhu prvni poloviny zaruéni Ihaty na stavebni ¢ast dila. Nejdfive 2
mésice a nejpozdéji 1 mésic pfed skonfenim platnosti bankovni zaruky je uchazeé
povinen predlozit zadavateli novou zaruéni listinu. Tato nova bankovni zaruka musi byt
platna jesSté 2 mésice po uplynuti béhu druhé poloviny zaruéni lhaty na stavebni ¢ast
dila.

19.3.2. Pravo z bankovni zaruky je zadavatel opravnén uplatnit v pfipadech, Zze uchazec

neodstrani oznamené zarucni vady v souladu se SOD nebo neuhradi objednateli nebo
treti strané smluvni pokutu nebo $kodu zplsobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni
vady, nebo nepfedlozi bankovni listinu v souladu s &l. 19 OP, nebo neuhradi objednateli
jakoukoliv smluvni poutu vyplyvajici ze SOD, nebo jiny penézity zavazek, k némuz bude
podle Smlouvy povinen. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami zadavatel
pisemné zhotoviteli vySi pozadovaného plnéni ze strany banky. Uchaze€ je povinen
dorucit objednateli novou zarucni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou,
v plvodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 7 kalendarnich dnl od jejiho
uplného vycerpani.

19.3.3. Bankovni zaruka bude uvolnéna zadavatelem po uplynuti zaruéni Ihity na stavebni ¢ast

20.
20.1.

20.2.

20.3.
20.4.
20.5.
20.6.

dila prodlouzené o 2 mésice.

Zaruka

Prevzal-li objednatel dilo, na které se dodateéné v dobé zaruéni Ihdty vyskytnou vady, ma
pravo na bezplatné odstranéni vady.

Zaruky za dilo se sjednavaji v délce uvedené ve SOD, a to v délce 60 mésicl pro stavebni
¢ast dila a 24 mésicu pro technologické ¢asti dila.

Zaruka pocina bézet ode dne ukonceni a pfedani celého dila objednateli (nikoliv ¢asti).
Zaruka poskytnuta zhotovitelem se vztahuje na celé dilo, v&. vSech praci a ¢asti dila.
Zhotovitel ru€i za vady po dobu stanovenou zaruéni dobou.

V pfipadé, ze zhotovitel odstrafuje vady své dodavky, je povinen:

20.6.1. ohlasit bezodkladné& zahajeni praci na opravé (zapisem),

20.6.2. seznamit objednatele se zavaznym harmonogramem opravy, ktery musi objednatel

odsouhlasit (terminy musi odpovidat béznym technologickym postupim),

20.6.3. predat ukon€enou opravu objednateli (zapisem).

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

21.
21.1.

Mimo objednatele ma vlastnik (spravce nebo uzivatel) dila pravo na odstranéni zjisténych
zavad v ramci zaru¢ni doby v souladu s podminkami ZD. Objednatel si vyhrazuje pravo
smlouvu o dilo uzavienou se zhotovitelem poskytnout vlastnikovi, spravci - uZivateli objektu z
dlvodu prevodu zaruky po prejimce dila na tohoto uzivatele - vlastnika. Pokud zhotovitel v
terminu poZadovaném objednatelem nebo dohodnutém mezi zhotovitelem a vlastnikem
(spravce nebo uZivatel) pro odstranéni vady (vad) tak neucdini, ma objednatel, vlastnik
(spravce nebo uZivatel) pravo zadat odstranéni vad jiné firmé a naklady s tim spojené hradit z
bank. zaruky, eventuelné pfi vy8Sich nakladech, nez €ini deponovana &astka, poZadovat jejich
Uhradu po zhotoviteli. Pokud zhotovitel prokaze, ze za vady neruci, budou mu vynalozené
naklady proplaceny objednatelem.

Naklady vzniklé objednateli pfi odstranéni vad dila béhem zarucnich Ihdt a pfesahujici vysi
bankovni zaruky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit, nejpozdéji do 30 dnu od jejich
uplatnéni.

Naklady vzniklé objednateli pfi odstranéni vad a nedodélkd zplUsobené zhotovitelem a
pfesahujici vysi bankovni zaruky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit, nejpozdéji do 30
dnd od jejich uplatnéni.

Po zhotoveni dila souhlasi zhotovitel s pfevodem prav a povinnosti objednatele, jakoZz
zavazku vyplyvajici ze SOD, véetné poskytnuti SOD, na spravcovskou organizaci uréenou
objednatelem.

Zhotovitel pfebira zaruku na celé dilo dle poskytnuté zaruky a zaru¢nich podminek.

Podklady pro platby

Podkladem pro zaplaceni je dariovy doklad (dale jen také ,faktura®).
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21.2.

21.3.

Faktura (dil€i nebo kone¢na) bude mit naleZitosti dafiového dokladu v souladu se zakonem o
DPH ¢&. 235/2004 Sb., v platném znéni.

Faktura (diléi nebo kone€na) musi mit tyto naleZitosti a texty:

21.3.1. ,Objednatel: statutarni mésto Plzen, Namésti Republiky 1, 30100 Plzen, IC: 00075370,

DIC: CZ00075370,",

21.3.2. ,Registracni Cislo Zadosti o dotaci: Cz.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006855",

21.3.3. ,Nazev projektu: Zkvalitnéni vyuky v klicovych kompetencich na ZS v Plzni — etapa I1.%,

21.3.4. Cislo (oznaceni) faktury, uvést rovnéz jako variabilni symbol,
21.3.5. konstantni symbol: 0308,

21.3.6. nazev a sidlo organizace opravnéné a povinné (obchodni nazev a adresa) - dle

smlouvy o dilo,

21.3.7. dlivod fakturace, popis/vykaz prace, ¢. zakazky objednatele,
21.3.8. danovy udaj (DPH) dle zakona,

21.3.9. oznaceni bank. ustavu a €islo Uctu (shodny s uvedenym ve SOD),

21.3.10. den vystaveni faktury,
21.3.11. Ihata splatnosti (30 dni od data doruceni objednateli),

21.3.12. datum uskute¢néného zdanitelného pinéni,
21.3.13. C&astka k uhradé,
21.3.14. dalSi nalezitosti dle ustanoveni § 28 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,

ve znéni pozdéjSich predpisu,

21.3.15. prilohy - zjistovaci protokoly - soupisy provedenych praci odsouhlasené TDS.

21.4.

21.5.
21.6.

21.7.

22.
22.1.

22.2.
22.3.

23.
23.1.

Soupis provedenych praci a dodavek sestavuje zhotovitel a jednotlivé polozky soupisu fadi v
navaznosti na soupis praci, uvedeny v nabidce a je povinen pouzivat stejného oznaceni
polozek. Jednotlivé polozky soupisu praci i rekapitulace musi obsahovat vysi jiz vyCerpané
Castky, Cerpanou Castku a ¢astku, kterou zbyva vycCerpat.

Pro ocenéni se pouzije pevnych jednotkovych cen, uvedenych v nabidce.

Faktura bude vystavena po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek objednatelem
a to ve 4 origindlech v€etné pfiloh a doruéena do podatelny ve tfech provedenich na adresu
statutarni mésto Plzen, Skroupova 5, 306 32 Plzef. Kupujici doporuduje na fakturach uvadét
vétu: ,Jedna se o zpdsobilé vydaje projektu ,Zkvalitnéni vyuky v klicovych kompetencich na
ZS v Pizni — etapa Il.% reg. ¢. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006855. “

Nesplnénim sjednaného postupu ze strany zhotovitele vznika objednateli pravo fakturu vratit
bez proplaceni zpét. Vracenim piestava bézet Ihlta splatnosti. Opravena, pfepracovana nebo
nova faktura bude opatfena novou splatnosti.

Reseni sport

Pfi rozdilnosti nazor(l o vlastnostech materiald a stavebnich dilcd a zkuSebnich postup,
pouzitych pfi zkouskach, mize si kazdy ucastnik smlouvy nechat po predbézném upozornéni
druhého provést zkousky akreditovanou zkuSebnou. Pokud zkouSka objednana objednatelem
prokaze poruseni povinnosti zhotovitele, uhradi zhotovitel naklady na tuto zkousku.

Vyzadani rozboru neopravriuje zhotovitele k zastaveni praci.

Strany prohlasuji, ze budou pfi feSeni sport preferovat vzajemnou dohodu a pokud k ni
nedojde, ma strana, ktera se domaha prava, moznost fesit spor podanim Zaloby u pfislusného
soudu.

Zavérecné prohlaseni

Smluvni strany vyslovné berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v souladu se
zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv a vyslovné konstatuji, Ze ve smlouvé nejsou
informace, které nemohou byt poskytnuty podle zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv a
zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim (napf. obchodni tajemstvi).
Povinnost zvefejnéni smlouvy v registru smluv podle pfislusného zakona nese objednatel.
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23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

Zhotovitel uznava bez vyhrad v8echny obchodni podminky stanovené objednatelem pro tuto
vefejnou zakazku. ProhlaSuje, Ze je o nich dostate€né informovan, stejné jako o mistnich
podminkach stavenisté a Ze vSechny jemu nejasné body podminek vefejné zakazky si pfed
pfedanim své nabidky vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele, dale pak, ze vSechny
podminky, dodaci i technické byly do nabidky zahrnuty a Ze s témito podminkami souhlasi.

Zhotovitel prohlasuje a podpisem SOD stvrzuje, Ze se pfed podanim své nabidky presvédcil o
dostate€nosti a uplnosti ZD, Ze neshledal jeji nedostatky ani nevhodnost.

Zhotovitel podanim nabidky souhlasi, Ze objednatel prohlasuje celou ZD, rovnéz tak jako
nabidku zhotovitele za nedilnou sou¢ast SOD.

Jakékoliv naroky z této nabidky nemohou byt postoupeny tieti osobé.

zhotovitel

BignE&ticle Bleakerifiddlg. Erich Benes,
~~  MB
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