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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti 
neupravené ve Smlouvě.

1. DEFINICE POJMŮ

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 
definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 
Obchodních podmínkách a ve Smlouvě (bez příloh) s velkým počátečním písmenem 
význam uvedený níže:

Celková cena 

Cena části Díla

Cena za zpracování 
projektu

Část Díla

Den zahájení prací 

Dílčí etapa 

Dílo

Dokumentace
staveb

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
plnění

Interní předpisy 
Objednatele

znamená celkový součet za Cenu za zpracování projektu a 
cenu za výkon autorského dozoru

znamená částku, kterou je dle přílohy č. 4 Smlouvy 
Objednatel povinen zaplatit za Část Díla předanou v rámci 
některé z Dílčích etap

znamená celkovou částku za zpracování projektu (Díla), 
specifikovanou v příloze č. 4 Smlouvy

plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí 
etapu, v případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak 
se Částí Díla rozumí celé Dílo

znamená datum, označené v Harmonogramu plnění jako 
„Den zahájení prací" nevyplývá-li ze Smlouvy jinak

znamená časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro 
poskytnutí určité Části Díla

znamená plnění, kterým se rozumí zpracování projektu 
stavby či staveb v souladu se Smlouvou

znamená dokumentaci, která svou povahou slouží pro 
zhotovení staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů

znamená dokumentace zpracovaná Zhotovitelem 
v souvislosti s prováděním Díla, z jejíž povahy vyplývá, že 
má být v průběhu provádění Díla nebo po jeho dokončení 
předána Objednateli

znamená grafické znázornění předpokládaného postupu 
provádění Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap a 
přiložený ke Smlouvě jako příloha č. 5

znamená interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny 
v Obecných technických podmínkách v kapitole č. 6 nebo se 
kterými byl Zhotovitel prokazatelně seznámen

Nabídka Zhotovitele znamená nabídka Zhotovitele jako uchazeče v zadávacím
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Obchodní podmínky 

Objednatel

Podrobný
harmonogram

Protokol o 
provedení Díla

Předávací protokol

Smlouva

Stát

Stavba

Subdodavatel

SŽDC

TDS

Technické podmínky 

Veřejná zakázka

Výkaz poskytnutých 
služeb

Zadávací
dokumentace

řízení na Veřejnou zakázku

znamená tento dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy

znamená smluvní stranu, označenou ve Smlouvě jako 
„Objednatel"

znamená dokument blíže specifikující Harmonogram plnění 
pořízený dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodních 
podmínek

znamená písemný dokument prokazující předání Díla 
Zhotovitelem a převzetí Objednatelem

znamená písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, 
prokazující že Zhotovitel předal a Objednatel převzal 
veškeré plnění, připadající na jednu Dílčí etapu jako 
příslušnou Část Díla

znamená smlouvu o dílo, uzavřenou mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky

Česká republika

znamená stavbu, která má vzniknout na základě Díla

Dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy

znamená zkratku názvu Objednatele

osoba vykonávající technický dozor stavebníka, určená a 
zplnomocněná Objednatelem, aby vykonávala určité 
činnosti související s prováděním Stavby

znamená souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 3 Smlouvy

znamená veřejnou zakázku, označenou ve Smlouvě jak o 
„Veřejná zakázka"

Znamená jednorázový nebo čtvrtletní soupis všech 
provedených úkonů Zhotovitele v rámci výkonu autorského 
dozoru

znamená dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací 
dokumentace"

Zhotovitel

Zkušební provoz

Zvláštní technické

znamená smluvní stranu, označenou ve Smlouvě jako 
„Zhotovitel"

znamená proces ověření funkce dokončeného Díla jako 
celku nebo jeho samostatné části v souladu se stavebním 
povolením drážního správního úřadu

znamená dokument, tvořící přílohu č. 3 Smlouvy označený
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podmínky jako „Zvláštní technické podmínky"

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a vykonávat činnosti autorského dozoru:

2.1.1 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě 
Smlouvy;

2.1.2 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Interními předpisy 
Objednatele, které se týkají předmětného Díla;

2.1.3 odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a 
za pomoci vhodně vybavených zařízení;

2.1.4 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění a 
souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených 
v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla.

2.2 Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadávací 
dokumentaci a zpracované v rámci provádění Díla v termínech stanovených dle 
Harmonogramu plnění.

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných povolení, podkladů a 
certifikátů nutných k vydání stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí 
vyhlášky, včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, nezbytných 
k možnosti realizace Stavby na základě Díla, nestanoví-li Smlouva jinak nebo nejsou-li 
tato povolení či souhlasy zajištěny Objednatelem.

2.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 
Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla i pokud 
k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na 
Dílo již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 
okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 
Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit.

2.4 Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které 
navrhuje přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez 
předchozího oznámení Objednateli nebude provedena žádná významná změna 
těchto opatření a metod.

2.5 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho 
pokyn nebo obsah pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou 
nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si
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Zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo pokud si jich mohl být vědom při 
vynaložení náležité odborné péče.

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění 
k provádění veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti 
nebo podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je 
zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými 
osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a 
dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro 
výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, 
interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že 
veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy 
v platnosti.

2.7 Zhotovitel se zavazuje dodržovat aktuální pravidla pro publicitu příslušného fondu 
Evropské unie za účelem splnění požadované publicity projektu na zhotovení Díla.

2.8 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 
spojených s prováděním Díla v souladu právními předpisy a požadavky Evropské 
komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 
zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 
aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, 
ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který 
termín nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a 
záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech 
Subdodavatelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování 
ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádné provést jejich kontrolu subjekty dle 
předchozí věty.

2.9 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost při provádění 
kontroly Objednatele či Subdodavatelů, nebo kontroly vyžádané Evropskou komisí, 
Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo Evropským účetním dvorem a 
zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím pověřenou osobou, určený postup 
a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech 
Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti 
zpronevěře a jiným nesrovnalostem.

2.10 Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy uzavřít 
a udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištění uvedené v příloze č. 7 Smlouvy.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění.

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek 
vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 374 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bránících zahájení provádění Díla 
ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli tyto překážky, a 
v případě odpadnutí překážek dle tohoto odstavce bezodkladně zahájit příslušné 
práce. V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění zahájení prací
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ke Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily okolnosti vylučující odpovědnost, 
vzniká Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu plnění.

3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž:

3.3.1 za okamžikem dokončení Dílčí etapy je považován okamžik splnění 
veškerých podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu 
Objednatelem, a

3.3.2 za okamžik dokončení Díla je považován okamžik splnění veškerých 
podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem.

3.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí 
události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si 
dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu 
plnění. Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad 
předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu 
dle článku 14 těchto Obchodních podmínek.

3.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání příslušné Části Díla 
v případě, že nastane následující:

3.5.1 změna Díla dle článku 14 těchto Obchodních podmínek,

3.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle 
některého článku těchto Obchodních podmínek,

3.5.3 okolnosti vylučujícími odpovědnost ve smyslu ustanovení § 374 zákona č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nebo

3.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 
Objednateli, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 
Objednatele,

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části 
Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel 
objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.

3.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění 
některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli 
bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, 
zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit 
Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné 
argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky.

3.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 
dokončení některé Dílčí etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnů od doručení 
výzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu plnění formou 
písemného dodatku k Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění 
příslušné Dílčí etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na
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prodloužení termínu pro dokončení příslušné Dílčí etapy. Obsahem dodatku bude 
zároveň případné prodloužení termínů pro dokončení následujících Dílčích etap o 
tomu odpovídající dobu.

3.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, že Dílo 
nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku prodlení 
Zhotovitele s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů pro plnění některé 
z Dílčích etap dle Harmonogramu plnění, zavazuje se Zhotovitel Objednateli 
vypracovat a předložit k akceptaci Podrobný harmonogram s průvodní zprávou, v níž 
popíše revidované metody, které hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění 
Díla urychlil a další termíny plnění dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné 
míře dodrženy. Podrobný harmonogram bude obsahovat časové upřesnění postupu, 
kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně, vypracování příslušné Dokumentace 
Zhotovitele.

3.9 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, 
aby přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto 
pokynem vázán.

3.10 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo 
Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla 
nebo Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí 
osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 
bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 
obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími.

3.11 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé Části Díla a/nebo mu 
vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění prací na Díle 
a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli 
v takovém případě vznikne nárok na prodloužení termínů Harmonogramu plnění o 
dobu odpovídající době, po kterou bylo provádění Díla z pokynu Objednatele 
přerušeno.

3.12 Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, bude 
mít Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti 
s přerušením prací prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto 
nároku a jeho výši vyrozumí Zhotoviteli bezodkladně poté, co nárok vznikl.

3.13 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen 
pokyn Objednatele k obnovení prací.

4. POVINNOSTI PŘI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

4.1 V případě, že bude zahájena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat 
výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby až do jejího konečného 
předání a převzetí v souladu s příslušnou smlouvou.

4.2 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace Stavby popř. jiná místa určená 
Objednatelem.

4.3 V rámci výkonu autorského dozoru se Zhotovitel zavazuje:
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4.3.1 ověřovat dodržení Díla v návaznosti na činnost ostatních účastníků v rámci
realizaci Stavby;

4.3.2 uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, zhotovitele Stavby a 
dotčený orgán státní správy, zjistí-li nedodržení Díla, případně právních 
předpisů a technických norem či jakýchkoli příslušných povolení či souhlasů 
orgánů státní správy;

4.3.3 požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na 
realizaci Stavby, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného 
odstavce nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy 
důležité zájmy společnosti;

4.3.4 uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, pokud zjistí, že i nadále 
zhotovitel Stavby provádí Stavbu v rozporu s Dílem, rozhodnutím 
Objednatele, nebo jakýmkoli příslušným povolením či souhlasem orgánů 
státní správy;

4.3.5 navrhovat Objednateli opatření, zjistí-li odchylky od Díla;

4.3.6 na požádání zhotovitele Stavby, Objednatele nebo jím pověřené osoby 
poskytnout nutná vysvětlení k Dílu;

4.3.7 zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních 
pozemních a inženýrských objektů s celkovou situací Stavby (zastavovacím 
plánem) projektu;

4.3.8 schvalovat volbu druhu a barvy povrchových omítek, obkladů, vnějších a 
vnitřních nátěrů, nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů a polohy 
architektonických prvků, pevných osvětlovacích těles apod.;

4.3.9 zajišťovat v rozsahu dohodnutém při projednávání projektu se zhotovitelem 
Stavby soulad prováděcí (dodavatelské) dokumentace s Dílem;

4.3.10 zajišťovat soulad dokumentace objektů zařízení staveniště s dokumentací 
staveniště a provádění stavby;

4.3.11 poskytovat potřebná vysvětlení pro vypracování prováděcí (dodavatelské) 
dokumentace;

4.3.12 účastnit se předání staveniště zhotoviteli/lům Stavby;

4.3.13 zajišťovat dodržení Díla s přihlédnutím k podmínkám stanoveným 
stavebním povolením a poskytnout vysvětlení potřebné pro plynulost 
Stavby;

4.3.14 posuzovat návrhy zhotovitele Stavby na odchylky a změny proti Dílu a dávat 
k nim stanovisko, účastnit se jejich projednávání s Objednatelem, případně 
orgány státní správy;

4.3.15 dávat spolu s Objednatelem souhlas s provedením vyššího množství 
výrobků a výkonů než bylo dohodnuto v Díle;

4.3.16 sledovat postup realizace Stavby z technického hlediska a z hlediska 
dokumentace provádění Stavby;
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4.3.17 zpracovávat kontrolní sestavení celkových nákladů Stavby na vyžádání 
Objednatele;

4.3.18 účastnit se přejímacího řízení při odevzdání a převzetí Stavby, nebo její části 
a kolaudace Stavby /části Stavby/ a zkoušek, měření, komplexního 
vyzkoušení a Zkušebního provozu;

4.3.19 zajišťovat dle potřeby účast odpovědného geodeta zhotovitele projektu na 
autorském dozoru;

4.3.20 spolupracovat s technickým dozorem Objednatele a na výzvu Objednatele 
učiněnou ústně, písemně, telefonicky, faxem, elektronickou zprávou nebo 
zápisem do stavebního deníku se účastnit všech jednání a na nich se 
kvalifikovaně vyjadřovat;

4.3.21 nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 15 dní a stavební 
deník při nahlížení podepisovat;

4.3.22 zpracovat pro Objednatele změny a doplňky Díla v rozsahu požadavku 
Objednatele, přičemž konkrétní podmínky zpracování změn Díla budou 
předmětem samostatně uzavřených dodatků Smlouvy;

4.3.23 vypracovat na výzvu Objednatele stanovisko vlivu a dopadů zamýšlené 
změny na Dílo a realizaci Stavby pro účely změnového řízení v rámci 
realizace Stavby a zúčastnit se tohoto změnového řízení.

4.4 Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí a ve čtvrtém čtvrtletí nejpozději ke dni 15.11. 
předložit TDS a/nebo hlavnímu inženýrovi Stavby k potvrzení Výkaz poskytnutých 
služeb, který bude obsahovat:

4.4.1 soupis všech provedených úkonů Zhotovitele v rámci výkonu autorského 
dozoru,

4.4.2 jména osob vykonávajících autorský dozor,

4.4.3 datum provedení jednotlivého úkonu,

4.4.4 rozsahu práce na jednotlivém úkonu v hodinách;

4.4.5 výpočet celkové ceny za výkonu autorského dozoru v daném kalendářním 
čtvrtletí;

a v případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých služeb budou odpovídat skutečnosti, 
potvrdí jej TDS svým podpisem.

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby 
budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. 
Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu 
písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran 
nebo osobami jinak zmocněnými k činění úkonů jménem smluvní strany.
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5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena příloze č. 6 Smlouvy. Každá 
ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 
povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 
oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 
pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 
považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 
prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 
Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro 
tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž v 
zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby.

6. PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ

6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci realizace Díla bude 
prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na železniční 
dopravní cestě prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu 
odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Subdodavatelů. Tito 
zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými 
doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a 
zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.

6.2 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Subdodavatelů, kteří 
budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou 
mít platné doklady způsobilosti (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na 
základě zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění; 
ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů). Odbornou 
způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném Směrnicí 
SŽDC č. 50 „Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na 
drahách provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty", vydanou 
pod č.j.: 28692/2012-OP ze dne 28.06.2012, s účinností od 01.07.2012, v platném 
znění). Příslušný interní předpis Objednatele (Směrnice SŽDC č. 50), kterým je 
Zhotovitel povinen se řídit, je uveden i v Obecných technických podmínkách. 
Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací 
na Díle a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému předložení kopií 
předmětných dokladů způsobilosti. Do doby doložení uvedených dokladů 
Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na Díle.

6.3 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 
zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit 
osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o 
odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných 
specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická 
zařízení) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro 
osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických
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zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro 
projektování elektrických zařízení.

6.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 „Vydávání povolení 
ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace", schválený 
GŘ SŽDC dne 1. 8. 2011 pod č.j.: 28361/11-BEZ, s účinností od 01.09.2011, v platném 
znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla 
pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly 
povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je ředitelství státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty, odbor bezpečnosti, Kontaktní 
elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: 
vstupy@szdc.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy 
Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny v Obecných 
technických podmínkách.

6.5 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel 
zavazuje zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní 
povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. 
Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati 
nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich 
rodinných příslušníků v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá 
opatření potřebná pro jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené.

7. SUBDODAVATELÉ

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu stanoveném Smlouvou 
vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat 
prostřednictvím subdodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný 
Subdodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla nepřevede na dalšího 
Subdodavatele.

7.2 Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Subdodavatele jen takové plnění 
Smlouvy, které je pro příslušného Subdodavatele uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy.

7.3 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí mít 
vlastní stroje a zařízení, materiály, lidské a finanční zdroje nezbytné k provedení 
příslušné Části Díla. Za práce provedené vlastními prostředky se považují i práce 
provedené ovládanými osobami ve smyslu § 66a zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přičemž skutečnost, že 
Zhotovitel je ovládající osobou, musí Zhotovitel prokázat.

7.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Subdodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. 
Pokud není stanoveno jinak:

7.4.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Subdodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;

O pe rač n í  program  
Doprava H E v i o p i k ó  u n i e

I n v e i l l c e  d o  v o i i  b u d o u c n o s t i  

E v r o p s k ý  f o n d  p r o  r e g i o n á l n í  r o z v o j  

f o n d  s o u d r ž n o s t i

mailto:vstupy@szdc.cz


7.4.2 Subdodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla ani předmět jejich subdodávky se nebudou v průběhu provádění Díla 
měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou 
dodatku ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Subdodavatele, 
prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro 
takto nově schvalovaného Subdodavatele originály nebo úředně ověřené 
kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci 
prostřednictvím původního Subdodavatele;

7.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že Subdodavatel bude mít příslušná oprávnění 
k provádění příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 
Subdodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého 
oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají 
k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. 
Zhotovitelem vybraný Subdodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění 
vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými 
právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla, kterými 
se rozumí plnění, připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí etapu, a to 
formou předání příslušné Dokumentace Zhotovitele, připadající na danou Dílčí 
etapu.

8.2 Zhotovitel je oprávněn předat Část Díla před termínem sjednaným v Harmonogramu 
plnění pro příslušnou Dílčí etapu, nevyplývá-li ze Smlouvy výslovně jinak.

8.3 Zhotovitel se zavazuje předat Část Díla, kterou ze své strany považuje za 
dokončenou, ve lhůtě domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s 
Harmonogramem plnění, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. 
V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za součinnosti obou smluvních stran 
v souladu se Smlouvou stanovena později.

8.4 Zhotovitel s předáním poslední Části Díla předá celé Dílo Objednateli k akceptaci. 
Objednatel je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky 
k předloženému Dílu do třiceti (30) pracovních dnů od doručení poslední Části Díla. 
Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k Dílu žádné výhrady ani připomínky, 
považují smluvní strany Dílo ve znění jeho první verze za akceptované.

8.5 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi Díla 
dle odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného 
odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy Díla 
dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravené Dílo předat jako jeho druhou 
verzi Objednateli k akceptaci.

8.6 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
Díla předloženého dle odst. 8.5 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 
pracovních dnů od jeho doručení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě
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k druhé verzi Díla žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany Dílo ve 
znění jeho druhé verze za akceptované.

8.7 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
Díla dle odst. 8.6 těchto Obchodních podmínek, zavazují se smluvní strany zahájit 
společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace 
Díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní 
strany k jednání.

8.8 Jakmile je Dílo akceptované, může Zhotovitel předložit Objednateli k podpisu 
Zhotovitelem podepsaný Protokol o provedení Díla. Objednatel se zavazuje 
v takovém případě Protokol o provedení Díla podepsat a odeslat bez zbytečného 
odkladu Zhotoviteli.

8.9 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude Protokol 
o provedení Díla podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy 
Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.

8.10 Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami je Dílo 
považováno za převzaté a pouze Protokol o provedení Díla bude dokladem 
konečného převzetí celého Díla.

8.11 Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami zůstávají nadále 
v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají 
nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení 
Díla.

9. CELKOVÁ CENA

9.1 Celková cena v sobě zahrnuje Cenu za zpracování projektu a cenu za výkon 
autorského dozoru, která je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, 
kde je Cena za zpracování projektu vymezena dle jednotlivých Částí Díla 
odpovídajícím jednotlivým Dílčím etapám dle Harmonogramu plnění a cena výkonu 
autorského dozoru je stanovena jako jednotková hodinová sazba, která zahrnuje 
veškeré náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace stavby, včetně 
cestovného.

9.2 Součástí Ceny za zpracování projektu jsou i náklady všech činností, které jsou 
prováděny v souvislosti s Pravidly pro publicitu spolufinancovaných projektů EU 
v rámci OPD dle odst. 2.7 těchto Obchodních podmínek.

9.3 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a 
potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 
konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné 
dokončení a předání Díla a pro řádné poskytování autorského dozoru, přičemž může 
být měněna výhradně:

9.3.1 v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), 
přičemž v takovém případě se Cena za zpracování projektu a/nebo a cena
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za výkon autorského dozoru zvýší nebo sníží způsobem odpovídajícím 
změně DPH,

9.3.2 na základě písemné dohody stran v souladu se ZVZ.

9.4 Celková cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na zhotovení 
Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem Zadávací dokumentace 
(vč. požadavků posuzovacího protokolu přípravné dokumentace) a neshledal v nich 
žádné vady.

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY

10.1 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za zhotovení Části Díla nejdříve ke dni 
podpisu příslušného Předávacího protokolu nebo Protokolu o provedení Díla, pokud 
Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a doručit jej 
Objednateli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z 
přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně 
Objednateli, a Objednatel se zavazuje uhradit předmětnou částku dle podmínek 
uvedených v tomto článku Obchodních podmínek.

10.2 Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Směrnice SŽDC č. 43, vydané pod 
č.j. 36366/2012-OF ze dne 4.10.2012), který Objednatel zašle Zhotoviteli 
v elektronické podobě, včetně způsobu číslování faktur, které se provádí 
samostatnou nepřetržitou číselnou řadou, s desetimístným číslem, které bude 
vycházet z čísla ISPROFOND akce a poslední tři číslice budou vyjadřovat pořadové 
číslo daňového dokladu.

10.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak 
jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá 
Objednateli konečný daňový doklad.

10.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon autorského dozoru nejdříve 
ke dni potvrzení Výkazu poskytnutých služeb TDS za předcházející kalendářní čtvrtletí 
a Objednatel se zavazuje zaplatit předmětnou částku dle podmínek v tomto článku 
Obchodních podmínek.

10.5 Objednatel je oprávněn zadržet z každé fakturované částky za zhotovení Části Díla 
částku ve výši 10% z částky uvedené na příslušném daňovém dokladu jako zajištění 
závazku Zhotovitele zhotovit Dílo a odstraňovat vady Díla v souladu se Smlouvou.

10.6 Splatnost faktury - daňového dokladu je vzhledem k povaze závazku - administrativní 
náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury šedesát (60) dnů od 
doručení řádného daňového dokladu Objednateli.

10.7 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu 
na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka se považuje za 
uhrazenou dnem připsání částky na bankovní účet oprávněného.

10.8 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené 
ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
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dále musí obsahovat přiloženou kopii podepsaného Předávacího protokolu, pokud se 
jedná o daňový doklad na Dílčí etapu, nebo Protokolu o předání Díla, pokud Dílo není 
rozděleno na Dílčí etapy a pokud se jedná o daňový doklad za výkon autorského 
dozoru, TDS a/nebo hlavním inženýrem stavby potvrzený Výkaz poskytnutých služeb.

10.9 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

10.10 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude v případě jednotlivých dokončených Částí Díla vždy den podpisu 
příslušného Předávacího protokolu.

10.11 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 
Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

11. BANKOVNÍ ZÁRUKA

11.1 Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek záruku 
za provedení Díla ve formě bankovní záruky ve výši uvedené ve Smlouvě, a to do 
deseti (10) dnů od účinnosti Smlouvy. Záruka za provedení Díla bude zajišťovat 
dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla. Bankovní záruka 
bude Objednatelem použita jako kompenzace pro možné ztráty, které by vyplynuly 
z toho, že by Zhotovitel nebyl schopen nebo ochoten plnit své závazky ze Smlouvy.

Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která 
odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku 
Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, škod 
způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která 
podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

Záruka za provedení Díla bude vydána bankou, která provozuje činnost v souladu se 
zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších právních předpisů, tj. 
bankou se sídlem v České republice nebo bankou se sídlem na území členského státu 
EU s pobočkou na území České republiky, jež požívá výhodu jednotné licence podle 
práva EU, ve prospěch Objednatele jako oprávněného.

11.2 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

a) výše zajištěné částky je 3 % z Ceny za zpracování projektu bez DPH ,

b) bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 
oprávněného,

c) bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provedení Díla stanovenou ve 
Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí bezvadného Díla,

11.3 právo z bankovní záruky bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud:
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• Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či 
nesplnil své závazky vyplývající ze Smlouvy nebo;

• Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele nebo;

• Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž 
je podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna 
nebo;

• vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl 
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

11.4 Zhotovitel zajistí, že bankovní záruka za provedení Díla bude platná a vymahatelná, 
dokud nebude podepsán Protokol o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem. 
Pokud podmínky bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší 
povinnosti právnické osoby, která vydala bankovní záruku ("datum ukončení 
platnosti") a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o provedení Díla do 
data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky za provedení 
Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost bankovní záruky za provedení 
Díla, dokud není Dílo dokončeno, všechny závady odstraněny.

11.5 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky dále v případech, pokud:

11.5.1 Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky za provedení Díla, 
v případech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností 
může Objednatel nárokovat plnou výši částky bankovní záruky za provedení 
Díla,

11.5.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou 
rozhodovat o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků 
Objednatelem, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,

11.5.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněný závazek do čtyřiceti (40) dnů poté, co 
obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takového 
závazku.

11.6 Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy 
Objednatel a Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla a Objednatel od 
Zhotovitele obdržel bankovní záruku na odstranění vad.

12. PLATBA ZÁDRŽNÉHO

12.1 Objednatel je oprávněn hojit se ze zádržného zadrženého v souladu s odst. 10.3 
Obchodních podmínek v případě, že Zhotovitel:

12.1.1 je v prodlení se Zhotovením Díla nebo Části Díla, nebo

12.1.2 neodstraní vady Části Díla nebo Díla jako celku, nebo
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.1.3 nevydá Objednateli bankovní záruku na odstranění vad dle podmínek 
uvedených níže.

Objednatel se zavazuje vrátit část zádržného Zhotoviteli dle odst. 10.3 Obchodních 
podmínek ve výši 50% celkové výše zádržného, případně poníženou o částku, kterou 
si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to na bankovní účet Zhotovitele 
nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu Protokolu o provedení Díla 
Zhotovitelem i Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Protokolu o 
provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem předat Objednateli bankovní záruku na 
odstranění vad Díla. Bankovní záruka na odstranění vad Díla bude vystavena na 
částku odpovídající výši 50% celkové výše zádržného.

Objednatel se zavazuje převést část zádržného ve výši 50% celkové výše zádržného, 
případně poníženou o částku, kterou si Objednatel oprávněně hojil své nároky, a to 
na bankovní účet Zhotovitele nejpozději do čtyřiceti (40) dnů ode dne předložení 
bankovní záruky na odstranění vad Objednateli, ne však před podpisem Protokolu o 
provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka za odstranění vad bude vydána na dobu 5 
let, a to bankou, která provozuje činnost v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o 
bankách, ve znění pozdějších právních předpisů, tj. bankou se sídlem v České 
republice nebo bankou se sídlem na území členského státu EU s pobočkou na území 
České republiky, jež požívá výhodu jednotné licence podle práva EU.

Pokud podmínky bankovní záruky na odstranění vad specifikují datum ukončení 
platnosti bankovní záruky na odstranění vad a Zhotovitel neodstranil všechny vady 
do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti bankovní záruky na 
odstranění vad, potom je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky na odstranění 
vad prodloužit, dokud nebudou všechny vady odstraněny.

Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky na odstranění vad pouze v 
případech, pokud:

12.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky na odstranění vad 
v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím 
odstavci; za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné 
výše částky bankovní záruky na odstranění vad a škody v důsledku vad,

12.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou 
rozhodovat o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků 
Objednatelem, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,

12.7.3 Zhotovitel neodstraní vadu do čtrnácti (14) dnů poté, co obdržel oznámení 
Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné 
přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

12.7.4 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy 
podle článku 18 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 
odstoupení oznámeno či nikoliv,
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12.7.5 v důsledku vad Díla vznikla Objednateli nutnost hradit vícepráce za práce na 
stavbách, které jsou stavěny na základě Díla, přičemž v takovém případě, je 
Objednatel oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky na odstranění vad ve 
výši prokazatelných nákladů na tyto vícepráce, nepřekračující cenu 
obvyklou za takové vícepráce. Překročení ceny obvyklé je povinen doložit 
Zhotovitel.

Objednatel vrátí záruční listinu bankovní záruky za odstranění vad Zhotoviteli do 
dvaceti (20) dnů poté, co tato bankovní záruka na odstranění vad pozbude platnosti 
podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení.

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA

13.1 Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, předaným 
Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání 
Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel současně získává odpovídající právo 
hospodaření ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 
pozdějších předpisů.

13.2 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 
autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel poskytuje k takovému autorskému 
dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského 
díla Objednateli oprávnění jej užít -  licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, 
umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu 
Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a v množstevním rozsahu 
tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České 
republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských 
práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i 
prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést 
na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností se má za to, že cena veškerých licencí 
poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla.

14. ZMĚNY DÍLA

14.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o 
změnu Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o 
neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení 
prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen takové žádosti 
vyhovět.

14.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat 
změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění 
Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.

14.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po 
realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po 
zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po
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provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené 
změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.

14.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost 
druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané 
technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena 
pořadovým číslem a obě strany na nejbližším jednání návrh změny projednají.

14.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši Ceny 
za zpracování projektu (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou 
způsobených) a případně též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a 
součinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě 
nejpozději do patnácti (15) dnů od navržení změny Objednatelem nebo 
Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel 
nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované změny.

14.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny za zpracování projektu, 
je Zhotovitel povinen sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet nebo 
kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna 
dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených).

14.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 
schválí nebo odmítne.

14.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně 
změny sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma 
smluvními stranami.

14.9 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat 
v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména 
pak ZVZ.

14.10 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění 
Smlouvy v souladu Harmonogram plnění.

14.11 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu 
změny Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či 
navýšení ceny navrhované změny Díla. Vedlo-li by respektování takového závazku 
dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen 
neprodleně takovou skutečnost oznámit Objednateli.

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A OKOLNOSTI VYLUČUJÍCI ODPOVĚDNOST

15.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do 
okamžiku řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla 
Zhotovitelem i Objednatelem.

15.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 
osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy 
nebo na základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností 
vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.
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15.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 
zákona nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze 
Smlouvy.

15.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě 
řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv 
povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících 
z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo 
součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení 
práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na 
vlastní náklady, aby Dílo nebo Část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo.

15.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že škoda byla způsobena 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu ustanovení § 374 zákona č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, čímž však nejsou 
dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, 
jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy.

15.6 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že škoda nevznikla
v příčinné souvislosti s činností smluvní strany v souvislosti s plněním Smlouvy,
případně prokáže, že škoda neexistuje.

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY

16.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho
předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla
objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na 
které se vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu 
nebezpečí škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, 
s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svůj závazek.

16.2 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za 
jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 
způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční 
dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou.

16.3 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla tak, že ručí za přesnost a úplnost veškeré 
dokumentace, vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny 
vady, které má dokumentace nebo její část v okamžiku jejího předání a převzetí 
Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla objeví kdykoliv 
v průběhu záruční doby, která trvá 60 měsíců od řádného předání a převzetí Díla 
jako celku.

16.4 Záruční doba neběží:

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou 
Část Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,
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16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 
nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.

16.5 Za vady Díla se považují zejména:

16.5.1 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí 
prodloužení termínu odevzdání Díla a popřípadě negativně ovlivní výsledek 
a termín schvalovacího řízení;

16.5.2 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které se projeví až při realizaci 
Stavby;

16.5.3 veškeré neprojednané odchylky od Smlouvy, vč. platného právního řádu, 
norem a Interních předpisů Objednatele;

16.5.4 nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr).

16.6 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Dílo nebo Část Díla užívat kromě vadou 
dotčené Části Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na 
tuto související Část Díla.

16.7 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 
povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel 
fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy 
Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla, po odstranění vady.

16.8 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle 
předchozích ustanovení neběží.

16.9 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo 
Část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, 
kdy je zjistili při předání a převzetí Díla nebo Části Díla a u vad, které se objeví až 
v průběhu záruční doby, bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu této 
záruční doby. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na 
škody vznikající Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla.

16.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 
zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné 
oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich 
odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a 
odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel 
navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o 
lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu ve lhůtě stanovené 
Objednatelem.

16.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn 
zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 
náklady Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za 
jakost poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného 
prodloužení. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli
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na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na 
odstranění vad své nároky vyplývající z bankovní záruky na odstranění vad.

16.12 Za okolnosti vylučující odpovědnost se nepovažuje jakákoli okolnost, jež vyplývá 
z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany.

16.13 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, zavazuje se 
Zhotovitel dodat do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět 
plnění nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny za zpracování projektu. 
Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní plnění nebo slevu z Ceny za zpracování 
projektu, je zcela v pravomoci Objednatele.

16.14 Nad rámec příslušných ustanovení právních předpisů upravujících nároky 
Objednatele z vadného plnění se Zhotovitel zavazuje nahradit Objednateli veškeré 
vícenáklady, které vzniknou Objednateli při zhotovení stavby podle Dokumentace 
staveb z důvodu vad Dokumentace Zhotovitele. Vícenákladem podle předchozí ho 
odstavce se rozumí náklady, které bude muset Objednatel uhradit jako náklady za 
práce při zhotovování staveb dle Dokumentace staveb, které nebyly Zhotovitelem 
zachyceny v Dokumentaci staveb, ač tam vzhledem k závazkům Zhotovitele 
zachyceny být měly a mohly. Smluvní strany shodně prohlašují, že za vícenáklady se 
v tomto případě považuje cena zakázky zadávacího řízení veřejné zakázky v souladu 
se ZVZ, přičemž takový nárok Objednatele může dosáhnout maximálně do výše 10 % 
Ceny za zpracování projektu s výjimkou škody, vzniklé v důsledku vad způsobených 
úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

17. SANKCE

17.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 
strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy.

17.2 V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla v termínu a za podmínek 
stanovených Harmonogramem plnění je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 0,1% z Ceny za zpracování projektu za každý započatý den prodlení, přičemž 
nároky Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy 
tím nejsou dotčena.

17.3 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla v termínech a 
za podmínek stanovených Harmonogramem plnění pro jednotlivé Dílčí etapy je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% 
z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení.

17.4 V případě, že Dílo obsahuje vady, které způsobí, že Objednatel bude nucen pro 
zhotovení Staveb na základě Dokumentace staveb zajistit vícepráce, 
nepředpokládané Dokumentací Zhotovitele, Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny za zpracování projektu za 
každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

17.5 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Subdodavatele než toho, 
který byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu
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Objednatele, provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % z Ceny za zpracování 
projektu za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

17.6 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po 
celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy 
anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené 
doklady, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,02% z Ceny za zpracování projektu za každý den neplnění této povinnosti. 
Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

17.7 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 
bankovní záruku za provedení Díla nebo bankovní záruku za odstranění vad nebo 
neudržuje v platnosti bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou o dílo, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,03% z Ceny za zpracování projektu za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní 
nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

17.8 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil 
byť i jen částečně povinnosti související s prováděním Díla třetí osobě, je Objednatel 
oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z Ceny za 
zpracování projektu. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

17.9 V případě porušení povinností Zhotovitele při výkonu autorského dozoru dle čl. 4 
Obchodních podmínek, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč, jako částku jednorázovou, a to za každou 
neomluvenou neúčast na jednáních, příp. za pozdní nebo nekvalitní výkon 
autorského dozoru. Za pozdní výkon autorského dozoru Objednatel považuje 
nedodržení termínů sjednaných oboustrannou dohodou smluvních stran a 
uvedených v zápisech z jednání nebo v zápisech ve stavebních denících. Za nekvalitní 
výkon autorského dozoru Objednatel považuje jeho činnost, která v plném rozsahu 
nevede ke konečnému vyřešení vzniklých problémů v souvislosti s projektem stavby, 
a kdy Zhotovitel nepostupuje při výkonu autorského dozoru s odbornou péčí.

17.10 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 
zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý případ výluky u každého 
dotčeného dopravce:

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo

b) který již zapracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí 
opatření k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku.

17.11 V případě, že Zhotovitel z důvodů na straně Zhotovitele překročí dobu trvání výluky 
nebo samostatnou etapu výluky (pouze v případě etap, které nejsou ve stejné časové 
poloze nebo nejsou ve stejném mezistaničním úseku nebo ŽST), uhradí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každých započatých 
10 min. zpoždění každého vlaku.
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17.11.1 Smluvní pokuta za překročení doby trvání výluky nebo samostatné etapy 
výluky se neuplatní v případě:

a) prvních 10 min. překročení doby trvání výluky u vlaku osobní dopravy,

b) prvních 60 min. překročení doby trvání výluky u vlaku nákladní dopravy,

c) pokud nemá vliv na jízdu vlaku.

17.11.2 Za překročení doby trvání výluky se nepovažuje výluka, která byla pozdě 
zahájena z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah 
výluky dodržen.

17.12 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je 
uvedeno výše, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,05% z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den prodlení.

17.13 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 
třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.

17.14 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
škody v plné výši.

17.15 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.

18. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE

18.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy, jestliže:

18.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovením Díla nebo Části Díla delším než 30 
dní.

18.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav 
z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného 
upozornění Objednatele na tuto skutečnost.

Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout bankovní záruku za 
provedení Díla dle článku 11 těchto Obchodních podmínek nebo bankovní 
záruku za odstranění vad dle článku 12 těchto Obchodních podmínek nebo 
nesplní svoji povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti 
některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.

Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění 
Díla nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že nebude pokračovat 
v provádění Díla.

Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle článku 16 těchto 
Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě 
veškerého prospěchu z Díla nebo Části Díla.
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18.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že Subdodavatelé budou poskytovat plnění dle 
Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 
povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele.

18.1.7 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 
prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů nebo byla zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů, jedná s věřiteli o podmínkách 
vyrovnání dluhu, nebo v jeho obchodní činnosti pokračuje správce 
konkursní podstaty, pověřenec nebo správce jmenovaný ve prospěch 
věřitelů, jestliže byla proti Zhotoviteli nařízena exekuce nebo pokud dojde 
k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt 
jako kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.

18.1.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 
v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 
přijetí úplatku.

18.1.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.

18.1.10 V případě okolnosti vylučující odpovědnost, která znemožňuje provedení 
Díla.

18.1.11 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 
originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 
k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý 
pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět 
činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem 
k charakteru Díla a prováděných prací nezbytný.

18.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 18.1 Obchodních 
podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením 
Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení Zhotoviteli. Kromě toho v 
případech uvedených v odst. 18.1.7 a 18.1.8 těchto Obchodních podmínek může 
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení 
Zhotoviteli.

18.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Objednatele podle Smlouvy.

18.4 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy:

18.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel 
pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;

18.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a
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18.4.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem 
provádění Díla převzal.

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 
zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 
dokumentaci Zhotovitele a další projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem 
nebo v jeho zastoupení.

18.6 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu 
prokazatelných nákladů za:

18.6.1 práce, které byly na Díle provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení a 
nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za Část Díla v rámci jiné Dílčí etapy;

18.6.2 materiály, které Zhotovitel objednal pro zhotovení Díla do dne účinnosti 
odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž 
dodávku je Zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají 
okamžikem jejich zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je 
povinen je Objednateli vydat v místě určeném Objednatelem.

19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE

19.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů zákona je Zhotovitel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže:

19.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co 
Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

19.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé 
z Dílčích etap po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli 
více než čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného 
daňového dokladu a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě 
předmětné splatné částky.

19.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné dnem doručení 
písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli.

19.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Zhotovitele podle Smlouvy.

19.4 Ustanovení odst. 18.4 až 18.6 Obchodních podmínek se použijí i v případě 
odstoupení Zhotovitele.

20. ŘEŠENÍ SPORŮ

20.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či 
platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení 
Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím 
jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.
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20.2 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 
obecnému soudu České republiky.
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