Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3014H1170001 (NPU-430/358/2017) ze dne 4. 1. 2017

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČ 75032333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: **Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.,** ředitel
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: **XXXXXXXX XXXXXXXX,** investiční referent
XXXXXXXX XXXXXXXX, kastelán
XXXXXXXX XXXXXXXX, vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku

a

2) Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
IČ 60753013, DIČ CZ60753013
se sídlem: Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 1521589329/0800

Doručovací adresa:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: **XXXXXXXX XXXXXXXX, jednatel**
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: **XXXXXXXX XXXXXXXX, zaměstnanec**

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají

dodatek smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění ustanovení článku III. smlouvy o dílo č. 3014H1170001 (NPU – 430/358/2017) ze dne 4. 1. 2017 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP SH Lipnice nad Sázavou – Obnova Thurnovského paláce“

III.
1) Provedení díla – lhůty plnění (článek III. smlouvy):

*Vzhledem k nepřijatelnému teplotnímu i vlhkostnímu prostředí uvnitř objektu (nepříznivé klimatické podmínky ke konci zimního období) pro dokončení finálních povrchových úprav stěn, stropů a podlah, jako natírání, napouštění, barevné retušování a v souladu s aktualizovaným rozhodnutím o poskytnutí dotace se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty plnění předmětu díla do **15. 6. 2018.***

IV.
Závěrečná ustanovení:

4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články smlouvy o dílo č. 3014H1170001 (NPÚ – 430/358/2017) ze dne 4. 1. 2017 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 20. 4. 2018

V Třebíči dne 20. 4. 2018

……
Objednatel

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

……
Zhotovitel

XXXXXXXX XXXXXXXX
jednatel