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	Objednatel:

Integrace IS SAP (SI):

Dodavatel:

Projekt:

Tým:
	Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

SAP ČR (SAP)
SAP



Požadavek na realizaci číslo: PZXXX_SAP_2012     

(Vzor ver. 01/2014)
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Předmět
: (stručný název/popis)
Modul

: (název SW modulu/komponenty, které se požadavek dotýká)

Kategorie
: (vytvoření/úprava SW/školení/podpora)

Priorita
: (Vysoká/Střední/Nízká)

	Účastníci:

	Žádající:
	SZIF – (jméno příjmení) ČPT
	Datum zadání:

Požadované datum produktivního startu:

Požadované datum předání k testům:
	 

	Adresát:
	SI, VPD, vedoucí procesního týmu Dodavatele 

	Kopie pro:
	Sponzor projektu, Garant projektu

	Posoudí:
	Dodavatel a SI
	Posoudit do:
	

	Schvalování objednatelem


	Schválil   k posouzení: 


	Schváleno: VP
Podpis: 
	Datum schválení k posouzení:
	

	
	
	Schváleno: VPT
Podpis: 
	Datum schválení k posouzení:
	

	
	Schválil   k realizaci 
	Schváleno: VP
Podpis: 
	Datum schválení k posouzení:
	

	
	
	Schváleno: VPT
Podpis: 
	Datum schválení k posouzení:
	


Je nutný souhlas Samostatného oddělení bezpečnostní politiky?

ANO
NE
	Schvalování
Samostatným oddělením

bezpečnostní politiky
	Schválil:
	Podpis:
	Datum schválení:


1. Detailní popis požadavku (vyplní Žádající nebo VPT )
1.1  Důvod realizace

(důvody změny/požadavku na realizaci)

1.2 Popis změny

(Označení oblasti, které se vývojový požadavek týká a základní očekávání zadavatele, co nejdetailnější popis PZ formou zadání pro realizaci)

1.2.1 Popis aktuálního stavu

1.2.1.1 Rozlišení požadavku, nový / rozšíření stávajícího řešení

1.2.1.2 Aktuální stav aplikace

1.2.2 Detailní specifikace zadání

1.2.2.1 Požadované procesy SZIF

1.2.2.1.1 Globální diagram procesů SZIF

1.2.2.1.2 Popis cílových elementárních procesů SZIF

1.2.2.1.3 Role v systému
1.2.2.2 Katalog neprocesních algoritmů a pravidel

1.2.2.3 Požadavky na reporting

1.2.2.4 Požadavky na migraci dat

1.2.2.5 Další požadavky
1.3 Přínosy změny
(popis očekávaných přínosů realizací změny)

2. Posouzení požadavku / návrh řešení (analýza dopadů na ostatní projekty / týmy / moduly)

(doplní Dodavatel a SI)

2.1 Základní návrh postupu k dokončení věcného vymezení

2.2 Definice procesů IS SZIF

2.2.1 Globální procesní schéma

2.2.1.1 Výčet rolí

2.3 Popis procesů IS SZIF

2.3.1 Proces XXX/činnost XXX

2.3.1.1 Schéma

2.3.1.2 Popis kroků

2.4 Návrh modulů systému
2.4.1 Schéma
2.4.2 Seznam modulů
2.4.3 Seznam hlavních datových objektů

2.4.4 Seznam interních a externích rozhraní
2.5 Plán vývojového požadavku
2.5.1 Návrh přírůstků navrhovaného řešení
2.5.2 Strategie testování
2.5.2.1 Seznam navrhovaných nadstandardních testů
3. Požadavky na zdroje (tým) /kapacity (člověkodny

	 #
	Činnost
	Pracnost Dodavatel / Tým 1 (MD)
	Pracnost Dodavatel / Tým 2 (MD)

	1
	Analýza
	
	

	1.1
	Konzultace s Žadatelem k předloženému požadavku
	
	

	1.2
	Analýza funkcionality – návrh úprav změn funkcí a procesů
	
	

	1.3
	Datová analýza – návrh úprav změn databázových souborů
	
	

	 1.4
	Analýza integračních vazeb na ostatní IS 
	
	

	1.5
	Účast na projednání a akceptaci analýzy 
	
	

	2
	Vývoj 
	
	

	2.1
	 Programová analýza, zadání programové realizace
	
	

	2.2
	Programování
	
	

	3
	Test
	
	

	3.1
	Vytvoření testovacích dat, zkušební příklad
	
	

	3.2
	Testování naprogramovaného požadavku (nové funkce)
	
	

	3.3
	Integrační testy
	
	

	3.4
	Předvedení Žadateli, odstraňování případných připomínek, akceptace
	
	

	4
	Dokumentace
	
	

	
	Doplnění změny do dokumentace systému
	
	

	4.1
	Doplnění a úprava uživatelského manuálu
	
	

	5
	Provoz
	
	

	5.1
	Ostatní činnosti  (zpětné nahrání dat)
	
	

	6
	Systémová integrace
	
	

	7
	Školení
	
	

	7.1
	Uživatelské  školení
	
	

	
	
	
	

	Σ
	Celková pracnost (MD)
	
	


4. Doporučený postup/harmonogram implementace (doplní Dodavatel)
Smluvními stranami schválený harmonogram implementace

1. Schválení PZ smluvními stranami
2. Realizace na testovacím prostředí:
3. Školení uživatelů:

4. Příprava produktivního provozu:

5. Akceptace:

6. Produktivní start:

7. Podpora produktivního provozu:
Schválení smluvními stranami:

Tento požadavek na realizaci byl schválen Objednatelem, SI a Dodavatelem.

Dohodnutý termín předání k testům:

Dohodnutý termín předání do produktivního provozu:

Dohodnuté maximální čerpání kapacit (MD) Dodavatele:

	Objednatel:
	Garant projektu
	Dodavatel:
	Vedoucí projektu
	SI:

	Jméno: 


	
	Jméno: 
	
	Jméno: 
	

	Datum: Podpis:


	
	Datum: Podpis:
	
	Datum: 

Podpis:
	


Akceptace požadavku na realizaci číslo: PZXXX_SAP_2012         
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Předmět
: (stručný název/popis)
Modul

: (název SW modulu/komponenty, které se požadavek dotýká)

Kategorie
: (vytvoření/úprava SW/školení/podpora)

Priorita
: (Vysoká/Střední/Nízká)

	Účastníci:

	Žádající:
	SZIF – (jméno příjmení) ČPT 
	Datum zadání:

Požadované datum produktivního startu:

Požadované datum předání k testům:
	 

	Adresát:
	SI, VPD, vedoucí procesního týmu Dodavatele 

	Kopie pro:
	Sponzor projektu, Garant projektu

	Posoudí:
	Dodavatel a SI
	Posoudit do:
	

	Schvalování objednatelem


	Schválil   k posouzení: 


	Schváleno: VP
Podpis: 
	Datum schválení k posouzení:
	

	
	
	Schváleno: VPT
Podpis: 
	Datum schválení k posouzení:
	

	
	Schválil   k realizaci 
	Schváleno: VP
Podpis: 
	Datum schválení k posouzení:
	

	
	
	Schváleno: VPT
Podpis: 
	Datum schválení k posouzení:
	


Je nutný souhlas Samostatného oddělení bezpečnostní politiky?

ANO
NE
	Schvalování
Samostatným oddělením

bezpečnostní politiky
	Schválil:
	Podpis:
	Datum schválení:


5. Detailní popis požadavku (vyplní Žádající nebo VPT )

5.1 Důvod realizace

(důvody změny/požadavku na realizaci)

5.2 Popis změny

(Označení oblasti, které se vývojový požadavek týká a základní očekávání zadavatele, co nejdetailnější popis PZ formou zadání pro realizaci)

5.2.1 Popis aktuálního stavu

5.2.1.1 Rozlišení požadavku, nový / rozšíření stávajícího řešení

5.2.1.2 Aktuální stav aplikace

5.2.2 Detailní specifikace zadání

5.2.2.1 Požadované procesy SZIF

5.2.2.1.1 Globální diagram procesů SZIF

5.2.2.1.2 Popis cílových elementárních procesů SZIF

5.2.2.1.3 Role v systému

5.2.2.2 Katalog neprocesních algoritmů a pravidel

5.2.2.3 Požadavky na reporting

5.2.2.4 Požadavky na migraci dat

5.2.2.5 Další požadavky

5.3 Přínosy změny

(popis očekávaných přínosů realizací změny)

6. Posouzení požadavku / návrh řešení (analýza dopadů na ostatní projekty / týmy / moduly)

(doplní Dodavatel a SI)

6.1 Základní návrh postupu k dokončení věcného vymezení

6.2 Definice procesů IS SZIF

6.2.1 Globální procesní schéma

6.2.1.1 Výčet rolí

6.3 Popis procesů IS SZIF

6.3.1 Proces XXX/činnost XXX

6.3.1.1 Schéma

6.3.1.2 Popis kroků

6.4 Návrh modulů systému

6.4.1 Schéma

6.4.2 Seznam modulů

6.4.3 Seznam hlavních datových objektů

6.4.4 Seznam interních a externích rozhraní

6.5 Plán vývojového požadavku

6.5.1 Návrh přírůstků navrhovaného řešení

6.5.2 Strategie testování

6.5.2.1 Seznam navrhovaných nadstandardních testů

7. Požadavky na zdroje (tým) /kapacity (člověkodny

	 #
	Činnost
	Pracnost Dodavatel / Tým 1 (MD)
	Pracnost Dodavatel / Tým 2 (MD)

	1
	Analýza
	
	

	1.1
	Konzultace s Žadatelem k předloženému požadavku
	
	

	1.2
	Analýza funkcionality – návrh úprav změn funkcí a procesů
	
	

	1.3
	Datová analýza – návrh úprav změn databázových souborů
	
	

	 1.4
	Analýza integračních vazeb na ostatní IS 
	
	

	1.5
	Účast na projednání a akceptaci analýzy 
	
	

	2
	Vývoj 
	
	

	2.1
	 Programová analýza, zadání programové realizace
	
	

	2.2
	Programování
	
	

	3
	Test
	
	

	3.1
	Vytvoření testovacích dat, zkušební příklad
	
	

	3.2
	Testování naprogramovaného požadavku (nové funkce)
	
	

	3.3
	Integrační testy
	
	

	3.4
	Předvedení Žadateli, odstraňování případných připomínek, akceptace
	
	

	4
	Dokumentace
	
	

	
	Doplnění změny do dokumentace systému
	
	

	4.1
	Doplnění a úprava uživatelského manuálu
	
	

	5
	Provoz
	
	

	5.1
	Ostatní činnosti  (zpětné nahrání dat)
	
	

	6
	Systémová integrace
	
	

	7
	Školení
	
	

	7.1
	Uživatelské  školení
	
	

	
	
	
	

	Σ
	Celková pracnost (MD)
	
	


8. Doporučený postup/harmonogram implementace (doplní Dodavatel) 

Smluvními stranami schválený harmonogram implementace

1. Schválení PZ smluvními stranami
2. Realizace na testovacím prostředí:
3. Školení uživatelů:

4. Příprava produktivního provozu:

5. Akceptace: 

6. Produktivní start:

7. Podpora produktivního provozu:
Schválení smluvními stranami:

Tento požadavek na realizaci byl schválen Objednatelem, SI a Dodavatelem.

Dohodnutý termín předání k testům: 

Dohodnutý termín předání do produktivního provozu: 

Dohodnuté maximální čerpání kapacit (MD) Dodavatele:  

9. Souhrnné informace o realizaci požadavku:
9.1 Dotčené produktivní systémy IS SZIF
9.2 Použité vývojové nástroje

9.3 Transportní požadavky a úlohy

9.4 Použité testovací protokoly.
6.
Akceptace implementace požadavku:

Akceptováno bez výhrad 

Akceptováno s výhradou 

Neakceptováno

Předáno dne :

Datum :

Podpis : (Žadatel/VPT)

	Objednatel:
	Garant projektu
	Dodavatel:
	Vedoucí projektu
	SI:

	Jméno: 


	
	Jméno: 
	
	Jméno: 
	

	Datum: Podpis:


	
	Datum: Podpis:
	
	Datum: 

Podpis:
	


Pozn. Dle Metodiky má být APZ mimo článek 5 identický s PZ. Je-li třeba změnit podpisové osoby, nechť je toto v podpisové doložce.

[image: image9.png]
	SAP ČR, spol. s r.o.
	Nabídka na implementaci XXXXXXXXXXXXXXX
	Zákazník

	Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím SAP ČR, spol. s r.o. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v rešeršním systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení SAP ČR, spol. s r.o.
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