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	Objednatel:

Integrace IS SAP (SI) :

Dodavatel:

Projekt:

Tým:
	Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

SAP ČR (SAP)
SAP



Požadavek na realizaci číslo: PZZXXX_SAP_2012         

(Vzor ver. 01/2014)
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Předmět
: (stručný název/popis)
Modul

: (název oblasti / SW modulu / komponenty, které se požadavek dotýká)

Kategorie
: (analýza/studie proveditelnosti/návrh vytvoření/úpravy SW)

Priorita
: (Vysoká/Střední/Nízká)

	Účastníci:

	Žádající:
	SZIF – (jméno příjmení) ČPT 
	Datum zadání:

Požadované datum produktivního startu:

Požadované datum předání k testům:
	 

	Adresát:
	SI, VPD, vedoucí procesního týmu Dodavatele 

	Kopie pro:
	Sponzor projektu, Garant projektu

	Posoudí:
	Dodavatel a SI
	Posoudit do:
	

	Schvalování objednatelem


	Schválil   k posouzení: 


	Schváleno: VP
Podpis: 
	Datum schválení k posouzení:
	

	
	
	Schváleno: VPT
Podpis: 
	Datum schválení k posouzení:
	

	
	Schválil   k realizaci 
	Schváleno: VP
Podpis: 
	Datum schválení k posouzení:
	

	
	
	Schváleno: VPT
Podpis: 
	Datum schválení k posouzení:
	


Je nutný souhlas Samostatného oddělení bezpečnostní politiky?

ANO
NE
	Schvalování
Samostatným oddělením

bezpečnostní politiky
	Schválil:
	Podpis:
	Datum schválení:


1. Detailní popis požadavku (vyplní Žádající nebo VPT )
1.1  Důvod realizace

(důvody změny/požadavku na realizaci)

1.2 Popis změny

(Označení oblasti, které se požadavek týká a základní očekávání zadavatele, co nejdetailnější popis problému/oblasti PZZ)

1.2.1 Popis aktuálního stavu

1.2.2 Detailní specifikace zadání

1.2.2.1 Požadované procesy SZIF

1.2.2.1.1 Popis cílových elementárních procesů SZIF

1.2.2.2 Neprocesní algoritmy a pravidla
1.2.2.3 Požadavky na reporting

1.2.2.4 Požadavky na migraci dat

1.2.2.5 Další požadavky
1.3 Přínosy změny
(popis očekávaných přínosů realizací změny)

2. Posouzení požadavku / návrh řešení (analýza dopadů na ostatní projekty / týmy / moduly)

(doplní Dodavatel a SI)

2.1 Základní návrh postupu k dokončení věcného vymezení

2.2 Definice procesů SZIF / IS SZIF

2.2.1 Globální procesní schéma

2.3 Popis procesů IS SZIF

2.3.1 Proces XXX/činnost XXX

2.3.1.1 Schéma

2.3.1.2 Popis
2.4 Návrh modulů systému (volitelně)
2.4.1 Schéma
2.4.2 Seznam modulů
2.4.3 Seznam interních a externích rozhraní
2.5 Plán vývojového požadavku (volitelně)
2.5.1 Návrh přírůstků navrhovaného řešení
2.5.2 Strategie testování
3. Požadavky na zdroje (tým) /kapacity (člověkodny

	 #
	Činnost
	Pracnost Dodavatel / Tým 1 (MD)
	Pracnost Dodavatel / Tým 2 (MD)

	1
	Analýza
	
	

	1.1
	Konzultace s Žadatelem k předloženému požadavku
	
	

	1.2
	Analýza funkcionality – návrh úprav změn funkcí a procesů
	
	

	1.3
	Datová analýza – návrh úprav změn databázových souborů
	
	

	 1.4
	Analýza integračních vazeb na ostatní IS 
	
	

	1.5
	Účast na projednání a akceptaci analýzy 
	
	

	2
	Vývoj 
	
	

	2.1
	 Programová analýza, zadání programové realizace
	
	

	2.2
	Programování
	
	

	3
	Test
	
	

	3.1
	Vytvoření testovacích dat, zkušební příklad
	
	

	3.2
	Testování naprogramovaného požadavku (nové funkce)
	
	

	3.3
	Integrační testy
	
	

	3.4
	Předvedení Žadateli, odstraňování případných připomínek, akceptace
	
	

	4
	Dokumentace
	
	

	
	Doplnění změny do dokumentace systému
	
	

	4.1
	Doplnění a úprava uživatelského manuálu
	
	

	5
	Provoz
	
	

	5.1
	Ostatní činnosti  (zpětné nahrání dat)
	
	

	6
	Systémová integrace
	
	

	7
	Školení
	
	

	7.1
	Uživatelské  školení
	
	

	
	
	
	

	Σ
	Celková pracnost (MD)
	
	


4. Doporučený postup/harmonogram implementace (doplní Dodavatel) 

Smluvními stranami schválený harmonogram implementace

1. Schválení PZZ smluvními stranami
2. Realizace na testovacím prostředí:
3. Školení uživatelů:

4. Příprava produktivního provozu:

5. Akceptace: 

6. Produktivní start:

7. Podpora produktivního provozu:
Schválení smluvními stranami:

Tento požadavek na realizaci byl schválen Objednatelem, SI a Dodavatelem.

Dohodnutý termín předání k testům: 

Dohodnutý termín předání do produktivního provozu: 

Dohodnuté maximální čerpání kapacit (MD) Dodavatele:  

	Objednatel:
	Garant projektu
	Dodavatel:
	Vedoucí projektu
	SI:

	Jméno: 


	
	Jméno: 
	
	Jméno: 
	

	Datum: Podpis:


	
	Datum: Podpis:
	
	Datum: 

Podpis:
	


Akceptace požadavku na realizaci číslo: PZZXXX_SAP_2012        
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Předmět
: (stručný název/popis)
Modul

: (název SW modulu/komponenty, které se požadavek dotýká)

Kategorie
: (vytvoření/úprava SW/školení/podpora)

Priorita
: (Vysoká/Střední/Nízká)

	Účastníci:

	Žádající:
	SZIF – (jméno příjmení) ČPT 
	Datum zadání:

Požadované datum produktivního startu:

Požadované datum předání k testům:
	 

	Adresát:
	SI, VPD, vedoucí procesního týmu Dodavatele 

	Kopie pro:
	Sponzor projektu, Garant projektu

	Posoudí:
	Dodavatel a SI
	Posoudit do:
	

	Schvalování objednatelem


	Schválil   k posouzení: 


	Schváleno: VP
Podpis: 
	Datum schválení k posouzení:
	

	
	
	Schváleno: VPT
Podpis: 
	Datum schválení k posouzení:
	

	
	Schválil   k realizaci 
	Schváleno: VP
Podpis: 
	Datum schválení k posouzení:
	

	
	
	Schváleno: VPT
Podpis: 
	Datum schválení k posouzení:
	


Je nutný souhlas Samostatného oddělení bezpečnostní politiky?

ANO
NE
	Schvalování
Samostatným oddělením

bezpečnostní politiky
	Schválil:
	Podpis:
	Datum schválení:


5. Detailní popis požadavku (vyplní Žádající nebo VPT )

5.1 Důvod realizace

(důvody změny/požadavku na realizaci)

5.2 Popis změny

(Označení oblasti, které se vývojový požadavek týká a základní očekávání zadavatele, co nejdetailnější popis PZZ formou zadání pro realizaci)

5.2.1 Popis aktuálního stavu

5.2.2 Detailní specifikace zadání

5.2.2.1 Požadované procesy SZIF

5.2.2.1.1 Popis cílových elementárních procesů SZIF

5.2.2.2 Neprocesní algoritmy a pravidla

5.2.2.3 Požadavky na reporting

5.2.2.4 Požadavky na migraci dat

5.2.2.5 Další požadavky

5.3 Přínosy změny

(popis očekávaných přínosů realizací změny)

6. Posouzení požadavku / návrh řešení (analýza dopadů na ostatní projekty / týmy / moduly)

(doplní Dodavatel a SI)

6.1 Základní návrh postupu k dokončení věcného vymezení

6.2 Definice procesů SZIF / IS SZIF

6.2.1 Globální procesní schéma

6.3 Popis procesů IS SZIF

6.3.1 Proces XXX/činnost XXX

6.3.1.1 Schéma

6.3.1.2 Popis

6.4 Návrh modulů systému (volitelně)

6.4.1 Schéma

6.4.2 Seznam modulů

6.4.3 Seznam interních a externích rozhraní

6.5 Plán vývojového požadavku (volitelně)

6.5.1 Návrh přírůstků navrhovaného řešení

6.5.2 Strategie testování

7. Požadavky na zdroje (tým) /kapacity (člověkodny

	 #
	Činnost
	Pracnost Dodavatel / Tým 1 (MD)
	Pracnost Dodavatel / Tým 2 (MD)

	1
	Analýza
	
	

	1.1
	Konzultace s Žadatelem k předloženému požadavku
	
	

	1.2
	Analýza funkcionality – návrh úprav změn funkcí a procesů
	
	

	1.3
	Datová analýza – návrh úprav změn databázových souborů
	
	

	 1.4
	Analýza integračních vazeb na ostatní IS 
	
	

	1.5
	Účast na projednání a akceptaci analýzy 
	
	

	2
	Vývoj 
	
	

	2.1
	 Programová analýza, zadání programové realizace
	
	

	2.2
	Programování
	
	

	3
	Test
	
	

	3.1
	Vytvoření testovacích dat, zkušební příklad
	
	

	3.2
	Testování naprogramovaného požadavku (nové funkce)
	
	

	3.3
	Integrační testy
	
	

	3.4
	Předvedení Žadateli, odstraňování případných připomínek, akceptace
	
	

	4
	Dokumentace
	
	

	
	Doplnění změny do dokumentace systému
	
	

	4.1
	Doplnění a úprava uživatelského manuálu
	
	

	5
	Provoz
	
	

	5.1
	Ostatní činnosti  (zpětné nahrání dat)
	
	

	6
	Systémová integrace
	
	

	7
	Školení
	
	

	7.1
	Uživatelské  školení
	
	

	
	
	
	

	Σ
	Celková pracnost (MD)
	
	


8. Doporučený postup/harmonogram implementace (doplní Dodavatel) 

Smluvními stranami schválený harmonogram implementace

1. Schválení PZZ smluvními stranami
2. Realizace na testovacím prostředí:
3. Školení uživatelů:

4. Příprava produktivního provozu:

5. Akceptace: 

6. Produktivní start:

7. Podpora produktivního provozu:
Schválení smluvními stranami:

Tento požadavek na realizaci byl schválen Objednatelem, SI a Dodavatelem.

Dohodnutý termín předání k testům: 

Dohodnutý termín předání do produktivního provozu: 

Dohodnuté maximální čerpání kapacit (MD) Dodavatele:  

5.
Akceptace implementace požadavku:

Akceptováno bez výhrad 

Akceptováno s výhradou 

Neakceptováno

Předáno dne :

Datum :

Podpis : (Žadatel/VPT)

	Objednatel:
	Garant projektu
	Dodavatel:
	Vedoucí projektu
	SI:

	Jméno: 


	
	Jméno: 
	
	Jméno: 
	

	Datum: Podpis:


	
	Datum: Podpis:
	
	Datum: 

Podpis:
	


Pozn. Dle Metodiky má být APZZ mimo článek 5 identický s PZZ. Je-li třeba změnit podpisové osoby, nechť je toto v podpisové doložce. 
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	SAP ČR, spol. s r.o.
	Nabídka na implementaci XXXXXXXXXXXXXXX
	Zákazník

	Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím SAP ČR, spol. s r.o. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v rešeršním systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení SAP ČR, spol. s r.o.
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