Véeobecné smluvni podminky provadeéni dila

Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

které ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasledujicich &asti IV, hiavy Il, dilu 8 ob¢anského zakoniku €.
89/2012 Sb., v platném znéni, uréuji éast obsahu kazde smlouvy o dilo Statutarniho mésta Ostrava —
méstského obvodu Stara Béla

[\.]

I. Zakladni ustanoveni

Vieobecné smluvni podminky provadéni dila (dale jen ,VSP*) jsou nediinou soudasti kazdé smilouvy o dilo
(dale téz ,S0OD").

Jiné podminky, odporujici témto VSP, zejména v obchodnich podminkach nebo na formulafich zhotovitele se
prohlasuji za neplatne.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfednost pfed znénim téchto VSP.

Il. Prava a povinnosti zhotovitele ve vztahu k pfedmétu dila

Pro druh a rozsah vykonl, dodavek a praci je rozhodujici smlouva o dilo a pfedané podklady, a to i pfipadné
v pribéhu provadéni dila dodate¢né vypracované. Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a
prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni smluvnich zavazk( zhotovitele véetné vedlej$ich a dodatenych
ginnosti tak, aby pfedmét dila byl pIné funkéni a byl v souladu s prislusnymi technologickymi pfedpisy,
projektovou dokumentaci a pravnimi pfedpisy. Dodavky, vykony a préace, které zhotovitel proved| nad ramec
smluvniho zadani bez pisemného povéfeni objednatelem, nema objednatel povinnost uhradit. Skodu, ktera
tim objednateli pfipadné vznikla, je zhotovitel povinen uhradit. \V pfipadé, kdy dodate¢né pfedané podklady
pro provedeni dila budou znamenat zménu rozsahu dila nebo zplisobu provadéni nebo budou takové, které
zhotovitel z ptedanych podkladl v dobé podpisu smlouvy nemohl ani pfi vynaloZeni veskeré odborne péce
predpokladat, budou tyto zmény fedeny podle ujednani o vice/méné pracich téchto VSP.

Nestanovi-li SOD néco jiného, jsou souéasti pfedmétu pinéni zhotovitele mimo jiné tyto €innosti:

a) obstarani potfebnych materiald, véci, energii a dalSich potfebnych médii,

b) doprava pottebnych materiall, véci, strojd, nastrojd, pfistrojll a zafizeni, jakoz i dostate€ného poctu
pracovnich sil uréenych k provedeni dila,

c) provedeni vdech praci, ze kterych se dilo sklada, montazi, praci a dodavek, vdech pfipravnych,
demolicnich, vykopovych, instala¢nich praci, véech pomocnych a pfidruzenych ginnosti (napf. zajisténi
povoleni souvisejicich s dodavkou do Ceské republiky, atest(l, zkou$ek, reviznich zprav a dalsich
specifikovanych dokladd, apod.),

d) zaji§téni, na viastni naklady, veskerych docasnych konstrukci, mechanismi a nafadi, které jsou nezbytne

k Fadnému provadéni dila. Zhotovitel je ke své praci povinen pouzit pouze kvalitni a pro dany ucel ur€ena
zafizeni, mechanismy, nafadi a material a tam, kde je to pfedepsano, rovnéz dolozena pfislusnymi atesty
a dokumentaci.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za navrh, montaz, pouzivani a odstraneni véech docasnych
konstrukci. Harmonogram montaze a demontaze téchto konstrukei musi byt uveden v harmonogramu
zhotovitele. Uplna vykresova dokumentace a vypolty vztahujici se k témto konstrukcim musi byt
pfedlozeny objednateli minimalné patnact (15) pracovnich dni pfed montazi (v pfipadé, ze nejsou
obsazeny v projektové dokumentaci pro realizaci stavby).

e) zafizeni a likvidace staveni$té/pracovisté pro potreby zhotovitele,

f) provedeni opatieni nezbytnych k ochrané stavajicich i nové budovanych inzenyrskych siti, které by mohly
byt poskozeny zhotovovanim dila. Zhotovitel zaroven bere na védomi, Ze Udaje pfedané objednatelem
ohledné stavajicich inzenyrskych siti uvedené v podkiadech a pokynech spravcl siti nemusi byt presné.
Zhotovite! je proto povinen pfed zahdjenim praci provest prizkum a zaméfeni véech dotéenych
inzenyrskych siti. V pfipadé poruseni této povinnosti nese odpovédnost za $kody,

g) ohrazeni vykopU pfi realizaci dila a Gpravu dotéenych ploch a komunikaci do plvodniho stavu popf. stavu
uréeného pfislusnym povolenim vykopovych praci,

h) Uschova dofasné demontovaného stavajiciho zafizeni a vybaveni, udrzba dila az do jeho predani
objednatelem povéfenému spravci,

i) zpracovani podkladl pro geodetické zaméfeni dila a geodetické zaméfeni zhotovitelem provadeného
dila,

j) udodavek zafizeni jejich sefizeni, uvedeni do provozu a zajisténi testovaciho provozu po dobu nejméné
14 dn(1 za Udasti kompetentni osoby, véetné zaskoleni obsluhy
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k) veSkeré pfipomocné prace souvisejici s provedenim dila, véetné uhrady naklad( za jejich provedenti, tj.
napf. likvidace a odvoz odpad(, prebyte¢né zeminy a stavebni suti véetné naklad(i na slozné, néklady na
pfepravu, provoz a likvidaci zafizeni stavenisté, véetné méreni odebiranych energii, veskeré presuny
hmot, naklady na zajisténi bezpecného provozu a bezpecnosti prace na stavenisti, ev. poplatky spojené
s pfipadnym vyuzivanim vefejnych pozemk a komunikaci,

I)  néklady na odstranéni piipadnych 8kod nebo znegisténi komunikaci v souvislosti s provadénim dila
apod.,

m) zpracovani a piedani dilenské a vyrobni dokumentace, bude-li v konkrétnim pfipadé tfeba, nebo bude-i
objednatelem poZzadovana,

n) provedeni individuainiho vyzkou$eni véech dilgich &asti (technologii) tvoficich sougast pfedmétu dila,
vCetné vyhotoveni protokolu v geském jazyce. Kazda dil¢i ¢ast bude individualng vyzkousena pred
predanim a pfevzetim dila. O provedeni individualniho vyzkou$eni kazdého prvku bude zhotovitelem
sepsan protokol o individualnim vyzkouseni. Tyto protokoly zhotovitel pfeda pfi posledni diléi fakturaci
provedenych prvk{ a zafizeni objednateli.

0) Ucast pfi komplexnim vyzkouseni viech systéml a zafizeni tvoficich stavbu. Podminky provedeni
komplexniho vyzkouseni vyplyvaji z projektové dokumentace, prislusnych pravnich pfedpisti a norem
popi. z duvodnych pozadavku objednatele pfedanych zhotoviteli nejpozdeji 15 dni pfed zahajenim
komplexniho vyzkouseni.

P) zpracovani a pfedani dokumentace skuteé¢ného provedeni dila,

q) pfedani veskerych dokumenti vyzadovanych pfislugnymi predpisy na Useku kvality, zejména pfedani
stavebnich technickych osvédéeni (,certifikatd) na vyrobky trvale zabudované do staveb dle zak. ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni jeho pozdéjsich a provadécich predpis,

r) zpracovani a pfedani provozni dokumentace, tykajici se nasledného provozu, obsluhy a udrzby dila,

s) pfedani dokladt o provedenych zkouskach, revizi a jinych nezbytnych souvisejicich dokument(,

t) predani véech doklad( nezbytnych k pfedani a prevzeti dila a k provedeni kolaudaéniho Fizeni a k vydani
kolauda¢niho souhlasu, jakoz i provedeni praci a &innosti, které pfipadné vyplynou z pozadavk(
uplatnénych v ramci prevzeti dila objednatelem a z kolaudaéniho Fizeni.

Zhotovitel provede v ramci svych smiuvnich dodavek, praci a vykonU (tj. dila) kromé vyse uvedeného tés
veskeré potfebné vedlejsi, pomocné a dodateéné cinnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy vyslovné
uvedeny, které véak pro uplné vécné a odborné provedeni smluvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost,
jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony. Veskeré ¢innosti uvedené v tomto
a pfedchozim bodé nejsou povaZovany pro ti¢ely této smlouvy za viceprace a jsou jiz obsazeny v cené dila.
Viceprace budou zhotoviteli uhrazeny pouze v pfipadé, ze se nejedna o vyde uvedené nezbytné vykony, dale
ze nevyplyvaji ze zavaznych podkladi pro provedeni dila, nebyly sougasti pfedané projektové dokumentace a
byly objednatelem odsouhlaseny v deniku vicepraci & v dodatku k SOD. Totéz plati pro odchylky a doplnky
pinéni zhotovitele, které jsou nutné na zaklade zakonnych a tfednich ustanoveni pfedpist a nafizeni
vydanych po podpisu pfislusné SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organ(, pokud tato rozhodnuti byla
zhotoviteli pfedana zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym zpiisobem. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel zu&astni projednani ve spravnim fizeni a poda potfebna stanoviska. Veskeré
¢innosti i naklady zhotovitele s tim souvisejici jsou obsazeny v sjednané cené dila.

Rozsah dila, zmény rozsahu, viceprace/ménéprace.

a) Objednatel je opravnén rozsifit nebo omezit rozsah dila nebo pozadovat jakoukoliv zménu dila nebo
jakékoliv jeho jednotlivé &asti (tzv. viceprace a ménéprace) pfimo souvisegjici s dilem a za tim ugelem je
opravnén dat zhotoviteli pokyny k provedeni, resp. neprovedeni takovych praci, a to zapisem v deniku
vicepraci. Denik vicepraci je povinen vést zhotovitel. Podminky vedeni deniku vicepraci se fidi
ustanovenimi pro vedeni stavebniho deniku uvedenymi vtéchto VSP. Zapis v deniku vicepraci je
opravnén za objednatele &init pouze zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace dila nebo
odsouhlaseni danovych dokladd, uvedeny ve smlouvé. Zapisy v deniku vicepraci jsou podkladem pro
uzavieni dodatku ke smlouvé.

b) Zménou dila (,vicepracemi* nebo .ménepracemi’) se rozumi provedeni dila v kvalitativnim (material,
standardy provedeni) nebo kvantitativnim (objemoveém) rozsahu jinak nez jak je uvedeno v podkladech
pro provedeni dila, ke kterému dojde zejména na zakladé nékteré z nasledujicich skuteénosti

i. pozadavku objednatele; nebo
il. zmény podkladu pro provedeni dila: nebo
jii. rozhodnuti dotéeného organu statni spravy vztahujiciho se k dilu vydanému po uzavfeni této
smiouvy; nebo
iv. pozadavku spravcd siti dotéenych provadénim dila vydaného po uzavieni této smlouvy.
V kazdém pfipadé se jedna o takové prace a pinéni zhotovitele, které nebyly soucasti zakladniho feseni
uvedeného v podkladech pro provedeni dila.
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c) Vicepracemi dale nejsou:

i. prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesnéni dila podle vy$éich stupfil projektove
dokumentace,

i. prace, vykony a dodavky a jina plnéni, které byly s odbornou pedi predvidatelné v okamziku
uzavieni SOD a které jsou zarovefi nutné k tomu, aby dilo bylo dokonceno radné a vcas
v souladu s podkiady a standardy na néj kladenymi

d) V pfipadé uplatnéni pozadavku na zménu predmetu dila ve smyslu pfedchozich bodd je zhotovitel
povinen do 3 dnl od obdrzeni poZadavku pfedloZit objednateli polozkovy rozpis ceny na poZzadovanou
zménu a pfipadn& novy &asovy harmonogram praci, ktery zahrne pfedpokladanou zménu a zajisti
dodrzeni kone¢ného terminu. Rozpis ceny bude vychazet z jednotkovych cen ve stejné cenové hlading,
jako jsou ceny vnabidce zhotovitele, kterd je pfilohou smlouvy o dilo. V pfipadé praci a dodavek
v nabidce zhotovitele neuvedenych bude rozpis ceny vychazet z cen obvyklych v ¢ase a misté pro dane
prace a dodavky. V pfipadé, ze zmény budou mit vliv na dal$i postup praci, upozorni zhotovitel na tuto
skutetnost objednatele do tii dnll od doruéeni zadani zmény, a to zapisem ve stavebnim deniku a
objednatel bez zbyte¢ného odkladu rozhodne o dalsim postupu. Po pisemném odsouhlaseni zmény
objednatelem je zhotovitel povinen nastoupit k provadéni zmény predmétu dila. Po pisemném
odsouhlaseni zmény objednatelem z hlediska ceny, pfipadné terminu je toto odsouhlaseni zavazné pro
obé& smiuvni strany. Zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek smiouvy v souvislosti se zménou rozsahu a
ceny dila, pfipadné terminu, do 7 dn( od predlozeni navrhu objednatelem. Nedohoda o cené neni
divodem k neprovedeni zmény ani k preruseni ¢i zastaveni praci.

e) Zhotovitel se zavazuje akceptovat zmény rozsahu dila pisemné vyZadané objednatelem dle pfedchozich
bod a2 do uhrnné vyde 10% smiuvni ceny bez narokl na zménu kone&ného terminu. Podminkou je, aby
objednatel uplatnil pozadavek vcas tak, aby technicky bylo mozné provedeni praci zajistit. Technickou
nemoznost provedeni je zhotovitel povinen objednateli neodkladné prokazat.

f) Drobné zmény a upfesnéni dila, ktera nemaji vliv na cenu, termin pInéni ani vysledné uzitné vlastnosti
dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného
ve smlouvé, zapisem v deniku vicepraci.

g) Viceprace musi byt u€tovany samostatnym danovym dokladem.

Pokud zhotovitel nesplni své povinnosti plynouci z bodd 11.4 az 11.5 téchto VSP ani po opakované vyzveé
objednatele uvedené ve stavebnim deniku, je objednatel opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinym
zhotovitelem. V tomto ptipadé uhradi zhotovitel objednateli vsechny pfipadné vzniklé prokazané vicenaklady
a §kody, ptitemz timto zasahem tfeti osoby do pfedmétu dila nezanika povinnost zhotovitele nést zaruku za
kvalitu dila jako celku.

Zhotovitel je povinen zicasthovat se schiuzek/kontrolnich dnl na stavbé, které svolava pisemné zastupce
objednatele ve stavebnim deniku, a posilat na né svého zastupce, ktery je opravnén rozhodovat (i okamzité)
ve vécech technickych a realizagnich. Z téchto kontrolnich dnll bude uginén zapis podepsany opravnénymi
zastupci obou stran. Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani smlouvy o dilo. Dohodnute terminy a
ostatni ujednani podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazne, pokud nejsou v rozporu

s uzavienou smiouvou o dilo.

IIl. Opatieni objednatele v pfipadé neplnéni smlouvy ze strany zhotovitele

Objednatel je opravnén zasahnout pfi neplneni ujednani smiouvy zhotovitelem, a to na naklady zhotovitele.

Objednatel je opravnén za tim uéelem pozadovat sjednani napravy ve Ihaté jim urcene, muze dat zhotoviteli

pfikaz k pferuseni praci v pfipadé, kdy neodstranéné zavady zasadnim zp{isobem ohrozuji kvalitu dila jako

celku, neodsouhlasi nekvalitné provedené prace jako uskuteénéné pro Ulely vykazu provedenych praci;
rovn&z miZe sam nebo prostfednictvim tfeti osoby zrealizovat nékteré ¢asti dila, prace vedlejsi a pomocné,
uklidy, bezpeénostni opatieni apod., a to zviasté v téchto pfipadech:

a) Zhotovitel je v prodleni del$im neZ jeden tyden oproti schvalenému harmonogramu praci, a to jak na celku
dila, tak na jeho &asti a opatfeni, ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl,
nevedou k odstranéni prodleni.

b) Nedochazi k dennimu dklidu pracoviste, Ci odstrafovani odpad( vzniklych &innosti zhotovitele a to ani v
dodateéné Ihité stanovené zapisem objednatele ve stavebnim deniku.

c) Pfes pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele dodrzovany
piedpisy BOZP, PO a OZP na stavbé.

d) Provadéné konstrukce ¢i ostatni soucasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim deniku
uvadény v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na kvalitu provedeni dila (viz smlouva,
projektova dokumentace, pravni predpisy a platné normy).

Takovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé pokynu
objednatele, neni dotéena povinnost zhotovitele dokonéit dilo véas, vpfedepsané kvalit¢ a se véemi
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nalezitostmi a postihy v pfipadé nesplnéni téchto povinnosti v souladu se smlouvou o dilo. Rovnés nezanika
ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku resp. jeho odpovédnost za vady dila jako celku, ani nejsou
jakékoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy dotéeny, ani se jich nemuze zhotovitel vzdat &i
Jinak se z nich vyvazat, cos v pIném rozsahu plati i o jakychkoliv dilgich zavazcich a povinnostech zhotovitele
v tomto ohledu.

Pokud zhotovitel nebyl schopen véasného nebo kvalitniho plnéni dila nebo jeho &asti a tyto prace, dodavky a
vykony proved! nebo prispél k jejich spinéni objednatel ¢&i z pfikazu objednatele treti osoba, je objednatel
opravnén stim spojené naklady po jejich vygisleni Cerpat z bankovni garance & jiné jistoty, nebo je i
jednostranné zapogist na splatné &i nesplatné pohledavky zhotovitele.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu skody vzniklé porugenim smlouvy ani naroku na
smluvni pokutu. Po odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran neni zhotovitel bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit pfipadné pohledavky za objednatelem na tfeti osobu.
Takové postoupeni by bylo neplatné.

Mimo pfipady uvedené v obcanské, zakoniku se za podstatné poruseni smlouvy povazuje nasledujici:

a) hrubé nebo opakované nekvalitni plnéni zhotovitele:

b) prodleni zhotovitele s provadénim dila delsi nez dva tydny oproti smluvnim termindm, schvalenemu
harmonogramu praci nebo terminim dohodnutym na kontrolnich dnech;

¢) realizace dila nebo jeho ¢asti poddodavatelem zhotovitele, ktery nebyl schvalen objednatelem;

d) pouziti pfedanych podkladi k jinym U¢ellm nez je uvedeno ve smiouvé o dilo nebo v téchto VSP nebo
jejich poskytnuti tieti osobé bez vedomi objednateli;

e) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na Gzemi CR a pracovni povoleni pro misto
provadeéni dila nebo zelenou kartu:

f) poruseni pfedpisi BOZP, PO a OZP:

g) svévolné preruseni praci na dile nebo provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila nebo terminu pinéni dila;

h) nékteré prohlaseni zhotovitele uvedené v ¢l. 1. odst. 6 smlouvy o dilo se ukaze jako nepravdivé:

i) porudeni nékteré povinnosti zhotovitele uvedené v ¢l. V. odst. 9 a3 11 smlouvy o dilo;

J)  opakované porugeni ostatnich ustanoveni smlouvy nebo téchto VSP;

k) postoupeni a/anebo zastaveni pohledavek a jinych prav vyplyvajicich z SOD viigi objednateli a/anebo
pouziti pohledavek viigi objednateli pro jiné zaji$téni zavazk( zhotovitele vidi tieti osobé bez udéleni
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v piipadé, Ze zhotovitel podal insolven&ni navrh jako
dluznik nebo bylo vydano rozhodnuti o upadku zhotovitele nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu
pro nedostatek majetku zhotovitele.

Objednatel je dale opravnén od smiouvy odstoupit v pfipadé, ze v soulady s podminkami smlouvy uzaviené
mezi objednatelem a vy3sim objednatelem, tento nafidil nahradit zhotovitele treti osobou.

Na pisemnou zadost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provadéni dila kteréhokoli pracovnika, jehoz
chovanim je prokazatelné ohrozeno fadné provadéni dila, ¢imz se rozumi zejména opakované porusovani

protipozarnich, hygienickych predpisl, BOZP ¢&i ochrany Zivotniho prostiedi, nekvalitni nebo nekvalifikovany
vykon praci pfi provadéni dila, ¢ nevhodné nebo neslusne chovani vici jinym osobam na stavenisti

Zanikl-li zavazek provést dilo v diisledku odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
vzdy nejvyse to, o co se objednatel zhotovovanim véci prikazné obohatil. PInéni, které jiz zhotovitel od
objednatele obdrzel, bude vzdy zapolteno na obohaceni v rozsahu, v némz se kryji. V pfipadé kladného
salda musi zhotovitel plnéni objednateli vratit bez zbyte&ného odkladu. Bylo-li soucasti zavazkd zhotovitele
pinéni, které je pfedmétem autorského prava, je objednatel ¢i vyssi objednatel opravnén i nadale uzivat
autorskeé dilo v souladu se smiouvou, coz je zhotovitel povinen vZdy zajistit. Objednatel je opravnén
k zapocteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné
pohledavky zhotovitele, a to i v pfipadé odstoupeni od smlouvy, tzn., Ze moznost zapolteni se vztahuje i na
pohledavky z pfipadného bezdavodného obohaceni.

IV. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen pfi své &innosti dle teto smlouvy dodrzovat pokyny objednatele, pokud neodporuji
obsahu smlouvy, téchto VSP, nebo pravnim predpisim a pfesné a vias je plnit. Na pfipadny rozpor je
zhotovitel povinen objednatele upozornit. Pokud zhotovitel nesplni pokyn objednatele bez zbytecného
odkladu, je objednatel opravnén zapsat pokyn do stavebniho nebo montazniho deniku, & deniku vicepraci,
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pfipadné zaslat zhotoviteli pisemny pfikaz. Pokud ani tento pisemny pfikaz nebude zhotovitelem spinén do 3
dnl od zapsani do stavebniho deniku nebo od doruceni, je objednatel opravnén ucinit opatfeni, jaka sam
uzna za nezbytna k provedeni praci na Uget zhotovitele. Objednatel je opravnén zapocist veskeré takto
vzniklé naklady vigi gastkam dluznym zhotoviteli nebo ¢astkam, ktere bude povinen hradit v budoucnu.
Uplatnéni opravnéni vyplyvajicich z tohoto ¢lanku v Zadném pfipade neomezuje odpovédnost zhotovitele za
realizované dilo. Zhotovitel je povinen spinit pokyny objednatele okamzité, pokud se tyto pokyny vztahuji k
zalezitostem tykajicich se vztahu k vefejnosti, pfilehlych nemovitosti nebo dodrzeni pravnich norem.

Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho &ast poddodavatelim jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. | pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovida zhotovitel stejné, jako by dilo provadeél
sam.,

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnikll pro jednotlive profese tak, aby byla platna po celou dobu
vykonu profese (vazadi, jefabnici, svafeci, obsluhy VZV, stavebnich vytahd, obsluhy stavebnich strojii a
zafizeni, apod.). Pfed zapodetim praci pfeda zhotovitel objednateli kopie kvalifikaénich prikazi. Zhotovitel
rovnéz odpovida za to, Ze véichni jeho pracovnici byli podrobeni vstupni lékafské prohlidce, na zakladé které
jsou schopni vykonu prace v uréené profesi. U profesi, u nichz to pozaduje pravni pfedpis, zaji$tuje zhotovitel
pravideiné kontrolni prohlidky.

Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle smlouvy o dilo a téchto VSP.

Zhotovitel zajisti, aby vsichni jeho pracovnici, ktefi vstoupi na stavbu, méli objednatelem uréené oznaceni, a
to na své naklady. Objednatel miZe pozadovat, aby zhotovitel zajistil, aby vsichni jeho pracovnici, ktefi
vstoupi na stavbu, mé&li identifikaéni visacku s podobenkou nebo jiné objednatelem ur¢ené oznaceni, které na
konkrétni jména vyda objednatel, a to za Uhradu. Oznaceni bude viditelné umisténo na pracovnim odévu. To
se tyka i véech pracovnikll pfipadnych poddodavatell zhotovitele.

Zhotovitel bere na védomi povinnost véech osob nosit na stavenisti reflexni vestu, ochrannou pfilbu, pracovni
odév, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomucky. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pouzivat
vyhradné prostiedky pro sestup a vystup ur¢ené pro gasté pouzivani (kategorie profi). Vyjimky muze povolit
pouze v odivodnénych pfipadech objednatel (napf. pfi provadéni dokongovacich praci v interierech). 0
udéleni vyjimky musi byt uginén pisemny zapis ve stavebnim deniku. Véechny pomiicky zajistuje zhotovitel
na sv{j naklad.

Zhotovitel pieda objednateli prohlaseni pro oblast environmentaini politiky (EMS) v souladu s CSN EN I1SO 14
001:2005 pfi podpisu SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit pozadavky spoletenské odpovédnosti podle mezinarodni normy SA8000:2008,

konkrétné se zavazuje:

a) neuplatihovat ani nepodporovat deétskou praci, nucenou praci, jakoukoli formu diskriminace
v pracovnépravnich vztazich nebo disciplinarnich praktik, které by byly vrozporu s platnymi pravnimi
predpisy Ceské republiky

b) dodrzovat platné pravni pfedpisy v oblasti pracovni doby a odménovani zaméstnancl a

¢) v oblasti ochrany zdravi a bezpe&nosti prace

d) respektovat pravo zaméstnancl na svobodné sdruzovani a kolektivni vyjednavani

e) vest v ramci moznosti takové zaznamy, kterym mize vy$e uvedené zavazky prokazat a pozadovat
v rozsahu svého vlivu tytéz zavazky od svych dodavatell, dale pak pfedavat objednateli informace
relevantni z hlediska vy$e uvedenych zavazk(i a umoZznit objednateli provadéni monitorovaci ¢innosti za
ucelem ovéfeni dodrzovani vyse uvedenych zavazki

f) v pfipadé zjisténi neshod vi&i pinéni vySe uvedenym zavazkim identifikovat pfi¢inu problemu a
neprodlené zajistit opatieni k napravé a preventivni opatfeni

Vzdy, kdyz budou na stavbé probihat prace zhotovitele, je zhotovitel povinen do 60 minut od zahajeni praci
informovat pisemné objednatele zapisem ve stavebnim deniku Ci pfedanim pisemné informace, ktera bude
ptilohou stavebniho deniku, v kancelafi stavby o aktualnim po&tu, jménech a pfijmenich svych zaméstnancl
pfitomnych na stavbé&, pfitemz zapis do stavebniho deniku Ci pisemna informace bude provedena na zakladé
jmenného seznamu predaného objednateli pfi zahajeni dila.

Zhotovitel je povinen nepfekrogit hlu¢nost a prasnost svych praci dle platnych CSN, hygienickych predpisl a
stavebniho povoleni.

. Zhotovitel je povinen ochranit veskerd stavajici zafizeni a vybaveni dila, stavby a stavenisté, jakoz i

sousednich objektd. Pokud dojde ke vzniku 8kody zpusobené ginnosti zhotovitele nebo v souvislosti s ni, je
zhotovitel povinen zajistit neprodlené odbornou napravu na sve naklady.
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16.
17.

19.

20.

21.

0znacene v priibéhu jeho realizace opravnenym zastupcem objednatele ve vécech kontroly kvality a souladu
$ projektovou dokumentaci a uvedené ve stavebnim deniku.

- Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znéni. Zhotovitel

je povinen pfed zapocetim dila predloZit seznam vsech stanovenych a pracovnich méfidel, kterd v prib&hu
zakazky bude pouzivat k méfeni. Rovnéz se vyzaduje oznageni orientacnich méfidel, ktera musi byt prvotné
kalibrovana. Skongi-li v prabéhu realizace dila platnost kalibrace nebo ovéfeni méfidla, které je uvedeno na

. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na stavbé svym odénim, chovanim a vystupovanim

nenarusovali profesionalni image objednatele.

- Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné deset (10) pracovnich dng pfedem datum, kdy bude na

stavenisté dodano vyznamne technologické zafizeni nebo Jiny mimoradny naklad.

. Zhotovitel je povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit fidicimu organu pfipadného

operacniho programu, vramci kterého jsou na provedeni dila uvolnény finanéni prostredky, Ministerstvu

piedpisy (napf. § 11 pism. c) a d), § 12 odst. 2 pism. f) zakona ¢. 552/1991 Sb., o statni kontrole), a to az do
uplynuti nejméné 3 let od ukonceni dila nebo pfipadného operacniho programu, v ramci kterého jsou na
provedeni dila uvolnény finanéni prostredky. Zhotovitel je povinen poskytnout vy$e uvedenym organdm
soudinnost pfi provadeénych kontrolach.

Vzrostla zeler nachazejici se v okoli stavenigta nesmi byt poskozena &innosti zhotovitele.

Nestanovi-li SOD jinak, nesmi zhotovitel bez pfedchoziho pokynu &i pisemného souhlasy objednatele
odstranovat ze stavenista zadny pisek, $térk, Stérkopisek nebo jiny pouzitelny material, ktery se nachazi na
stavenisti nebo ve vykopech. Veskery tento material je majetkem objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést véechna potiebna opatieni k zajisténi u&inné ochrany véech

pramenl, podzemnich tokd, drenasi apod. na stavenisti a pozemcich dotCenych provadénim dila pred
znecisténim, zakalenim nebo erozj.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do &trnacti {(14) kalendarnich dnd po dni zahajeni navrh na
provedeni ochrany dila b&hem provadéni dila a po pfedani a prevzeti dila. V pfipads, se jakykoli ochranny

prostfedek bude poskozen, odstranén bez souhlasu objednatele nebo se ukaze byt nedostate¢nym, je
zhotovitel povinen takovy ochranny prostiedek opravit, nahradit nebo potfebnym zplsobem doplnit.

Zhotovitel je povinen vyZadat si od objednatele souhlas pied tim, nez odstrani jakykoli ochranny prostiedek.
Zhotovitel je povinen po odstranéni véech ochrannych prostfedk zajistit diikladné ogisténi dila.

Zhotovitel je povinen vyhotovovat tydenni zpravy. Tyto zpravy budou obsahovat vyhodnoceni postupu praci
zhotovitele v uplynulém tydnu, pozadavky na souéinnost ostatnich zucastnénych osob a podstatné informace
o planovanych &innostech v nasledujicim tydnu. Zpravu je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli vzdy do
8:30 hodin prvniho pracovniho dne tydne nasledujiciho Po tydnu, v dusledku jehoz uplynuti je zprava
vyhotovovana.

a) hlavni udalosti za uplynuly mésic a véeobecné vyhodnoceni postupu provadéni dila;
b) grafické vyznadeni dosazeného postupu, pidorysy a/nebo fezy jednotlivych ¢&ast dila, barevné
vyznacené tak, aby byla zietelna oblast dokoncena k danému datu:
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22.

(99}

¢) vyhodnoceni harmonogramu zhotovitele s pfislusnym komentafem a navrhy na Ffeseni pfipadného
prodleni véetng informace o aktuainé predpokladanych terminech plnéni véech Milnikl a s nimi
souvisicich terminech a vysi fakturace;

d) soupis praci provedenych v uplynulém mésici;

e) stav mimostavenistni vyroby a pfehled dodanych material(l, technického vybaveni a vyrobk{;

f) prehled pracovnich sil a kapacit zhotovitele a pfehled véech poddodavatelll, pracujicich v hodnocenem
obdobi pro zhotovitele;

g) prehled hlavnich udalosti, otekavanych v nasledujicim obdobi a pfipadné pozadavky na soucinnost
ostatnich osob zu&astnénych na provadéni dila;

h) fotografickou dokumentaci - sadu fotografii postupu praci na stavenisti s daty, ze kterych je zfejmy postup
praci zhotovitele.

Pokud z diivodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doslo na dile nebo jeho
gasti béhem provadéni dila, budou podle nazoru objednatele pro dalsi provadéni dila, zajisténi bezpectnosti
dila nebo odvraceni vzniku &kody naléhavé nutné napravné kroky nebo jina prace a zhotovitel nebude
schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfene |hate, bude objednatel opravnén najmout jiného
dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou bude
objednatel povazovat za potiebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak vechny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci predstavuji splatnou pohledavku objednatele za zhotovitelem (za
podminky, Zze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takoveé naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim
vzniku v rozumné mife mozné).

V. Znalost mista, projektu a technickych navaznosti dodavek

Objednatel pfedal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. Zajisténi dalSich pare,
potfebnych pro prace zhotovitele & pro vyhotoveni projektu skute&ného provedeni zajisti objednatel na
zékladé objednavky zhotovitele, a to za uhradu. Zhotovitel smi podklady, které mu byly pfedany
objednatelem, pouzit vyhradné pro pinéni smiouvy. Jakékoliv jiné pouziti je dovoleno pouze s pfedchozim
vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele. Veskeré predané podklady zustavaji viastnictvim objednatele.
Zhotovitel potvrzuje, ze pfedanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péci, zejména po strance
technické a Ze ji shledal bez zavad a je zcela dostadujici k tomu, aby mohl na jejim zakladé dilo provest.

Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dilo provéfit a pfezkouset viechny pfedané podklady a situaci na
staveniéti a v jeho okoli a oznamit pisemné objednateli zjistené vady, opomenduti, rozpory, netpiné popisy a
pfipominky k pfedpoklddanému zpUsobu provadeni praci. a to i kdyz jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi,
dodavkami, zafizenimi a vykony, a v souladu s U¢elem, ke kterému je dilo uréenc spolu s pisemnymi navrhy
k odstranéni zjisténych vad. V pfipadé Casti projektove dokumentace a jinych podkladli dodavanych
objednatelem po podpisu smlouvy o dilo je povinnosti zhotovitele provéfit pfedané podklady nejpozdéji do
deseti dnd po jejich pfevzeti. Poté je povinen objednatele bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji véak pfed
zahajenim praci, pisemnou formou informovat o zjisténych vadach, rozporech a neuplnostech v pfedané
projektové dokumentaci a v dalSich pfedanych podkladech, materidlech a jinych vécech, pfevzatych od
objednatele ke zhotoveni dila, véetné navrhl na jejich FeSeni, ktera musi byt, po dohodé smiuvnich stran,
provedena v pfiméfené Ihiité. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly znamy vady a
nedostatky podkiadl & dokumentace, které mohl pfi vynalozeni odborné péce zjistit z pfedanych podkladl.

Pokud zhotovite! opomenul toto pisemné upozornéni na nedostatky v pfedanych podkladech ¢i dokumentaci
uginit, nebo neupozornil na nevhodnost pokynii objednatele, je odpovédny za véechny s tim spojené nasledky
a §kody a odpovida za to, ze provede v8echny smiuvni prace a vykony, nezbytné pro fadné dokonceni dila a
odstrani zavady vzniklé pouzitim podkladd ¢i dokumentace obsahujici nedostatky.

Zhotovitel je povinen presvédcit se pfed zahajenim, resp. provedenim svych praci a vykon(, o stavu jiz
realizovanych dodavek a praci na dile, na které jeho plnéni navazuje nebo které s jeho vykony souviseji a
jakékoliv zjisténé nedostatky neprodlené pisemné oznamit objednateli ve stavebnim deniku spolu s navrhem
na jejich odstranéni. Za Ujmy a ztraty, které vzniknou opomenutim této povinnosti, nese zhotovitel plnou
odpovédnost. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, 3& mu nebyly nedostatky pfedem znamy, nebot
je jeho povinnosti véechny tyto skutecnosti pfedem zjistit.

VI. Zakladni dokumenty a doklady v prabéhu dila

Zhotovitel pieda objednateli 10 dnli pfed zahajenim dila:
a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pro provadéné prace. Pfedané technologické
postupy / technologické pfedpisy musi obsahovat predevéim kryci list, odkazy na citovane technicke
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normy, predpisy a jiné podklady, odkazy na souvisejici pravni predpisy, postup provadéni stavebnich
praci, vyrobni a montazni tolerance, kontrolni a prejimaci zkousky, pozadavky na bezpeénost a ochranu

zpracovan na prace a ¢innosti dle nafizen| vlady ¢. 591/2006 Sb., piilohy €. 3 a 5 v platném zné&ni a dale
na prace a &innosti dle pozadavki objednatele (resp. investora). V pfipadé nepfedani technologickych
postuptl / technologickych pfedpist je objednatel opravnén vytvofit tyto doklady na viastni naklady a tyto
naklady, v¢. rezijnich, je objednatel opravnén &erpat z bankovni garance Ci jiné jistoty nebo je
jednostranné zapogist na splatné ¢&i nesplatné pohledavky zhotovitele.:

b) doklady o kvalité zabudovanych materiali (prohlageni o shode, certifikat) v souladu se zakonem ¢
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni a souvisejicimi obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy;

¢) plan jakosti véetné kontrolniho a zkugebniho planu (KZP) na celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel bude predavat objednateli béhem provadéni dila:

a) pisemné doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkougkach a méfenich dle
odsouhlaseného kontrolniho a zkugebniho planu (KPZ) v&. konstrukci pred zakrytim, v zavislosti na
technologii provadéni, nejpozdéji véak do nasledujiciho dne od jejich provedeni tak, aby objednatel mohl
v€as provést jejich kontrolu nebo pfipadné kontrolni méfeni a ovéreni deklarovanych hodnot, Doklady ze
zkouSek provadénych akreditovanou laboratofi nebo notifikovanou osobou budou pfedany objednateli
neprodiené po vystaveni zkugebniho protokolu. V pfipadé nepfedani téchto dokladd je objednatel
opravnén provést pozadované zkousky a méfeni na vlastni naklady a tyto naklady, v¢. reZijnich, je
objednatel opravnén &erpat z bankovni garance Ci jiné jistoty nebo je jednostranné zapocist na splatné ¢&i
nesplatné pohledavky zhotovitele.

b) dle pokyni objednatele geodetické zaméfeni provedeného pfedmétu dila v rozsahu daném pozadavky
budoucich provozovateli) (napf. spravcd siti) nebo spravnich Ufadl nebo v rozsahu, ktery umozni
dostate¢nou kontrolu pfesnosti dila z hiediska navazujicich praci, zejména nosnych konstrukci.

c) nejpozdéji ke dni zahajeni piedpfejimek dle bodu X.1 téchto podminek pfeda zhotovitel objednateli ostatni
doklady nutné k fizeni o piedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Stavbyvedouci nebo jiny povéreny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne prevzeti stavenisté /pracovisté/ o
provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje skute¢nosti pfedepsané § 157 zakona
. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a provadéci vyhlasky MMR ¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, dale

zapisuje potfebné zaznamy ve stavebnim {montaznim) deniku i opravnény pracovnik objednatele. Jméno
pracovnika zhotovitele, ktery je pov&fen vedenim stavebniho (montazniho) deniku je uvedeno ve smiouvé o
dilo, jeho pfipadna zména mize byt provedena pouze pisemnym oznamenim osoby opravnéné k podpisu
smlouvy. Smluvni strany maji povinnost ¢&init neprodiens Opatfeni k odstranéni vytknutych zavad. Nevyjadii-li
se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnli, ma se za to, Ze s pfislusnym
zapisem objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho (montazniho) deniku v pribéhu
pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost predavat 1x podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho
(montazniho) deniku objednateli. dobe, kdy budou prace na dile pferuseny nebo zastaveny, bude stavebni
(montazni) denik ulozen v kancelafi objednatele. Original stavebniho (montazniho) deniku pfeda zhotovitel
objednateli pii pfedani dila.

Vil. Stavenists, protipozarni zabezpeceni, bezpeénost a ochrana zdravi

VSeobecné pozadavky
a) Zakladnimi pravnimi dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodrZovat pfi pfipravé a realizaci vystavby
ve vztahu k bezpetnosti a ochrang zdravi pfi praci jsou:

e Zakon ¢. 262/2006 Sh. Zakonik prace ve znéni pozdéjsich predpis{l (dale jen "Zakonik prace")

e Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dali pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdejsich predpisl

» Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. o bli3sich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich ve znéni pozdéjsich predpis
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c)

e)

o Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné

zpUsobilosti, ve znéni pozdéjsich pfedpis(

e Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, ve

znéni pozdéjsich predpisl

o Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjsich predpis(

Mimo to bude Zhotovitel dodrzovat veskera nafizeni a pokyny Objednatele, ktera budou Zhotoviteli
sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf. seznémeni s provoznim fadem stavby pfi prfedavani
staveniété nebo pfi vstupnim $koleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dnl apod.) a organizacni a
technickeé pozadavky uvedené dale v textu.

PFi provadéni dila je dale zhotovitel povinen se fidit vyhlaskou ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a technickych zafizeni v platném znéni, a vyhlaskou &. 50/1978
Sb.. o odborné zplsobilosti v elektrotechnice v platném znéni (a v pfipadé praci provadénych hornickou
ginnosti vyhlaskou €. 55/1996 Sb., o poZadavcich k zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpe&nosti provozu pfi &innosti provadéné hornickym zplsobem v podzemi, v platnem znéni),

V piipadé zavazného poruseni povinnosti souvisejicich s bezpeénosti a ochranou zdravi pfi praci (kdy
by mohlo dojit napf. k ohroZeni zdravi nebo Zivotl osob) je Objednatel opravnén nafidit zhotoviteli
pferuseni praci. Objednateli v tomto pfipadé rovnéz vznika narok na smiuvni pokutu uvedenou ve
smlouvé a pravo pozastavit thrady na Cenu Dila do doby, nez Zhotovitel povinnost spini, respektive
odstrani zjistény nedostatek. Pferuseni praci z dlvodu poruseni povinnosti v oblasti BOZP nebo PO
nezaklada divod k prodiouzeni termind/ih(it stanovenych pro provadeni Dila ani vznik naroku na zvydeni
Ceny Dila. Zhotovitel je rovnéz povinen na vyzvu Objednatele odvolat ze stavenisté zaméstnance, ktery
zavaznym zpUsobem porusil zasady BOZP anebo PO.

Zhotovitel je povinen dodrzovani véech povinnosti tykajici se BOZP, ochrany zivotniho prostfedi, pozarni
ochrany a ochrany pfed ionizujicim zafenim vyplyvajicich z pfislusné legislativy i z ustanoveni této
smlouvy Gginnym zplsobem zajistit i ve smluvnich vztazich se svymi poddodavateli. Zhotovitel zajisti,
aby kazda jednotliva osoba na stavenisti (v ramci jakéhokoliv poddodavatelského vztahu) pracovala na
zakladé fadné uzaviené a platné smiouvy. (napf. smlouva o dilo, dohoda o provedeni praci apod.)

Naklady spojené se zajistovanim bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci si hradi zhotovitel.

Bezpe&nost a ochrana zdravi - organizaéni pozadavky

a)

b)

Zhotovitel musi mit sviij systém zaji§téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovany napf. ve
formé& firemni smérnice zajisténi BOZP na zakladé platné legislativy odborné zpusobilou osobou a
schvaleny statutarnim zastupcem firmy. Na z&kladé této smérnice zpracuje pfed zahajenim praci
Zhotovitel konkrétni plan zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pro danou stavbu se
zvlaétnim diirazem na dodrzovéani zde uvedenych pozadavk.

S ohledem na ustanoveni §101 Zakoniku prace, ktery uklada zhotoviteli ,povinnost soustavne vyhledavat
nebezpeéné Cinitele a procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjistovat jejich priciny a
zdroje. Na zékladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a prijimat opatreni k Jejich odstranéni,”
zpracuje Zhotovitel jako sougast své nabidky pisemné vyhodnoceni rizik souvisegjicich s pfedmétem
jeho dila a navrh technickych a organizacnich opatfeni k eliminaci nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu
a formatu odpovidajicimu charakteru a rozsahu prace). Podle ustanoveni §9 Zakona 309/2006 Sb. toto
vyhodnoceni rizik zpracuje pro Zhotovitele odborné zplsobila osoba, ktera zajistuje i dalsi ukoly
v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucimi pracovniky Zhotovitele na stavbé pi konkrétnim naplnéni
ustanoveni §101 - 105 Zakoniku prace, které uklada Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpetnost a ochranu
zdravi svych zaméstnancU i ostatnich osob zdrzujicich se s jeho védomim na pracovisti s ohledem na
mozna rizika®. Je nutné, aby vsichni pracovnici vykonavali pouze ¢innosti, u kterych byli prokazatelné
seznameni s riziky prace. Ostatni osoby pohybujici se s védomim Zhotovitele na stavenisti {napf.
navétévy, konzultanti apod.) musi byt rovnéz prokazatelné seznameni s riziky staveni§té a nesmi
vykonavat zadnou fyzickou &innost vyzadujici podrobné seznameni s riziky. Zhotovitel sdéli Objednateli
jméno a kontakt na odborné zplsobilou osobu, zpracovavajici piisluéna vyhodnoceni rizik.

Soucasti planu zajisténi BOZP a jednim z obecnych organizaénich opatfeni k eliminaci rizik je systém
skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich pozadovanych pfislusnymi pfedpisy, konkrétnimi riziky a
kvalifikaci pracovnika (periodické $koleni, vstupni $koleni pfi nastupu do zaméstnani, pfislusné Skoleni
podle kvalifikace, seznameni s technologickym postupem a jiné) a lékafské prohlidky podle véku a
charakteru prace. Dilezitou soucasti systému $koleni je vstupni $koleni na nové pracovisté (stavbu) s
prokazatelnym seznamenim zaméstnancl (a jinych pracovnik() s mistnimi poméry na stavenisti —
osnova vstupniho $koleni na staveni§té bude odpovidat konkrétnim pozadavk(im Objednatele, aby byla
zajisténa dostate&na informovanost véech osob na stavenisti, pozadovana v §103 Zakoniku prace.
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f)

h)

k)

Pro zvy$eni pové&domi o zasadach BOZP budou mimo vyse uvedena $koleni vsichni pracovnici
Zhotovitele absolvovat minimalné jednou mésicné (& Gastéji dle potfeby) mimoradna kratka skoleni
BOZP (5 az 10 minut) na konkrétni téma (véZova leseni, Zebfiky, vykopové prace, atd.) podle podkladd

Objednatele.

Zhotovitel zavede na stavbé system evidence a registrace trazu, tak jak to pozaduje §105 Zakoniku
prace a stanovi souvisejici pfedpisy, zejména Nafizeni viady ¢. 494/2001 Sb. VSechny Urazy bude

stanovena osoba Zhotovitele evidovat do kni

hy draz( ulozené u stavbyvedouciho, popf. mistra, aby

nemohlo dojit k jejimu zneuziti a dodate¢nému zapsani Grazd, které se na stavbé nestaly. Knihu Uraz(
bude Zhotovitel predkladat jednou tydné (zpravidla pfi kontrolnim dnu) ke kontrole Objednateli, ktery
bude opravnén pofidit kopii zaznam( z pfislusného tydne. Urazy podlehajici registraci podle pfisludnych
pfedpisl je Zhotovitel povinen ohlasit mimo pfislusné organy stanovené zakonem i Objednateli, a to
okamzit¢ po zjisténi Urazu. Toto ohlaseni urazy Objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti okamzité
ohlasit uraz na prislugné organy a podniknout vegkera opatieni nutna k zachrané Zivotd a ochrané zdravi
0sob a majetku. Zaznam o Urazu sepisuje nejblizsi nadfizeny poskozeného podle pokyn( a v terminech
stanovenych platnymi pfedpisy a kopii zdznamu poskytne Objednateli. Na kazdé stavbé bude mit
Zhotovitel minimalné jednoho vyskoleného poskytovatele prvni pomoci.

Schopnosti Zhotovitele plnit zakonné pozadavky v oblasti BOZP je Objednatel opravnén si ovéfit napr.
formou specidiniho dotazniku zaméfeného na BOZP, ktery Zhotovitel predklada spolu se smérnici a
konkrétnim planem zajisténi BOZP na dané stavbé. Po dokonéeni stavby ma Objednatel pravo

vyhodnotit &innost Zhotovitele z hlediska BOZP
Na stavbé budou jednoznacné stanoveny pra

vomoci a povinnosti jednotlivych pracovnikd Zhotovitele

vzhledem k (koldm v oblasti BOZP (kontrolni Cinnost, evidence drazd a podepisovani zidznamui o

urazech, pozarni prevence, pfidélovani a
prostiedkd atd.)
Zhotovitel pfedklada jako souéast svého piné

kontrola pouzivani osobnich ochrannych pracovnich

ni Plan organizace vystavby a technologické postupy a

nejpozdeji 8 dnli pied zahajenim praci predklada podrobny pracovni a technologicky postup nebo popis
organizace prace zahrnujici i dil¢i ¢innosti, zpracovany tak, aby z né&j byl zfejmy zpisob zajisténi BOZP

pfi provadéni praci, tak jak to poZaduje napf.

Zakon &. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy

organizace prace podléhaji schvéleni Objednatelem podobné jako dilenska nebo jind dokumentace
zpracovavana zhotovitelem a bez schvaleného technologického postupu neni mozno prace zahjjit. Se
schvalenym technologickym postupem musi byt prokazatelné seznameni véichni pracovnici, ktefi budou

prace provadét.
Vzhledem k tomu, ze pady z vySek tvofi stati

sticky nejvyznamnéjsi pficinu smrtelnych Urazd zpracuje

Zhotovitel pfed zahajenim praci na zakladé vyhodnoceni rizika plan opatfeni proti padu osob a predmét(
Z vysky, kde bude stanoven konkrétni zplsob ochrany proti padu u jednotlivych ginnosti, pficems pfi
navrhu budou vZdy piednostné uvazovana technicko-organizaéni opatfeni (napf. vylouceni praci ve
vySce provedenim urgitych operaci na zemi nebo uvniti objektu), poté kolektivni opatieni (ochranné
zabradli, leSeni, pracovni podlaha, zachytné sité) a az jako posledni moznost, kdy nelze pouzit zadnou z

predchozich variant, mizZe byt navrzeno fegeni
padu (napf. bezpeé&nostnich postrojl). Prostf

vyuzivajici prostiedki osobniho zajisténi pracovniki proti
edky osobniho zajisténi budou véak vZdy pouzity jako

soucast profesionalné navrzeného systému zachyceni padu odpovidajiciha podminkam konkretni stavby
a sestavajiciho z jednotlivych prostredku splrujicich pozadavky platnych pfedpist (napf. CSN EN 361,
CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.). Schvaleny plan opatfeni proti padu se promitne do

pfislusnych technologickych postupu.

Zhotovitel bude mit na kazdou stavbu Zpracovan systém kontrol BOZP a PO na stavbé (napf. denni —

mistr, tydenni — stavbyvedouci, mési&ni apo
osoba) a bude Objednateli predkladat zapisy

d. — vy88i nadfizeny, mimofadné — odborné zplUsobila
z téchto kontrol v&etné zaznam( o odstranéni zavad a

pfipadnych postihl jednotlivet za nedodrzovani BOZP a zasad PO. Mimo systém kontrol zhotovitele
bude kontroly BOZP provadét i Objednatel. Zhotovitel je povinen informovat (neprodlené, pokud mozno s
pfedstihem) Objednatele o pfipadnych kontrolach nebo jinych akcich organi statniho odborného dozoru
na stavenisti nebo v provozovnach zhotovitele a o vysledcich té&chto kontrol.,

Zhotovitel bude mit k dispozici na stavbé potfebné pravni predpisy a ostatni piedpisy souvisejici obecné

s BOZP a PO a prislugné nezbytné techn
pfipadnych spora.

ické normy podle charakteru prace pro rychlé feseni

Bezpecnost a ochrana zdravi - technické pozadavky

a)

Pfi praci ve vysce nad 1,5 m musi byt vzdy zaji
kolektivnim opatfenim — tzn. vytvofenim bezpe
zabradlim o minimalni vysce 1100 mm se zar

$téna ochrana pracovnik( proti padu - a to prednostné
¢né pracovni podlahy $iroké min. 600 mm s dvoutyCovym
azkou u podlahy o min. vysce 150 mm a max. mezerou

mezi vodorovnymi tyéemi 470 mm (viz Nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb., €SN 73 8101 Leseni a CSN 73
8106 Ochranné a zachytné konstrukce). Bezpeéna pracovni podlaha je zaji$téna mimo jiné pouzitim

fadneho leSeni nebo pohyblivé pracovni plosin

y. Pouze pokud nelze z vaznych diivod( pouzit kolektivni

10128



Vieobecné smiuvni podminky provadéni dila

e)

f)

g)

opatfeni pouzije se osobni zajisténi proti padu — napf. bezpe&nostni postroje jako soucast profesionalné
navrzeneho systému zachyceni padu podie CSN EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.,
pfitemz je nutno zajistit fadne zaSkoleni pracovnik(, prohlidku postroji pfed pouzitim, stanoveni
kotevnich bodi a zachranné opatfeni pro pfipad padu jidténé osoby, jak pozaduji pfisluéneé normy a
Nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb. Daldim moznym opatienim je pouziti zachytnych siti pod mistem prace
(napf. pfi montazi ocelové konstrukce, stfesnich plastl apod.) podle CSN EN 1263-1, 2 Zachytné sité.
Na pracovisti Zhotovitele musi byt zakryty vsechny otvory a jamy vét§i nez 250 mm, (stejné jako
véechny volné okraje), pokud zde hrozi pad z vysky vetsi nez 1,5 m nebo pokud existuje riziko Urazu i pfi
menéi vysce padu nebo mensim rozméru otvoru (napf. v mistech s frekventovanym pohybem osob
apod.) - viz Nafizeni viady &. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musi byt pevné pfichycen k podkladu, aby jej
nebylo mozno nahodné odstranit, a jeho nosnost musi odpovidat pfedpokladanému pouziti (tzn., pfi
vétdich rozmérech otvorl je nutné pouzit roznadeci konstrukci). Pokud kryt pfesahuje Uroven okolni
podlahu o vice nez 25 mm, musi byt u ného proveden nabéh — viz Vyhlaska 48/1982 Sb. a CSN 73
8106. Otvory vétsich rozmé&rl je vhodnéjsi opatfit dvoutyCovym zabradlim vysky 1 100 mm se zarazkou
u podlahy min. vy$ky150 mm a maximalni mezerou mezi vodorovnymi tyéemi 470 mm.

PFi praci ve vysce z pracovnich ko$u zavéSenych na haku jefabu, z pohyblivych pracovnich plosin,
ze zavésnych fasadnich lavek apod., kde mize dojit k nahlemu poklesu nebo pohybu pracovni podiahy s
pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat mimo prostor chranény zabradlim, musi byt pracovnici
béhem prace jisténi bezpednostnimi postroji kotvenymi k zabradli plodiny nebo k haku jefabu, pfipadné
jinak podle konkrétnich podminek, tak aby byli pracovnici zaji$téni proti padu i v pfipadé selhani
zavésené pracovni podlahy.

Zhotovitel bude pti realizaci praci (pfimo nebo prostrednictvim poddodavatell) dodrzovat bez vyjimky a v
plném rozsahu veskerou platnou legislativu, ostatni predpisy a normy souvisejici s BOZP, PO a ZP tzn.
i v polozkach zde v globalnim minimu neuvedenych jako napt. zajisténi stability stén vykopl, pouzivani
OOPP, vertikalni a svislé komunikace aj.)

Legeni véech typl musi byt vzdy montovéna, pouZivana a demontovana v souladu s navodem a
provoznimi podminkami vyrobce a ustanovenimi pfislu§nych pfedpisi a norem - vcetné technicke
dokumentace a predavani leseni, tydennich prohlidek, znaCeni atd. — viz SN 73 8101, CSN 73 8107.
Podle GSN 73 8102 samostatné stojici vézova leseni (pojizdna i stabilni) nesmi byt nikdy vy$si nez je
trojnasobek nejmensiho pldorysného rozmeéru (rozditeni zakladny opérkami nebo vysuvnymi ramy
umozni zvétsit vysku ledeni). Na leSeni se vystupuje pouze vnittkem (prileznymi otviravymi poklopy v
podlahach, maximalini svisla vzdalenost mezi pomocnymi podlahami je 4 m, pfi pfemistovani nesmi byt
na legeni zadné osoby ani material, béhem prace z leseni musi byt zabrzdéna pojezdova kola.

Veskeré stavenistni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou odpojenim od zdroje (tzv.
proudovym chrani¢em, jehoZ jmenovity vybavovaci proud nepfekro¢i 30 mA) podle CSN 33 2000-7-70.
Tomuto musi byt pfizplsobena i elektroinstalace veskerého strojniho a jiného zafizeni pouzZivaného
zhotovitelem véetné ruéniho elektrického nafadi, zasuvek, rozvadéci a pfivodnich kabell, které musi
spliiovat ustanoveni &SN 33 2000-7-70 a CSN 34 1090 pfipadné jinych norem a pfedpisl, platnych v
dobé provadéni praci.

Pro viechny stroje a strojni zafizeni, a to zejména pro vyhrazena technicka zafizeni (zdvihaci, tlakova,
elektricka, plynova) s dirazem na vyhrazena technicka zafizeni zdvihaci, plati zasada, Zze od prvniho
dne jejich pouziti na stavbé musi byt k dispozici fadné provozni doklady obsahujici navod k pouziti a
provozni a montazni podminky vyrobce, udaje o provedenych reviznich a jinych prohlidkach (v
intervalech dle pfislunych pfedpisi a pfed kazdym novym uvedenim do provozu na stavbé po
prepravé), doklady o kvalifikaci a zaskoleni obsiuhy se jmenovitym uvedenim osob opravnénych
obsluhovat zafizeni, kvalifikace a kontakt na revizniho technika, ktery provedl revize a zaskoleni obsluhy
(napt. podle CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovni ploSiny, GSN 27 0142 a CSN 33 2550 pro jefaby a
CSN 73 8120 pro stavebni vytahy). V&zové a mobilni jefaby musi byt odpovidajicim zplisobem pojistény
proti disledk(im havarie nebo poskozeni.

Kromé osvétleni vlastniho pracovi§té musi Zhotovitel zajistit odpovidajici osvétleni pFistupi na
pracovidté a pfislusnych unikovych tras a nouzovych vychodli, podle pozadavkl Nafizeni viady C.
101/2005 Sb. a pozadavkil Zakona & 309/2006 Sb. a Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.. Pfi montazi
dogasného osvétleni je tfeba dbat na to, aby nevhodnym umisténim svitidel nedoslo ke zhorseni
pracovniho prostfedi (osInéni) a zvyseni rizika drazu nebo pozaru (napf. polozenim svitidla na pedlahu
apod.). V8echna svitidla budou zavésena na odpovidajici konstrukce do dostatetné vysky, aby se
eliminovala vySe uvedena rizika.

Zhotovitel zajisti, aby na zakladé vyhodnoceni rizik byli vSichni pracovnici na jeho pracovisti vybaveni a
pouzivali odpovidajici osobni ochranné pracovni prostredky (OOPP), tak jak to uklada §104 Zakoniku
prace a blize uruji dalsi pfedpisy (napf. Nafizeni vlady C. 495/2001 Sb., kde Pfiloha 3, mimo jine,
vyzaduje pouziti ochrannych pfileb pro vSechny prace na staveniéti (odpovidajici CSN EN 397),
ochrannou obuv pro vét§inu stavebnich &innosti, vystrazne reflexni vesty pro prace s rizikem stfetu s
vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikem urazd ogi, atd.). Ostatni osoby pohybujici se s védomim

11128



Véeobecné smluvni podminky provadéni dila

m)

zhotovitele na stavenisti (napf. kratkodobé navstévy, konzultanti apod.) musi jako minimum v kazdém
pfipadé pouzivat ochrannou pfilbu (odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv a vystraznou vestu a to
po celou dobu pobytu na stavenisti, pfipadné i jiné OOPP podle charakteru prostredi a konkrétnich rizik
(napf. ochrana o&i, sluchu, hornich cest dychacich), které jim je Zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na
smluvni vztah,

Zhotovitel zajistuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socialni podminky vetné mistnosti pro
oddech, su$eni odévl a hygienickych zafizeni (3atna, umyvarna a zachody) v rozsahu a standardu
stanoveném patfiénymi predpisy (min. 4 zachody pro 150 muz(l a dal$i zachod pro kazdych dalsich 50
muz({).

Na stavenisti musi byt dodrZovany urcené trasy pro stavenistni mechanismy a trasy pro pési, kter¢
jsou pfedem stanoveny a oznaceny tak, aby bylo v maximalni mozné mife eliminovano nebezpedi stietu
chodcu s vozidly (nejiépe oddélenim tras pro pési od tras pro vozidla prostorovym uspofadanim nebo
fyzickou zabranou). Stavenistni mechanismy musi byt vybaveny svételnou a akustickou signalizaci
couvani nebo je pfi couvani musi navadét kompetentni osoba. Na nebezpecnych mistech (napf. vyjezd
ze stavby apod.) musi byt couvani zajisténo dalsi osobou vzdy.

Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou €innosti v dostatedném mnozstvi bezpecnostni
znaéky v souladu s Nafizenim vlady €. 101/2005 Sb. a podle Nafizeni vlady €. 11/2002 Sh., které zavadi
pozadavky Smérnice EU 92/58/EHS o minimainich pozadavcich na bezpeénostni znacky na pracovisti.
Stavenisté musi byt jako venkovni pracovisté dle Nafizeni vlady &. 101/2005 Sb. zajisténo proti vstupu
nepovolanych osob a k tomu G&elu mus;j byt zajisténa evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a
zpusobem odpovidajicim velikosti a slozitosti stavby) a venkovni oploceni, které rovnés pini funkci
ochrany ostatnich osob pred riziky stavby.

PoZarni ochrana a prevence

a)

b)

c)

Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodrZzovat veskeré pravni a ostatni piedpisy souvisejici s
pozarni ochranou, tak jak to pozaduje Zakon ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni piedpis(
pozdéjsich zejména § 5 a 6, a dale vedkeré pokyny manazera projektu i nad ramec obecné platnych
predpisl, kterd budou Zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou.

Zhotovitel bude provadét veskeré prace na stavbé tak, aby nevytvarel zbytetna pozarni nebezpedi, tzn.,
predev§im vyloudi v maximalni mozné mife veskere cCinnosti vyzadujici pouziti otevieného ohné a
bude ze svych pracoviét pribézné odstranovat odpadovy material (zejména hoflavy) do uréenych mist,
kontejner(l apod. mimo stavebni objekty. Paleni odpadovych a jinych materialld (véetné klesti a
odstranovanych kiovin, travy, obalovych materiall apod.) na otevieném ohnisti je pfisné zakazano. V
pfipadé, ze pouziti otevieného plamene je nutné z technologického hlediska (napf. svafovani a fezani
plamenem, natavovani asfaltovych past apod.) podnikne Zhotovitel véechna nezbytna organizacni a
technicka opatfeni k eliminaci pozarniho nebezpe&i a zabrané vzniku pozaru, véetné dolozeni
pisemného souhlasu k provadéni téchto praci a zajisti rovnéz podle konkrétnich podminek odpovidajici
prostredky pro likvidaci pfipadného pozaru (napf. dostateény pocet vhodné umisténych a prokazatelné
provozuschopnych hasicich pfistroj, funkéni hydranty atd.)

Dokumentaci pozarni ochrany podle § 27 vyhlasky & 246/2001 Sb. vydané na zakladé Zakona &.
133/1985 Sb. zpracovava, pfipadné vede odborné zptisobila osoba, pozarni technik nebo preventista
Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovidajicim konkrétnim podminkam stavenisté a pracovisté
zhotovitele. Zvlastni pozornost vénuje Zhotovitel zpracovani dokumentace pozarni ochrany v pfipadech.
kdy jsou jeho ginnosti na stavenisti zaclenény do kategorie cinnosti se zvysenym poZarnim nebezpedim
nebo s vysokym poZarnim nebezpeéim (napf. svareéskeé prace) v kazdém pfipadé véak bude jako
minimum pro stavbu zpracovan pozarné evakuacni plan a pozarni poplachova smérnice (v rozsahu a
formatu odpovidajicim poétu pracovnikl a podminkam stavenisté a ve spolupraci s objednatelem, tak
aby byly tyto dokumenty koordinovany v ramci stavby), dale musi byt vedena pozarni kniha a pfislusna
dokumentace o §koleni zaméstnanc.

U svafovani a fezani plamenem bude Zhotovitel dodrzovat v piném rozsahu ustanoveni pfisiugnych
norem a to zejména CSN 05 0601 v celém rozsahu s dirazem na &l. 3.6.1.3 — povinnost vyhodnotit, zda
se nejedna o prace se zvysenym nebezped¢im, &l. 3.6.2.1 — v pfipadé zvy$eného nebezpedi svarovat
pouze na pisemny pfikaz po provedeni v ném uvedenych dopliujicich bezpe&nostnich opatfeni, ¢l. 3.6.
3.4 — zajisténi odborného dohledu, &l. 3.3.1 — kontrola pracovisté pred zahdjenim svafecskych praci,
€1.3.6.6.1 — odstranéni hoflavych latek v misté svafovani a dalsi Clanky této normy upfesnujici
pozadavky na osobni ochranné pracovni prostfedky (&l. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvallifikaci svafece (Pfiloha B
¢l. B.3), zdravotné nezavadné pracovisteé (Cl. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 ), kontrolu pracovisté po dobu minimalng
8 hodin po skonceni prace (¢l. 3.6.6.4) a technicky stav svafovacich zafizeni (napf. ustanoveni &!. 4.6
CSN 05 0630 o neumistovani lahvi se stlatenym plynem do proudoveé smycky svafovaciho proudu a &l.
7.2 o povinnosti chranit zafizeni pro obloukové svafovani pred ucinky vody) a dale ustanoveni CSN 05
0610 (napf. zajisténi stability lahvi, jejich pfeprava a ochrana) a pfi obloukovém svafovani kovil bude
zhotovitel dodrzovat v plném rozsahu ustanoveni CSN 05 0530, CSN 05 0830. P¥i skladovani kovovych

12128



Véeobecné smluvni podminky provadéni dila

f)

tlakovych lahvi bude Zhotovitel dodrzovat mimo jiné pfislugéna ustanoveni CSN 07 8304 a pfi skladovani
nebezpeénych latek a hoflavych kapalin zejména pfisiusna ustanoveni Vyhlasky ¢. 48/1982 Sb. a CSN
65 0201.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby véechny unikové cesty uvnitf i vné stavebnich objektd (viz Pfiloha
Nafizeni vlady & 101/2005 Sb.), jakoZ i nastupni plochy pro provedeni hasebniho zasahu, zlstaly za
viech okolnosti volné a prichodné a fadné osvétlené a veskere technicke prostfedky pro signalizaci a
likvidaci pozard (pokud jsou na stavbé pouZity) byly funkéni a nepogkozené. Podkozovani a odstrafovani
prostfedk( slouZicich pro poZarni ochranu stejné jako blokovani unikovych cest ( a to i v pfipadé
unikovych cest neoznacenych, jejichZ Unikova funkce je zfejma — napf. schodiété, hlavni vychody apod.)
bude posuzovano jako hrubé poruseni smluvnich vztahl, které zaroven nevyluéuje trestni postih podle
Zakona 133/1985 Sb. o pozarni ochrané. Oznaceni unikovych cest a vychodll jakoz i informace o
umisténi vécnych prostfedkd PO se fidi Nafizenim vlady ¢. 11/2002 Sb.

PFi vzniku pozaru (i mensiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlasit jednotce HZS, postupovat podle
pFisludné pozarni poplachové smérnice a v pfipade, ze nelze pozar uhasit vlastnimi prostfedky, vyhlasit
pfedepsanym zplsobem poplach a zajistit pfivolani hasic¢t. O véech pozarech (i mensiho rozsahu) a
souvisejicich krocich je zhotovitel povinen informovat neprodlene Objednatele.

Ochrana zivotniho prostfredi

a)

Zhotovitel pied zahajenim praci prediozi svijj systém péce a ochrany zivotniho prostfedi b&hem
realizace dila (nejlépe ve formé konkrétniho planu opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi na stavbé)
ptedpokladajici jako minimum dodrzovéani véech platnych pfedpisli souvisgjicich s ochranou zivotniho
prostfedi, poginaje Zakonem ¢&. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve znéni predpisi pozdgjsich, a
Zakona &. 114/1992 Sb.. o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pfedpisi pozdéjsich a Evropské dohody o
mezinarodni silniéni dopravé nebezpednych véci (ADR).

Zhotovitel (jako plvodce odpadu) bude mit zejména vyfeseno nakladani s odpady, jejich evidenci a
likvidaci tak, aby byla dodrzena pfislusna ustanoveni Zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
predpisti pozd&jich, a Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
piedpist pozd&jsich, véetné Vyhlasky €. 381/2001 Sb., katalog odpad, ve znéni pfedpish pozdejsich, a
Vyhlasky &. 374/2008 Sb., o pfepravé odpadd a o zméné vyhlasky &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpadl, Seznam nebezpetnych odpadi a seznamy odpadi a statl pro ucely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpad(l a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpadi),
ve znéni pozdgjsich pfedpisl.

o Dovoz odpadi na stavbu je zakazan. Je zakazano dopravovat odpady a zbavovat se jich v arealu
stavby — napf. zbytky materialu v korb& nakladniho vozidla, pogkozeny material uréeny pro stavbu,
odpad vznikajici pfi Udrzb&/opravach vozidel.

. Vznik odpad na stavbé. Kazdy (firma, jednotlivec) ma povinnost pfedchéazet vzniku odpadi (§ 10
odst. 1 Zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, plvodce je za néj odpovedny,
fj. napf. je povinen jej odstranit na vlastni naklady. Je nepfipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v
arealu stavby — napf. nadob od olejll, oballl z vyrobk(, PET lahvi, pohozenim &i umisténim do
nadob uréenych na jiny odpad.

o TFidéni odpadi. Plivodce odpadu je povinen tfidit a shromazdovat odpady dle jednotlivych druhl a
kategorii. (§ 16 Zakona &. 185/2001 Sb.) Nelze napf. misit rizné druhy odpadd, zvl. nebezpetné a
ostatni (§ 12 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).

. Zabezpeéeni odpadd. Plvodce odpadl je povinen zabezpedit odpad pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo unikem (§ 16 Zakona ¢. 185/2001 Sb.). Odpady (kromé inertnich,
napf. zeminy) nelze nechat napf. nezabezpecené a vystavené viivim pocasi, pokud hrozi jakykoli
anik do prostfedi — napf. ukladat je mimo kontejnery a jine sbérné nadoby, ukladat nebezpetne
odpady do otevienych ¢i prodéravélych nadob.

o Znaéeni nebezpeénych odpadi (NO). V blizkosti shromazdovaciho mista &i prostfedku s NO
musi byt umistén identifikacni list NO (§ 5 Vyhlasky &. 383/2001 Sb.). Na nadobé/kontejneru s NO
musi byt uvedeno katalogové &. a nazev shromazdovaného NO a jméno a pfijmeni osoby
odpovédné za obsluhu a udrzbu shromazdovaciho prostfedku.

. Evidence odpad. Plivodce odpadu je povinen vést pribéznou evidenci o odpadech a zplsobech
jejich nakladani (§ 16 a § 39 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).

. Povoleni k nakladani s NO. Plivodce (rovnéz pfepravce a zpracovatel) NO musi mit pisemny
souhlas pfisludného ufadu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a dali Zakona &. 185/2001 Sb.)

Dale je tfeba zdUraznit dodrzovani Zakona €. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni predpist pozdgjsich,
zejména prevenci vzniku oballi a obalovych odpadu, jejich znovuvyuZzitelnost a recyklovatelnost.

Zhotovitel musi dodrzovat ustanoveni Zakona €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych
ptipravcich, ve znéni predpisi pozdégjsich, a ustanoveni Zakona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané

vefejného zdravi, ve znéni predpisii pozdejsich. Zvlaste, pokud naklada s chemickymi latkami a
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c)

d)

e)

f)

Vseobecné smluvni podminky provadéni dila

piipravky klasifikovanymi jako vysoce toxické, musi mit toto nakladani
zplsobilou (§ 44b Zakona &. 258/2000 Sb.)

e) Vodni hospodafstvi. Pracovnici Zhotovitele »---Nesmi ohroZovat jakost nebo nezavadnost vod, narugovat
pfirodni prostfedi, zhorgovat odtokové poméry, poskozovat brehy...* (§ 6 odst. 3 Zakona & 254/2001
Sb., vodni zakon, ve znéni predpisd pozdéjsich). To Znamena, aby se s technikoy pohybovali

ovzdusi, ve znéni predpisl pozdéjsich,

zabezpeceno osobou odborné

g) Ochrana zelené. Zhotovitel je povinen na stavbé neposkozovat a nenigit dfeviny (§ 7 Zakona ¢. 114/1992
Sb., 0 ochrané prirody a krajiny, ve znéni pfedpis( pozdejsich). To plati Zejmeéna pro zachovani vzrostlé
zelené&, jak stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povoleni/vyjadfeni organu ochrany pfirody.

ovinny pfi provadéni... stavebnich praci, pfi vodohospodarskych

»---Fyzické a pravnické osoby jsou p
Upravéach, v dopraveé postupovat tak,

aby nedochazelo k nadmeérnému

thynu rostlin a zrafovani nebo

uhynu Zivogichd nebo niceni jejich biotopli...(§ 5 Zakona & 114/1992 Sb.).

h)  Objednatel mize zavést a vyZadovat dalsi opatfeni na ochranu zivotn
nezadoucich dopadti na zivotni prostredi podle konkrétnich podminek

Stavenisté

Zhotovitel provede veskera potiebna opa
stavby na okolni nemovitosti priléhajici ke
pisemné informovat.

Zhotovitel odpovida za to, Ze vefejna prostranstvi a pozemni komunikac
zhotovitele a ponechané v uzivani vefejnosti (napf. chodniky pod lese

iho prostiedi zaméfené na snizenj
stavby.

treni na pfedaném stavenisti, kterd zamezj nezadoucim vliviim
stavenisti, o pfipadnych stiznostech bude objednatele neprodlené

bezpecéné ochranovany, udrZzovény a po setméni osvétleny dle piislusnych

vefejnych prostranstvi a pozemnich kom
objednatelem vias zabezpedit nahradni

unikaci narusi plynulost dopravy,

e docasné uzivané pro stavenisté
nim, podchody, pfechody) budou

predpisi. Jestlize se uzivanim
musi zhotovitel po dohodé s

dopravni feseni. Po ukongeni praci zhotovitel uvede vefejna
prostranstvi a pozemni komunikace do pGvodniho stavy.

Objednatel pfeda zhotoviteli podminky, které stanovi vlastnici & spravci inzenyrskych siti na stavenisti a na
pfilehl i

ych, provadénim dila primo dotcenych plochach, a zhotovitel s€ zavazuje tyto podminky respektovat.

neplnéni uvedenych podminek zajisti objednatel
zhotoviteli samostatnym darnovym dokladem

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny okolnosti, které by

pracovistich objednatele k ohrozeni Zivota
provozu nebo ohroZeni bezpeéného stavy t

a zdravi pracovnik( objednatele
echnickych zafizeni a objekty;

mohly vést pfi jeho innosti na
nebo tretich osob & k ohrozeni
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jxe]

6.

Zhotovitel je povinen v piipadé provadéni svafecskych nebo jinych praci s otevienym ohném vydat pisemny
ptikaz a dodrzet potfebna pozarné bezpeénostni opatieni v souladu s vyhlagkami MV ¢. 87/2000 Sb., o
podminkach pozarni bezpefnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach, a &. 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci. Pfikaz pfed zahajenim praci predloZi zhotovitel na védomi objednatel;

Zhotovitel je povinen zajistit a dat k dispozici 24 hodin denné telefonni spojeni na odpovédného pracovnika
zhotovitele, a to v pracovnich dnech i ve dnech pracovniho klidu, pro pfipad mimofadné udalosti.

Zhotovitel si je védom, Ze odpovida i za $kodu zpUsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze pfistroje
nebo jiné véci, které pouzil pfi pinéni dila a Ze se této povinnosti nemize zprostit.

Za material a stroje zhotovitele uskladnéné na stavenisti Ipracovisti/ nepfebira objednatel Zadne zaruky.

Zhotovitel respektuje, ze na pfedaném staveniti/pracovisti miize pUsobit i vice zhotovitell a zavazuje se
neomezovat je v jejich ¢innosti. Tato skuteCnost neni diivodem ke zméné smiuvnich podminek.

Zhotovitel respektuje. Ze stavenisté nesmi byt pouzivano pro jakékoliv, byt i kratkodobe, ubytovani osob.

Zhotovitel je povinen kazdy den po skongeni smeény, po niz bezprostfedné nenasleduje dalsi sména, zajistit,
aby staveni§té/pracovisté bylo ponechano ve stavu neohrozujicim bezpe&nost a nehrozicim vznikem skody.

Hiluénost:

Zhotovitel je povinen zajistit zavedeni vSech opatfeni k omezeni hlu¢nosti zpusobene jeho ¢innosti na
stavenisti/pracovisti, ktera jsou podmin&na pfislusnym platnym pravnim pfedpisem nebo spravnim
rozhodnutim tak, aby byla v souladu s témito pfedpisy a rozhodnutimi. Pokud neni stanoveno dokumentaci
pro stavebni fizeni, stavebnim povolenim nebo jinym rozhodnutim spravniho nebo jiného organu nebo
obecné zavaznym platnym pravnim pfedpisem jinak, nesmi hladina hiuku ze stavebni &innosti zhotovitele pfi
provadéni dila kdekoli za hranici stavenisté piekrocit nejvyssi pfipustnou ekvivalentni hladinu hluku:

od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L
od 21 do 7 hod. 45dB/A/L

V pfipadé pozadavku objednatele nebo pro potieby spravniho nebo soudniho fizeni je zhotovitel povinen
provést na své naklady kontrolni méfeni hluénosti na stavenisti/pracovisti.

VIIl. Povinnosti zhotovitele z hiediska EMS
Zhotovitel se zavazuje dodrzovat vedkeré zakonné pozadavky tykajici se Zivotniho prostiedi a spravnich
rozhodnuti. které se vztahuji k dané stavbé a jsou stanovene ve stavebnim povoleni, v realiza¢ni dokumentaci
stavby a v protokolu o pfedani stavenisté objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o zménach technologii a o pouziti nebezpetnych latek nebo
chemickych pfipravk( na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje fidit se véeobecnymi pokyny k zamezeni ropné havérie a v pfipadé jejiho vzniku
postupovat podle pokyni objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zabezpedit u veskeré techniky obsahuijici ropné latky po ukonceni praci jeji odstaveni
na zpevnénou plochu zabezpetenou proti Ukaplim vanami nebo sorp&nimi rohozemi.

Zhotovitel se zavazuje provadét na pfevzatém stavenisti separaci odpadu dle jejich druhu, odpady ukladat do
k tomu uréenych a oznacenych shromazdovacich prostfedkd.

Zhotovitel se zavazuje vést ze zakona stanovenou dokladovou evidenci vdech druhl vzniklych odpadu
(véetné komunalnich) a zajistit jejich likvidaci véetn& spinéni zakonné ohlasovaci povinnosti v souladu se
zakonem & 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a navazujicich obecné zavaznych vyhlasek o
odpadovém hospodarstvi.

Zhotovitel se zavazuje pfi hospodareni s vodou dodrzovat zakon &, 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni a
nevypoustét do kanalizace zvlast nebezpedné latky bez povoleni vodopravniho Gfadu pro nakladani s vodami
(pfi odbéru povrchové a podzemni vody, nebo pfi pracich v zaplavovych uzemich, korytech tokd a
v ochrannych pasmech vodnich zdroju) mit souhlas vodopravniho Ufadu a dodrzovat ochranna pasma
vodovodnich Fadi a kanalizagnich stok.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a pfi
provadéni praci neposkozovat dfeviny a jiné porosty v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje predat pfi zahajeni stavby objednateli tyto podklady:
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a) soupis véech nepfiznivych dopadd na zivotni prostredi, které mohou vzniknout z ¢innosti provadénych
zhotovitelem na stavbé

b) konkrétni pfijatd opatfeni k odstranani téchto nepfiznivych dopadl na Zzivotni prostiedi a osoby
odpovédné za jejich realizaci

c) pfehled nebezpecnych latek, které pouZije na stavbé a kopie jejich bezpeénostnich listld poskytovanych
vyrobcem

d) po dohodé s objednatelem havarijni plany

IX. Nahradni materialy. kontrola provadéného dila

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole viech praci, ktere maji
byt zabudované nebo se stanoy nepfistupné, nejméné 4 pracovni dny pfedem. Pokud se objednatel
nedostavi a nevykona kontroly téchto praci, bude zhotovitel v praci pokradovat. Pokud bude objednatel
dodatecné pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek splnit na naklady objednatele
za pfedpokladu, ze dodatednou kontrolou nebylo Zjisténo, Ze prace nebyly fadné provedené. Nevyzve-|i
zhotovitel objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou 3adost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskere naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, ze tyto
prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel se Zavazuje zapisem ve stavebnim deniky vyzvat nejméné 2 pracovni dny pfedem objednatele k
ucasti na zkouskach dle bodu X 5 téchto podminek.

X. Vlastnictvi dila dokonéeni dila, pfedani a Fevzeti dila
e, LoXoncent dila, predani a prevzeti dila

1. Dilo je samostatnym celkem a bude pfedavano najednou. Pred celkovym dokonéenim dila objednatel svola,
na zakladé pisemného oznameni zhotovitele o dokon&enosti dila, pfedpfejimku dila, v ramci které bude
objednatelem posouzena pfipravenost dila k fizeni o predani a prevzeti dila a bude zhodnocena jakost a
kompletnost provedeného dila. O predpfejimce sepise objednatel protokol, ktery bude obsahovat zejména
specifikaci pfipadnych vad branicich pfevzeti dila. Tato pfedpfejimka nenahrazuje pfevzeti dila ani specifikaci
veskerych vad.

(P8

[}

Dilo se povazuje za dokongené okamzikem podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila mezi zhotovitelem a
objednatelem.

4. Pfipravenost dila k piejimce oznami zhotovite| objednateli ve stavebnim deniky a ten svola prejimaci fizeni
zpravidla do 7 dnii od tohoto ozndmeni. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli takto pfipraveny pftedmét dila
nejpozdéji v posledni den dodaci lhity (terminu dokong&eni dila). Zhotovitel je povinen pfedat objednateli

prislusnymi predpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a objednatelem, které provede zhotovitel

a) Provadi-li se dilo na zaklade projektové dokumentace, preda projekt skute¢ného provedeni ve dvou (2)
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skute¢ného provedeni bude obsahovat zakresleni skuteéného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na
vngjsi inzenyrské sité podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umoznila budoucimu uzivateli stavby zjistit jednozna&né povahu stavebnich
konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribéhy inzenyrskych siti v&. domovnich pfipojek, v pfipadé potieby
provadéni pfipadnych rekonstrukci a oprav. Projektem skute¢ného provedeni se rozumi aktualni projekt
pro provedeni stavby, vnémz budou odborné zakresleny pfipadné dokladované odchylky skute&ného
provedeni dila od projektu pro provedeni stavby. V pfipadech, kdy pro velké mnozstvi zmén by ruéné
opraveny vykres byl nepfehledny, bude zpracovan zhotovitelem vykres novy. Projekt skuteéného
provedeni bude na kazdém vykresu opatfen razitkem a podpisem osoby zhotovitele k tomu opravnéné dle
této smlouvy.

V8echny pfedepsané doklady osvédéujici fadné a kvalitni provedeni dila véetné ,Prohlageni zhotovitele o
jakosti a Uplnosti dila“, které dosud zhotovite! objednateli prokazatelné nepfedal.

Navrh servisni smlouvy (pro technologické soubory a technicka zafizeni).

Zarugni listy vyrobk( a zafizeni.

Doklady o zaskoleni obsiuhy:.

Geodetické zaméfeni provedeného pfedmétu dila.

Doklady prokazujici likvidaci zhotovitelem vytvoifeného odpadu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o
odpadech.

Zhotovitel pfedd Objednateli privodni dokumentaci v listinné podobé a v elektronické needitovatelné
podobé na zaznamovém médiu CD/DVD), ktera bude podrobné popisovat obsluhu a udrzbu dila, zejména
technického vybaveni. Seznam dokument( tvoficich privodni dokumentaci musi zhotovitel pfedat
objednateli nejpozdgji pét (5) dni pfedanim a prevzetim kazdé ¢asti dila. Navrh priivodni dokumentace je
zhotovitel povinen zpracovat a pfedat objednateli ke schvaleni nejpozdéji sedm (7) kalendafnich dni pred
zahajenim pfejimek dila nebo pfed zahajenim komplexniho vyzkou$eni, podle toho, co nastane dfive.
Priivodni dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli véak pouze nasledujici polozky:

(i) obsah;

(i) seznam relevantni projektové dokumentace skuteéného provedeni Stavby;

(iii) popis v8ech siti/zafizeni/Technického vybaveni;

(iv) popis provozu véech siti/zafizeni/Technického vybaveni, véetné popist provozu jednotlivych &asti
a vybaveni:

(V) schematické vykresy oznacujici hlavni casti zafizeni a vybaveni /Technického vybaveni

s kddovym c&islem oznacujicim kazdou éast;

(vi) popis béZnych udrzbovych postupl pro kazdou sit/instalaci/Technické vybaveni, véetné véech
¢asti zafizeni a vybaveni:

(vii) seznam vyrobcl, dodavatell, poddodavateiskych montaznich spoleénosti, obchodnich firem,
modelovych Cisel atd. pro v8echny polozky material(, Vyrobkl a Technického vybaveni:

(viii)  veSkeré vybaveni bude oznateno kdédovym <Cislem dle Standardni klasifikace produkce
s odvolavkou na Cislo ve vykazu stavebnich praci. Jméno vyrobce, jeho adresa a telefonni &islo
bude pro kazdou ¢&ast vybaveni zafizeni uvedeno v privodni dokumentaci spolu se seznamem
katalogovych Cisel pro U€ely nahrady;

(ix) schémata zapojeni pro vSechna zafizeni a vybaveni/technické vybaveni véetné automatického
ovladaciho systému;

(x) kopie dokumentace vyrobcl, véetné navod( na pouziti, udrzbu apod.;

(xi) kopie podrobné vyrobni dokumentace v§ech poloZek zafizeni a vybaveni/technického vybaveni;

(xi) kopie vSech dokladl, které byly pfedloZzeny statnimu poZzarnimu dozoru pro pfipravu
kolauda¢niho fizeni dle § 31 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,
v platném znéni

(xiii)  dokumentaci pro zdolavani pozari dle § 27 odst. 1, pism. g) vyhlagky &. 246/2001 Sb., o pozarni
prevenci - tato €ast privodni dokumentace musi byt pfedana objednateli i v elektronické
editovatelné podobé

(xiv)  evakualni plany dle § 27 odst. 1, pism. f) vyhlasky & 246/2001 Sb., o pozarni prevenci — tato &ast
pravodni dokumnetace musi byt pfedana Zadavatelei i v elektronické editovatelné podobé

{xv) pfehledova schémata rozvodl v8ech siti a instalaci/technického vybaveni (elektro rozvody,
slaboproudé a telekomunikaéni rozvody, rozvody vody a destilované vody, kanalizace a specialni

17128



V§eobecné smluvni podminky provadéni dila
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(V)

kanalizace, plynd, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivych objektd a
podrobny popis postupu pfi zapinani a vypinani kazdé sité a instalace/technického vybaveni,
jednotlivé nebo celku:

(xvi)  postup vyhledavani zavad:
(xvil)  postup v piipadé necekaného selhani zafizeniltechnického vybaveni:
(xvill} seznam doporucenych nahradnich dili: a

(xix)  kopie véech dokladti o provedeni zkousek, Udaje a vysledky ze zkousek a provéfovani praci;
statni doklady pozadované objednatelem v prabéhu provadéni dila,

O

i)

Pokud se zjisti pfi prejimce stavby jako celku investorem ¢&i pii kolaudaénim fizeni nutnost dodani dalgich
dokladl, zavazuje se zhotovitel takove doklady dodat objednateli v terminu uréeném objednatelem na zakladé
pozadavku investora &i pfisluného organu.

Dodani chybnych, nepravdivych & neuplnych dokladu pozadovanych smlouvou o dilo, nebo souvisejicimi
dokumenty, bude hodnoceno jako nesplnéni pfedmétu dila. Objednatel pii zjisténi této skutednosti uvédomi
zhotovitele a zhotovitel ma tfi dny na provedeni napravy, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak.
Pfi nedodrzeni této tridenni Ihity je kazdy dal§i den prodleni hodnocen jako prodieni zhotovitele
s dokonéenim dila, ato s dusledky stanovenymi v é&l. XIl 2 VSP,

Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét dila v dobé jeho odevzdani objednateli. V pfipadé sporu o to,
zda pfedavané dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, ze tomu tak je, ato az do doby, nez se prokaze
opak; dikazni bfemeno nese v takovém pfipadé zhotovitel.

Platnost § 2626 a 2617 ob&anského zakoniku neni timto dotéena.

. Pfi pfedani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepisi vdichni ucastnici pfejimaciho fizeni. Podpisem

zapisu dochazi k pfedani dila objednateli. Pfevzeti je mozno odepfit v pfipadé Uplného nebo &astedného
nesplnéni smluvniho provedeni dila zhotovitelem, pfi nepfedlozeni pozadovanych dokladi pro prejimaci
fizeni nebo pfi zjisténi vad.

. Objednatel muze prevzit dilo i v pfipadé, ze vykazuje maly podet drobnych vad, které samy o sobé &i ve

spojeni s jinymi nebrani plnohodnotnému uzivani dila, ani ho nezt&zuji & mu nevadi a nebrani provadeni
navaznych praci. V takovém pfipadé bude soudasti zapisu o pfedani a pfevzeti dila seznam konkrétnich vad
s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad neodstranitelnych.

- V pfipadé zjisténi jakychkoliv vad v prubéhu pfedavani dila je objednatel opravnén piejimaci fizeni pierusit,

vyhotovit seznam zjisténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranéni vad v pfejimacim fizeni
pokracovat.

Xl. Fakturace a platebni podminky

Veskeré platby se provadeéji bezhotovostné.

Zhotovitel pfeda do kancelafe stavby navrh soupisu provedenych praci (dale jen SP) ke dni stanovenému v

SOD. Zastupce objednatele opravnény k odsouhlaseni fakturovanych &astek dle smlouvy (dale jen 0Z)

pfekontroluje vécnou spravnost navrhu SP z téchto hiedisek:

a) popis poloZek provedenych praci

b) specifikace mno3stvi a mérnych jednotek vCetné jednotkovych cen a celkové Castky uréené k fakturaci

c) pfisludné predavaci protokoly (atesty, KZP a pod) dle smiouvy

d) Doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé. Faktura za
provedené prace nebude bez doloZeni téchto dokladi] uhrazena. Doklady bude archivovat objednatel.

V pripadé, Ze je v pofadku, potvrdi objednatel SP podpisem OZ.

PoZaduje-li zhotovitel uhrazeni praci nad ramec uzaviené smlouvy, pfediozi OZ k odsouhlaseni specialni
navrh soupisu provedenych vicepraci (dale jen SVCP) tykajici se pouze téchto praci nad ramec smlouvy. OZ
tento navrh SVCP piezkouma (mnozstvi a kvality praci), zejména posoud!, zda se skute¢né jedné o prace
nad ramec uzavfené smiouvy, a zda byly objednatelem pozadovany. Jsou-Ii udaje v navrhu soupisu vicepraci

v pofadku, OZ soupis vicepraci pisemné odsouhlasi a zahaji jednani o dodatku smlouvy.

V pfipadé neodsouhlaseni pfedlozeného navrhu SP (nebo SVCP) uvede OZ rozsah provedenych praci a
castku, o niz se domniva, ze na ni zhotoviteli vznikl narok. Dale do SP (nebo SVCP) vyspecifikuje a oceni
srazky castek, na které vznikl objednateli dle uzaviene smiouvy narok a vrati navrh SP (nebo SVCP)
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zhotoviteli k prepracovani s odmitnutim naroki a s odGvodnénim dle uzaviené smlouvy a to nejpozdéji
k terminu stanovenému v SOD.

V pfipadé odsouhlaseni pfedlozeného navrhu SP (nebo SVCP) vystavi opravnény zastupce objednatele
zhotoviteli privodku poddodévky, na které bude uvedeno:

a) zda hodnota dosud uznanych SP je niz§i nebo rovna hodnoté smlouvy,

b) spravnou vysi celkové &astky k fakturaci a spravnou vysi Castky k zaplaceni,

c) splatnost,

d) wvysijistoty dle ¢LIV.5.pism.c) smlouvy,

e) <islo smiouvy (objednavky), na zakladé které bude zhotovitelem vystavena faktura.

Oba uvedené doklady - soupis provedenych praci a privodka poddodéavky, potvrzené OZ, budou zhotoviteli
k dispozici (k vyzvednuti) nejpozdéji k terminu stanovenému v SOD.

Dafovy doklad - fakturu, jejiZ pfilohou bude original priivodky poddodavky a SP, oboji potvrzené OZ, dorudi
zhotovitel doporugené nebo osobné na adresu pro dorucovani objednatele uvedenou ve smiouvé v dobé od
8:00 hod. do 14:00 hod.

Lhita splatnosti dariového dokladu - faktury je stanovena ve smlouvé a pocina bézet od jeho doruéeni na
adresu pro doru¢ovani objednatele uvedené ve smlouve.

Za den uskute&néni zdanitelného pinéni se povazuje posledni kalendafni den v mésici, za ktery je danovy
doklad vystaven, den vystaveni danového dokladu, den pfijeti platby nebo den pfedani a prevzeti dila nebo
jeho dil&i Easti, a to ten den, ktery nastane dfive.

Dnem uhrady dafiového dokladu - faktury se rozumi den pfedani pfevodniho pfikazu bance.

. Dafiové doklady — faktury na stavebni a montazni prace odpovidajici giselnym kédam klasifikace

produkce CZ-CPA 41 — 43, které jsou provadény pro ekonomickou Cinnost objednatele, musi vzdy obsahovat

tyto udaje:

a) obchodni jméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstfiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele;

b) obchodni jméno, adresa pro dorucovani, DIC, IC objednatele;

¢) poradové &islo dokladu;

d) gislo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného plnéni, vEetné terminu, kdy byly prace
provadény;,

e) datum vystaveni dokladu,

f) datum uskute¢néni zdanitelného plnéni;

g) vysiceny bez dané celkem;

h) sazbu dané a sdéleni, ze vy$i dané je povinen doplnit a pfiznat objednatel;

i) dalsi nalezitosti dafiového dokladu v souladu se zak.¢. 235/2004 Sb., o DPH;

i) pozadavky zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a zakona C. 563/1991 Sb., o uletnictvi, oboji
v platném znéni.

. Danove doklady — faktury na ostatni prace souvisejici s plnénim této smlouvy, které jsou provadény pro

ekonomickou &innost objednatele, musi vzdy obsahovat tyto udaje:

a) obchodni jméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchoadniho rejstiiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele;

) obchodni jméno, adresa pro dorucovani, DIC, IC objednatele;

) pofadové &islo dokladu;

) ¢&islo smiouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného pInéni, vcetné terminu, kdy byly prace
provadény;

e) datum vystaveni dokladu;

f) datum uskute¢néni zdanitelného pinéni;

g) vysiceny bez dané celkem;

h) sazbu dang;

iy wvysidané

i) cenu celkem

k) dal$i nalezitosti dafiového dokladu v souladu se zak.¢. 235/2004 Sb., o DPH v platném znéni;

) pozZadavky zakona & 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a zakona C. 563/1991 Sb., o uletnictvi, oboji

v platném znéni.

. Faktura bude mit pfilohy dle ¢l. IV, bod 5 smiouvy o dilo. Nebude-li dafovy doklad - faktura obsahovat vyse

uvedené nalezitosti, nebo je bude uvadét chybné, nebo bude fakturovano vadné pinéni, je objednatel
opravnén vratit ho k pfepracovani ve Ihiité splatnosti. Ve vraceném danovem dokladu — faktufe objednatel
vyznati divod jeho vraceni. Po dorugeni opraveneho nebo nove vystaveného dafového dokladu — faktury
bé&zi nova lhita splatnosti.
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13. Pfi nedodrzeni terminu splatnosti danovych doklad( - faktur uhradi objednatel zhotoviteli Grok z prodleni ve
vy$i 0,02% z neuhrazené Castky za kazdy den prodleni. Pokud je dilo financovano formou statni dotace, bere
toto zhotovitel na védomi. Dojde-li tedy z objednatelem nezavinéné priciny k pozdéjsimu uvolnéni financi ze
strany jeho zfizovatele a z tohoto ddvodu nebude dodrzena splatnost objednatelem vystaveneé faktury na
investora, neni objednatel vi&i zhotoviteli s platbou, ktera byla obsahem predmétné faktury objednatele na
investora v prodleni a zhotovitel neni rovnéz opravnén z toho dvodu prerusit prace na dile ani odstoupit od
smiouvy.

XIl. Smluvni pokuty

.V pfipadé prodleni s pInénim dila zhotovitelem oproti penalizovatelnym milnikim vyjmenovanym ve smlouvé
o dilo nebo vyznadenym v schvaleném harmonogramu praci uplatni objednatel proti zhotoviteli jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy nespinény milnik a smiuvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdy den
prodleni az do spinéni predmétu pinéni daného milniku. V pfipadé vyrovnani prodleni a dodrseni kone¢ného
terminu dokong&enf dila vrati objednatel zhotoviteli jednorazove smluvni pokuty za nesplnéni milnikd v ramci
vystaveni kone¢né faktury. Smluvni pokuta za konkrétni dny prodleni je nevratna.

2. V pfipadé prodieni zhotovitele s dokon&enim dila v terminu dle smlouvy a jeho predanim, objednateli uhradi
zhotovitel objednateli smiluvni pokutu ve vy§i 10.000,- K& za kazdy den prodleni po dobu prvnich 14 dnu
prodleni a ve vysi 15.000,- K& za kazdy den prodleni, pocinaje 15. dnem prodien;.

(S

Nedodrzi-li zhotovitel termin odstran&ni vady z pfejimaciho Fizeni, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi
5000,- K¢ za kaZdou vadu a den prodieni.

4. V pfipadé nepfitomnosti opravneného zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi zhotovitel objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 3.000 - K& za kazdy pfipad, a to i opakované,

5. V pfipadé nesplnéni ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti nahradni |haty uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5.000,- K& za kazdy pfipad a den prodleni.

6. Za kazdé poruseni predpisi BOZP, PO a OZP a vytéené objednatelem ve stavebnim deniku, u kterého
zhotovitel nezjednal napravu v tam uvedeneé Ihité ¢&i na takovy zapis nereagoval, je objednatel opravnén

Zivot osob 8.000,- K& Tato smluvni pokuta bude vyuétovana samostatnou fakturou a zapoctena
s pohledavkami zhotovitele. Opakované porugovani predpisi BOZ, PO a OZP bude povazovano za podstatné
poruseni smlouvy a mize byt dlvodem k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

7. Jestlize zhotovitel i pres jedno napomenuti zapsané objednatelem do stavebniho deniku nezajist
bezpodminedné dodrzovani ustanoveni bodu IV.8 VSP (hlaseni pfitomnych na stavbé), uhrad; objednatel
smluvni pokutu ve vys$i 1.000,- K¢, pfi opakovani 2.000,- K¢, za kazdy jednotlivy pfipad porugeni.

8. Vopfipadé, ze zhotovitel bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupi anebo zastavi
pohledavky a jina prava vyplyvajici ze smiouvy o dilo v objednateli, ¢i je pouzije pro jiné zajisténi svych
zavazkd (&l V. odst. 11 a 12 smiouvy o dilo), uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vy$i 10% z ceny dila za
kazdy takovy pfipad.

9.V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén poZadovat na
zhotoviteli smiluvni pokutu za kazdé takove poruseni ve vysi 20.000,- K¢ (slovy: dvacet pet tisic korun
Ceskych):

a} povinnost informovat objednatele o stavu dodrzovani harmonogramu Zhotovitele:

b) povinnost fadné zabezpedit a ochranit Zpusobem uréenym objednatelem v pfipadé doéasného
pozastaveni provadéni dila dosud zhotovenou &ast dila;

C) povinnost dodrfovat vegkeré metody, postupy a jiné povinnosti stanovené v Kontrolnim a zkugebnim
planu;

d) povinnost tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni
osvetleni na pracovistich uvnitf budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, vedlo-li porugeni
povinnosti podle tohoto bodu k zastaveni praci;

e) povinnost vypracovat a predlozit objednateli ke schvaleni plan organizace praci a technologické postupy:

f)  povinnost objednat material, vyrobky a technické vybaveni v souladu s SOD, popisy a Udaji tak, jak budou
predany nebo schvaleny objednatelem a podie postupu prace;

g) povinnost spodivajici v zakazu spalovat na stavenisti/pracovisti jakykoli odpad:

h) vpfipadé, Ze zhotovitel porusi jakakoli ustanoveni pravnich predpisi a/nebo spravnich rozhodnuti
tykajicich se provadeéni dila:

i) povinnost odvolat z praci na dile osobu uréenou objednatelem:

20/28



Vieobecné smluvni podminky provadéni dila

j) povinnost spolupracovat s objednatelem podle ustanoveni SOD nebo téchto VSP, nebo povinnosti fidit se
instrukcemi nebo pokyny objednatele;

k) povinnost spogivajici v zakazu pouziti vybudniny, s vyjimkou, kdy se tak stane se souhlasem objednatele
a

) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skute¢neho provedeni v souladu se stavem dila ke dni
pfedani a ptevzeti dila.

.V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na

zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové porugeni ve vysi 5.000 .- KE (slovy: pét tisic korun ¢eskych):

a) povinnost pouzivat k parkovani motorovych vozidel a stroju pouze ty prostory, které urdi objednatel;

b) povinnost tykajici se bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimaini
osvétleni na pracovistich uvniti budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, pokud takové
poruseni povinnosti podle tohoto bodu nevedlo k zastaveni praci;

c) povinnost spogivajici v zakazu vyuzit plochy, které zhotoviteli objednate! pfidélil jako plochy pro
nepotiebny a odpadovy material zhotovitele;

d) povinnost postupovat pfi dodavkach materidlu, vyrobkl a technickeho vybaveni tak, aby objednateli
nevznikla jakakoli jina povinnost nez povinnost vyslovné stanovena SOD nebo témito VSP; zejména se
jedna o ptipadné celni a dafiové povinnosti a povinnosti vyplyvajici z ochrany prav dugevniho viastnictvi;

e) povinnost zajistit fadné skladovani a ochranu materialu, technologii, zafizeni, vyrobk( a technického
vybaveni dodanych na stavenité tak, aby nedochazelo k jejich znehodnocovani nebo poskozent;

f) povinnost zajistit ochranu stromu a ket podie SOD nebo téchto VSP;

g) povinnost chranit, udrzovat a opravovat zptsobené $kody na véech komunikacich v souladu s pozadavky
objednatele;

h) povinnost provést véechna vhodna opatfeni k zajisténi uginne ochrany véech pramen(, podzemnich tok,
drenazi apod. na staveniéti nebo na kterémkoli pfilehlém pozemku pred znedidténim, zakalenim nebo
erozi;

i) povinnost vést a pfedkladat objednateli v souladu s SOD nebo témito VSP jakékoli zdznamy nebo jiné
pisemnosti tykajici se provadéni dila pozadované SOD nebo témito VSP nebo pravnimi pfedpisy; a

i) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skutecného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
pfedani a pfevzeti dila.

.V ptipadé prodleni s pInénim povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén

pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vy$i 20.000,- K& (slovy: dvacet tisic korun &eskych) za
kazdy i zapocaty den prodleni:

a) povinnost vykiidit stavenisté ve Ihité stanovené SOD nebo témito VSP;

b) povinnost pokradovat vfadném provadéni nepozastavenych gasti dila v pfipadé, Ze se doCasne
pozastaveni provadéni dila podle SOD nebo téchto VSP bude tykat pouze casti dila;

c) povinnost predloZit ve stanovenych Ihiitach objednateli jakékoli dokumenty, smlouvy a/nebo dokumentaci
podle SOD nebo téchto VSP, je-li pro jejich pfedlozeni SOD nebo témito VSP nebo objednatelem
stanovena lh(ta;

d) povinnost seznamit se s vadou dila ve Ih(té stanovené v Clanku XIll. VSP nebo ji odstranit ve lhité
stanovené v &lanku XIIl. VSP nebo provést nahradni opatieni pfed odstranénim vady dila ve haté
stanovené v élanku XIII. VSP;

e) povinnosti pfedlozit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele postup pro pfedkladani vsech
vykres, vypoctl, specifikaci, pracovnich postupl, manuald, vzorkl, atestl a vysledk( zkousek
pozadovanych v ramci provadéni dila;

f) povinnosti prediozit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele detailni  kratkodoby
harmonogram specialnich praci, slouzici pro koordinaci zvlast komplikovanych technologickych uzll.

. Poginaje osmym (8.) dnem prodleni se Castka podle odstavce 11 zvysuje

na 50.000,- K& (slovy: padesat tisic korun Eeskych) za kazdy i zapocaty den prodleni.

.V pfipad&, e zhotovitel objednateli neoznami, Ze je nebo se stal nespolehlivym platcem ve smyslu §106a

zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty nebo bankovni U¢et uvedeny v Clanku | smlouvy o dilo neni
nebo prestane byt registraénim udajem ve smyslu §96 zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty
v platném znéni (&l. V. odst. 15 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vys§i 100.000,- KE.

. Uplatnénim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu skody v pIné vysi.

. Objednatel je opravnén vyuctované smiuvni pokuty zapocitat jednostrannym Ukonem na opravnéné splatne i

nesplatné pohledavky zhotovitele viéi objednateli.

. Zaplaceni pokut uvedenych v bodech XlI.1 az XI.12 nezbavuje zhotovitele povinnosti pfedmétnou &innost

vykonavat s cilem minimalizovat pfi¢iny a zvysit prevenci pro zamezeni jejich opakovani.
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XM, Kvalita dila. zaruky. odpovédnost za vady

Zhotovitel seznami objednatele pred zahajenim dila se svym systémem jakosti (SJ) a pfeda objednateli jim
pozadované podklady o SJ.

Zhotovitel umozni objednateli provést provérku SJ v pozadovaném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude splifiovat pozadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci
a souvisejicich platnych technickych normach, véetne technickych pozadavki na stavebni vyrobky ve smyslu
zakona ¢. 22/1997 Sb., vyhlasky ¢ 163/2002 Sb. (oboji v platném znéni) a dalgim platnym pravnim
pfedpistm. Hodnoty uvedené v téchto normach jako doporucené se timto  stanovuiji jako zavazné,
nedohodnou-li se strany pisemné jinak.

Zhotovitel zaruéuje, ze pouzite materialy, dodavky a zafizeni jsou nové, obménitelné v kratkych terminech,
odpovidaji pfedané projektové dokumentaci a standardim dohodnutych ve smiouvé o dilo.

Délka zarugni doby je sjednana ve smilouvé o dilo. Poskytnuta zaruka za jakost se nedotyka narokd a Ihiit
z odpovédnosti za vady dila.

dila pfeda objednateli adresy a telefonni ¢isla, na kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu a jména
odpovédnych osob. Rovnés sdéli kontaktni osobu véetne telefonniho &isla a osoby, kde bude mozno
nepretrzité po dobu 24h nahlasit havarii — naléhavé odstranéni vady.

U vad dila, jejichz odstranéni v dobé co nejkratsi je nezbytné pro zabranéni ohrozeni Zivotd a zdravi osob
nebo vzniku znaénych gkod &i pro minimalizaci kod vzniklych v disledku vady dila (napf. pfi havarii) je
objednatel opravnén oznamit Zjisténi Vady dila zhotoviteli I pfimo, a to osobné, telefonicky, faxem,
elektronickou postou &i doporuéenym dopisem {(oznameni uginéna 0sobné, telefonicky, faxem & elektronickou

k dilu a seznamit se s piislu§nou vadou dijla. Termin, ve kterém se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou
dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ve hate jednoho (1)
pracovniho dne po seznameni se s pfislusnou vadou dila sdélit objednateli, zda reklamaci vady dila uznava, a
Ihiitu, v niz vadu dila odstrani. Pokud tak zhotovitel v uvedené Ihité neucini, ma se zato, Ze reklamaci vady
dila uznava a odstrani Ji v nejkratsi dobé, kterou Ize po ném spravedlivé poZadovat, nejpozdéji vsak do 24

hodin od oznamenj vady dila dle odstavce 8 tohoto Elanku.

Skod nebo alespon k jejich minimalizaci a vadu dila odstranit v nejkratsi dobé kteroy Ize po ném spravedlivé
poZadovat, nejpozdéji viak do 24 hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto ¢lanku.
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17.
18.

a) 4 kalendafni dny u funk&nich vad dila branicich fadnému uzivani dila,
b) 8 kalendafnich dnl u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila,
¢) 12 kalendafnich dnli u drobnych vad dila.

Pokud tak zhotovitel v uvedené Ihité neudini, ma se zato, Zze reklamaci vady dila uznava a odstrani ji
nejpozd&ji ve Ihité uvedené v pfedchazejici vete.

. Zhotovitel po dohodé s objednatelem muUze pfi odstrafiovani vady dila v nezbytnych pfipadech zvolit nahradni

Feseni pred odstranénim vady dila, vtomto pfipadé nesmi byt Ihuta pro dokonéeni nahradniho feseni pfed
odstranénim vady dila deli ne2

a) 4 kalendaini dny u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendarnich dnl u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

a Ih(ita pro odstranéni vady dila delsi nez 14 kalendafnich dna.

. Nesdéli-li zhotovitel ve stanoveném terminu objednateli Ihatu pro odstranéni vady dila nebo uvede-li Ihdtu pro

odstranéni vady dila delsi nez odpovida vyse uvedenému ujednani o stanoveni thlty pro odstranéni vady dila
u jednotlivych druht vad podle odstavce11, resp. 12, tohoto glanku, je zhotovitel povinen odstranit vadu dila
ve |haté:

a) 4 kalendafnich dnli u funk&nich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendafnich dnii u funk&nich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

¢) 14 kalendainich dnl u drobnych vad dila.

. Zhotovitel je povinen reklamované vady dila odstranit na sve naklady. Prace na odstranéni oznamene vady

dila a pfipadné prace na nahradnim feseni pfed odstranénim vady dila je zhotovitel povinen zahajit a dokongit
ve hité stanovené dle téchto VSP. Pfesny termin nastupu na odstranéni vady dila &i na nahradnim feSeni
pred odstranénim vady dila, odhad doby potfebné k provedeni praci a pfipadné pozadavky na odstavku medii
a zafizeni je zhotovitel povinen oznamit objednateli nejpozdéji dvacet &tyfi (24) hodin pred zamyslenym
nastupem zhotovitele k odstranéni vady dila. Pfipadne-li konec vyée uvedené dvaceti¢tyfhodinové (24) lhuty
na den pracovniho klidu, je zhotovitel povinen oznamit tyto informace objednateli nejpozdéji do 8:30 hod.
posledniho pracovniho dne pfedchazejici zamyslenému dni nastupu zhotovitele k odstranéni vady dila Ci na
nahradnim Fedeni pfed odstranénim vady dila.

. Pokud z déivodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doglo na dile nebo jeho

gasti b&hem pfisluiné zaruéni doby, budou podle nédzoru objednatele pro daldi provadéni dila, zajisténi
bezpe&nosti dila nebo odvraceni vzniku $kody nalehavé nutné napravné kroky nebo jina prace a zhotovitel
nebude schopen nebo ochoten provést danou praci v pfimefené Ihité, bude objednatel opravnén najmout
jiného dodavatele objednatele na provedeni takove prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou
bude objednatel povaZovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak véechny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci predstavuji (za podminky, Ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové
naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim vzniku vrozumne mife mozné) splatnou pohledavku
objednatele vigi zhotoviteli.

. Zhotovitel zah4ji odstranovani vady i v pfipadé, ze reklamaci neuznava; naklady na odstranéni vady nese

zhotovitel ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu Ci dohodnutého rozhodéiho orgéanu. Prokaze-li se ve
spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
prokazatelné naklady, které v souvislosti s odstranénim takové vady vynaloZil.

Zhotovitel je povinen uhradit $kody vznikié z uplatnénych vad v pribéhu zaruéni doby.

Nedodrzi-li zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termin odstranéni vady v pribéhu zarucni doby nebo
nezahaji-li jeji odstrafovani vterminu dle téchto VSP, je objednatel opréavnén vadu odstranit sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Odstranéni vady dila v zaruéni dobé, nebo jeho Casti jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotyka zarucnich narok( objednatele viéi zhotoviteli. Zhotovitel
se tedy odpovédnosti za vady nezprosti tim, ze odkaze, ze vady byly odstranény tfeti osobou. Zhotovitel je v
takovém pfipadé povinen uhradit objednateli Castku, ktera se rovna cené, kterou objednatel tfeti osobé v
dusledku takového postupu prokazatelné zaplatil. Zhotovitel zaroven uhradi objednateli smluvni pokutu ve
vyéi 50.000,- K& za kazdou takto odstranénou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranéni vady zhotovitelem,
uhradi mu zhotovitel smluvni pokutu dle bodu XII.11 za kazdy den prodleni a jednotlivy pfipad az do dne
odstranéni vady. Jakékoliv pohledévky vigi zhotoviteli vzniklé v diisledku neodstrafovani reklamovanych vad
ve stanovenych terminech je objednatel opravnén jednostranné zapodist na splatné ¢i nesplatné pohledavky
zhotovitele nebo je Eerpat z bankovni garance poskytnuté zhotovitelem.
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V pfipadé zaniku pravnich Géink smlouvy na zakladé odstoupeni od smlouvy nebo na zakladé jiné pravni
skute¢nosti, nese zhotovitel odpovédnost Za vady dila, véetna zaruky za jakost, u téch Casti dila, ktere JiZ byly
samostatné predany do dne zaniku pravnich Geink( smlouvy.

Zhotovitel Zpracuje a nejpozdéji k datu pfedani a pfevzeti dila preda objednatel;
technického stavu dilg” (dale jen periodicke prohlidky*), ktery bude mimo jiné zavazné definovat ¢etnost

prohlidek a popis ¢innosti, které bude zhotovitel v ramci téchto prohlidek provadét. Posledni periodicka
prohlidka bude provedena nejpozde;i 30 dnii pred terminem ukongeni zarucni doby.

¢) Upozornéni na nedodrZovani Navodu na provoz a udrzbu dilg ze strany objednatele. které by mohly vést
k naslednym vadam dila z davodu zanedbani Udrzby.

Kazda periodicka prohlidka bude ukoncena do tfi (3) dnl od jejiho zahajeni oboustranne podepsanym
protokolem, ktery bude mit podobu tabulkového pfehledu.

XIV. Ujednani souvisejici s trestni odpovédnosti pravnickych osob

Zhotovitel je povinen ¢innosti, které jsou predmétem jeho pinéni podle uzavrené smlouvy o dilo a/nebo
souvisejici ¢innosti. které bude provadst proto, aby predmaét smlouvy o dilo splnil, provadét a vykonavat
v souladu se zakonem.

Bude-li v souvislostj s realizaci dila proti zhotoviteli nebo jeho statutarnimuy zastupci nebo jeho smiuvnimy
zastupci nebo jeho Zamestnanci zahajeno trestnj stihani, je zhotovitel povinen tuto skuteénost neprodlené
pisemné oznamit objednatel;, Objednate! je v takovém piipadé opravnén od smlouvy o dilo odstoupit pro
poruseni povinnosti na strane zhotovitele.

trestni odpovédnosti pravnickych osob a tizenj proti nim, do¢asng pozastavil vykon jednoho & vice pfedméty
cinnosti nebo Einnost zakazal, jde-li o ¢innosti, které Jsou pfedmétem plnéni podle uzavieng smlouvy o dilo.
Stane-li se tak pinéni zhotovitele zcela nemoznym, jeho zavazek zanikne. Stane-li se tak pInéni zhotovitele
nemozné jen z gast, jeho zavazek v této Casti zanikne. Objednatel je vsak ohledné zbyvajiciho pinéni
opravnén od smiouvy o dilo odstoupit,

Zanikne-li zavazek zhotovitele z ddvoduy vy§e uvedené nemoznosti pinéni zcela &j z Casti, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli skodu tim zplisobenou.

XV. Ostatni ujednani

Pisemnosti se mezi Ucastniky smiouvy dorucuji  prostfednictvim posty nebo jiného licencovaného

Zhotovitel je povinen, nastane-i néktery pfipad uvedeny v pfedchozim bodu, vzdy na vyzvu objednatele uginit
veskeré potirebne mimosoudni kroky, které by zabranily vzniky pfisludného fizeni; nepodafi-li se mu to, je
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[xe]

LI

XVI. Divérné informace

Pro ugely SOD se za dlvérné informace povazuji informace oznadené objednatelem za duvérné. Za divérné
informace nebudou povazovany informace, které jsou pfistupné nebo znamé v dobé jejich uziti nebo
zpfistupnéni tfetim osobam, tj. osobam odliSnym od investora stavby, objednatele, zhotovitele a osob
uvedenych v odstavci 2 pism. b) tohoto &lanku, pokud takova pfistupnost nebo znamost nenastala v disledku
poruseni zakonné (tj. pravnim fadem ulozené) &i smluvni povinnosti zhotovitele. Za divérnou informaci
nebude rovnéz povaZovana informace o pfipadném sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, souvisejicim
s provadénim dila. Za dlvérnou informaci nebude rovnéz povazovano jakékoliv smluvni ujednani ani zapisy
ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel se zavazuje, ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele:

a) neuzije divérné informace pro jiné UcCely, nez pro ucely provadéni dila a spInéni povinnosti podle SOD; a

b) nezvefejni ani jinak neposkytne divérné informace zadné tieti osobé, vyjma svych zaméstnancy, ¢lenl
svych organt, poradcll a pravnich zastupcl a poddodavatelll. Témto osobam vSak mize byt divérna
informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavazany udrzovat takovou informaci v tajnosti, jako by
byly stranou SOD.

Pokud bude jakykoli spravni organ, soud ¢&i jiny statni organ vyZadovat poskytnuti jakékoli dlvérné
informace, které neni nutné k provedeni dila, oznami zhotovitel takovou skuteénost pisemné objednateli.

V pfipadé poskytnuti divérné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximalni usili k tomu, aby zajistil, ze
s poskytnutymi divérmymi informacemi bude stdle zachazeno jako s informacemi tvoficimi obchodni
tajemstvi podle § 17 obchodniho zakoniku.

V pfipadé, Ze se zhotovitel dozvi, popfipadé bude mit divodné podezfeni, Zze doslo ke zpfistupnéni
davérnych informaci nebo jejich &asti neopravnéné osobé, je povinen o tom neprodlené informovat
objednatele.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel fotografovat ani umoznit kterékoli tieti
osobé fotografovani dila k propagaénim a/nebo reklamnim uéellm, ani nebude sam nebo s jinou osobou
publikovat zadné clanky, fotografie nebo ilustrace vztahujici se k dilu. Objednatel m& vzdy pravo schvalit
jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se k dilu, které zhotovitel hodla pouzit v publikacich nebo
propagacénich materialech.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVi

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k priimyslovému a dusevnimu
vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s pInénim tétec smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vypofadani narokl véech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prav i vzavazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatelam.

Zhotovitel timto prohlasuje, Zze cela dodavka dila podle této smlouvy nemad, resp. nebude mit zadné
patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel dale prohlasuje, Zze uhradi objednateli vSechny naklady v
pfipadé, Ze tfeti osoba uplatni viiéi objednateli naroky, které vyplyvaji z patentovych nebo jinych pravnich
narokl za dodané dilo. Uvedené se netyka prav dusevniho vlastnictvi a prav tfetich osob k zadavaci
dokumentaci.

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem SOD nevyhradni opravnéni uzit jakékoli plnéni, k némuz se
zavazal podle SOD a které je nebo bude chranéno autorskym pravem, v neomezeném rozsahu a ke viem
zpUsobUm uZziti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona ¢. 121/2000 Sb., v platném znéni. Toto opravnéni
rovnéz zahrnuje opravnéni takovy vysledek &innosti zpracovat, ménit a upravovat.

b) Objednatel neni povinen licenci, pfip. sublicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce vyuZit.

c) Zhotovitel udéluje objednateli souhlas k postoupeni udélenych prav formou sublicenéni smlouvy na tfeti
osoby.

XVII. Podminky a rezimova opatfeni pro provadéni stavby

Zhotovitel je povinen zajistit, aby kazda osoba Zhotovitele méla platny prikaz totoznosti (OP, pas). Provadi-li
se dilo v budové nebo arealu zakladni nebo mateiské 3koly, je kazda osoba povinna pfedloZit na hlavni
vratnici pro zavedeni zakladnich udaji do navstévniho systému Skoly.

Vjezd vozidel a stroji do arealu a jejich vyjezd je umoznén v misté dohodnutym mezi objednatelem a
zhotovitelem
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Véechny osoby a subjekty, vyskytujici se v arealu stavby, jsou povinny Fidit se pravnimi a ostatnimi predpisy,
vztahujicimi se k jejich &innostem v¢. vybranych internich predpist vlastnika arealy. S témito piedpisy a s
informacemi o rizicich se Zhotovitel musi prokazatelné seznamit.

VSechny subjekty jsou povinny, tam, kde se na pracovistich vyskytuji zameéstnanci dvou anebo vice

zamestnavatelQ:

a) vzéjemné se pisemné informovat o rizicich, ktera se tykaji vykonu prace a pracoviété a pfijatych opatteni
k ochrané pred jejich plisobenim

b) spolupracovat pi zajistovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pro vS8echny zaméstnance na
pracovisti

¢) Provadéni opatieni k ochrané bezpectnosti a zdravi zaméstnanct a postupy k jejich zajisténi pfi vystavbé
Dila koordinuje Zhotovitel.

d) Objednatel v souladu se zakonem ¢, 309/2006 Sb. ve znéni pozdejsich predpisd (zakon o zajisténi
dalsich podminek BOZP) jmenuje koordinatora BOZP pfi stavebnich Ginnostech, zpracuje Plan BOZP a
nejpozdeji do 8 dnl pred predanim staveniste Zhotoviteli dorugi oznameni o zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu prace pfisluénému podle mista stavenisté.

Pozarni ochranu pro Starou Bélou zajistuje Hasi¢ska stanice Ostrava — Zabfeh — linka 112.

Zhotovitel je pii vzniku koliznich stavi a urazl a mimofadnych udalosti a v pfipadé vzniku nevolnosti

zaméstnance ¢&i navstévnika stavby povinen zajistit o$etfeni pacienta pfivolanim lékarské sluzby -linka 112

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vjezd jeho dopravnich prostiedkd a stroji do arealy stavby a jejich pohyb

v arealu stavby byl sméfovan jen do téch prostor, kam je dopravovan material, pfipadné osoby, odkud je

material odvazen, kde maiji stroje pracovat nebo kde ma Zhotovitel sva pracovisté.

Vozidla Zhotovitele mohou parkovat v mistech, kde vykonavaji prace, po dobu trvani pracovni doby.

Vynaseni a vyvazeni véci movitych, vyfazeného materialu nebo stavebni suti je mozné pouze na zaklade

povoleni opravnéné osoby Zhotovitele.

Pfi svych ¢innostech si Zhotovitel musi pocinat tak, aby nedoslo k ohrozeni vodniho prostredi.

Pfi svych ¢innostech si Zhotovitel musi pocinat tak, aby byla chranéna vodohospodaiska infrastruktura, a to

pfedevsim:

a) do kanalizaci nevhazovat pfedméty, nevylévat kapaliny ani roztoky vznikajici pfi stavbé

b) neposkozovat uzavéry vodovodu, hydranty

PoZadovanou manipulaci s uzaveéry vody a hydranty provadi pouze se souhlasem spravcem — OVAK as.

Zhotovitel je povinen omezit uzivani tékavych organickych latek (VOC) — rozpoustédel, fedidel, barev apod.

na minimalni miru.

Zhotovite! pfi své &innosti musi minimalizovat produkci emisi $kodlivin do ovzdusi, a to:

a) sveé mobilni zdroje znecitovani (vozidla, stroje, naradi) provozovat jen nezbytné nutnou dobu

b) nesmi spalovat v arealu zadny material nebo odpad

Zhotovitel je povinen vznikajici odpady tfidit a shromazdovat v pfisludnych prostfedcich (nadoby, pytle,

kontejnery).

Zhotovitel nesmi vyuzivat kontejnery OZO pro komunalni a tfidény odpad skla, papiru a plastu. Zhotovitel

musi zajistit shromazdovani a likvidaci vlastnich odpadl v souladu s legislativnimi predpisy.

Zhotovitel musi dodrzovat povinnosti ,plivodce" odpadl vyplyvajici z legislativy (v navaznosti na konkrétni

ustanoveni smilouvy mezi investorem a dodavatelem).

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu zafizeni staveniste, materialu a pracovnich prostor proti odcizeni nebo

kradezi. V pfipadé vzniklé ztraty nad 5000 K& je opravnén povolat PCR a projednavat tuto kradez

samostatné.

Kazdy pracovnik dodavatele v arealy stavby je povinen veskery majetek chranit a poéinat si tak, aby

nedochazelo ke $kodam na zdravi osob ani na majetku kteréhokoliv jiného pravniho subjektu.

PoZadavek napojenf zafizen( staveniité na sité pfedloZi zhotovitel p¥i podpisu SOD, Mista a zplsob napojeni i méfeni
je soucasti zapisu o pfedani stavenisté.

Prostory pro deponie materialu a odpadu lze vyuzit dodasné prostory jsou soucasti zapisu o predani
staveniste.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41,

42.

43.

44,

Zhotovitel musi zafizeni stavenidté provést tak, aby nedo§lo k omezeni pfistupu k prvkdm siti - hydranty,
kanalizacni Sachty, uzavéry plynovodu apod.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveniété zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi
potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zafizeni stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

Jako sougést zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na
odbérna mista ur€ena Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpedit samostatna méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a naklady za
jejich spotfebu uhradit.

Zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté
je povinen dodrzovat veskeré pravni pfedpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vad ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je povinen dbat na
to, aby nedochazelo k podmaceni stavenité, nebo okolnich ploch. Pokud k této ¢innosti vyuzije stokovych siti
je povinen tuto skute¢nost projednat s vlastnikem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pfipadé potieby i jeho oploceni, nebo jiné vhodné zabezpeceni.
Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli nejpozdéji do deseti (10) dnl od uzavfeni smlouvy o dilo seznam
osob (zejména svych zaméstnancl a zaméstnancli svych poddodavatell), kterym ma byt povolen vstup na
stavenisté. Zhotovitel je povinen tento seznam pribézné aktualizovat.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani
osob.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit na stavenidti identifikadni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s
uvedenim Udajl o stavb& (zejména nazev stavby, terminy provedeni a pfedpokladané naklady stavby) a
udajli o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikadni tabuli udrzovat v aktuainim stavu. Jiné reklamy, i identifikacni tabule
(napt. poddodavateld) [ze na stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, nebo pfekoplim komunikaci,
zajistuje Zhotovitel a nese vedkeré pfipadné souvisejici poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem staveni$té nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
zna&ky podle pfedpisii o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i
za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v souvislosti s prib&hem provadéni praci.
Jakékoliv pokuty &i nahrady $kod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek.

Zhotovitel je povinen prub&zné ze stavenisté odstrafovat vdechny druhy odpad(, stavebni suti a
nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho Cinnosti, nebo
stavebni material, nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti vegkera bezpeCnostni opatfeni a hygienicka opatieni a pozarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi pfedpisy.
Zhotovite! je povinen zabezpedit stavenisté hasicimi prostfedky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveni§té pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na stavenisti umistit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpedny vstup a vjezd na staveniété a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na
stavenisti odpovida Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveni§té a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 15ti dnli ode dne pfedéani
a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel staveni§té ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecdit vyklizeni
stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Nestandardni stavy a havarie (ekologické a energetické), napf. unik ropnych latek do kanalizace, vypadek
elektrické energie (pfivod do objektu, pfivod pro zafizeni staveni$té aj.) je zhotovitel povinen neprodlené
hlasit na linku 112 a Objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti staveni$té s rozmisténim a trasou stavajicich inzenyrskych siti
na stavenisti a prilehlych pozemcich dot&enych provadénim dila a tyto bud vhodnym zplsobem preloZit, nebo
chrénit tak, aby v prib&hu provadéni dila nedos$lo k jejich poskozeni.
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45.

46.
47.
48.

49.
50.

Zhotovitel je povinen dodr3ovat vSechny podminky spravcd nebo viastnik( siti a nese veskeré disledky a
Skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za Skody na stavajicich inZenyrskych sitich, které
nebyly vyznaceny v podkiadech objednatele.

PoZadavek na odstavky dodavky energii a médii (plyn, voda, elektfina, kanalizace) zajistuje Zhotovitel u
spravcy siti. Doba &ekani na odstavku je zahrnuta v dobé provadéni dila.

Zpusob napojeni na stavajici infrastrukturu musi byt zahrnut v Projektové dokumentaci pro realizaci stavby a
odsouhlasen uzivatelem stavby, pokud je projektova dokumentace zZpracovana.

Termin piedpokladaného napojovani na stavajici sité ohlasi Zhotovitel pisemné alespor 14 dni piedem.
Napojovani provede vyhradné subjekt s pfisludnou odbornou zpUsobilosti a v souladu s platnymi normami.
Dodavatel je povinen provadét na vlastni naklady uklid prostor( v prab&hu provadéni stavebnich ¢innosti,
zajistit pravidelné ¢isténi komunikaci v okoli stavby a pfijimat opatfeni k zamezeni prasnosti pfi provadéni
stavby.

51. V pfipadé pozadavku na pronajmuti nebytovych prostor (skladl, kancelafi) Zhotovitel pfeda pisemny
pozadavek Objednateli, Objednatel maze poskytnout nebytové prostory pouze se souhlasem rady MOb Stara
Béla, ktera jako jedina udéluje souhlas s pronajmem a uréuje podminky pronajmu.
52. Sankce za poruseni podminek pro provadéni stavby a rezimovych opatfeni
a) Napojeni na stavajici infrastrukturu bez pfedchoziho odsouhlaseni objednatelem 50.000,- K¢
b} Poruseni kanalizagniho fadu, kontaminace vodnich zdroj 50.000,- K¢
¢) Poskozeni vodarenské infrastruktury 30.000,- K& + thrada vyvolanych naklad(i na uvedeni do puvodniho
stavu

d) Paleni materialu nebo odpadu v arealu .50.000 - K&

e) UloZeni nebezpeéného odpadu do kontejner(i nebo na skladky 50.000,- K¢

f)  Ulozeni odpadu do kontejner(i OZO pro sbér komunalniho odpadu, skla, plast( a papirt 50.000 - K&

g) Odbér vody, elektfiny, plynu, vypousténi odpadnich vod do kanalizace bez pfedchoziho pisemného
odsouhlaseni 10.000 - K&

h) V pfipadé pokuty ulozené organem statni spravy za poruseni povinnosti zhotovitele smlyvni pokuta ve
vySi této Castky

53. Kontakty:

i Smiuvni, koncepéni a organizaéni zalezitosti SMO MOb Stara Béla, RNDr. Mojmir Krej&icek

LProblematika zivotniho prostredi

Elektricka energie

CEZ Distribuce, a.s.

Plyn

RWE Energie, s.r.0.

Voda, kanalizace

Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Verfejné osvétleni

Ostravské komunikace, a.s.

Poruchy, havarie

* Voda, kanalizace tel.-800 202 700
¢ Plyn: 1239

* Elektricka energie: 840 850 850

* Verfejné osvétleni: 596 622 922

V Ostravé Staré Bélé dne:

Za objednatele:

onf .

ad G PAVDY . Dy WMORAYA

i . ouBtépny zavod Dopraval stavhy MORAVA

Za zhotovitele: R - 620 00 Brno, Jahodova 60
205 500 - 7AL0 28 KO0
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STAVBA:

INVESTOR:

Stavbyvedoudi :

Oprava MK Stara Béla

KONTROLNI A ZKUSEBNI

PLAN

LABORATORNICH ZKOUSEK

Potet jizdnich pruhy:

[rechnologie [in.j. [pacet m.j. [kontrolovana viastnost [péedpis [poiadov. éetnost | “poetsk. |
Asfaltovd hutnéna vistvaz ACO 40, 50, 60 mm
asfalt: teplota smési u finiiery 1< ew hoditn 1n 24 hod
tornor ameg (adbér U tindery)
Sbsab astaits o0 EN 13108 | 1 bea t cup oy :
. rnitost 1 1
meerato Y TKP 7, tab. 3 !
st prot tevalym detormacm (odba: n obaic nés
max piitdetek hioansy vvjets kolaie Wis . .. RN i
max, pomirna hioubha vyjeté Lolejn PRI, |,
s JHutnAng A7 A v T na 5000 2
toudtka vrutvy £ I 50T m 4
n 18 touiths orstey Bt SN 736821 Una bdaocen, o 1
spaent urstey 1 n3 5000 m )
el ¢10VITOST VT stvy 1 na hodnocerny, celek 1




		2019-06-04T14:38:03+0200
	Hana Jurečková DiS. 18253d72cf5eeca67130a6feaa5192d20773e8c5




