č. smlouvy Objednatele:SML1900069

č. smlouvy Zhotovitele:…….

DODATEK č. 1. k Smlouvě o dílo SML1800220

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Název: **Město Mikulov**
Sídlo: Náměstí 1, 692 20 Mikulov
IČO: 00283347
DIČ: CZ00283347
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: [redacted]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Rostislav Koštial, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Dalibor Pěnčík, odborný zaměstnanec odboru rozvoje a živnostenského podnikání
Tel.: 549444547, mobil: 778111601
E-mail: pencik@mikulov.cz

(dále jen **„Objednatel“**)

Zhotovitel:
Název: **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**
Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČO: 25751018
DIČ: CZ25751018
zapsán v OR: u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 66926
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: [redacted]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Chmelík, Ing. Petr Formánek jednatelé
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jiří Novák

(dále jen **„Zhotovitel“**)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly změnit Smlouvu o dílo SML1800220 tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „tento dodatek“):

II.

Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci.
Změny jsou předmětem **změnového listu ZL1** včetně nabídkové ceny za dodávku.

III.

Smlouva o dílo SML1800220 se mění a doplňuje takto:

1. Za dosavadní článek 1. bod 1.1.1.4 se vkládá bod 1.1.1.5 v tomto znění:
   „Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění smlouvy. Jedná se o práce prováděné nad rámec rozpočtu a práce neprováděné. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku“

2. Článek 4. bod 4.1.1 se doplňuje v tomto znění:

Celková cena **původní** bez DPH:	**7 186 801,68,-Kč**
Celková cena **dodatku č.1** bez DPH:	**221 760,00,-Kč**
Celková cena **SoD včetně dodatku 1** bez DPH:	**7 408 561,68,-Kč**

3. Článek 4. bod 4.1.2 se doplňuje v tomto znění:

   Daň z přidané hodnoty ve výši 21% **dle SoD a dodatku č. 1 činí:**
   1 555 797,95,-Kč

4. Článek 4. bod 4.1.4 se doplňuje v tomto znění:

   Celková cena **SoD včetně dodatku 1** včetně DPH: **8 964 359,63,-Kč**

IV.

Vyjma ujednání, které se mohou s ohledem na svoji povahu týkat pouze původního rozsahu předmětu díla, se ostatní ujednání Smlouvy o dílo SML1800220 týkají také dodatečných prací dle tohoto dodatku.

V.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou
   Změnový list ZL1 včetně nabídkové ceny za dodávku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření podpisem oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je proveden ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

VI.

Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Změnu Smlouvy o dílo SML1800220 Dodatkem č. 1 za podmínek v něm uvedených, schválila rada města Mikulov na základě §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své schůzi konané dne 30. 5. 2019

V Mikulově dne:

V Praze dne:

……

Za objednatele
Rostislav Koštial
Starosta

……..

Za zhotovitele
Ing. Vítězslav Chmelík - jednatel

……..

Za zhotovitele
Ing. Petr Formánek - jednatel