Prague Airport VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	**Projekt:**	Obchodní zóna T2 - komerční zóna
	Objednatel:	Letiště Praha, a..s.
	Předmět:	**Pokyn k provedení změny** — **061_R01**

Komu : PORR a.s. **Od :** Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Letiště T2 - komerční zóna

Předmět změny: Výměna stávajících poškozených dlažeb

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Na základě požadavku investora na výměnu poškozených stávajících dlaždic v prostoru SRA. Práce probíhaly při nočních směnách za použití rychle tuhnoucího lepidla

Časové ohodnocení: **Dopad do celkových termínů:** ANO

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Celkem **Cena**

viz list 100

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: (rozdílové VV příloha č.1)

Celkem **46 500,00 Kč**

Zhotovitel: PORR, a.s.	Objednatel: Letiště Praha, a.s.
Datum a podpis: 11.2.2019	Datum a podpis: [redacted]
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.	

Profesní díl 100 - Architektonicko-stavební řešení							ZL č.061				CELKEM včetně ZL		
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Komentář/výpočet výměry	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
											0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0					0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
		Nové položky											
X1		Výměna poškozených dlaždic v SRA zóně, formát dlažby 120x60cm, cena zahrnuje dopravu dlažby do SRA zóny, ruční vybourání jenotlivých dlaždic včetně lepidla z podkladu, penetrování, vyrovnání podkladu, nalepení dlaždice do rychle schnoucího tmelu Ardex, spárovaní dlažby, úklid a likvidace odpadu. Práce v nočních směnách	ks				31,00	1 500,0	46 500,0	U 10 ks vyměněné dlažby u stávající dilatace na ose I není možné držet smluvní záruku z důvodu polohy u dilatace (vypraskaný podklad)	31,00	1 500,0	46 500,0
X2						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
X3						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
X4				0,00		0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
				0,00		0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
				0,00		0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
									0,0		0,00	0,0	0,0
Původní položky- celkem						**0,0 Kč**	**ZL č. 061- celkem**		**46 500,0 Kč**		**CELKEM včetně ZL**		**46 500,0 Kč**

Projekt:	Obchodní zóna T2 - komerční zóna	
Objednatel:	Letiště Praha, a..s.	
Předmět:	**Pokyn k provedení změny**	**062_R02**

Komu : PORR a.s. **Od :** Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Letiště T2 - komerční zóna

Předmět změny: Zábrana oken SOZ

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s

Odkazy na výkresy : T2KZ_AD_E-SO01_0100_630_OKNA_SÍTĚ_R01

Důvod změny: Na základě požadavku investora na doplnění zábrany oken SOZ

Časové ohodnocení:

Dopad do celkových termínů: ANO
Realizace do 2 měsíců od objednání

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Celkem **Cena**

viz list 100

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: (rozdílové VV příloha č.1)

Celkem **162 240,00 Kč**

Zhotovitel: PORR, a.s.

Datum a podpis: 11.2.2019

[redacted]

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

[redacted]

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

Profesní díl 100 - Architektonicko-stavební řešení							ZL č.062				CELKEM včetně ZL		
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Komentář/výpočet výměry	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
											0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0					0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
		Nové položky											
X1		Dodávka a montáž nerezového rámu kartáčovaného čtyřdílného (4x1000x1474 mm) se dvěma bočními rámy, 8 ks kotev a sítě z nerezového lanka o průměru 1,6 mm s okem 51/51/80 mm							0,0		0,00	0,0	0,0
X2		Nerezové rámy - D+M	ks			0,0	4,00	24 600,0	98 400,0		4,00	24 600,0	98 400,0
X3		Nerezové kotvy - D+M	ks			0,0	8,00	4 200,0	33 600,0		8,00	4 200,0	33 600,0
X4		Nerezová síť - D+M	kpl	0,00		0,0	1,00	30 240,0	30 240,0		1,00	30 240,0	30 240,0
				0,00		0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
				0,00		0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
									0,0		0,00	0,0	0,0

Původní položky- celkem	**0,0 Kč**	**ZL č. 062- celkem**	**162 240,0 Kč**	**CELKEM včetně ZL** **162 240,0 Kč**

Projekt:	Obchodní zóna T2 - komerční zóna	
Objednatel:	Letiště Praha, a..s.	
Předmět:	**Pokyn k provedení změny**	**063**

Komu : PORR a.s. **Od :** Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: 700

Předmět změny: Dodatečný parapetní žlab do přepážek

Žádost vznesl: LP

Odkazy na výkresy : T2KZ_DPS-E-SO01-706-003-2NP-RO1

Důvod změny: Dodatečný parapetní žlab do přepážek. Zvlášť pro slaboproud a pro silnoproud.

Časové ohodnocení: **Dopad do celkových termínů:** 0

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Celkem

termín

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

viz popožkový rozpočet				
				22 296,93 Kč

Celkem

Zhotovitel: Porr a.s.

Datum a podpis:

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

[redacted]

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

Profesní díl 700 - ENE				celkem		9 915 589,17 Kč			ZL 063
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku		Výměra	Jednotková cena
1.	R	Nové pole pro požární rozváděč ROE.TS.20.102	ks	1,00	169 807,4	169 807,4			169 807,4
2.	R	Kabel CHKE-V 4x35, B2 ca d0 s1	bm	4,00	552,0	2 208,1			552,0
3.	R	Úprava a doplnění požárního rozváděče RWC.TS.20.102	ks	1,00	26 626,9	26 626,9			26 626,9
4.	R	Úprava a doplnění rozváděče RON.TS.20.03	ks	1,00	62 747,3	62 747,3			62 747,3
5.	R	Úprava a doplnění rozváděče ROE.TS.20.03	ks	1,00	19 652,9	19 652,9			19 652,9
6.	R	Úprava a doplnění rozváděče RWC.TS.20.03	ks	1,00	4 433,6	4 433,6			4 433,6
7.	R	Doplnění jističe 3x630A, Ir=400A, do volného pole v rozváděči MDB 60	ks	1,00	72 398,9	72 398,9			72 398,9
8.	R	Vodič 1 žilový – 1-CXKE-R 1x185	bm	150,00	535,8	80 373,4			535,8
9.	R	Vodič 1 žilový – 1-CXKE-R 1x240	bm	1 325,00	717,3	950 415,3			717,3
10.	R	Kabel CXKE-R 5x50	bm	30,00	825,4	24 761,1			825,4
11.	R	Přípojnicový rozvod Cu 400A, včetně koteevních konstrukcí	bm	63,00	7 706,8	485 530,7			7 706,8
12.	R	Přípojnicový rozvod Cu 100A, včetně koteevních konstrukcí	bm	15,00	4 355,9	65 338,4			4 355,9
13.	R	Přípojný box 400A pro připojení kabelového vedení	ks	1,00	15 802,4	15 802,4			15 802,4
14.	R	Přípojný box 100A pro připojení kabelového vedení	ks	1,00	11 361,2	11 361,2			11 361,2
15.	R	Odbočný box přípojnice 400A, jistič 3x25A	ks	6,00	13 870,4	83 222,1			13 870,4

Profesní díl 700 - ENE				celkem		9 915 589,17 Kč			ZL 063
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku		Výměra	Jednotková cena
16.	R	Odbočný box přípojnice 100A, jistič 3x25A	ks	4,00	3 404,7	13 618,6			3 404,7
17.	R	Odbočný box přípojnice 400A, jistič do 3x100A	ks	3,00	16 156,2	48 468,6			16 156,2
18.	R	Nový rozváděč RON.TS.20.03a, výzbroj a parametry dle výkresu	ks	1,00	133 802,0	133 802,0			133 802,0
19.	R	Nový rozváděč RON.TS.20.2232 – pro přepážku letecké společnosti, výzbroj a parametry dle výkresu	ks	1,00	52 726,8	52 726,8			52 726,8
20.	R	Nový rozváděč RON.TS.20.2233 – pro přepážku letecké společnosti, výzbroj a parametry dle výkresu	ks	1,00	51 322,1	51 322,1			51 322,1
21.	R	Nový rozváděč RON.TS.20.2234 – pro přepážku letecké společnosti, výzbroj a parametry dle výkresu	ks	1,00	49 917,5	49 917,5			49 917,5
22.	R	Nový rozváděč RON.TS.20.2234a – pro přepážku letecké společnosti, výzbroj a parametry dle výkresu	ks	1,00	49 917,5	49 917,5			49 917,5
23.	R	Montážní položky	kpl	1,00	465 434,1	465 434,1			465 434,1
24.	R	Demontáže koncových prvků	ks	170,00	316,1	53 730,0			316,1
25.	R	Demontáže rozváděčů RON, ROE, RWC 20.89	ks	1,00	19 910,7	19 910,7			19 910,7
25.	R	Likvidace odpadu	kg	500,00	433,3	216 662,1			433,3
26.	R	Liniové vestavné svítidlo, opálový difuzor, LED 20W, propojení systémem Wago Vinsta	ks	50,00	3 642,2	182 108,8			3 642,2
27.	R	Liniové vestavné svítidlo, opálový difuzor, LED 30W, propojení systémem Wago Vinsta	ks	2,00	4 106,9	8 213,9			4 106,9
28.	R	Liniové vestavné svítidlo, opálový difuzor, LED 36W, propojení systémem Wago Vinsta	ks	13,00	4 540,3	59 024,5			4 540,3

Profesní díl 700 - ENE				celkem		9 915 589,17 Kč			ZL 063
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku		Výměra	Jednotková cena
29.	R	Interiérové vestavné svítidlo do kazetových podhledů, LED 41W, předřadník DALI	ks	11,00	5 602,1	61 622,8			5 602,1
30.	R	Liniové vestavné svítidlo, opálový difuzor, LED 45W, propojení systémem Wago Vinsta	ks	167,00	5 056,9	844 502,5			5 056,9
31.	R	Kruhové vestavné LED svítidlo 25W	ks	45,00	2 401,9	108 085,7			2 401,9
32.	R	Ovládač osvětlení 1-pólový	ks	6,00	142,3	853,6			142,3
33.	R	Ovládač osvětlení: plynulé řízení DALI	ks	8,00	3 316,8	26 534,8			3 316,8
34.	R	Nouzové LED svítidlo 1,2 W s piktogramem, připojené na centrální baterii	ks	25,00	3 956,0	98 899,9			3 956,0
35.	R	Nouzové LED svítidlo 3 W vestavné, připojené na centrální baterii	ks	36,00	3 217,7	115 838,0			3 217,7
36.	R	Centrální baterie nouzového osvětlení	ks	1,00	304 609,4	304 609,4			304 609,4
37.	R	Montážní položky	kpl	1,00	242 372,1	242 372,1			242 372,1
38.	R	Demontáže koncových prvků	ks	450,00	316,1	142 226,3			316,1
39.	R	Likvidace odpadu	kg	750,00	433,3	324 993,2			433,3
40.	R	Kabel CHKE-R 3x1,5	bm	710,00	21,7	15 398,8			21,7
41.	R	Kabel CHKE-R 4x1,5	bm	2 305,00	28,8	66 300,7			28,8
42.	R	Kabel CHKE-R 3x2,5	bm	3 665,00	30,2	110 631,8			30,2
43.	R	Kabel CHKE-V 3x1,5 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	1 990,00	27,8	55 306,1			27,8
44.	R	Kabel CHKE-V 2x1,5 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	350,00	23,7	8 283,7			23,7
45.	R	Kabel CHKE-V 5x1,5 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	800,00	43,9	35 156,6			43,9

Profesní díl 700 - ENE				celkem		9 915 589,17 Kč			ZL 063
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku		Výměra	Jednotková cena
46.	R	Kabel CHKE-V 3x2,5 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	90,00	37,4	3 368,5			37,4
47.	R	Kabel CHKE-V 3x4 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	335,00	64,0	21 451,5			64,0
48.	R	Kabel CHKE-V 4x4 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	1 050,00	79,2	83 139,6			79,2
49.	R	Zemnící vodič Cu 6 mm2	bm	560,00	15,3	8 574,9			15,3
50.	R	Podlahová krabice 4x zásuvka 230V/16A, 2x volná pozice pro slaboproud, s víkem pro instalaci skladby podlahy	ks	7,00	16 793,5	117 554,8			16 793,5
51.	R	Zásuvka 230V/16A vestavná, včetně montážního materiálu	ks	47,00	129,7	6 096,1			129,7
52.	R	Zásuvka 230V/16A do parapetního žlabu	ks	52,00	178,3	9 269,5		0,00	178,3
53.	R	Montážní položky	kpl	1,00	470 242,2	470 242,2			470 242,2
54.	R	Demontáže kabelů	bm	7 500,00	49,0	367 719,0			49,0
55.	R	Likvidace odpadu	kg	1 500,00	433,3	649 986,4			433,3
56.	R	Kabelový rošt š. 400 mm, včetně příchytek a příslušenství	bm	90,00	430,4	38 739,5			430,4
57.	R	Kabelový rošt š. 200 mm, včetně příchytek a příslušenství	bm	25,00	355,3	8 881,9			355,3
58.	R	Kabelový rošt š. 400 mm, požární odolnost E90, včetně příchytek a příslušenství	bm	100,00	653,3	65 328,4			653,3
59.	R	Kabelový rošt š. 200 mm, požární odolnost E90, včetně příchytek a příslušenství	bm	50,00	517,3	25 864,9			517,3
60.	R	Parapetní žlab 170/70	bm	16,00	396,1	6 337,1		18,00	396,1
61.	R	Bezhalogenová pevná trubka 20 mm, včetně příchytek	bm	2 150,00	37,9	81 437,1			37,9

Profesní díl 700 - ENE				celkem		9 915 589,17 Kč			ZL 063
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku		Výměra	Jednotková cena
62.	R	Bezhalogenová ohebná trubka 20 mm	bm	1 000,00	13,5	13 522,7			13,5
63.	R	Bezhalogenová pevná trubka 32 mm, včetně příchytek	bm	950,00	86,8	82 438,6			86,8
64.	R	Příchytky požárně odolných kabelů	ks	3 300,00	18,3	60 542,7			18,3
65.	R	Montážní položky	kpl	1,00	875 215,6	875 215,6		0,01	875 215,6
66.	R	Demontáže kabelových tras	bm	1 000,00	392,2	392 187,3			392,2
67.	R	Likvidace odpadu	kg	1 000,00	433,3	433 324,2			433,3
68.	R	Realizační projektová dokumentace	kpl	1,00	-	-			-
69.	R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	-	-			-
70.	R	Revize elektrických zařízení, prohlídky a zkoušky zařízení	kpl	1,00	38 399,2	38 399,2			38 399,2
71.	R	Vzorkování svítidel	kpl	1,00	-	-			-
		1ks pro položky 26. - 31., 34. a 35.	kpl	1,00	14 814,5	14 814,5			14 814,5
	Nové								
		Jistič - LTN-32B-3 včetně montáže -přípojnicový systém	ks					4,00	1 285,1
		Drobný inastalační materiál včtně montáže	kpl					1,00	600,0

	22 296,93 Kč		CELKEM včetně ZL		9 937 886,10 Kč
Cena za položku	Komentář/výpočet výměry		Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
0,0			1,00	169 807,4	169 807,4
0,0			4,00	552,0	2 208,1
0,0			1,00	26 626,9	26 626,9
0,0			1,00	62 747,3	62 747,3
0,0			1,00	19 652,9	19 652,9
0,0			1,00	4 433,6	4 433,6
0,0			1,00	72 398,9	72 398,9
0,0			150,00	535,8	80 373,4
0,0			1 325,00	717,3	950 415,3
0,0			30,00	825,4	24 761,1
0,0			63,00	7 706,8	485 530,7
0,0			15,00	4 355,9	65 338,4
0,0			1,00	15 802,4	15 802,4
0,0			1,00	11 361,2	11 361,2
0,0			6,00	13 870,4	83 222,1

	22 296,93 Kč		CELKEM včetně ZL		9 937 886,10 Kč
Cena za položku	Komentář/výpočet výměry		Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
0,0			4,00	3 404,7	13 618,6
0,0			3,00	16 156,2	48 468,6
0,0			1,00	133 802,0	133 802,0
0,0			1,00	52 726,8	52 726,8
0,0			1,00	51 322,1	51 322,1
0,0			1,00	49 917,5	49 917,5
0,0			1,00	49 917,5	49 917,5
0,0			1,00	465 434,1	465 434,1
0,0			170,00	316,1	53 730,0
0,0			1,00	19 910,7	19 910,7
0,0			500,00	433,3	216 662,1
0,0			50,00	3 642,2	182 108,8
0,0			2,00	4 106,9	8 213,9
0,0			13,00	4 540,3	59 024,5

	22 296,93 Kč		CELKEM včetně ZL		9 937 886,10 Kč
Cena za položku	Komentář/výpočet výměry		Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
0,0			11,00	5 602,1	61 622,8
0,0			167,00	5 056,9	844 502,5
0,0			45,00	2 401,9	108 085,7
0,0			6,00	142,3	853,6
0,0			8,00	3 316,8	26 534,8
0,0			25,00	3 956,0	98 899,9
0,0			36,00	3 217,7	115 838,0
0,0			1,00	304 609,4	304 609,4
0,0			1,00	242 372,1	242 372,1
0,0			450,00	316,1	142 226,3
0,0			750,00	433,3	324 993,2
0,0			710,00	21,7	15 398,8
0,0			2 305,00	28,8	66 300,7
0,0			3 665,00	30,2	110 631,8
0,0			1 990,00	27,8	55 306,1
0,0			350,00	23,7	8 283,7
0,0			800,00	43,9	35 156,6

	22 296,93 Kč		CELKEM včetně ZL		9 937 886,10 Kč
Cena za položku	Komentář/výpočet výměry		Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
0,0			90,00	37,4	3 368,5
0,0			335,00	64,0	21 451,5
0,0			1 050,00	79,2	83 139,6
0,0			560,00	15,3	8 574,9
0,0			7,00	16 793,5	117 554,8
0,0			47,00	129,7	6 096,1
0,0	zrušeno		52,00	178,3	9 269,5
0,0			1,00	470 242,2	470 242,2
0,0			7 500,00	49,0	367 719,0
0,0			1 500,00	433,3	649 986,4
0,0			90,00	430,4	38 739,5
0,0			25,00	355,3	8 881,9
0,0			100,00	653,3	65 328,4
0,0			50,00	517,3	25 864,9
7 129,2	opraveno - 16,3m+prořez		34,00	396,1	13 466,3
0,0			2 150,00	37,9	81 437,1

	22 296,93 Kč		CELKEM včetně ZL		9 937 886,10 Kč
Cena za položku	Komentář/výpočet výměry		Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
0,0			1 000,00	13,5	13 522,7
0,0			950,00	86,8	82 438,6
0,0			3 300,00	18,3	60 542,7
9 627,4	sníženo		1,01	875 215,6	884 843,0
0,0			1 000,00	392,2	392 187,3
0,0			1 000,00	433,3	433 324,2
			1,00	-	
			1,00	-	
0,0			1,00	38 399,2	38 399,2
			1,00	-	
0,0			1,00	14 814,5	14 814,5
4 940,3			4,00	1 235,1	4 940,3
600,0			1,00	600,0	600,0

Projekt:	Obchodní zóna T2 - komerční zóna	
Objednatel:	Letiště Praha, a..s.	
Předmět:	**Pokyn k provedení změny**	**064**

Komu : PORR a.s. **Od :** Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: 700

Předmět změny: Doplněné dodatečné nouzové svítidlo k hydrantu

Žádost vznesl: LP

Odkazy na výkresy : T2KZ_DPS-E-SO01-706-003-2NP-RO1

Důvod změny: Doplněné dodatečné nouzové svítidlo k hydrantu

Časové ohodnocení: **Dopad do celkových termínů:** 0

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Celkem

termín

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

viz popožkový rozpočet				
				14 227,11 Kč

Celkem

Zhotovitel: Porr a.s.

Datum a podpis:

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

[redacted]

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

datum tisku : 2.8.2019

Profesní díl 700 - ENE				celkem		9 915 589,17 Kč			ZL 064
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku		Výměra	Jednotková cena
1.	R	Nové pole pro požární rozváděč ROE.TS.20.102	ks	1,00	169 807,4	169 807,4			169 807,4
2.	R	Kabel CHKE-V 4x35, B2 ca d0 s1	bm	4,00	552,0	2 208,1			552,0
3.	R	Úprava a doplnění požárního rozváděče RWC.TS.20.102	ks	1,00	26 626,9	26 626,9			26 626,9
4.	R	Úprava a doplnění rozváděče RON.TS.20.03	ks	1,00	62 747,3	62 747,3			62 747,3
5.	R	Úprava a doplnění rozváděče ROE.TS.20.03	ks	1,00	19 652,9	19 652,9			19 652,9
6.	R	Úprava a doplnění rozváděče RWC.TS.20.03	ks	1,00	4 433,6	4 433,6			4 433,6
7.	R	Doplnění jističe 3x630A, Ir=400A, do volného pole v rozváděči MDB 60	ks	1,00	72 398,9	72 398,9			72 398,9
8.	R	Vodič 1 žilový – 1-CXKE-R 1x185	bm	150,00	535,8	80 373,4			535,8
9.	R	Vodič 1 žilový – 1-CXKE-R 1x240	bm	1 325,00	717,3	950 415,3			717,3
10.	R	Kabel CXKE-R 5x50	bm	30,00	825,4	24 761,1			825,4
11.	R	Přípojnicový rozvod Cu 400A, včetně koteevních konstrukcí	bm	63,00	7 706,8	485 530,7			7 706,8
12.	R	Přípojnicový rozvod Cu 100A, včetně koteevních konstrukcí	bm	15,00	4 355,9	65 338,4			4 355,9
13.	R	Přípojný box 400A pro připojení kabelového vedení	ks	1,00	15 802,4	15 802,4			15 802,4
14.	R	Přípojný box 100A pro připojení kabelového vedení	ks	1,00	11 361,2	11 361,2			11 361,2
15.	R	Odbočný box přípojnice 400A, jistič 3x25A	ks	6,00	13 870,4	83 222,1			13 870,4

Profesní díl 700 - ENE				celkem		9 915 589,17 Kč			ZL 064
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku		Výměra	Jednotková cena
16.	R	Odbočný box přípojnice 100A, jistič 3x25A	ks	4,00	3 404,7	13 618,6			3 404,7
17.	R	Odbočný box přípojnice 400A, jistič do 3x100A	ks	3,00	16 156,2	48 468,6			16 156,2
18.	R	Nový rozváděč RON.TS.20.03a, výzbroj a parametry dle výkresu	ks	1,00	133 802,0	133 802,0			133 802,0
19.	R	Nový rozváděč RON.TS.20.2232 – pro přepážku letecké společnosti, výzbroj a parametry dle výkresu	ks	1,00	52 726,8	52 726,8			52 726,8
20.	R	Nový rozváděč RON.TS.20.2233 – pro přepážku letecké společnosti, výzbroj a parametry dle výkresu	ks	1,00	51 322,1	51 322,1			51 322,1
21.	R	Nový rozváděč RON.TS.20.2234 – pro přepážku letecké společnosti, výzbroj a parametry dle výkresu	ks	1,00	49 917,5	49 917,5			49 917,5
22.	R	Nový rozváděč RON.TS.20.2234a – pro přepážku letecké společnosti, výzbroj a parametry dle výkresu	ks	1,00	49 917,5	49 917,5			49 917,5
23.	R	Montážní položky	kpl	1,00	465 434,1	465 434,1			465 434,1
24.	R	Demontáže koncových prvků	ks	170,00	316,1	53 730,0			316,1
25.	R	Demontáže rozváděčů RON, ROE, RWC 20.89	ks	1,00	19 910,7	19 910,7			19 910,7
25.	R	Likvidace odpadu	kg	500,00	433,3	216 662,1			433,3
26.	R	Liniové vestavné svítidlo, opálový difuzor, LED 20W, propojení systémem Wago Vinsta	ks	50,00	3 642,2	182 108,8			3 642,2
27.	R	Liniové vestavné svítidlo, opálový difuzor, LED 30W, propojení systémem Wago Vinsta	ks	2,00	4 106,9	8 213,9			4 106,9
28.	R	Liniové vestavné svítidlo, opálový difuzor, LED 36W, propojení systémem Wago Vinsta	ks	13,00	4 540,3	59 024,5			4 540,3

Profesní díl 700 - ENE				celkem		9 915 589,17 Kč			ZL 064
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku		Výměra	Jednotková cena
29.	R	Interiérové vestavné svítidlo do kazetových podhledů, LED 41W, předřadník DALI	ks	11,00	5 602,1	61 622,8			5 602,1
30.	R	Liniové vestavné svítidlo, opálový difuzor, LED 45W, propojení systémem Wago Vinsta	ks	167,00	5 056,9	844 502,5			5 056,9
31.	R	Kruhové vestavné LED svítidlo 25W	ks	45,00	2 401,9	108 085,7			2 401,9
32.	R	Ovládač osvětlení 1-pólový	ks	6,00	142,3	853,6			142,3
33.	R	Ovládač osvětlení: plynulé řízení DALI	ks	8,00	3 316,8	26 534,8			3 316,8
34.	R	Nouzové LED svítidlo 1,2 W s piktogramem, připojené na centrální baterii	ks	25,00	3 956,0	98 899,9			3 956,0
35.	R	Nouzové LED svítidlo 3 W vestavné, připojené na centrální baterii	ks	36,00	3 217,7	115 838,0		1,0000	3 217,7
36.	R	Centrální baterie nouzového osvětlení	ks	1,00	304 609,4	304 609,4			304 609,4
37.	R	Montážní položky	kpl	1,00	242 372,1	242 372,1		0,0036	242 372,1
38.	R	Demontáže koncových prvků	ks	450,00	316,1	142 226,3			316,1
39.	R	Likvidace odpadu	kg	750,00	433,3	324 993,2			433,3
40.	R	Kabel CHKE-R 3x1,5	bm	710,00	21,7	15 398,8			21,7
41.	R	Kabel CHKE-R 4x1,5	bm	2 305,00	28,8	66 300,7			28,8
42.	R	Kabel CHKE-R 3x2,5	bm	3 665,00	30,2	110 631,8			30,2
43.	R	Kabel CHKE-V 3x1,5 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	1 990,00	27,8	55 306,1		15,0000	27,8
44.	R	Kabel CHKE-V 2x1,5 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	350,00	23,7	8 283,7			23,7
45.	R	Kabel CHKE-V 5x1,5 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	800,00	43,9	35 156,6			43,9

Profesní díl 700 - ENE				celkem		9 915 589,17 Kč			ZL 064
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku		Výměra	Jednotková cena
46.	R	Kabel CHKE-V 3x2,5 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	90,00	37,4	3 368,5			37,4
47.	R	Kabel CHKE-V 3x4 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	335,00	64,0	21 451,5			64,0
48.	R	Kabel CHKE-V 4x4 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	1 050,00	79,2	83 139,6			79,2
49.	R	Zemnící vodič Cu 6 mm2	bm	560,00	15,3	8 574,9			15,3
50.	R	Podlahová krabice 4x zásuvka 230V/16A, 2x volná pozice pro slaboproud, s víkem pro instalaci skladby podlahy	ks	7,00	16 793,5	117 554,8			16 793,5
51.	R	Zásuvka 230V/16A vestavná, včetně montážního materiálu	ks	47,00	129,7	6 096,1			129,7
52.	R	Zásuvka 230V/16A do parapetního žlabu	ks	52,00	178,3	9 269,5			178,3
53.	R	Montážní položky	kpl	1,00	470 242,2	470 242,2		0,0010	470 242,2
54.	R	Demontáže kabelů	bm	7 500,00	49,0	367 719,0			49,0
55.	R	Likvidace odpadu	kg	1 500,00	433,3	649 986,4			433,3
56.	R	Kabelový rošt š. 400 mm, včetně příchytek a příslušenství	bm	90,00	430,4	38 739,5			430,4
57.	R	Kabelový rošt š. 200 mm, včetně příchytek a příslušenství	bm	25,00	355,3	8 881,9			355,3
58.	R	Kabelový rošt š. 400 mm, požární odolnost E90, včetně příchytek a příslušenství	bm	100,00	653,3	65 328,4			653,3
59.	R	Kabelový rošt š. 200 mm, požární odolnost E90, včetně příchytek a příslušenství	bm	50,00	517,3	25 864,9			517,3
60.	R	Parapetní žlab 170/70	bm	16,00	396,1	6 337,1			396,1
61.	R	Bezhalogenová pevná trubka 20 mm, včetně příchytek	bm	2 150,00	37,9	81 437,1			37,9

Profesní díl 700 - ENE				celkem		9 915 589,17 Kč			ZL 064
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku		Výměra	Jednotková cena
62.	R	Bezhalogenová ohebná trubka 20 mm	bm	1 000,00	13,5	13 522,7			13,5
63.	R	Bezhalogenová pevná trubka 32 mm, včetně příchytek	bm	950,00	86,8	82 438,6			86,8
64.	R	Příchytky požárně odolných kabelů	ks	3 300,00	18,3	60 542,7			18,3
65.	R	Montážní položky	kpl	1,00	875 215,6	875 215,6		0,0000	875 215,6
66.	R	Demontáže kabelových tras	bm	1 000,00	392,2	392 187,3			392,2
67.	R	Likvidace odpadu	kg	1 000,00	433,3	433 324,2			433,3
68.	R	Realizační projektová dokumentace	kpl	1,00	-	-			-
69.	R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	-	-			-
70.	R	Revize elektrických zařízení, prohlídky a zkoušky zařízení	kpl	1,00	38 399,2	38 399,2			38 399,2
71.	R	Vzorkování svítidel	kpl	1,00	-	-			-
		1ks pro položky 26. - 31., 34. a 35.	kpl	1,00	14 814,5	14 814,5			14 814,5
	Nové								
		Rozbočovací krabice KOPOS KSK 100_PO včetně montáže	ks					1,0000	1 257,3
		Kabelová trasa s funkcí při požáru včetně montáže	m					15,0000	246,0
		Práce							
		Výjezd , práce technika SCHRACK	0					1,0000	4300

	14 227,11 Kč		CELKEM včetně ZL		9 929 816,28 Kč
Cena za položku	Komentář/výpočet výměry		Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
0,0			1,00	169 807,4	169 807,4
0,0			4,00	552,0	2 208,1
0,0			1,00	26 626,9	26 626,9
0,0			1,00	62 747,3	62 747,3
0,0			1,00	19 652,9	19 652,9
0,0			1,00	4 433,6	4 433,6
0,0			1,00	72 398,9	72 398,9
0,0			150,00	535,8	80 373,4
0,0			1 325,00	717,3	950 415,3
0,0			30,00	825,4	24 761,1
0,0			63,00	7 706,8	485 530,7
0,0			15,00	4 355,9	65 338,4
0,0			1,00	15 802,4	15 802,4
0,0			1,00	11 361,2	11 361,2
0,0			6,00	13 870,4	83 222,1

	14 227,11 Kč		CELKEM včetně ZL		9 929 816,28 Kč
Cena za položku	Komentář/výpočet výměry		Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
0,0			4,00	3 404,7	13 618,6
0,0			3,00	16 156,2	48 468,6
0,0			1,00	133 802,0	133 802,0
0,0			1,00	52 726,8	52 726,8
0,0			1,00	51 322,1	51 322,1
0,0			1,00	49 917,5	49 917,5
0,0			1,00	49 917,5	49 917,5
0,0			1,00	465 434,1	465 434,1
0,0			170,00	316,1	53 730,0
0,0			1,00	19 910,7	19 910,7
0,0			500,00	433,3	216 662,1
0,0			50,00	3 642,2	182 108,8
0,0			2,00	4 106,9	8 213,9
0,0			13,00	4 540,3	59 024,5

	14 227,11 Kč		CELKEM včetně ZL		9 929 816,28 Kč
Cena za položku	Komentář/výpočet výměry		Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
0,0			11,00	5 602,1	61 622,8
0,0			167,00	5 056,9	844 502,5
0,0			45,00	2 401,9	108 085,7
0,0			6,00	142,3	853,6
0,0			8,00	3 316,8	26 534,8
0,0			25,00	3 956,0	98 899,9
3 217,7			37,00	3 217,7	119 055,7
0,0			1,00	304 609,4	304 609,4
875,0	přesunuto ze řádku 65		1,00	242 372,1	243 247,1
0,0			450,00	316,1	142 226,3
0,0			750,00	433,3	324 993,2
0,0			710,00	21,7	15 398,8
0,0			2 305,00	28,8	66 300,7
0,0			3 665,00	30,2	110 631,8
416,9			2 005,00	27,8	55 723,0
0,0			350,00	23,7	8 283,7
0,0			800,00	43,9	35 156,6

	14 227,11 Kč		CELKEM včetně ZL		9 929 816,28 Kč
Cena za položku	**Komentář/výpočet výměry**		**Výměra**	**Jednotková cena**	**Cena za položku**
0,0			90,00	37,4	3 368,5
0,0			335,00	64,0	21 451,5
0,0			1 050,00	79,2	83 139,6
0,0			560,00	15,3	8 574,9
0,0			7,00	16 793,5	117 554,8
0,0			47,00	129,7	6 096,1
0,0			52,00	178,3	9 269,5
470,2			1,00	470 242,2	470 712,4
0,0			7 500,00	49,0	367 719,0
0,0			1 500,00	433,3	649 986,4
0,0			90,00	430,4	38 739,5
0,0			25,00	355,3	8 881,9
0,0			100,00	653,3	65 328,4
0,0			50,00	517,3	25 864,9
0,0			16,00	396,1	6 337,1
0,0			2 150,00	37,9	81 437,1

	14 227,11 Kč		CELKEM včetně ZL		9 929 816,28 Kč
Cena za položku	Komentář/výpočet výměry		Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
0,0			1 000,00	13,5	13 522,7
0,0			950,00	86,8	82 438,6
0,0			3 300,00	18,3	60 542,7
0,0	přesunuto do řádku 37		1,00	875 215,6	875 215,6
0,0			1 000,00	392,2	392 187,3
0,0			1 000,00	433,3	433 324,2
			1,00	-	
			1,00	-	
0,0			1,00	38 399,2	38 399,2
			1,00	-	
0,0			1,00	14 814,5	14 814,5
1 257,3			1,00	1 257,3	1 257,3
3 690,0			15,00	246,0	3 690,0
4 300,0			1,00	4 300,0	4 300,0

Prague Airport VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	**Projekt:**	Obchodní zóna T2 - komerční zóna	
	Objednatel:	Letiště Praha, a..s.	
	Předmět:	**Pokyn k provedení změny**	**018**

Komu : PORR a.s. **Od :** Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: 1003

Předmět změny: Úprava stávajícího zařízení EKV

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s

Odkazy na výkresy : T2KZ_DPS-E-SO

Důvod změny: U IDF50, je znázorněn port LAN. U IDF49 tomu tak není. Tzn. buďto projekt počítal s připojením na stávající smyčku, kde už je plno a nebo se jedná o chybu. Stanovisko ESY je, že nové 3ks NODE v IDF49, budou napojeny na samostatnou smyčku a přívod 230V.

Časové ohodnocení: celkové zdržení o cca 30dní **Dopad do celkových termínů:**

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Celkem

termín

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

EKV				**-416 058,83 Kč**

Celkem

Zhotovitel: Porr a.s.	Objednatel: Letiště Praha, a.s.
Datum a podpis:	Datum a podpis: [redacted]
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.	

Profesní díl 1003 - EKV				celkem		1 170 458,41 Kč				celkem ZL 18	-		416 058,83 Kč	Celkem vč. ZL		754 399,58 Kč
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Poznámka	nová výměra	Výměra ZL	Jednotková cena	Cena za položku	Komentář	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
1.	R	Řídící jednotka M2150-2DBC pro dvě čtecí zařízení v plechovém krytu včetně zdroje 12VDC	ks	4,00	29 925,3	119 701,2	dodávka	4,00	0,00	29 925,3	0,0		4,00	29 925,3	119 701,2
		viz. půdorysný výkres									0,0				
2.	R	Řídící jednotka M2150-2DBC pro dvě čtecí zařízení v plechovém krytu včetně zdroje 12VDC	ks	4,00	2 251,8	9 007,2	montáž	4,00	0,00	2 251,8	0,0		4,00	2 251,8	9 007,2
											0,0				
3.	R	Aku baterie 12V/7,2Ah	ks	4,00	651,8	2 607,4	dodávka	4,00	0,00	651,8	0,0		4,00	651,8	2 607,4
											0,0				
4.	R	Aku baterie 12V/7,2Ah	ks	4,00	118,5	474,1	montáž	4,00	0,00	118,5	0,0		4,00	118,5	474,1
											0,0				
5.	R	Přepěťová ochrana s VF filtrem SALTEK DA-275 DF 16S	ks	4,00	5 036,9	20 147,7	dodávka	0,00	-4,00	5 036,9	-20 147,7		0,00	5 036,9	0,0
											0,0				
6.	R	Přepěťová ochrana s VF filtrem SALTEK DA-275 DF 16S	ks	4,00	563,0	2 251,8	montáž	0,00	-4,00	563,0	-2 251,8		0,00	563,0	0,0
											0,0				
7.	R	Karta síťového připojení	ks	1,00	10 024,1	10 024,1	dodávka	1,00	0,00	10 024,1	0,0		1,00	10 024,1	10 024,1
											0,0				
8.	R	Karta síťového připojení	ks	1,00	563,0	563,0	montáž	1,00	0,00	563,0	0,0		1,00	563,0	563,0
											0,0				
9.	R	Patchkabel R&M UTP RJ45-RJ45 cat.6 šedý 1,5m	ks	1,00	45,0	45,0	dodávka	1,00	0,00	45,0	0,0		1,00	45,0	45,0
											0,0				
10.	R	Patchkabel R&M UTP RJ45-RJ45 cat.6 šedý 1,5m	ks	1,00	23,7	23,7	montáž	1,00	0,00	23,7	0,0		1,00	23,7	23,7
											0,0				
11.	R	Karta I/O	ks	4,00	6 769,6	27 078,5	dodávka	4,00	0,00	6 769,6	0,0		4,00	6 769,6	27 078,5
											0,0				
12.	R	Karta I/O	ks	4,00	118,5	474,1	montáž	4,00	0,00	118,5	0,0		4,00	118,5	474,1
											0,0				
13.	R	Interface EPS	ks	4,00	8 592,4	34 369,6	dodávka	2,00	-2,00	8 592,4	-17 184,8		2,00	8 592,4	17 184,8
											0,0				
14.	R	Interface EPS	ks	4,00	1 066,6	4 266,6	montáž	2,00	-2,00	1 066,6	-2 133,3		2,00	1 066,6	2 133,3
									0,00		0,0				
15.	R	Box pro interface EPS MM2-V	ks	4,00	1 955,5	7 822,1	dodávka	2,00	-2,00	1 955,5	-3 911,0		2,00	1 955,5	3 911,0
									0,00		0,0				
16.	R	Box pro interface EPS MM2-V	ks	4,00	711,1	2 844,4	montáž	2,00	-2,00	711,1	-1 422,2		2,00	711,1	1 422,2
									0,00		0,0				
17.	R	Bezkontaktní čtečka ID karet G4S S844-KP-AG-S	ks	4,00	11 727,2	46 908,6	dodávka	2,00	-2,00	11 727,2	-23 454,3		2,00	11 727,2	23 454,3
		viz. půdorysný výkres							0,00		0,0				
18.	R	Bezkontaktní čtečka ID karet G4S S844-KP-AG-S	ks	4,00	563,0	2 251,8	montáž	2,00	-2,00	563,0	-1 125,9		2,00	563,0	1 125,9
									0,00		0,0				
19.	R	Nouzové tlačítko, zelené se dvěma kontakty KAC MCP4A-GOOOSF-STICK-12	ks	3,00	977,8	2 933,3	dodávka	2,00	-1,00	977,8	-977,8		2,00	977,8	1 955,5
		viz. půdorysný výkres							0,00		0,0				
20.	R	Nouzové tlačítko, zelené se dvěma kontakty KAC MCP4A-GOOOSF-STICK-12	ks	3,00	563,0	1 688,9	montáž	2,00	-1,00	563,0	-563,0		2,00	563,0	1 125,9
											0,0				
21.	R	Plastový kryt na nouzové tlačítko GBU-LIB	ks	3,00	195,6	586,7	dodávka	2,00	-1,00	195,6	-195,6		2,00	195,6	391,1
											0,0				
22.	R	Plastový kryt na nouzové tlačítko GBU-LIB	ks	3,00	23,7	71,1	montáž	2,00	-1,00	23,7	-23,7		2,00	23,7	47,4
											0,0				
23.	R	Plastová páska ke krytu tlačítka P056	ks	3,00	21,3	64,0	dodávka	2,00	-1,00	21,3	-21,3		2,00	21,3	42,7
											0,0				
24.	R	Plastová páska ke krytu tlačítka P056	ks	3,00	11,9	35,6	montáž	2,00	-1,00	11,9	-11,9		2,00	11,9	23,7
											0,0				
25.	R	Elektromechanický zámek EL460	ks	1,00	15 703,4	15 703,4	dodávka	0,00	-1,00	15 703,4	-15 703,4		0,00	15 703,4	0,0
		viz. půdorysný výkres									0,0				
26.	R	Elektromechanický zámek EL460	ks	1,00	2 074,0	2 074,0	montáž	0,00	-1,00	2 074,0	-2 074,0		0,00	2 074,0	0,0
											0,0				
27.	R	Elektromechanický zámek EL560	ks	1,00	15 317,0	15 317,0	dodávka	1,00	0,00	15 317,0	0,0		1,00	15 317,0	15 317,0
		viz. půdorysný výkres									0,0				
28.	R	Elektromechanický zámek EL560	ks	1,00	2 074,0	2 074,0	montáž	1,00	0,00	2 074,0	0,0		1,00	2 074,0	2 074,0
											0,0				

29.	R	Bezpečnostní kování BT4 - SX43	ks	1,00	6 559,9	6 559,9	dodávka	0,00	-1,00	6 559,9	-6 559,9		0,00	6 559,9	0,0
									0,00		0,0				
30.	R	Bezpečnostní kování BT4 - SX43	ks	1,00	563,0	563,0	montáž	0,00	-1,00	563,0	-563,0		0,00	563,0	0,0
											0,0				
31.	R	Bezpečnostní kování BT4 - SX03	ks	1,00	6 186,5	6 186,5	dodávka	1,00	0,00	6 186,5	0,0		1,00	6 186,5	6 186,5
											0,0				
32.	R	Bezpečnostní kování BT4 - SX03	ks	1,00	563,0	563,0	montáž	1,00	0,00	563,0	0,0		1,00	563,0	563,0
											0,0				
33.	R	Kabel k elmech zámku EA218	ks	2,00	1 274,0	2 548,1	dodávka	1,00	-1,00	1 274,0	-1 274,0		1,00	1 274,0	1 274,0
											0,0				
34.	R	Kabel k elmech zámku EA218	ks	2,00	563,0	1 125,9	montáž	1,00	-1,00	563,0	-563,0		1,00	563,0	563,0
											0,0				
35.	R	Kabelová přechodka EA280	ks	4,00	708,7	2 834,9	dodávka	4,00	0,00	708,7	0,0		4,00	708,7	2 834,9
											0,0				
36.	R	Kabelová přechodka EA280	ks	4,00	563,0	2 251,8	montáž	4,00	0,00	563,0	0,0		4,00	563,0	2 251,8
											0,0				
37.	R	Dělený čtyřhran pro zámek EL460/560	ks	2,00	631,7	1 263,4	dodávka	1,00	-1,00	631,7	-631,7		1,00	631,7	631,7
											0,0				
38.	R	Dělený čtyřhran pro zámek EL460/560	ks	2,00	118,5	237,0	montáž	1,00	-1,00	118,5	-118,5		1,00	118,5	118,5
											0,0				
39.	R	Protiplech EL460 - EA	ks	1,00	521,5	521,5	dodávka	0,00	-1,00	521,5	-521,5		0,00	521,5	0,0
											0,0				
40.	R	Protiplech EL460 - EA	ks	1,00	177,8	177,8	montáž	0,00	-1,00	177,8	-177,8		0,00	177,8	0,0
											0,0				
41.	R	Protiplech EL560 - EA	ks	1,00	521,5	521,5	dodávka	1,00	0,00	521,5	0,0		1,00	521,5	521,5
											0,0				
42.	R	Protiplech EL560 - EA	ks	1,00	177,8	177,8	montáž	1,00	0,00	177,8	0,0		1,00	177,8	177,8
											0,0				
43.	R	Elektrický uvolňovač effeff 332.80 E91	ks	6,00	21 884,0	131 303,9	dodávka	6,00	0,00	21 884,0	0,0		6,00	21 884,0	131 303,9
		viz. půdorysný výkres									0,0				
44.	R	Elektrický uvolňovač effeff 332.80 E91	ks	6,00	2 074,0	12 444,2	montáž	6,00	0,00	2 074,0	0,0		6,00	2 074,0	12 444,2
											0,0				
45.	R	Střelka 807-10	ks	6,00	1 931,8	11 590,9	dodávka	6,00	0,00	1 931,8	0,0		6,00	1 931,8	11 590,9
											0,0				
46.	R	Střelka 807-10	ks	6,00	1 066,6	6 399,9	montáž	6,00	0,00	1 066,6	0,0		6,00	1 066,6	6 399,9
											0,0				
47.	R	Montážní lišta EL000449	ks	6,00	231,1	1 386,6	dodávka	6,00	0,00	231,1	0,0		6,00	231,1	1 386,6
											0,0				
48.	R	Montážní lišta EL000449	ks	6,00	296,3	1 777,7	montáž	6,00	0,00	296,3	0,0		6,00	296,3	1 777,7
											0,0				
49.	R	Panikové kování - tlačná povrchová paniková hrazda, jednobodová, šířka dveří max. 1200mm, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 1125; 890100-35-2Z	ks	1,00	9 469,4	9 469,4	dodávka	1,00	0,00	9 469,4	0,0		1,00	9 469,4	9 469,4
											0,0				
50.	R	Panikové kování - tlačná povrchová paniková hrazda, jednobodová, šířka dveří max. 1200mm, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 1125; 890100-35-2Z	ks	1,00	1 777,7	1 777,7	montáž	1,00	0,00	1 777,7	0,0		1,00	1 777,7	1 777,7
											0,0				
51.	R	Panikové kování - tlačná povrchová paniková hrazda, dvoubodová, dveře max. 1200x2300mm, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 1125; 890200-40-2Z	ks	1,00	15 276,7	15 276,7	dodávka	1,00	0,00	15 276,7	0,0		1,00	15 276,7	15 276,7
											0,0				
52.	R	Panikové kování - tlačná povrchová paniková hrazda, dvoubodová, dveře max. 1200x2300mm, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 1125; 890200-40-2Z	ks	1,00	2 370,3	2 370,3	montáž	1,00	0,00	2 370,3	0,0		1,00	2 370,3	2 370,3
											0,0				
53.	R	Mikrospínač k panikovému kování FAB89; KD8900-02	ks	4,00	5 795,4	23 181,7	dodávka	4,00	0,00	5 795,4	0,0		4,00	5 795,4	23 181,7
											0,0				
54.	R	Mikrospínač k panikovému kování FAB89; KD8900-02	ks	4,00	237,0	948,1	montáž	4,00	0,00	237,0	0,0		4,00	237,0	948,1
											0,0				
55.	R	Vnější štít na hrazdy FAB89, klika bez otvoru pro cylindrickou vložku; EN3100-51-0A	ks	1,00	5 321,4	5 321,4	dodávka	1,00	0,00	5 321,4	0,0		1,00	5 321,4	5 321,4
											0,0				

56.	R	Vnější štít na hrazdy FAB89, klika bez otvoru pro cylindrickou vložku; EN3100-51-0A	ks	1,00	592,6	592,6	montáž	1,00	0,00	592,6	0,0		1,00	592,6	592,6
											0,0				
57.	R	Dveřní kontakt zápustný DC107	ks	9,00	681,5	6 133,2	dodávka	7,00	-2,00	681,5	-1 362,9		7,00	681,5	4 770,3
		viz. půdorysný výkres									0,0				
58.	R	Dveřní kontakt zápustný DC107	ks	9,00	563,0	5 066,6	montáž	7,00	-2,00	563,0	-1 125,9		7,00	563,0	3 940,7
											0,0				
59.	R	Dveřní kontakt povrchový DC103	ks	1,00	971,8	971,8	dodávka	0,00	-1,00	971,8	-971,8		0,00	971,8	0,0
		viz. půdorysný výkres									0,0				
60.	R	Dveřní kontakt povrchový DC103	ks	1,00	563,0	563,0	montáž	0,00	-1,00	563,0	-563,0		0,00	563,0	0,0
											0,0				
61.	R	Propojovací box se svorkovnicí PKG-H200	ks	6,00	888,9	5 333,2	dodávka	4,00	-2,00	888,9	-1 777,7		4,00	888,9	3 555,5
		viz. půdorysný výkres									0,0				
62.	R	Propojovací box se svorkovnicí PKG-H200	ks	6,00	563,0	3 377,7	montáž	4,00	-2,00	563,0	-1 125,9		4,00	563,0	2 251,8
											0,0		0,00		
63.	R	Kabel FTP, cat. 5e, LSOH 4x2x0,5 lanko	m	1 200,00	33,2	39 821,4	dodávka	1 200,00	0,00	33,2	0,0		1 200,00	33,2	39 821,4
		viz. půdorysný výkres									0,0				
64.	R	Kabel FTP, cat. 5e, LSOH 4x2x0,5 lanko	m	1 200,00	26,1	31 288,2	montáž	1 200,00	0,00	26,1	0,0		1 200,00	26,1	31 288,2
											0,0				
65.	R	Kabel CXKH-R 4x1 lanko	m	650,00	46,2	30 043,8	dodávka	650,00	0,00	46,2	0,0		650,00	46,2	30 043,8
		viz. půdorysný výkres									0,0				
66.	R	Kabel CXKH-R 4x1 lanko	m	650,00	26,1	16 947,8	montáž	650,00	0,00	26,1	0,0		650,00	26,1	16 947,8
											0,0				
67.	R	Kabel CXKH-R 2x1 lanko	m	20,00	28,4	568,9	dodávka	0,00	-20,00	28,4	-568,9		0,00	28,4	0,0
		viz. půdorysný výkres									0,0				
68.	R	Kabel CXKH-R 2x1 lanko	m	20,00	26,1	521,5	montáž	0,00	-20,00	26,1	-521,5		0,00	26,1	0,0
											0,0				
69.	R	Kabel CXKH-R 3x1,5 lanko	m	20,00	34,4	687,4	dodávka	0,00	-20,00	34,4	-687,4		0,00	34,4	0,0
		viz. půdorysný výkres									0,0				
70.	R	Kabel CXKH-R 3x1,5 lanko	m	20,00	26,1	521,5	montáž	0,00	-20,00	26,1	-521,5		0,00	26,1	0,0
											0,0				
71.	R	Trubka monoflex HFPP trubka pr. 20 mm včetně příslušenství	m	350,00	40,3	14 103,4	dodávka	350,00	0,00	40,3	0,0		350,00	40,3	14 103,4
		viz. půdorysný výkres									0,0				
72.	R	Trubka monoflex HFPP trubka pr. 20 mm včetně příslušenství	m	350,00	26,1	9 125,7	montáž	350,00	0,00	26,1	0,0		350,00	26,1	9 125,7
											0,0				
73.	R	Rozdělovací kanál RK 50x75 HF	m	10,00	234,7	2 346,6	dodávka	10,00	0,00	234,7	0,0		10,00	234,7	2 346,6
											0,0				
74.	R	Rozdělovací kanál RK 50x75 HF	m	10,00	88,9	888,9	montáž	10,00	0,00	88,9	0,0		10,00	88,9	888,9
											0,0				
75.	R	Rozdělovací kanál RK 75x75 HF	m	5,00	266,7	1 333,3	dodávka	5,00	0,00	266,7	0,0		5,00	266,7	1 333,3
											0,0				
76.	R	Rozdělovací kanál RK 75x75 HF	m	5,00	88,9	444,4	montáž	5,00	0,00	88,9	0,0		5,00	88,9	444,4
											0,0				
77.	R	Štítek pro označení prvku	ks	60,00	21,3	1 280,0	dodávka	20,00	-40,00	21,3	-853,3		20,00	21,3	426,7
											0,0				
78.	R	Štítek pro označení prvku	ks	60,00	23,7	1 422,2	montáž	20,00	-40,00	23,7	-948,1		20,00	23,7	474,1
											0,0				
79.	R	Štítek na kabel	ks	100,00	21,3	2 133,3	dodávka	20,00	-80,00	21,3	-1 706,6		20,00	21,3	426,7
											0,0				
80.	R	Štítek na kabel	ks	100,00	23,7	2 370,3	montáž	20,00	-80,00	23,7	-1 896,3		20,00	23,7	474,1
											0,0				
81.	R	TURNIKET CLEARSEC - hlava turniketu komplet TITAN HEAD 120 FS/FS DAMPED LCM02 (SA-HD-FH-0034)	ks	1,00	88 294,4	88 294,4	dodávka	0,00	-1,00	88 294,4	-88 294,4		0,00	88 294,4	0,0
											0,0				
82.	R	TURNIKET CLEARSEC - hlava turniketu komplet TITAN HEAD 120 FS/FS DAMPED LCM02 (SA-HD-FH-0034)	ks	1,00	5 333,2	5 333,2	montáž	0,00	-1,00	5 333,2	-5 333,2		0,00	5 333,2	0,0
											0,0				
83.	R	TURNIKET CLEARSEC - Kompletní elektronika / ELECTRICAL PLATE TITAN (SA-EP-FH-0002)	ks	1,00	98 670,5	98 670,5	dodávka	0,00	-1,00	98 670,5	-98 670,5		0,00	98 670,5	0,0
											0,0				
84.	R	TURNIKET CLEARSEC - Kompletní elektronika / ELECTRICAL PLATE TITAN (SA-EP-FH-0002)	ks	1,00	2 962,9	2 962,9	montáž	0,00	-1,00	2 962,9	-2 962,9		0,00	2 962,9	0,0
											0,0				

85.	R	TURNIKET CLEARSEC - vrchní díl uložení (S-M-MC-FH-0111)	ks	1,00	9 268,0	9 268,0	dodávka	0,00	-1,00	9 268,0	-9 268,0		0,00	9 268,0	0,0
											0,0				
86.	R	TURNIKET CLEARSEC - vrchní díl uložení (S-M-MC-FH-0111)	ks	1,00	296,3	296,3	montáž	0,00	-1,00	296,3	-296,3		0,00	296,3	0,0
											0,0				
87.	R	TURNIKET CLEARSEC - spodní díl uložení	ks	1,00	4 645,8	4 645,8	dodávka	0,00	-1,00	4 645,8	-4 645,8		0,00	4 645,8	0,0
											0,0				
88.	R	TURNIKET CLEARSEC - spodní díl uložení	ks	1,00	118,5	118,5	montáž	0,00	-1,00	118,5	-118,5		0,00	118,5	0,0
											0,0				
89.	R	TURNIKET CLEARSEC - kulička pro spojení uložení	ks	1,00	616,3	616,3	dodávka	0,00	-1,00	616,3	-616,3		0,00	616,3	0,0
											0,0				
90.	R	TURNIKET CLEARSEC - kulička pro spojení uložení	ks	1,00	5,9	5,9	montáž	0,00	-1,00	5,9	-5,9		0,00	5,9	0,0
											0,0				
91.	R	TURNIKET CLEARSEC - semaforový indikátor (FR101)	ks	2,00	2 875,2	5 750,4	dodávka	0,00	-2,00	2 875,2	-5 750,4		0,00	2 875,2	0,0
											0,0				
92.	R	TURNIKET CLEARSEC - semaforový indikátor (FR101)	ks	2,00	563,0	1 125,9	montáž	0,00	-2,00	563,0	-1 125,9		0,00	563,0	0,0
											0,0				
93.	R	TURNIKET CLEARSEC - patice pro kompaktní zářivku GR8 2PIN	ks	1,00	56,9	56,9	dodávka	0,00	-1,00	56,9	-56,9		0,00	56,9	0,0
											0,0				
94.	R	TURNIKET CLEARSEC - patice pro kompaktní zářivku GR8 2PIN	ks	1,00	59,3	59,3	montáž	0,00	-1,00	59,3	-59,3		0,00	59,3	0,0
											0,0				
95.	R	TURNIKET CLEARSEC - LED žárovka Philips LED 12V/ac 4,2W warm white 2700k GU5)	ks	1,00	286,8	286,8	dodávka	0,00	-1,00	286,8	-286,8		0,00	286,8	0,0
											0,0				
96.	R	TURNIKET CLEARSEC - LED žárovka Philips LED 12V/ac 4,2W warm white 2700k GU5)	ks	1,00	47,4	47,4	montáž	0,00	-1,00	47,4	-47,4		0,00	47,4	0,0
											0,0				
97.	R	Drobný elektroinstalační materiál (elektroinstalační krabice, propojovací krabice, svorkovnice, příchytky, kotvy, stahovací pásky, šrouby, atd.)	kpl	1,00	7 703,5	7 703,5	dodávka	1,00	0,00	7 703,5	0,0		1,00	7 703,5	7 703,5
											0,0				
98.	R	Drobný elektroinstalační materiál (elektroinstalační krabice, propojovací krabice, svorkovnice, příchytky, kotvy, stahovací pásky, šrouby, atd.)	kpl	1,00	4 148,1	4 148,1	montáž	1,00	0,00	4 148,1	0,0		1,00	4 148,1	4 148,1
											0,0				
99.	R	Protipožární tmel 310 ml, EI 90, výplň minerální plsť - pro malé prostupy	ks	6,00	533,3	3 199,9	dodávka	6,00	0,00	533,3	0,0		6,00	533,3	3 199,9
											0,0				
100.	R	Protipožární tmel 310 ml, EI 90, výplň minerální plsť - pro malé prostupy	ks	6,00	474,1	2 844,4	montáž	6,00	0,00	474,1	0,0		6,00	474,1	2 844,4
											0,0				
101.	R	Označovací štítek požární ucpávky	ks	6,00	533,3	3 199,9	dodávka	6,00	0,00	533,3	0,0		6,00	533,3	3 199,9
											0,0				
102.	R	Označovací štítek požární ucpávky	ks	6,00	23,7	142,2	montáž	6,00	0,00	23,7	0,0		6,00	23,7	142,2
											0,0				
103.	R	Ukončení kabelu FTP	ks	64,00	21,3	1 365,3	montáž	64,00	0,00	21,3	0,0		64,00	21,3	1 365,3
											0,0				
104.	R	Ukončení kabelu 4x1	ks	24,00	21,3	512,0	montáž	24,00	0,00	21,3	0,0		24,00	21,3	512,0
											0,0				
105.	R	Ukončení kabelu 2x1	ks	8,00	21,3	170,7	montáž	0,00	-8,00	21,3	-170,7		0,00	21,3	0,0
											0,0				
106.	R	Ukončení kabelu 3x1,5	ks	10,00	21,3	213,3	montáž	0,00	-10,00	21,3	-213,3		0,00	21,3	0,0
											0,0				
107.	R	Úprava stávajících kabelových tras, žlabů	m	10,00	237,0	2 370,3	montáž	10,00	0,00	237,0	0,0		10,00	237,0	2 370,3
											0,0				
108.	R	Demontáž Interface přepínání dveří v IDF 50	ks	1,00	829,6	829,6	montáž	0,00	-1,00	829,6	-829,6		0,00	829,6	0,0
											0,0				
109.	R	Montáž Interface přepínání dveří v IDF 49	ks	1,00	1 066,6	1 066,6	montáž	0,00	-1,00	1 066,6	-1 066,6		0,00	1 066,6	0,0
											0,0				
110.	R	Demontáž Interface časové relé v IDF 50	ks	1,00	829,6	829,6	montáž	0,00	-1,00	829,6	-829,6		0,00	829,6	0,0
											0,0				
111.	R	Demontáž Interface časové relé v IDF 49	ks	1,00	1 066,6	1 066,6	montáž	0,00	-1,00	1 066,6	-1 066,6		0,00	1 066,6	0,0
											0,0				
112.	R	Demontáž prvků EKV turniketu a u dveří turniketu	ks	8,00	474,1	3 792,5	montáž	0,00	-8,00	474,1	-3 792,5		0,00	474,1	0,0

											0,0				
113.	R	Demontáž a montáž Intercomu včetně zdroje, přídavného relé	ks	2,00	2 133,3	4 266,6	montáž	0,00	-2,00	2 133,3	-4 266,6		0,00	2 133,3	0,0
											0,0				
114.	R	Demontáž turniketu vstup č. 26	kpl	1,00	17 777,4	17 777,4		0,00	-1,00	17 777,4	-17 777,4		0,00	17 777,4	0,0
115.	R	Montáž turniketu	kpl	1,00	22 518,0	22 518,0		0,00	-1,00	22 518,0	-22 518,0		0,00	22 518,0	0,0
116.	R	Zprovoznění turniketu, testování	kpl	1,00	1 185,2	1 185,2		0,00	-1,00	1 185,2	-1 185,2		0,00	1 185,2	0,0
117.	R	Propojení stávající sběrnice Intercomu BPT u vstupu č. 26	kpl	1,00	2 251,8	2 251,8		0,00	-1,00	2 251,8	-2 251,8		0,00	2 251,8	0,0
118.	R	Propojení vazby mezi Intercomem a CCTV	kpl	1,00	1 422,2	1 422,2		0,00	-1,00	1 422,2	-1 422,2		0,00	1 422,2	0,0
119.	R	Demontáž a ekologická likvidace kabeláže EKV	m	500,00	21,3	10 666,4		0,00	-500,00	21,3	-10 666,4		0,00	21,3	0,0
120.	R	Programování v grafické nadstavbě MULTIMAX	kpl	1,00	22 044,0	22 044,0		1,00	0,00	22 044,0	0,0		1,00	22 044,0	22 044,0
121.	R	Úprava grafických podkladů - mapy	kpl	1,00	14 221,9	14 221,9		0,00	-1,00	14 221,9	-14 221,9		0,00	14 221,9	0,0
122.	R	Stavební přípomoce	hod	25,00	563,0	14 073,8		25,00	0,00	563,0	0,0		25,00	563,0	14 073,8
123.	R	Oživení a zprovoznění systému	hod	60,00	563,0	33 777,1		60,00	0,00	563,0	0,0		60,00	563,0	33 777,1
124.	R	Komplexní zkoušky systému EKV	hod	20,00	563,0	11 259,0		20,00	0,00	563,0	0,0		20,00	563,0	11 259,0
125.	R	Výchozí revizní zpráva	ks	1,00	5 925,8	5 925,8		1,00	0,00	5 925,8	0,0		1,00	5 925,8	5 925,8
126.	R	VRN (zařízení staveniště, řízení projektu, úklid pracoviště, doprava, atp.) kpl.	ks	1,00	-	-	***viz CELKOVÉ VRN***	1,00	0,00	0,0	0,0		1,00	-	-
127.	R	Realizační dokumentace	kpl	1,00	-	-	***viz CELKOVÉ VRN***	1,00	0,00	0,0	0,0		1,00	-	-
128.	R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	-	-	***viz CELKOVÉ VRN***	1,00	0,00	0,0	0,0		1,00	-	-
				díl 1003 - EKV celkem		**1 170 458,4 Kč**									**754 399,6 Kč**
		Celkem za ZL018									**-416 058,8**				

Projekt:	Obchodní zóna T2 - komerční zóna	
Objednatel:	Letiště Praha, a..s.	
Předmět:	**Pokyn k provedení změny**	**066**

Komu : PORR a.s. **Od :** Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: 911

Předmět změny: Dodávka a montáž nové TV do PRM

Žádost vznesl: LP

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Dodávka a montáž nové TV do PRM

Časové ohodnocení: 45dní **Dopad do celkových termínů:** 0

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

	Celkem
termín	

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

viz popožkový rozpočet				
				18 305,00 Kč

Celkem

Zhotovitel: Porr a.s.	Objednatel: Letiště Praha, a.s.
Datum a podpis:	Datum a podpis: [redacted]
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.	

Profesní díl 911 – MATV, STA			celkem			21 893,05 Kč		ZL066			18 305,00 Kč	CELKEM včetně ZL		40 198,05 Kč
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Poznámka	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Komentář/	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
1.	R	STA zásuvka ABB Tango - kryt včetně rámečku *viz. půdorysný výkres*	ks	1,00	288,9	288,9	dodávka		288,9			1,00	288,9	288,88
2.	R	STA zásuvka ABB Tango - kryt včetně rámečku	ks	1,00	133,3	133,3	montáž		133,3			1,00	133,3	133,33
3.	R	Zásuvka STA - ASE 202 *viz. půdorysný výkres*	ks	1,00	296,3	296,3	dodávka		296,3			1,00	296,3	296,29
4.	R	Zásuvka STA - ASE 202	ks	1,00	133,3	133,3	montáž		133,3			1,00	133,3	133,33
5.	R	F konektor	ks	1,00	10,4	10,4	dodávka		10,4			1,00	10,4	10,37
6.	R	F konektor	ks	1,00	41,5	41,5	montáž		41,5			1,00	41,5	41,48
7.	R	TV přijímač - LCD 40" se zablokováním nastavitelných funkcí na ovládacích prvcích přijímače *viz. půdorysný výkres*	ks	0,00	13 201,5	0,0	Bude použit stávající TV přijímač		13 201,5			0,00	13 201,5	0,00
8.	R	TV přijímač - LCD 40" se zablokováním nastavitelných funkcí na ovládacích prvcích přijímače	ks	0,00	13 201,5	0,0	Bude použit stávající TV přijímač		13 201,5			0,00	13 201,5	0,00
9.	R	Anténní koaxiální propojka - 1m	ks	0,00	342,5	0,0	Bude použita stávající		342,5			0,00	342,5	0,00
10.	R	Anténní koaxiální propojka - 1m	ks	1,00	74,1	74,1	montáž		74,1			1,00	74,1	74,07
11.	R	Držák monitoru na zeď *viz. půdorysný výkres*	ks	0,00	2 737,7	0,0	Bude použit stávající držák TV přijímače		2 737,7			0,00	2 737,7	0,00
12.	R	Držák monitoru na zeď	ks	1,00	414,8	414,8	montáž		414,8			1,00	414,8	414,81
13.	R	Kabel koaxiální KH21-100TP - bezhalogenový *viz. půdorysný výkres*	m	100,00	28,1	2 814,8	dodávka		28,1			100,00	28,1	2 814,76
14.	R	Kabel koaxiální KH21-100TP - bezhalogenový	m	100,00	22,2	2 222,2	montáž		22,2			100,00	22,2	2 222,18
15.	R	Trubka monoflex HFPP trubka pr. 20 mm včetně příslušenství *viz. půdorysný výkres*	m	30,00	20,0	600,2	dodávka		20,0			30,00	20,0	600,17
16.	R	Trubka monoflex HFPP trubka pr. 20 mm včetně příslušenství	m	30,00	14,8	444,4	montáž		14,8			30,00	14,8	444,44
17.	R	Štítek pro označení zásuvky STA	ks	1,00	14,8	14,8	dodávka		14,8			1,00	14,8	14,81
18.	R	Štítek pro označení zásuvky STA	ks	1,00	22,2	22,2	montáž		22,2			1,00	22,2	22,22
19.	R	Štítek na kabel	ks	2,00	14,8	29,6	dodávka		14,8			2,00	14,8	29,63
20.	R	Štítek na kabel	ks	2,00	22,2	44,4	montáž		22,2			2,00	22,2	44,44
21.	R	Protipožární tmel 310 ml, EI 90, výplň minerální plsť - pro malé prostupy	ks	2,00	370,4	740,7	dodávka		370,4			2,00	370,4	740,73
22.	R	Protipožární tmel 310 ml, EI 90, výplň minerální plsť - pro malé prostupy	ks	2,00	444,4	888,9	montáž		444,4			2,00	444,4	888,87
23.	R	Označovací štítek požární ucpávky	ks	2,00	22,2	44,4	dodávka		22,2			2,00	22,2	44,44
24.	R	Označovací štítek požární ucpávky	ks	2,00	22,2	44,4	montáž		22,2			2,00	22,2	44,44
25.	R	Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, kotvy, stahovací pásky, šrouby, atd.)	kpl	1,00	474,1	474,1	dodávka		474,1			1,00	474,1	474,06
26.	R	Drobný elektroinstalační materiál (příchytky, kotvy, stahovací pásky, šrouby, atd.)	kpl	1,00	237,0	237,0	montáž		237,0			1,00	237,0	237,03
27.	R	Ukončení kabelu koax	ks	2,00	74,1	148,1			74,1			2,00	74,1	148,15
28.	R	Demontáž zásuvky MATV	ks	14,00	-	-	***Zajišťuje LP/ESY***		0,0			14,00	0,0	0,00
29.	R	Demontáž a ekologická likvidace kabeláže MATV (koax)	m	##########	-	-	***Zajišťuje LP/ESY***		0,0			1 400,00	0,0	0,00
30.	R	Demontáž a zpětná montáž TV přijímače	ks	1,00	1 327,4	1 327,4			1 327,4			1,00	1 327,4	1 327,38
31.	R	Demontáž držáků TV přijímačů	ks	15,00	518,5	7 777,6			518,5			15,00	518,5	7 777,61
32.	R	Stavební připomoce	hod	2,00	438,5	877,0			438,5			2,00	438,5	877,02
33.	R	Měření útlumu na zásuvce	ks	2,00	222,2	444,4			222,2			2,00	222,2	444,44
34.	R	Výchozí revizní zpráva	ks	1,00	1 303,7	1 303,7			1 303,7			1,00	1 303,7	1 303,68
35.	R	VRN (zařízení staveniště, řízení projektu, úklid pracoviště, doprava, atp.) kpl.	ks	1,00	-	-	***viz CELKOVÉ VRN***		0,0			1,00	0,0	0,00
36.	R	Realizační dokumentace	kpl	1,00	-	-	***viz CELKOVÉ VRN***		0,0			1,00	0,0	0,00
37.	R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	-	-	***viz CELKOVÉ VRN***		0,0			1,00	0,0	0,00
					díl 911 – MATV, STA celkem	21 893,1 Kč								

Nové

1a	Dodávka TV přijímače LCD Samsung 55"	ks					1,00	13 704,0	13 704,00		1,00	13 704,0	13 704,00
1b	Montáž TV přijímače LCD Samsung 55"	ks					1,00	1 820,0	1 820,00		1,00	1 820,0	1 820,00
2a	Dodávka systémového držáku k LCD Samsung 55"	ks					1,00	1 267,0	1 267,00		1,00	1 267,0	1 267,00
2b	Montáž systémového držáku k LCD Samsung 55"	ks					1,00	914,0	914,00		1,00	914,0	914,00
3a	Instalační materiál	ks					1,00	600,0	600,00		1,00	600,0	600,00
	Celkem								**18 305,00**				

Prague Airport VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	**Projekt:**	Obchodní zóna T2 - komerční zóna	
	Objednatel:	Letiště Praha, a..s.	
	Předmět:	**Pokyn k provedení změny**	**067**

Komu : PORR a.s. **Od :** Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: 1001

Předmět změny: Skutečný stav CCTV

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s

Odkazy na výkresy : T2KZ_DPS-E-SO

Důvod změny: Skutečný stav CCTV

Časové ohodnocení:

Dopad do celkových termínů:

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Celkem

termín

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

CCTV				**-127 191,41 Kč**

Celkem

Zhotovitel: Porr a.s.

Datum a podpis:

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

[redacted]

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

Profesní díl 1001 - CCTV

Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ
1.	R	IP PoE pevná D/N compact kamera, rozlišení 1920x1080 HDTV, objektiv 3-10,5 mm, typ AXIS P1425-E	ks
		viz. půdorysný výkres	
2.	R	IP PoE pevná D/N compact kamera, rozlišení 1920x1080 HDTV, objektiv 3-10,5 mm, typ AXIS P1425-E	ks
3.	R	Držák kamery na sloup, typ AXIS T91A47	ks
		viz. půdorysný výkres	
4.	R	Držák kamery na sloup, typ AXIS T91A47	ks
5.	R	IP PoE otočná D/N dome kamera, rozlišení 1920x1080 HDTV, 12x optical zoom, typ AXIS P5515-E PTZ	ks
		(alternativa typ Axis P5635-E Mk II PTZ); viz. půdorysný výkres	
6.	R	IP PoE otočná D/N dome kamera, rozlišení 1920x1080 HDTV, 12x optical zoom, typ AXIS P5515-E PTZ	ks
7.	R	Držák otočné kamery do podhledu, typ AXIS T94A03L	ks
		(alternativa k typu Axis P5635-E Mk II PTZ = Axis T94A02L); viz. půdorysný výkres	
8.	R	Držák otočné kamery do podhledu, typ AXIS T94A03L	ks
9.	R	IP PoE pevná D/N dome kamera, rozlišení 1920x1080 HDTV, objektiv 3-10,5 mm, typ AXIS P3225-VE	ks
		viz. půdorysný výkres	
10.	R	IP PoE pevná D/N dome kamera, rozlišení 1920x1080 HDTV, objektiv 3-10,5 mm, typ AXIS P3225-VE	ks
11.	R	Držák dome kamery do podhledu, typ AXIS T94M02L	ks
		viz. půdorysný výkres	
12.	R	Držák dome kamery do podhledu, typ AXIS T94M02L	ks
13.	R	Napájecí a datový převodník Injectot 1-port, typ AXIS T8134	ks
14.	R	Napájecí a datový převodník Injectot 1-port, typ AXIS T8134	ks
15.	R	Patchkabel R&M UTP RJ45-RJ45 cat.6 šedý 0,5m	ks
16.	R	Patchkabel R&M UTP RJ45-RJ45 cat.6 šedý 0,5m	ks
17.	R	Patchkabel R&M UTP RJ45-RJ45 cat.6 šedý 2m	ks
18.	R	Patchkabel R&M UTP RJ45-RJ45 cat.6 šedý 2m	ks
19.	R	Štítek pro označení prvku	ks
20.	R	Štítek pro označení prvku	ks
21.	R	Drobný elektroinstalační materiál (elektroinstalační krabice, propojovací krabice, svorkovnice, příchytky, kotvy, stahovací pásky, šrouby, atd.)	kpl
22.	R	Drobný elektroinstalační materiál (elektroinstalační krabice, propojovací krabice, svorkovnice, příchytky, kotvy, stahovací pásky, šrouby, atd.)	kpl

23.	R	SW licence do grafické nadstavby "Genetec Security Centrum v5" (camera connection and failover camera connection)	ks
24.	R	SW programování a nastavení kamery	ks
25.	R	Stavební přípomoce	hod
26.	R	Kamerové zkoušky	hod
27.	R	Demontáž analogové kamery včetně držáku	ks
28.	R	Demontáž a ekologická likvidace kabeláže CCTV (koax)	m
29.	R	Výchozí revizní zpráva	ks
30.	R	VRN (zařízení staveniště, řízení projektu, úklid pracoviště, doprava, atp.) kpl.	ks
31.	R	Realizační dokumentace	kpl
32.	R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl

celkem		766 177,70 Kč				celkem ZL 67
Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Poznámka	nová výměra	Výměra ZL	Jednotková cena
2,00	20 844,6	41 689,2	dodávka	2	0	20 844,6
					0	
2,00	1 481,5	2 962,9	montáž	2	0	1 481,5
					0	
2,00	1 872,6	3 745,1	dodávka	2	0	1 872,6
					0	
2,00	711,1	1 422,2	montáž	2	0	711,1
					0	
1,00	31 377,1	31 377,1	dodávka	1	0	31 377,1
					0	
1,00	1 481,5	1 481,5	montáž	1	0	1 481,5
					0	
1,00	3 377,7	3 377,7	dodávka	1	0	3 377,7
					0	
1,00	948,1	948,1	montáž	1	0	948,1
					0	
17,00	19 892,9	338 179,6	dodávka	17	0	19 892,9
					0	
17,00	1 481,5	25 184,7	montáž	17	0	1 481,5
					0	
17,00	3 413,3	58 025,4	dodávka	0	-17	3 413,3
					0	
17,00	711,1	12 088,6	montáž	0	-17	711,1
1,00	4 088,8	4 088,8	dodávka	1	0	4 088,8
1,00	213,3	213,3	montáž	1	0	213,3
					0	
20,00	41,5	829,6	dodávka	0	0	41,5
20,00	17,8	355,5	montáž	0	0	17,8
20,00	84,1	1 682,9	dodávka	20	0	84,1
20,00	17,8	355,5	montáž	20	0	17,8
20,00	21,3	426,7	dodávka	0	-20	21,3
20,00	23,7	474,1	montáž	0	-20	23,7
1,00	4 148,1	4 148,1	dodávka	1	0	4 148,1
					0	
1,00	2 370,3	2 370,3	montáž	1	0	2 370,3
					0	

20,00	7 111,0	142 219,2		20	0	7 111,0
20,00	533,3	10 666,4		0	-20	533,3
12,00	563,0	6 755,4		12	0	563,0
20,00	563,0	11 259,0		20	0	563,0
20,00	711,1	14 221,9		4	-16	711,1
2 000,00	21,3	42 665,8		400	-1600	21,3
1,00	2 962,9	2 962,9		1	0	2 962,9
1,00	-	-	***viz CELKOVÉ VRN***	1	0	0,0
1,00	-	-	***viz CELKOVÉ VRN***	0	-1	0,0
1,00	-	-	***viz CELKOVÉ VRN***	1	0	0,0
díl 1001 - CCTV celkem		**766 177,7 Kč**				

	- Kč	Celkem vč.		- Kč
Cena za položku	Komentář/v	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
0,0		2	20 844,6	41 689,2
0,0		0		0,0
0,0		2	1 481,5	2 962,9
0,0		0		0,0
0,0		2	1 872,6	3 745,1
0,0		0		0,0
0,0		2	711,1	1 422,2
0,0		0		0,0
0,0		1	31 377,1	31 377,1
0,0		0		0,0
0,0		1	1 481,5	1 481,5
0,0		0		0,0
0,0		1	3 377,7	3 377,7
0,0		0		0,0
0,0		1	948,1	948,1
0,0		0		0,0
0,0		17	19 892,9	338 179,6
0,0		0		0,0
0,0		17	1 481,5	25 184,7
0,0		0		0,0
-58 025,4	odečteno	0	3 413,3	0,0
0,0		0		0,0
-12 088,6	odečteno	0	711,1	0,0
0,0		1	4 088,8	4 088,8
0,0		1	213,3	213,3
0,0		0		0,0
0,0	zrušeno odečet	20	41,5	829,6
0,0	zrušeno odečet	20	17,8	355,5
0,0		20	84,1	1 682,9
0,0		20	17,8	355,5
-426,7		0	21,3	0,0
-474,1		0	23,7	0,0
0,0		1	4 148,1	4 148,1
0,0		0		0,0
0,0		1	2 370,3	2 370,3
0,0		0		0,0

0,0	20	7 111,0	142 219,2
-10 666,4	0	533,3	0,0
0,0	12	563,0	6 755,4
0,0	20	563,0	11 259,0
-11 377,5	4	711,1	2 844,4
-34 132,6	400	21,3	8 533,2
0,0	1	2 962,9	2 962,9
0,0	1	0,0	0,0
0,0	0	0,0	0,0
0,0	1	0,0	0,0
-127 191,4 Kč			**638 986,3 Kč**

Prague Airport VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE	**Projekt:**	Obchodní zóna T2 - komerční zóna
	Objednatel:	Letiště Praha, a..s.
	Předmět:	**Pokyn k provedení změny** — **069_R05**

Komu : PORR a.s. **Od :** Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Letiště T2 - komerční zóna

Předmět změny: Změny SDK

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s

Odkazy na výkresy : Foto provedení

Důvod změny: Na základě požadavku investora na úpravu tvaru SDK konstrukcí z důvodů kolizí se stávajícími rozvody TZB a elektro

Časové ohodnocení:

Dopad do celkových termínů:

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Celkem **Cena**

viz list 100

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: (rozdílové VV příloha č.1)

Celkem **799 323,64 Kč**

Zhotovitel: PORR, a.s.

Datum a podpis: 24.1.2019

[redacted]

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

[redacted]

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

Profesní díl 100 - Architektonicko-stavební řešení							ZL č.069				CELKEM včetně ZL		
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Komentář/výpočet výměry	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
	A1004000	**Dělící konstrukce (příčky a stěny)**											
											0,00	0,0	0,0
115.	R-763111318	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 15 mm, příčka tl. 130 mm, profil š. 100 mm, Rw min. 30 dB, skladba a detaily dle předpisu výrobce, S2 - dělící příčka bez požární odolnosti - montovaná příčka s jednoduchou kovovou podkonstrukcí s jednoduchým opláštěním SDK deskami tl. 15 mm, opláštění sádrokartonem pouze do výšky 150 mm nad úroveň podhledu, celková výška příčky 5150 mm, výška opláštění 3300mm, včetně provedení (vynechání) prostupů pro rozvody TZB, obvodové izolace - dilatace, přetmelení spár a spojů desek tmelem s mřížkou	m²	68,00	1 158,9	78 804,7	15,70	1 158,9	18 194,6	doplněná příčka do PRM	83,70	1 158,9	96 999,4
116.	R	realizace příčky S2, včetně manipulace s materiálem po letišti, dopravymateriálu na staveniště, likvidace přebytečného materiálu, včetně přetmelení spár a spojů, zabroušení do hladka, provedení obvodové izolace příček	m²	68,00	778,4	52 928,6	15,70	778,4	12 220,3	doplněná příčka do PRM	83,70	778,4	65 148,8
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
	A1002000	**Podhledy demontáže**											
39.		Demontáž stávajících rámečků světlovodů, ochrana tubusu světlovodu, uskladnění u investora, včetně manipulace a přesunu v prostorách letiště	ks	16,00	4 534,8	72 556,3	-16,00	4 534,8	-72 556,3		0,00	4 534,8	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
	A1002100	**Podhledy nové**											
67.		Opětovná montáž rámečků světlovodů, včetně manipulace a přesunu v prostorách letiště	ks	16,00	2 137,8	34 205,1	-16,00	2 137,8	-34 205,1		0,00	2 137,8	0,0
48.	59030714	dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm	ks	5,00	6 053,9	30 269,6	3,00	6 053,9	18 161,8	chodba 2231a + tranzitní hala před OJ	8,00	6 053,9	48 431,4
49.	763172315	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm	ks	5,00	864,8	4 324,2	31,00	864,8	26 810,2	položka 48 + položky X19-X22	36,00	864,8	31 134,4
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
	A100110000	**Stavební připravenost, doplňkové práce a vybavení k TZB**											
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
263.	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m	den	15,00	3 176,8	47 651,8	19,00	3 176,8	60 358,9	plošina k položce X1 a X12	34,00	3 176,8	108 010,7
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0

Profesní díl 100 - Architektonicko-stavební řešení							ZL č.069				CELKEM včetně ZL		
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Komentář/výpočet výměry	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
		Nové položky											
		Obchodní zona											
X1		Výměny z důvodu kolizí se stávajícími kcemi - VZT, EL, RTCH, UT, ztížená montáž	hod				144,00	318,0	45 792,0	práce	144,00	318,0	45 792,0
X2		Ztužující UA profily pro výměny okolo stávajících rozvodů VZT a elektro žlabů	bm			0,0	205,00	181,5	37 207,5	materiál	205,00	181,5	37 207,5
X3		Provedení nové niky na hydranty dle požadavků včetně rozebrání a úpravy části hotových SDK příček	kpl			0,0	2,00	11 682,0	23 364,0	chodba 2231a	2,00	11 682,0	23 364,0
X4		Provedení vodorovného PO podhledu v OJ 2237, CW/UW/UA, 2 x 15 mm RF, izolace 200 mm, ztížené provedení pod stropem a stávajícími rozvody TZB, oboustranná PO	m2			0,0	29,82	2 394,9	71 416,9	OJ 2237, kolize PO SDK příčky se stávající trasou rozvodů TZB a elektro	29,82	2 394,9	71 416,9
X5		dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm, PO - 2 x 15 mm RF	kpl			0,0	2,00	6 832,0	13 664,0	v PO podhledu v OJ 2237	2,00	6 832,0	13 664,0
X6		Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm	ks			0,0	2,00	1 050,0	2 100,0	v PO podhledu v OJ 2237	2,00	1 050,0	2 100,0
X7		Provedení svislé části PO podhledu v m.č.2237, zavěšeno ze stropu, W112, CW/UW, 2 x 15 mm RF, izolace 80 mm				0,0	10,65	1 582,0	16 848,3	OJ 2237, svislá část PO podhledu	10,65	1 582,0	16 848,3
X8		Provedení svěšené šachtové stěny, 2 x CW/UW, 2 x 15 mm RF, včetně izolace pod VZT, stížené montáže pod stropem	bm			0,0	8,28	2 856,0	23 647,7	SDK příčka mezi 2238 a 2239, kolize PO SDK příčky se stávající trasou rozvodů VZT	8,28	2 856,0	23 647,7
X9		Provedení SDK podhledu PO, UA/CW/UW, 2 x 15 mm RF, včetně izolace pod VZT, šířka odskoku cca 500 mm, stížené montáže pod stropem	bm			0,0	8,28	1 769,0	14 647,3	SDK příčka mezi 2238 a 2239, kolize PO SDK příčky se stávající trasou rozvodů VZT	8,28	1 769,0	14 647,3
X10		Provedení kastlíků v SDK PO příčkách pro zásuvky a vypínače dle požadavků letiště	ks			0,0	0,00	429,0	0,0		0,00	429,0	0,0
X11		Provedení SDK podhledu PO, UA/CW/UW, 2 x 15 mm RF, včetně izolace pod VZT pro vynesení příčky m.č. 2237, stížená montáž pod stropem	bm			0,0	13,89	1 769,0	24 571,4	příčka mezi 2231a a 2237	13,89	1 769,0	24 571,4
X12		Provedení kastlíků a olemování z profilů pro požární ucpávky u stávajících rozvodů, ztížená montáž	hod			0,0	144,00	318,0	45 792,0	ZTI, RTCH, ELEKTRO dle knihy ucpávek	144,00	318,0	45 792,0
X12a		profil stěnový CW 100	bm			0,0	308,00	111,2	34 258,7	materiál k X12	308,00	111,2	34 258,7
X13		Provedení SDK čela shopfrontu z vnitřní strany všech OJ (2x15 mm)	m2			0,0	36,00	784,0	28 224,0	v zadávací PD tato konstrukce chyběla a nebyla řešena (od SH PO SDK zavěšené příčky po HH nadpraží z bondu u vchodu do OJ)	36,00	784,0	28 224,0
X14		Provedení nosné kce z SDK ocelových profilů vynášející podhled nad roletami včetně zavěšení, D112, CD/UD, opláštění 1 x 12,5 mm GKB	m2			0,0	78,00	577,5	45 045,0		78,00	577,5	45 045,0
X15		Chodba před WC - oprava stávající SDK příčky po vybourání keramického soklu (pruh u podlahy cca 40 cm vysoký), demontáže stávajího SDK včetně přesunu hmot a likvidace, zpětné zaklopení	bm			0,0	44,00	1 246,0	54 824,0	chodba 2231a u WC, v Marsche, chodba 2231d, chodba 2231	44,00	1 246,0	54 824,0
X16		Úpravy stávající SDK příčky u hydrantu - osa J - doplnění profilů, izolace 80 mm, 2 x záklop	m2			0,0	6,75	1 582,4	10 681,0	hydrant u Marche	6,75	1 582,4	10 681,0
X17		Demontáž stávající SDK příčky u sloupu J/5 včetně přesunu hmot a likvidace	m2			0,0	19,64	584,0	11 466,8	OJ Marche	19,64	584,0	11 466,8
X18		Kompletní opravy stávajících příček v OJ 2242, tmelení, lokální doklopení a broušení	hod			0,0	85,00	260,0	22 100,0	OJ Marche	85,00	260,0	22 100,0

Profesní díl 100 - Architektonicko-stavební řešení							ZL č.069				CELKEM včetně ZL		
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Komentář/výpočet výměry	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
X19		dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm	ks			0,0	4,00	5 839,0	23 356,0	čekárna D4 2004a	4,00	5 839,0	23 356,0
X20		dvířka revizní s automatickým zámkem, 2 x 15mm RF rozměr 400 x 600 mm, dodání	ks			0,0	6,00	5 687,0	34 122,0	nadpraží shopfrontu OJ tranzitní hala 2004	6,00	5 687,0	34 122,0
X21		dvířka revizní s automatickým zámkem, 2 x 15mm RF rozměr 200 x 600 mm, dodání	ks			0,0	1,00	5 588,0	5 588,0	nadpraží shopfrontu OJ tranzitní hala 2004	1,00	5 588,0	5 588,0
X22		dvířka revizní s automatickým zámkem 2 x 15mm RF rozměr 300 x 600 mm, dodání	ks			0,0	17,00	5 632,0	95 744,0	nadpraží shopfrontu OJ tranzitní hala 2004	17,00	5 632,0	95 744,0
X23		Demontáž stávající SDK předstěny u fasády v OJ 2059 (Lagardere) včetně přesunu hmot a likvidace	m2			0,0	45,90	584,0	26 805,6	OJ 2059 Lagardere, realizace PO pásu fasády	45,90	584,0	26 805,6
X24		Doplnění SDK záklopu u stávajících oken OJ 2060 (ERPET), 1x15 mm včetně doplnění rastru	m2			0,0	3,84	650,0	2 496,0	OJ 2060 ERPET, podklad pro obklad stěn	3,84	650,0	2 496,0
X25		Vystěrkování stávající stěny - chodba 2231b	m2			0,0	12,00	207,0	2 484,0		12,00	207,0	2 484,0
X26		Vytvoření čílka v minerálním podhledu chodba 2231b, ukončující "F" lišta, změna výšky podhledu z důvodu vedení stávajích tras	bm			0,0	1,80	572,0	1 029,6		1,80	572,0	1 029,6
		Přepážky				0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
X27		Provedení kastlíků v SDK PO příčkách pro zásuvky a vypínače dle požadavků letiště	ks			0,0	14,00	429,0	6 006,0	provedeno na základě nového požadavku (více zásuvek elektro)	14,00	429,0	6 006,0
X29		SDK opláštění stoupačky požární vody v čekárně PRM, rozměr kastlíku 290x390x5000	bm			0,0	5,00	856,8	4 283,8		5,00	856,8	4 283,8
X30		Opravy stěn po demontáži stávajícího obkladu stěn v chodbě 2231 a 2231d	hod			0,0	11,00	250,0	2 750,0		11,00	250,0	2 750,0
X31		SDK čelo u T- boardu přepážek (napojení na stávající minerál)	bm			0,0	21,60	180,0	3 888,0	změna tvaru oproti zadání	21,60	180,0	3 888,0
X32		Vytvoření SDK čela v podhledu v čekárně PRM (změna výšky podhledu z 3000 na 2800 mm	bm			0,0	9,00	517,5	4 657,5		9,00	517,5	4 657,5
X33		Úprava čel SDK příček pro vedení kabeláže klíčových ovladačů rolet OJ	ks			0,0	8,00	865,0	6 920,0		8,00	865,0	6 920,0
X34		Revizní dvířka v opláštění SDK 250x250mm plechová bílá, uzamykatelná, pro kontrolu požádní ucpávky,dodání	ks			0,0	1,00	2 548,0	2 548,0	v opláštění stoupačky SHZ v PRM	1,00	2 548,0	2 548,0
X35		Revizní dvířka v opláštění SDK 250x250mm plechová bílá, uzamykatelná, montáž	ks			0,0	1,00	658,3	658,3	v opláštění stoupačky SHZ v PRM	1,00	658,3	658,3
X36		Ochrana světlovodů, ztížené podmínky broušení	ks				16,00	1 334,5	21 352,0	vícepráce k položce 39 a 67	16,00	1 334,5	21 352,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
									0,0		0,00	0,0	0,0
Původní položky- celkem						**320 740,4 Kč**	**ZL č. 069- celkem**		**799 323,6 Kč**		**CELKEM včetně ZL**		**1 120 064,0 Kč**

Projekt:	Obchodní zóna T2 - komerční zóna	
Objednatel:	Letiště Praha, a..s.	
Předmět:	**Pokyn k provedení změny**	**070**

Komu : PORR a.s. **Od :** Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Letiště T2 - komerční zóna

Předmět změny: Změna skříně v PRM

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s

Odkazy na výkresy : T2KZ_AD_E-SO01_0100_124_ZM5_PRM_SKRIN_R02

Důvod změny: Na základě požadavku investora na změnu velikosti skříně v PRM

Časové ohodnocení: **Dopad do celkových termínů:**

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Celkem **Cena**

viz list 100

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: (rozdílové VV příloha č.1)

Celkem **-32 530,94 Kč**

Zhotovitel: PORR, a.s.

Datum a podpis: 11.3.2019

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

[redacted]

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

Profesní díl 100 - Architektonicko-stavební řešení							ZL č.070				CELKEM včetně ZL		
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Komentář/výpočet výměry	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
	A100100000	**Vnitřní vybavení**											
											0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
255.	R	vestavěná nábytková stěna na plnou výšku místnosti v čekárně pro PRM, v délce 1,9 m, výšky 3,0 m, bude provedena policová skříň z dýhovaného korpusu z dřevoštěpky tl. 25 mm, včetně hran, kotvená do stěn proti převržení, včetně polic, zákrytů, kotevního a spojovacího materiálu, celkem 6 polic na výšku (mimo spodní a horní část korpusu)	kpl	1,00	117 636,9	117 636,9	-1,000	117 636,9	-117 636,9		0,00	117 636,9	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0					0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
		Nové položky											
X1		vestavěná nábytková stěna na plnou výšku místnosti v čekárně pro PRM, v délce 1,1 m, výšky 3,0 m, hloubka 0,8 m, dvoukřídlé dveře s madlem, policová skříň z dýhovaného korpusu z dřevoštěpky tl. 25 mm, včetně hran, kotvená do stěn proti převržení, včetně polic, zákrytů, kotevního a spojovacího materiálu, celkem 6 polic na výšku (mimo spodní a horní část korpusu)	kpl	1,00			1,00	85 106,0	85 106,0		2,00	85 106,0	170 212,0
X2						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
X3						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
X4						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
X5						0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
X6									0,0			0,0	
X7									0,0			0,0	
				0,00		0,0			0,0		0,00	0,0	0,0
									0,0		0,00	0,0	0,0
Původní položky- celkem						**117 636,9 Kč**	**ZL č. 070- celkem**		**-32 530,9 Kč**		**CELKEM včetně ZL**		**170 212,0 Kč**

Projekt:	Obchodní zóna T2 - komerční zóna	
Objednatel:	Letiště Praha, a..s.	
Předmět:	**Pokyn k provedení změny**	**071**

Komu : PORR a.s. **Od :** Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: 700

Předmět změny: Doplnění hromosvodu

Žádost vznesl: LP

Odkazy na výkresy :

SO01	AD	ENE	Změna ZN 09
1	705	1	

Důvod změny: Předána nová dokumentace hromosvodu na komerční zónou - změna ZM09 zemění

Časové ohodnocení: celkové zdržení o cca 30dní **Dopad do celkových termínů:** zdržení 30 dnů

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Celkem

termín

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

viz příloha				

Celkem **59 150,28 Kč**

Zhotovitel: Porr a.s.

Datum a podpis:

[redacted]

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

[redacted]

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

Profesní díl 700 - ENE			celkem		9 915 589,17 Kč		ZL 071		59 150,28 Kč	CELKEM včetně ZL		9 982 339,45 Kč
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Komentář/výpočet výměry	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
1.	R	Nové pole pro požární rozváděč ROE.TS.20.102	ks	1,00	169 807,4	169 807,4		169 807,4	0,0		1,00	169 807,4	169 807,4
2.	R	Kabel CHKE-V 4x35, B2 ca d0 s1	bm	4,00	552,0	2 208,1		552,0	0,0		4,00	552,0	2 208,1
3.	R	Úprava a doplnění požárního rozváděče RWC.TS.20.102	ks	1,00	26 626,9	26 626,9		26 626,9	0,0		1,00	26 626,9	26 626,9
4.	R	Úprava a doplnění rozváděče RON.TS.20.03	ks	1,00	62 747,3	62 747,3		62 747,3	0,0		1,00	62 747,3	62 747,3
5.	R	Úprava a doplnění rozváděče ROE.TS.20.03	ks	1,00	19 652,9	19 652,9		19 652,9	0,0		1,00	19 652,9	19 652,9
6.	R	Úprava a doplnění rozváděče RWC.TS.20.03	ks	1,00	4 433,6	4 433,6		4 433,6	0,0		1,00	4 433,6	4 433,6
7.	R	Doplnění jističe 3x630A, Ir=400A, do volného pole v rozváděči MDB 60	ks	1,00	72 398,9	72 398,9		72 398,9	0,0		1,00	72 398,9	72 398,9
8.	R	Vodič 1 žilový – 1-CXKE-R 1x185	bm	150,00	535,8	80 373,4		535,8	0,0		150,00	535,8	80 373,4
9.	R	Vodič 1 žilový – 1-CXKE-R 1x240	bm	1 325,00	717,3	950 415,3		717,3	0,0		1 325,00	717,3	950 415,3
10.	R	Kabel CXKE-R 5x50	bm	30,00	825,4	24 761,1		825,4	0,0		30,00	825,4	24 761,1
11.	R	Přípojnicový rozvod Cu 400A, včetně koteevních konstrukcí	bm	63,00	7 706,8	485 530,7		7 706,8	0,0		63,00	7 706,8	485 530,7
12.	R	Přípojnicový rozvod Cu 100A, včetně koteevních konstrukcí	bm	15,00	4 355,9	65 338,4		4 355,9	0,0		15,00	4 355,9	65 338,4
13.	R	Přípojný box 400A pro připojení kabelového vedení	ks	1,00	15 802,4	15 802,4		15 802,4	0,0		1,00	15 802,4	15 802,4
14.	R	Přípojný box 100A pro připojení kabelového vedení	ks	1,00	11 361,2	11 361,2		11 361,2	0,0		1,00	11 361,2	11 361,2
15.	R	Odbočný box přípojnice 400A, jistič 3x25A	ks	6,00	13 870,4	83 222,1		13 870,4	0,0		6,00	13 870,4	83 222,1

Profesní díl 700 - ENE			celkem			9 915 589,17 Kč	ZL 071			59 150,28 Kč	CELKEM včetně ZL			9 982 339,45 Kč
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Komentář/výpočet výměry	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
16.	R	Odbočný box přípojnice 100A, jistič 3x25A	ks	4,00	3 404,7	13 618,6		3 404,7	0,0		4,00	3 404,7	13 618,6
17.	R	Odbočný box přípojnice 400A, jistič do 3x100A	ks	3,00	16 156,2	48 468,6		16 156,2	0,0		3,00	16 156,2	48 468,6
18.	R	Nový rozváděč RON.TS.20.03a, výzbroj a parametry dle výkresu	ks	1,00	133 802,0	133 802,0		133 802,0	0,0		1,00	133 802,0	133 802,0
19.	R	Nový rozváděč RON.TS.20.2232 – pro přepážku letecké společnosti, výzbroj a parametry dle výkresu	ks	1,00	52 726,8	52 726,8		52 726,8	0,0		1,00	52 726,8	52 726,8
20.	R	Nový rozváděč RON.TS.20.2233 – pro přepážku letecké společnosti, výzbroj a parametry dle výkresu	ks	1,00	51 322,1	51 322,1		51 322,1	0,0		1,00	51 322,1	51 322,1
21.	R	Nový rozváděč RON.TS.20.2234 – pro přepážku letecké společnosti, výzbroj a parametry dle výkresu	ks	1,00	49 917,5	49 917,5		49 917,5	0,0		1,00	49 917,5	49 917,5
22.	R	Nový rozváděč RON.TS.20.2234a – pro přepážku letecké společnosti, výzbroj a parametry dle výkresu	ks	1,00	49 917,5	49 917,5		49 917,5	0,0		1,00	49 917,5	49 917,5
23.	R	Montážní položky	kpl	1,00	465 434,1	465 434,1		465 434,1	0,0		1,00	465 434,1	465 434,1
24.	R	Demontáže koncových prvků	ks	170,00	316,1	53 730,0		316,1	0,0		170,00	316,1	53 730,0
25.	R	Demontáže rozváděčů RON, ROE, RWC 20.89	ks	1,00	19 910,7	19 910,7		19 910,7	0,0		1,00	19 910,7	19 910,7
25.	R	Likvidace odpadu	kg	500,00	433,3	216 662,1		433,3	0,0		500,00	433,3	216 662,1
26.	R	Liniové vestavné svítidlo, opálový difuzor, LED 20W, propojení systémem Wago Vinsta	ks	50,00	3 642,2	182 108,8		3 642,2	0,0		50,00	3 642,2	182 108,8
27.	R	Liniové vestavné svítidlo, opálový difuzor, LED 30W, propojení systémem Wago Vinsta	ks	2,00	4 106,9	8 213,9		4 106,9	0,0		2,00	4 106,9	8 213,9
28.	R	Liniové vestavné svítidlo, opálový difuzor, LED 36W, propojení systémem Wago Vinsta	ks	13,00	4 540,3	59 024,5		4 540,3	0,0		13,00	4 540,3	59 024,5

Profesní díl 700 - ENE			celkem			9 915 589,17 Kč	ZL 071			59 150,28 Kč	CELKEM včetně ZL			9 982 339,45 Kč
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Komentář/výpočet výměry	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
29.	R	Interiérové vestavné svítidlo do kazetových podhledů, LED 41W, předřadník DALI	ks	11,00	5 602,1	61 622,8		5 602,1	0,0		11,00	5 602,1	61 622,8
30.	R	Liniové vestavné svítidlo, opálový difuzor, LED 45W, propojení systémem Wago Vinsta	ks	167,00	5 056,9	844 502,5		5 056,9	0,0		167,00	5 056,9	844 502,5
31.	R	Kruhové vestavné LED svítidlo 25W	ks	45,00	2 401,9	108 085,7		2 401,9	0,0		45,00	2 401,9	108 085,7
32.	R	Ovládač osvětlení 1-pólový	ks	6,00	142,3	853,6		142,3	0,0		6,00	142,3	853,6
33.	R	Ovládač osvětlení: plynulé řízení DALI	ks	8,00	3 316,8	26 534,8		3 316,8	0,0		8,00	3 316,8	26 534,8
34.	R	Nouzové LED svítidlo 1,2 W s piktogramem, připojené na centrální baterii	ks	25,00	3 956,0	98 899,9		3 956,0	0,0		25,00	3 956,0	98 899,9
35.	R	Nouzové LED svítidlo 3 W vestavné, připojené na centrální baterii	ks	36,00	3 217,7	115 838,0		3 217,7	0,0		36,00	3 217,7	115 838,0
36.	R	Centrální baterie nouzového osvětlení	ks	1,00	304 609,4	304 609,4		304 609,4	0,0		1,00	304 609,4	304 609,4
37.	R	Montážní položky	kpl	1,00	242 372,1	242 372,1		242 372,1	0,0		1,00	242 372,1	242 372,1
38.	R	Demontáže koncových prvků	ks	450,00	316,1	142 226,3		316,1	0,0		450,00	316,1	142 226,3
39.	R	Likvidace odpadu	kg	750,00	433,3	324 993,2		433,3	0,0		750,00	433,3	324 993,2
40.	R	Kabel CHKE-R 3x1,5	bm	710,00	21,7	15 398,8		21,7	0,0		710,00	21,7	15 398,8
41.	R	Kabel CHKE-R 4x1,5	bm	2 305,00	28,8	66 300,7		28,8	0,0		2 305,00	28,8	66 300,7
42.	R	Kabel CHKE-R 3x2,5	bm	3 665,00	30,2	110 631,8		30,2	0,0		3 665,00	30,2	110 631,8
43.	R	Kabel CHKE-V 3x1,5 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	1 990,00	27,8	55 306,1		27,8	0,0		1 990,00	27,8	55 306,1
44.	R	Kabel CHKE-V 2x1,5 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	350,00	23,7	8 283,7		23,7	0,0		350,00	23,7	8 283,7
45.	R	Kabel CHKE-V 5x1,5 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	800,00	43,9	35 156,6		43,9	0,0		800,00	43,9	35 156,6

Profesní díl 700 - ENE				celkem		9 915 589,17 Kč		ZL 071			59 150,28 Kč		CELKEM včetně ZL		9 982 339,45 Kč
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku		Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Komentář/výpočet výměry		Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
46.	R	Kabel CHKE-V 3x2,5 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	90,00	37,4	3 368,5			37,4	0,0			90,00	37,4	3 368,5
47.	R	Kabel CHKE-V 3x4 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	335,00	64,0	21 451,5			64,0	0,0			335,00	64,0	21 451,5
48.	R	Kabel CHKE-V 4x4 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	1 050,00	79,2	83 139,6			79,2	0,0			1 050,00	79,2	83 139,6
49.	R	Zemnící vodič Cu 6 mm2	bm	560,00	15,3	8 574,9			15,3	0,0			560,00	15,3	8 574,9
50.	R	Podlahová krabice 4x zásuvka 230V/16A, 2x volná pozice pro slaboproud. s víkem pro instalaci skladby podlahy	ks	7,00	16 793,5	117 554,8			16 793,5	0,0			7,00	16 793,5	117 554,8
51.	R	Zásuvka 230V/16A vestavná, včetně montážního materiálu	ks	47,00	129,7	6 096,1			129,7	0,0			47,00	129,7	6 096,1
52.	R	Zásuvka 230V/16A do parapetního žlabu	ks	52,00	178,3	9 269,5			178,3	0,0			52,00	178,3	9 269,5
53.	R	Montážní položky	kpl	1,00	470 242,2	470 242,2			470 242,2	0,0			1,00	470 242,2	470 242,2
54.	R	Demontáže kabelů	bm	7 500,00	49,0	367 719,0			49,0	0,0			7 500,00	49,0	367 719,0
55.	R	Likvidace odpadu	kg	1 500,00	433,3	649 986,4			433,3	0,0			1 500,00	433,3	649 986,4
56.	R	Kabelový rošt š. 400 mm, včetně příchytek a příslušenství	bm	90,00	430,4	38 739,5			430,4	0,0			90,00	430,4	38 739,5
57.	R	Kabelový rošt š. 200 mm, včetně příchytek a příslušenství	bm	25,00	355,3	8 881,9			355,3	0,0			25,00	355,3	8 881,9
58.	R	Kabelový rošt š. 400 mm, požární odolnost E90, včetně příchytek a příslušenství	bm	100,00	653,3	65 328,4			653,3	0,0			100,00	653,3	65 328,4
59.	R	Kabelový rošt š. 200 mm, požární odolnost E90, včetně příchytek a příslušenství	bm	50,00	517,3	25 864,9			517,3	0,0			50,00	517,3	25 864,9
60.	R	Parapetní žlab 170/70	bm	16,00	396,1	6 337,1			396,1	0,0			16,00	396,1	6 337,1
61.	R	Bezhalogenová pevná trubka 20 mm, včetně příchytek	bm	2 150,00	37,9	81 437,1			37,9	0,0			2 150,00	37,9	81 437,1

Profesní díl 700 - ENE				celkem		9 915 589,17 Kč		ZL 071			59 150,28 Kč		CELKEM včetně ZL		9 982 339,45 Kč
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku		Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Komentář/výpočet výměry		Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
62.	R	Bezhalogenová ohebná trubka 20 mm	bm	1 000,00	13,5	13 522,7			13,5	0,0			1 000,00	13,5	13 522,7
63.	R	Bezhalogenová pevná trubka 32 mm, včetně příchytek	bm	950,00	86,8	82 438,6			86,8	0,0			950,00	86,8	82 438,6
64.	R	Příchytky požárně odolných kabelů	ks	3 300,00	18,3	60 542,7			18,3	0,0			3 300,00	18,3	60 542,7
65.	R	Montážní položky	kpl	1,00	875 215,6	875 215,6			875 215,6	0,0			1,00	875 215,6	875 215,6
66.	R	Demontáže kabelových tras	bm	1 000,00	392,2	392 187,3			392,2	0,0			1 000,00	392,2	392 187,3
67.	R	Likvidace odpadu	kg	1 000,00	433,3	433 324,2			433,3	0,0			1 000,00	433,3	433 324,2
68.	R	Realizační projektová dokumentace	kpl	1,00	-	-			-				1,00	-	
69.	R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	-	-			-				1,00	-	
70.	R	Revize elektrických zařízení, prohlídky a zkoušky zařízení	kpl	1,00	38 399,2	38 399,2			38 399,2	0,0			1,00	38 399,2	38 399,2
71.	R	Vzorkování svítidel	kpl	1,00	-	-			-				1,00	-	
		1ks pro položky 26. - 31., 34. a 35.	kpl	1,00	14 814,5	14 814,5			14 814,5	0,0			1,00	14 814,5	14 814,5
	Nové														
		svorka připojovací (SP)	k					4,00	87,4	349,4			4,00	87,4	349,4
		svorka jímače (SJ)	ks					4,00	177,0	707,8			4,00	177,0	707,8
		svorka univerzální (SU)	ks					4,00	35,8	143,4			4,00	35,8	143,4
		FeZn podložka	ks					4,00	9,0	35,8			4,00	9,0	35,8
		jímací tyč 3m_Al	ks					4,00	891,5	3 566,1			4,00	891,5	3 566,1
		lanko nerez 3mm	bm					24,00	58,2	1 397,8			24,00	58,2	1 397,8
		lanová svorka LS 5	ks					24,00	33,6	806,4			24,00	33,6	806,4
		očnice lanová 3mm	ks					24,00	26,9	645,1			24,00	26,9	645,1
		tyč spojovací (TS)	ks					12,00	96,3	1 155,8			12,00	96,3	1 155,8
		objímka jímací tyče (OJ)	ks					4,00	170,2	681,0			4,00	170,2	681,0
		betonový podstavec PB19	ks					12,00	712,3	8 547,8			12,00	712,3	8 547,8
		gumová podložka PB19	ks					12,00	177,0	2 123,5			12,00	177,0	2 123,5
		trojnožka jímače (SJ)	ks					4,00	3 433,9	13 735,7			4,00	3 433,9	13 735,7
		drát AlMgSi 8mm_T4	bm					8,00	69,4	555,5			8,00	69,4	555,5
		podpěra vedení PV21	ks					8,00	53,8	430,1			8,00	53,8	430,1
		Drobný instalační materiál	kpl.					1,00	1 232,0	1 232,0			1,00	1 232,0	1 232,0
		Montáž	kpl.					1,00	16 587,0	16 587,0			1,00	16 587,0	16 587,0
		Doprava	kpl.					1,00	2 650,0	2 650,0			1,00	2 650,0	2 650,0
		Dokumentace skutečného stavu	kpl.					0,00	3 200,0	0,0	odstraněno		1,00	3 200,0	3 200,0
		Prohlídka na místě	kpl.					0,00	4 400,0	0,0	odstraněno		1,00	4 400,0	4 400,0
		Revize	kpl.					1,00	3 800,0	3 800,0			1,00	3 800,0	3 800,0

Projekt:	Obchodní zóna T2 - komerční zóna	
Objednatel:	Letiště Praha, a..s.	
Předmět:	**Pokyn k provedení změny**	**073**

Komu : PORR a.s. **Od :** Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: 700

Předmět změny: Změna přípojných boxů připojnicového systému v prostoru Marche

Žádost vznesl: LP

Odkazy na výkresy :

SO01	AD	ENE	Změna ZN 09
1	705	1	

Důvod změny: Spojení prostoru nájemní jednotky Marche

Časové ohodnocení: celkové zdržení o cca 30dní **Dopad do celkových termínů:** 0

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Celkem

termín

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

viz příloha				

Celkem **0,00 Kč**

Zhotovitel: Porr a.s.

Datum a podpis:

[redacted]

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

[redacted]

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

datum tisku : 2.8.2019

Profesní díl 700 - ENE			celkem			9 915 589,17 Kč		ZL 073			- Kč		CELKEM včetně ZL		9 915 589,17 Kč
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku		Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Komentář/výpočet výměry		Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
1.	R	Nové pole pro požární rozváděč ROE.TS.20.102	ks	1,00	169 807,4	169 807,4			169 807,4	0,0			1,00	169 807,4	169 807,4
2.	R	Kabel CHKE-V 4x35, B2 ca d0 s1	bm	4,00	552,0	2 208,1			552,0	0,0			4,00	552,0	2 208,1
3.	R	Úprava a doplnění požárního rozváděče RWC.TS.20.102	ks	1,00	26 626,9	26 626,9			26 626,9	0,0			1,00	26 626,9	26 626,9
4.	R	Úprava a doplnění rozváděče RON.TS.20.03	ks	1,00	62 747,3	62 747,3			62 747,3	0,0			1,00	62 747,3	62 747,3
5.	R	Úprava a doplnění rozváděče ROE.TS.20.03	ks	1,00	19 652,9	19 652,9			19 652,9	0,0			1,00	19 652,9	19 652,9
6.	R	Úprava a doplnění rozváděče RWC.TS.20.03	ks	1,00	4 433,6	4 433,6			4 433,6	0,0			1,00	4 433,6	4 433,6
7.	R	Doplnění jističe 3x630A, Ir=400A, do volného pole v rozváděči MDB 60	ks	1,00	72 398,9	72 398,9			72 398,9	0,0			1,00	72 398,9	72 398,9
8.	R	Vodič 1 žilový – 1-CXKE-R 1x185	bm	150,00	535,8	80 373,4			535,8	0,0			150,00	535,8	80 373,4
9.	R	Vodič 1 žilový – 1-CXKE-R 1x240	bm	1 325,00	717,3	950 415,3			717,3	0,0			1 325,00	717,3	950 415,3
10.	R	Kabel CXKE-R 5x50	bm	30,00	825,4	24 761,1			825,4	0,0			30,00	825,4	24 761,1
11.	R	Přípojnicový rozvod Cu 400A, včetně koteevních konstrukcí	bm	63,00	7 706,8	485 530,7			7 706,8	0,0			63,00	7 706,8	485 530,7
12.	R	Přípojnicový rozvod Cu 100A, včetně koteevních konstrukcí	bm	15,00	4 355,9	65 338,4			4 355,9	0,0			15,00	4 355,9	65 338,4
13.	R	Přípojný box 400A pro připojení kabelového vedení	ks	1,00	15 802,4	15 802,4			15 802,4	0,0			1,00	15 802,4	15 802,4
14.	R	Přípojný box 100A pro připojení kabelového vedení	ks	1,00	11 361,2	11 361,2			11 361,2	0,0			1,00	11 361,2	11 361,2
15.	R	Odbočný box přípojnice 400A, jistič 3x25A	ks	6,00	13 870,4	83 222,1			13 870,4	0,0			6,00	13 870,4	83 222,1

Profesní díl 700 - ENE			celkem			9 915 589,17 Kč	ZL 073			- Kč	CELKEM včetně ZL		9 915 589,17 Kč
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Komentář/výpočet výměry	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
16.	R	Odbočný box přípojnice 100A, jistič 3x25A	ks	4,00	3 404,7	13 618,6		3 404,7	0,0		4,00	3 404,7	13 618,6
17.	R	Odbočný box přípojnice 400A, jistič do 3x100A	ks	3,00	16 156,2	48 468,6	-2,00	16 156,2	-32 312,4		1,00	16 156,2	16 156,2
18.	R	Nový rozváděč RON.TS.20.03a, výzbroj a parametry dle výkresu	ks	1,00	133 802,0	133 802,0		133 802,0	0,0		1,00	133 802,0	133 802,0
19.	R	Nový rozváděč RON.TS.20.2232 – pro přepážku letecké společnosti, výzbroj a parametry dle výkresu	ks	1,00	52 726,8	52 726,8		52 726,8	0,0		1,00	52 726,8	52 726,8
20.	R	Nový rozváděč RON.TS.20.2233 – pro přepážku letecké společnosti, výzbroj a parametry dle výkresu	ks	1,00	51 322,1	51 322,1		51 322,1	0,0		1,00	51 322,1	51 322,1
21.	R	Nový rozváděč RON.TS.20.2234 – pro přepážku letecké společnosti, výzbroj a parametry dle výkresu	ks	1,00	49 917,5	49 917,5		49 917,5	0,0		1,00	49 917,5	49 917,5
22.	R	Nový rozváděč RON.TS.20.2234a – pro přepážku letecké společnosti, výzbroj a parametry dle výkresu	ks	1,00	49 917,5	49 917,5		49 917,5	0,0		1,00	49 917,5	49 917,5
23.	R	Montážní položky	kpl	1,00	465 434,1	465 434,1		465 434,1	0,0		1,00	465 434,1	465 434,1
24.	R	Demontáže koncových prvků	ks	170,00	316,1	53 730,0		316,1	0,0		170,00	316,1	53 730,0
25.	R	Demontáže rozváděčů RON, ROE, RWC 20.89	ks	1,00	19 910,7	19 910,7		19 910,7	0,0		1,00	19 910,7	19 910,7
25.	R	Likvidace odpadu	kg	500,00	433,3	216 662,1		433,3	0,0		500,00	433,3	216 662,1
26.	R	Liniové vestavné svítidlo, opálový difuzor, LED 20W, propojení systémem Wago Vinsta	ks	50,00	3 642,2	182 108,8		3 642,2	0,0		50,00	3 642,2	182 108,8
27.	R	Liniové vestavné svítidlo, opálový difuzor, LED 30W, propojení systémem Wago Vinsta	ks	2,00	4 106,9	8 213,9		4 106,9	0,0		2,00	4 106,9	8 213,9
28.	R	Liniové vestavné svítidlo, opálový difuzor, LED 36W, propojení systémem Wago Vinsta	ks	13,00	4 540,3	59 024,5		4 540,3	0,0		13,00	4 540,3	59 024,5

Profesní díl 700 - ENE			celkem			9 915 589,17 Kč	ZL 073			- Kč	CELKEM včetně ZL		9 915 589,17 Kč
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Komentář/výpočet výměry	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
29.	R	Interiérové vestavné svítidlo do kazetových podhledů, LED 41W, předřadník DALI	ks	11,00	5 602,1	61 622,8		5 602,1	0,0		11,00	5 602,1	61 622,8
30.	R	Liniové vestavné svítidlo, opálový difuzor, LED 45W, propojení systémem Wago Vinsta	ks	167,00	5 056,9	844 502,5		5 056,9	0,0		167,00	5 056,9	844 502,5
31.	R	Kruhové vestavné LED svítidlo 25W	ks	45,00	2 401,9	108 085,7		2 401,9	0,0		45,00	2 401,9	108 085,7
32.	R	Ovládač osvětlení 1-pólový	ks	6,00	142,3	853,6		142,3	0,0		6,00	142,3	853,6
33.	R	Ovládač osvětlení: plynulé řízení DALI	ks	8,00	3 316,8	26 534,8		3 316,8	0,0		8,00	3 316,8	26 534,8
34.	R	Nouzové LED svítidlo 1,2 W s piktogramem, připojené na centrální baterii	ks	25,00	3 956,0	98 899,9		3 956,0	0,0		25,00	3 956,0	98 899,9
35.	R	Nouzové LED svítidlo 3 W vestavné, připojené na centrální baterii	ks	36,00	3 217,7	115 838,0		3 217,7	0,0		36,00	3 217,7	115 838,0
36.	R	Centrální baterie nouzového osvětlení	ks	1,00	304 609,4	304 609,4		304 609,4	0,0		1,00	304 609,4	304 609,4
37.	R	Montážní položky	kpl	1,00	242 372,1	242 372,1		242 372,1	0,0		1,00	242 372,1	242 372,1
38.	R	Demontáže koncových prvků	ks	450,00	316,1	142 226,3		316,1	0,0		450,00	316,1	142 226,3
39.	R	Likvidace odpadu	kg	750,00	433,3	324 993,2		433,3	0,0		750,00	433,3	324 993,2
40.	R	Kabel CHKE-R 3x1,5	bm	710,00	21,7	15 398,8		21,7	0,0		710,00	21,7	15 398,8
41.	R	Kabel CHKE-R 4x1,5	bm	2 305,00	28,8	66 300,7		28,8	0,0		2 305,00	28,8	66 300,7
42.	R	Kabel CHKE-R 3x2,5	bm	3 665,00	30,2	110 631,8		30,2	0,0		3 665,00	30,2	110 631,8
43.	R	Kabel CHKE-V 3x1,5 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	1 990,00	27,8	55 306,1		27,8	0,0		1 990,00	27,8	55 306,1
44.	R	Kabel CHKE-V 2x1,5 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	350,00	23,7	8 283,7		23,7	0,0		350,00	23,7	8 283,7
45.	R	Kabel CHKE-V 5x1,5 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	800,00	43,9	35 156,6		43,9	0,0		800,00	43,9	35 156,6

Profesní díl 700 - ENE				celkem		9 915 589,17 Kč		ZL 073			- Kč		CELKEM včetně ZL		9 915 589,17 Kč
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku		Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Komentář/výpočet výměry		Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
46.	R	Kabel CHKE-V 3x2,5 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	90,00	37,4	3 368,5			37,4	0,0			90,00	37,4	3 368,5
47.	R	Kabel CHKE-V 3x4 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	335,00	64,0	21 451,5			64,0	0,0			335,00	64,0	21 451,5
48.	R	Kabel CHKE-V 4x4 B2ca d0 s1 s funkční schopností při požáru	bm	1 050,00	79,2	83 139,6			79,2	0,0			1 050,00	79,2	83 139,6
49.	R	Zemnící vodič Cu 6 mm2	bm	560,00	15,3	8 574,9			15,3	0,0			560,00	15,3	8 574,9
50.	R	Podlahová krabice 4x zásuvka 230V/16A, 2x volná pozice pro slaboproud. s víkem pro instalaci skladby podlahy	ks	7,00	16 793,5	117 554,8			16 793,5	0,0			7,00	16 793,5	117 554,8
51.	R	Zásuvka 230V/16A vestavná, včetně montážního materiálu	ks	47,00	129,7	6 096,1			129,7	0,0			47,00	129,7	6 096,1
52.	R	Zásuvka 230V/16A do parapetního žlabu	ks	52,00	178,3	9 269,5			178,3	0,0			52,00	178,3	9 269,5
53.	R	Montážní položky	kpl	1,00	470 242,2	470 242,2			470 242,2	0,0			1,00	470 242,2	470 242,2
54.	R	Demontáže kabelů	bm	7 500,00	49,0	367 719,0			49,0	0,0			7 500,00	49,0	367 719,0
55.	R	Likvidace odpadu	kg	1 500,00	433,3	649 986,4			433,3	0,0			1 500,00	433,3	649 986,4
56.	R	Kabelový rošt š. 400 mm, včetně příchytek a příslušenství	bm	90,00	430,4	38 739,5			430,4	0,0			90,00	430,4	38 739,5
57.	R	Kabelový rošt š. 200 mm, včetně příchytek a příslušenství	bm	25,00	355,3	8 881,9			355,3	0,0			25,00	355,3	8 881,9
58.	R	Kabelový rošt š. 400 mm, požární odolnost E90, včetně příchytek a příslušenství	bm	100,00	653,3	65 328,4			653,3	0,0			100,00	653,3	65 328,4
59.	R	Kabelový rošt š. 200 mm, požární odolnost E90, včetně příchytek a příslušenství	bm	50,00	517,3	25 864,9			517,3	0,0			50,00	517,3	25 864,9
60.	R	Parapetní žlab 170/70	bm	16,00	396,1	6 337,1			396,1	0,0			16,00	396,1	6 337,1
61.	R	Bezhalogenová pevná trubka 20 mm, včetně příchytek	bm	2 150,00	37,9	81 437,1			37,9	0,0			2 150,00	37,9	81 437,1

Profesní díl 700 - ENE				celkem		9 915 589,17 Kč		ZL 073			- Kč		CELKEM včetně ZL		9 915 589,17 Kč
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku		Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Komentář/výpočet výměry		Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
62.	R	Bezhalogenová ohebná trubka 20 mm	bm	1 000,00	13,5	13 522,7			13,5	0,0			1 000,00	13,5	13 522,7
63.	R	Bezhalogenová pevná trubka 32 mm, včetně příchytek	bm	950,00	86,8	82 438,6			86,8	0,0			950,00	86,8	82 438,6
64.	R	Příchytky požárně odolných kabelů	ks	3 300,00	18,3	60 542,7			18,3	0,0			3 300,00	18,3	60 542,7
65.	R	Montážní položky	kpl	1,00	875 215,6	875 215,6			875 215,6	0,0			1,00	875 215,6	875 215,6
66.	R	Demontáže kabelových tras	bm	1 000,00	392,2	392 187,3			392,2	0,0			1 000,00	392,2	392 187,3
67.	R	Likvidace odpadu	kg	1 000,00	433,3	433 324,2			433,3	0,0			1 000,00	433,3	433 324,2
68.	R	Realizační projektová dokumentace	kpl	1,00	-	-			-				1,00	-	
69.	R	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	-	-			-				1,00	-	
70.	R	Revize elektrických zařízení, prohlídky a zkoušky zařízení	kpl	1,00	38 399,2	38 399,2			38 399,2	0,0			1,00	38 399,2	38 399,2
71.	R	Vzorkování svítidel	kpl	1,00	-	-			-				1,00	-	
		1ks pro položky 26. - 31., 34. a 35.	kpl	1,00	14 814,5	14 814,5			14 814,5	0,0			1,00	14 814,5	14 814,5
	Nové														
1.		Odbočný box přípojnice 400A, jistič do 3x250A	ks					1,00	32 312,4	32 312,4	Box pro nájemní jednotku Marche		1,00	32 312,4	32 312,4