ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 a 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice"

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice", která byla vypsána Libereckým krajem a Městem Jilemnice.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny dle § 222 odst. 4 a 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 4 zákona:

SO 800.3.B Záhony u okružní křižovatky

Odůvodnění víceprací:

Při provádění zajištění svahu u okružní křižovatky byl vznesen ze strany investora požadavek na vysazení popínavých rostlin, které by vizuálně zakryly zvolené technické řešení s černou prodyšnou fólií, která má zabraňovat případnému pádu odštěpků ze skály na komunikaci a nepůsobí esteticky pod památkově chráněným pozemkem („Starý hřbitov"). Pro částečně skalní podloží v místě okružní křižovatky investor dále požaduje zvětšení balu, aby došlo k lepšímu zakořenění zvolených rostlin.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

SO 800.3.B

Vícepráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
18 600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M2	600	0,645	387,00
NOVÉ POLOŽKY					
	Vysazování popínavých květin vel 1l	kus	106,00	54	5 724,00
	Vysazování keřů jehličnatých s balem včetně výkopu jamky vel 5l	kus	970,00	11	10 670,00
	Vysazování květin hrnkových vel 1l	kus	98,00	169	16 562,00
	CELKEM				**33 343,00**

Méněpráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
184A2.b	VYSAZOVÁNÍ KVĚTIN HRNKOVÝCH D KVĚTINÁČE DO 250MM	kus	60,00	-169	-10 140,00
184C2	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ JEHLIČNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	kus	720,00	-11	- 7 920,00
	CELKEM				-18 060,00

SO 101.2.2. – Okružní křižovatka

Odůvodnění méněprací:

Z důvodu řešení sadových úprav samostatným projektem a rozpočtem rozhodl investor o neprovedení výsadby smrkových porostů ve stráni u okružní křižovatky uvedeného u stavebního objektu okružní křižovatka (vzhledem ke zjištěným geologickým poměrům i k následné bezpečnosti silniční dopravy – mělký kořenový systém u vzrostlých jedinců)

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

SO 101.2.2. Okružní křižovatka

Méněpráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
184D14	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEMVÝŠKY KMENE DO1,5M	KUS	305,00	47	-14 335,00
	CELKEM				**-14 335,00**

SO 101.1.2.C – Komunikace a zpevněné plochy – investice město (NV)

Odůvodnění víceprací:

Vícepráce vznikly na základě požadavku ze strany místních obyvatel a požadavku vedení města (místostarosta Vinklář) na vytvoření částečně zpevněných parkovacích míst vytvořených ze zatravňovacích panelů pro obsluhu území (pošta, atd.), sloužících ke krátkodobému stání v prostoru před RD mezi chodníkem a komunikací Žižkova (tak jak bylo využíváno v době přechozího řešení, kdy se krátkodobě používalo zastavení na trávníku přes přejezdný okraj). Tento požadavek byl místními občany vznesen až po zahájení stavby.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

SO 101.1.2.C

Vícepráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	m3	750,00	27,600	20 700,00
466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	m^3	534,00	92,000	49 128,00
	CELKEM				**69 828,00**

SO 800.1.A Kořenová clona

Odůvodnění méněprací:

Z důvodu požadavku orgánu ochrany přírody na provedení kořenové clony v prostoru pro osazení retenční nádrže minimálně 1 rok před realizací vlastní stavby retenční nádrže a komunikace, byly tyto práce odborně provedeny jiným subjektem ještě před zahájením stavby.

Na základě výše uvedené skutečností lze konstatovat, že se jedná o změnu, která byla zahrnuta v původním závazku v době zadání, ale musela být provedena v předstihu před stavbou specializovanou firmou. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavuje podstatnou změnu

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

SO 801.1.A Kořenová clona

Méněpráce (odst. 4 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	kpl	11 200,0	-1	-11 200,00
18461	MULČOVÁNÍ	m2	125	- 84,40	-10 550,00
18481.a	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	m2	1410	-21,10	-29 751,00
18 600	ZALÉVÁNÍ VODOU	m3	600	-7,569	-4 557,60
	CELKEM				**- 56 058,60**

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 6 zákona:

SO 303.2.2 C – Dešťová kanalizace

Odůvodnění víceprací:

Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že výkopové práce byly na části výkopu prováděny v zemině o třídě těžitelnosti III, místo jednotně předpokládané třídě těžitelnosti I. Toto bylo způsobeno vyvrásněním skály pouze v určitých místech. Stejně jako u změny č 1 zpětný zásyp kanalizace vykopanou zeminou není možný. Zemina je vylámaná o nepravidelných tvarech, tak jak se jí podaří odtěžit a proto ji nelze zhutnit na požadované parametry.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

SO 303.2.2 C

Vícepráce (odst. 6 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
NOVÉ POLOŽKY					
132937	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III ODVOZ DO 16 KM	m^3	1710,00	34,290	58 635,90
	CELKEM				**58 635,90**

Méněpráce (odst. 6 § 222)

Kód položky	Název položky	MJ	Cena MJ	Počet MJ	Celkem Kč
17411a	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m^3	770,00	-34,290	-26 403,30
	CELKEM				**-26 403,30**

Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

▪ Cena víceprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	**103 171,00 Kč**
▪ Cena méněprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	**- 88 453,60 Kč**
▪ Cena víceprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	**58 635,90 Kč**
▪ Cena méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	**- 26 403,30 Kč**
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	**191 624,60 Kč**
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH v procentech	**0,40 %**
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	**85 039,20 Kč**
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH v procentech	**0,18 %**

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Tyto změny si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 14 dní.

Zhotovitel : M-SILNICE a.s. [redacted]

Dne:

Projektant/ AD : [redacted] [redacted]

Dne:

TDI : [redacted] [redacted]

Dne:

Zástupce objednatele : Město Jilemnice [redacted]

Dne

[redacted]