DODATEK Č. 3/2020
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 03PT-003361
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:
I/43 Lom Černá Hora, přeložka – DÚR, IČ k UR

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	generální ředitel
osoba oprávněná jednat:	ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba ve věcech technických:	

(dále jen „**Objednatel**")

a

2. **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem:	Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČO:	46347488
DIČ:	CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku:	B 785 vedena u Krajského soudu v Brně
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	
zastoupen:	předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	předseda představenstva
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	ředitel projektového atelieru
e-mail:	
tel:	

(dále jen „**Poskytovatel**")

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**" nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**")

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3/2020 ve znění:

Článek 5.
Lhůty plnění

Tento Dodatek č. 3/2020 upravuje znění Dodatku č. 1/2018 ze dne 26. 11. 2018 a Dodatku č. 2/2019 ze dne 27. 9. 2019 níže uvedeným způsobem:

Původní znění:
5. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
5.1.3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději 31.03.2020.

Nové znění:
5. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
5.1.3. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: Nejpozději 30.04.2020.

Článek 6.
Cena za poskytování služeb

Původní znění:
5. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: **2 141 000 Kč bez DPH**

Nové znění:
6. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši: **2 171 000 Kč bez DPH**

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Zdůvodnění dodatku:
Hodnocení dle §67 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jako podklad pro následné vydání závazných stanovisek odboru životního prostředí jsme obdrželi dne 17.2.2020. Ihned poté jsme podali příslušné žádosti. Doba potřebná pro zajištění těchto závazných stanovisek je oproti předpokladu delší než správním řádem daných 30 dnů.

Vyjádření Úřadu městyse Černá Hora obsahuje závazné stanovisko s podmíněným souhlasem ke kácení v rámci předmětné stavby. Podmínkou je předložení návrhu náhradních výsadeb před vydáním územního rozhodnutí. Tento požadavek je odůvodněný dle nyní platných zákonných předpisů, nicméně není v souladu s dosud obvyklými požadavky na projektovou dokumentaci, kdy se požadavek na zpracování projektu vegetačních úprav a náhradních výsadeb objevuje až pro dokumentaci pro stavební povolení.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla za provedení projektu náhradní výsadby.

Dodatek č. 3/2020 se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb ze dne 14. 5. 2018.

Tento dodatek se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

V Brně dne 31.3.2020	V Brně dne 30.3.2020
Ředitelství silnic a dálnic	Dopravoprojekt Brno a.s.
ředitel Závodu Brno	předseda představenstva