LESY ČR

Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2019/016

I.

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Karlem Fišerem, ředitelem Krajského ředitelství Choceň
ve věcech technických jedná: [redacted]
č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100
fakturační adresa: LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky
(dále jen „objednatel")

a

Mosty Hofman, Jan Hofman
IČO: 62051512,
místem podnikání: Batňovice 245, 542 32 Úpice
č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění projekčních prací na akci: **"Rekonstrukce Mostu u hájenky Smrkový Týnec – PD + AD"**, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2019/016, uzavřené dne 6. 3. 2019, ve znění dodatku č. 1 byla zjištěna potřeba některých změn oproti původnímu zadání. V této souvislosti bylo dohodnuto prodloužení termínu pro IČ a to z důvodu průtahů při vydání rozhodnutí a vyjádření dotčených organizací v souvislosti s omezením pracovní činnosti v období 03/2020 +.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu pro IČ. Ruší se původní čl. II, odst.1 a nahrazuje se takto:

Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací"): **1. 3. 2019**
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací"):
odevzdání projektové dokumentace: **31. 12. 2019**

odevzdání IČ včetně stavebního povolení: **29. 5. 2020**
odevzdání hlavní mostní prohlídky a mostního listu: ihned po realizaci stavebních prací na rekonstrukci mostu
Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2019/016 ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě/Dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy/Dodatku a veškerých činnostech s ní/ním souvisejících.
   Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
   Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

V Bohnovicích, dne: 30/3/2020

[redacted]

Za zhotovitele
Jan Hofman
MOSTY HOFMAN | Jan Hofman
[redacted]

V Týništi nad Orlicí, dne: 31-03-2020

[redacted]

Za objednatele
Ing. Karel Fišer
Ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.

[redacted]