Příloha č. 5 Zadávací dokumentace - Časový a finanční harmonogram 
[bookmark: _Toc113893708][bookmark: _Toc325713380]Příloha č. 5 zadávací dokumentace (následně příloha č. 4 smlouvy o dílo) – Časový a finanční harmonogram
Zhotovitel se zavazuje provést plnění dle smlouvy o dílo v souladu s časovým a předpokládaným finančním harmonogramem postupu provedení díla, ve kterém jsou stanoveny časově i věcně veškeré významné termíny postupu provedení díla, zejména termíny plnění níže uvedených milníků postupu Stavby a předpokládaný finanční plán na jednotlivé měsíce: 

	Milník 
	Nejzazší termín pro splnění milníku
	Předpokládaný finanční harmonogram na jednotlivé měsíce

	
	[T = okamžik nabytí účinnosti smlouvy o dílo + příslušný počet kalendářních dní nebo fixní termín. 
	Účastník doplní předpokládanou výši nákladů na realizaci jednotlivých milníků, a to v rozpadu na jednotlivé měsíce, v nichž bude plnění daného milníku realizovat (bude-li účastník daný milník plnit za kratší než uvedený počet měsíců, nadbytečné řádky odstraní).

	Milník 1: Předání a převzetí staveniště 

	T + 10 kalendářních dnů

	[bookmark: _GoBack]

	Milník 2: Dokončení zastřešení včetně krytiny a klempířských konstrukcí Stavby
	T + 10+17 kalendářních měsíců 

	1. měsíc
	3 300 000,- Kč bez DPH 

	
	
	2. měsíc
	4 800 000,- Kč bez DPH 

	
	
	3. měsíc
	6 300 000,- Kč bez DPH 

	
	
	4. měsíc
	6 300 000,- Kč bez DPH 

	
	
	5. měsíc
	7 700 000,- Kč bez DPH 

	
	
	6. měsíc
	7 300 000,- Kč bez DPH 

	
	
	7. měsíc
	7 100 000,- Kč bez DPH 

	
	
	8. měsíc
	7 000 000,- Kč bez DPH 

	
	
	9. měsíc
	6 600 000,- Kč bez DPH 

	
	
	10. měsíc
	5 700 000,- Kč bez DPH 

	
	
	11. měsíc
	3 200 000,- Kč bez DPH 

	
	
	12. měsíc
	1 900 000,- Kč bez DPH 

	
	
	13. měsíc
	900 000,- Kč bez DPH 

	
	
	14. měsíc
	1 100 000,- Kč bez DPH 

	
	
	15. měsíc
	1 600 000,- Kč bez DPH 

	
	
	16. měsíc
	1 600 000,- Kč bez DPH 

	
	
	17. měsíc
	1 210 855,- Kč bez DPH 

	Milník 3: Uzavření obvodového pláště Stavby


	T + 10+18 kalendářních měsíců 

	1. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	2. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	3. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	4. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	5. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	6. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	7. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	8. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	9. měsíc
	1 800 000,- Kč bez DPH 

	
	
	10. měsíc
	1 500 000,- Kč bez DPH 

	
	
	11. měsíc
	1 900 000,- Kč bez DPH 

	
	
	12. měsíc
	1 500 000,- Kč bez DPH 

	
	
	13. měsíc
	2 100 000,- Kč bez DPH 

	
	
	14. měsíc
	2 400 000,- Kč bez DPH 

	
	
	15. měsíc
	2 600 000,- Kč bez DPH 

	
	
	16. měsíc
	2 600 000,- Kč bez DPH 

	
	
	17. měsíc
	2 600 000,- Kč bez DPH 

	
	
	18. měsíc
	2 604 451,- Kč bez DPH 

	Milník 4: Zahájení prací Objednatele na vnitřním vybavení a interiéru Stavby

	T + 10+18 kalendářních měsíců 

	1. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	2. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	3. měsíc
	0,- Kč bez DPH

	
	
	4. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	5. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	6. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	7. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	8. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	9. měsíc
	2 500 000,- Kč bez DPH 

	
	
	10. měsíc
	3 600 000,- Kč bez DPH 

	
	
	11. měsíc
	3 700 000,- Kč bez DPH 

	
	
	12. měsíc
	3 700 000,- Kč bez DPH 

	
	
	13. měsíc
	6 500 000,- Kč bez DPH 

	
	
	14. měsíc
	6 700 000,- Kč bez DPH 

	
	
	15. měsíc
	6 000 000,- Kč bez DPH 

	
	
	16. měsíc
	4 600 000,- Kč bez DPH 

	
	
	17. měsíc
	4 100 000,- Kč bez DPH 

	
	
	18. měsíc
	3 793 034,- Kč bez 

	Milník 5: Provedení závěrečné kontrolní prohlídky Stavby příslušným stavebním úřadem
	T + 10+22 kalendářních měsíců 

	1. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	2. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	3. měsíc
	800 000,- Kč bez DPH 

	
	
	4. měsíc
	1 100 000,- Kč bez DPH 

	
	
	5. měsíc
	1 100 000,- Kč bez DPH 

	
	
	6. měsíc
	900 000,- Kč bez DPH 

	
	
	7. měsíc
	500 000,- Kč bez DPH 

	
	
	8. měsíc
	400 000,- Kč bez DPH 

	
	
	9. měsíc
	1 500 000,- Kč bez DPH 

	
	
	10. měsíc
	1 400 000,- Kč bez DPH 

	
	
	11. měsíc
	2 000 000,- Kč bez DPH 

	
	
	12. měsíc
	3 800 000,- Kč bez DPH 

	
	
	13. měsíc
	5 600 000,- Kč bez DPH 

	
	
	14. měsíc
	4 900 000,- Kč bez DPH 

	
	
	15. měsíc
	5 600 000,- Kč bez DPH 

	
	
	16. měsíc
	7 500 000,- Kč bez DPH 

	
	
	17. měsíc
	6 500 000,- Kč bez DPH 

	
	
	18. měsíc
	7 500 000,- Kč bez DPH 

	
	
	19. měsíc
	7 300 000,- Kč bez DPH 

	
	
	20. měsíc
	7 200 000,- Kč bez DPH 

	
	
	21. měsíc
	6 000 000,- Kč bez DPH 

	
	
	22. měsíc
	4 229 444,- Kč bez DPH 

	Milník 6: Ukončení díla a jeho předání a převzetí (Finální lhůta)
	T + 10+24 kalendářních měsíců 

	1. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	2. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	3. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	4. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	5. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	6. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	7. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	8. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	9. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	10. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	11. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	12. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	13. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	14. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	15. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	16. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	17. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	18. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	19. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	20. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	21. měsíc
	0,- Kč bez DPH 

	
	
	22. měsíc
	130 000,- Kč bez DPH 

	
	
	23. měsíc
	250 000,- Kč bez DPH 

	
	
	24. měsíc
	231 845,- Kč bez DPH 



