Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 16.09.2019 ve znění dodatků č. 1 a č. 2

č. objednatele: 27/ORM/2019
č. dodavatele: 12/2019

(dále jen „Dodatek č. 3“),
na stavební práce vedené pod názvem

„ul. Generála Závady - stavební úpravy“
uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
xxxxxxxxxxxxxx – vedoucí odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 149, 778 111 597, e-mail: ondrej.halama@vysoke-myto.cz)
xxxxxxxxxxxxxx – referent odboru rozvoje města
(tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)
xxxxxxxxxxxxxx – referent odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 168, 770 102 548, e-mail: josef.vojtech@vysoke-myto.cz)
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: **B.A.S. – CZ s.r.o.**
Sídlo společnosti: Pardubická 1453, 535 01 Přelouč
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jan Žirovnický, MBA - jednatel
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Roman Mokrý – jednatel
xxxxxxxxxx – hlavní stavbyvedoucí, tel: 602 185 531
xxxxxxxxxxxxxxx – stavbyvedoucí, tel.: 775 760 936, e-mail: jaroslav.vala@agrostav-pce.cz
Bankovní spojení: UNICREDIT BANK a.s.
Číslo účtu: 1387422527/2700
IČ: 27512223
DIČ: CZ27512223
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 23426

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 16.09.2019 ve znění dodatků č.1 a č.2 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci **„ul. Generála Závady - stavební úpravy“.**

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.2., zní takto:

3.2 Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo ve dvou etapách a to tak že:

1) Úsek ul. Jiráskova – ul. Husova bude realizován v době 23.10.2019 – 30.04.2020 včetně zimní přestávky
2) Úsek ul. Husova – ul. Komenského bude realizován květen 2020 – 31.10.2020

Objekty SO 101 Komunikace, SO 401 Veřejné osvětlení a SO 901 Mobiliář budou provedeny a předány v původním termínu tj. do 31.08.2020. Pozastávka 10% ceny uvedených objektů bude uhrazena po předání výše uvedených objektů bez vad a nedodělků.
Prodloužení termínu do 31.10.2020 se týká pouze vegetačních úprav z důvodu výsadby zeleně a provádění sadových úprav v době vhodnějších klimatických podmínek. Pozastávka 10% ceny vegetačních úprav bude uhrazena po předání díla bez vad a nedodělků.

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.
Kompletní dokladová část k předaným objektům bude dodána objednateli nejpozději do 30 dnů od předání jednotlivých částí stavby.

2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.32. až 11.38., které zní takto:

11.32. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 16.09.2019 ve znění dodatků č.1 a č.2 zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčená a nemění se.
11.33. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
11.34. Tento Dodatek č. 3 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.
11.35. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 12.08.2020 usnesením č. 489/20
11.36. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 3 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
11.37. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 3 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
11.38. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 3 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

Ve Vysokém Mýtě dne 14.08.2020 V Přelouči dne 14.08.2020

…… ……
za objednatele: za dodavatele:
Ing. František Jiraský, starosta města Ing. Jan Žirovnický, jednatel společnosti