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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI COLAS CZ, a.s.  

(dále jen „obchodní podmínky“) 

 

 

Za účelem podrobné úpravy práv a povinností ze Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím: 

 

I.  

Dílo 

1.1 Dílem se rozumí zhotovení určité věci, údržba věci, oprava nebo úprava věci nebo činnost s jiným výsledkem. 
Dílem je zejména zhotovení stavby, oprava nebo úprava stavby nebo její části, včetně dokladů, nutných 
k provozování a používání stavby a dokladů o její kvalitě. 

1.2 Zhotovitel provádí dílo na svůj náklad a nebezpečí osobně prostřednictvím svých pracovníků 
v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru (dále jen „pracovníci“) nebo prostřednictvím třetích osob. 

Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající se Smlouvy odpovídá, jakoby dílo prováděl sám. 

1.3 Zhotovitel provádí dílo dle jím zpracovaného harmonogramu (jenž je nedílnou součástí Smlouvy), který podléhá 
schválení objednatele. Schválený harmonogram je nedílnou součástí Smlouvy. 

 

II.  

Provádění díla 

2.1 Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek stanovených Smlouvou a vyplývajících ze stavebního povolení, 
dle předané projektové dokumentace a dalších podkladů a údajů uvedených ve Smlouvě či v těchto obchodních 
podmínkách (dále jen „podklady“) pro provádění díla, s odbornou péčí, tak, aby splňovalo požadavky kladené 

na kvalitu a zároveň bylo použitelné pro účel vyplývající z podmínek vyššího objednatele případně ze 
zadávacích podmínek veřejné zakázky, jejíž část je prováděna na základě Smlouvy. 

2.2 Zhotovitel dále potvrzuje, že předanou projektovou dokumentaci a ostatní podklady posoudil s odbornou péčí, 
zejména po stránce technické, a že ji shledal bez závad. 

2.3 Zhotovitel nese odpovědnost za to, že disponuje vším, co je k řádnému provedení díla nezbytné, že jeho 
nabídka je správně a úplně kalkulována, že ceny ve výkonových a cenových soupisech nebo na jiných místech 
ve Smlouvě jsou postačující, aby byly kryty všechny náklady, které vzniknou v souvislosti s jeho smluvními 
závazky. Je si vědom toho, že nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které měl a 
mohl zjistit při seznámení se s projektovou dokumentací a ostatními podklady, místem provádění díla  
a s ostatními skutečnostmi relevantními pro provádění díla. 

2.4 Zhotovitel je povinen dodržovat příkazy objednatele, pokud neodporují obsahu Smlouvy nebo právním 
a technickým předpisům, a včas je plnit. 

2.5 Zhotovitel je povinen, pokud je to nutné nebo bude-li to objednatel požadovat, na vlastní náklad vyhotovit 
výrobní dokumentaci, která bude detailním rozpracováním dokumentace pro provedení stavby, bude 
zpracována v návaznosti na zhotovitelem provedené zaměření dle skutečnosti a bude v souladu s podklady, 
platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel není oprávněn tuto výrobní dokumentaci použít k 
provádění díla bez předchozího schválení objednatelem. Výrobní dokumentace vyhotovená zhotovitelem musí 
být předložena ve třech provedeních a v jedné digitální verzi objednateli ke schválení nejméně 14 dní před 
zahájením prací. Schválením výrobní dokumentace objednatel nepřebírá odpovědnost za její správnost či 
úplnost ani za vady díla. 

2.6 Pokud objednatel předá zhotoviteli vlastní výrobní dokumentaci, je zhotovitel povinen tuto dodanou výrobní 
dokumentaci použít pouze k provádění díla. Zhotovitel je povinen dodanou výrobní dokumentaci s odbornou 
péčí prozkoumat a bude odpovídat za správnost a úplnost této dodané výrobní dokumentace, pokud neoznámí 
své námitky objednateli bez zbytečného odkladu poté, co mu byla výrobní dokumentace předána. 

2.7 Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však před zahájením prací, písemnou 
formou informovat o zjištěných vadách, rozporech a neúplnostech v předané projektové dokumentaci 
a ostatních podkladech, materiálech a jiných věcech, převzatých od objednatele ke zhotovení díla, a zároveň 
navrhnout vhodné řešení těchto nedostatků. 

2.8 Opomene-li zhotovitel podat písemné upozornění nebo nesplní-li svoji povinnost přezkoumat předanou 
projektovou dokumentaci, jiné doklady nebo věci, odpovídá objednateli za veškeré z toho vzniklé škody.  

2.9 Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků, včetně odborného dohledu. 

2.10 Zhotovitel je povinen se při plnění Smlouvy řídit příkazy, které obdrží od objednatele. Pokud zhotovitel nesplní 
příkaz objednatele bez zbytečného odkladu, je objednatel oprávněn zapsat příkaz do stavebního deníku, 
případně zaslat zhotoviteli příkaz písemně. Pokud nebude ani tento zápis ve stavebním deníku nebo písemný 
příkaz zhotovitelem splněn do 3 dnů od zapsání do stavebního deníku nebo od jeho doručení zhotoviteli, je 
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objednatel oprávněn učinit opatření, jaká sám uzná za nezbytná k provedení prací na účet zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn započíst veškeré takto mu vzniklé náklady vůči částkám dlužným zhotoviteli nebo 
částkám, které bude povinen hradit v budoucnu. Pokud se příkazy objednatele vztahují k záležitostem týkajícím 
se vztahu veřejnosti, přilehlých nemovitostí nebo plnění povinností vyplývajících z právních norem, je zhotovitel 
povinen tyto příkazy splnit okamžitě. Uplatnění oprávnění vyplývajících z tohoto článku v žádném případě 
neomezuje odpovědnost zhotovitele za prováděné dílo. 

2.11 Jakékoliv změny rozsahu nebo druhu prací může zhotovitel provést pouze na základě písemného dodatku 
ke Smlouvě. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V takovém případě se 
snižuje cena díla o cenu prací, které na základě tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny. Toto 
rozhodnutí se objednatel zavazuje sdělit zhotoviteli písemně nejpozději 5 dní před zahájením prací, o které 
se předmět díla snižuje. 

2.13 Při požadavku na vícepráce či změnu druhu prací Objednatel předloží zhotoviteli požadavek na vícepráce či 
změnu díla a požádá zhotovitele, aby předložil písemně a to nejpozději do 2 dnů od předložení tohoto 
požadavku podklady obsahující určení: 

a) pevné ceny dodatečných nákladů, které představují práce nebo dodávky dle tohoto požadavku; 

b) pevného termínu (lhůty), ve které je zhotovitel schopen práce nebo dodávky provést; 

c) případných požadavků na doplňující informace ohledně rozsahu prací či koordinace s ostatními zhotoviteli. 

2.14 Bude-li navrhovat vícepráce nebo změnu druhu prací zhotovitel, předloží tento návrh objednateli 
minimálně 5 dní před jeho projednáním s objednatelem a současně předloží podklady uvedené v článku 2.13. 

2.15 Pro stanovení dodatečných nákladů dle článku 2 bodu 2.13 obchodních podmínek použije zhotovitel jednotkové 
ceny ze své cenové nabídky na plnění Smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. V případě, že cenová nabídka 
neobsahuje pro stanovení dodatečných nákladů podklad a ceny nejsou ani jinak dohodnuty, provede zhotovitel 
ocenění kalkulací, která bude odsouhlasena objednatelem.  

2.16 Dosáhnou-li objednatel a zhotovitel dohody o nákladech a ostatních bodech navrhovaných změn, předloží 
objednatel zhotoviteli dodatek ke Smlouvě. 

2.17 Nebude-li v dodatku výslovně uvedena změna termínu provedení díla, dílčích termínů provedení jednotlivých 
částí díla nebo jiných dílčích termínů, platí termíny sjednané touto Smlouvou. Nebude-li v dodatku výslovně 
uvedena změna ceny, pak platí cena sjednaná touto Smlouvou. 

2.18 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani kvalitu či způsob užívání díla, 
mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele oprávněným jednat za objednatele ve věcech 
technických zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen tyto změny provést bez zbytečného odkladu 
po jejich zapsání ve stavebním deníku. 

2.19 Pokud objednatel vyrábí materiály potřebné k provádění díla, je zhotovitel povinen tyto materiály u objednatele 
poptat a v případě, že nabízená cena těchto materiálů je nižší či stejná, než za jakou je zhotovitel schopen je 
nakoupit u jiného dodavatele, a kvalita materiálů a výrobků nejméně srovnatelná s konkurencí a vyhovující pro 
daný účel, tyto materiály u objednatele nakoupit. V případech, kdy je zhotovitel schopen nakoupit srovnatelné 
materiály u jiného dodavatele levněji, musí tuto skutečnost písemně doložit. Seznam základních materiálů 
a výrobků, kterých se ustanovení tohoto odstavce týká, obdrží zhotovitel od objednatele nejpozději při uzavření 
Smlouvy. 

2.20 Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla a nedostatky 
v činnosti zhotovitele zjištěné a označené v průběhu jeho realizace oprávněným zástupcem objednatele ve 
věcech technických. 

2.21 Zhotovitel předá objednateli nejpozději 14 dnů před zahájením provádění díla: 

a) kontrolní a zkušební plán (KZP), zpracovaný na základě požadavků platných českých technických norem, TKP 
MD ČR, a ZTKP dané zakázky, 

b) plán kvality (ve smyslu článku 3.7.5 ČSN EN ISO 9000/2001 a ČSN ISO 10 005) a analogicky zpracované 
plány zajištění ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to třeba k zajištění 
bezpečnému provádění díla a bezpečnosti na staveništi, 

c) technologické a pracovní postupy, zpracované pro řízení situací, kdy by bez těchto postupů mohlo dojít při 
provádění díla ke vzniku nepřijatelných rizik pro kvalitu díla, životní prostředí, ochranu zdraví osob, na 
bezpečnost práce a majetek, nebo je to vyžadováno platnými zákonnými předpisy nebo jinými dokumenty ze 
souboru smluvních dohod 

d) jmenný seznam svých pracovníků, kteří se budou podílet na realizaci díla a kteří jediní budou mít povolen vstup 
na staveniště, včetně potvrzení o školení BOZP a PO těchto pracovníků (tento seznam lze v průběhu díla 
aktualizovat doručením změny potvrzené odpovědným zástupce zhotovitele) a svůj registr rizik BOZP v souladu 
se zákoníkem práce. 

2.22 Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění díla anebo podle okolností též po provedení díla: 

a) doklady o kvalitě zabudovaných materiálů, tj. prohlášení o shodě, resp. o vlastnostech, popř. certifikáty 
v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů 
a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy, 
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b) denní hlášení formou zápisu ve stavebním deníku v souladu s Přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (např. jména a příjmení zaměstnanců zhotovitele na 
stavbě; klimatické podmínky; popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup; dodávky 
materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování; nasazení mechanizačních 
prostředků atd.), 

c) písemné doklady o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření a jejich výsledcích 
do 2 pracovních dní od jejich provedení nebo po získání potřebných údajů, pokud postup pro provádění 
kontroly, zkoušky nebo měření vyžaduje lhůty delší,  

d) nejpozději 14 dnů před zahájením přejímacího řízení ostatní doklady nutné k přejímacímu řízení, včetně výzvy 
k převzetí díla 

e) doklady o odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení nebo o provedení víceprací či změn 
prací, dohodnutých při tomto řízení, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po dohodnutém termínu pro provedení 
těchto prací a činností. 

2.23 Zhotovitel se zavazuje vždy přerušit práce na základě písemného příkazu objednatele. Rozhodne-li objednatel 
o přerušení prací z důvodu vadného provádění díla zhotovitelem či z titulu dodání neodpovídajícího či 
nevyhovujícího materiálu, zařízení či jiné věci dodané zhotovitelem, nevzniká zhotoviteli nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla. Stejně tak nevzniká zhotoviteli nárok na prodloužení termínu dokončení díla, pokud 
rozhodne objednatel o přerušení prací z důvodů zjištění stavu, vyvolaného zhotovitelem, nepřijatelným 
způsobem ohrožujícím kvalitu prováděného díla, životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo 
majetek. Objednatel je oprávněn rozhodnout o pokračování provádění díla po pominutí důvodu k přerušení, 
o obnovení provádění díla v omezeném rozsahu nebo za účelem odstranění vad. 

2.24 Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li při provádění díla 
skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem, nemohl-li tyto překážky zjistit před 
započetím provádění díla. Přeruší-li zhotovitel práce, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 12 hodin 
od jejího zjištění písemně oznámit objednateli spolu s uvedením předpokládané délky přerušení prací, jeho 
příčinách a návrhem způsobu zabezpečujícího optimální způsob odstranění překážek a o přerušení díla provést 
zápis do stavebního deníku. Zhotovitel se dále zavazuje vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které 
vedly k přerušení prací, odstraněny. 

2.25 Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do 3 pracovních 
dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho 
provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto Smlouvou. Shledal-li objednatel přerušení prací za zcela 
nedůvodné, nevzniká zhotoviteli nárok na prodloužení termínu provedení díla či dílčích termínů k provedení 
jednotlivých částí díla.  

2.26 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být 
zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejpozději 4 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví 
a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. V případě, že dodatečnou 
kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, nese náklady s tím spojené objednatel. V opačném případě nese tyto 
náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou 
žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, 
a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 

2.27 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných 
nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.  

2.28 Objednatel může požadovat, aby ti pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé nebo pracovníci 
subdodavatelů, které objednatel považuje za odborně nebo jinak nezpůsobilé, byli nahrazeni jinými a zhotovitel 
je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět. 

 

III.  

Místo provádění díla 

3.1 Místem provádění díla jsou všechny prostory, které jsou určeny k vlastnímu provádění díla, místa umístění 
zařízení staveniště, komunikace v prostoru místa provádění díla. Místem provádění díla jsou i prostory mimo 
vlastní místo provádění díla, sloužící jako skládka nebo sklad, odstavná plocha k přípravě výroby či k stavbě 
součástí nebo příslušenství díla, např. ke stavbě inženýrských sítí (místo provádění díla dále také jako 
„staveniště“). 

3.2 Zhotovitel, prohlašuje, že se důkladně seznámil se staveništěm a porovnal je se Smlouvou a bere na vědomí, 
že nebude mít právo na jakoukoli náhradu škody, které by mohl v případě řádného seznámení se staveništěm 
díla předejít. 

3.3 Pokud má objednatel k dispozici informace, týkající se staveniště, geologie, půdy, hydrologie a ostatních 
podmínek v tomto místě, nebo o požadavcích a podmínkách, omezující některé činnosti v tomto místě, je 
povinen je zhotoviteli poskytnout. Zhotovitel má povinnost tyto údaje přezkoumat a ověřit, pokud je to pro jím 
realizované práce nezbytné. 
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3.4 Na staveniště smí vstupovat pouze osoby jmenovitě uvedené v seznamu pracovníků předaném objednateli před 
zahájením díla a zapsané ve stavebním deníku. Jiné osoby mohou na staveniště vstoupit jen s vědomím 
zástupce objednatele oprávněného jednat za objednatele ve věcech technických, a to na základě jejich 
seznámení se staveništěm a s riziky BOZP, zápisu ve stavebním deníku a v doprovodu objednatelem určené 
osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení tohoto ustanovení. 

3.5 Zhotovitel je povinen využívat k přepravě osob a nákladu na staveništi pouze komunikace stanovené 
objednatelem, a to v době určené objednatelem a udržovat tyto komunikace ve stavu způsobilém k jízdě. Dále 
je povinen dodržovat všechny bezpečnostní a dopravní předpisy a dopravní řád (pokud je na stavbu 
vypracován), zejména dodržovat rychlost jízdy dopravních prostředků a bezpečnost při práci se zdvihacími 
zařízeními. 

3.6 Zhotovitel umožní zástupcům objednatele (po jejich seznámení s riziky staveniště) časově neomezený přístup 
na staveniště za účelem kontroly provádění díla. Provádění kontroly nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění Smlouvy. 

3.7 V případě, že provedení díla vyžaduje zřízení objížďky, uzavírky, povolení k  zvláštnímu užívání komunikace 
a veřejného prostranství nebo jiných omezení, zajistí zhotovitel po projednání s příslušnými orgány (Policií ČR, 
příslušné správní úřady) toto na svůj náklad.  

3.8 Zhotovitel není oprávněn umístit reklamní tabule ani jiný způsob reklamy na staveništi bez písemného souhlasu 
objednatele. 

3.9 Zhotovitel si je vědom toho, že po celou dobu provádění díla mohou na staveništi působit i jiní zhotovitelé 
a zavazuje se neomezovat je v jejich činnosti, s výjimkou případů, kdy tato omezení vyplývají z požadavků na 
zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn požadovat na 
objednateli součinnost za účelem zajištění koordinace bezpečnosti s jinými zhotoviteli k zajištění bezpečnosti na 
staveništi.  

 

IV.  

Zařízení staveniště 

4.1 Jestliže se k provádění díla využívá zařízení staveniště, je zhotovitel povinen využít objednatelem vybudované 
zařízení staveniště. Objednatel určí zhotoviteli prostory pro kancelářské účely, pro skladování materiálu, 
pro parkování a sociální zařízení. V případě, že je zpracován projekt organizace výstavby, je zhotovitel povinen 
se s tímto projektem seznámit a řídit se jím. 

4.2 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit dohodnutou částku za užívání zařízení staveniště, a dále veškeré 
náklady za spotřebované energie. 

4.3 V případě, že zařízení staveniště nebude pro potřeby zhotovitele dostatečné, určí objednatel zhotoviteli 
pro účely vybudování potřebného zázemí další plochy v blízkosti staveniště. Zhotovitel své zařízení staveniště 
vybuduje, bude ho provozovat a využívat v souladu s požadavky právních a technických předpisů na svou 
odpovědnost a na své náklady. 

4.4 Pokud zhotovitel potřebuje k provádění díla i jiné vybavení, obstará si ho na své náklady. 

4.5 Zařízení staveniště zhotovitel odstraní ve lhůtě do 10 dnů po převzetí předmětu díla objednatelem a v téže lhůtě 
uvede do původního stavu všechny pozemky, které užíval pro provádění díla, včetně zařízení staveniště, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

V.  

Stavební deník 

5.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění poslední vady díla stavební 
deník dle Přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a je povinen uložit ho 
na staveništi tak, aby k němu měl zástupce objednatele přístup kdykoli během provádění prací. 

5.2 Ve stavebním deníku budou uvedeny identifikační údaje: 

a) název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo 
oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací, 

b) místo stavby, 

c) obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (není-li účastník výstavby zapsán v obchodním 
rejstříku jeho jméno a příjmení): zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby); stavebníka (investora); projektanta; 
poddodavatelů, 

d) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti, 

e) jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny), 

f) jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 
odst. 2 stavebního zákona, 

g) údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn, 
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h) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, 
protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.), 

i) změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby. 

Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 stavebního zákona, prokazují oprávnění 
k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto 
osob v průběhu výstavby. 

 

5.3 Zhotovitel vede ve stavebním deníku denní záznamy, které budou vždy obsahovat tyto údaje: 

a) datum, 

b) jména a příjmení zaměstnanců zhotovitele účastněných na díle, 

c) klimatické podmínky (počasí a teploty) s uvedením údajů, významných pro kvalitu prováděných prací, 
bezpečnost práce apod., 

d) popis a množství prováděných prací a montáží a jejich časový postup, včetně provádění kontrolních zkoušek 
a měření. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, 
ve kterém se na stavbě pracuje. 

e) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování  

f) nasazení mechanizačních prostředků 

5.4 Zhotovitel vede ve stavebním deníku další záznamy, které budou obsahovat údaje o těchto skutečnostech: 

a) předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli), 

b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek, 

c) nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů, 

d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního 
prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích, 

e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí, 

f) zvláštní opatření při bouracích a pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod., 

g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, 

h) geodetická měření, 

i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a 
převzetí, 

j) provoz a užívání mechanizačních prostředků, 

k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly), 

l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení 
apod., 

m) provádění a výsledky kontrol všech druhů, 

n) souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.), 

o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové 
dokumentace, 

p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt 
překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický 
výzkum, práce za provozu apod.), 

q) dílčí přejímky ukončených prací, 

r) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.), 

s) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně 
přijatých opatření, 

t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí, 

u) odstranění vad a nedodělků, 

v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona), 

w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora, 

x) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště, 

y) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 
archeologické nálezy. 

5.5 Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel předkládá stavební deník odpovědnému zástupci objednatele každý pracovní 
den k podpisu denních záznamů a k vyjádření se k jednotlivým zápisům, k zápisu zjištěných nedostatků 
v provádění díla s výzvou k jejich odstranění, jakož i jeho případné požadavky. 
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5.6 Zhotovitel bude objednateli ve lhůtě 14 dnů předávat čitelné kopie všech denních záznamů, na žádost 
stavebníka mu po přejímce dokončeného díla předá originál stavebního deníku. 

5.7 Zápisy ve stavebním deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyplývajících z ustanovení 
Smlouvy. 

 

VI.  

Subdodavatelské smlouvy 

6.1 V případě, že zhotovitel nebude moci zajistit provádění díla vlastními kapacitami a jedná-li se o činnosti, které je 
schopen realizovat objednatel, je zhotovitel povinen nabídnout přednostně provedení prací objednateli, a to za 
cenu, za kterou je měl dle Smlouvy provést zhotovitel. 

6.2 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu (subdodavatele/podzhotovitele) 
pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.  

VII.  

Integrovaný systém objednatele 

7.1 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatňuje při své činnosti svůj integrovaný systém řízení, zahrnující 
systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení podle ČSN EN ISO 14 001 a řízení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18 001 a zavazuje se při všech svých činnostech, 
prováděných ve prospěch objednatele vycházet z principů, cílů a zaměření tohoto systému, formulovaných 
v integrované politice systému řízení společnosti COLAS CZ, a.s. (viz www.colas.cz). 

7.2 Zhotovitel je povinen zajistit prokazatelné seznámení všech svých pracovníků a příp. dodavatelů a jejich 
pracovníků s: 

a) integrovanou politikou uvedeného systému objednatele, jejím zaměřením a významem, 

b) důležitostí shody vlastního jednání se zaměřením této politiky a s určenými postupy, 

c) možnými dopady jejich činností na kvalitu prováděných činností, na životní prostředí, bezpečnost nebo zdraví 
při práci, 

d) jejich úlohami při plnění požadavků na kvalitu prací a díla, ochranu životního prostředí, bezpečnost práce nebo 
zdraví osob a 

e) možnými důsledky nedodržení stanovených postupů, 

 

a to alespoň v rozsahu, v jakém byl jeho zástupce sám seznámen odpovědným zástupcem objednatele. 

 

VIII.  

VIII - I 

Vztah zhotovitele k integrovanému systému objednatele – společné požadavky 

8.1.1 Zhotovitel je povinen důsledně plnit platné právní a další předpisy ve vztahu k provádění díla, tak ke staveništi, 
jakož i dodržovat relevantní správní rozhodnutí týkající se díla a okolností jeho provádění. 

8.1.2 V dalším textu se používají dále uvedené termíny v tomto významu: 

a) bezpečnost: neexistence nepřijatelných rizik 

b) bezpečné chování: takové, které není zdrojem vznik nepřijatelných nebezpečí 

c) riziko: kombinace pravděpodobnosti vzniku a závažnosti následku nebezpečné události 

d) hodnocení rizik: odhad závažnosti rizik a rozhodování o jejich přijatelnosti 

e) nebezpečí: zdroj nebo situace s možností způsobit újmu, jako je např. zranění osob, poškození jejich zdraví, 
škody na životním prostředí, majetku, prováděném díle apod. 

f) významné nebezpečí – nebezpečí, které může mít v daných podmínkách nebo v dané situaci významný dopad 

g) přijatelné riziko: riziko, snížené na úroveň, snesitelnou pro organizaci nebo osobu s ohledem na její právní 
a jiné závazky 

h) nepřijatelné nebezpečí: nebezpečí, které je za daných podmínek spojené s nepřijatelným rizikem 

8.1.3 Zhotovitel je povinen na svou odpovědnost a své náklady zajistit bezpečné provádění díla tak, aby nevytvářel 
nepřijatelná nebezpečí pro kvalitu díla, životní prostředí, bezpečnost práce a zdraví osob a majetek. 

8.1.4 Zhotovitel určí a objednateli včas sdělí pracovníka, který bude objednatelem seznámen se staveništěm, 
s registrem rizik BOZP daného pracoviště a s pravidly bezpečného působení zhotovitele, aby nedocházelo 
k nepřijatelnému riziku poškození zejména životního prostředí, bezpečnosti a zdraví při práci a majetku. Takto 
určený pracovník zajistí obsahově stejné proškolení všech dalších pracovníků zhotovitele a jeho dodavatelů 
před jejich vstupem na staveniště 

8.1.5 Zhotovitel je povinen mít k dispozici doklady o způsobilosti, vzdělání a výcviku svých pracovníků, vyžadovanými 
zákonnými předpisy a na požádání je přeložit odpovědnému zástupci objednatele. 

http://www.colas.cz/
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8.1.6 Zhotovitel musí zajistit, aby osoby, provádějící úkony, které mohou mít významné dopady na kvalitu 
prováděného díla, na ochranu zdraví, bezpečnost práce, životní prostředí nebo majetek, byly prokazatelně 
způsobilé na základě odpovídajícího vzdělání, výcviku nebo zkušeností.  

8.1.7 Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli před zahájením prací předložit technologické a pracovní postupy 
ke snížení rizik pro činnosti, které mohou mít významné dopady na kvalitu díla, životní prostředí, bezpečnost 
a zdraví osob nebo majetek, a kde je to vyžadováno zákonnými či jinými přijatými požadavky 

8.1.8 Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky a postupy integrovaného systému řízení objednatele, s kterými byl 
seznámen; pokud jsou pro jeho činnosti nevhodné, musí na to včas upozornit objednatele a navrhnout vhodný 
způsob řešení  

8.1.9 Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele vstup na místa provádění díla, umožnit mu 
kontrolu dodržování smluvních podmínek (vč. dodavatelského/zákaznického auditu v souladu 
s ČSN EN ISO 19011) a poskytnout mu k tomu potřebnou součinnost. Tato kontrola bude oznámena zhotoviteli 
minimálně 3 dny předem zápisem ve stavebním deníku. Tato lhůta nemusí být dodržena v případě důvodného 
podezření objednatele na existenci nepřijatelného nebezpečí pro kvalitu, životní prostředí, bezpečnost, zdraví 
nebo majetek. Zhotovitel je povinen zajistit provedení okamžitá opatření k odstranění zjištěných závad 
a nedostatků. 

8.1.10 V případě nutnosti jsou odpovědní zástupci odběratele oprávněni nařídit zastavení činnosti zhotovitele nebo jiná 
opatření ke snížení rizik bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob. 

8.1.11 Zhotovitel je povinen neprodleně ohlásit zástupci objednatele ve věcech technických 

a) již existující znečištění nebo poškození životního prostředí, které zjistil na staveništi, ale nezpůsobil ho, 

b) zdroje nepřijatelných rizik na staveništi, pokud nemůže sám tato rizika snížit na přijatelnou úroveň, 

c) všechny nežádoucí události na staveništi 

ca) týkající se charakteru havárie 

cb) při kterých došlo ke znečištění nebo poškození životního prostředí 

cc) při kterých došlo k ohrožení bezpečnosti nebo poškození zdraví více osob nebo k vážnému 
poranění nebo smrti  

cd) které způsobily škody na majetku, který nepatří dodavateli 

ce) které ohrozily osoby, životní prostředí nebo majetek mimo staveniště 

 Toto ohlášení nemá vliv na plnění povinností ani odpovědnost zhotovitele.  

8.1.12 Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit objednatele na potřebu součinnosti s ním nebo jinými subjekty, 
pokud je to vhodné nebo nutné pro zajištění bezpečného provádění díla 

8.1.13 Zhotovitel je povinen udržovat stav bezpečnosti na staveništi, zejména 

a) na staveništi neprovádět činnosti, neumísťovat věci a neprovozovat zařízení (obecně nevytvářet situace), která 
představují nepřijatelné riziko zejména pro 

aa) kvalitu prováděného díla, 

ab) životní prostředí, 

ac) bezpečnost a zdraví osob, 

ad) majetek, 

b) kontrolovat a udržovat staveniště ve stavu, kdy nepředstavuje zdroj nebezpečí,  

c) určit osobu odpovědnou za dodržování tohoto závazku a sdělit její jméno objednateli. 

8.1.14 Zhotovitel je povinen zajistit označení všech svých pracovníků na viditelném místě oděvu či ochranné přilby 
identifikačním štítkem, obsahujícím jméno zhotovitele.  

8.1.15 Zhotovitel bere na vědomí a bude respektovat zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných psychotropních 
látek na staveništi jakož i zákaz vstupu kohokoliv pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních látek 
na toto místo a zajistí, aby tyto nápoje a látky zde nebyly dostupné. Zhotovitel také zajistí provádění 
orientačních zkoušek na obsah alkoholu v krvi u svých pracovníků při jejich přítomnosti na staveništi. 

8.1.16 Odpovědní zástupci objednatele jsou oprávněni provádět dechové zkoušky na obsah alkoholu, kterým jsou 
zástupci nebo pracovníci zhotovitele povinni se podrobit. V případě pozitivního jejího výsledku, nebo v případě 
odmítnutí dechové zkoušky bude příslušný pracovník zhotovitele okamžitě vykázán ze staveniště. Zhotovitel je 
povinen zajistit seznámení svých dodavatelů a partnerů, kteří budou působit na staveništi, s  požadavky všech 
částí kapitoly VIII a zajisti jejich plnění i těmito dodavateli. 
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VIII-2 

Vztah zhotovitele ke kvalitě  

8.2.1 Zhotovitel je povinen respektovat požadavky platných technických norem např. ČSN, ČS EN a ČSN EN ISO 
apod.) a dalších technických předpisů (např. TKP MD ČR, ZTKP MDS ČR), pokud není dohodnuto jinak. 

8.2.2 Zhotovitel je povinen zajistit plnění zákonných požadavků na bezpečnost výrobků, vyplývajících především 
ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších 
předpisů, a souvisejících provádějících předpisů. 

8.2.3 Pokud není dohodnuto jinak, zajistí zhotovitel provádění kontrolních, příp. jiných zkoušek použitých materiálů, 
polotovarů a prováděného díla akreditovanou laboratoří nebo laboratoří s odbornou způsobilostí (ve smyslu 
ustanovení metodického pokynu systému jakosti v oboru pozemních komunikací č. 20840/01-120 ve znění 
pozdějších předpisů). 

 

VIII-3 

Vztah k životnímu prostředí 

8.3.1 Zhotovitel je povinen chovat se ohleduplně a šetrně k životnímu prostředí a předcházet jeho znečištění a jinému 
poškození a zajistit, aby se takto chovaly všechny osoby, které mohou vstoupit na staveniště. 

8.3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatňuje při své činnosti systém environmentálního řízení podle 
ČSN EN ISO 14 001:2005 a zavazuje seznámit se a dodržovat postupy, pravidla a požadavky objednatele 
vyplývající z jeho systému environmentálního řízení.  

8.3.3 Zhotovitel je plně odpovědný plnění zákonných požadavků na ochranu životního prostředí při veškerých svých 
činnostech, prováděných ve prospěch objednatele, na své náklady neprodleně odstraní případné škody 
na životním prostředí a plně nese následný možný finanční či jiný postih ze strany orgánů státní správy 
působících v oblasti ochrany životního prostředí za nedodržování příslušných právních předpisů. 

 

VIII-4 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

8.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi plnění požadavků na 

a) bezpečnost práce a ochranu zdraví všech pracovníků, příp. svých dodavatelů,  

b) bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které by mohly být ohroženy v souvislosti s prováděním tohoto díla, 

c) bezpečné chování všech osob, které mohou vstoupit na staveniště, 

d) Zhotovitel je povinen zajistit používání osobních ochranných a pracovních pomůcek (dále OOPP) svými 
pracovníky nebo jinými osobami, zdržujícími se s jeho vědomím na staveništi. 

8.4.2 K zajištění bezpečnosti mimo hranice staveniště je zhotovitel povinen 

a) zjišťovat nebezpečí svých činností, které mohou působit mimo hranice staveniště, a hodnotit jejich rizika, 

b) stanovovat a provádět opatření k dosažení bezpečnosti za hranicemi staveniště. 

 

8.4.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat dále tyto požadavky: 

a) v místě staveniště dodržovat veškerá bezpečnostní opatření dle vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, dále 
požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve 
znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, navazujícími předpisy, 
technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO) a příkazy i zvyklostmi platnými u objednatele. 

b) Staveniště a samostatné prostory pracovišť musí být oploceny a zabezpečeny ve smyslu Příl. 1 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, případně dle dalších příkazů objednatele.  

c) Pracovníci zhotovitele se mohou zdržovat jen v prostorách, ve kterých plní své pracovní povinnosti a kde byli 
poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Pro vstup na staveniště mohou používat jen 
komunikace, které jim byly určeny objednatelem. 

d) Materiály je zhotovitel oprávněn skladovat jen v prostorách, které k tomu budou určeny objednatelem, 
a to v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a Příl. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů. 
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8.4.4 Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze zařízení, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., 
o  technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, jakož i s dalšími relevantními právními 
předpisy. Zvláštní pozornost musí věnovat bezpečnosti „vyhrazených zařízení“ (ve smyslu platných předpisů). 
Na vyžádání kontrolních orgánů objednatele a osob pověřených objednatelem k vedení stavby je zhotovitel 
povinen předložit doklady prokazující splnění této povinnosti. 

8.4.5 Každé přerušení a znovuzahájení prací musí být zapsáno ve stavebním deníku a oznámeno stavbyvedoucímu 
objednatele. 

8.4.6 Každý pracovní úraz vzniklý v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit 
stavbyvedoucímu nebo vedoucímu stavby objednatele, aby měl objednatel okamžitou možnost zúčastnit se 
vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do pěti kalendářních dnů je zhotovitel povinen předat zástupci objednatele 
řádně vyplněný a podepsaný „Záznam o úrazu“. Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí 
odpovědný pracovník zhotovitele objednateli dodatečně do pěti kalendářních dnů po ukončení pracovní 
neschopnosti pracovníka zhotovitele. 

8.4.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovníci a jiné osoby podílející se na provádění díla byli před vstupem 
na staveniště a před započetím práce prokazatelně proškoleni o BOZP.  

 

IX.  

Požární ochrana 

9.1 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení právních předpisů a technických norem týkajících se požární 
ochrany. Zhotovitel je však povinen seznámit se i s interními předpisy objednatele v oblasti požární ochrany 
(dále jen „PO“) a dodržovat je. 

9.2 Pracovníci, zástupci a jiné osoby podílející se na provádění díla zhotovitelem jsou povinni dbát příkazů a 
podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele, tj. technika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a PO, 
stavbyvedoucího a vedoucího stavby. 

9.3 V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: 

a) respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO související, 

b) zajistit, aby pracovnícii a jiné osoby podílející se na provádění díla byli před vstupem na staveniště a před 
započetím práce prokazatelně proškoleni o PO dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, §  23, 24 a 25 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů 
a vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb,  

c) stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při provozování činnosti nebo u objektů se zvýšeným 
požárním nebezpečím, zejména zabezpečit objekty se zvýšeným požárním nebezpečím požárním hasicími 
prostředky, únikovými východy a požárním dozorem,  

d) předložit objednateli písemnou zprávu o každém výskytu požáru na pracovištích předaných zhotoviteli; tato 
povinnost nezbavuje zhotovitele povinnosti ohlásit vznik požáru hasičskému záchrannému sboru a dalším 
příslušným orgánům státní správy,  

e) provádět kontroly ve svých objektech v souladu s předpisy o PO. 

9.4 Zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto článku obchodních podmínek jeho podzhotoviteli. 

 

X.  

Předání a převzetí předmětu díla 

10.1 Dílo bude předáváno najednou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bude-li zhotovitel dílo provádět po 
částech, použijí se ustanovení tohoto článku na předávání jednotlivých částí díla obdobně. 

10.2 Před dokončením díla objednatel svolá, na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení díla, 
předpřejímku díla, v rámci které bude objednatelem posouzena připravenost díla k přejímacímu řízení, zejména 
z hlediska kvality a úplnosti díla. O předpřejímce sepíše objednatel protokol, který bude obsahovat zejména 
specifikaci vad bránících předání a převzetí díla. Předpřejímka nenahrazuje převzetí díla, ani specifikaci vad 
díla. 

10.3 Na základě úspěšné předpřejímky oznámí zhotovitel objednateli připravenost díla k přejímce zápisem 
ve stavebním deníku. Objednatel následně stanoví termín přejímacího řízení, které se bude konat nejpozději 
do 7 dnů od oznámení o připravenosti díla k přejímce.  

10.4 Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla nejpozději v poslední den lhůty pro provedení, a to 
ve stavu odpovídajícímu Smlouvě, přičemž nese plnou odpovědnost za škody nebo zničení díla vzniklé před 
předáním díla. Zhotovitel ohlásí neprodleně objednateli jakékoliv škody na díle a dohodne s ním lhůty a způsob 
jejich nápravy. 

10.5 Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek vyplývajících z právních 
předpisů, technických norem, ze Smlouvy či z požadavků objednatele vznesených v průběhu provádění díla, 
které zhotovitel provede na své náklady. Protokol o každé provedené zkoušce předá zhotovitel objednateli 
do 2 dnů od jejich vyhodnocení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat dokončení díla, 
předloží zhotovitel objednateli nejpozději dva dny před zahájením předpřejímky. Jde zejména o tyto doklady: 
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a) zprávu o výstavbě, uvádějící základní údaje o provádění díla, osoby a organizace, které se na něm podílely 
vč. specifikace jejich činností, základní údaje o ověřování kvality a jiných vlastností díla (vč. údajů o způsobech 
řešení příp. nevyhovujících výsledků), údaje o všech mimořádných událostech, které se během provádění díla 
staly, jejich důsledcích a způsobech řešení a Prohlášení zhotovitele o kvalitě a úplnosti provedeného díla a jeho 
shodě se Smlouvou.  

b) dokumentaci skutečného provedení stavby se zřetelným zakreslením všech změn, k nimž došlo v průběhu 
provádění díla, ve dvou vyhotoveních, z toho jedenkrát v elektronické formě. Projekt skutečného provedení 
bude na každém výkresu opatřen razítkem a podpisem odpovědné osoby zhotovitele. V případech, kdy 
pro velké množství změn by dokumentace byla nepřehledná, zpracuje zhotovitel na své náklady dokumentaci 
novou. 

c) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, 

d) geodetické zaměření v písemné a elektronické formě, 

e) prohlášení o shodě, resp. o vlastnostech (ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
všech použitých materiálů, polotovarů, výrobků a zařízení, u kterých je prohlášení o shodě požadováno, 

f) protokoly o provedených kontrolních zkouškách a měřeních s vyhodnocením shody jejich výsledků 
s požadavky, 

g) dodací a záruční listy, 

h) návody k použití, obsluze a údržbě instalovaných výrobků a zařízení, 

i) kopii průběžné evidence produkce odpadů, vč. záznamů o nakládání s nimi v souladu s vyhláškou 
č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

j) kopie denních zápisů ve stavebním deníku zhotovitele od počátku jeho vedení do dne, předcházejícího 
přejímce díla. Originál stavebního deníku bude objednateli předán nejpozději následující den po jeho uzavření. 

k) ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla. 

 

10.6 Pokud se při přejímacím řízení stavby zadavatelem či při kolaudačním řízení zjistí nutnost poskytnutí dalších 
dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem. 

10.7 Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů nebude hodnoceno jako řádné provedení díla. Pokud 
k této situaci dojde, bude zhotovitel povinen provést nápravu do tří  dnů od oznámení objednatele, jinak bude 
v prodlení s dokončením díla. 

10.8 Při předání předmětu díla objednatel vyhotoví na základě úspěšného přejímacího řízení zápis o předání 
a převzetí díla, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení a ve kterém bude výslovně uvedeno, že 
objednatel dílo přejímá. Okamžikem jeho podpisu dojde k předání předmětu díla objednateli.  

10.9 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že nebylo dokončeno, tj. nebylo prokázáno provedení 
všech zkoušek dle bodu 10.5. tohoto článku či dílo má takové vady, že není způsobilé sloužit svému účelu, 
zejména byly-li zjištěny takové vady díla, které mohou bránit předání tohoto díla zadavateli/investorovi či jeho 
bezpečnému užívání nebo kolaudaci.  Objednatel může na základě vlastního uvážení převzít dílo i v případě, že 
vykazuje zjevné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
V takovém případě převezme dílo s výhradou tak, že do zápisu o předání a převzetí předmětu díla uvede 
seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, nebo dohodu o slevě z ceny díla v případě, že objednatel 
shledá vady neodstranitelnými. Pro odstranění pochybností se uvádí, že ustanovení § 2628 zák. č. 86/2012 Sb., 
občanský zákoník se nepoužije. 

10.10 V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, 
vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení 
pokračovat.  

10.11 Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak bez 
zbytečného odkladu poté, co mu byly oznámeny. 

 

XI.  

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

11.1 Zhotovitel přijímá závazek, že zhotovené dílo odpovídá této Smlouvě a podkladům a bude plně způsobilé pro 
použití k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a podkladů a popř. k účelu obvyklému a že si zachová smluvené 
nebo obvyklé vlastnosti, a to po dobu uvedenou ve Smlouvě.  

11.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikovanou ve Smlouvě, v projektové 
dokumentaci či podkladech, bude provedeno, chráněno a označeno podle technických norem a případně 
technických předpisů MD ČR (např. ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, TKP a ZTKP MDS ČR) a bude odpovídat 
technickým požadavkům na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších přepisů, a dalším právním předpisům. 

11.3 Záruka za jakost díla počíná běžet dnem převzetí celého a bezvadného díla objednatelem, pokud není 
dohodnuto jinak. 
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11.4 V případě, že si objednatel při uplatnění svých práv z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v průběhu záruční 

doby zvolil právo na odstranění vady, je zhotovitel povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se objeví a 
které u něj objednatel reklamuje, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se 
s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V opačném případě je objednatel oprávněn nechat odstranit 
reklamovanou vadu třetí osobou. Náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je povinen objednateli tyto 
náklady uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě a daňového dokladu. 

11.5 V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě vzniku havárie, je 
zhotovitel povinen odstranit reklamované vady na své vlastní náklady do 24 hodin po oznámení objednatele, 
které může být z důvodu naléhavosti učiněno též elektronicky či telefonicky. 

11.6 Pokud dojde k uplatnění reklamace objednatelem během záruční doby, začíná běžet dnem následujícím 
po předání opravené, popř. vyměněné části díla objednateli ohledně této části díla nová záruční doba 
na opravenou část díla, a to v délce podle ustanovení článku 11.1 těchto obchodních podmínek. 

11.7 Pokud nedojde k odstranění reklamovaných vad díla zhotovitelem v termínu požadovaném objednatelem nebo 
v dohodnutých termínech, má objednatel právo na čerpání zádržného či záruky za odstranění vad. Ostatní 
nároky objednatele vyplývající z vad díla tím nejsou dotčeny. 

11.8 Bude-li zhotovitel dílo provádět po částech, použijí se ustanovení tohoto článku na pro účely odpovědnosti za 
vady a záruky za jakost jednotlivých částí díla obdobně. 

 

XII.  

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

12.1 Po celou dobu provádění díla je jeho vlastníkem Objednatel. Vlastnické právo k věcem, které jsou součástí díla, 
přechází na objednatele okamžikem jejich dopravení na staveniště. 

12.2 Zhotovitel nese nebezpečí za škody na díle či na jakékoliv jeho části či na materiálu, který se na staveništi 
nachází, až do doby předání a převzetí díla av případě, že objednatel převezme dílo s výhradou, až do doby 
odstranění vad, kvůli kterým byla výhrada objednatelem učiněna.  

12.3 Zhotovitel rovněž nese nebezpečí za škody na zařízení, strojích, nástrojích a jiných věcech, které se staveništi 
nacházejí. 

12.4 V případě, že zhotovitel vyhotovil nebo nechal vyhotovit výrobní dokumentaci nebo jinou projektovou 
dokumentaci, stává se okamžikem vzniku této dokumentace vlastníkem objednatel. Jestliže by touto činností 
zhotovitele bylo vytvořeno dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, vynález průmyslový vzor nebo jiný předmět průmyslového vlastnictví, stává se objednatel okamžikem 
vzniku předmětu práv duševního vlastnictví držitelem bezvýhradné a časově neomezené uživatelské licence, 
přičemž cena za toto právo je zahrnuta v ceně díla. V případě, že zhotovitel nezaručí, aby jiná osoba neměla 
k předmětům práv duševního vlastnictví práva omezující práva objednatele, bude povinen objednateli uhradit 
vzniklou škodu a na vlastní základy zajistit nerušený výkon práva objednatele. 

12.5 Bude-li zhotovitel dílo provádět po částech, použijí se ustanovení tohoto článku na pro účely vlastnického práva 
k jednotlivým částem díla a nebezpečí škody obdobně. 

 

XIII.  

Platební podmínky 

13.1 Veškeré platby mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním platebním stykem 
na základě vystavovaných daňových dokladů. 

13.2 Objednatel hradí cenu díla nebo jeho části na základě zhotovitelem vystavených faktur, dílčích faktur nebo 
zálohových listů. Doba vzniku práva zhotovitele na vystavení těchto dokladů je upravena ve smlouvě o dílo. 

13.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jím vystavená faktura, dílčí faktura či zálohový list měla náležitosti předepsané 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vyžadované u daňových 
dokladů. Pokud tento požadavek nebude splněn, bude objednatel oprávněn vrátit do 10 dnů od doručení 
doklad/fakturu zhotoviteli, spolu s uvedením důvodu vrácení, a lhůta splatnosti začne běžet znovu 
od prokazatelného doručení nového dokladu. 

13.4 Náležitosti faktury: 

a) označení faktury a její evidenční číslo, 

b) označení čísla objednávky nebo smlouvy u objednatele, 

c) obchodní firma/název a sídlo/místo podnikání, IČO, DIČ (objednatele i zhotovitele), 

d) předmět a rozsah plnění, 

e) datum vystavení faktury a lhůta její splatnosti, 

f) datum uskutečnění plnění, 

g) jednotková cena bez daně, a dále sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně, 

h) základ daně, 
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i) základní nebo snížená sazba daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na 
příslušné ustanovení tohoto zákona a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

j) v případě plnění v režimu přenesené daňové povinnosti údaj o tom, že daň z přidané hodnoty v zákonné výši je 
povinen doplnit a odvést objednatel, označení a směrové číslo peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být 
finanční plnění zasláno; v případě plnění, které NENÍ v režimu přenesené daňové povinnosti, údaj o výši daně 
z přidané hodnoty, 

k) údaj o zápisu do obchodního rejstříku, včetně spisové značky, případně údaj o zápisu do jiné evidence, 
v případě, že podnikatel není zapsán v obchodním rejstříku (objednatele i zhotovitele) 

13.5 Přílohou dílčí i konečné faktury bude vždy detailní soupis provedených prací za dané období, spolu s uvedením 
rozpisu cen dle položkového rozpočtu, podepsané zástupcem objednatele ve věcech technických. V opačném 
případě bude objednatel oprávněn fakturu vrátit s důsledky uvedenými v čl. 11.2 těchto obchodních podmínek. 

13.6 Fakturu a objednatelem potvrzený soupis provedených prací zašle zhotovitel ve dvou vyhotoveních na 
fakturační adresu objednatele dle čl. 1. Smlouvy. 

13.7 Splatnost jednotlivých záloh placených na základě zálohových listů a veškerých daňových dokladů je 60 dnů 
po doručení na adresu objednatele uvedenou ve Smlouvě nebo do 10 dnů od připsání platby na účet 
objednatele od investora, dle toho, ke které skutečnosti dojde dříve. Konečná faktura bude uhrazena pouze 
v případě, že k ní bude přiložen potvrzený soupis provedených prací a podepsaný zápis o předání a převzetí 
předmětu díla, jinak bude vrácena zhotoviteli k doplnění. 

13.8 Dnem úhrady daňového dokladu – faktury, dílčí faktury i zálohového listu - se rozumí den odepsání dlužné 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného ve Smlouvě. 

13.9 Sjednává se zádržné ve výši 10 % z ceny díla. Objednatel je oprávněn zadržet 10 % z každé částky vyplácené 
zhotoviteli na základě každé faktury nebo dílčí faktury vystavené zhotovitelem. Částka zádržného rovnající se 
5 % z ceny díla bude zhotoviteli vyplacena po předání díla a bylo-li dílo převzato s výhradou, po vypořádání se 
zhotovitele s reklamací, a to na základě písemné výzvy zhotovitele do 60 dnů od prokazatelného doručení 
výzvy. Zbývající část zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do 60 dnů po prokazatelném doručení písemné 
výzvy zhotovitele, za podmínky, že uplynula nejdelší ze záručních dob na dílo, popř. jeho část, a zhotovitel se 
vypořádal se všemi reklamacemi, které v záruční době objednatel v souladu se Smlouvou u zhotovitele uplatnil.  

13.10 V případě úhrady ceny díla formou měsíčních daňových dokladů (dílčí plnění), se smluvní strany dohodly 
na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den kalendářního měsíce, ve kterém 
došlo k realizaci díla nebo jeho části. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – 
konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí. 

13.11 Zhotovitel jako odborník měl právo a povinnost prověřit před sjednáním ceny projektovou dokumentaci, 
staveniště i další rozhodné skutečnosti. V případě, že dojde k navýšení rozsahu díla oproti rozsahu, na který 
byla zhotovitelem navržena cena v důsledku pochybení nebo nedostatečného posouzení na straně zhotovitele, 
nemá toto navýšení vliv na výši ceny. 

13.12 Zhotovitel poskytne objednateli na jeho výzvu k dispozici doklady osvědčující, že zaplatil clo, daně a jiné 
poplatky. 

 

XIV.  

Zánik Smlouvy 

 

14.1 Smlouva zaniká pouze v těchto případech: 

a) zánikem veškerých práv a povinností stran vyplývajících ze Smlouvy, popřípadě relevantních právních předpisů 
za předpokladu, že veškeré nároky smluvních stran byly uspokojeny, 

b) odstoupením od smlouvy v souladu s články 14.2 a 14.3 těchto obchodních podmínek. 

14.2 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že nastala jakákoliv změna či skutečnost, týkající se zhotovitele, 
která by mohla mít dle názoru objednatele za následek nesplnění provedení díla včas nebo řádně, a to 
písemným oznámením doručeným zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména jestliže: 

a) zhotovitel je v prodlení se splněním svého závazku ze Smlouvy nebo z objednatelem schváleného 
harmonogramu prací déle než 15 kalendářních dnů. Jestliže se prodlení zhotovitele týká jen části díla, je 
objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně plnění, které se týká této části;  

b) zhotovitel nezahájí práce do 15 dnů ode dne předání staveniště; 

c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem 
písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené; 

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací i přes písemné 
upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály;  

e) zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla v rozporu s článkem VI těchto obchodních podmínek; 
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f) zhotovitel opakovaně (tj. dvakrát a více) nedodrží příkazy objednatele; 

g) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší Smlouvu nebo je opakovaně v prodlení s plněním smluvních 
povinností; 

h) u příslušného soudu je nebo byl učiněn návrh na prohlášení konkurzu nebo návrh na povolení vyrovnání nebo 
jiný podobný úkon ve vztahu k majetku zhotovitele; zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně 
písemně oznámit; 

i) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně 
písemně oznámit; 

j) člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu zhotovitele nebo osoba oprávněná jednat jménem nebo na účet 
zhotovitele je pravomocně odsouzena pro spáchání trestného činu majetkové povahy; zhotovitel je povinen tyto 
skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit. 

14.3 Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy, změní-li se po uzavření Smlouvy její základní účel, nastane-li 
podstatná změna okolností, za nichž byla Smlouvy uzavřena, zanikne-li smlouva uzavřená mezi ním 
a investorem nebo v případě okolností způsobených vyšší mocí. 

14.4 Důvodem odstoupení zhotovitele od Smlouvy není neposkytnutí plateb zadavatelem nebo vyšším dodavatelem 
(dodavateli). 

14.5 Odstoupí-li kterákoli strana od Smlouvy, je objednatel oprávněn zadržet všechny splatné pohledávky zhotovitele 
k zajištění náhrady škody způsobené zhotovitelem ze Smlouvy nebo v její souvislosti. 

 

 

XV.  

Smluvní pokuty 

15.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla dle Smlouvy, či některý z dohodnutých dílčích termínů 
provedení díla dle harmonogramu schváleného objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

15.2 V případě porušení povinností zhotovitele uvedených v článcích VII, VIII a IX těchto obchodních podmínek je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti do 14 dnů od doručení oznámení o jejím uplatnění zhotoviteli. V případě porušení povinností 
zhotovitele uvedených v článku VII je zhotovitel povinen zároveň na své náklady odstranit škodlivé následky 
porušení svých povinností nebo uhradit veškeré náklady objednateli, odstranil-li objednatel uvedené následky 
sám. Za nesplnění povinnosti neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla 
oznámené zhotoviteli průběhu jeho realizace oprávněným zástupcem objednatele zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

15.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené zápisu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

15.4 Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno 
objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu provádění díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou 
nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

15.5 V případě, že zhotovitel svěří provedení díla nebo jeho části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení. Právo objednatele na odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno. 

15.6 V případě porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou či třetí osobou, na kterou měla smluvní strana 
povinnost přenést povinnost mlčenlivosti, je povinna tato smluvní strana uhradit poškozené straně smluvní 
pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to do deseti dnů ode dne porušení povinnosti.  

15.7 Pokud zhotovitel postoupí svoji pohledávku vůči objednateli vzniklou z této smlouvy v rozporu s ustanovením 
odst. 16.1 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu odpovídající výši postoupené pohledávky ke dni 
jejího postoupení. Pokud zhotovitel postoupí Smlouvu v rozporu s ustanovením 16.3. této Smlouvy, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny díla Pokud zhotovitel započte svoji pohledávku vůči objednateli 
vzniklou z této smlouvy ustanovením odst. 16.3 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu odpovídající 
10 % výše této pohledávky ke dni, kdy zhotovitel podnikl úkon směřující k jejímu započtení. 

15.8 Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti ze Smlouvy, může objednatel nárokovat smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. Objednatel bude v těchto případech oprávněn pozastavit 
placení ceny díla. 

15.9 Smluvní pokuty dle tohoto článku  těchto obchodních podmínek se sčítají. 

15.10 V případě prodlení objednavatele s úhradou platby je objednatel zhotoviteli povinen zaplatit smluvní úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení. Objednatel však není v prodlení, je-li toto 
prodlení způsobenou prodlením investora s úhradou předmětné platby. 
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15.11 Pokud Smlouva nestanoví jinak, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu bez ohledu na případnou existenci 
zavinění nebo okolností vylučujících odpovědnost. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele 
na náhradu škody. 

15.12 Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele 
na zaplacení ceny díla nebo jeho části. 

15.13 Bude-li vůči objednateli v důsledku porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto obchodních 
podmínek zhotovitelem uplatněna jakákoli smluvní pokuta nebo jiné sankční plnění vyšším objednatelem 
(investorem), je objednatel oprávněn tyto smluvní pokuty vymáhat po zhotoviteli. 

 

 

XVI.  

Postoupení a započtení pohledávek 

16.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vůči objednateli vzniklou ze Smlouvy či těchto 
obchodních podmínek třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

16.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit Smlouvu, tj. svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě. 

16.3 Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení jakékoli své pohledávky vůči objednateli 
s pohledávkou objednatele vůči zhotoviteli vyplývající ze Smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek. 

16.4 Zhotovitel není oprávněn zřídit zástavní ani obdobné právo k pohledávce vůči objednateli ve prospěch třetí 
osoby. 

 

XVII.  

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy 

17.1 V případě, že objednateli vznikne vůči zhotoviteli ze Smlouvy nebo v její souvislosti nárok na náhradu újmy, je 
zhotovitel povinen nahradit veškerou újmu, tj. i újmu, kterou nemohl v době vzniku závazkového vztahu 
předvídat nebo kterou nebylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v době vzniku závazku 
zhotovitel znal nebo měl při obvyklé péči znát. 

 

XVIII.  

 Obchodní tajemství  

18.1 Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících deseti letech po jeho 
ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích poskytnutých druhou stranou vůči třetím osobám 
s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný státní orgán. 

18.2 Důvěrnými informacemi se rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodní povahy – 
zejména obchodní tajemství, informace technické a výrobní povahy, a to bez ohledu na to, zda byly sděleny 
před nebo po uzavření Smlouvy, a bez ohledu na formu tohoto sdělení těchto informací s výjimkou: 

a) informací, které se stanou známými jinak než porušením povinností ze Smlouvy, přičemž domnělý porušitel 
povinností dle tohoto článku musí tuto skutečnost prokázat, 

b) informací, které byly straně známy již před jejich sdělením druhou smluvní stranou, přičemž jejich předchozí 
známost je strana schopna prokázat, 

c) informací, které strana získala od třetí osoby a je schopna tuto skutečnost prokázat. 

18.3 Smluvní strany se zavazují, že zpřístupnění důvěrné informace umožní pouze těm svým pracovníkům, u kterých 
je to vzhledem k jejich pracovní náplni naprosto nezbytné, a dále, že zajistí, aby tito pracovníci byli vázáni 
povinností mlčenlivosti dle tohoto článku obchodních podmínek. 

18.4 Smluvní strany jsou povinny zajistit zachování mlčenlivosti i ze strany třetích osob účastnících se na provádění 
díla. 

18.5 Smluvní strana nesmí jakýmkoli způsobem rozmnožovat nosič, na kterém je důvěrná informace, nad rámec 
odůvodněné potřeby. 

 

XIX.  

Pojištění 

19.1 Zhotovitel je povinen nést náklady pojištění vztahující se k dílu, které uhradil objednatel v souladu se  smlouvou 
o dílo uzavřenou s investorem. 

19.2 Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku dle článku 19.1 obchodních podmínek proti nároku 
zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. 
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XX.  

Technický dozor zadavatele 

20.1 Zhotovitel umožní technickému dozoru zadavatele časově neomezený přístup na staveniště za účelem kontroly 
dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek, správních rozhodnutí a příslušných právních 
předpisů a provádění zkoušek, měření a odběru vzorků. O výsledcích kontroly, zkoušek, měření či odběrů se 
provádí zápis do stavebního deníku. 

20.2 Uplatnění práva dle článku 20.1 obchodních podmínek nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné 
plnění Smlouvy. 

 

XXI.  

Zástupci smluvních stran 

21.1 Osoby oprávněné jednat v záležitostech týkajících se tohoto smluvního závazku za objednatele a za zhotovitele 
jsou uvedeny v čl. 1 Smlouvy. 

21.2 Shledá-li objednatel zástupce zhotovitele nedostatečně odborně způsobilým, či neposkytuje-li zástupce 
dostatečnou součinnost a tato skutečnost může mít za následek ztížení provádění prací, musí být na žádost 
objednatele nahrazen zástupcem novým. 

21.3 V případě, že se zástupce zhotovitele z jednání se zástupcem omluví alespoň jeden den předem, ustanovení 
článku 21.2 se neaplikuje. Objednatel je však oprávněn požadovat vyslání jiného kompetentního zástupce 
zhotovitele, který bude vybaven příslušnou plnou mocí, je-li toho třeba, a zhotovitel je povinen mu vyhovět.  

 

XXII.  

Závěrečná ustanovení 

22.1 Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

22.2 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy plně seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně 
všech příloh, a plně je akceptuje. 

22.3 Ustanovení těchto obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem účinnosti Smlouvy. 

22.4 Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po jejich podpisu 
obdrží každá strana po dvou stejnopisech. 

 

 

 

 

V Ostravě, dne………… V ………….. dne………… 

 

Objednatel: Zhotovitel:   

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ _________________________ 
   jméno a příjmení 
 ředitel oblasti Východ funkce 
 COLAS CZ, a.s. název společnosti 
 

  


