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Úvod …     

Účelem dokumentu je krajům poskytnout stručný návrh přípravy a postupu naplnění Studie 

proveditelnosti projektu Digitální technická mapa kraje. Nejedná se však o komplexní návod, 

jak naplnit veškeré obecné i specifické požadavky dané Výzvou a danou legislativou. Každý 

kraj musí s tímto návrhem pracovat obezřetně a vždy ho přizpůsobit svým specifikům 

a požadavkům na rozsah, obsah a podobu projektu.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 16. 4. 2020 v rámci Operačního programu 

podnikání a inovace (dále jen OP PIK) dotační titul pro vyšší samosprávné územní celky (kraje) 

s názvem „Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů“ (dále jen Výzva). Prostřednictvím 

tohoto dotačního titulu mají jednotlivé kraje umožněno kofinancovat projekty technických map 

a naplnit tak požadavky Zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který jim ukládá 

povinnost na svém území vybudovat a zpřístupnit informační systém pro DTM kraje do konce 

června 2023.  

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Národní agenturou pro komunikační a informační 

technologie, s. p. připravilo a připravuje sadu metodických materiálů pro kraje, které mají 

sloužit pro přípravu jejich projektů. Tento dokument je jedním z nich a rozpracovává zejména 

Přílohu č. 7 výše uvedené Výzvy.  

Pravidla barevného značení textů v dokumentu: 

• zadání z výzvy – černý text 

• naplnění – vzor/ukázka/obecně platný text 

• komentáře/vysvětlení způsobu naplnění, varianty, požadavky na vstupy/úpravy ze 

strany krajů 

• obecně pro všechny barvy: Citace kurzíva 

• k doplnění – podžlucené texty 

Poznámky k dokumentu: 

• dokument prozatím neprošel jazykovou korekturou 

• dokument prozatím neobsahuje seznam zkratek 

• dokument prozatím používá celé nezkrácené názvy 

• kde je v dokumentu uvedeno Zákon(a) je tím míněn Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se 

mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 

• kde je v dokumentu uvedeno Vyhláška(y) je tím míněn aktuální návrh nové vyhlášky o 

Digitální technické mapě kraje 

• kde je v dokumentu uvedeno Výzva(y) je tím míněna Výzva MPO Vysokorychlostní 

internet III. výzva – Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů 
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1. Zpracovatel studie proveditelnosti 

Zpracovatel studie 

Obchodní jméno  

Sídlo  

IČO / DIČ  

Identifikátor datové schránky  

Statutární zástupce 
 
Email: ………, telefon: (+420) ……… 

Kontaktní osoba 
 
Email: ………, telefon: (+420) ……… 

 

Členové zpracovatelského týmu 

Jméno Email: ………, telefon: (+420) ……… 

 Email: ………, telefon: (+420) ……… 

 Email: ………, telefon: (+420) ……… 

 

Období zpracování studie 

Studie byla zpracována v období květen až srpen 2020 
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2. Základní informace o žadateli 

Žadatel o podporu 

Název  

Sídlo  

IČO / DIČ  

Statutární zástupce  

Kontaktní osoba 
 
Email: ………, telefon: (+420) ……… 

Nárok na odpočet DPH na vstupu ve 
vztahu ke způsobilým výdajům 
projektu (Ano × Ne) 

Ne 

Účet pro proplacení dotace 
Číslo účtu:  
Měna: CZK 

  



7 

3. Východisko řešení – související projekty realizované žadatelem 

Relevantní projekty realizované žadatelem (v oblasti DMVS, jiné GIS projekty, portál dopravní 

infrastruktury, technické infrastruktury, pořízení dat o území, identity management kraje, SIEM atd.) – 

specifikace projektu ve smyslu popisu jeho účelu, stavu (v provozu, v testu, v realizaci, plánováno) 

a nákladů. Žadatel uvede pouze projekty, pro které předpokládá, že budou mít procesní nebo 

technickou souvislost s projektem DTM kraje, kdy v následujících kapitolách studie tyto vazby potvrdí 

a popíše. 

Účelem kapitoly je identifikace souvisejících projektů kdy žadatel bude v rámci zpracování studie 

proveditelnosti (v ideálním případě) schopný plně vyhodnotit možné procesní a technologické vazby na 

plánovaný projekt DTM a řešení projektu DTM tak navrhnou se zohledněním těchto vazeb. 

Cílem je pak dosáhnout např. efektivnějšího obsluhování procesů nebo poskytování služeb, časové 

nebo finanční úspory atd. 

Pro možnou identifikaci projektů je uveden následující výčet potenciálně souvisejících projektů, včetně 

technické a procesní připravenosti (žadatel si sám ověří, zda projekty tohoto typu realizoval a zda v jeho 

případě nachází předmětnou souvislost s jím připravovaným projektem krajské DTM): 

• Geoportál / DTM kraje / DTM obcí v území kraje 

• Informační systém územně analytických podkladů (např. v rámci DMVS) 

• Pořízená data o území 

• Systém správy hranic silničních pozemků silnic II. a III. třídy ve správě SÚS 

• Systém správy silničních pasportů (SDZ, VDZ, stromy atd.) na silnicích II. a III. třídy ve správě 

SÚS 

• Systém správy majetku kraje 

• Identity Management / Single Sign On 

• Portál Open data 

• Servis desk 

• Centrální logování / SIEM 

• Technologické centrum (technologická infrastruktura) 

Název projektu  

Stav projektu 
Výběr z možností typicky: plánováno / běží zadávací řízení 
/ v realizaci / v provozní fázi 

Období realizace MM/RRRR – MM/RRRR 

Celková investiční výdaje projektu XXX Kč 

Zdroj financování vlastní zdroje, dotační titul (číslo, operační program) 

Integrační vazby na okolní IS 
žadatele a ISVS 

Ano / ne (pokud ano, na jaké IS) 
Relevantní v případě, kdy výstupem identifikovaného 
souvisejícího projektu je SW řešení. 

Stručný popis projektu / výstupy 
Účel projektu, výstupy (např. portál, pořízená data, HW, 
metodika/analýza/strategie) 

 

Uvést informaci, zda žadatel pro tento projekt žádá nebo již obdržel jinou podporu (ze státního rozpočtu 

ČR, ze strukturálních fondů EU apod.), případně zda podpora poskytovaná v rámci tohoto projektu 
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nesouvisí s podporou poskytnutou či přislíbenou pro jiné projekty žadatele (příp. členy podnikatelské 

skupiny). 

Tato informace je vyžadována primárně z pohledu udržitelnosti projektu.  

Název projektu  

Datum / období 
MM/RRRR – MM/RRRR 
Doplnit datumy o udržitelnosti projektu (od – do) 

Výše podpory XXX Kč 

Zdroj financování 
státní rozpočet ČR, strukturální fondy EU, Norské fondy 
atd. – dotační titul (číslo, operační program) 
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4. Charakteristika projektu DTM kraje 

Název projektu: 

Název projektu Digitální technická mapa … kraje 

 
Rozsah realizace projektu žadatelem – v rámci projektu bude pořizováno: 

Pořízení SW ano / ne 

Pořízení HW ano / ne 

Data základní prostorové situaci ano / ne 

Data technické infrastruktury ano / ne 

Data dopravní infrastruktury ano / ne 

Jiná data 

ano / ne (pokud ano, uvést stručně v jaké oblasti) 
Pořízení leteckých měřických snímků v rozsahu celého kraje 
Pořízení dat mobilního mapování v rozsahu … (např. silnic II. a 
III tř. v délce … km) 
Součástí projektu musí být jen data v souladu s obsahem 
Vyhlášky DTM kraje a její přílohy č. 1 nebo bezprostředně 
související s jejich pořízením, tj. zejména potřebných 
podkladových dat pro následné pořizování dat (mapování, 
konsolidace, transformace atd.). Bude se jednat zejména 
o pořízení leteckých měřických snímků, dat mobilního mapování 
a dat geodetických měření.  

Pořizované související služby 
(služby poradců, expertů, 
studie) 

zpracování studie proveditelnosti, zpracování zadávacích 
podmínek, administrace zadávacích řízení,  
technický dohled nad implementací, konzultační služby, např. 
kontroly kvality pořizovaných dat, jiné (jaké konkrétně)? … 
Jak je uvedeno v příloze č. 1 Výzvy mezi uznatelné výdaje 
relevantní pro tuto oblast patří: „Náklady na externě nakupované 
služby poradců, expertů či znalců, které nemají povahu trvalých 
nebo opakujících se činností a nevztahují se k obvyklým 
provozním nákladům, včetně nákladů na jimi zpracovávané 
studie, analýzy či znalecké posudky. Jsou přijatelné pouze 
náklady na služby, které přímo souvisí s faktickou realizací 
projektu. Náklady na zpracování žádosti o podporu nejsou 
způsobilým výdajem v rámci tohoto Programu. (Příklad: Služby 
expertního poradenství pro návrh a implementaci.) Služby 
odborného školení (Příklad: Zaškolení v oblasti jednotné správy 
a aktualizace objektů DMVS dle Vyhlášky o DMVS a 
souvisejícím metodickým pokynům a technickým normám.)“. 
Pokud se tedy kraj rozhodne některou z výše uvedených 
činností zahrnout do projektu, je potřeba jí na tomto místě 
stručně popsat. Může se například jednat o: 
- Vypracování podrobné analýzy dat pro upřesnění rozsahu 

veřejných zakázek na pořízení dat 
- Vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky na 

pořízení IS DTM 
- Vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky na 

pořízení dat 
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- Vypracování technické specifikace IS DTM jako součásti 
zadávací dokumentace 

- Vypracování technické specifikace pořízení dat jako součásti 
zadávací dokumentace 

- Zajištění externího odborného dohledu a dozoru nad kvalitou 
pořizovaných dat 

- Vypracování provozních směrnic a dokumentací DTM  

Ostatní – uveďte 

Pokud není uvedeno výše, tak zde je vhodné uvést např. externí 
zajištění organizace výběrových řízení, respektive zda náklady 
na ně budou součástí projektu. Není nutné uvádět v případě, 
kdy pro kraj zajišťuje jeho organizace k tomu zřízená a náklady 
nebudou uplatněny v rámci projektu. 
Dále zde mohou být uvedeny další součásti projektu, např. ty, 
které ze své povahy budou spadat do oblasti neuznatelných 
výdajů projektu. 

 
Stručný popis projektu a jeho výstupu 

Stručný popis, který bude možné převzít např. do žádost o dotaci – jak bude výstup fungovat, rozsah 

projektu, funkcionality atd. 

Projekt Digitální technické mapy …. bude zajišťovat technologickou a procesní podporu výkonu činností 

spojených se správou digitální technické mapy, pořízení dat a doplňkových činností pro zdárnou 

realizaci projektu. Výstupem projektu bude Informační systém digitální technické mapy … kraje včetně 

jeho implementace do prostředí kraje, datový obsah nově pořízených dat základní prostorové situace, 

technické infrastruktury a dopravní infrastruktury včetně jejich importu a správy v prostředí Informační 

systém digitální technické mapy a potřebné provozní dokumentace a činnosti nezbytné pro zajištění 

správy digitální technické mapy … kraje. Funkcionality informačního systému budou s vazbou na 

Informační systém digitální mapy veřejné správy pokrývat a zajišťovat veškeré potřebné činnosti správy 

digitální technické mapy a vycházejí z přílohy č. 7 Výzvy. Následná správa obsahu digitální technické 

mapy budu po realizaci projektu zajištěna žadatelem. 

V navrženém textu nejsou záměrně uvozeny nabízející se zkratky (např. IS DTM, ZPS atd.), ty bude 

vhodné doplnit v kontextu celého dokumentu studie proveditelnosti či žádosti. 

Pokud by kraj v této fázi ještě nevěděl, respektive by neměl rozhodnuto, jak bude správa obsahu 

prováděna (interně/externě), je vhodné naformulovat obecněji, tak aby kraj měl možnost toto rozhodnutí 

učinit později či jen v průběhu projektu (v realizaci i v provozu) kdykoliv změnit. 

Popis realizovaných vazeb na projekty uvedené v kap. 3 – po stránce procesní (přesněji popsat) a po 

stránce technické (zde jen stručně uvést, přesněji lze popsat v kap. 7 architektura řešení).  

Název projektu Např. Portál dopravní infrastruktury 

Procesní vazba 
Např: Ano – v rámci projektu byla pořízena … data, která budou 
v projektu DTM kraje migrována do … Zároveň bude pro 
uživatele Portálu DI umožněn přechod na datové vrstvy z … 

Technické řešení 
Ano – …  
Stručné shrnutí do této kapitoly žadatel doplní na základě 
návrhu technického řešení v kap. 7. 

Pokud jsou v kap. 3 popsány relevantní projekty na které lze předpokládat, že bude DTM 
navazovat, tak na tomto místě přesněji popsat jejich vzájemné vazby a vztahy. Např. vazba 
na projektu Územně analytických podkladů a způsob čerpání dat z DTM do ÚAP nebo 
vytěžování dat DTM pro potřeby pasportních systémů Správy a údržby silnic či odboru 
majetku kraje. 
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5. Soulad projektu s legislativou a programem 

Popis, jakým způsobem žadatel dosáhne splnění požadavků Novely Zákona č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, včetně jeho 

prováděcích předpisů (návrhu vyhlášky o technické mapě). 

Popis souladu projektu s novelou zákona č. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví. 

Popis souladu projektu s cíli Programu ICT a sdílené služby – Výzva III programu podpory 

vysokorychlostní internet – aktivity: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) a Mapování 

prvků Základní prostorové situace a dat dopravní a technické infrastruktury včetně souhrnu výstupů 

projektu. 

Popis splnění požadavku na sdílení datového obsahu mezi krajskými informačními systémy pro editaci 

Digitální mapy veřejné správy ČR umožňující bezešvou správu objektů zasahujících správní území více 

krajů, respektive splnění požadavku na sdílení datového obsahu mezi krajskými informačními systémy 

a Veřejnoprávními subjekty (zejména informačním systémem DMVS). 

5.1 Soulad projektu s legislativou a způsob splnění jejich požadavků 

Projekt bude vycházet a naplňovat relevantní ustanovení z následujících právních předpisů, nařízení, 

norem a dokumentů: 

• Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 

doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 

• Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 

a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

• Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

• Vyhláška č. 526/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 

ve věcech stavebního řádu 

• Připravovaná Vyhláška o Digitální technické mapě kraje včetně popisu Jednotného výměnného 

formátu DTM (https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/)  

• Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení 

Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) 

• Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 

(GeoInfoStrategie) včetně příslušného Akčního plánu 

• ČSN 01 3410 – Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy 

• ČSN 01 3411 – Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky 

• ČSN 73 0415 – Geodetické body 

Výše obsažený přehled je výčtem legislativy zejména v oblasti prostorových a DTM, kterou je potřeba 

dodržet v souladu s realizací projektu a pravidly Výzvy. Tento má za cíl rámcově upozornit na rozsah 

problematiky, kterou se v návaznosti na jednotlivé požadavky a realizaci projektu zavazuje kraj dodržet, 

a u níž se tedy zavazuje zajistit soulad s platnou legislativou. Tyto požadavky by měl kraj mimo jiné 

v přiměřené míře přenést i na své dodavatele jako realizátory jednotlivých částí projektu. 
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Konkrétně bude projekt naplňovat a podporovat plnění povinností kraje jako správce digitální technické 

mapy plynoucí pro něj zejména ze Zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o 

zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen Zákon).  

Digitální technická mapa bude vedena pro území celého … kraje. Správcem digitální technické mapy 

kraje bude krajský úřad. Správa obsahu digitální technické mapy budou zajištěna žadatelem.  

Pokud by kraj v této fázi ještě nevěděl, respektive by neměl rozhodnuto, jak bude správa obsahu 

prováděna (interně/externě), je vhodné naformulovat obecněji, tak aby kraj měl možnost toto rozhodnutí 

učinit později či jen v průběhu projektu (v realizaci i v provozu) kdykoliv změnit. 

Digitální technická mapa kraje bude zdrojem informací, které budou sloužit zejména pro účely územního 

plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb, poskytování informací o životním 

prostředí podle Zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a poskytování údajů 

o fyzické infrastruktuře podle Zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. Dle 

připravovaného prováděcího předpisu (Vyhlášky) bude mít DTM rozděleny údaje v ní obsažené na 

veřejné a neveřejné. Neveřejná část bude technologickými a procesně – právními prostředky zajištěna 

proti neoprávněnému přístupu a využívání.  

Obsah digitální technické mapy kraje budou v souladu ze Zákonem tvořit údaje o druzích, umístění, 

průběhu a vlastnostech objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury včetně údajů o jejich 

ochranných a bezpečnostních pásmech a údajů o záměrech na provedení změn dopravní a technické 

infrastruktury v území, umístění, průběhu a vlastnostech vybraných stavebních a technických objektů a 

zařízení a vybraných přírodních objektů na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které 

charakterizují základní prostorové uspořádání území. Součástí údajů budou i údaje o vlastnících, 

správcích, provozovatelích a editorech objektů a zařízení. Datový obsah DTM (datový model a příslušné 

komponenty DTM) bude umožňovat uložení a správu dle podrobného vymezení obsahu DTM včetně 

předpokládaných způsobů a rozsahu vedení údajů o vlastnících, správcích, provozovatelích a editorech 

a včetně vymezení objektů, zařízení a záměrů stanoveného v prováděcím právním předpisu Zákona, tj. 

Vyhlášky a zároveň bude umožňovat a zajišťovat vedení údajů důležité z hlediska obrany státu, 

vnitřního pořádku a bezpečnosti, a to způsobem dohodnutým v rámci realizace projektu s příslušným 

orgánem státní správy (v této oblasti bude kraj úzce spolupracovat s ostatními správci DTM a správcem 

IS DMVS v rámci Koordinační rady správců DMVS a DTM).  

Údaje o umístění, průběhu a vlastnostech vybraných stavebních a technických objektů a zařízení a 

vybraných přírodních objektů na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které charakterizují základní 

prostorové uspořádání území bude do DTM zapisovat krajský editor, který bude odpovídat za správnost, 

úplnost a aktuálnost zapisovaných údajů, a to v rámci charakteristik přesnosti stanovených prováděcím 

předpisem. IS DTM bude svým rozhraním umožňovat přebírání uvedených údajů předaných 

stavebníkem   prostřednictvím jednotného rozhraní zajišťovaného Informačním systémem digitální 

mapy veřejné správy (jedná se zejména o údaje, které vznikají po dokončení stavby, kterou vzniká, 

mění se nebo zaniká objekt nebo zařízení vedené v uvedených údajích). 

Údaje o druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury 

včetně údajů o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech a údajů o záměrech na provedení změn 

dopravní a technické infrastruktury v území, bude možné do DTM zapisovat prostřednictvím jednotného 

rozhraní zajišťovaného Informačním systémem digitální mapy veřejné správy případně komponentou 

IS DTM k tomu určené (zejména pro zajištění správy dat TI/DI pro obce a „malé“ správce TI/DI po 

dohodě s krajem).  
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Výše uvedené údaje obsažené v DTM budou poskytovány v předpokládaném výměnném formátu 

uvedeném ve Vyhlášce a dalších běžných formátech geografických dat (lze případně konkretizovat dle 

požadavků na výdejní modul, pokud jsou již známé). Výdejní modul (jako jedna z komponent IS DTM) 

bude zajišťovat dodržení všech stanovených zákonných podmínek. Údaje z veřejné části budou 

poskytovány formou otevřených dat každému bez nutnosti jakéhokoliv přihlašování či ověřování v IS 

DTM. Výdejní modul, další komponenty IS DTM a organizačně – technická pravidla budou zajišťovat 

poskytování údajů z neveřejné části orgánům veřejné správy v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů při 

výkonu jejich působnosti, vlastníkům, správcům a provozovatelům dopravní a technické infrastruktury v 

rozsahu nezbytném pro zajištění provozu, údržby, obnovy a rozvoje této infrastruktury a osobám, o 

nichž to stanoví jiný právní předpis. Pravidla a postupy poskytování těchto údajů bude opět úzce 

koordinováno v rámci Koordinační rady správců DMVS a DTM. 

5.1 Soulad projektu s cíli výzvy 

Realizací zde uvedených částí projektu, tj. IS DTM a datového obsahu a zavedením do rutinní praxe 

dojde jak k naplnění požadavků kladených na kraj Zákonem, tak i bezprostředně k usnadnění a snížení 

nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické 

infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury. Součástí IS 

DTM jsou komponenty a funkcionality umožňují efektivnější přípravu a realizaci uvedených aktivit. 

Datový obsah DTM bude obsahovat širokou škálu a velké množství dat využitelných nejen pro uvedené 

aktivity a jejich sdílením a jednotnou správou, dojde k požadovanému postupnému snižování nákladů, 

a naopak usnadnění uvedeného zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.   

Tento cíl je v kontextu celé Výzvy a zaměření operačního programu třeba chápat jako stěžejní. Priority 

projektu (zejména rozsah mapování) je pak potřebné tomuto cíli přizpůsobit. 

Realizací projektu dojde k implementaci IS DTM kraje včetně naplnění jeho datového obsahu. /Realizací 

projektu dojde k vytvoření datového obsahu Digitální technické mapy, který bude spravován SW nástroji 

kraje k tomu určenými a upravenými pro nové podmínky provozu DTM kraje. Zde je potřeba upravit dle 

konkrétní situace na daném kraji, tj. podle obsahu projektu. Zda bude pořizován jak IS DTM s daty nebo 

jen data bez IS DTM. Prostřednictvím tohoto IS DTM bude kraj zejména naplňovat ustanovení § 4b 

Zákona, který je zmiňován v cílech Výzvy, tj. bude jím zajišťovat správu digitální technické mapy … 

kraje na svém území v uvedeném datovém rozsahu a se zajištěním požadovaných funkcionalit včetně 

zabezpečení poskytování dat DTM na jednotné rozhraní informačního systému digitální mapy veřejné 

správy a zabezpečení využití jednotného rozhraní IS DMVS pro předávání údajů k aktualizaci DTM a 

pro zápis do DTM ve smyslu § 4d Zákona. Jednotlivé funkcionality a způsob řešení uvedených 

požadavků je detailněji řešen v kapitole … 

Pro naplnění datového obsahu DTM bude využito existujících polohopisných dat s ověřenou kvalitou 

(zejména přesnosti, aktuálnosti a obsahové shodě) doplněných mapováním nových dat ZPS, DI a TI 

v rozsahu a uvedeném v kapitole … Podkladem pro tvorbu dat budou jak dosavadní odpovídající data, 

tak zejména nově pořízené mapové podklady v podobě leteckých měřických snímků, mobilního 

mapování a geodetických měření.  

V této části musí každý kraj upravit text podle skutečného rozsahu svého projektu. Zejména hlavní části, 

zda bude v rámci projektu pořizovat HW, SW a Data. U dat pak stručně popsat jaká data budou 

pořizována (ZPS/DI/TI) v případně s rozdělením na TI obcí/TI kraje atd. a způsobu jejich pořízení 

(konsolidace/nové mapování/konsolidace a domapování atd.). V tomto místě lze jen úvodní uvození 

s odkazem na podrobnější popis v odpovídající kapitole SP (zejména kap. 6 a 7). 

Realizace celého projektu, a to hlavně tvorba datového obsahu, bude prováděna v úzké spolupráci 

s obcemi … kraje. Již v přípravné fázi projektu došlo k oslovení obcí dotazníkovým šetřením pro zjištění 

zájmu obcí o aktivní zapojení do realizační fáze projektů DTM, především zájem o mapování dat TI a 

DI v majetku obcí, zjištění aktuálního stavu o infrastruktuře obcí a informace o DTM obcí, pokud jí vedou. 
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Zároveň byl zjišťován stav o stávajících vydaných obecně závazných vyhláškách o vedení technických 

map obcí a podrobnosti o jejich DTM, pokud ji obec vede. Z dotazníkového šetření vyplívá zájem obcí 

o mapování především infrastruktury v jejich vlastnictví, a proto část projektu jej této oblasti věnována. 

V realizační fázi projektu dojde k opětovnému oslovení obcí (případně organizací zajišťujících pro obce 

správu jejich dat či infrastruktury), tentokrát již s cílenou výzvou na poskytnutí součinnosti. Bude se 

jednat o výzvu pro poskytnutí dat vhodných pro konsolidaci a výzvu pro poskytnutí podkladů pro 

mapování infrastruktury v případě obcí, které o to projeví zájem.   

Zde je nutné konkretizovat na současný stav daného kraje, tj. zda průzkum byl prováděn a co bylo jeho 

obsahem, případně jaký bude zvolen postup pro navázání spolupráce s obcemi. Pokud již v této fázi 

přípravy projektu je deklarován zájem některé z obcí být lokálním správcem DTM nebo jinak být více 

účasten realizace projektu, je vhodné toto zde popsat. Případně popsat nebo nastínit způsob, jak bude 

tato problematika v daném kraji řešena. 
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6. Analýza a návrh pořízení dat DTM na území kraje 

6.1 Analýza stávajícího stavu 

Pro naplnění této kapitoly lze využít informací obsažených v dokumentu „Metodika analýzy a návrhu 

pořízení dat pro projekt Digitální technické mapy kraje“ nebo již výsledků z provedené analýzy či 

průzkumu na obcích. Cílem je popsat současný stav využitelných dat na obcích a u správců TI/DI, které 

mohou (budou) následně vstupovat do procesu pořizování dat (konsolidace a mapování).  

• Počet a výčet obcí v regionu s vlastní DTM 

Název obce Název ORP Obec 

provozuje 

DTM 

Obec má 

vydanou 

OZV  

Obec je součástí sdružení 

správců nebo partnerem 

projektu DTM kraje 

(relevantní pro kraje 

s takovýmto sdružením na 

svém území nebo současné 

krajské projekty DTM) 

… … Ano Ano Ne 

… … Ano Ne Ano 

Celkem    

 

V … kraji je celkem … obcí, které provozují vlastní DTM a z toho … obcí s vydanou obecně závaznou 

vyhláškou o vedení technické mapy obce. Uvedené údaje pocházejí z vyhodnocení dotazníkového 

šetření provedeného na obcích v období od … do … . Návratnost dotazníků byla … %.  

• Rešerše správců technické a dopravní infrastruktury 

Pro pořízení dat do datového fondu DTM kraje budou využity již dnes dostupné zdroje dat, které budou 

splňovat požadavky na data definované v návrhu Vyhlášky. V rámci úvodní rešerše byla provedena 

identifikace vlastníků, správců nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury na území …, kteří 

budou data do DTM kraje poskytovat. 

Z provedené rešerše bylo možné sestavit jejich přehled a vytvořit si představu o aktuálním počtu 

subjektů a obcí v roli vlastníků, správců nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury na 

území … kraje. Byl proveden odhad časové a cenové náročnosti konsolidace a importu vstupních dat 

technické a dopravní infrastruktury a vstupních dat stávající účelové mapy povrchové situace tedy dat 

ZPS dostupné u části oslovených subjektů a obcí. 

Evidence poskytovatelů ÚAP 

Výchozím zdrojem pro identifikaci vlastníků, správců nebo provozovatelů technické infrastruktury byl 

seznam poskytovatelů ÚAP … kraje. Pro získání relevantního výčtu poskytovatelů byly ze zdroje 

vybrány poskytovatelé pro jevy dle Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti v rozsahu 67/a až 

82/a. Provedením základního datového vyčištění názvů a duplicit vznikl seznam počtu a názvů 

vlastníků, správců nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury. 

Z níže uvedeného počtu obcí registrovaných v tomto seznamu poskytovatelů ÚAP je patrné nízké 

povědomí obcí o jejich dosavadní zákonné povinnosti jako vlastníka, správce či provozovatele technické 

a dopravní infrastruktury i za současné, tj. aktuálně platné legislativy. Dalším důvodem neaktivity obcí 

v dané oblasti může být nedostupnost digitálních dat nebo i jen dat a informací o technické a dopravní 

infrastruktuře v majetku obcí. Rozsah a kvalita předávaných dat ÚAP do jednotného skladu ÚAP … 

kraje je také velmi nízká a prakticky minimum dat disponuje informacemi o své kvalitě, zejména 

polohové přesnosti. Obecně lze konstatovat, že jsou k dispozici data ÚAP od velkých celostátních 

správců technické infrastruktury, která jsou pravidelně aktualizována a z části obsahují i informace o své 

kvalitě, zejména polohové přesnosti. 
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Vlastníci, správci nebo provozovatelé technické a dopravní 
infrastruktury 

Unikátní počet – z ÚAP 

Subjekty / organizace … 

Obce / města … 

Podklady stavebních úřadů 

Dalším zdrojem pro identifikaci vlastníků, správců nebo provozovatelů technické infrastruktury jsou 

stavební úřady v … kraji (… na ORP a … na POÚ), kdy tyto stavební úřady byly osloveny s žádostí 

o poskytnutí seznamu, který vedou pro informování stavebníků, případně o poskytnutí exportu 

z Registru správců technické infrastruktury (RSTI) v případě, že tuto službu využívají. Z … oslovených 

stavebních úřadů zaslalo reakci a odpověď … úřadů (tj. návratnost … %). Sloučením jednotlivých 

odpovědí a provedením základního datového vyčištění názvů, duplicit a chyb vznikl seznam počtu 

a názvů vlastníků, správců nebo provozovatelů technické a dopravní infrastruktury. 

Vlastníci, správci nebo provozovatelé technické a dopravní 
infrastruktury  

Unikátní počet – od stavebních 
úřadů 

Subjekty / organizace … 

Obce / města … 

Aplikace na vyjadřování k existenci sítí provozované na území kraje 

V řadě krajů může být předpokládaným zdrojem podkladů služba Utility Report viz. 
https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/systém/. Z dat této služby/aplikace lze také vytěžit relevantní 
seznamy vlastníků, správců nebo provozovatelů TI/DI v daném území. 

Vlastníci, správci nebo provozovatelé technické a dopravní 
infrastruktury 

Unikátní počet – z Utility 
Report 

Subjekty / organizace … 

Obce / města … 

• Analýza rozsahu a kvality již pořízených dat 

V rámci projektu budou převzata pro konsolidaci a tvorbu ZPS data od následujících subjektů: 

Subjekt Stručný popis rozsahu a podoby dat ZPS 

… Data ÚMPS pokrývající značnou část uličních úseků v zastavěném území kraje. 
Jednotná data dostupná popsaném výměnném formátu včetně informace o kvalitě a 
zdroji dat… 

… Jednotlivé DGN soubory geodetických měření skutečného provedení staveb s různou 
strukturou a kvalitou. Data pokrývají velkou část města … . 

… Stávají polohopis DTM města … v jednotné datové struktuře. DTM byla průběžně 
aktualizována a jsou dostupné informace o kvalitě dat. 

V rozsahu uliční sítě jsou předpokládána data polohopisu významných správců technické infrastruktury, 

a to zejména subjektů CETIN a.s., innogy Česká republika a.s., ČEZ, a.s. a E.ON Česká republika, 

s.r.o.  Uliční síť tak představuje charakteristický rozsah, podle kterého je možné vypočítat přibližný 

https://mawis.eu/utilityreport/vstupni-body/mesta/
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rozsah stávajících dat. Pro stanovení rozsahu je vhodné použít obalovou zónu 30 m na obě strany uliční 

sítě. Stav může být pochopitelně v různých krajích odlišný. V některých krajích jsou již tato data 

konsolidována a vedena jednotným způsobem, a to zejména v krajích s funkčním sdružením správců 

sítí nebo již provozovaných krajských projektech DTM.  

V rámci projektu budou převzata pro konsolidaci a tvorbu TI a DI data od následujících obcí: 

Obec Stručný popis rozsahu a podoby dat ZPS 

… Jednotlivé DGN, DXF soubory geodetických měření skutečného provedení staveb 
s různou strukturou a kvalitou. Data pokrývají část města, kde probíhala výstavba a 
rekonstrukce sítí. 

… Stávají databáze technické infrastruktury DTM města … v jednotné datové struktuře. 
DTM byla průběžně aktualizována a jsou dostupné informace o kvalitě dat. Z dat 
budou odstraněny sítě jiných správců než města. 

… Papírové podklady (částečně digitální data) s orientačním zákresem vedení TI obce, 
které budou sloužit pro její zaměření. 

• Zhodnocení stavu technického vybavení (HW+SW) pro správu a údržbu DTM 

Stručně popsat jaké stávající vybavení (HW a SW) bude pro provoz IS DTM využito, zda je dostatečné 

a případně jaké nové bude pořízeno, to může být řešeno odkazem na příslušnou kapitolu SP.   

6.2 Návrh prioritizace pořizování dat 

Potřeby kraje a obcí (majetek, rozvojové priority, prioritní oblasti apod.) 

Vymezení míst, kde data nebudou pořizována a nejsou k dispozici (negativní vymezení obsahu DTM, 
kde data nebudou pořizována, budou pořízena jiným subjektem nebo nejsou) 

Souhrn potřeb a nastavení priorit pořízení a kontroly dat 

 
• Potřeby kraje a obcí (majetek, rozvojové priority, prioritní oblasti apod.) 

Data technické infrastruktury budou v realizační fázi projektu DTM zapracovávána z dostupných 

datových zdrojů, a to jak formou pouze převzetí dat, tak i jejich přepracováním, digitalizací 

a mapováním. S ohledem na podmínky čerpání prostředků z OPPIK bude možné provádět mapování 

dat technické infrastruktury pouze dat veřejné správy (např. majetek obcí, dobrovolných svazků obcí, 

kraje). Proto by měl být na základě rešerše a analýzy z dotazníkového šetření obcí zpracován rozsah 

mapovaných dat TI ve vlastnictví obcí. V případě velkého zájmu obcí, vyjádřeného dotazníkovým 

šetřením, budou s ohledem na finanční možnosti čerpání prostředků z OPPIK určené pro kraj mapovány 

opět prioritně území s nejvyšší mírou urbanizace, tedy území s vysokou hustotou infrastruktury, místa s 

dynamickým rozvojem nebo jinak exponovaná rozvojová území. Vymezení prioritně mapovaných území 

by mělo být úzce koordinováno s krajem a mělo by vycházet z analogických parametrů jako v případě 

konsolidace dat ZPS. Při stanovení priorit mapování skupin dat (ZPS/TI/DI), by mělo být vždy 

přihlédnuto ke kontextu Výzvy a cílům projektu DTM, tj. zejména zajištění základního mapování TI obcí 

a kraje v maximální míře dle místních podmínek a možností a nad rámec této aktivity zajistit pořízení 

dat DI a ZPS dle priorit kraje. 

Na základě provedené rešerše a analýzy z dotazníkového šetření bude následně zpracován rozsah 

pořizovaných dat ZPS, která budou pořizována jak z dostupných dat na území kraje, tak následně z dat 

pořízených novým mapováním (mapování dat ZPS může být součástí procesu konsolidace dat). Pro 

nově mapovaná data by měl být vymezen územní rozsah, a to zejména s ohledem na časové možnosti 

čerpání prostředků z OPPIK a finanční limity kraje. Pro mapování jsou proto prioritně vymezována území 

s nejvyšší mírou urbanizace, tedy území s vysokou hustotou infrastruktury, místa s dynamickým 

rozvojem nebo jinak exponovaná rozvojová území. Vymezení prioritně mapovaných území by mělo být 

stanoveno na základě priorit krajů či na základě jiných faktorů, a to vždy s přihlédnutím k prioritnímu 
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zaměření Výzvy tj, zejména mapování prvků pasivní infrastruktury pro potřeby rozvoje 

vysokorychlostního internetu a mělo by vycházet z následujících parametrů: 

- typu sídla – okresní města (obce III. typu), sídla obcí s rozšířenou působností (obce III. typu), 

sídla s pověřeným obecním úřadem (obce II. typu), další sídla (obce I. typu), 

- sídla s již provozovanou DTM města či obce s vydanou vyhláškou o TM obce, 

- sídla s již provozovanou DTM města či obce bez vydané vyhlášky o TM obce, 

- silnice II. a III. tříd, 

- sídla v rozvojových oblastech nebo osách (dle Zásad územního rozvoje kraje, sídla 

v rozvojových oblastech nebo osách dle Politiky územního rozvoje ČR, sídla v hospodářsky 

postižených regionech, sídla ve specifických oblastech), 

- a dál pak sídla dle počtu obyvatel. 1 

Na základě výše uvedeného a provedených analýz stanovit rozsah pořizování dat ideálně ve struktuře 

a variantách jednotlivých typů dat DTM (ZPS/TI/DI) a předpokládaných metod pořízení dat (např. 

konsolidace/nové mapování/konsolidace a nové mapování/přepracování). Samotný výčet a rozsahy 

jsou uvedeny v kap. 6.4. 

• Vymezení míst, kde data nebudou pořizována a nejsou k dispozici 

Uvést v případě, kdy v kraji dojde k dohodě se subjektem (lze předpokládat u velkých měst nebo 

celostátních správců DI – ŘSD a.s. a SŽ) o lokálním pořízení dat či jejich následné správy tímto 

subjektem (případně jedno z toho – pořízení/správa). V tom případě vymezení území a datového 

obsahu a stručný popis navázané spolupráce a způsobu realizace této části projektu. 

• Souhrn potřeb a nastavení priorit pořízení a kontroly dat 

Tento bod se částečně kryje s první odrážkou (bodem) v této kapitole. Je možné vhodně spojit. Ke 

kontrole je nutné specifikovat, jak kraj bude zajišťovat kontroly dat pořizovaných v rámci projektu. Např. 

nastavěním pravidel v zadávacích dokumentacích, následných smlouvách s dodavateli a zajištěním 

nezávislé kontroly dat.   

6.3 Návrh na pořízení dat včetně jejich správy 

Návrh konsolidace existujících a použitelných dat základní prostorové situace (rozsahu, 
způsobu) –rozsah, způsob  

Žadatel se zavazuje provést konsolidaci dat ZPS v souladu s kap 5.8 přílohy č. 7 Výzvy. 

Lze adekvátně příslušnou kapitolu převzít a navržený postup využít pro popis návrhu konsolidace.  

Návrh konsolidace existujících a použitelných dat technické infrastruktury (rozsahu, způsobu) 
–rozsah, způsob 

Žadatel se zavazuje provést konsolidaci existujících a použitelných dat TI v souladu s kap 5.8 přílohy 
č. 7. 

Lze adekvátně příslušnou kapitolu převzít a navržený postup využít pro popis návrhu konsolidace. 

Návrh konsolidace existujících a použitelných dat dopravní infrastruktury (rozsahu, způsobu) –
rozsah, způsob 

Žadatel se zavazuje provést konsolidaci existujících a použitelných dat DI v souladu s kap 5.8 přílohy 

č. 7. 

Návrh kontroly kvality a úplnosti převzatých dat 

Žadatel se zavazuje, že veškerá přebíraná data ZPS/TI/DI, která budou vstupovat do procesu 

konsolidace a následného doplnění či mapování budou kontrolována z pohledu kvality a úplnosti, tak 

aby výsledná dat odpovídala požadavků legislativy z oblasti DTM a byla v souladu s přílohou č. 7 Výzvy. 

Způsob a rozsah kontrol je podrobněji popsán v kapitolách … SP. 

 
1 Metodika analýzy a návrhu pořízení dat pro projekt Digitální technické mapy kraje - kap. 1.6 a 1.7 
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Návrh pořízení dat základní prostorové situace 

Žadatel se zavazuje, že pro mapování dat ZPS budou použity takové metody mapování, u kterých bude 

možné doložit, že výsledná přesnost mapovaných dat ZPS po provedení všech měřických a 

zpracovatelských úkonů vyhovuje 3. třídě přesnosti. S ohledem na tento požadavek proto budou pro 

mapování dat ZPS využívány pouze následující metody, případně kombinace uvedených metod, které 

zaručují požadovanou výslednou přesnost dat. 

- Stereoskopické vyhodnocování dat nad dvojicemi leteckých měřických snímků 

- Vyhodnocováním dat z laserových mračen bodů 

- Klasické geodetické metody měření dat v terénu (měření pomocí totálních stanic, GNSS)  

Žadatel se dále zavazuje, že mapování dat ZPS bude provedeno v požadovaném rozsahu vymezeného 

mapovaného území (viz příslušná kap SP). Při mapování dat ZPS bude prováděno topologické 

navazování nově mapovaných dat na konsolidovaná data ZPS. Cílem mapování dat ZPS je vytvoření 

jednotné topologicky čisté datové sady ZPS. Postup při mapování dat ZPS bude stanoven v zadávacích 

podmínkách na jejich pořízení v intencích uvedených v následujících bodech: 

- Mapování nových dat vyhodnocováním z leteckých měřických snímků nebo laserových mračen 

bodů 

- Topologické navazování nových dat na konsolidovaná data 

- Doměření dat po vyhodnocení klasickými geodetickými metodami 

- Zpracovaní odvozovaných plošných dat ZPS 

- Převedení dat do datového modelu jednotného výměnného formátu DTM verze 1.4 

S ohledem na pořízení dat ZPS v co největším rozsahu území kraje, budou v rámci projektu 
mapovány pouze vybrané typy objektů ZPS, které jsou významné z hlediska polohopisu a důležité pro 
průběhy sítí zejména veřejné správy. Jejich navrhovaný výčet bude předložen. Typy objekty budou 
odpovídat typům objektů podle Vyhlášky o DTM kraje, tj. budou odpovídat datovému modelu JVF 
DTM aktuální verze. 

Návrh pořízení dat technické infrastruktury 

Žadatel se zavazuje, že data TI budou pořizována zejména z dostupných datových zdrojů a 

zpřesňována s ohledem na jejich doloženou přesnost, měřítko a způsob pořízení. Stavující 

konsolidovaná data TI budou doplněna novým mapováním. Pořizování dat TI bude prováděno v rozsahu 

… území … kraje. Pořizování objektů TI bude prováděno přebíráním dostupných dat a jejich následným 

polohovým zpřesněním při mapování. Přebíraná a nově pořizovaná data budou převáděna a 

importována nebo rovnou importována do datového fondu DTM, který bude v souladu s datovým 

modelem JVF DTM. Konkrétní pořizované objekty TI v datových sadách a jejich evidované údaje 

(atributy) budou odpovídat datovému modelu JVF DTM. Rozsah mapování je uveden (viz příslušná kap 

SP). 

Návrh pořízení dat dopravní infrastruktury  
Žadatel se zavazuje, že data DI budou pořizována zejména z dostupných datových zdrojů a 

zpřesňována s ohledem na jejich doloženou přesnost, měřítko a způsob pořízení. Stavující 

konsolidovaná data DI budou doplněna novým mapováním. Pořizování dat DI bude prováděno v 

rozsahu … území … kraje. Pořizování objektů DI bude prováděno přebíráním dostupných dat a jejich 

následným polohovým zpřesněním při mapování. Přebíraná a nově pořizovaná data budou převáděna 

a importována nebo rovnou importována do datového fondu DTM, který bude v souladu s datovým 

modelem JVF DTM. Konkrétní pořizované objekty DI v datových sadách a jejich evidované údaje 

(atributy) budou odpovídat datovému modelu JVF DTM. Rozsah mapování je uveden (viz příslušná kap 

SP). 

Návrh procesu konsolidace a implementace dat do datového skladu DTM 

Žadatel se zavazuje zajistit proces konsolidace a implementace dat do datového skladu DTM v souladu 

s přílohou č. 7 Výzvy a legislativou. Kdy zejména na základě provedené rešerše a analýzy dostupných 

dat bude provedeno jejich průběžné shromažďování (zajištění převzetí od jejich dosavadních správců), 

vyhodnocování, čištění, zpřesnění a další činnosti v rámci jejich konsolidace a následný import 
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(implementace) do datového skladu DTM, kde budou nadále pomocí nástrojů IS DTM spravována a 

poskytována k užití. 

Návrh řešení pro uložení, správu a údržbu pořízených dat DTM 

Žadatel se zavazuje že data budou uložena v datovém skladu DTM pořízeném v rámci IS DTM 
realizovaném v rámci tohoto projektu. Dále se zavazuje že takto uložená data budou spravována 
prostřednictvím IS DTM a s využitím jeho nástrojů a komponent bude zajištěna jejich správa, údržba a 
poskytování. Žadatel dále učiní všechny nezbytné kroky k naplnění jeho zákonných povinností 
plynoucích na něj jako správce DTM zejména ze Zákona, tj. vykonávat správu a údržbu dat DTM, kterou 
je zejména míněna jejich průběžná aktualizace spočívající v přebírání a zapracování změn a nových 
dat obdržením prostřednictvím IS DMVS nebo implementace nově pořizovaných dat v průběhu 
realizační fáze projektu.  

 

6.4 Shrnutí výstupů 

Žadatel uvede – v rámci Výzvy počáteční a koncový odhad digitalizace map Objektů základní prostorové 

situace – polohopisu (měrná jednotka hektar / ha), Objektů sítí technické a dopravní infrastruktury 

(měrná jednotka kilometr / km) a Abstraktních objektů (Ochranná pásma objektů dopravní a technické 

infrastruktury, Oblasti působnosti správců technické a dopravní infrastruktury) – (měrná jednotka hektar 

/ ha). 

Žadatel uvede cíle/výstupy, kterých má být dosaženo vč. ukazatelů a metod měření (reálný odhad nově 

pořízených digitálních map Objektů základní prostorové situace – polohopisu, Objektů sítí technické a 

dopravní infrastruktury, Oblasti působnosti správců technické a dopravní infrastruktury – vše ve výše 

uvedených měrných jednotkách). 

V této kapitole musí být uveden konkrétní výčet a rozsah pořizovaných dat v uvedených měrných 

jednotkách a ideálně v popisované struktuře (ZPS/DI/TI/Abstraktní objekty). Výčet by měl být sestaven 

s ohledem na předkládaný rozpočet projektu a schopnost kraje v této fázi projektu již detailně rozčlenit 

např. jednotlivé typy sítí TI, které budou v rámci projektu pořizovány nebo uvést souhrnné údaje dle 

předpokládaných jednotkových cen a učiněného průzkumu trhu (co bylo poptáváno). 

Na základě výše uvedených analýz a přípravy projektu je v následující tabulce uveden počáteční a 

koncový odhad jednotlivých typů pořizovaných dat v rámci projektu. 

Typ pořizovaných dat Výchozí stav Konečný stav Měrná jednotka Poznámka 

ZPS, z toho: 0 30 000 Hektary  

- Konsolidace 0 25 000 Hektary  

- Nové mapování 0 5 000 Hektary  

TI – obcí, z toho: 0 5 000 Kilometry  

- Veřejné osvětlení 0 1 000 Kilometry  

- Vodovod 0 2 000 Kilometry  

- Optické sítě 0 2 000 Kilometry  

TI – kraje, z toho: 0 2 000 Kilometry  

- Optické sítě 0 1 000 Kilometry  

- Ostatní 0 1 000 Kilometry  

DI – kraje, z toho: 0 4 500 Kilometry  

- Silnice II. třídy 0 2 000 Kilometry  

- Silnice III. třídy 0 2 500 Kilometry  

Oblast působnosti 

správců TI a DI 

0 2 000 Hektary  
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Výčet dat nemusí být takto podobný, tabulka má jen demonstrovat způsob úvahy, kterou by měl kraj 

učinit pro stanovení rozsahu této části projektu. Výčet může být v konečné podobě jen v rozsahu 

ZPS/TI/DI (tedy bez podrobností naznačených v příkladu odrážkami). 

Data budou pořízena průřezově prakticky v rozsahu celého území kraje a s přihlédnutím k reálným 

možnostem projektu a prioritám uvedeným výše v kap. 6.2. Systematicky budou vynechána území 

s nižší prioritou a území dojednaná s jinými správci dat – viz kap. 6.2. (část negativní vymezení území).  

Výše uvedené hodnoty budou na konci projektu deklarovány pomocí ukazatelů rozsahu (plochy) ZPS a 

délek TI a DI. Tyto ukazatele budou dostupné již v době přípravy jednotlivých výběrových řízení na 

pořizování dat, kdy budou vstupovat do zadání jako zadávána rozsahy prací a budou průběžně 

upřesňovány. Rozsah mapování ZPS bude vymezen jako jednotlivé plochy sídel či území s vypočtenou 

plochou. Na konci projektu bude ověřeno, že v těchto plochách bylo mapování provedeno a data ZPS 

jsou v něm k dispozici. Rozsah a obsah pořízených dat ZPS bude zároveň namátkově kontrolován nad 

aktuální ortofomapou, tak aby bylo zaručeno, že bylo mapováno vše, co mělo být mapováno. Rozsah 

mapování TI a DI bude vymezen obdobně (buď plochou, kde má být mapování sítí provedeno nebo 

orientační délkou dané sítě) s tím rozdílem, že na konci prací bude vypočtena délka skutečně 

pořízených dat jednotlivých typů sítí TI a DI – délky geografických prvků a jejich součet. Údaje budou 

zaneseny do obdobné tabulky a předloženy jako doklad naplnění cílů této části projektu. Obsahová 

správnost a rozsah dat bude v průběhu projektu kontrolován jak krajem, tak i nezávislým subjektem – 

viz kap. 6.2 (část kontroly dat). 
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7. Architektura řešení (technické řešení projektu) 

Vlastní vzorové naplnění Formuláře A je součástí dalšího podpůrného dokumentu, který bude časově 

navazovat na tuto pracovní verzi (draft) šablony studie proveditelnosti. 

Tato kapitola je nahrazena samostatnou přílohou „Formulář žádosti o stanovisko OHA typu A“, který je 

dostupný na adrese: 

https://www.mvcr.cz/soubor/formular-zadosti-o-stanovisko-haeg-a.aspx 

Dle pravidel Výzvy je tato kapitola nahrazena samostatným formulářem OHA. 

Předmětný formulář žádosti pro OHA typu A sleduje definovaný zájem, kterým není technický popis 

řešení co do vztahu a vazby na realizovaný projektový záměr, ale primárně správné využití existujících 

technologií veřejné správy a jeho správné zasazení do architektury a národního architektonického plánu 

eGovernmentu. Z tohoto pohledu je proto žádoucí vypracovat předmětný formulář typu A, ale současně 

pro zachování možnosti a schopnosti řádně interpretovat obsah studie proveditelnosti a s tím i 

spojených žádostí o změnu týkajících se technického řešení, doporučujeme do této kapitoly zpracovat 

a uvést níže uvedený rozsah popisu technického řešení projektu. 

Z tohoto pohledu je proto zásadní rozlišovat, co je sledovaným cílem Formuláře pro OHA a dále co je 

cílem popisu technického řešení v rámci studie proveditelnosti. 

Vybudování IS DTM 

V rámci tohoto projektového záměru dojde ze strany žadatele k pořízení IS DTM a jeho příslušenství 

v podobě dalšího nezbytného software pro provoz IS DTM. Pořízení IS DTM zajistí sledované cíle tímto 

projektovým záměrem na úrovni funkcionality software potřebného pro provoz a výkon agendy vedení 

a správy Digitální technické mapy žadatelem. 

IS DTM bude pořízen dodavatelsky a bude dodán a implementován do žadatelem určeného prostředí, 

ze kterého bude dále provozován. 

Pořízený IS DTM bude disponovat zejména těmito funkcionalitami a oblastmi řešení: 

• portál DTM kraje 

• mapový klient DTM pro veřejnost 

• klient pro kontrolu a editaci ZPS 

• administrační modul pro řízení procesů aktualizace TI a DI 

• klient pro výdej dat 

• metadatový klient 

• klient pro administraci 

• správa přístupů a uživatelů 

• redakční systém 

• nástroj podpory majetkoprávních procesů staveb 

• statistika 

• rozhraní na IS DMVS 

• rozhraní pro Portál stavebníka 

• rozhraní pro příjem dat lokálních správců DTM na území kraje  

• rozhraní na IS ÚAP 

• rozhraní na Informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE (ISSI) 

• … 

Pro provoz IS DTM budou užity stávající technologie a rozhraní v prostředí žadatele jakož i na úrovni 

národního eGovernmentu, tedy zejména 

• NIA 

• JIP/KAAS 

• … 

• a dále integrační rozhraní na stávající systémy, které jsou specifikovány dále v této kapitole. 

https://www.mvcr.cz/soubor/formular-zadosti-o-stanovisko-haeg-a.aspx
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V oblasti funkcionality IS DTM výše byl užit demonstrativní výčet v podobě „zejména těmito 

funkcionalitami“, který potenciálně umožní další úpravu rozsahu funkcionalit v rámci realizované veřejné 

zakázky na dané pořízení IS DTM a současně u vybraných funkcionalit, které snesou podřazení pod 

rozsah přílohy č. 7 Výzvy, a tedy potenciální uznatelnost takových oblastí. 

 

Pořízení HW pro provoz IS DTM 

Žadatel pro provoz IS DTM v rámci tohoto projektového záměru potřebuje rozšířit infrastrukturní 

technologie ve svém technologickém centru o níže uvedené položky, které zajistí provoz IS DTM 

v prostředí žadatele nejméně po dobu udržitelnosti projektu: 

• 2 ks serverů – každý server min. 2 CPU, min. 512 GB RAM, 2x10GbE 

• 2 ks diskových polí – každé diskové pole o kapacitě min. 100 TB, 2x10GbE 

Zde je předpokládáno, že každý žadatel bude vycházet z individuálních potřeb, a dále ze skutečnosti, 

že již vybrané technologie a technologické prostředky provozuje, a proto bude pořizovat technologie 

buď kompatibilní nebo v rozsahu, který pro sledovaný účel potřebuje v rozsahu nutnosti rozšíření 

stávajících prostředků. Nedoporučujeme být příliš konkrétní, když pro průzkum trhu pro stanovení ceny 

do rozpočtu mohou být užity konkrétní produkty, nicméně pro ověření naplnění minimálních požadavků 

stanovených ve studii proveditelnosti proti v konečné verzi pořízeným technologiím doporučujeme do 

této části obsahu studie proveditelnosti uvést obecný popis pořizovaných technologií, který umožní jejich 

podřazení pod tyto položky na základě jejich konkrétního pořízení. 

 

Úprava stávajícího technologického prostředí na úrovni partnerských systémů a jejich rozhraní 

Za účelem zvýšení synergického efektu pořízeného IS DTM, a v něm zpravovaných datových sad při 

výkonu činností prováděných žadatelem, žadatel provede dodavatelsky úpravu rozhraní svých 

stávajících informačních systémů (systémů ve vlastnictví a majetku žadatele), které následně umožní 

navázání nového IS DTM a v něm užití dat spravovaných těmito IS: 

1. informační systém správy majetku – úprava rozhraní tohoto systému, která umožní zobrazení 

nemovitého majetku kraje žadatele v IS DTM včetně metadat vedených k tomuto nemovitému 

majetku 

2. informační systém územně analytických podkladů (případně Geoportál) – úprava rozhraní a 

webových mapových služeb, které umožní vazbu s IS DTM, tj. zejména přebírání dat TI/DI 

z DTM do ÚAP 

3. IDM/eSSL/ServiceDesk apod., pokud nemají v době přípravy projektového záměru rozhraní, 

která je možné a vhodné užít 

4. …. 

Při zpracování architektury řešení žadatel využije přílohu výzvy č. X – Specifikace technického 

standardu IS DTM, se kterou musí být návrh v souladu. 

V rámci návrhu řešení žadatel uvede mimo jiné: 

- Způsob zajištění spolupráce při předání výsledků projektu do IS DMVS 

Žadatel se zavazuje při realizaci svého řešení IS DTM užít služby IS DMVS, které budou za účelem 

výkonu státní správy v oblasti DTM ze strany IS DMVS publikovány. 

V rámci IS DTM žadatel využije výstupů projektu IS DMVS ČÚZK a jeho služby užije pro plnění 

svých povinností vyplývajících z legislativy. S ohledem na neexistenci definitivního popisu těchto 

služeb se je zadavatel zavazuje užít a do svého řešení integrovat, pokud dojde k jejich veřejnému 

poskytnutí ve lhůtě, které umožní jejich navázání v realizační fázi projektu. Pokud k takovému 

uveřejnění nedojde, zavazuje se žadatel realizovat připravenost navázání takových služeb formou 

zajištěných služeb úprav a zajištění souladu s legislativou od dodavatele řešení IS DTM a 

poskytovatel služeb technické podpory k němu. 

- Popis plnění požadavku na sdílení datového obsahu mezi krajskými informačními systémy pro 

editaci Digitální mapy veřejné správy 
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Žadatel v rámci realizace projektového záměru pořídí technické řešení, které bude využívat JVF 

DTM, a jeho prostřednictvím bude zajištěna plnění požadavku na sdílení datového obsahu zejména 

prostřednictvím webových služeb. 

- Připravenost projektu – žadatel popíše zejména: 

• aktuální i nově připravenou spolupráci při realizaci projektu DTM se správci technické 

a dopravní infrastruktury; 

Žadatel v rámci realizovaného projektového záměru pořídí technické řešení, které 

umožní oddělit a vymezit oblasti působnosti výkonu správy datového obsahu a v něm 

umožní výkon správy obsahu DTM dalším subjektům. Tímto způsobem žadatel 

dosáhne cílené spolupráce se správci technické a dopravní infrastruktury, kteří při 

plnění své zákonné povinnosti daná data budou mít povinnost do IS žadatele 

poskytovat. Příjem těchto dat bude probíhat prostřednictvím JVF DTM. Detail je 

obsažen v kapitolách č. 5. a č. 6. 

• připravenost podkladů pro konsolidaci dat; 

Žadatel v rámci přípravy projektového záměru provedl analýzu stavu stávajících dat. 

Na základě této analýzy žadatel identifikoval oblasti, ve kterých je žádoucí užít stávající 

datové sady a data a u nich provést konsolidaci, která dále přispěje ke zvýšení hodnoty 

této datové sady v souvislosti s novým pořízením dat v rámci realizovaného projektu. 

Definované datové sady, u nichž žadatel předpokládá konsolidaci v souvislosti 

s realizací tohoto projektového záměru jsou podrobněji popsány v kapitole 6.1. 

Žadatel v rámci tohoto projektového záměru předpokládá konsolidaci vybraných 

datových sad v souvislosti s realizací a dodávkami nových dat a datových sad. Detail 

je obsažen v kapitole č. 6. 

• připravenost podkladů pro vyhodnocení dat či mapování; 

Žadatel v rámci přípravy projektového záměru provedl analýzu stavu stávajících dat. 

Na základě této analýzy žadatel stanovil požadovaný rozsah pořizovaných dat, který je 

přiměřený finanční alokaci prostředků v rámci možnosti jejich čerpání v rámci této 

projektové žádosti a dále v rámci sledovaného cíle v této etapě budování DTM kraje. 

Detail je obsažen v kapitole č. 6. 

• připravenost IT řešení IS DTM). 

Žadatel v rámci realizace tohoto projektového záměru 

• pořídí nezbytný hardware pro běh IS DTM pořizovaného v rámci tohoto 

projektového záměru a dále pro jeho provoz užije již existujících technologií a 

služeb svých technologických center, tedy zejména technologie síťové, 

zabezpečení a dále záložního napájení; 

• pořídí software v podobě IS DTM a jeho příslušenství v podobě podpůrného 

software v rozsahu a verzi, s níž ve veřejné zakázce na dané technologie 

zvítězí vybraný dodavatel (tedy zejména potřebné operační systémy, 

databázový software a další nástroje nezbytné pro vybudování a provoz 

předmětného IS DTM); 

• odebere služby přípravy integračních rozhraní a datových položek 

zpracovávaných ve stávajících IS pro možnost jejich předání a integrace od 

svých stávajících dodavatelů, za účelem možnosti realizace otevřených 

zadávacích řízení na pořízení IS DTM a zajištění užití existujících technologií a 

dat pro jejich synergii a využití v souvislosti s pořízením nového IS DTM a jeho 

implementaci do prostředí žadatele 

Žadatel musí popsat a deklarovat:  

- Soulad projektu se specifikací technického standardu IS DTM 

Žadatel při realizaci tohoto projektového záměru bude vycházet ze standardu IS DTM 

definovaného přílohou č. 7 Výzvy a zavazuje se realizovat všechny jeho povinné komponenty 

a části, které vycházejí z tohoto standardu a dále z platné legislativy související s realizací 

tohoto projektového záměru, tedy zejména v oblasti DTM. 
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- Má k dispozici odborné kapacity pro úspěšnou realizaci projektu nebo je bude v rámci projektu 

řešit a jak 

Žadatel disponuje zkušeným projektovým týmem, který je uveden dále samostatně v této 

projektové žádosti, když dále samotné technologie IS DTM plánuje pořídit dodavatelskou 

formou, a nikoliv například vývojem prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Stejně tak pořízení 

datového obsahu bude řešeno dodavatelsky za odborného dohledu žadatele a nezávislého 

externího subjektu k tomu určenému. 

- Má k dispozici částečné IT řešení projektu a předpokládá využití zkušeností z jeho provozu 

nebo komponent pro nové podmínky nebo vytvoří kompletní nové IT řešení až v rámci projektu. 

Žadatel dlouhodobě provozuje rozličné informační systémy veřejné správy určené pro výkon 

agend veřejné správy i samosprávy a dále informačních systémů, které jsou určeny 

specializované pracovníky uvnitř úřadu žadatele, ale dále i informační systémy, které jsou 

určeny pro širokou veřejnost. 

Žadatel proto disponuje dlouhodobou praxí s provozem komplexních řešení v oblasti IT. 

V rámci realizovaného projektového záměru má žadatel v úmyslu užít stávající technologické 

prostředky IT infrastruktury zejména na úrovni Hardware a tu rozšířit o další prostředky, které 

žadatel bezprostředně potřebuje a užije pro provoz nového IS DTM. 

V rámci realizovaného projektového záměru nebude žadatel budovat žádné nové technologické 

centrum ani oddělené technologické prostředí, když nově pořizovaný IS DTM umístí do svého 

virtualizovaného serverového prostředí a v rámci jej předmětnému IS DTM přidělí odpovídající 

systémové prostředky IT infrastruktury již vlastněné žadatelem a dále i nově pořízené v rámci 

tohoto projektového záměru. 

 

 

  



26 

8. Personální zajištění projektu 

Role a osoby – popis projektového týmu podílejícího se na přípravě a realizaci projektu v přípravné, 

realizační a provozní fázi. 

Žadatel musí disponovat funkčním interním projektovým týmem s dostatečnou odbornou a časovou 

kapacitou nebo je připraven tento tým vytvořit i případně za využití externích kapacit. 

Účelem naplnění této kapitoly studie proveditelnosti je (1) poznání projektových rolí zasahujících do 

projektu a (2a) stanovení jejich obsazení vhodnými osobami ze strany žadatele nebo (2b) identifikace, 

že činnosti některých rolí budou zajištěny externí formou (dodavatelem). 

Cílem je pak sestavení takového personálního obsazení, které žadateli umožní nastavit v této 

(personální) oblasti výchozí podmínky pro možnou úspěšnou přípravu a realizaci projektu a provozování 

výstupů v době udržitelnosti. 

Po obsazení projektových rolí by měl být žadatel schopen konstatovat, že v personální oblasti má reálně 

zajištěnou administrativní a provozní kapacitu k přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu. 

Přípravná a realizační fáze 

Role na projektu Jméno 

Koordinátor projektu (vedoucí projektu)  

Garant architektury řešení  

Garant rozsahu a kvality pořizovaných dat  

Garant HW části  

Ekonom projektu (Finanční manažer)  

Administrátor dotace  

Provozní fáze 

Role na projektu Jméno 

Koordinátor projektu (vedoucí projektu)  

Ekonom projektu (Finanční manažer)  

Garant správy dat  

Administrátor dotace  

Do tabulky Provozní fáze je vhodné doplnit i roli Administrátor dotace.  

Pro vytvoření představy o obsahu pracovní náplně jednotlivých rolí, a tedy o vhodném obsazení rolí 

konkrétní osobou, je níže uveden výčet předpokládaných činností (kompetencí). Tyto kompetence 

projektových rolí jsou uvedeny dle metodiky řízení projektů Ministerstva vnitra České republiky 
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(PRINCeGON v území, verze 01 z května 2011). Tato metodika je určena pro organizace z územní 

veřejné správy. Metodika primárně vychází z PRINCeGON a z mezinárodně uznávané metodiky 

PRINCE2®. Výjimkou jsou role Garant architektury řešení, Garant rozsahu a kvality pořizovaných dat, 

Garant HW části a Garant správy dat, kdy zmíněná metodika tyto role nezahrnuje.  

Činnosti/kompetence rolí Garant architektury řešení a Garant HW části jsou namapovány (odpovídají) 

roli Technického gestora projektu (kdy dle metodiky MV lze v případě potřeby a složitosti projektu tuto 

roli rozdělit na více rolí dle oblastí specializace). Činnosti rolí Garant rozsahu a kvality pořizovaných dat 

a Garant správy dat jsou pro potřeby projektu „Vznik a rozvoje DTM krajů“ definovány zcela nově. 

Koordinátor projektu (vedoucí projektu): 

Do náplně a odpovědnosti této role patří především: 

• seznámení se s výzvou „Vznik a rozvoj DTM krajů“, a to včetně příloh, 

• řízení a kontrola projektu jako celku, 

• plánování v rámci projektu, 

• řízení a motivace členů projektového týmu, 

• řízení a kontrola projektu jako celku, 

• řízení rizik, 

• identifikace a získání potřebné podpory pro řízení, plánování či kontrolu projektu, 

• řešení a eskalace problémů a zabezpečení nápravných opatření, 

• zabezpečování součinnosti a informovanosti v rámci projektu, 

• navržení členů projektového týmu, 

• navrhuje nositeli projektu vhodné dodavatele pro jednotlivé části řešení projektu, 

• pravidelně reportuje stav projektu na vedení úřadu, 

• zadává úkoly členům týmu, kontroluje a akceptuje výsledky, 

• nastavení a odsouhlasení modelu spolupráce při řízení kvality s garantem architektury řešení, 

• předložení návrhů na provedení změn, které byly projednány, analyzovány a doporučeny 

hlavním týmem Řídícímu výboru (je-li ustanoven a je funkční), 

• koordinaci dodavatelů při realizaci projektu, 

• řídí celý soubor procesů k zajištění cílů projektu, 

• autorizuje formální dokumenty projektu (zápisy z jednání, předávací dokumenty atd.), 

• zjišťuje požadavky pracovníků projektového týmu na informace a v souvislosti s takto získanými 

zkušenostmi navrhuje aktualizaci komunikačního plánu. Projektový manažer rovněž 

shromažďuje a na požádání všem oprávněným pracovníkům projektového týmu poskytuje 

nezbytné informace, které se vztahují ke všem dokumentům, které jsou v projektovém úložišti 

uloženy. 

Do role koordinátora projektu (vedoucí projektu) spadají i následující kompetence určené pro 

administrátora projektu, kdy ale samostatné obsazení této role další osobou není na projektu primárně 

požadováno: 

• distribuuje zápisy a podklady zúčastněným osobám, 

• organizuje schůzky podle existujících plánů projektu a pokynů Projektového manažera, 

• sleduje a požaduje plnění plánovaných i operativních administrativních úkonů vyplývajících 

z plánu řízení projektu a ze zápisů z jednání, 

• vede dokumentaci projektu, 

• zajišťuje a kontroluje, zda jsou dodržovány postupy práce s formalizovanými dokumenty a zda 

jsou správně užívány všechny formuláře a standardy (k tomuto účelu zajišťuje nezbytné 

instruktáže a školení), 

• odpovídá za správné vyplnění, pojmenování a uložení všech standardních formulářů, které jsou 

používány v projektu, jakož i všech dokumentů, které jsou ukládány v projektové knihovně, 
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• ukládat dokumenty do projektové knihovny je oprávněn výlučně administrátor projektu (zde 

vedoucí projektu); vyzvedávat a používat dokumenty z projektové knihovny mohou všichni 

pracovníci projektového týmu, 

• administruje a řídí jednotlivé verze dokumentů – distribuuje aktuální znění dokumentů 

relevantním osobám. 

Garant architektury řešení 

Garant architektury řešení je pro realizaci projektu hlavním zdrojem znalostí procesu řešení. Je 

odpovědný vedoucímu projektu. Odpovídá za to, že zvolené postupy řešení projektu odpovídají přijatým 

technickým i procedurálním standardům, včetně standardů pro zajištění jakosti projektu. Přitom se 

soustřeďuje na splnění cílů projektu. Garantuje technickou správnost projektu. K základním 

povinnostem garanta architektury řešení patří zejména: 

• seznámení se s výzvou „Vznik a rozvoj DTM krajů“, a to včetně příloh, 

• navrhnout základní řešení projektu a zaručit, že odpovídá cílům projektu, 

• prosazovat integrované řešení projektu, 

• podporovat vedoucího projektu při správném výběru pracovníků, případně při úpravách 

projektové organizace, 

• vznik a trvalá údržbu konzistentního, moderního a dostatečně technologicky robustního 

řešení projektu na jeho nízkých technologických vrstvách až po síťovou vrstvu včetně, 

• garance souladu projektových dokumentů se světovými technologickými trendy, 

• kompatibilitu technické stránky řešení se současnými, či plánovanými a již schválenými, 

v organizaci používanými technologiemi a projekty, 

• technickou správnost a proveditelnost řešení, 

• oponenturu a schválení řešení všech dodavatelských firem, 

• jednoznačnost a technickou správnost předmětu smlouvy s dodavatelem, 

• provádět průběžnou kontrolu kvality dílčích výstupů projektu, zjištěné nedostatky eskalovat 

na úroveň projektového týmu, 

• trvale přezkoumávat technické a technologické procedury, zajišťovat jejich adekvátnost 

a efektivnost, identifikovat a přijímat nezbytné korektivní akce, vyvstane-li jejich potřeba, 

• garantovat, že všechny technické a technologické problémy a neshody jsou identifikovány, 

iniciovat procedury řízeného řešení problémů a je-li to nutné, provádět cestou Projektového 

manažera jejich eskalaci, 

• v technicko-technologické oblasti koordinovat činnost řešitelských týmů při řešení 

interdisciplinárních neshod, řídit rozporová řízení při řešení sporů, 

• uplatňovat všechny adekvátní testovací, inspekční a přezkumné aktivity, které byly 

definovány plánem projektu a od něho odvozenými dokumenty, a to jak pro kontrolu 

věcného obsahu řešení, tak i pro kontrolu plnění plánu a správného uplatňování 

definovaných procedur, 

• provést audit kvality všech návrhů oficiálních výstupů projektu, 

• definovat bezpečnostní omezení projektu a dohlížet na jejich dodržování. 

Garant rozsahu a kvality pořizovaných dat 

• seznámení se s výzvou „Vznik a rozvoj DTM krajů“, a to včetně příloh, 

• v případě externího zajištění: 

o spolupráce s dodavatelem analýzy rozsahu pořízení dat pro DTM kraje, 

o odsouhlasení návrhu zpracovaného rozsahu pořízení dat, případně zpracování výhrad 

a připomínek a následné schválení jejich vypořádání, 

• zjištění informací o dostupných datech ZPS, TI a DI na území kraje, 

• zpracování doporučení pro řešení způsobu samotného pořizování dat (konsolidací dat nebo 

novým mapováním), 
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• provedení rešerše správců TI a DI, 

• provedení nebo zajištění realizace dotazníkového šetření na obcích, včetně zpracování výstupů 

z dotazníkového šetření na obcích a organizacích kraje,  

• návrh konsolidace dat TI a ZPS, 

• stanovení cenové náročnosti na pořízení dat, 

• prezentace a vysvětlení navrženého rozsahu pořízení dat, např. před členy rady kraje. 

Garant HW části 

Tato role garantuje technickou správnost projektu v oblasti HW, k základním povinnostem garanta HW 

části projektu patří: 

• seznámení se s výzvou „Vznik a rozvoj DTM krajů“, a to včetně příloh, 

• na základě navržené architektury řešení a se znalostí stávajícího HW prostředí zadavatele 

definovat a doporučit požadavky na řešení projektu v oblasti HW, 

• vznik a trvalou údržbu konzistentního, moderního a dostatečně technologicky robustního řešení 

projektu na jeho nízkých technologických vrstvách až po síťovou vrstvu včetně, 

• kompatibilitu technické stránky řešení se současnými, či plánovanými a již schválenými, 

v organizaci používanými technologiemi a projekty, 

• technickou správnost a proveditelnost řešení, 

• oponenturu a schválení řešení všech dodavatelských firem, 

• jednoznačnost a technickou správnost předmětu smlouvy s dodavatelem, 

• definovat bezpečnostní omezení projektu a dohlížet na jejich dodržování. 

Garant správy dat 

Garant správy dat odpovídá v době udržitelnosti projektu za následující: 

• dodržování kvality spravovaných dat v souladu s legislativou a metodickými návody, 

• dodržování pracovních postupů daných provozní dokumentací, 

• aktualizace provozních dokumentací a směrnic v souladu s legislativou, 

• koordinace spolupráce mezi editory (kraji, správci TI/DI, obcemi), 

• zajištění metodické pomoci editorům, 

• za kvalitu a obsahovou správnost nově pořizovaných dat, pokud je datový obsah DTM 

rozšiřován (např. novým mapováním nebo novým přebíráním konsolidovaných dat), 

• za koordinaci editorů datového obsahu DTM, 

• v případě externích editorů pak zajištění spolupráce s dodavatelem a dohled nad plněním 

správy dle smlouvy. 

Ekonom projektu (Finanční manažer) 

Ekonom projektu odpovídá zejména za: 

• seznámení se s výzvou „Vznik a rozvoj DTM krajů“, a to včetně příloh, 

• plánování a koordinaci čerpání finančních zdrojů, 

• dodržování rozpočtových pravidel, 

• vykazování stavu čerpání finančních zdrojů, 

• tvorbu a prezentaci cash-flow a dalších požadovaných finančních ukazatelů, 

• zajištění a alokaci potřebných finančních zdrojů pro realizaci a provoz projektu, 

• zpracování potřebných podkladů pro včasné nárokování financí do rozpočtu města, 

• dodržování platných rozpočtových a jiných pravidel v organizaci, 

• správnost objednávek a smluv po finanční stránce s dodavateli, 
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Administrátor dotace 

Zařizuje veškeré náležitosti týkající se zpracování a podání žádosti o finanční podporu a následné 

naplnění všech požadavků daných výzvou operačního programu EU nutných pro čerpání finanční 

podpory. Do náplně a odpovědnosti patří především: 

• seznámení se s výzvou „Vznik a rozvoj DTM krajů“, a to včetně příloh, 

• zpracování požadované dokumentace dle parametrů požadovaných výzvou, 

• vyplnění formuláře žádosti, 

• přípravu dokumentace k podpisu statutárnímu zástupci projektu, 

• kompletaci požadované dokumentace, 

• průběžný dohled, zpracování monitorovacích zpráv a administraci projektu dle požadavků dané 

výzvy operačního programu EU. 
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9. Harmonogram projektu 

Cílem zpracování harmonogramu v uvedené míře detailu je co nejreálněji stanovit předpokládané 

časové možnosti žadatele, tj. přizpůsobit plán realizace jeho kapacitám, rozsahu navrženého projektu, 

časovým omezením daným dotačním titulem a dalším realizovaným projektům. 

9.1 Časový harmonogram realizace projektu podle etap 

Projekt bude realizován v rámci jedné/dvou/tří etap: 

Etapa číslo 1 MM/RRRR – MM/RRRR 

Etapa číslo 2 MM/RRRR – MM/RRRR 

Jednotlivé etapy musí pokrývat celý projekt. Minimální délka etapy je 3 měsíce, pravidla doporučují 

alespoň 6 měsíců. Etapy se mohou překrývat, ale nesmí být mezi nimi mezery. Pro odpovídající 

nastavení etap projektu je vhodné postupovat dle kapitoly 2.2.2 Etapy projektu v příloze výzvy číslo 4 

„Pravidla pro žadatele a příjemce z Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 2014–2020 – zvláštní část“. 

9.2 Harmonogram projektu v rozdělení na jednotlivé aktivity 

Uvedený harmonogram projektu je zpracován na základě znalosti rozsahu zpracovaného projektového 

záměru, s přihlédnutím k zatížení projektového týmu (kdy členové týmu jsou zařazeni do organizační 

struktury Krajského úřadu … kraje a v pracovní náplni mají primárně definovány jiné činnosti) a také 

ohledem na rizika popsaná v kapitole 10 Analýza rizik. Cílem zpracovaného harmonogramu v uvedené 

míře detailu je co nejreálněji stanovit předpokládané časové možnosti žadatele, tj. přizpůsobit plán 

realizace rozsahu navrženého projektu, časovým omezením daným dotačním titulem, personálním 

kapacitám žadatele a dalším realizovaným projektům. 

V tabulce níže je uveden reprezentativní výčet předpokládaných aktivit. Zpracovatel studie upraví 

jednotlivé aktivity (jejich zařazení, název, seskupení/rozdělení) dle jeho potřeb a představ o realizaci. 

V případě tzv. „více krajového řešení“ (tj. pořízení SW části v rámci společné veřejné zakázky s další 

kraji jako zadavateli) je nutné předmětné termíny v harmonogramu koordinovat s dalšími kraji. 

V rámci zpracování harmonogramu, resp. pro stanovení délky předpokládaného trvání jednotlivých 

aktivit je vhodné zohlednit a zvážit skutečné možnosti žadatele a zohlednit i případná rizika (např. doby 

zadávacích řízení, prodlevy se zpracováním, finalizací, kontrolou a schválením zadávacích podmínek 

atd.). Harmonogram projektu by tedy dle zpracovatele tohoto dokumentu neměl být nastaven v jeho 

zcela „nejoptimističtější“ variantě, ale spíše již se zohledněním pravděpodobných prodlev. 

Aktivita Období 

Přípravná fáze 

Analýza rozsahu pořízení dat pro DTM MM/RRRR 

Studie proveditelnosti  

Zpracování a podání žádosti o souhlasné stanovisko ÚHA 
eGovernmentu MV 

 

Schválení projektového záměru na ÚHA eGovernmentu MV  
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Schválení realizace projektu radou /zastupitelstvem kraje 

Pro nastavení termínu u této 
položky zohlednit termín voleb 
do zastupitelstev krajů 2.10. a 

3.10.2020 

Zpracování a podání žádosti o podporu  

Výběr zpracovatele zadávacích podmínek pro jednotlivé oblasti  

Zpracování zadávacích podmínek pro oblast plnění DATA  

Zpracování zadávacích podmínek pro oblast plnění SW  

Zpracování zadávacích podmínek pro oblast plnění HW  

Schválení zadávacích podmínek podle pravidel OPPIK (výzvy)  

Výběr dodavatele odborných konzultačních služeb / projektového 
dozoru 

 

Realizace zadávacích řízení  

Realizační fáze 

Pořízení SW/HW, implementace  

Úprava rozhraní na straně stávajících IS, které budou integrovány 
s pořizovanou DTM kraje 

 

Realizace – pořizování dat  

Konsolidace dat ZPS  

Konsolidace dat TI  

Kontrola pořízených / konsolidovaných dat  

Školení uživatelů a administrátorů  

Testovací provoz  

Spuštění služby … (vázat na legislativu)  

Spuštění služby … (vázat na legislativu)  

Ukončení realizační fáze projektu  

Provozní fáze 

Udržitelnost projektu  
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9.3 Shrnutí termínů zahájení a ukončení realizace projektu 

Jedná se o nepovinnou kapitolu, která je ale doporučená z důvodu, kdy uvedené termíny (termín 

zahájení a termín ukončení projektu) později vstupují do projektové žádosti. 

Termín zahájení realizace projektu: DD.MM.RRRR 

Termín ukončení realizace projektu DD.MM.RRRR 

Udržitelnost výstupů projektu do: DD.MM.RRRR 
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10. Analýza rizik  

Studie proveditelnosti v této kapitole uvádí tzv. registr rizik, který zahrnuje možná rizika identifikovaná v 

době jejího zpracování. Rizika jsou identifikována a popsána na základě zkušeností s přípravou, 

realizací a provozem projektu obdobného charakteru a rozsahu.  

Zpracovaný registr rizik není samozřejmě finální – jedním z úkolů vedoucího projektu je tento registr 

během životního cyklu projektu vyhodnocovat a aktualizovat a potenciální rizika na projektu řídit (tj. 

přijímat opatření pro eliminace vzniku rizika nebo minimalizace dopadu rizika). 

Pro řízení rizik během všech fází projektu může vedoucí projektu postupovat např. podle metodiky 

PRINCE2:2009 nebo M_o_R®). 

Registr rizik 

Identifikovaná rizika jsou níže vyjmenována, stručně popsána a pro přehlednost věcně zařazena 

do kategorií (finanční rizika, administrativní rizika atd.). Tyto kategorie se mohou vzájemně prolínat, tj. 

konkrétní riziko může být zařaditelné do více kategorií. 

Vlastní před-naplnění registru rizik je součástí dalšího podpůrného dokumentu „Analýza typických rizik 

projektu DTM krajů (výchozí rizika pro zpracování kapitoly studie proveditelnosti)“, který bude časově 

navazovat na tuto pracovní verzi (draft) šablony studie proveditelnosti. 

Poznámka k registru rizik: 

• Fáze projektu, ve které riziko může vzniknout: 1 – přípravná, 2 – realizační, 3 – provozní 

• Dopad rizika: 1 – zanedbatelný, 2 – nízký, 3 – střední, 4 – závažný, 5 – kritický 

• Pravděpodobnost výskytu: 1 – téměř vyloučené, 2 – příležitostné, 3 – pravděpodobné, 4 – 

téměř jisté, 5 – jisté 

• Eliminace vzniku, případně minimalizace dopadu rizika – doporučení odpovídajících aktivit 

a činností 

Kategorie a název rizika, fáze 
projektu 

Závažnost, dopad 
rizika 

Pravděpodobnost 
výskytu 

Eliminace vzniku, případně 
minimalizace dopadu rizika 

Legislativní a právní rizika 

    

Finanční rizika 

    

Personální / organizační rizika 

    

Administrativní rizika 

    

Projektová 

    

Časová rizika 

    

Technická rizika 

    

Zpracování dat 
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11. Majetek 

Dlouhodobý majetek  

- Popis dlouhodobého investičního majetku, vlastnické právo k majetku, vstupujícího do projektu: 

• majetek movitý,  

• majetek nemovitý,  

• majetek nehmotný,  

Žadatel nepředpokládá, že by do projektu vstupoval dlouhodobý investiční majetek v současné době 

vlastněný žadatelem či jiným subjektem. 

Ve vazbě na realizaci projektového záměru nepředpokládáme vstup stávajícího majetku do aktivit 

realizovaných v rámci projektu, se kterými by mělo být v rámci projektu nakládáno a které by v rámci 

projektu měly být zhodnoceny. Do této kapitoly mohou kraje doplnit majetek, který pro realizaci 

projektu plánují užít, jako například stávající serverovou infrastrukturu, její uvedení však v případě, kdy 

nebude docházet ke zvýšení její investiční hodnoty, nemá pro tuto část kapitoly význam. 

- Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu: 

• dlouhodobý investiční majetek, např. technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný 

majetek (pozemek, stavba, movitá věc) nebo nehmotný majetek, 

Vyčíslení všech investičních nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku a 
se všemi nutnými materiálovými dodávkami vážícími se k majetku pořízenému dotací 
jsou uvedeny v následující tabulce: 

 Položka majetku Typ majetku* Životnost 

v letech 

Počet 

kusů 

Předpoklad. 

pořizovací hodnota 

majetku  

v Kč s DPH 

Nově pořízená a konsolidovaná data (soubor 
majetku) 

DNM 
5 

1 180 000 000 

Informační systém Digitální technické mapy DNM 8 1 20 000 000 

Servery DHM 7 2 1 250 000 

Disková úložiště DHM 7 2 5 000 000 

* Typ majetku – dlouhodobý hmotný majetek (DHM), dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 

• reinvestice, 

Nejsou v rámci realizovaného projektového záměru plánovány.  

• životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty, 

Životnost pořizovaného majetku je uvedena v tabulce výše, v době udržitelnosti 

žadatel nepředpokládá nutnost reinvestice. Zůstatková hodnota majetku ke konci 

referenčního období je 0 Kč. 

• pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn. 

Pořízený majetek ve vlastnictví příjemce nebude převeden, zapůjčen nebo pronajat 

třetím osobám či partnerům.  

Předpokládané změny a termíny se zavazuje žadatele realizovat v souladu s pravidly 

Výzvy a v takových termínech, které umožní jejich řádné posouzení. 

Umístění je možné uvést jiné pro projekt relevantní. Pozor na umístění pořizovaného 

majetku na území, které není podporováno tímto dotačním titulem, tedy území 

Hlavního města Prahy. 
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12. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu (průzkum trhu) 

Stanovení časové a cenové náročnosti na pořízení dat / konsolidaci dat 

Pořízení a implementace SW, HW 

Ostatní služby 

Na veškeré položky rozpočtu studie proveditelnosti doporučujeme provést průzkum trhu, který bude 

relevantní pro stanovení cen do rozpočtu, nebo užít žadateli známé ceny plnění, které dokáže 

objektivně doložit. 

Rozpočet projektu navrhujeme uchopit jako ucelené řešení realizace projektového záměru, tedy 

včetně položek, které nebudou žadatelem uplatňovány ke kofinancování, tedy položek, které zejména 

předcházejí podání projektové žádosti jako např. zpracování studie proveditelnosti nebo analýzy 

pořizovaných dat. 

Pravidla Výzvy dále obsahují i doporučené cenové hodnoty pro mapování jednotlivými geodetickými 

metodami (viz. bod 2. Zvláštní ustanovení pro způsobilé výdaje v dokumentu Příloha č. 1 Výzvy 

Vymezení způsobilých výdajů), kdy však tyto ceny doporučujeme použít pro stanovení hrubého rámce 

rozsahu projektu, zejména v části provedení analýzy pořizovaných dat, nicméně pro zpracování studie 

proveditelnosti a žadatelem konkretizovaný rozsah pořizovaných dat doporučujeme provést průzkum 

trhu, který bude reflektovat žadatelem konkrétně uchopený záměr a strukturu v něm obsažených dat 

určených k pořízení. 

Žadatel provedl průzkum trhu pro následující položky rozpočtu a na jeho základě stanovil do rozpočtu 

projektu následující ceny položek (ceny uvedené v tabulce jsou pouze ilustrativní): 

Oblast Položka rozpočtu Kč bez DPH 

HW Servery 1 250 000    

  Disková úložiště 5 000 000    

SW Informační systém Digitální technické mapy včetně příslušenství (OS, DB, apod.) 15 000 000    

Služby Analýza rozsahu pořízení dat pro DTM 500 000    

  Studie proveditelnosti 250 000    

  Náklady na zajištění organizace výběrových řízení 10 ks 2 000 000    

  Analýza rozšíření dat. sady na max. rozsah atributů v podobě aktuální datové sady správců sítí 250 000    

  Konzultační služby – k projektu/dotaci/žádosti/výzvy/realizaci 1 000 000    

  Technický dozor investora – dohled nad implementací projektu 1 000 000    

  Projektové řízení 1 000 000    

  Kontrola dat – konzultační služby pro přejímání pořízených dat 500 000    

Data Pořízení leteckých měřických snímků kraje 30 000 000    

 Mapování dat ZPS v rozsahu správních území obcí ORP 50 000 000    

 
Konsolidace dat ZPS ve zbývajícím území se zástavbou (vně mapovaných správních 

území obcí ORP) 
10 000 000    

 Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy – mimo lesní úsek 20 000 000    

 Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy – lesní úsek 35 000 000    

 Mapování (digitalizace) dat TI dle dotazníkového šetření  100 000 000    

 Mapování (digitalizace) dat DI (silnice II. a III. třídy, oba typy úseků, kraj jako správce DI) 10 000 000    

Pro stanovení cen průzkumu trhu byly užity ceny, které je žadatel schopen prokázat na základě 

realizovaných plnění nebo veřejně dostupných informací, nebo ceny, které byly poskytnuty dodavateli 

na základě výzvy žadatele k provedení nacenění v rámci přípravy projektové žádosti. Žadatel 
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z odpovědí s cenami pro stanovení položek rozpočtu užil nejnižší / průměrné / nejvyšší obdržené 

cenové informace pro každou položku rozpočtu. 

Zpracovatel studie proveditelnosti vybere z výše uvedeného relevantního rozsahu informaci ke 

způsobu výběru ceny z průzkumu trhu. 

Jednotlivé cenové nabídky a podklady, ze kterých žadatel vycházel při stanovování cen do rozpočtu 

projektu, jsou strukturovaně přiloženy k této studii proveditelnosti. 
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13. Finanční analýza 

Finanční analýza se zaměřuje na přímé dopady projektu na rozpočet žadatele, popisuje plán 

hotovostních toků (příjmů a výdajů) projektu. Veškeré hodnoty uvedené ve finanční analýze jsou 

v reálných cenách roku 2020. Ceny jsou uváděny s DPH, protože žadatel o finanční podporu je plátce 

DPH, ale nemá zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu. Výnosy a náklady jsou 

v našem případě současně příjmy a výdaji projektu. 

• Rozpis požadované investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle 

Výzvy 

Žadatel níže předkládá připravenou tabulku rozpočtu projektu včetně struktury 

pořizovaného majetku. 

• Přehled nakupovaného investičního majetku 

Investiční majetek je řádně zanesen do kapitoly č. 11 této studie proveditelnosti. 

• Rozpis ostatních způsobilých výdajů (služby poradců a expertů) 

Žadatel níže předkládá připravenou tabulku rozpočtu včetně služeb poradců a expertů. 

• Ostatní nezpůsobilé výdaje na projekt 

V níže uvedené tabulce rozpočtu jsou zaneseny i nezpůsobilé výdaje na projekt. 

• Specifikace zdrojů, ze kterých bude investice financována 

Projekt bude řešen v rámci finanční podpory Operačního programu podnikání a inovace 

(dále jen OP PIK) dotační titul pro vyšší samosprávné územní celky (kraje) s názvem „Vznik 

a rozvoj digitálních technických map krajů“ (dále je Výzva), která výši podpory pro žadatele 

typu vyšší územně samosprávný celek – kraj stanoví 85 % způsobilých výdajů projektu a 

15 % finanční spoluúčast žadatele. Neuznatelné výdaje a provozní náklady jsou hrazeny 

žadatelem po dobu udržitelnosti projektu. 

• Provozní náklady 
Provozní náklady na dobu udržitelnosti projektu spojené s technologiemi pořízenými 
v projektu a jejich udržitelností po stanovenou minimální dobu 5 let udržitelnosti žadatel 
bude mít vyčísleny v souvislosti s pořizováním každé takové položky majetku v rámci 
realizace projektového záměru. Provozní náklady projektu jsou vyčísleny níže samostatně 
a nejsou dále zanášeny do tabulky rozpočtu projektu níže. 

o V oblasti informačního systému se jedná o služby technické podpory software, u 
které žadatel v rámci prováděného průzkumu trhu vyčíslil předpokládanou roční 
výši technické podpory v částce xxx.xxx,- Kč bez DPH 

o V oblasti pořizovaného hardware se jedná o služby záručního servisu, u které 
žadatel v rámci prováděného průzkumu trhu vyčíslil předpokládanou cenu za 5 let 
záručního servisu zařízení ve výši xxx.xxx,- Kč bez DPH 

Předmětem realizovaného projektového záměru v rámci Výzvy OP PIK je vybudování IS 
DTM a dále pořízení dat v rozsahu, jejichž pořízení pravidla této Výzvy podporují a 
umožňují je kofinancovat. Předmětem projektového záměru do této Výzvy a obsahem této 
Výzvy není výkon přenesené státní správy ve vazbě na platnou a účinnou legislativu, a 
proto v tomto projektovém záměru, který je určen pro podání projektové žádosti do Výzvy 
OP PIK, není řešen výkon veřejné správy, náklady na výkon veřejné správy a metodiku 
výkonu veřejné správy, které nejsou předmětnou Výzvou OP PIK řešeny ani podporovány. 
Ve vazbě na podporované aktivity a pořízené technologie jsou v rámci této kapitoly 
zaneseny relevantní provozní náklady. 
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Podrobný položkový rozpočet projektu 

Kód položky 

MS2014+ 

Položka rozpočtu 

v MS2014+ / Kategorie 

ZV (INVestiční / 

NEINVestiční) 

Položka rozpočtu jednotka 
Počet 

jednotek 

Celková cena za 

položku v Kč 

(způsobilé 

výdaje) 

Způsobilost 

položky 

výdaje 

projektu 

(ZPůsobilé / 

NEZPůsobilé) 

1.2.1.1 

Pořízení dlouhodobého 

hmotného majetku 

(INV) 

Servery ks 2 1 250 000 ZP 

1.2.1.1 

Pořízení dlouhodobého 

hmotného majetku 

(INV) 

Disková úložiště ks 2 5 000 000 ZP 

1.2.1.2 

Pořízení dlouhodobého 

nehmotného majetku 

(INV) 

Informační systém Digitální technické 

mapy včetně příslušenství 
ks 1 15 000 000 ZP 

1.2.1.2 

Pořízení dlouhodobého 

nehmotného majetku 

(INV) 

Pořízení leteckých měřických snímků 

kraje 

soubor 

majetku* 
1 30 000 000    ZP 

1.2.1.2 

Pořízení dlouhodobého 

nehmotného majetku 

(INV) 

Mapování dat ZPS v rozsahu správních 

území obcí ORP 

soubor 

majetku* 
1 50 000 000    ZP 

1.2.1.2 

Pořízení dlouhodobého 

nehmotného majetku 

(INV) 

Konsolidace dat ZPS ve zbývajícím 

území se zástavbou (vně mapovaných 

správních území obcí ORP) 

soubor 

majetku* 
1 10 000 000    ZP 

1.2.1.2 

Pořízení dlouhodobého 

nehmotného majetku 

(INV) 

Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy – 

mimo lesní úsek 

soubor 

majetku* 
1 20 000 000    ZP 

1.2.1.2 

Pořízení dlouhodobého 

nehmotného majetku 

(INV) 

Mapování dat ZPS silnic II. a III. třídy – 

lesní úsek 

soubor 

majetku* 
1 35 000 000    ZP 

1.2.1.2 

Pořízení dlouhodobého 

nehmotného majetku 

(INV) 

Mapování (digitalizace) dat TI dle 

dotazníkového šetření  

soubor 

majetku* 
1 100 000 000    ZP 

1.2.1.2 

Pořízení dlouhodobého 

nehmotného majetku 

(INV) 

Mapování (digitalizace) dat DI (silnice 

II. a III. třídy, oba typy úseků, kraj jako 

správce DI) 

soubor 

majetku* 
1 10 000 000    ZP 

1.2.2.1 
Služby poradců, 

expertů, studie (NEINV) 
Analýza rozsahu pořízení dat pro DTM ks 1 920 862 NEZP 

1.2.2.1 
Služby poradců, 

expertů, studie (NEINV) 
Studie proveditelnosti ks 1 500 000    NEZP 

1.2.2.1 

Služby poradců, 

expertů, studie (NEINV) 

Analýza rozšíření dat. sady na max. 

rozsah atributů v podobě aktuální 

datové sady správců sítí 

ks 1 500 000    ZP 

1.2.2.1 
Služby poradců, 

expertů, studie (NEINV) 

Konzultační služby – k 

projektu/dotaci/žádosti/výzvy/realizaci 
ks 1 250 000    ZP 

1.2.2.1 
Služby poradců, 

expertů, studie (NEINV) 

Technický dozor investora – dohled 

nad implementací projektu 
ks 1 1 000 000    ZP 

1.2.2.1 
Služby poradců, 

expertů, studie (NEINV) 
Projektové řízení ks 1 1 000 000    ZP 

1.2.2.1 
Služby poradců, 

expertů, studie (NEINV) 

Kontrola dat – konzultační služby pro 

přejímání pořízených dat 
ks 1 1 000 000    ZP 
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1.2.2.2 

Náklady na zajištění 

organizace výběrových 

řízení (NEINV) 

Náklady na zajištění organizace 

výběrových řízení 
ks 25 200 000    ZP 

1.2.2.3 Povinná publicita Povinná publicita ks  1 50 000 ZP 

* Detail skladby každého souboru majetku je obsažen v kapitole č. 6 této studie proveditelnosti. 

Žadatel se zavazuje vést rozpočet projektu v rozsahu výše uvedeného rozpočtu projektu a dodržet 
správné zařazení jednotlivých položek rozpočtu do majetku. 

U položek rozpočtu „Analýza rozsahu pořízení dat pro DTM“ a „Studie proveditelnosti“ je uvedeno, že 
se jedná o nezpůsobilé výdaje, což bylo při zpracování této šablony předpokládáno s ohledem na jejich 
pořízení před podáním projektové žádosti v souladu s pravidly Výzvy. 

 

Kategorizace výdajů dle pravidel Výzvy 

 
 

Strukturování maximální výše výdajů na organizaci výběrových řízení podle pravidel Výzvy 

 
 

Shrnutí rozpočtu projektu v realizační fázi 

Položka způsobilosti 
výdajů ve vazbě na kód 

položky v MS2014+ 

Dotační kofinancování 
v Kč 

Financování žadatelem 
v Kč 

Výdaje celkem 

1 - Celkové výdaje 200 000 000 81 550 000 281 550 000 

1.1 - Celkové 
nezpůsobilé výdaje 

0 46 255 882 46 255 882 

1.2 - Celkové způsobilé 
výdaje 

200 000 000 35 294 118 235 294 118 

Poměr financování 
projektu 

Částka v Kč Poměr k celkovým výdajům projektu v %* 

Žadatel 81 550 000 28,97 % 

Dotační financování 
OP PIK 

200 000 000 71,03 % 

Tabulka výše slouží k vyčíslení způsobilých nákladů uplatňovaných do výzvy OP PIK. Minimální výše 
uznatelných výdajů projektu je stanovena na 5 mil. Kč a maximální výše na 200 mil. Kč. 

* V části poměř kofinancování výše uvedená kalkulace přesáhla maximální alokaci způsobilých výdajů, 
u kterých bylo možné čerpat kofinancování ve výši 85 % a proto byla zanesena maximální výše 
kofinancování a převis způsobilých výdajů byl zanesen do položky celkové nezpůsobilé výdaje, která se 
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tak skládá z nezpůsobilých výdajů projektu a ze způsobilých výdajů nad rámec maximální výše dotace. 
Žadatel proto v rámci své projektové žádosti předpokládá výdaje na své straně, které se skládají 
z neuznatelných výdajů, 15 % kofinancování uznatelných výdajů a v plné výši převisu způsobilých 
výdajů nad maximální výši dotace. 

Tabulka výše dále slouží pro stanovení výše očekávaných výdajů na straně žadatele a pro vyčíslení jeho 
konkrétní výše žádosti/částky o kofinancování. 

 

Plán cash-flow projektu – Finanční plán 

Pokud žadatel v rámci této studie proveditelnosti provede etapizaci projektu, provede pro každou 
etapu odpovídající rozklad výdajů projektu dle jednotlivých položek rozpočtu projektu tak, aby bylo 
možné ke každé etapě projektu vztáhnout, co bude předmětem žádosti o platbu dle dané etapy 
projektu a v jakém rozsahu v souladu s pravidly Výzvy OP PIK - Etapizace-projektu_platnost-od-15-7-
2019.pdf: „Počet etap projektu určuje počet položek ve finančním plánu. Platí pravidlo, že 1 etapa = 1 
žádost o platbu. Etapy jsou navrhovány žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace. Termíny etap nejsou 
závazné s výjimkou termínu ukončení projektu (ukončení poslední etapy projektu).“ 

V případě, že etapizace projektu provedena nebude stanoví žadatel finanční plán pro jedinou etapu 
projektu. 

Etapa projektu 
Rok podání ŽoP dle 

etapy 

Finanční alokace 
způsobilých výdajů 

etapy v Kč 

Procentuální 
vyčíslení etapy 

k celkovým 
způsobilým výdajům 

projektu 

Etapa 1 2021 50 000 000 17,81 % 

Etapa 2 2022 130 800 000 46,58 % 

Etapa 3 2023 100 000 000 35,61 % 

Pokud má projekt hodnotu celkových způsobilých výdajů (CZV) 5 mil. Kč a vyšší a zároveň investiční 
výdaje tvoří více než 50 % CZV, vyplnění analýzy nákladů a přínosů (CBA) se provádí dle 
předpřipravených nástrojů pro jeho výpočet a funkcionalitou určenou pro výpočet CBA v MS2014+. 
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14. Indikátory  

Způsob prokázání výstupu projektu 

• Žadatel uvede – v rámci Výzvy závazný počáteční a koncový stav digitalizace map Objektů 

základní prostorové situace – polohopisu (měrná jednotka hektar / ha), Objektů sítí technické 

a dopravní infrastruktury (měrná jednotka kilometr / km) a Abstraktních objektů (Ochranná 

pásma objektů dopravní a technické infrastruktury). 

Indikátor pro aktivitu Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů 

Kód Název 
Počáteční 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Poznámka 

3 02 02 

Počet 
pořízených 
digitálních 
technických 
map 

0 1 
Jedná se o povinný indikátor výstupu 

Realizací projektu dojde ke vzniku digitální technické mapy kraje. 

 

Závazný ukazatel projektu – rozsah mapování 

Jedná se rozsah odpovídající pořizování dat dle kapitoly 6. této studie proveditelnosti a na něj navázané 

ceny zanesené do rozpočtu projektu v části „Soubor majetku pořizovaných dat“. 

Kód Název 
Počáteční 
hodnota 

Cílová hodnota Popis ukazatele – oblast mapování 

3 02 02 

Počet 
pořízených 
digitálních 
technických 
map 

X ha X ha 
Objekty základní prostorové situace – polohopisu 
(měrná jednotka hektar / ha) 

3 02 02 

Počet 
pořízených 
digitálních 
technických 
map 

X km X km 
Objekty sítí technické a dopravní infrastruktury (měrná 
jednotka kilometr / km) 

3 02 02 

Počet 
pořízených 
digitálních 
technických 
map 

X ha X ha 

Abstraktní objekty (Ochranná pásma objektů dopravní 
a technické infrastruktury, Oblasti působení správců 
technické a dopravní infrastruktury) - (měrná jednotka 
hektar / ha) 

 

Způsob plnění indikátorů a jejich vykazování – Počet pořízených informačních systémů 

Realizací projektu dojde ke vzniku digitální technické mapy kraje. 

Způsob vykazování indikátoru: Dodávka informačního systému digitální technické mapy bude stvrzena 

akceptačním protokolem o jeho dodání a implementaci do prostředí žadatele. 

Způsob plnění závazného ukazatele projektu a jeho vykazování – Rozsah mapování 
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V rámci každé žádosti o platbu v rámci každé etapy projektu a dále v závěrečné zprávě o realizaci 

žadatel provede shrnutí plnění výše uvedeného závazného ukazatele projektu ve všech jeho třech 

částech, které budou rozhodné pro danou etapu nebo celý projekt. 

Žadatel se v souladu se specifickými pravidly Výzvy zavazuje dodržet stanovený rozsah mapování, u 

kterého nesmí dojít k jeho nedodržení o více než 20 % oproti záměru. 

Pro snazší výklad daného ukazatele žadatel uvádí, že nedodržení o více než 20 % musí být prokázáno 

pro každý závazný ukazatel projektu v části „Rozsah mapování“. 

Ve vztahu k „Závaznému ukazateli projektu“ je na zvážení a projednání s řídícím orgánem 

kofinancování možnost zanesení základního ukazatele na úrovni Objektů základní prostorové situace - 

polohopisu a pod ně zahrnout i mapování v oblasti technické a dopravní infrastruktury, ochranných 

pásem objektů dopravní a technické infrastruktury a oblastí působení správců technické a dopravní 

infrastruktury tak, aby bylo možné prokázat oprávněnost zahrnutí takových dat do projektu a současně 

i potenciální snížení rizik spojených s vykazováním mapování TI a DI, u kterých může v rámci realizace 

projektu potenciálně docházet k největším odchylkám proti zanesenému závaznému ukazateli v rámci 

podané projektové žádosti. 
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15. Zhodnocení připravenosti projektu k realizaci a udržitelnosti 

15.1 Připravenost k realizaci 

- Technická připravenost: 

• majetkoprávní vztahy, 

V rámci realizovaného projektového záměru žadatel plánuje užít stávající 

technologické prostředky, které budou realizací tohoto projektového záměru 

rozšířeny v rozsahu, který je pro jeho realizaci nezbytný. Detailní rozsah užití 

stávajících technologických prostředků projektu je uveden v kapitole č. 4 a 7 této 

studie proveditelnosti. 

V rámci realizovaného projektového záměru žadatel neplánuje užít stávající 

technologie a veškeré pořizované technologie, které budou pořízeny v souvislosti 

s realizací tohoto projektového záměru budou zavedeny do majetku žadatele. 

Žadatel podle způsobu realizace projektového záměru provede revizi textu výše, tak 

aby odpovídala konkrétnímu projektovému záměru žadatele. 

• připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, vytvoření/úprava 

vyhlášek obcí/kraje, zpracování metodických pokynů, příruček atd. 

Žadatel v době zpracování této studie proveditelnosti nedisponuje dostatečným 

detailem dokumentace, kterou by bylo možné užít pro zadávací a výběrová řízení a 

tuto dokumentaci plánuje vyhotovit, případně pořídit, v rámci realizační fáze 

projektového záměru. 

V oblasti vyhlášek obcí/kraje žadatel zváží jejich efektivitu vydávání v rámci realizační 

fáze projektu, kdy ve fázi zpracování projektového záměru, žadatel prozatím 

nestanovil cíl vydávat takové dokumenty nad rámec platné a připravované legislativy. 

Úvodní návrhy metodických pokynů a příruček žadatel plánuje pořídit v souvislosti 

s pořízením nástroje na správu a vedení digitální technické mapy, tedy v souvislosti 

s pořízením informačního systému, který musí takovou metodiku svými procesy a 

funkcionalitou podporovat. 

- Organizační připravenost: 

• popis procesů – organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola, 

V rámci realizovaného projektového záměru dle této studie proveditelnosti bude 

žadatel postupovat v souladu s kompetenčním řízením své organizace a dále v souladu 

s rolemi jednotlivých členů projektového týmu uvedených v této studii 

proveditelnosti. 

• využití nakupovaných služeb, 

Žadatel v rámci realizační fáze plánuje využít nakupovaných služeb, které jsou ve svých 

jednotlivých položkách detailně uvedeny v kapitole „Rozpočet projektu“. 

• provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace. 

Provozovatelem projektu bude osoba žadatele, a tedy osoba provozovatele projektu 

se neliší od příjemce dotace. 

- Plán zdrojů financování: 

• způsob financování realizační fáze projektu, zajištění financí. 

Žadatel je připraven na průběžné financování realizační fáze projektu, kdy na výdajové 

stránce rozpočtu bude alokovat nezbytné finanční prostředky na úrovni své 
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spoluúčasti na plnění a dále na úrovni výdajů po dobu od jejich úhrady dodavateli až 

po dobu jejich proplacení ze strany orgánu kofinancování. 

- Vliv projektu na životní prostředí a na zdraví lidí 

Žadatel uvádí, že projekt nemá negativní vliv na životní prostředí a na zdraví lidí. 

- Projekt respektuje zásady rovných příležitostí 

Žadatel uvádí, že projekt respektuje zásady rovných příležitostí. 
 

15.2 Zajištění udržitelnosti projektu 

- Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část: 

• provozní – personálního zabezpečení, odstávky systému, výpadky atd. 

Žadatel se zavazuje zajistit odpovídající personální zabezpečení na straně výkonu 

správy obsahu digitální technické mapy. Ve vazbě na provoz informačního systému 

digitální technické mapy a řešení odstávek systému a jeho výpadků provede žadatel 

zajištění takových oblastí uzavřením smlouvy o technické podpoře informačního 

systému s jeho dodavatelem jako součástí dodávky tohoto systému. 

• administrativní – např. monitoring, uchovávání dokumentace vs. dotace, publicita, 

monitoring změn v projektu 

Žadatel se zavazuje tyto procesy realizovat prostřednictvím vlastních kapacit, včetně 

projektového týmu, který je uveden v této projektové žádosti, a specializovaných 

pracovníků žadatele, kteří pro žadatele v rámci své pracovní náplně tyto činnosti 

vykonávají. 

• finanční – způsob financování v provozní fázi projektu, zajištění financí, náklady mimo 

provozních a údržbových, např. na obnovu 

Na financování neuznatelných výdajů a nákladů v provozní fázi projektu je žadatel 

připraven a předmětné položky výdajů zahrne do plánovaných rozpočtů na rozhodná 

období. 

- využitelnost kapacit vytvořených pro projekt i po skončení projektu – žadatel identifikuje 

kritická místa projektu a uvede způsob jejich překonání. 

Žadatel v rámci projektu pořídil a zajistil kapacity na úrovni IT infrastruktury a dále se zavazuje 

v rámci provozní fáze projektu zajistit odpovídající kapacity zaměstnanců žadatele a případně 

externího partnera na úrovni správy obsahu Digitální technické mapy. 

V době zpracování projektového záměru žadatele neidentifikoval žádná kritická místa projektu 

s nutností definice způsobu jejich překonání. Více o způsobu vyhodnocení rizik je uvedeno 

v samostatné kapitole této studie proveditelnosti s názvem „Analýza rizik“. 

- Deklarace, že projekt je dlouhodobě udržitelný s ohledem na schopnost žadatele zajistit 

kapacity projektu po stránce administrativní, finanční a provozní i následně po jeho ukončení, 

tj. zavazuje se zajistit další průběžnou aktualizaci dat / DTM. 

Žadatel deklaruje, že je schopný zajistit dlouhodobou udržitelnost realizovaného projektu, a to 

po stránce administrativní, finanční a provozní i po ukončení projektového záměru dle této 

studie proveditelnosti, a že v rámci povinností vyplývajících z platné legislativy nadále povede 

Digitální technickou mapu kraje, která je výstupem tohoto projektu, a dále zajistí aktualizaci 

dat v intencích stanovených legislativou, tedy zejména dat, u kterých je žadatel současně jejich 

správcem. 
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Pokud bude mít již kraj konkretizováno (rozhodnuto) může na tomto místě popsat způsob 

správy dat. Např., že správu obsahu DTM budou zajišťovat pracovníci kraje/ externí subjekt 

k tomu krajem vysoutěženým a zasmluvněným se zajištěním administrace a dohledu 

pracovníků kraje. Provoz Informačního systému digitální technické mapy … kraje bude 

zajišťovat příslušný odbor ICT s technickou podporou smluvně zajištěnou externím subjektem, 

dodavatelem IS DTM na dobu min 5 let. 


