

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA KE ZMĚNOVÉMU PŘÍKAZU Č. [●] K POKYNU K REALIZACI Č. [●] ZE DNE [●]**

**I.**

Navrhovatel změny:	[Objednatel / Zhotovitel], [jméno a příjmení oprávněné osoby a její funkce, např. projektový manažer]	[podpis]
Na základě doporučení:	[jméno a příjmení oprávněné osoby a její funkce, např. projektový manažer, garant]  [jméno a příjmení oprávněné osoby a její funkce, např. projektový manažer, garant]	[podpis]

**II.**

Identifikace změny:	
Popis změny:	
Zdůvodnění změny:	[zejména popis příčiny změny, vč. posouzení řetězení změn]
Kategorizace změny (dle metodiky) <sup>1</sup> :	[kategorie 1 až 6]
Dopad změny na cenu díla:	[ano/ne]; blíže viz oceněný výkaz výměr, včetně rozpisu změny ceny
Dopad změny na harmonogram plnění:	[ano/ne]; blíže viz nový harmonogram plnění
Dopad změny na projektovou dokumentaci a další dopad:	[ano/ne]; blíže viz změnou dotčená projektová dokumentace

<sup>1</sup> Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

Příloha č. 2 Metodiky

Posouzení splnění limitů pro příslušnou kategorii změny:	[neuplatní se/ původní hodnota závazku (celého) hodnota změn kladných a změn záporných součet absolutních hodnot změn cenový nárůst stav čerpání limitů v minulosti stav čerpání limitů po této změně]
Další:	[např. zohlednění specifik jednotlivých kategorií změn, komentáře k jednotlivým dokladům]