

SMLOUVA O DÍLO

vzor (lesní cesty)

č. S916/2016/345

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Daliborem Šafaříkem, Ph.D.,

ředitelem Krajského ředitelství Brno

ve věcech technických jedná: Martin Sedláček, TPSC KŘ Brno, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Sdružení Turistická lávka pod Vlčím kopcem – P2020 – stavební práce:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (vedoucí společník)

IČO: 258 69 523

DIČ: CZ25869523

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

sídlo: Albertova 229/21, 778 00 Olomouc

zastoupený: Ing. Petrem Buchtou

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Jaromír Zajíček

TAROS NOVA s.r.o. (druhý společník)

IČO: 258 66 125

DIČ: CZ25866125

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23053

sídlo: Chodská 697, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

zastoupený: Radkem Ondruchem

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Turistická lávka pod Vlčím kopcem – P2020 – stavební práce**, evidenční číslo zakázky **S916/2016/345**, a to dle projektové dokumentace Turistická lávka pod Vlčím kopcem vypracované firmou J2L CONSULT s.r.o. a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli záruční listinu dle čl. XII. této smlouvy, stejně jako v případě, že takové nepředložení záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, není objednatel povinen v návaznosti na předchozí odstavec věty třetí tohoto článku staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) předložení takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čl. X. a čl. XI. této smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.8.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1.5.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 (s výjimkou ujednanou v ustanovení odstavce 2 věty třetí tohoto článku a odstavce 3. tohoto článku); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 5 460 421,95 Kč bez DPH, slovy pět milionů čtyři sta šedesát tisíc čtyři sta dvacet jedna korun devadesát pět haléřů

bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období, celkovou cenu za provedenou položku v daném období, celkové množství již provedených měrných jednotek, celková suma již prostavěných jednotek, zbývající počet měrných jednotek a zbývající cena položky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu

dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Fakturační adresa:
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Náměšť nad Oslavou, Zámecká 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi byl určen(jméno, příjmení).....tel.fax.....

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinnosti zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato

nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN, ON a TKP MD.

povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Jaromíra Zajíčka, telefon: [redacted] hotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny díla dle této SOD. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu

pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny díla dle této SOD. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
26. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité

při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitosti),
- originál stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **36** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **3 000,-** za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **25 %** z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **25 %** z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **25 %** z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 nebo 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 26 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až

v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - zhotovitel je v prodlení s předložením originálu záruční listiny (popř. jejího prodloužení) dle čl. XII. této smlouvy (bankovní záruka) o více než 3 pracovní dny, nebo
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 1.5.2017, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 30.11.2017, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje předložit zmíněný originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako

oprávněného z bankovní záruky nejpozději v den převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.


2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XIII.


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Olomouci dne: 11.1.2017





.....
Za zhotovitele
Ing. Petr Buchta
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Předseda představenstva




.....
Za zhotovitele
Radek Ondruch
TAROS NOVA s.r.o.
Jednatel společnosti

V Brně, dne: 3.2.2017



S916/2016/345



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20151101 Turistická lávka pod Vlčím kopcem

Objednatel:	Lesy České republiky, s.p. Krajské ředitelství Brno Jezuitská 13, 612 00 Brno	IČ: 42196451 DIČ:
Zhotovitel:	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. TAROS NOVA s.r.o. Albertova 229/21 779 00 Olomouc	IČ: 25866125 DIČ: CZ25866125

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 805 832,99
PSV	371 588,96
MON	0,00
Vedlejší náklady	283 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	5 460 421,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 460 421,95 CZK
Základní DPH	21 %	1 146 688,61 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **6 607 110,56 CZK**

Olomouc

dne

06.12.2016

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Turistická lávka	0	4 024 920	845 233	4 870 153	74
01-01	Turistická lávka	0	4 024 920	845 233	4 870 153	74
SO 02	Chodníky	0	1 435 502	301 455	1 736 957	26
02-01	Chodníky	0	1 435 502	301 455	1 736 957	26
Celkem za stavbu		0	5 460 422	1 146 689	6 607 111	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			545 577,09	10
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			80 200,00	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			881 347,90	16
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			969 172,49	18
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 055 640,00	38
5	Komunikace	HSV			206 720,00	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			67 175,51	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			371 588,96	7
VN	Vedlejší náklady	VN			283 000,00	5
Cena celkem					5 460 421,95	100

Položkový rozpočet

S:	20151101	Turistická lávka pod Včím kopcem
O:	SO 01	Turistická lávka
R:	01-01	Turistická lávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	1	Zemní práce					
	1	120901113R00	Bourání konstrukcí kamenných na MC v odkopávkách	m3	155,68800	900,00	309 418,17
			2,6*4,4*1,4		16,01600		140 119,20
			3,2*1,6*3,6		18,43200		
			28*4,33		121,24000		
	2	131401111R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 100 m3, STROJNĚ	m3	188,01200	100,00	18 801,20
			podpěra 1 : 5,2*6,3*1,5		49,14000		
			podpěra 2 : 4,5*6,47*2		58,23000		
			podpěra 3 : 4,1*6,2*2,5		63,55000		
			ztrátě 10% : 0,1		17,09200		
	3	131401191R00	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě v hor.5	m3	188,01200	10,00	1 880,12
	4	161101153R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	343,70000	40,00	13 748,00
	5	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	62,66667	180,00	11 280,00
			188/3*1		62,66667		
	6	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	4 373,60000	8,00	34 988,80
			63*20		1 280,00000		
			155,68*20		3 113,60000		
	7	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	218,35467	40,00	8 734,19
	8	171201101R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	218,35467	10,00	2 183,55
	9	181101111R00	Úprava pláňe v zářezech se zhuťněním	m2	96,02450	35,00	3 360,85
			podpěra 1 : 5,2*6,3		32,76000		
			podpěra 2 : 4,5*6,47		29,11500		
			podpěra 3 : 4,1*6,2		25,42000		
			ztrátě 10% : 0,10		8,72950		
	10	199000003R00	Poplatek za skládku hominy 5 - 7	m3	218,35467	240,00	52 405,12
	11	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	96,02450	16,00	1 536,39
			podpěra 1 : 5,2*6,3		32,76000		
			podpěra 2 : 4,5*6,47		29,11500		
			podpěra 3 : 4,1*6,2		25,42000		
			ztrátě 10% : 0,10		8,72950		
	12	175200010RA0	Obsyp objektu prohozenou zemínou	m3	125,00000	140,00	17 500,00
			125		125,00000		
	13	181050010RA0	Terénní modelace	m2	96,02450	30,00	2 880,74
			podpěra 1 : 5,2*6,3		32,76000		
			podpěra 2 : 4,5*6,47		29,11500		
			podpěra 3 : 4,1*6,2		25,42000		
			ztrátě 10% : 0,1		8,72950		
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				80 200,00	
	14	115100001RA0	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	720,00000	35,00	25 200,00
			30*24		720,00000		
	15	17750 OAO	Dočasná ochranná hráz z nepropustných zemín nebo štětových stěn, zřízení a odstranění	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00

16	584000010RAX1	Dočasná pomocná plocha ze sádkových panelů - zřízení, odstranění Začátek provozního součtu 100*6 Konec provozního součtu 1	soubor	1,00000 600,00000 1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				881 347,90
17	216311112R00	Ochranná vrstva z betonu tl.50 mm podpěra 1 : 5,2*6,3*0,1 podpěra 2 : 4,5*6,47*0,1 podpěra 3 : 4,1*6,2*0,1 ztratné 10% : 0,10	m3	9,60245 3,27600 2,91150 2,54200 0,87295	3 200,00	30 727,84
18	277324118R00	Železobeton základových pilířů z betonu, BETON C 20/25 XC2, Ecm=31GPa podpěra 1 : 5,62*4,3 podpěra 2 : 2,5*4,9*0,75+5,56*4,5 podpěra 3 : 3,35*4,2 ztratné 10% : 0,1	m3	79,68785 24,16600 34,20750 14,07000 7,24435	4 900,00	390 470,47
19	277354111R00	Bednění základových pilířů zřízení podpěra 1 : 5,62*2+2,87*2*4,3 podpěra 2 : ((2,9+4,9)*2*0,75)+(5,56*2)+(4,45*3,36*2) podpěra 3 : 2,48*2*4,2+3,36*2 ztratné 10% : 0,1	m2	127,81780 35,92200 52,72400 27,55200 11,61980	450,00	57 518,01
20	277354211R00	Bednění základových pilířů odstranění Položka pořadí 19 : 127,81780	m2	127,81780 127,81780	100,00	12 781,78
21	277361215R00	Výztuž základových pilířů, stupeň výztužení 110kg/m3 79,69*0,11	t	8,76590 8,76590	22 000,00	192 849,80
22	229940030RAB	Trubkové mikropiloty D 160, včetně injektáže Začátek provozního součtu 4*4+6*5+4*6 Konec provozního součtu 70	m	70,00000 70,00000 70,00000	2 600,00	182 000,00
23	080165191400R	Příplatek za betonáž - čerpadlo betonářské kolové SCHWING	Sh	50,00000	300,00	15 000,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				227 496,54
24	311212110R00	Obklad z lom. kamene na MVC 2,5 podpěra 1 : (0,9+1,4+1,7)*4,3+5,62*2 podpěra 2 : (5,56*2)+(4,45*3,36*2) podpěra 3 : 2,6*4,2 ztratné 10% : 0,1	m2	88,42240 28,44000 41,02400 10,92000 8,03840	2 100,00	185 687,04
25	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene Položka pořadí 24 : 88,42240	m2	88,42240	160,00	14 147,58
26	311200001RAD	Zdivo z kamene, licované, spárované Záv zídka - podpěra 3 : 1,56*2,48*0,5*2 ztratné 10% : 0,1	m3	4,25568 3,86880 0,38688	6 500,00	27 661,92
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 918 510,00
27	348181112R00	Zábradlí dřevěné hoblované trvalé, včetně povrchové úpravy a oplechování, spojovacích prostředků zábradlí : 40*2	m	80,00000 80,00000	2 434,22	194 737,54
28	421952211R00	Podlaha lávky ze dřeva - z fošen, včetně povrchové úpravy a oplechování viz tab legenda prvků - podělníky : (0,647+0,546+0,689+2,798)*1,1	m3	17,97840 5,14800	9 143,19	164 380,00

29	423182111R00	viz tab legenda prvků - mostovka : 11,664*1,1 Konstrukce dřev.mostů z nosníků , včetně povrchové úpravy a oplechování viz tab legenda prvků - hlavní nosníky : (10,284+13,784)*1,1	m3	12,83040 26,47480		31 347,64	829 922,46
30	42317X	Spojovací materiál pro osazení konstrukce mostu	soubor	1,00000		88 970,00	88 970,00
31	42318X	Doprava a mechanizace pro osazení konstrukce mostu	soubor	1,00000		380 500,00	380 500,00
32	428941114RX0	Osazení mostních ložisek hmotnosti do 1000 kg 6	kus	6,00000 6,00000		5 000,00	30 000,00
33	ML01	Dodávka mostních ložisek - Podélné či příčné posuvné GG 1000-100-50	kus	2,00000		45 000,00	90 000,00
34	ML02	Dodávka mostních ložisek - Pevné ložisko FX 1000-100	kus	2,00000		28 000,00	56 000,00
35	ML03	Dodávka mostních ložisek - čepové ložisko	kus	2,00000		42 000,00	84 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					31 358,39
36	998218111R00	Přesun hmot, mosty dřevěné	t	356,75069		72,90	26 007,13
37	998218195R00	Přesun hmot, mosty dřevěné, příplatek za ztížený přesun	t	356,75069		15,00	5 351,26
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					371 588,96
38	767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce pro mostní podpěry viz tab legenda prvků - ocel : 2352*1,1	kg	2 587,20000 2 587,20000		95,00	245 784,00
39	7679902	Ochrana žárovým zinkováním	kg	2 587,20000		15,00	38 808,00
40	7679903	Doplňkové a spojovací prostředky pro ocelové koe, plotny, závitové tyče, šrouby	soubor	1,00000		45 000,00	45 000,00
41	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr.	%	4 199,69600		10,00	41 996,96
Díl: VN		Vedlejší náklady					205 000,00
42	VN01	Zařízení staveniště	soubor	1,00000		65 000,00	65 000,00
43	VN02	Geodetické práce	soubor	1,00000		40 000,00	40 000,00
44	VN03	Území se ztíženými výrobními podmínkami	soubor	1,00000		5 000,00	5 000,00
45	VN04	Kompletační a inženýrská činnost dodavatele	soubor	1,00000		15 000,00	15 000,00
46	VN05	Díleňská dokumentace a dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000		80 000,00	80 000,00

Celkem

4 024 919,96

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	20151101	Turistická lávka pod Včím kopcem
O:	SO 02	Chodníky
R:	02-01	Chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						236 158,92
1	131401111R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 100 m3, STROJNĚ komunkace A : 163*0,5 komunkace B : 87*0,5*2	m3	168,50000 81,50000 87,00000	120,00	20 220,00
2	132401111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.5, STROJNĚ kamený obrubník : (50+48)*0,5*0,5 opěrná stěna - KOM B : 44*0,5*1,25 opěrná stěna - KOM A : (4,03+1,7)*1,5*0,25 (14+10)*0,5*((1,5+2,87)/2) opěrná stěna u podpěry 3 : (3,53*(2,55+0,5)+3,53*(2+0,5)+2,1*(1,275+0,5)+1,2*(1,55+0,5)+1,2*(2,55+0,5)+1,2*(2,55+0,5))*0,5	m3	96,91825 24,50000 27,50000 2,14875 26,22000 16,54950	220,00	21 322,02
3	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 96,918+168,5	m3	265,41800 265,41800	180,00	47 775,24
4	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km 260*20	m3	5 200,00000 5 200,00000	8,00	41 600,00
5	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3 Položka pořadí 3 : 265.41800	m3	265,41800 265,41800	40,00	10 616,72
6	171201101R00	Uložení sypaniny na skládku Položka pořadí 3 : 265.41800	m3	265,41800 265,41800	10,00	2 654,18
7	181101111R00	Úprava pláně v záfezech se zhuťněním 250+50	m2	300,00000 300,00000	35,00	10 500,00
8	199000003R00	Poplatek za skládku hominy 5 - 7 Položka pořadí 3 : 265.41800	m3	265,41800 265,41800	240,00	63 700,32
9	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltax 300g/m2 250+50	m2	300,00000 300,00000	16,00	4 800,00
10	181050010RA0	Terénní modelace kamený obrubník : (50+48)*2 opěrná stěna - KOM B : 44*2*2 (7,544+3,5)*2 opěrná stěna - KOM A : (4,03+1,7)*2 (6,4+7)*2	m2	432,34800 196,00000 176,00000 22,08800 11,46000 26,80000	30,00	12 970,44
Díl: 3						741 675,95
11	311200001RA0	Zdivo z kamene, lícované, spárované kamený obrubník : (50+48)*0,5*0,5 opěrná stěna - KOM B : 44*0,5*1,25 opěrná stěna - KOM A : (4,03+1,7)*1,5*0,25 (14+10)*0,5*((1,5+2,87)/2) opěrná stěna u podpěry 3 : (3,53*(2,55+0,5)+3,53*(2+0,5)+2,1*(1,275+0,5)+1,2*(1,55+0,5)+1,2*(2,55+0,5)+1,2*(2,55+0,5))*0,5	m3	96,91825 24,50000 27,50000 2,14875 26,22000 16,54950	7 600,00	736 578,70
12	711482020RZ1	Izolační systém profilované fólie a geotextilie svíslé, včetně dodávky fólie a doplňků a drenážních otvorů	m2	36,40890	140,00	5 097,25

		opěrná stěna u podpěry 3 : (3,53*(2,55+0,5)+3,53*(2+0,5)+2,1*(1,275+0,5)+1,2*(1,55+0,5)+1,2*(2,55+0,5)+1,2*(2,55+0,5)) 0,1		33,09900		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce		3,30990		137 130,00
13	348181112R00	Zábradlí dřevěné hoblované trvalé , včetně povrchové úpravy a oplechování, spojovacích prostředků	m	65,30000	2 100,00	137 130,00
		44		44,00000		
		4,03+2,77+1,7+6,4+6,4		21,30000		
Díl: 5		Komunikace				206 720,00
14	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm komunikace A : 163 komunikace B : 87	m2	250,00000	120,00	30 000,00
				163,00000		
				87,00000		
15	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Položka pořadí 11 : 250.00000	m2	250,00000	220,00	55 000,00
				250,00000		
16	564862111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm Položka pořadí 11 : 250.00000	m2	250,00000	280,00	70 000,00
				250,00000		
17	631571003R00	Násyp pod nájezd z betonové plochy k opěře č 1 50	m3	50,00000	520,00	26 000,00
				50,00000		
18	581112001RA0	Kryt komunikace z betonu tl. 15 cm, nájezd k opěře č 1 50	m2	50,00000	380,00	19 000,00
				50,00000		
19	596400010RA0	Plocha z dlažby kamenné 4,2	m2	4,20000	1 600,00	6 720,00
				4,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				35 817,12
20	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	447,71398	40,00	17 908,56
21	998222095R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek za ztížený přesun	t	447,71398	40,00	17 908,56
Díl: VN		Vedlejší náklady				78 000,00
22	VN01	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
23	VN02	Geodetické práce	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
24	VN03	Území se ztíženými výrobními podmínkami	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
25	VN04	Kompletační a inženýrská činnost dodavatele	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
26	VN05	Dílenská dokumentace a dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem

1 435 501,99

Poznámky uchazeče k zadání