DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Atletický stadion Šternberk – přístupová provizorní cesta“

Číslo smlouvy: 437/20/S/OPŠK

Smluvní strany:

Objednatel:	**Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Stanislav Orság, starosta
sídlo:	Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ:	00299529
DIČ:	CZ 00299529
bankovní spojení:	[redacted]

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	**VYSSPA Sports Technology s.r.o.**
zastoupený ve věcech smluvních:	Jaroslavem Karáskem, jednatelem
sídlo:	Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
IČ:	27967638
DIČ:	CZ27967638
bankovní spojení:	[redacted]

dále jen „zhotovitel“

uzavírají po předchozím projednání a dohodě dodatek č.1 smlouvy o dílo č. 437/20/S/OPŠK uzavřené dne 20.10.2020 (dále jen „smlouva“), takto:

1.
Vzhledem ke skutečnosti, že realizace díla souvisí s realizací jiného díla s názvem „„Atletický stadion Šternberk, 1. etapa – atletický stadion a terénní úpravy“, které realizuje také zhotovitel, dohodly se smluvní strany pro vzájemnou návaznost prací a pro předejití poškození nově vybudované přístupové provizorní cesty na změně termínu ukončení plnění díla.

2.
Termín ukončení plnění blíže specifikovaný v čl. V. smlouvy se mění následovně:

Termín ukončení plnění: **31.05.2021**.

3.
Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

4.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží jeho vyhotovení podepsané zaručeným elektronickým podpisem obou stran.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 14.12.2020, usnesením č. 1812/43

Ve Šternberku dne	V Plzni dne
Ing. Stanislav Orság Digitálně podepsal Ing. Stanislav Orság Datum: 2020.12.15 10:14:03 +01'00'	Jaroslav Karásek Digitálně podepsal Jaroslav Karásek Datum: 2020.12.16 14:37:20 +01'00'
Za objednatele: Ing. Stanislav Orság starosta	Za zhotovitele: Jaroslav Karásek jednatel