DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

ev. č. objednatele 20/7700/0250

uzavřené dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)
ev. č. Dodatku objednatele: 20/7700/0250/01

Objednatel:	**Česká republika – Generální finanční ředitelství**
se sídlem:	Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený:	[redacted], vedoucím Oddělení dlouhodobého hmotného majetku
IČO:	72080043
DIČ:	CZ72080043
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]
Doručovací adresa:	Generální finanční ředitelství, Na Ohradě 1067, PSČ 387 01 Strakonice

*(dále jen „**objednatel**“)*
na straně jedné

a

Zhotovitel:	**STAVPUR spol. s r. o.**
se sídlem:	Kaplického 724/5, 790 01 Jeseník
zastoupená:	[redacted], jednatelem společnosti
IČO:	451 96 001
DIČ:	CZ45196001
zapsaná:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2872
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]

*(dále jen „**zhotovitel**“)*
na straně druhé

společně též „**smluvní strany**“

Článek 1.
Preambule

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2020 smlouvu o dílo „ÚP v Jeseníku – stavební úpravy budovy č. p. 1239“, ev. č. objednatele 20/7700/0250, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav v okolí a na administrativní budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územního pracoviště Jeseník, ulice Fučíkova 1239/14 (dále jen „**smlouva**”).

1.2 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku II. odst. 3. a článku XV. odst. 5 smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v článku 2 tohoto Dodatku č. 1.

1.3 Smluvní strany se v souladu s článkem II. odst. 3. a článkem XV. odst. 5 smlouvy dohodly na dodatečných stavebních prací, specifikovaných ve Změnových listech č. 1 a č. 2, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

Článek 2.
Cena a platební podmínky

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odst. 1 smlouvy, který bude nově znít následovně:

Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledků výše uvedeného zadávacího řízení o veřejné zakázce a činí:

cena bez DPH: 5 073 636,74 Kč (slovy pět milionů sedmdesát tři tisíce šest set třicet šest korun českých sedmdesát čtyři haléře)

DPH ve výši 21 %: 1 065 463,71 Kč (slovy jeden milion šedesát pět tisíc čtyři sta šedesát tři koruny české a sedmdesát jeden haléř)

cena včetně DPH: 6 139 100,45 Kč (slovy šest milionů sto třicet devět tisíc sto korun českých a čtyřicet pět haléřů).

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odst. 2 smlouvy, který bude nově znít následovně:

Cena za dílo je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel uvedl v oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří Přílohu č. 1 a č. 2 smlouvy. Cena dodatečných stavebních prací je uvedena v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 jako Změnový list č. 1 a v Příloze č. 2 Dodatku č. 1 jako Změnový list č. 2.

Článek 3.
Ostatní ujednání

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

3.3 Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

3.4 Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

V Praze dne 14. 5. 2021

Za objednatele:

[redacted]

vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného majetku

V Jeseníku dne 12. 5. 2021

Za zhotovitele:

[redacted]

jednatel společnosti