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DOKUMENTU 

ZPĚT

SMLOUVA O DÍLO Č. 053600

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

Objednatel: ČEPRO a.s.
se sídlem: Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 2341
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 11902931/0100
zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. František Todt, člen představenstva

(dále jen „objednatel ) 

a

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zapsaná:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena:

(dále jen „zhotovitel1)

v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, smlouvu tohoto 
znění:

1. Základní ustanovení

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo blíže specifikované 
v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu 
sjednanou v této smlouvě.

1.2 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy, jakož i všechny technické a 
bezpečnostní normy.

1.3 Práce na Díle mohou být částečně prováděny v prostředí s vysokým požárním nebezpečím (Zóny s 
nebezpečím výbuchu 1, 2), čemuž musí odpovídat strojní a jiné vybavení Zhotovitele, metody používání 
osobních ochranných pracovních prostředků, zvláštní režim prací atd. V případě, že Zhotovitel nezajistí 
veškerá opatření к zajištění bezpečnosti a ochrany při práci v souladu s legislativou, nebudou osoby na 
straně Zhotovitele či technika Zhotovitele vpuštěny/a do dotčených prostor Objednatele či na staveniště 
a touto skutečností způsobené zpoždění bude považováno za překážku na straně Zhotovitele, za něž 
nese Zhotovitel odpovědnost.

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že pro práce na Díle prováděné Zhotovitelem na základě této Smlouvy užije 
pouze osoby, jež budou předem ze strany Objednatele schváleny. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 
před zahájením vlastních prací na díle předat Objednateli jmenný seznam zaměstnanců a osob na 
straně Zhotovitele podílejících se na díle (dále také jen "Seznam osob") a rovněž seznam techniky a 
vozidel (dále také jen "Seznam techniky"), jež bude Zhotovitel užívat a pro něž Objednatel zajistí 
povolení pro vstup a vjezd na staveniště a do areálu skladu pohonných hmot Objednatele. V Seznamu

Strana 1

innogy Energo, s.r.o.
Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 50971
25115171
CZ25115171
ČSOB
117602523/0300
Ing. Zdeněk Kaplan, předseda jednatelů 
Mag. Jiří Šimek, jednatel

019416

019416



osob bude uvedeno kromě jména, příjmení a bydliště osoby rovněž číslo občanského průkazu či jiného 
dokladu sloužícího к prokázání totožnosti dotčené osoby. V Seznamu techniky bude uvedeno tovární 
označení včetně typu techniky, registrační značka, je-li přidělena, výrobní číslo (není-li přidělena 
registrační značka); rok výroby, je-li znám.

1.5 Seznam osob Zhotovitele, jakož i Seznam techniky předaný Zhotovitelem Objednateli se uplatní též pro 
vstup těchto osob, potažmo techniky a vozidel Zhotovitele na místa plnění. Bez sdělení identifikačních 
údajů osob provádějících práce na Díle na straně Zhotovitele nebudou takové osoby к realizaci prací na 
díle v místě plnění vpuštěny, a tuto skutečnost nelze považovat za neposkytnutí součinnosti ze strany 
Objednatele a Zhotovitel nemá právo uplatňovat žádné sankce vůči Objednateli.

1.6 Objednatel je rovněž oprávněn kontrolovat osoby - provádět kontrolu osob, které se pohybují po 
staveništi. V případě, že osoby na straně Zhotovitele nacházející se na staveništi nebudou osoby 
schválené Objednatelem a uvedené v Seznamu osob, jež Zhotovitel je povinen předat Objednateli 
nejpozději před zahájením prací na Díle, je Objednatel oprávněn vykázat tyto osoby ze staveniště a po 
Zhotoviteli požadovat sjednané smluvní pokuty. Zhotovitel v takovém případě nemá právo uplatňovat 
jakékoli sankce vůči Objednateli.

1.7 Objednatel se zavazuje proškolit Zhotovitele z vnitřních předpisů Objednatele vztahující se к provádění 
Díla Zhotovitelem v konkrétních místech plnění a ve vztahu к chování osob v areálech provozu 
Objednatele a v ochranném pásmu trasy produktovodů. Objednatel seznámí Zhotovitele se specifickými 
předpisy v oblasti ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, s vnitřními předpisy Objednatele a dalšími 
požadavky a omezujícímu podmínkami platnými pro pohyb osob v areálech skladů pohonných hmot 
Objednatele a v ochranném pásmu produktovodu.

1.8 Zhotovitel je povinen zajistit seznámení osob na straně Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele.

1.9 Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen 
"BOZP") při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele 
jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se 
dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření к zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele 
a Zhotovitele a postupů к jejich splnění.

1.10 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběru dodavatele ve výběrovém řízení 
Č.106/21/OCN v rámci projektu „Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. - 
Hněvice1', registrační číslo projektu je CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0020541 Veřejná zakázka (dílo) je 
spolufinancováno ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020 (dále jen „OP PIK“), v rámci 
výzvy Úspory energie - aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu, PO 3 - 
Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora 
zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

1.11 Zhotovitel tímto prohlašuje, že:

- se před podpisem této smlouvy řádně seznámil se stavem místa plnění a jeho okolí, jakož i se všemi 
podklady podstatnými pro předmět této smlouvy a tyto podklady, stejně jako zadání díla, jsou úplné, 
srozumitelné a dostatečné pro realizaci díla dle této smlouvy,

- není předlužen a není mu známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční či exekuční řízení či 
výkon rozhodnutí,

- disponuje odbornými a technickými znalostmi potřebnými к provedení díla, jakožto i potřebným 
počtem kvalifikovaných osob,

- mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mu bránily v realizaci závazků dle této smlouvy. 2

2. Předmět díla

2.1 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí „Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, 
a.s. - Hněvice" (dále a výše jen „Dílo"). Předmětem díla je vypracování realizační projektové 
dokumentace, dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny na střechách stávajících budov 
objednatele. Realizační projektová dokumentace výstavby FVE bude vycházet z podkladu, kterým je 
projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 
(Příloha č.1), a byla objednateli poskytnuta před podpisem této smlouvy v rámci výběrového řízení dle 
Pravidel pro výběr dodavatelů v OPPIK. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech služeb, dodávek, prací, konstrukcí a dodávek a instalace technologií a strojních
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zařízení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Zhotovením díla se dále rozumí 
bezvadné a úplné předání všech dalších služeb, dokumentací, zkoušek, protokolů, certifikací a 
podobně, které jsou v základním rozsahu popsány v rámci článku 2.4 této smlouvy o dílo.

2.2 Účelem díla je instalace fotovoltaické elektrárny na střechách stávajících budov objednatele o 
celkovém výkonu FVE 950,3 kWp a vybudování komplexního řídicího systému včetně všech dalších 
technologických zařízení potřebných pro správnou funkci systému. Celkem zhotovitel instaluje 2.795 
ks krystalických modulů/ panelů na bázi křemíku o jmenovitém výkonu FV modulu 340 Wp.

2.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo musí kromě vlastností vyplývající z Přílohy č. 1 splňovat současně:

a) Parametry uvedené v nabídce zhotovitele, která tvoří Přílohu č. 2. V případě rozporu mezi Přílohou 
č. 1 a č. 2 má přednost Příloha č. 1.

b) Dílo musí splňovat všechny relevantní technické, hygienické, bezpečnostní normy, požadavky na 
životní prostředí a další zákonné požadavky platné v České republice. Zadavatel zajistí podklady 
pro závěrečnou kontrolní prohlídku a garantuje veškeré požadavky na zákonná měření a 
bezpečnost pro obsluhu.

2.4 Předmětem dodávky dle této smlouvy a součástí závazků zhotovitele je dále:

a) Realizační dokumentace stavby bude vyhotovena v rozsahu, aby bylo možné dílo zrealizovat a 
zprovoznit

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), včetně všech schémat a zejména 
jednopólového schéma zapojení. DSPS bude vyhotovena dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., v aktuálním 
znění.

c) Zajištění veškeré dopravy všech komponent, pracovníků, nářadí a nástrojů potřebných к realizaci 
díla.

d) Úhrada veškerých daní, cel či poplatků spojených s realizací díla či jeho dodáním.
e) Balení a pojištění všech komponent, které jsou součástí díla.
f) Zařízení staveniště, vybavení staveniště, zabezpečení staveniště, doprava na staveništi a zrušení 

staveniště.
g) Ekologická likvidace vzniklého odpadu.
h) Instalace a uvedení díla do trvalého provozu.
i) Veškeré manuály a příručky vztahující se к dílu či jeho částem, zejména ve formě plnohodnotného 

českého návodu к obsluze, údržbě a zajištění servisu.
j) Návrh servisní smlouvy s uvedením rozsahu a termínu potřebného záručního a pozáručního 

servisu, včetně uvedení průkazně stanovených cen za jednotlivé úkony.
k) Plán kontrolních prohlídek, plán kontrol a všech dílčích zkoušek, včetně plánu na komplexní 

vyzkoušení díla. V souladu s plánem kontrol a zkoušek proběhnou dílčí zkoušky jednotlivých 
zařízení díla sjeho komplexním vyzkoušením v rozsahu celé nově instalované technologie a 
dotčených zařízení objednatele tak, aby v rámci tohoto procesu byly ověřeny všechny připomínky 
provozovatele, dotčených orgánů státní správy a třetích stran.

l) Veškerá dokumentace к Dílu a to zejména podklady pro závěrečnou kontrolní prohlídku díla, 
technické listy a prohlášení o shodě v českém jazyce, revize elektro, včetně zpracování 
autorizovaných revizních zpráv, protokoly o provedených zkouškách, čestné prohlášení a doklady o 
likvidaci odpadů z montáže, prohlášení o souladu s ověřenou projektovou dokumentací pro stavební 
povolení, včetně vyznačení provedených změn, stavební deník, závěrečný předávací protokol a 
dále doklad o montáži, kontrole a funkční zkoušce požárně bezpečnostního zařízení.

m) Veškeré posudky a další dokumenty pro budoucí legalizaci díla, jakými jsou aktualizované požárně 
bezpečnostní řešení stavby dle skutečnosti, protokol o určení vnějších vlivů, provozní a jiné řády.

n) Veškeré náklady na dozory ze strany Zhotovitele, a to zejména v rozsahu potřebných autorizací, 
certifikací, živnostenských oprávnění, koordinace BOZP a podobně.

o) Prokázání plné funkčnosti díla v rámci ověřovacího provozu po dobu 30 kalendářních dnů po 
předání a převzetí díla.

p) Zaškolení obsluhy, včetně poučení o bezpečnosti práce.
q) Dodání veškerého softwarového vybavení (včetně poskytnutí licenčních práv), je-li ho třeba 

к řádnému užívání či provozování díla. Součástí ceny jsou i aktualizace softwarového vybavení. 
V rámci předání softwarového vybavení budou předány i nezbytné kódy a hesla pro řádnou funkci.

Strana 3



r) Dodání Místního provozně bezpečnostního předpisu pro FVE, který bude obsahovat zejména 
základní popis zařízení, povinnosti pro zaměstnance objednatele a z toho vyplývající úkony, údržba, 
lhůty servisu (plán údržby), jak postupovat pro zajištění zařízení při odstávce/servisu, tedy jak 
manipulovat se zařízením (co vypnout, zkratovat, atd.) a bezpečně předat, jak postupovat při 
nouzovém odstavení FVE, požáru, zkratu, atd.

s) Případně jiné dokumentace, certifikace, protokoly, zkoušky, posudky a jiné služby, které jsou 
nezbytné к řádnému provedení díla v rámci požadavků právních předpisů České republiky a 
Evropské unie.

t) Veškeré další ostatní a vedlejší náklady, které jsou nezbytné к řádnému provedení díla v rámci 
požadavků právních předpisů České republiky a Evropské unie.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že provedl odbornou kontrolu zadání, toto je pro něho srozumitelné a že od 
objednatele obdržel veškeré informace a podklady potřebné к řádné realizaci díla. V případě, že 
zhotovitel po podpisu této smlouvy zjistí případné vady zadání pro provedení díla, je povinen 
objednatele bezodkladně upozornit na všechny takto zjištěné vady, neúplnosti či nevhodnost řešení s 
tím, že ze strany zhotovitele již nebude možné uplatnit v této souvislosti navýšení ceny díla z důvodů 
korekce zjištěných vad, jestliže nesplnil tuto oznamovací povinnost bez zbytečného odkladu poté, co 
vady, neúplnosti či nevhodnosti zjistil nebo mohl zjistit.

2.6 Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje odbornými a technickými znalostmi potřebnými к provedení díla 
v dohodnuté lhůtě, jakožto i potřebným prostředky a počty kvalifikovaných osob. Zhotoviteli nejsou 
známy žádné překážky, které by mu v realizaci díla mohly zabránit.

3. Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději v termínech podle následujícího závazného 
harmonogramu s těmito milníky:

3.1.1 Předání Realizační dokumentace stavby nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu této 
smlouvy o dílo.

3.1.2 Vyjádření objednatele к předané Realizační dokumentaci stavby se zasláním souhlasného 
stanoviska v písemné podobě, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od předání realizační 
dokumentace stavby zhotovitelem. V rámci souhlasného stanoviska objednatel poskytne 
Zhotoviteli i všechny místní provozní předpisy, které platí v areálu objednatele, a to zejména 
předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví osob.

3.1.3 Předání Staveniště stavby s podpisem protokolu o předání a převzetí Staveniště s uvedením 
souhlasu obou smluvních stran s předanou připomínkovanou Realizační dokumentací stavby, a to 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od zaslání souhlasného stanoviska к realizační dokumentaci 
stavby ze strany objednatele. V rámci předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště 
budou definovány všechny osoby realizačního týmu Zhotovitele, dále všechny osoby realizačního 
týmu ze strany objednatele s uvedením kompetencí jednotlivých osob a dále s uvedením osob 
pověřených technickým dozorem investora.

3.1.4 Realizace díla s předáním díla na základě předávacího protokolu s jednoznačným potvrzením, že 
dílo bylo předáno úplné bez jakýchkoliv vad a nedodělků, a to nejpozději do 75 kalendářních dnů 
od podpisu protokolu o předání a převzetí Staveniště.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo, resp. jeho dílčí etapy, bude realizováno v souladu 
s harmonogramem tak, aby nedošlo к narušení provozu objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že 
dokončení a předání díla v dohodnutém termínu bez vad a nedodělků je krajním termínem 
akceptovatelným pro objednatele.

3.3 Místem provádění díla je ČEPRO, a.s., sklad Hněvice: Hněvice 62, 411 08 Štětí, Hněvice (dále též
„Staveniště").

Zhotovitel je povinen objednateli kdykoli zajistit přístup к prováděnému dílu za účelem kontroly způsobu 
provádění díla.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud by zhotovitel nemohl dostát svým povinnostem při 
realizaci díla ve lhůtách podle harmonogramu nebo ve lhůtě stanovené touto smlouvou pro dokončení 
díla z důvodů neočekávaných či nepředvídatelných skutečností, které nezavinil a které mu brání ve 
splnění povinnosti (vyšší moc), zavazuje se o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně 
informovat objednatele.
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3.6 Zhotovitel není vystaven smluvním pokutám, náhradě škody nebo odstoupení od smlouvy, jestliže jeho 
zpožděné plnění nebo jiné neplnění závazků podle smlouvy je výsledkem případu vyšší moci. 
V případě, že nastanou okolnosti vyšší moci, prodlužují se dotčené termíny o dobu jejího trvání.

3.7 Za okolnosti vyšší moci budou považovány například: živelné pohromy, pandemie, nouzový stav, 
přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka nebo generální stávka.

3.8 Za okolnosti vyšší moci se však nepokládají stávky, na které má Smluvní strana vliv, zpoždění dodávek 
a veškeré překážky, které vznikly až v době, kdy Smluvní strana byla v prodlení s plněním své 
povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů.

3.9 Nastane-li situace vyšší moci, pak uvědomí Zhotovitel neprodleně objednatele o takovém stavu a jeho 
příčině. Ta strana, která se dovolává okolnosti vyšší moci, doloží toto tvrzení potvrzením o výskytu 
vystaveném příslušnými úřady. Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy a přijme 
opatření, kterými minimalizuje dopad vyšší moci na plnění smlouvy.

3.10 Zhotovitel je povinen v okamžiku předání místa plnění (staveniště) toto místo řádně prohlédnout a zjisti­
li, že místo plnění má jakékoli vady nebo nedostatky, které brání řádnému provedení díla ve sjednaném 
termínu, je povinen nejpozději do 2 dnů na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit. Neučiní-li 
tak, má se za to, že staveniště je bez vad a nedostatků a je způsobilé к řádnému provedení díla. Po 
dokončení díla předá zhotovitel objednateli místo plnění v uklizeném a čistém stavu.

3.11 Zhotovitel prohlašuje, že od objednatele nepožaduje věci, které má za účelem provedení díla dodat.

3.12 Objednatel neposkytuje technickou součinnost s manipulací. Jakákoliv manipulace s dílem bude vždy za 
osobní účasti a pokynů zástupce zhotovitele. Objednatel předpokládá, že pro manipulaci si bude muset 
zhotovitel zajistit vlastní manipulační prostředky, které jsou zahrnuty v ceně díla.

3.13 Zhotovitel prohlašuje, že к řádnému provedení díla potřebuje následující součinnost objednatele:

a) Nezbytná elektrická energie pro montáž díla.
b) Vnitřní skladovací prostor do 10 m2 a nezastřešenou plochu do 100 m2.
c) Případnou další požadovanou součinnost ze strany objednatele doplní účastník.

4. Cena za dílo a platební podmínky

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo ve výši 15.889.921,00 Kč bez DPH (dále jen
„Cena díla “).

4.2 Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti, DPH odvede objednatel. Zhotovitel je 
oprávněn к ceně díla připočíst DPH v zákonem stanovené výši.

4.3 Cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla, včetně návrhu, výroby, dopravy, 
kompletace, manipulační techniky, montáže, cestovních výdajů, balení, revizí, veškeré osobní ochranné 
prostředky a pomůcky, zaplacení všech cel, daní, recyklačních poplatků či jiných poplatků, pojištění, 
náklady na provádění průběžného úklidu, zřízení i vyklizení staveniště, odvoz i likvidace odpadu, 
provedení všech zkoušek, atestů a kontrol, měření, náklady spojené s dodržováním právních předpisů 
týkajících se požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci ve výškách), na výstražné tabulky, na obvyklou obchodní a správní režii zhotovitele 
apod.). Zhotovitel odpovídá za zahrnutí veškerých nákladů potřebných к řádnému splnění díla do Ceny 
díla (a to včetně nákladů, které měl zhotovitel na základě svých odborných a technických znalostí a při 
vynaložení odborné péče vědět a předpokládat).

4.4 Zhotoviteli vzniká nárok na Cenu díla, jakož i nárok Cenu díla fakturovat, okamžikem řádného 
dokončení a předání díla objednateli. Cena díla je splatná na základě faktury s náležitostmi daňového 
dokladu, splatnost faktury činí 30 dnů. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu.

4.5 Pro vyloučení pochybností se má za to, že úhrada jakékoli části Ceny za dílo zhotoviteli není potvrzením 
dokončenosti díla či jeho převzetí objednatelem.

4.6 O provedené vícepráce se zvyšuje Cena díla pouze v případě, že objednatel provedení víceprací a 
jejich cenu písemně předem odsouhlasil. V opačném případě nemá zhotovitel nárok na jakoukoliv cenu 
za provedené vícepráce. Případné, objednatelem písemně odsouhlasené vícepráce budou objednateli 
vyúčtovány samostatnou fakturou, a to nejdříve po jejich dokončení a předání objednateli, ne však dříve 
než v okamžiku, kdy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli Cenu díla. Cena díla se snižuje o hodnotu 
objednatelem odsouhlasených neprovedených prací či nedodaných materiálů.
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5. Platební podmínky

5.1 Zhotovitel I bere na vědomí, že zadavatel neposkytuje zálohy.

5.2 Zhotoviteli vzniká nárok na Cenu díla, poníženou o sjednanou pozastávku, jakož i nárok Cenu díla 
fakturovat, okamžikem řádného dokončení a předání Díla objednateli. Případné předávání díla po 
částech nemá vliv na dohodnutou splatnost Ceny díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího 
protokolu.

5.3 Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10% z Ceny díla. Zhotoviteli vzniká nárok na 
pozastávku, jakož i nárok pozastávku fakturovat, okamžikem podpisu protokolu o splnění deklarovaných 
parametrů díla ze strany objednatele. Prokázání plné funkčnosti díla v rámci ověřovacího provozu bude 
realizováno po dobu 30 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. Současně platí podmínka, že 
v rámci ověřovacího provozu budou odstraněny veškeré případné vady či nedodělky objednatelem 
vytknutých v rámci předávacího protokolu. Splnění deklarovaných parametrů díla s potvrzením o 
odstranění veškerých vad a nedodělků bude uvedeno v protokolu o splnění deklarovaných parametrů 
díla.

5.4 Na faktuře musí být uveden odkaz, že se platba vztahuje к registračnímu číslu projektu, jinak není 
možné fakturu uhradit.

5.5 Podkladem pro zaplacení sjednané ceny za předmět plnění objednaný zadavatelem na základě a v 
souladu se smlouvou je daňový doklad - faktura, kterou vystaví dodavatel. Objednatel bude platit za 
kompletní, bezvadný předmět plnění specifikovaný ve smlouvě (v souladu s podmínkami dle zadávací 
dokumentace) a to po předání díla objednateli, které bude stvrzeno podpisem předávacího protokolu 
oprávněnými osobami obou smluvních stran.

5.6 Objednatel bude hradit platbu za předmět plnění zhotovitele bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. Zhotovitel je pro provádění úhrad dle smlouvy povinen určit účet 
v peněžním ústavu v České republice. V případě, že bude mít zhotovitel zájem změnit číslo účtu během 
relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody stran písemným dodatkem ke smlouvě.

5.7 Faktura - daňový doklad vystavený zhotovitelem dle smlouvy bude mít splatnost 30 dní ode dne 
prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) objednateli na fakturační adresu objednatele. 
Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle platné legislativy, číslo 
objednávky, ke které se bude vztahovat, a další náležitosti dle této smlouvy, včetně požadovaných 
příloh. Součástí faktury musí být též předávací protokol potvrzující skutečnost převzetí díla 
objednatelem a další přílohy vyplývající ze smlouvy.

5.8 V případě, bude-li faktura (daňový doklad) obsahovat chybné či neúplné údaje či bude jinak vadná či 
nekompletní nebo nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy České 
republiky a náležitosti a údaje v souladu se smlouvou nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, údaje 
neodpovídající závazným právním předpisům České republiky nebo bude požadována úhrada faktury 
způsobem, kdy se objednatel stane či může stát ručitelem za odvod daně z přidané hodnoty 
zhotovitelem, je objednatel oprávněn vrátit fakturu (daňový doklad) zhotoviteli zpět bez zaplacení. 
Zhotovitel je povinen vystavit novou opravenou fakturu (daňový doklad) s novým datem splatnosti a 
doručit ji objednateli. V tomto případě od učinění výzvy objednatele к předložení bezvadné faktury dle 
první věty tohoto bodu do doby doručení bezvadné faktury objednateli zhotovitelem na fakturační 
adresu objednatele nemá zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani 
jakoukoliv jinou sankci a objednatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti v 
délce 30 dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury objednateli na fakturační 
adresu objednatele.

5.9 Závazek úhrady faktury (daňového dokladu) objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného shodně v záhlaví 
smlouvy a na faktuře zhotovitelem vystavené.

5.10 Zhotovitel splní svou povinnost vystavit a doručit daňový doklad objednateli:

5.11 V listinné podobě doručením objednateli na objednatelem písemně stanovenou fakturační adresu: 
ČEPRO, a.s., FÚ, odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí

5.12 V případě užití elektronické fakturace bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické 
fakturaci
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5.13 Objednatel je oprávněn změnit fakturační adresu, tj. adresu stanovenou objednatelem pro doručování 
faktur/y (daňových dokladů) v listinné podobě i adresu určenou objednatelem pro doručování faktur/y v 
elektronické verzi, a v případě takové změny bude objednatel zhotovitele písemně informovat o změně v 
dostatečném předstihu na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě.

5.14 V případech, kdy objednatel je, nebo může být ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty 
zhotovitelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím objednatel stane nebo může stát v důsledku 
změny zákonné úpravy, je objednatel oprávněn uhradit na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě pouze 
fakturovanou částku za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající 
dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře (daňovém dokladu), případně ve výši v souladu s 
platnými předpisy, je-li tato vyšší, je objednatel v takovém případě oprávněn místo zhotovitele jako 
zhotoviteli zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "zákon o DPH"), (tj. zejména dle 
ustanovení §§ 109, 109a, event, dalších) přímo na příslušný účet správce daně zhotovitele jako 
zhotovitele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení 
zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce daně zhotovitele tak bude splněn 
závazek objednatele vůči zhotoviteli zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně 
zhotovitele."

5.15 O postupu objednatele dle bodu výše bude objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat 
zhotovitele jako zhotovitele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.

5.16 Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným výše je v souladu se zákonem o DPH a není 
porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany objednatele a nezakládá ani 
nárok zhotovitele na náhradu škody.

5.17 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur/y zhotoviteli, pokud bude na zhotovitele podán návrh 
na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání 
soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty z důvodu 
probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením objednatele a bude-li insolvenční návrh odmítnut, 
uhradí objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí 
insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení 
úpadku zhotovitele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční 
zákon, v platném znění.

6. Provádění díla

6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí řádně a včas, odborným
způsobem, v kvalitě dohodnuté touto smlouvou bez vad a nedodělků tak, aby bylo způsobilé к trvalému
užívání a aby bylo v souladu s příslušnými obecnými právními předpisy, technickými normami 
vztahujícími se к jakosti a vlastnostem díla, pokyny objednatele a touto smlouvou. Pokud je dílo nebo 
jeho část realizováno na základě výkresů nebo technických specifikací, musí zcela odpovídat těmto 
vzorkům, výkresům a technickým specifikacím. Dílo musí být schopno podávat trvale standardní výkon 
v souladu se sjednanými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat sjednanému účelu.

6.2 Zhotovitel se zavazuje, že nepoužije při provádění díla jiné materiály či technologie než vyplývající
z technických listů, nabídky zhotovitele a projektové dokumentace. Zhotovitel objednateli zaručuje, že 
při provádění díla nebude použit žádný materiál, o kterém by v době jeho užití bylo známo, že je 
škodlivý lidskému zdraví, leda že by použití takového materiálu výslovně vyplývalo ze zadání. Dílo bude 
realizováno pouze prostřednictvím kvalifikovaných osob.

6.3 Zhotovitel je povinen akceptovat a realizovat všechny včas objednatelem uplatněné pokyny, připomínky 
a návrhy v případě, že tyto nejsou v rozporu s touto smlouvou s právními předpisy, závaznými 
technickými normami či stanovisky orgánů státní správy. V případě jakéhokoli rozporu mezi výše 
uvedenými zdroji postupů, údajů či informací se zhotovitel zavazuje objednatele na tento rozpor 
písemně upozornit a vyžádat si od objednatele pokyny, jak dále postupovat. Pokynem objednatele se 
zhotovitel zavazuje řídit.

6.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby po celou dobu realizace díla byly dodrženy požadavky 
právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 
hygienické požadavky stanovené právními předpisy. Zhotovitel si zajistí vlastní dozor nad bezpečností 
práce. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla v souladu 
s platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů 
vzniklých při plnění této smlouvy a vyhotovit o tom čestné prohlášení. Zhotovitel je povinen v této
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souvislosti vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu 
jejich zneškodňování.

6.5 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník (dále „Deník") ode dne převzetí staveniště. Deník bude 
uložen na staveništi u zhotovitele a musí být po celou dobu realizace díla přístupný objednateli či jeho 
zástupci. Do Deníku bude oprávněný pracovník zhotovitele provádět denně záznam o všech 
skutečnostech rozhodných pro plnění této smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací 
a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, dále záznam a zdůvodnění případných odchylek od 
dokumentace odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné moci, 
údaje o vykonaných zkouškách a kontrole provádění díla objednatelem, pravidelné záznamy o počasí a 
počtech pracovníků zhotovitele či užitých třetích osob (subdodavatelů). Skutečnosti do deníku 
nezanesené jdou к tíži zhotovitele.

6.6 Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat způsob provádění díla a zhotovitel je povinen ke kontrole 
poskytnout potřebnou součinnost. Zjistí-li, že objednatel při provádění díla nedodržuje předepsané 
technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u zhotovitele požadavek na 
nápravu. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v dohodnuté lhůtě na své náklady odstranit. Neodstraní-li 
zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit úhradu jakýchkoli plateb, které by 
jinak měl povinnost na základě této smlouvy poskytovat.

6.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším pracovním postupu 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny předem. Objednatel je povinen 
reagovat do tří pracovních dnů od výzvy, jinak se má za to, že objednatel souhlasí se zakrytím 
konstrukcí. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším pracovním postupu 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, v souladu s předchozím odstavcem, a zakryje-li danou část díla, 
je zhotovitel povinen na pokyn objednatele danou část na své náklady odkrýt a po provedení kontroly 
objednatelem tuto část díla opět uvést na své náklady do původního stavu.

6.8 Zhotovitel je povinen přesně dodržovat dohodnutý harmonogram. Zhotovitel bere na vědomí, že 
instalace a montáž díla bude prováděna za provozu podniku objednatele a veškeré činnosti, které 
budou nebo můžou mít vliv na provoz podniku objednatele je potřeba přesně načasovat a zkoordinovat. 
Případné prodlení nebo načasování dílčích činností v rozporu s harmonogramem může způsobit 
přerušení či zastavení podniku objednatele či jiné komplikace v provozu podniku objednatele a 
objednateli v důsledku toho může vzniknout škoda značného rozsahu. Pokud к tomu dojde, jde 
způsobená škoda к tíži zhotovitele.

6.9 Během provádění díla nesmí dojít, bez předchozí domluvy, к narušení provozu objednatele.

6.10 Zhotovitel v rámci protokolu o předání a převzetí staveniště vyjádří svůj souhlas, že se důkladně 
seznámil se všemi místními provozní předpisy, které platí v areálu Objednatele, a to zejména s předpisy 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví osob. Zhotovitel před podpisem předávacího protokolu o předání 
a převzetí staveniště definuje všechny osoby realizačního týmu včetně koordinátora BOZP.

6.11 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu Staveniště a sousedících objektů, prostor a 
komunikací a udržovat zde pořádek a čistotu. Případné škody na Staveništi a sousedících objektech, 
prostorách a komunikacích způsobené při realizaci stavebních prací odstraní zhotovitel na vlastní 
náklady ihned po vzniku škody. Pokud tak zhotovitel neučiní, má objednatel právo tyto škody odstranit 
sám či prostřednictvím třetích osob na náklady zhotovitele.

6.12 Vedoucí týmu, který bude provádět montáž díla, musí být odborně způsobilá osoba v elektrotechnice dle 
vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, a to § 
8 - pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu. 
Zároveň platí podmínka, že musí být při montáži díla přítomna vždy minimálně jedna osoba s kvalifikací 
pod číslem 26-014-H - elektromontér fotovoltaických systémů.

6.13 Objednatel výslovně požaduje, aby zaměstnanci zhotovitele:

- Během provádění prací používali stanovené OOPP a při práci ve výškách byli jištěni lanem nebo 
záchytným systémem proti pádu z výšky.

- Při vjezdu do areálu se podrobili testu měření teploty a povinně si vydezinfikovali ruce alkoholovým 
prostředkem (prevence proti šíření viru COVID-19).

- Používali vlastní toalety, které si zhotovitel zajistí, popř. toalety určené objednatelem.

- Nevstupovali do jiných objektů, s výjimkou Staveniště.

- Dodržovali aktuální pokyny Vlády České republiky proti šíření nemoci COVID-19.
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- Každé porušení výše uvedených požadavků bude zaneseno do Deníku a bude řešeno v souladu 
s registrem bezpečnostních požadavků, který je uveřejněn na internetových stránkách 
https://www.ceDroas.cz/vvberova-rizeni/zvereineni-poptavek. Porušení těchto požadavků BOZP 
může nahlásit kontaktní osoba objednatele uvedená v článku 15.2,koordinátor BOZP, PO a ŽP 
objednatele.

6.14 Smluvní pokuty uvedené v čl. 6.13 jsou splatné do 14 dnů od vystavení daňového dokladu.

7. Předání díla

7.1 Dílo je dokončeno v okamžiku závěrečné kontrolní prohlídky, kdy má všechny dohodnuté vlastnosti, je 
bez vad a nedodělků a zhotovitel předvede jeho způsobilost sloužit dohodnutému účelu. Tato 
skutečnost bude potvrzena podpisem protokolu o předání díla ze strany objednatele. Způsobilost sloužit 
dohodnutému účelu bude prokázána provedením všech dohodnutých funkčních zkoušek v rozsahu 
jednotlivých dílčích zkoušek s komplexním vyzkoušením celého díla, dle plánu kontrol a zkoušek, který 
bude připraven Zhotovitelem a následně schválen objednatelem v rámci zápisu v Deníku.

7.2 Na základě výsledků dílčích a komplexních zkoušek zahrnující individuální vyzkoušení budou 
zpracovány zápisy o provedených dílčích zkouškách a o provedené komplexní zkoušce. Před uvedením 
do provozu zpracuje Zhotovitel provozní řády všech technologických celků. Na závěr komplexní zkoušky 
proběhne garanční měření. Tyto dokumenty budou sloužit spolu s dalšími nezbytnými doklady a 
certifikáty, dokumentací skutečného provedení stavby a upraveným a doplněným provozním řádem 
zařízení jako podklad pro protokol o předání a převzetí celého díla. Bude také provedeno zaškolení 
obsluhy a všech oprávněných osob provozovatele s důrazem na zajištění trvalé udržitelných parametrů, 
splnění všech požadavků na ochranu přírody a krajiny, hygienických požadavků a požadavků na 
ochranu práce. Podpisu protokolu o splnění deklarovaných parametrů díla ze strany objednatele. 
Prokázání plné funkčnosti díla bude provedeno v rámci ověřovacího provozu po dobu 30 kalendářních 
dnů po předání a převzetí díla. Současně platí podmínka, že v rámci ověřovacího provozu budou 
odstraněny veškeré případné vady či nedodělky objednatelem vytknutých v rámci předávacího 
protokolu.

7.3 Po úspěšném předvedení funkčních zkoušek se zhotovitel zavazuje dokončené dílo bez vad a 
nedodělků protokolárně předat objednateli, a to nejpozději ve lhůtě dohodnuté pro provedení díla. 
V předávacím protokolu budou uvedeny výsledky funkčních zkoušek a existuje-li o těchto výsledcích 
písemný záznam, bude tento tvořit přílohu předávacího protokolu. Součástí předání bude i veškerá 
dokumentace vztahující se к dílu, jakož i veškeré atesty či prohlášení o shodě. Rozhodne-li se 
objednatel převzít dílo s vadami, bude v předávacím protokole uveden jejich výčet včetně termínu pro 
jejich odstranění. Splnění plné funkčnosti díla splněním deklarovaných parametrů díla s potvrzením o 
odstranění veškerých vad a nedodělků bude uvedeno v protokolu o splnění deklarovaných parametrů 
díla.

7.4 Všechny dokumenty, které jsou součástí závazku zhotovitele provést dílo, budou objednateli předány 
v papírové i elektronické podobě na elektronickém nosiči dat. Dokumenty budou ve standardních 
formátech MS Office (tj. zejména formáty docx a xlsx) a tam, kde to nebude objektivně možné, ve 
formátu pdf. Výkresy budou ve formátu dwg.

7.5 V případě, že funkční zkoušky nebudou úspěšné, zavazuje se zhotovitel okamžitě odstranit vady či jiné 
nedostatky, jejichž výskyt se při provádění funkčních zkoušek objevil. Veškeré náklady spojené 
s opakováním funkčních zkoušek zejména spotřebovaný materiál, média a další provozní náklady, jdou 
к tíži zhotovitele. Po odstranění všech nedostatků vyzve zhotovitel objednatele ke konání náhradních 
funkčních zkoušek.

7.6 Objednatel má právo zcela nebo z části převzetí díla či jeho části odmítnout, jestliže dílo bude vykazovat 
vady a/nebo nedodělky. Převzetím díla s vadami není dotčeno ustanovení této smlouvy o smluvní 
pokutě. Až do okamžiku odstranění poslední vady a/nebo posledního nedodělku se dílo nepovažuje za 
řádně dokončené.

7.7 Nedokončí-li zhotovitel dílo řádně ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn dílo dokončit sám 
nebo prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady zhotovitele. To platí i pro případ 
předání části díla objednateli, vykazuje-li předaná část díla vady, jež zhotovitel neodstraní ve lhůtách 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

7.8 Zhotovitel je povinen v termínu dohodnutém pro dokončení díla předat objednateli i Staveniště, a to 
vyklizené a v čistém stavu.

Strana 9

https://www.ceDroas.cz/vvberova-rizeni/zvereineni-poptavek


8. Vlastnické právo a přechod nebezpečí

8.1 Vlastníkem díla je do uhrazení ceny díla dle bodu 5.1 zhotovitel.

8.2 Nebezpečí vzniku škody na díle nese až do jeho dokončení a předání objednateli zhotovitel

9. Záruka

9.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na fotovoltaické panely v délce 25 let. Jedná se o garantovanou 
záruku, což znamená, že produkt nebude mít vady materiálu a zpracování a bude fungovat v souladu s 
dodanou specifikací. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na všechny použité měniče v délce 
minimálně 12 let. Jedná se o garantovanou záruku, což znamená, že produkt nebude mít vady materiálu 
a zpracování a bude fungovat v souladu s dodanou specifikací.

9.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na výkonové optimizéry v délce minimálně 25 let. Jedná se o 
garantovanou záruku, což znamená, že produkt nebude mít vady materiálu a zpracování a bude 
fungovat v souladu s dodanou specifikací.

9.3 Na ostatní části díla pak poskytuje záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne 
převzetí díla objednatelem. Tímto ujednáním nejsou dotčena zákonná ustanovení ohledně odpovědnosti 
za skryté vady díla, za které zhotovitel přejímá odpovědnost v souladu s § 2629 odst. 1 občanského 
zákoníku. Objednatel je v záruční lhůtě oprávněn uplatnit jakékoli vady (nerozhodno, zda zjevné či 
skryté), které v průběhu trvání záruky na díle zjistí.

9.4 V případě, kdy dojde z jakéhokoli důvodu к předčasnému ukončení této smlouvy, začíná běžet záruční 
doba okamžikem jednostranného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka se vztahuje na dílo 
nebo jeho část, v rozsahu, v jakém je zhotovitel dokončil do okamžiku převzetí díla nebo jeho části 
objednatelem.

9.5 Vady díla vytknuté v záruční době je zhotovitel povinen odstranit bez zbytečného odkladu. Vady, které 
podstatným způsobem ztěžují nebo dokonce znemožňují užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit 
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne jejich uplatnění. Ostatní vady odstraní nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne jejich uplatnění. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vytknutých vad, je 
vady oprávněn na náklady zhotovitele odstranit objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob. Takto 
vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů od obdržení faktury vystavené 
objednatelem. Tímto není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu, která vznikla v příčinné souvislosti 
s vadou.

9.6 V případě, se na majetek zhotovitele bude pravomocně vyhlášen konkurs, resp. v případě, že bude 
pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele, a to v době, kdy ještě nebyla vyplacena pozastávka, ujednání o 
záruce zaniká a Cena díla se automaticky snižuje o 10% z Ceny díla. Dohodnuté snížení Ceny díla 
představuje kompenzaci za ztrátu záruky.

10. Pojištění

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění

• pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho 
podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 20 000 000,- Kč.

10.2 Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem smlouvy s tím, že Objednatel je 
oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy. Kopie této smlouvy tvoří Přílohu č. 3.

10.3 Zhotovitel se zavazuje pro účely plnění povinností podle této smlouvy udržovat po celou dobu provádění 
díla řádné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo osobami, které užil ke 
splnění svých závazků z této smlouvy (subdodavateli).

10.4 V případě pojistné události jsou smluvní strany povinny neodkladně si vzájemné poskytnout nezbytnou 
součinnost, zejména sdělit si potřebné údaje, resp. přijmout veškerá opatření, která jsou podle pojistné 
smlouvy potřebná к vyplacení plnění z pojistné smlouvy.

10.5 Plnění z pojistné smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku se zhotovitel zavazuje nejpozději do 10 dnů od 
uzavření této smlouvy vinkulovat ve prospěch objednatele s tím, že objednatel bude zhotoviteli povinen 
poskytnout pojistné plnění, které obdržel na základě pojistné události, pokud zhotovitel předtím vlastním
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následkem odstranil veškeré následky škodné události. Zajištění vinkulace je zhotovitel objednateli 
povinen prokázat.

11. Zajištění závazků

11.1 Objednatel se zavazuje za prodlení s úhradou ceny za dílo zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,02 % z dlužné částky, za každý započatý den prodlení.

11.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, kdy je zhotovitel v prodlení s:

a) S převzetím staveniště - nedostaví-li se Zhotovitel к převzetí staveniště ve stanoveném termínu, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč.

b) s dokončením či předáním díla v dohodnuté lhůtě nebo s dodržením lhůt označených 
v harmonogramu jako důležité termíny nebo v prodlení s odstraněním vady či nedodělku díla 
vytčené v předávacím protokolu či během záruční doby, a to smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení po dobu prvních deseti dnů prodlení a dále ve výši 40.000,- Kč za 
jedenáctý a každý další i započatý den prodlení s porušením konkrétní povinnosti.

c) S vyklizením staveniště - pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 25 000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.

d) prodloužením pojistné smlouvy nebo vinkulací pojistného plnění ve prospěch objednatele nebo 
v případě prodlení zhotovitele se závěrečným úklidem staveniště či jeho vyklizením, a to ve výši 
3.000,- Kč za každý započatý den prodlení s porušením konkrétní povinnosti.

11.3 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok poškozené strany na náhradu škody, a to i ve výši, 
v jaké smluvní pokutu přesahuje.

11.4 Zhotovitel podpisem smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že sjednaný termín řádného předání díla 
bez vad zadavateli je do termínu uvedeném včl. 3.1.4 této smlouvy, a to včetně vystavení a předání 
faktur, a je krajním termínem akceptovatelným pro objednavatele. Pro případ prodlení zhotovitele 
s předáním díla bez vad objednateli je zhotovitel srozuměn s tím, že objednateli znemožní čerpání 
finančních prostředků v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
(dále jen ,,OPRIK“) Ministerstva průmyslu a obchodu, jejichž poskytnutí a čerpání je jednak podmíněno 
řádným a včasným dodáním díla dle této smlouvy a jednak podmínkou pro úhradu úplné ceny díla 
objednatelem. Smluvní strany se pro případ, že nedojde к řádnému předání díla bez vad zhotovitelem 
ani do dodatečného hraničního termínu a objednatel z tohoto důvodu nebude moci čerpat finanční 
prostředky v rámci programu OPPIK, nebo nebude výrobna vinou zpoždění připojena do sítě, dohodly, 
že zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 15% z celkové ceny díla se splatností 
14 dnů. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svoji pohledávku к zhotoviteli ze smluvní pokuty 
vůči svým závazkům к zhotoviteli.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a) zhotovitel bude dílo realizovat v rozporu s podmínkami dohodnutými v této smlouvě a ani po 
upozornění objednatele nezjedná nápravu,

b) zhotovitel bude déle než 30 dnů v prodlení s dokončením či předáním díla,

c) zhotovitel bude v prodlení s prokázáním prodloužení či existence pojistné smlouvy či prokázání 
vinkulace pojistného plnění ve prospěch objednatele.

d) Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude vůči němu podán návrh dle insolvenčního zákona;

e) zhotoviteli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné plnění této smlouvy;

f) zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli;

g) pravomocné odsouzení zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů;
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h) zahájení trestního stíhání proti zhotoviteli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, 
v platném znění.

12.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude déle než 30 dnů 
v prodlení se zaplacením Ceny díla či její části.

12.3 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců musí být písemné a musí být doručeno 
osobním doručením nebo doporučenou poštou na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví 
smlouvy na adresu smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od uložení zásilky na 
poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vyrozumět o 
jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do 3 dnů od vzniku takové změny.

13. Licenční ujednání

13.1 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, že dílo nebo jeho část je předmětem autorskoprávní ochrany, má 
zajištěna veškerá práva v takovém rozsahu, v jakém je poskytuje na základě této smlouvy objednateli. 
Zhotovitel garantuje, že užíváním díla nebo jakékoli jeho části nebude objednatel porušovat žádná 
práva třetích osob.

13.2 V případě, že dílo nebo jakákoli jeho část jsou předmětem autorskoprávní ochrany, se smluvní strany 
dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli výhradní právo к užití takového díla, a to po neomezenou 
dobu, a to v takovém rozsahu, aby objednatel mohl dílo nebo jakoukoli jeho část užívat к účelu, ke 
kterému slouží. Objednatel je oprávněn toto právo dále postoupit na třetí osobu nebo třetí osobě 
poskytnout podlicenci. Objednatel není povinen licenci využít. Ujednání o výlučnosti licence se neužije 
tam, kde předmětem autorskoprávní ochrany je dílo, které nebylo vyvinuto na zakázku výlučně pro 
objednatele, ale jde o autorské dílo třetí osoby využité při realizaci díla. Odměna za poskytnutí licence 
byla zohledněna v Ceně díla.

13.3 V případě, že předmětem díla je i dodání softwarové aplikace, zavazuje se zhotovitel tuto pravidelně 
aktualizovat tak, aby byla aplikace funkční ve standardním softwarovém prostředí a aby odpovídala 
aktuálním bezpečnostním standardům. Tyto aktualizace jsou součástí poskytnuté licence.

14. Obchodní tajemství

14.1 Smluvní strany zavedou veškerá nutná opatření, aby zabránily třetím osobám zneužití dat obchodního 
styku mezi smluvními stranami, a nesou veškerou odpovědnost za případné zneužití informací 
v obchodním styku.

14.2 Smluvní strany této smlouvy potvrzují, že si jsou vědomy, že s účinností od 25. května 2018 je 
zpracování a ochrana osobních údajů regulována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „Nařízení" nebo též „GDPR") a též i souvisejícími národními právními 
předpisy. Obě smluvní strany se při plnění této smlouvy zavazují jednat v souladu s Nařízením a 
souvisejícími právními předpisy.

14.3 Při plnění této smlouvy a činnostech s tím souvisejících, jako je zejména uzavření této smlouvy, 
komunikace zástupců smluvních stran a jejich zaměstnanců, plnění závazků a právních povinností 
vyplývajících ze smlouvy, může být kterákoliv ze smluvních stran příjemcem osobních údajů týkajících 
se druhé smluvní strany (je-li smluvní strana fyzickou osobou), nebo zástupců, zaměstnanců či 
reprezentantů druhé smluvní strany (je-li smluvní strana právnickou osobou) (dále jen "osobní údaje"). 
Vedle postavení příjemce může být kterákoliv ze smluvních stran této smlouvy současně i správcem 
anebo zpracovatelem osobních údajů získaných od druhé smluví strany, stanoví-li tak Nařízení či 
související právní předpis.

14.4 Obě smluvní strany berou na vědomí, že při plnění této smlouvy může docházet i ke zpracování 
osobních údajů, které si vzájemně při plnění této smlouvy poskytly (zpřístupnily), či kterákoliv ze stran 
poskytla (zpřístupnila) druhé smluvní straně. V této spojitosti obě smluvní strany prohlašují, že 
к poskytnutí (zpřístupnění) osobních údajů druhé smluvní straně disponují od subjektu údajů potřebnými 
souhlasy či jinými právními tituly, stanoví-li tak právní předpis.
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14.5 Každá ze smluvních stran je povinna plnit závazky, které ji vyplývají z Nařízení a souvisících právních 
předpisů při nakládání s osobními údaji, jako je například plnění informační povinnosti vůči subjektu 
údajů. Ta ze smluvních stran, která je příjemcem osobních údajů, se zavazuje, že zajistí odpovídající 
úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů dle Nařízení a souvisejících právních předpisů. 
Dále je příjemce osobních údajů, které mu byly v souvislosti s touto smlouvou předány (zpřístupněny), 
oprávněn případně zpracovávat jen pro účely splnění této smlouvy, anebo pro účely oprávněných 
zájmů, nebo případně z jiných zákonných titulů. Ta ze smluvních stran, která je příjemce osobních údajů 
od druhém smluvní strany, je povinna druhé smluvní straně na její písemnou žádost ve lhůtě do 30 
kalendářních dní od uplatnění žádosti: a) doložit v písemné formě způsob ochrany předaných 
(zpřístupněných) osobních údajů vč. uvedení technických a organizačních opatření přijatých к 
zabezpečení ochrany osobních údajů, b) sdělit v písemné formě, zda-li dochází ke zpracování 
předaných (zpřístupněných) osobních údajů a pokud ano, jakým konkrétním způsobem, c) sdělit v 
písemné formě jakoukoliv informaci (informace) vyplývající z ust. čl. 14 odst.1 a odst.2. Nařízení, d) 
vykonat veškeré právní povinnosti, které se váží (odpovídají) právům případně uplatněných subjektem 
údajů dle Nařízení a souvisejících právních předpisů a o jejich splnění vydat druhé smluvní straně 
písemné potvrzení.

14.6 Ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti i po ukončení této Smlouvy.

15. Další ujednání

15.1 Zhotovitel se zavazuje, že minimálně po dobu 10 let zajistí dodání jakéhokoli náhradního dílu к dílu.

15.2 Smluvní strany se dohodly, že ve věcech technických, tj. zejména při řešení technických otázek, 
udělování závazných pokynů, provádění kontroly díla či způsob jeho provádění, sjednávání termínů 
apod. jsou za smluvní strany oprávněny jednat následující osoby:

Za objednatele: 
Za zhotovitele: 

15.3 Smluvní strany se dále dohodly, že veškerá komunikace mezi stranami, včetně udílení pokynů a jejich 
odsouhlasení a uplatnění reklamací, musí být učiněna v písemné formě nebo prostřednictvím 
elektronické pošty na e-mailové adresy uvedené v této smlouvě. Změnu adres si jsou smluvní strany 
povinny bez zbytečného odkladu oznámit. Změny kontaktních údajů nevyžadují formu písemného 
dodatku smlouvy.

15.4 Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. 
Zároveň je povinen objednateli při podpisu smlouvy předat seznam poddodavatelů a při převzetí díla 
seznam aktualizovat. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části 
kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový 
poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za 
účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce 
zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se 
změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady 
předloženy. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, 
kteří mu poskytli plnění určené к plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na 
plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 
pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o 
předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

15.5 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést svá práva či 
povinnosti vyplývající z této smlouvy na jiný subjekt.

15.6 Veškeré spory vyplývající z této smlouvy se budou přednostně řešit smírnou cestou. Pokud se však 
jakýkoliv spor nepodaří vyřešit smírnou cestou a pokud nebude dohodnuto jinak, zavazují se smluvní 
strany předložit spor ke konečnému rozhodnutí Okresnímu soudu, případně Městskému soudu (bude-li 
dána příslušnost krajského soudu jako soudu prvního stupně).

15.7 Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly jak českými správními orgány, tak kontrolními orgány 
Evropské unie. Zhotovitel prohlašuje, že je s touto skutečností, jakož i se všemi důsledky vyplývajícími
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z účasti zakázky na dotacích srozuměn a zavazuje se potřebnou součinnost v této souvislosti 
poskytnout.

15.8 Zhotovitel zajistí archivaci veškeré dokumentace týkající se plnění předmětu dodávky dle této smlouvy 
po dobu nejméně 10 let.

16. Závěrečné ustanovení

16.1 Všeobecné obchodní podmínky zhotovitele, nebo jiná ustanovení, která nejsou v souladu s touto 
smlouvou, se pro účinnost této smlouvy neaplikují.

16.2 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy a/nebo dílčí smlouvy včetně jejich případných 
dodatků v registru smluv zajistí objednatel. V případě, že smlouva a/nebo dílčí smlouva nebude v 
registru smluv ze strany objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, je 
zhotovitel oprávněn vyzvat písemně objednatele ke zjednání nápravy. Zhotovitel se podpisem smlouvy 
tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit smlouvu a/nebo 
dílčí smlouvy v registru smluv či již uveřejněnou smlouvu a/nebo dílčí smlouvy opravit. V případě 
porušení zákazu uveřejnění či opravy smlouvy v registru smluv ze strany zhotovitele je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.

16.3 Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo к samotnému spáchání trestného činu (včetně formy 
účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických 
osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se 
seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném 
znění (dále jen „Etický kodex") a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při 
plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových 
stránkách ČEPRO, a.s. www.ceDroas.cz. ČEPRO, a.s. je oprávněno Etický kodex jednostranně měnit к 
31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy к 
tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu 
se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace 
výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty 
těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez 
ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

16.4 Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat 
a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a 
uveřejněné na adrese https://www.ceproas.cz/vvberova-rizeni a etické zásady, obsažené v Etickém 
kodexu.

16.5 Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů, ve znění účinném ke dni [bude uveden den uzavření Smlouvy] (dále jen "ZSZ"), nebo jím 
ovládaná osoba ve zhotoviteli nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka.

16.6 Pokud za doby účinnosti této Smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo 
jím ovládaná osoba nabyde do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 
zadavateli, je zhotovitel povinen objednatele o této skutečnosti bez zbytečného odkladu vyrozumět

16.7 Nedílnou součástí Smlouvy jsou podmínky uvedené v Registru bezpečnostních požadavků ČEPRO, a.s. 
(dále jen "Registr") vymezující seznam povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při 
práci, ochranou před požárem a ochranou životního prostředí při plnění Smlouvy na pracovištích 
Objednatele, které jsou stanoveny obecně závazným právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem 
Objednatele. V případě rozdílu mezi ustanovením v Registru a ustanoveními v této Smlouvě, mají 
přednost ustanovení v této Smlouvě.

16.8 Registr je uveřejněn na internetových stránkách https://www.ceproas.cz/vvberova-rizeni/zvereineni- 
poptavek

16.9 Objednatel je oprávněn aktualizovat Registr, a to i v průběhu realizace Díla. O každé takové změně je 
Objednatel povinen Zhotovitele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané 
oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.
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