Rekapitulace změnových listů - evidence

ke dni 30.11.2020

Stavba: **Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí**

					původní cena dle SOD bez DPH
			Ceny změn		**33 229 200,00**
			Cena Kč bez DPH		
čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	vícepráce	méněpráce	Rozdíl
1	2	3	4	5	6
1	**SO 000 - Všeobecné položky**	obnova komunikací	0,00	-500 000,00	-500 000,00
2	**SO 102 - Chodník**	změna povrchu ve sjezdech	13 680,00	-15 460,00	-1 780,00
3	**SO 701 - Mobiliář**	architektonické prvky - betonový základ	0,00	-122 115,00	-122 115,00
4	**SO 102 - Chodník**	odstranění betonové zídky	214 083,94	-49 210,60	164 873,34
5	**SO 101a - Autobusový terminál a ostatní plochy**	výměna aktivní zóny - sanace	78 347,60	0,00	78 347,60
6	**SO 101c - Místní komunikace ul. Poštovní**	odvodnění	25 431,00	-65 988,00	-40 557,00
7	**SO 101c - Místní komunikace ul. Poštovní**	lokální vysprávky ložné živičné vrstvy ul. Poštovní	381 510,00	0,00	381 510,00
8	**SO 001 - Příprava území**	odstranění větví	14 625,00	0,00	14 625,00
9	**SO 171 - Dopravní značení trvalé**	doplnění značení	9 450,00	0,00	9 450,00
10	**SO 301 - Dešťová kanalizace**	upřesnění komponentů	48 808,00	-1 478,00	47 330,00
11	**SO 402 - Elektropřípojka NN**	vánoční strom - připojení elektro	41 444,46	0,00	41 444,46
12	**SO 702 - Dobíjecí stanice - příprava**	doplnění kabelového vedení	84 958,95	0,00	84 958,95
13	**SO 402 - Elektropřípojka NN**	připoložení HDPE trubky	10 323,11	0,00	10 323,11
14	**SO 402 - Elektropřípojka NN**	hodiny - položení kabelu pro připojení	46 237,08	0,00	46 237,08
15	**SO 451 - Veřejné osvětlení**	doplnění vedení VO - uzemnění stávajících stožárů	115 131,85	0,00	115 131,85
CELKEM změna			**1 084 030,99**	**-754 251,60**	**329 779,39**

CENA STAVBY PO ZAPOČTENÍ ZMĚN bez DPH **Kč** **33 558 979,39**