OBCHODNI PODMINKY
PRO ZHOTOVENI STAVBY

ve smyslu zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek
pro vefejnou zakazku na stavebni prace

Preambule:

Tyto obchodni podminky definuji zakladni pravidla a principy obchodniho
vztahu mezi zadavatelem verejné zakazky a vybranym zhotovitelem. Obchodni
podminky popisuji zakladni prava a povinnosti smluvnich stran, které se u
vefejnych zakazek na stavebni prace standardné vyskytuji. Odchylky nebo
zvlastni ujednani vztahujici se ke specifikiim konkrétni stavby jsou obsahem
smlouvy o dilo, jejiz ustanoveni maji prednost pred témito obchodnimi
podminkami.
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Pojmy obchodnich podminek

V ramci obchodnich podminek jsou pouzita oznaceni a nazvy obvyklé v procesu
vystavby. Pro jednoznaénost pouzitych pojmu se pod jednotlivymi pojmy rozumi:
Dodateénymi stavebnimi pracemi stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které
vznikly pfi zhotovovani stavby v diasledku nepFedvidatelnych objektivnich
okolnosti, které nezavinil ani nezplsobil objednatel a jejichz provedeni je pro
zhotoveni stavby nezbytné nebo je od sjednanych stavebnich praci nelze
technicky nebo ekonomicky oddélit.

Harmonogramem dokument, ktery vyjadfuje prabéh zhotovovani stavby v ¢ase,
kde na vécné ose jsou definovany nejméné vSechny stavebni &i inzenyrské
objekty nebo provozni soubory a rovnéz podstatné cinnosti, jejichz splnéni je
povinnosti zhotovitele a na Casové ose je podrobnost definovana nejméné na
mésice.

Havarii stav pfedmétu pInéni, kdy v dasledku jeho vad ¢i nedodélkd hrozi
nebezpeCi Skody velkého rozsahu (napf. zavazné poruchy ve stavebnich
konstrukcich, zficeni stavby nebo jeji ¢asti, poruchy provozu, rozvodu medii, atd.)
nebo ohrozuje zdravi &i Zivoty osob nebo majetek.

Koordinatorem bezpeénosti prace osoba s odbornou zpusobilosti, zajistujici
pro objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnoceni a prevenci rizik mozného
ohrozeni zivota nebo zdravi pracovnik(l na stavenisti.

Lhatou pro dokonceni dila (stavebnich praci) doba mezi terminem zahajeni
praci a dnem, kdy objednatel podepiSe protokol o odevzdani a prevzeti dila.
Ménépracemi stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které nejsou nezbytné pro
zhotoveni stavby nebo jsou nahrazeny jinymi stavebnimi pracemi, dodavkami
nebo sluzbami a jsou zahrnuté v pfedmétu dila a jejich cena je zahrnuta ve
sjednané cené a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedeni.
Nedodélkem nedokonlené nebo neprovedené stavebni prace, dodavky nebo
sluzby proti rozsahu stanovenému pfisluSnou dokumentaci nebo smlouvou
Objednatelem osoba oznacena ve smlouvé jako objednatel.

Ostatnimi naklady jsou naklady spojené s pInénim povinnosti zhotovitele
neuvedené v soupisech stavebnich praci, dodavek a sluzeb jednotlivych
stavebnich objektu, inzenyrskych objektl nebo provoznich souborl ani v soupisu
vedlejSich nakladu. Ostatnimi naklady jsou zejména naklady na vyhotoveni
dokumentace skuteéného provedeni stavby, naklady na geodetické zaméreni
dokoné&eného dila, naklady spojené s podminkami pro publicitu projektu a dalsi
naklad vyplyvajici z obchodnich podminek

Polozkovym rozpoétem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci,
dodavek a sluZzeb v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb se
specifikaci jednotkovych cen stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové
ceny za stanovené mnozZstvi mérnych jednotek v€etné vSech souctd a
mezisouctu, které byly soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb definovany.
Provoznim souborem funk&éné ucelena ¢ast technologické ¢asti stavby, tvofena
souhrnem technologickych stroj0 a zafizeni, ktera vykonava uceleny
technologicky proces.

Prislusnou dokumentaci se rozumi projektova dokumentace pro provadéni
stavby nebo jina dokumentace urcujici stavbu v technickych, ekonomickych a
architektonickych podrobnostech, které jednoznacné vymezuji predmét verejné
zakazky, jeho hmotové, materidlove, stavebné-technické, technologické,
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dispozi¢ni a provozni vlastnosti, vzhled a umoznujici sestavit podrobny soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Smlouvou dokument podepsany opravnénymi zastupci objednatele a
zhotovitele, v némz jsou obsazeny vSechny podstatné nalezitosti podle zvlastniho
pravniho predpisu, véetné vSech jeho pfiloh, jakoz i veSkeré jeho zmény a
dodatky, které budou uzavfeny v souladu s ustanovenimi smlouvy.

Smluvni stranou osoba objednatele nebo osoba zhotovitele

Soupisem provedenych praci podrobny popis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb odpovidajici soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ktery definuje
rozsah stavebnich praci, dodavek a sluZzeb provedenych na stavbé za pfislusné
Casové obdobi (obvykle kalendaini mésic).

Soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb podrobny popis vSech
stavebnich praci, dodavek &i sluzeb nezbytnych k uplnému zhotoveni stavby,
v€etné popisu dalSich praci, dodavek a sluzeb nezbytnych k plnéni pozadavki
objednatele s vymezenym rozsahem druhu, kvality a kvantity pozadovanych
stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Terminem zahajeni praci den, vnémz dojde k protokolarnimu pfedani a
prevzeti stavenisté mezi objednatelem a zhotovitelem - datum, stanovené ve
sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po pfrevzeti stavenisté
zahaji na tomto stavenisti stavebni prace.

Stavenistém prostory a plochy uréené v pfislusné dokumentaci a
v pravomocném uzemnim rozhodnuti pro provadéni stavby, které zhotovitel
pouzije pro realizaci stavby a pro umisténi zafizeni stavenisté.

Zarizenim stavenisté docasné objekty a zafizeni, které po dobu provadéni
stavby slouzi provoznim a socialnim ucellim uc€astnikd vystavby. Pro tyto ucely
mohou byt vyuzivany téz objekty a zafizeni, které jsou budovany jako soucast
stavby nebo jsou jiz vybudovany a poskytovany k uvedenému vyuZiti, pokud se
tak smluvni strany dohodnou.

Vicepracemi stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které jsou nezbytné pro
zhotoveni stavby a nejsou zahrnuté v pfedmétu dila dle smlouvy a ani jejich cena
neni zahrnuta ve sjednané cené a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich
provedeni.

Vykazem vymér matematicky a verbalni popis zplUsobu stanoveni mnozZstvi
pozadovanych stavebnich praci, dodavek a sluzeb s uvedenim postupu vypoctu
a s odkazem na konkrétni vykresovou Cast prislusné dokumentace.

Vadou odchylka v kvalité, obsahu, rozsahu nebo parametrech pfedmétu pinéni &i
jeho ¢asti, proti podminkam stanovenym pfislusnou dokumentaci, smlouvou
nebo technickymi normami i obecné zavaznymi predpisy.

Technickym dozorem osoba zajistujici pro objednatele odbornou kontrolni
Cinnost pfi pfipravé, zhotovovani a dokoncéeni stavby.

Termin dokonéeni den, ve kterém zhotovitel doruci pisemné objednateli sdéleni,
Ze stavebni prace a veskeré dalSi Cinnosti na dile ukoncCil a ze je dilo pfipraveno
k pfedani a prevzeti.

Termin predani a prevzeti den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
protokolu o uspésném predani a pfevzeti dila.

Poddodavatelem osoba, ktera na vefejné zakazce bude fyzicky plnit urcité
stavebni prace nebo sluzby.

VedlejSimi naklady jsou nédklady nezbytné pro zhotoveni stavby, spole¢né pro celou
stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebnich praci jednotlivych stavebnich objekt(,
inzenyrskych objektl, nebo provoznich souborl, jejichz predmétem jsou zejména
pozadavky souvisejici s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizeni stavenisté, ztizené
vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi nebo dopravnimi
omezenimi, pokud jsou objednatelem poZadovany, pfipadné pokud vyplyvaji z pfislusné
dokumentace.
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Technologickym zafizenim soubor strojnich zafizeni, zabezpecujicich dilCi
technologicky proces, ktery mlze byt vyrobni (vysledkem procesu je urcity
vyrobek), pomocny vyrobni (vysledek procesu nevchazi hmotné do vyrobku,
napf. vyroba energii) nebo obsluzny vyrobni (z hlediska vlastniho vyrobniho
procesu nevyrobni, napf. doprava, kontrola jakosti). Dale jsou to zafizeni
zajistujicich specialni nevyrobni procesy (napf. zafizeni pro zdravotnictvi,
Skolstvi, laboratofe, opravny) a doplrfikové procesy (napf. rozvod kapalin a plyna,
rozvod elektrické energie).

Zhotovitelem osoba oznacena v zahlavi smlouvy o dilo jako zhotovitel.

2. VZAJEMNY STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
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Vzajemny styk mezi objednatelem a zhotovitelem

Pisemnosti touto smlouvou pfedpokladané (napf. zmény odpovédnych osob,
navrh na zmény smlouvy, odstoupeni od smlouvy, rizné vyzvy k pInéni &i
placeni) budou druhé smluvni strané zasilany:

pisemné a pfedavany osobné (proti potvrzeni), poslany doporu¢enou postou
nebo kuryrem (proti potvrzeni), pfipadné elektronickou postou,

doruceny, zaslany nebo pfeneseny na adresu druhé smluvni strany uvedenou ve
smlouvé. Pokud néktera ze smluvnich stran oznami zménu své adresy, budou
pisemnosti od obdrzZeni této zmény doru€ovany na tuto novou adresu,

pro vzajemnou komunikaci a sdéleni tykajici se technickych zaleZitosti stavby Ize
pouzit i stavebni denik.

Vyzaduje-li pisemnost po nékteré ze smluvnich stran schvaleni, potvrzeni €i
souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnuti vyzadovaného ukonu bez objektivni
pfiiny zadrzovano nebo zpozdovano.

Nebude-li na adrese definované smlouvou zasilka pfevzata druhou smluvni
stranou nebo nebude-li tato zasilka vyzvednuta v UloZzni dobé a drzitel postovni
licence zasilku vrati zpét, bude za uUspésSné doruCeni, se vSemi pravnimi
dusledky, povazovan tfeti den ode dne prokazatelného odeslani zasilky.
Jakeékoliv pisemnosti nenazvané dodatek ke smlouvé, se nepovaZzuji za zménu
smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3. PREDMET DILA
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Rozsah pfredmétu dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby nebo provedeni stavebnich praci (dale také
predmét pinéni &i dilo). Zhotovenim stavby se rozumi uUplné, funkéni a bezvadné
provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek
potfebnych materialll a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale
provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci
jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté,
bezpeCnostni opatfeni apod.) v€etné koordinacni a kompletaéni &innosti celé
stavby.

Rozsah pfedmétu pInéni (dale také dilo) je vymezen smlouvou.

VyZaduji-li to potfeby zhotovitele, zajisti zhotovitel rozpracovani dokumentace pro
provadéni stavby do stupné vyrobni dokumentace vrozsahu dle potieb
zhotovitele. Zhotovitelem rozpracovana dokumentace musi byt odsouhlasena
objednatelem a generalnim projektantem a musi umozriovat objednateli
kontrolovat pouzité pracovni postupy a pomocné konstrukce.
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Objednatel si sou¢asné vyhrazuje pravo vyzvat zhotovitele k pfedlozeni vyrobku
PSV, pfipadné jejich vzork(l (materialy, uzité profily vyplni otvord, povrchové
upravy, vyrobky zdravotechniky...) k odsouhlaseni pfed jejich zabudovanim do
stavby.

Soucasti zhotoveni stavby je i vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni
stavby a je-li to nezbytné pro vklad do Katastru nemovitosti tak i geodetické
zaméreni dokonéeneého dila.

Vedle vSech definovanych &innosti patfi do zhotoveni stavby i nasledujici prace a
¢innosti:

zajisténi vytyCeni veSkerych inZzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni
béhem vystavby a zpétné protokolarni pfedani jejich spravcum,

zajisténi vSech nezbytnych prizkum( nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni
dila,

veskereé prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcu a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho
prostiedi,

projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch véetné uhrady vyméfenych poplatkd a najemného,

zajisténi dopravniho znageni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a
premistovani a nasledné odstranéni,

zajisténi a provedeni vSech nutnych zkouSek dle CSN nebo predepsanych
projektovou dokumentaci (pfipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému
dilu v€etné pofizeni protokoll),

zajisténi atestll a doklad(l o pozadovanych vlastnostech vyrobku ke kolaudaci (i
dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., prohlaSeni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych
zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atestll a revizi podle CSN
a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé
provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a
predepsanych technickych parametra dila,

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inZenyrské sité,
odvoz (kontejnerova doprava suti) a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na
skladku vCetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni
pozdéjSich predpisu,

uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.).

Dokumentace skute€ného provedeni stavby

Dokumentaci skuteéného provedeni dila vypracuje zhotovitel jako soucast
dodavky stavby.

Dokumentace skuteCného provedeni stavby bude pfedana objednateli ve tfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a jednou v digitalni podobé ve
formatech pdf a dwg.

Dokumentace skute€¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:
Do projektové dokumentace pro provadéni stavby vSech stavebnich objektu a
provoznich souborl budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doSlo
v prubéhu zhotoveni dila.

Ty Casti projektové dokumentace pro provadéni stavby, u kterych nedoSlo
k Zddnym zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén*,

Kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatfen jménem
a prijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele
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U vykresu obsahujicich zménu proti projektu pro provadéni stavby bude pfilozen i
doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou
objednatele a jeji souhlasné stanovisko,

3.2.3.5. Vyhotoveni dokumentace skuteCného provedeni stavby pfipravené k potvrzeni
stavebnim ufadem ve tfech vyhotovenich, ktera bude ve vSech svych Castech
vyrazné oznacena ,dokumentace skuteéného provedeni® a bude opatfena
razitkem a podpisem odpovédného a opravnéného zastupce zhotovitele s
autorizaci. V pfipadé pfipominek stavebniho Ufadu v ramci schvalovaciho fizeni
zhotovitel doplni, event. pfepracuje bezuplatné dotéenou &ast dokumentace
skutec¢ného provedeni.

3.3. Geodetické zaméreni dila

3.3.1. Geodetické zaméfeni skutecného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno
opravnénym zemémeéri¢skym inzenyrem podle zak. 200/1994 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisi a bude pfedano objednateli tfikrat v grafické a jedenkrat v
digitalni podobé.

3.3.2. Soucasti tohoto zaméreni jsou:

3.3.2.1. Geodetické zaméreni skutecného provedeni dila.

3.3.2.2. Geometricky plan pro vklad do katastru nemovitosti.

3.3.2.3. Doklady o vytyCeni stavby.

3.4. Predani pfislusné dokumentace

3.4.1. Objednatel pfedal zhotoviteli pfisluSnou dokumentaci v ramci zadavaciho fizeni,
na jehoz zakladé je sjednana smlouva. Objednatel specifikuje tuto pfisluSnou
dokumentaci ve smlouvé a je povinen na pozadani zhotovitele pfedat zhotoviteli
dalsi 2 vyhotoveni této pfislusné dokumentace (bez soupisu stavebnich praci)
nejpozdéji do 10 dnu ode dne podpisu smlouvy.

3.4.2. Je-li pfislusnou dokumentaci Clenéna stavba na stavebni objekty, inZenyrské
objekty nebo provozni soubory, je jejich vy€et uveden ve smlouvé.

4. TERMINY A LHUTY PLNENI

4.1. Termin zahdjeni stavebnich praci

411. Terminem zahdjeni stavebnich praci se rozumi den, vnémz dojde
k protokolarnimu pfedani a prevzeti stavenist€ mezi objednatelem a
zhotovitelem.

4.1.2. Pokud zhotovitel stavebni prace na dile fyzicky nezahaji ani ve lhaté do 14 dnu
ode dne, kdy mél prace na dile zahaijit, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

4.2. Lhuta pro dokon&eni stavebnich praci

4.21. Zhotovitel je povinen dokoncit veSkeré prace &i dodavky na dile ve Ihité
stanovené smlouvou.

4.2.2. Lhata pro dokonceni dila je zavisla na fadném a v€asném splnéni soucinnosti

objednatele dohodnutych ve smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s
poskytnutim dohodnutych soucinnosti neni zhotovitel v prodleni s pInénim
zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodé, prodluzuje se lhata pro
dokonéeni pfedmétu plnéni o dobu shodnou s prodlenim objednatele v plnéni
jeho soucinnosti. O tomto prodlouzeni Ihaty pro dokonéeni pfedmétu pinéni bude
uzavien pisemny dodatek ke smlouvé.



4.2.3.

4.3

43.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4

441,
442,

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

Prodleni zhotovitele proti Ihtté pro dokonéeni dila delsi jak 60 dnl se povazuje
za podstatné poruseni smlouvy, ale pouze v pfipadé, zZe prodleni zhotovitele
nevzniklo z divodl na strané objednatele.

Harmonogram provadéni praci.

Zhotovitel je povinen ke smlouvé pfilozit i harmonogram provadéni praci véetné
predpokladaného finan¢niho pinéni po jednotlivych mésicich, a to nejpozdéji do
15 dn0d ode dne podpisu smlouvy. Byly-li tyto dokumenty zpracovany
v zadavacim fizeni v ramci nabidky zhotovitele, stavaji se soucasti smlouvy.
Pfedmét plnéni a jeho jednotlivé soucasti budou provadény v souladu
s harmonogramem, ktery je pfilohou a nedilnou soucasti smlouvy nebo se ji
stane po jeho vyhotoveni.

Zhotovitel je povinen pribézné harmonogram aktualizovat, nejméné 1x za mésic,
a to podle skute¢né provedenych praci. Aktualizovany harmonogram predlozi
zhotovitel na pozadani objednateli na kontrolnich dnech stavby.

Podminky pro zménu sjednanych terminu &i Ihat

Pokud Zhotovitel zjisti, ze pro fadné dokonceni dila je nezbytné prodlouzit IhGtu
pro dokonCeni pfedmétu plnéni, pfedlozi svij navrh na zménu Ihdty pro
dokonceni dila technickému dozoru objednatele k projednani.

Prodlouzeni Ihdty pro dokon&eni dila je mozné jen v dusledku objektivné
nepredvidatelnych okolnosti, které nemaiji svij pavod v €innosti zhotovitele.

O pfipadném prodlouzeni Ihtty pro dokonceni dila musi byt sjednan pisemny
dodatek ke smlouvé, jinak je neplatné.

Viceprace C&i meénéprace, jejichz celkovy finan¢ni objem nepfesahne 10%
z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy, nemaji vliv na délku lhaty pro dokonéeni
dila a predmét plnéni bude dokon&en ve sjednané |hté pro dokon&eni dila.
Bézné klimatické podminky odpovidajici roénimu obdobi, v némz se stavebni
prace provadi, nejsou divodem k prodlouzeni Ihuty pro dokon&eni dila.

CENA ZA DILO A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY

5.1

51.1.

5.2

52.1.

5.2.2.

5.2.3.

VySe sjednané ceny
Cena za splnéni dila je definovana ve smlouvé.

Obsah ceny
Cena za splnéni dila je stanovena podle zhotovitelem ocenéného polozkového

rozpoctu, ktery je zpracovan na zakladé soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér prfedaného objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodujici soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér.

Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému
a v€asnému provedeni dila, v€etné vedlejSich a ostatnich nakladi ve smyslu
vyhladky Ministerstva pro mistni rozvoj €. 169/2016 Sb. Sjednana cena obsahuje
i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim hospodarstvi, a to az
do konce Ihuty pro dokonCeni stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen se prfed podpisem smlouvy o dilo seznamit se vSemi
okolnostmi a podminkami svého pInéni, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu za
dilo. VeSkeré naklady zhotovitele vyplyvajici z obchodnich podminek a ze
smlouvy jsou ve formeé ostatnich naklad zahrnuty ve sjednané cené.



5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.
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541,

54.1.1.

5.4.1.2.

5.5.
5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.
5.6.1.

Doklady urcujici cenu za dilo

Cena je stanovena podle pfislusné dokumentace predané objednatelem
zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb svykazem vymér, ktery byl soucasti pfedané pfislusné
dokumentace.

Cena je dolozena polozkovymi rozpocty a zhotovitel ruci za to, ze tyto polozkové
rozpocty jsou v uplném souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vwkazem vymér predlozenym objednatelem. PoloZkové rozpocty slouzi
k prokazovani skute¢né provedenych praci (tj. jako podklad pro mési¢ni
fakturaci) a dale pro stanoveni ceny pfipadnych vicepraci nebo ménépraci.
Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny za dilo z davodu chyb
nebo nedostatk(l v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem
nepfesného nebo neuplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb.

Pokud se v budoucnu ukaze, Ze i pfes kontrolu objednatele v ramci zadavaciho
fizeni neobsahuje poloZzkovy rozpocet veskeré polozky €i spravné pocty mérnych
jednotek popsané v soupise stavebnich praci, dodavek a sluzeb, pak plati, Ze
chybéjici polozky €i chybé&jici mnozstvi mérnych jednotek je pfedmétem plnéni a
soucasti sjednané ceny v ramci jinych polozek polozkového rozpoctu zhotovitele.

Podminky pro zménu ceny za dilo

Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a mlze byt zménéna pouze
z objektivnich a nepfedvidatelnych divodd, a to za nize uvedenych podminek:
pokud po podpisu smlouvy a pfed uplynutim Ihdty pro dokon&eni pfedmétu plnéni
dojde ke zménam sazeb DPH nebo ke zméné pfenesené danové povinnosti;
pokud se pfi provadéni pfedmétu plnéni dila vyskytnou skuteénosti, které nebyly
v dobé sjednani smlouvy znamy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a
tyto skute€nosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

Zpusob sjednani zmény ceny (zménovy list)

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je
zhotovitel povinen sestavit zménovy list a vném popsat divody a okolnosti
vedouci k nutnosti zména sjednané ceny, provést vypoCet navrhu zmény
sjednané ceny a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

Zména sjednané ceny je mozna pouze v piipadé, kdy objednatel pisemné
odsouhlasi zménovy list a teprve poté, kdyz probéhnou ukony objednatele
stanovené zédkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, pro zménu
zavazku ze smlouvy a bude uzavien pfisluSny dodatek smlouvy.

Jsou-li kuhradé sjednané ceny pouzity finanCni prostfedky poskytnuté
objednateli formou dotaci (zejména z finan¢nich prostfedkd Evropské unie), je
nezbytnou podminkou pro zménu sjednané ceny i souhlas s obsahem
zmeénoveho listu od poskytovatele finan€nich prostfedku.

Viceprace a ménéprace a zpusob jejich prokazovani

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo meénéprace, je zhotovitel
povinen vypracovat zménovy list, vnémz uvede pFfesny popis vicepraci a
ménépraci vCetné jejich oduvodnéni a jejich ocenéni a tento zménovy list
pfedlozit objednateli k odsouhlaseni (dale navrh). Sou€asti zménového listu musi
byt i popis pfFicin, které vyvolaly potfebu vicepraci nebo ménépraci.




5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

Zhotovitel je povinen stanovit cenu vicepraci nebo ménépraci nejvySe podle
hodnot jednotkovych cen uvedenych v poloZzkovych rozpocétech zhotovitele.
Pokud viceprace v poloZzkovych rozpoétech obsaZzeny nejsou, pak budou takové
jednotlivé polozky ocenény maximalné jednotkovymi cenami dle uzité cenové
soustavy, v cenové urovni odpovidajici obdobi realizace vicepraci, ponizené u
kazdé polozky indexem, ktery odpovida indexu vypoctenym z poméru celkové
ceny dila bez DPH nabidnuté zhotovitelem v zadavacim fizeni a celkové ceny
dila oznacené v zadavacich podminkach jako pfedpokladana hodnota vefejné
zakazky (bez DPH). V pfipadé, Ze celkova cena dila bez DPH nabidnuta
zhotovitelem byla stejna nebo vySsi nez pfedpokladana hodnota vefejné zakazky
(bez DPH), pak budou jednotlivé polozky ocenény maximalné v cenach dle uzité
cenové soustavy, v cenové urovni odpovidajici obdobi realizace vicepraci. V
oduvodnénych pfipadech se strany mohou dohodnout jinak.

Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zménového listu nejpozdéji do 10-ti
dnd ode dne pfedlozeni navrhu zhotovitelem. To neplati, je-li k odsouhlaseni
zménové listu potfeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém pfipadé je
Ih(ita pro vyjadfeni objednatele nejméné 30 dnd.

Po splnéni vSech smluvenych podminek pro zménu sjednané ceny dohodnou
obé strany zménu sjednané ceny pisemné formou dodatku ke smlouvé.

PLATEBNi PODMINKY

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

Zalohy
Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

Postup plateb

Cena za dilo bude hrazena prubézné na zakladé danovych dokladl (dale jen
Jfaktur) vystavenych zhotovitelem 1x mési¢né, pficemz datem zdanitelného
pInéni je posledni kalendarni den prislusného mésice.

Zhotovitel predlozi objednateli vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho
mésice soupis provedenych praci ocenény v souladu se zplisobem sjednanym
ve smlouvé. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5
pracovnich dnu ode dne jeho obdrzeni (nevyjadFi-li se ve stanovené lhuté, ma se
za to, Ze se soupisem souhlasi) a po odsouhlaseni objednatelem vystavi
zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15 dne pfisludného mésice. Nedilnou soucasti
faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu je faktura
neuplna.

Nedojde-li mezi ob&éma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoSlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace,
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze
tu Cast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemlze zhotovitel
uplathovat zadné majetkové sankce ani urok z prodleni vyplyvajici z penézitého
dluhu objednatele.

Prace a dodavky, u kterych nedoSlo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych
nedoSlo k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem
v samostatném Fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim duvodu obou stran.
Dale se postupuije tak, jak je popsano v feseni sporu.

Mési¢ni fakturaci bude uhrazena cena dila dle potvrzeného zjiStovaciho
protokolu minus 10 % pozastavka z této ceny. PrekroCi-li zhotovitel nékterou
fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel opravnén uhradit pouze
Cast faktury tak, aby Uhrada jim provedena dosahla v celkové vySi pouze 90% ze




sjednané ceny. Na zbyvajici ¢ast faktury pfesahujici hodnotu 90% ze sjednané
ceny nemUze zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce ani urok z prodleni.

6.2.6. Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané bude uhrazena objednatelem
zhotoviteli po protokolarnim predani a pfevzeti dila bez vad a nedodélk(i véetné
predani pozadované dokladové €asti dila zhotovitelem.

6.2.7. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady i nedodélky
nebranici uzivani dila, bude ¢astka uhrazena aZ po odstranéni posledniho z nich,
na zakladé vzajemného predavaciho protokolu o pFedani dila bez vad a
nedodélkd.

6.3. Lhuty splatnosti

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozdéji do 45 dnu ode dne
nasledujiciho po dni odeslani faktury.

6.4. Platby za viceprace

6.4.1. Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim objednatel souhlasi,
musi byt jejich cena fakturovana samostatné.

6.4.2. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych nalezitosti faktury
obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly Viceprace sjednany
a odsouhlaseny.

6.5. Nalezitosti dafiovych dokladu (faktur)

6.5.1. Faktura musi mit nalezitosti danoveho dokladu podle zakona o DPH.

6.5.2. Jsou-li pfedmétem plnéni prace spadajici do reZimu prenesené danoveé
povinnosti, musi byt faktura vystavena v souladu s ustanovenimi §92a - §92e
zakona o DPH. Faktura musi zaroven obsahovat sdéleni, Zze vySi dané je povinen
doplnit a pfiznat objednatel, tedy Ze je faktura vystavena v rezimu pfenesené
danové povinnosti.

6.5.3. Sazba DPH a vySe DPH popfipadé povinnosti spojené s pfenesenou dariovou
povinnosti budou uplatnény souladu s platnou legislativou.

6.5.4. Jsou-li pfedmétem plInéni prace, na které se nevztahuje pfenesena dariova
povinnost dle zakona o DPH, zhotovitel prohlasuje, Ze:

6.5.4.1. nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného pinéni podle
smlouvy,

6.5.4.2. mu nejsou znamy skute€nosti, nasvédc&ujici tomu, Zze se dostane do postaveni,
kdy nemuze dan zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém
postaveni nenachazi,

6.5.4.3. nezkrati dan nebo nevylaka danovou vyhodu.

6.6. Termin splnéni povinnosti zaplatit

6.6.1. Penézity zavazek (dluh) objednatele se povaZzuje za splnény v den, kdy je dluzna
Castka pfipsana na ucet zhotovitele.

7. SMLUVNi POKUTY

71. Smluvni pokuta za nepInéni dohodnutych termind &i Ihat

7.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti sjednané |h(té pro odevzdani a prevzeti

dila je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% ze sjednané
ceny dila bez DPH, a to za kazdy i zapoCaty den prodleni.



7.1.2.

7.2.

7.21.

7.2.2.

7.3

7.31.

7.3.2.

7.3.3.

7.4

7.41.

7.5

7.5.1.

Pokud prodleni zhotovitele proti IhGté pro odevzdani s prevzeti dila pfesahne 30
kalendarnich dn(, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jesté dalSi smluvni
pokutu ve vysi 0,05% ze sjednané ceny dila bez DPH, a to za tficaty prvni a
kazdy dalSi i zapo&aty den prodleni.

Smluvni pokuta za neodstranéni vad a nedodélkd zjiSténych pfi pfedani a
prevzeti dila

Pokud zhotovitel nenastoupi do péti dni od terminu prfedani a prevzeti dila k
odstrafiovani vad &i nedodélkd uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy nedodélek &i
vadu, na jejichz odstranovani nenastoupil ve sjednané Ihaté, a za kazdy den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady uvedené v zapise o pfedani a
prevzeti dila v dohodnutém terminu (viz protokol o pfedani a prevzeti) zaplati
objednateli smluvni pokutu 2.000,- KE za kazdy nedodélek ¢i vadu, u nichz je
v prodleni a za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta za neodstranéni reklamovanych vad

Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve lhaté do
patnacti dni ode dne obdrzeni reklamace objednatele k odstranovani
reklamované vady (pfipadné vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
2.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstranovani nastoupil pozdéji
nez ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za kazdou reklamovanou
vadu, u niz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Oznacil-li objednatel v reklamaci, Zze se jedna o vadu, ktera brani fadnému
uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeli Skody velkého rozsahu (havarie),
sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

Smluvni pokuta za nevyklizeni stavenisté

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté v terminu stanoveném touto smlouvou, pfip.
v terminu sjednaném dohodou smluvnich stran, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Smluvni pokuta za poruSovani predpist BOZP a PO

Jestlize dodavatel porusi povinnost v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi

praci nebo pozarni ochrany stanovenou pravnimi nebo jinymi pfedpisy anebo

sjednanou podle smlouvy a téchto podminek, ma objednatel pravo na smluvni
pokutu. VySe smluvnich pokut za jednotliva poruSeni povinnosti v oblasti
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci nebo pozarni ochrany je sjednana takto:

a) nepouziti osobnich ochrannych pracovnich pomucek (napf. ochranné pfilby,
bezpecnostni vystrazné vesty, pracovni obuvi, bezpe€nostnich bryli apod.):
3.000,- K&

b) nepouziti osobniho zajisténi pro prace ve vyskach: 20.000,- K&

c) vykonavani ¢innosti bez pfislusné odborné nebo zdravotni zpusobilosti:
20.000,- K&

d) poskozeni nebo nenainstalovani bezpecénostnich prvkd (napf. oploceni,
ohrazeni atd.): 5.000,- K&

e) prechovavani alkoholu na stavenisti nebo pozitivni dechova zkouska:
20.000,- K&




f) za kazdé poruseni jiné povinnosti v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci nebo pozarni ochrany stanovené pravnimi nebo jinymi pfedpisy anebo
sjednané podle smlouvy a téchto podminek: 5.000,- K¢.

7.6. Urok z prodleni

7.6.1. Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné &astky za
kazdy i zapocaty den prodleni.

7.7. Zpusob vyucétovani smluvni pokuty

7.7.1. Smluvni pokutu €i Urok z prodleni vyuctuje opravnéna strana strané povinné
pisemnou formou. Ve vyucétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyuctovani smluvni pokuty €i uroku z prodleni opravhuje a zplUsob vypoctu
celkové vySe smluvni pokuty &i uroku z prodleni.

7.8. Lhuta splatnosti smluvnich pokut

7.8.1. Strana povinna je povinna uhradit vyuctované smluvni pokuty ¢i urok z prodleni
nejpozdéji do 14 dnu od dne obdrzeni pfFislusného vyuctovani.

7.9. Ostatni nalezitosti vztahujici se k smluvnim pokutam

7.9.1. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotfen narok objednatele na nahradu Skody
zpusobené mu porusenim povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta
vztahuje.

8. STAVENISTE

8.1. Pfedani a prevzeti stavenisté

8.1.1. Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté (nebo jeho ucelenou &ast)
prosté prav tfeti osoby nejpozdéji do deseti dni po dni oboustranného podpisu
smlouvy o dilo, pokud se strany pisemné ve smlouvé nedohodnou jinak. Spinéni
terminu pfedani stavenisté je podstatnou nalezitosti smlouvy, na niz je zavislé
splnéni Ihity pro dokon&eni pfedmétu pinéni.

8.1.2. O pfedani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepiSi. Za den predani staveni$té se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pFislusného protokolu.

8.2. Stavajici podzemni inZenyrské sité

8.2.1. Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli veSkeré dostupné podklady o trasach
stavajicich znamych inzenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich
dot&enych provadénim dila v€etné pfipadnych zakresu.

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
stavajicich znamych inzenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich
dotCenych provadénim dila a zabezpecit vytyCeni vSech ostatnich inZzenyrskych
siti a tyto bud vhodnym zpusobem pfelozZit, nebo chranit tak, aby v prabé&hu
provadéni dila nedoslo k jejich podkozeni.

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcu nebo vlastnikd téchto

siti a nese veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel
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neodpovida za Skody na stavajicich inzenyrskych sitich, které nebyly vyznaceny
v podkladech objednatele.

Publicita stavby na stavenisti

Pokud se na uhradé dila podili vefejné prostfedky, zejména pak finanéni
prostfedky ze zdroji Evropské unie je zhotoviteli povinen v prostorach stavenisté
vybudovat a umistit prvky publicity podle podminek stanovenych poskytovatelem
dotace, které objednatel pfeda zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen prvky publicity umistit v prostorach stavenisté
bezprostiedné po terminu zahajeni stavebnich praci, nejpozdéji vSak do 2 dnu
ode dne pfedani a prevzeti stavenisté.

Prvkem publicity se rozumi velkoplodny informacni panel (billboard, o rozméru
stanoveném podminkami poskytovatele dotace), na némz budou uvedeny i
povinné udaje podle podminek poskytovatele finan¢nich prostfedkl (dotace).

Na velkoploSném informacnim panelu musi byt uveden rovnéz nazev stavby.
Povinné udaje a nazev stavby budou zabirat nejméné 25 % plochy panelu.
Velkoplosny informaéni panel musi byt zachovan po celou dobu pribéhu
provadéni stavby. Grafickd podoba velkoploSného informacniho panelu bude
v pfedstihu schvalena objednatelem.

Podminky publicity stavby stanovi smlouva. Pokud smlouva prvky publicity
nevymezuje, nestavaji se pfedmétem plnéni zhotovitele.

Vybudovani a provoz zafizeni stavenisté

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenidté zabezpecuje zhotovitel
v souladu se svymi potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady
na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni
stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zarizeni stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.

Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na
stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista uréena objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpelit samostatna méfici mista na uhradu jim
spotfebovanych energii a tyto uhradit.

Energie spotfebované provozem zafizeni stavenisté hradi objednateli zhotovitel a
ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Zhotovitel je povinen vramci objektld zafizeni staveni$té poskytnout osobam
vykonavajicim funkci technického dozoru odpovidajici provozni prostory a
zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi kontrole provadéni pfedmétu plnéni.
Neni-li smlouvou ¢€i pfislusnou dokumentaci stanoveno néco jiného, pak se za
odpovidajici provozni prostory a zafizeni povazuje samostatna kancelaf
vybavena béznym skfifnovym nabytkem, stoly a Zidlemi a s umyvadlem a
dostateénym osvétlenim a vytapénim.

Zhotovitel je povinen umoznit osobam vykonavajicim funkci technického dozoru
pouzivani socialnich zafizeni, které zhotovitel vybudoval vramci zafizeni
stavenisté.

UZivani stavenisté

Zhotovitel je povinen uZzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim
predmétu plnéni a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni
predpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajiStuje
zhotovitel a je povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté nebo
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okolnich ploch. Pokud k této &innosti vyuzije vefejnych stokovych siti je povinen
tuto skute€nost projednat s vlastnikem téchto siti.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenidté pozarni fad, poplachové
smérnice stavby a provozné& dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na
stavenisti umistit.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek.

Zhotovitel zajisti stfeZeni stavenidté a v pfipadé potfeby i jeho oploceni nebo jiné
vhodné zabezpeceni.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat stavenisté
k ubytovani nebo nocovani osob.

Zhotovitel je povinen pribézné ze stavenisté odstrarfiovat vSechny druhy odpadd,
stavebni suti a nepotifebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit,
aby odpad vznikly z jeho &innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo
stavenisté.

Zhotovitel je povinen zabezpedit na stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a
rozmérech obvyklych, s uvedenim udaji o stavbé (zejména nazev stavby,
terminy provedeni a predpokladané naklady stavby) a udaju o zhotoviteli,
objednateli a osobach vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli udrzovat v aktualnim stavu. Jiné
reklamy ¢i identifikacni tabule (napf. poddodavatell) Ize na stavenisti umistit
pouze se souhlasem objednatele.

Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel.

Podminky uzivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

Veskera potfebna povoleni k uzZivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
objizdnym trasam nebo prekoplim vefejnych ploch & komunikaci zajistuje
zhotovitel a nese veskere pfipadné poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim predmétu plnéni
bude tfeba umistit nebo premistit doCasné ¢i trvalé dopravni znaleni podle
predpisi o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel
dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek v
souvislosti s prubéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty &i nahrady Skod
vzniklych v této souvislosti jdou k tizi zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpe€ny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i
vystup a vyjezd z néj.

Podminky bezpecCnosti a hygieny a ochrany zivotniho prostredi na
stavenisti

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisSti veSkera bezpeénostni opatfeni
a hygienicka opatfeni a pozZarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to
v rozsahu a zplsobem stanovenym pfisluSnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté hasicimi prostfedky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté pozZarni fad, poplachové
smérnice stavby a provozné& dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na
stavenisti umistit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpe€ny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i
vystup a vyjezd. Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel.

Vyklizeni stavenisté
Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji
do 15 dnl ode dne terminu pfedani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou




8.8.2.

jinak (zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeleni odstranéni
vad a nedodélk(l ve smyslu protokolu o pfedani a prevzeti dila).

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecdit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady stim spojené uhradi
objednateli zhotovitel. Narok objednatele na sjednanou smluvni pokutu tim neni
dotcen.
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STAVEBNI DENIK
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9.2.3.

9.24.

9.3.

Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté o pracich, které
provadi, stavebni denik.

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny
opravnénym osobam objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym
do stavebniho deniku zapisovat.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Original
stavebniho deniku je zhotovitel povinen predat objednateli po dokonceni dila.
Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci technického dozoru objednatele a
druhou kopii obdrzi zhotovitel.

Povinnost vést stavebni denik konCi nabytim pravni moci kolaudaéniho souhlasu.
V pfFipadé vyskytu kolaudaCnich vad nebo jinych podminek kolaudaéniho
souhlasu konci povinnost vést stavebni denik az dnem jejich uplného odstranéni
nebo splnéni.

Povinnost archivovat stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne nabyti
pravni moci kolaudaéniho souhlasu ma objednatel.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen zapisovat veskeré skuteCnosti
rozhodné pro provadeéni dila. Zejména je povinen zapisovat udaje podle pfilohy €.
9 k vyhlasce 499/2006 Sb.

VSechny listy stavebniho deniku musi byt oCislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro
dalSi postup stavby pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se
stane soucasti stavebniho deniku.

Zpusob vedeni a zapisu do stavebniho deniku

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamd.
Veskeré okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten
den, kdy nastaly.

Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru je
povinen se vyjadfovat k zapisum ve stavebnim deniku ucinénych zhotovitelem
nejpozdéji do péti pracovnich dni ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel
nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné
osoba vykonavajici funkci autorského dozoru nebo funkci koordinatora BOZP,
musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnd,
jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé, Ze vSechny zu€astnéné osoby jsou vlastniky elektronického podpisu,
Ize stavebni denik vést elektronickou formou.

Zavaznost ujednani ve stavebnim deniku
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Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkd ke smlouveé.

10.

KONTROLA A KONTROLNI DNY

10.1.
10.1.1.
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Kontrola provadéni praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostfednictvim
technického dozoru. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se
svymi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplisobem.
Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihuté mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Kontrolni dny
Pro ucely kontroly pribé&hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny

v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly. Objednatel je povinen
oznamit konani kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dnl pfed jeho konanim,
pokud se na terminu kontrolniho dne nedohodly zucCastnéné strany na
pfedchozim jednani.

Kontrolnich dnU jsou povinni se zucastnit zastupci objednatele vCetné osob
vykonavajicich funkci technického dozoru a pfipadné i autorského dozoru,
koordinatora BOZP a zastupci zhotovitele.

Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci,
kontrola €asového a finan¢éniho pInéni provadéni praci, pfipominky a podnéty
osob vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni
pripadnych napravnych opatfeni a ukolu.

Vedenim kontrolnich dn(l je povéfen objednatel.

Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pfeda nejpozdéji do
tfi pracovnich dnu ode dne konani kontrolniho dne vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry do
stavebniho deniku.

Cetnost kontrolnich dnd

Kontrolni den se uskuteCni nejméné 1x v kalendafnim mésici

Objednatel ma pravo stanovit i vy§Si Cetnost kontrolnich dnu, pokud to vyzaduji
okolnosti stavby, zejména prodleni v pInéni zhotovitele, technologické navaznosti
v provadéni apod. Pokud objednatel rozhodne o Cast&jSim konani kontrolnich
dnd, je zhotovitel povinen na tuto Cetnost pristoupit.

Kontrola zakrytych praci a konstrukci

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci Ci
konstrukci, které budou dalSim postupem stavebnich praci zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné pét dnd
pred terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty (postali zapis ve
stavebnim deniku).

Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je
zhotovitel opravnén predmétné prace nebo konstrukce zakryt. Bude-li v tomto
pfipadé objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly
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fadné provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Kontrola €erpani vefejnych prostfedku

Zhotovitel je osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly
vsouladu s § 2e) zakona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni
pozdéjSich predpisa.

Jsou-li pro uhradu dila pouzity finanéni prostfedky Evropské unie je zhotovitel
povinen uchovavat veSkeré doklady souvisejici srealizaci dila ajeho
financovanim (zplsobem dle zakona 563/1991 Sb., o ucetnictvi, v platném znéni)
po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za provedené prace, zaroven
vSak alespon do doby uplynuti tfi let od ukonc€eni financujiciho programu dle ¢l.
88 a nasledujicich Nafizeni Rady (ES) 1083/2006, o obecnych ustanovenich o
Evropském fondu pro regionalni rozvoj, Evropském socialnim fondu a Fondu
soudrznosti v pfipadé dokumentl a dokladt vztahujicich se k provadénému dilu,
pficemz béh lhity se zacne pocitat od 1. ledna nasledujiciho kalendainiho roku
poté, kdy byla provedena posledni platba za provedené prace. Pokud pro
vybrané dokumenty a doklady stanovi piedpisy Ceské republiky lhitu del$i nez
10 let, bude postupovano podle platnych narodnich predpisu.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude spolupusobit pfi vykonu financni kontroly dle §
2e) zakona €. 320/2001 Sb., o financni kontrole, ve znéni pozdéjSich predpisu, a
umozni poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj, Ministerstvu financi,
auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému ucetnimu dvoru, NejvySSimu
kontrolnimu ufadu, pfislusnému Finanénimu Ufadu a dalSim kontrolnim organum
pristup do objektd a na pozemky dotéené stavbou a jeji realizaci a provést
kontrolu dokladl souvisejicich se stavbu vCetné dokladli souvisejicich
s pfislusnym zadavacim fizenim.
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Technicky dozor

Objednatel je opravnén pro kontrolu dila ustan