Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 10 822/2016/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace, inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava
Zastoupený:

ve věcech smluvních:	Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických:	Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství Ing. Jiří Geisler, referent oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

IČ:	00845451
DIČ:	CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXX

dále jen objednatel

a

MS - projekce s.r.o.
Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupený:

ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Habrnal, jednatel společnosti
ve věcech technických:	XXXXXXXXXXX

IČ:	258 72 494
DIČ:	CZ25872494
Peněžní ústav:	XXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXX
KS:	
VS:	
Zapsán:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23576

---

dále jen zhotovitel

čl. I.

Úvodní ustanovení

1.1 Dne 4. 1. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č.10822/2016/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „Náměstí Dr. E. Beneše 6 – výměna oken " včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva").

čl. II.

Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je úprava doby plnění sjednaná v čl. IV smlouvy z důvodu nutnosti nepředpokládaného zdržení způsobeného řešením některých detailů projektované stavby v součinnosti s Národním památkovým ústavem.
Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:

2.3 Text v čl. IV odst. 1 písmeno a) smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:
„a) PD pro stavební povolení (DSP) vč. všech kladných vyjádření orgánů statní správy vč. podané žádosti o vydání stavebního povolení (s potvrzením o podání této žádosti na příslušný stavební úřad) + plán BZOP + energetický posudek: **do 135 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti smlouvy".

čl. III.

Závěrečná ujednání

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.

3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

3.4 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2016 - 08 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 1165/RMOb1418/51/16 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 16. 3. 2017

Místo: Ostrava

_____

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 16. 3. 2017

Místo: Ostrava

_____

Ing. Jaroslav Habrnal
jednatel společnosti