DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 91/2016
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"),

1.
S M L U V N Í S T R A N Y

1.1. Objednatel:
Město Tábor
sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor
Zastoupené místostarostkou města Ing. Olgou Bastlovou
IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

zastoupené na základě příkazní smlouvy společností

BYTES Tábor s.r.o.
sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty
spisová značka: C 4796 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 62502573
DIČ: CZ62502573
telefon: xxxxxxxxxxx
fax. xxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za objednatele:
Ing. Olga Bastlová, místostarostka – ve věcech smluvních,
Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění vyplývajících ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxx),
Věci technické:
technický dozor investora (TDI) xxxxxxxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

1.2. Zhotovitel:
Jindřich Lachout
Zastoupený Jindřichem Lachoutem
Sídlo: Višňová 130, 391 37 Chotoviny – Červené Záhoří
IČ: 10327991
DIČ: CZ5703301285
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Spisová značka: osoba podnikající podle živnostenského zákona
Kontaktní osoba: Jindřich Lachout
tel: / fax: xxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxx
Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:
Věci smluvní: Jindřich Lachout, tel. xxxxxxxxxxx
Věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **zhotovitel**

Výměna rozvodů vody, kanalizace čp. 2301-2304 ulice Pražského povstání, Tábor

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 91/2016 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Doba plnění tohoto dodatku č.1 změnu termínu díla.
2.2. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla tohoto dodatku č.1 změnu předmětu díla takto:
Předmět smlouvy je rozšířena o provedení stavebních prací v bytových jádrech viz. příloha č. 1.

3.
DOBA PLNĚNÍ

3.1. Na základě rozšíření stavebních prací a technologických předpisů nutných k řádnému provedení díla upravují smluvní strany termín plnění díla následovně:

Doba plnění:

- dokončení celého díla: **21.4.2017**
- předání a převzetí díla: 21.4.2017
- vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

4.
CENA DÍLA

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět plnění tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	1 651 034,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	9 245,00 Kč bez DPH
Celková cena dle dodatku č. 1	1 660 279,00 Kč bez DPH
DPH 15%	249 041,85 Kč
Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku č. 1	**1 909 320,85 Kč s DPH**

5.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
5.5 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:
- příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 31.3.2017

Za objednatele:

……
Ing. Ondřej Semerák
Jednatel společnosti
BYTES Tábor s.r.o.

V Táboře dne 31.3.2017

Za zhotovitele:

…….
Jindřich Lachout