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VSeobecné smluvni podminky provadéni dila

které ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasledujicich éasti IV, hlavy II, dilu 8 ob&anského zakoniku €.
89/2012 Sb., v platném znéni, uréuji East obsahu kazdé smlouvy o dilo Statutarniho mésta Ostrava —
meéstského obvodu Stara Béla

(U9)

I. Zakladni ustanoveni

VSeobecné smiuvni podminky provadéni dila (dale jen ,VSP") jsou nedilnou souasti kazde smlouvy o diio
(dale téz ,SOD").

Jiné podminky, odporujici témto VSP, zejména v obchodnich podminkach nebo na formulafich zhotovitele se
prohlasuji za neplatné.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfednost pfed znénim téchto VSP.

[l. Prava a povinnosti zhotovitele ve vztahu k pfedmétu dila

Pro druh a rozsah vykon(, dodavek a praci je rozhodujici smlouva o dilo a pfedané podklady, a to i pfipadné
v pribéhu provadéni dila dodatecné vypracované. Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a
prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni smluvnich zavazk( zhotovitele vEetné vedlejich a dodateénych
Cinnosti tak, aby pfedmét dila byl pIné funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi pfedpisy,
projektovou dokumentaci a pravnimi pfedpisy. Dodavky, vykony a prace, které zhotovitel proved! nad ramec
smiuvniho zadani bez pisemného povéfeni objednatelem, nema objednatel povinnost uhradit. Skodu, ktera
tim objednateli pfipadné vznikla, je zhotovitel povinen uhradit. V pfipadé, kdy dodate¢né pfedané podklady
pro provedeni dila budou znamenat zménu rozsahu dila nebo zpUsobu provadéni nebo budou takové, které
zhotovitel z pfedanych podkladl v dobé podpisu smlouvy nemohl ani pfi vynaloZzeni veskeré odborné péée
pfedpokladat, budou tyto zmény feSeny podle ujednani o vice/méné pracich t&chto VSP.

Nestanovi-li SOD néco jiného, jsou soucasti pfedmétu pinéni zhotovitele mimo jiné tyto ginnosti:

a) obstarani potfebnych materiail, véci, energii a dalsich potfebnych médii,

b) doprava potfebnych materiall, véci, strojli, nastroji, pfistroji a zafizeni, jakoZ i dostatedného poétu
pracovnich sil urenych k provedeni dila,

c) provedeni v8ech praci, ze kterych se dilo skldda, montazi, praci a dodavek, v8ech pfipravnych,
demoli¢nich, vykopovych, instalaénich praci, vdech pomocnych a pfidruzenych &innosti (napf. zajisténi
povoleni souvisejicich s dodavkou do Ceské republiky, atestll, zkousek, reviznich zprav a dalSich
specifikovanych dokladd, apod.),

d) zajisténi, na vlastni naklady, veskerych do¢asnych konstrukci, mechanismi a nafadi, které jsou nezbytné

k fadnému provadeni dila. Zhotovitel je ke své praci povinen pouZit pouze kvalitni a pro dany uéel uréena
zafizeni, mechanismy, nafadi a material a tam, kde je to pfedepsano, rovnéz dolozena prislusnymi atesty
a dokumentaci.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za navrh, montaz, pouZivani a odstranéni v§ech docasnych
konstrukci. Harmonogram montaZze a demontaze téchto konstrukci musi byt uveden v harmonogramu
zhotovitele. Uplna vykresova dokumentace a vypolty vztahujici se k té&mto konstrukcim musi byt
predlozeny objednateli minimalné patnact (15) pracovnich dni pfed montazi (v pfipadé, ze nejsou
obsazeny v projektové dokumentaci pro realizaci stavby).

e) zafizeni a likvidace staveni§té/pracovisté pro potieby zhotovitele,

f) provedeni opatfeni nezbytnych k ochrané stavajicich i nové budovanych inZenyrskych siti, které by mohly
byt poskozeny zhotovovanim dila. Zhotovitel zaroven bere na védomi, ze udaje predané objednatelem
ohledné stavajicich inzenyrskych siti uvedené v podkladech a pokynech spravcl siti nemusi byt prfesné.
Zhotovitel je proto povinen pfed zahajenim praci provést priizkum a zaméfeni véech dotenych
inZenyrskych siti. V pfipadé poruseni této povinnosti nese odpovédnost za skody,

g) ohrazeni vykopu pfi realizaci dila a Upravu doté&enych ploch a komunikaci do plvodniho stavu popf. stavu
ureného pfisludnym povolenim vykopovych praci,

h) Uschova doCasné demontovaného stavajiciho zafizeni a vybaveni, udrzba dila a2 do jeho predani
objednatelem povéfenému spravci,

i) zpracovani podkiadl pro geodetické zaméfeni dila a geodetické zaméfeni zhotovitelem provadéného
dila,

J) udodavek zafizeni jejich sefizeni, uvedeni do provozu a zajiténi testovaciho provozu po dobu nejméné
14 dnl za dCasti kompetentni osoby, véetné zaskoleni obsluhy
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k) veskeré pfipomocné prace souvisejici s provedenim dila, véetné dhrady naklad za jejich provedeni, tj.
napf. likvidace a odvoz odpadu, pfebytecné zeminy a stavebni suti véetné nakiadl na slozné, naklady na
pfepravu, provoz a likvidaci zafizeni stavenisté, véetné méfeni odebiranych energii, veskeré pfesuny
hmot, naklady na zajisténi bezpe¢ného provozu a bezpecnosti prace na stavenisti, ev. poplatky spojené
s pfipadnym vyuzivanim vefejnych pozemkd a komunikaci,

I) naklady na odstranéni pfipadnych Skod nebo znecisténi komunikaci v souvislosti s provadénim dila
apod.,

m) zpracovani a pfedani dilenské a vyrobni dokumentace, bude-li v konkrétnim pfipadé tfeba, nebo bude-li
objednatelem poZadovana,

n) provedeni individualniho vyzkou$eni v8ech dil¢ich &asti (technologii) tvoficich sougast pfedmétu dila,
vCetné vyhotoveni protokolu v Ceském jazyce. Kazda dil¢i ¢ast bude individualng vyzkou$ena pred
pfedanim a pfevzetim dila. O provedeni individualniho vyzkouseni kazdého prvku bude zhotovitelem
sepsan protokol o individuainim vyzkouseni. Tyto protokoly zhotovitel pfeda pfi posledni dil&i fakturaci
provedenych prvkl a zafizeni objednateli.

0) uCast pfi komplexnim vyzkouseni vSech systémi a zafizeni tvoficich stavbu. Podminky provedeni
komplexniho vyzkouSeni vyplyvaji z projektové dokumentace, pfislusnych pravnich pfedpisti a norem
popf. z dlvodnych pozadavki objednatele pfedanych zhotoviteli nejpozdéji 15 dnl pfed zahajenim
komplexniho vyzkous$eni.

p) zpracovani a pfedani dokumentace skuteCného provedeni dila,

g) pfedani veskerych dokumentl vyzadovanych pfisludnymi pfedpisy na Useku kvality, zejména pfedani
stavebnich technickych osvéd&eni (,certifikati") na vyrobky trvale zabudované do staveb dle zak. &.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni jeho pozdéjsich a provadécich piedpist,

r) zpracovani a pfedani provozni dokumentace, tykajici se naslednéhe provozu, obsluhy a Udrzby dila,

s) pfedani dokladd o provedenych zkouskach, revizi a jinych nezbytnych souvisejicich dokumenta,

t) pfedani véech dokladd nezbytnych k pfedani a pfevzeti dila a k provedeni kolaudaéniho fizeni a k vydani
kolaudaéniho souhlasu, jakoZz i provedeni praci a C€innosti, které pfipadné vyplynou z pozadavkl
uplatnénych v ramci pievzeti dila objednatelem a z kolaudaéniho fizeni.

Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykond (4. dila) kromé vySe uvedeného téz
vesSkeré potfebné vedlejsi, pomocné a dodateéné Cinnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy vyslovné
uvedeny, které vSak pro uplné vécné a odborné provedeni smluvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost,
jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony. Ve8keré &innosti uvedené v tomto
a pfedchozim bodé nejsou povazovany pro ucely této smlouvy za viceprace a jsou jiz obsazeny v cené dila.
Viceprace budou zhotoviteli uhrazeny pouze v pfipadé, ze se nejedna o vyse uvedené nezbytné vykony, dale
Ze nevyplyvaji ze zavaznych podkladl pro provedeni dila, nebyly souéasti pfedané projektové dokumentace a
byly objednatelem odsouhlaseny v deniku vicepraci &i v dodatku k SOD. Totéz plati pro odchylky a dopliky
plnéni zhotovitele, které jsou nutné na zakladé zakonnych a Ufednich ustanoveni, pfedpisl a nafizeni
vydanych po podpisu prislusne SOD.

Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organ(, pckud tato rozhodnuti byla
zhotoviteli pfedana zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym zplsobem. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel zG€astni projednani ve spravnim fizeni a poda potfebna stanoviska. Veskere
ginnosti i naklady zhotovitele s tim souvisejici jsou obsazeny v sjednané cené dila.

Rozsah dila, zmény rozsahu, viceprace/ménéprace.

a) Objednatel je opravnén rozsifit nebo omezit rozsah dila nebo poZadovat jakoukoliv zménu dila nebo
jakékoliv jeho jednotlivé ¢asti (tzv. viceprace a ménéprace) pfimo souvisejici s dilem a za tim ucelem je
opravnén dat zhotoviteli pokyny k provedeni, resp. neprovedeni takovych praci, a to zapisem v deniku
vicepraci. Denik vicepraci je povinen vést zhotovitel. Podminky vedeni deniku vicepraci se fidi
ustanovenimi pro vedeni stavebniho deniku uvedenymi vtéchto VSP. Zapis v deniku vicepraci je
opravnén za objednatele &init pouze zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace dila nebo
odsouhlaseni danovych dokladd, uvedeny ve smlouvé. Zapisy v deniku vicepraci jsou podkladem pro
uzavieni dodatku ke smlouvé.

b) Zménou dila (,vicepracemi® nebo ,ménépracemi’) se rozumi provedeni dila v kvalitativnim (material,
standardy provedeni) nebo kvantitativnim (objemovém) rozsahu jinak neZ jak je uvedeno v podkladech
pro provedeni dila, ke kterému dojde zejména na zakladé nékteré z nasledujicich skutecnosti

i. pozadavku objednatele; nebo
ii. zmény podkladu pro provedeni dila; nebo
iti. rozhodnuti dotéeného organu statni spravy vztahujiciho se k dilu vydanému po uzavieni této
smiouvy; nebo
iv. pozadavku spravcl siti dot¢enych provadénim dila vydaného po uzavfeni teto smiouvy.
V kazdém pfipadé se jedna o takové prace a pinéni zhotovitele, které nebyly sou€asti zakladniho feSeni
uvedeného v podkladech pro provedeni dila.
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c) Vicepracemi dale nejsou:

i prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesnéni dila podle vy$Sich stupid projektové
dokumentace,

fi. prace, vykony a dodavky a jina pInéni, které byly s odbornou péci pfedvidateiné v okamziku
uzavieni SOD a které jsou zaroven nutné ktomu, aby dilo bylo dokoneno fadné a véas
v souladu s podklady a standardy na néj kiadenymi

d) V pfipadé uplatnéni pozadavku na zménu pfedmétu dila ve smyslu pfedchozich bodl je zhotovitel
povinen do 3 dnl od obdrZeni poZadavku pfedlozit objednateli poloZzkovy rozpis ceny na pozadovanou
zménu a pfipadné novy Casovy harmonogram praci, ktery zahrne pfedpokladanou zménu a zajisti
dodrzeni koneé&ného terminu. Rozpis ceny bude vychazet z jednotkovych cen ve stejné cenové hlading,
jako jsou ceny v nabidce zhotovitele, ktera je pfilohou smlouvy o dilo. V pfipadé praci a dodavek
v nabidce zhotovitele neuvedenych bude rozpis ceny vychazet z cen obvyklych v €ase a misté pro dané
prace a dodavky. V pfipadé, ze zmény budou mit vliv na dal§i postup praci, upozorni zhotovitel na tuto
skuteénost objednatele do tfi dni od doruCeni zadani zmény, a to zapisem ve stavebnim deniku a
objednatel bez zbyte¢ného odkladu rozhodne o dalsim postupu. Po pisemném odsouhiaseni zmény
objednatelem je =zhotovitel povinen nastoupit k provadéni zmény prfedmétu dila. Po pisemném
odsouhlaseni zmény objednatelem z hlediska ceny, pfipadné terminu je toto odsouhlaseni zavazné pro
obé smluvni strany. Zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek smlouvy v souvislosti se zménou rozsahu a
ceny dila, pfipadné terminu, do 7 dnd od pfedlozeni navrhu objednatelem. Nedohoda o cené neni
duvodem k neprovedeni zmény ani k pferudeni ¢i zastaveni praci.

e) Zhotovitel se zavazuje akceptovat zmény rozsahu dila pisemné vyzadané objednatelem dle pfedchozich
bodl aZ do uhrnné vyse 10% smiluvni ceny bez narokl na zmé&nu koneéného terminu. Podminkou je, aby
objednatel uplatnil pozadavek v&as tak, aby technicky bylo mozné provedeni praci zajistit. Technickou
nemoznost provedeni je zhotovitel povinen objednateli neodkladné prokazat.

f) Drobné zmény a upfesnéni dila, kterd nemaji vliv na cenu, termin pinéni ani vysledné uzitné vlastnosti
dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného
ve smlouvé, zapisem v deniku vicepraci.

g) Viceprace musi byt u¢tovany samostatnym danovym dokladem.

Pokud zhotovitel nespini své povinnosti plynouci z bodd 1.4 az I1.5 téchto VSP ani po opakované vyzvé
objednatele uvedené ve stavebnim deniku, je objednatel opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinym
zhotovitelem. V tomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli véechny pfipadné vzniklé prokazané vicenaklady
a Skody, pficemz timto zasahem treti osoby do pfedmétu dila nezanikd povinnost zhotovitele nést zaruku za
kvalitu dita jako celku.

Zhotovitel je povinen zuCasthovat se schlzek/kontrolnich dnl na stavbé, které svolava pisemné zastupce
objednatele ve stavebnim deniku, a posilat na né svého zastupce, ktery je opravnén rozhodovat (i okamzité)
ve vécech technickych a realizaénich. Z téchto kontrolnich dndl bude uginén zapis podepsany opravnénymi
zastupci obou stran. Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani smlouvy o dilo. Dohodnuté terminy a
ostatni ujednani podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu
s uzavienou smlouvou o dilo.

lll. Opatreni objednatele v pfipadé nepinéni smlouvy ze strany zhotovitele

Objednatel je oprédvnén zasahnout pfi nepinéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to na naklady zhotovitele.

Objednatel je opravnén za tim (c¢elem pozZadovat sjednani napravy ve thité jim uréené, mize dat zhotoviteli

prikaz k pferuSeni praci v pfipadé, kdy neodstranéné zavady zasadnim zplsobem ohrozuji kvalitu dila jako

celku, neodsouhlasi nekvalitné provedené prace jako uskuteénéné pro Ucely vykazu provedenych praci;
rovnéz muze sam nebo prostfednictvim tfeti osoby zrealizovat nékteré &asti dila, prace vedlejsi a pomocné,
uklidy, bezpecnostni opatfeni apod., a to zvlasté v téchto pfipadech:

a) Zhotovitel je v prodleni del$im nez jeden tyden oproti schvalenému harmonogramu praci, a to jak na celku
dila, tak na jeho &asti a opatfeni, ktera zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl,
nevedou k odstranéni prodieni.

b) Nedochazi k dennimu Uklidu pracovisté, ¢i odstranovani odpadd vzniklych &innosti zhotovitele a to ani v
dodate€né IhGté stanovené zapisem objednatele ve stavebnim deniku.

¢) Pres pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele dodrzovany
pfedpisy BOZP, PO a OZP na stavbé.

d) Provadéné konstrukce &i ostatni soucasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim deniku
uvadény v dohodnutych terminech do souladu s pozadavky na kvalitu provedeni dila (viz smlouva,
projektova dokumentace, pravni pfedpisy a platné normy).

Takovymto zdsahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tieti osobou na zakladé pokynu
objednatele, neni dotéena povinnost zhotovitele dokongit dilo véas, v pfedepsané kvalité a se viemi
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nalezitostmi a postihy v pfipadé nesplnéni téchto povinnosti v souladu se smlouvou o dilo. Rovnés nezanika
ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku resp. jeho odpovédnost za vady dila jako celku, ani nejsou
jakékoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy dotéeny, ani se jich nemize zhotovitel vzdat ¢i
jinak se z nich vyvazat, coz v piném rozsahu plati i o jakychkoliv diléich zavazcich a povinnostech zhotovitele
v tomto ohledu.

Pokud zhotovitel nebyl schopen v€asného nebo kvalitniho pinéni dila nebo jeho &asti a tyto prace, dodavky a
vykony proved! nebo pfispél k jejich spinéni objednatel &i z pfikazu objednatele tfeti osoba, je objednatel
opravnén s tim spojené naklady po jejich vycisleni Eerpat z bankovni garance & jiné jistoty, nebo je i
jednostranné zapocist na splatné & nesplatné pohledavky zhotovitele.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného porudeni smlouvy zhotovitelem.
Odstoupeni od smlouvy se nedotykd naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy ani naroku na
smiuvni pokutu. Po odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran neni zhotovitel bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit pfipadné pohledavky za objednatelem na tfeti osobu.
Takové postoupeni by bylo neplatné.

Mimo pfipady uvedene v obCanské, zakoniku se za podstatné porugeni smlouvy povazuje nasledujici:

a) hrubé& nebo opakované nekvalitni pinéni zhotovitele;

b) prodleni zhotovitele s provadénim dila del$i nez dva tydny oproti smluvnim terminim, schvalenému
harmonogramu praci nebo terminim dohodnutym na kontroinich dnech;

c) realizace dila nebo jeho ¢asti poddodavatelem zhotovitele, ktery nebyl schvélen objednatelem:;

d) pouziti pfedanych podkiadid k jinym u€ellm nez je uvedeno ve smlouvé o dilo nebo v t&chto VSP nebo
jejich poskytnuti tfeti osobé bez védomi objednateli;

e) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na Gzemi CR a pracovni povoleni pro misto
provadeéni dila nebo zelenou kartu;

f) poruseni pfedpisi BOZP, PO a OZP;

g) svévolné pferuseni praci na dile nebo provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila nebo terminu pinéni dila;

h) nékteré prohlaSeni zhotovitele uvedené v &l. Il. odst. 6 smlouvy o dilo se ukaze jako nepravdivé;

i) poruSeni nékteré povinnosti zhotovitele uvedené v &l. V. odst. 9 az 11 smiouvy o dilo;

j) opakované poruseni ostatnich ustanoveni smlouvy nebo téchto VSP;

k) postoupeni a/anebo zastaveni pohledavek a jinych prav vyplyvajicich z SOD v(éi objednateli a/anebo
pouziti pohledavek viéi objednateli pro jiné zajisténi zavazk( zhotovitele vUéi tieti osobé& bez udéleni
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, ze zhotovitel podal insolvenéni navrh jako
dluznik nebo bylo vydano rozhodnuti o upadku zhotovitele nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu
pro nedostatek majetku zhotovitele.

Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze v souladu s podminkami smlouvy uzaviené
mezi objednatelem a vys§im objednatelem, tento nafidil nahradit zhotovitele tfeti osobou.

Na pisemnou zadost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provadéni dila kteréhokoli pracovnika, jehoz
chovanim je prokazatelné ohrozeno radné provadéni dila, ¢imz se rozumi zejména opakované porusovani
protipozarnich, hygienickych predpisti, BOZP &i ochrany zivotniho prostfedi, nekvalitni nebo nekvalifikovany
vykon praci pfi provadéni dila, ¢i nevhodné nebo nesludné chovani viéi jinym osobam na stavenisti

Zanikl-li zavazek provést dilo v disledku odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
vzdy nejvyse to, o co se objednatel zhotovovanim véci prikazné obohatil. PInéni, které jiz zhotovitel od
objednatele obdrzel, bude vzdy zapolteno na obohaceni v rozsahu, vnémz se kryji. V pfipadé kladného
salda musi zhotovitel pinéni objednateli vratit bez zbyteéného odkladu. Bylo-li sougasti zavazku zhotovitele
pinéni, které je pfedmétem autorského prava, je objednatel ¢i vySSi objednatel opravnén | nadale uzivat
autorské dilo v souladu se smlouvou, coz je zhotovitel povinen vzdy zajistit. Objednatel je oprévnén
k zapocteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatne
pohledavky zhotovitele, a to i v pfipadé odstoupeni od smlouvy, tzn., Ze moznost zapoCteni se vztahuje i na
pohledavky z pfipadného bezdlvodného obohaceni.

IV. Povinnosti zhotovitel

Zhotovitel je povinen pfi své Cinnosti dle této smiouvy dodrzovat pokyny objednatele, pokud neodporuji
obsahu smiouvy, t&chto VSP, nebo pravnim pfedpisim a pfesné a v€as je plnit. Na pfipadny rozpor je
zhotovitel povinen objednatele upozornit. Pokud zhotovitel nesplni pokyn objednatele bez zbytecného
odkladu, je objednatel opravnén zapsat pokyn do stavebniho nebo montazniho deniku, ¢i deniku vicepraci,
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pfipadné zaslat zhotoviteli pisemny pfikaz. Pokud ani tento pisemny pfikaz nebude zhotovitelem spinén do 3
dni od zapsani do stavebniho deniku nebo od doruceni, je objednatel opravnén ulinit opatfeni, jakd sam
uzna za nezbytna k provedeni praci na GCet zhotovitele. Objednatel je opravnén zapolist veskeré takto
vzniklé naklady vOCi ¢astkam dluZnym zhotoviteli nebo Castkdm, které bude povinen hradit v budoucnu.
Uplatnéni opravnéni vyplyvajicich z tohoto ¢lanku v zadném pfipadé neomezuje odpovédnost zhotovitele za
realizované dilo. Zhotovitel je povinen splnit pokyny objednatele okamzité, pokud se tyto pokyny vztahuji k
zalezitostem tykajicich se vztahu k vefejnosti, pfilehlych nemovitosti nebo dodrzeni pravnich norem.

Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢ast poddodavatelim jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. | pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovida zhotovitel stejné, jako by dilo provadél
sam.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnikl pro jednotlivé profese tak, aby byla platna po celou dobu
vykonu profese (vazali, jefabnici, svafeci, obsluhy VZV, stavebnich vytahl, obsluhy stavebnich stroji a
zafizeni, apod.). Pfed zapocetim praci pfeda zhotovitel objednateli kopie kvalifikacnich prikaz(. Zhotovitel
rovnéz odpovida za to, Ze vSichni jeho pracovnici byli podrobeni vstupni lékafské prohlidce, na zékladé které
jsou schopni vykonu prace v uréené profesi. U profesi, u nichz to pozaduje pravni pfedpis, zajistuje zhotovitel
pravidelné kontroini prohlidky.

Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle smlouvy o dilo a téchto VSP.

Zhotovitel zajisti, aby vSichni jeho pracovnici, ktefi vstoupi na stavbu, méli objednatefem uréené oznaleni, a
to na své naklady. Objednatel mlze pozadovat, aby zhotovitel zajistil, aby v8ichni jeho pracovnici, ktefi
vstoupi na stavbu, méli identifikacni visacku s podobenkou nebo jiné objednatelem uréené oznaceni, které na
konkrétni jmena vyda objednatel, a to za Uhradu. Oznaceni bude viditeiné umisténo na pracovnim odévu. To
se tyka i vSech pracovnikl pfipadnych poddodavatelli zhotovitele.

Zhotovitel bere na védomi povinnost véech osob nosit na stavenisti reflexni vestu, ochrannou pfilbu, pracovni
odév, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomdcky. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pouzivat
vyhradné prostfedky pro sestup a vystup urené pro ¢asté pouzivani (kategorie profi). Vyjimky mlze povolit
pouze v odlvodnénych pfipadech objednatel (napf. pfi provad&ni dokon&ovacich praci v interiérech). O
udéleni vyjimky musi byt uc¢inén pisemny zapis ve stavebnim deniku. V3echny pomucky zajistuje zhotovitel
na svij naklad.

Zhotovitel pfeda objednateli prohlageni pro oblast environmentalni politiky (EMS) v souladu s CSN EN 1SO 14
001:2005 pfi podpisu SOD.

Zhotovitel se zavazuje pinit pozadavky spoledenské odpovédnosti podle mezinarodni normy SA8000:2008,

konkrétné se zavazuje:

a) neuplatiovat ani nepodporovat détskou praci, nucenou praci, jakoukoli formu diskriminace
v pracovnepravnich vztazich nebo disciplinarnich praktik, které by byly vrozporu s platnymi pravnimi
predpisy Ceské republiky

b) dodrzovat platné pravni pfedpisy v oblasti pracovni doby a odménovani zaméstnancl a

¢) v oblasti ochrany zdravi a bezpeénosti prace

d) respektovat pravo zaméstnancl na svobodné sdruzovani a kolektivni vyjednavani

e) vést v ramci moznosti takové zaznamy, kterym mdize vySe uvedené zavazky prokazat a poZadovat

vrozsahu svého vlivu tytez zavazky od svych dodavatelli, dale pak predavat objednateli informace
relevantni z hlediska vySe uvedenych zavazkll a umoznit objednateli provadéni monitorovaci &innosti za
UuCelem ovéreni dodrzovani vyse uvedenych zavazkd

f) vpfipadé zjiSténi neshod v0&i pinéni vySe uvedenym zavazk(m identifikovat pfi¢inu problému a
neprodiené zajistit opatfeni k napravé a preventivni opatfeni

VZdy, kdyz budou na stavbé probihat prace zhotovitele, je zhotovitel povinen do 60 minut od zahajeni praci
informovat pisemné objednatele zapisem ve stavebnim deniku & pfedanim pisemné informace, ktera bude
pfilohou stavebniho deniku, v kancelafi stavby o aktuainim poétu, jménech a pfijmenich svych zaméstnancl
pfitomnych na stavbé, pficemz zapis do stavebniho deniku & pisemna informace bude provedena na zakladé
jmenného seznamu pfedaného objednateli pfi zahajen! dita.

Zhotovitel je povinen nepfekrocit hluénost a prasnost svych praci dle platnych €SN, hygienickych piedpisl a
stavebniho povoleni.

- Zhotovitel je povinen ochranit veskera stavajici zafizeni a vybaveni dila, stavby a stavenistg, jakoz i

sousednich objektl. Pokud dojde ke vzniku $kody zpUsobené &innosti zhotovitele nebo v souvislosti s ni, je
zhotovitel povinen zajistit neprodlené odbornou napravu na své naklady.
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Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech prib&zné odstrafiovat vady dila zjisténé a
oznacené v prubéhu jeho realizace opravnénym zastupcem objednatele ve vécech kontroly kvality a souladu
s projektovou dokumentaci a uvedené ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen dodrZovat ustanoveni zékona ¢. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znéni. Zhotovitel
je povinen pfed zapocetim dila pfedioZit seznam vSech stanovenych a pracovnich méfidel, ktera v prabéhu
zakazky bude pouzivat k méfeni. Rovnéz se vyzaduje oznaceni orientaénich méfidel, ktera musi byt prvotné
kalibrovana. Skonci-li v pribéhu realizace dila platnost kalibrace nebo ovéfeni méfidia, které je uvedeno na
seznamu, je zhotovitel povinen toto mefidlo ihned stahnout z pouzivani a nahradit méfidiem jinym, které
dopini do vySe uvedeného seznamu. Pfi poskozeni méfidla, je zhotovitel povinen toto méfidlo okamzité
stahnout z pouZivani a nasledné odstranit ze stavby. Specialni méfidla, pouZivana zhotovitelem na stavbach,
smeji pouzivat pouze ti pracovnici zhotovitele, ktefi k tomu maji odborné znalosti nebo specialni zkousky. Pfi
jakékoliv poruse méridla je pracovnik zhotovitele povinen okamzité pfestat mérfidlo pouzivat a zkontrolovat,
zda nebylo vadné mefidlo jiz pouZivano na predeSla méfeni. Za pfedpokladu, ze chyba méfidla jiz ovlivnila
vysledky méfeni, je povinen svym podpisem potvrdit neplatnost pfedchéazejicich vysledkd méfent.

. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na stavbé svym odénim, chovanim a vystupovanim

nenarusSovali profesionalni image objednatele.

. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné deset (10) pracovnich dnl pfedem datum, kdy bude na

stavenisté dodano vyznamné technologické zafizeni nebo jiny mimoradny naklad.

. Zhotovitel je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit fidicimu organu pfipadného

operaéniho programu, v ramci kterého jsou na provedeni dila uvolnény finanéni prostfedky, Ministerstvu
financi, nadfizenym organim objednatele, povéfenym auditnim subjektim, Finanénim ufaddm, organdm
Evropské komise, Evropského Uletniho dvora a Evropského Gfadu pro potirani podvodného jednani, statnim
zastupitelstvim, Nejvy§§imu kontrolnimu Gfadu, Ufadu pro ochranu hospodaiské soutéze a dal$im organum,
které ke kontrole opraviuje Ceska legislativa nebo legislativa Evropské unie, vstup na stavenisté a pfistup
k dokumentaci a dokumentim vyhotovenym v pribéhu pinéni dila véetné pfistupu i k tém Castem nabidek,
smluv a souvisicich dokumentd, které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich pfedpisl (napf. obchodni
tajemstvi, utajované skuteCnosti), a to za pfedpokladu, ze budou splnény pozZadavky kladené pravnimi
pfedpisy (napf. § 11 pism. ¢) a d), § 12 odst. 2 pism. f) zadkona €. 552/1991 Sb., o statni kontrole), a to az do
uplynuti nejméné 3 let od ukonéeni dila nebo pfipadného operaéniho programu, v ramci kterého jsou na
provedeni dila uvolnény finanéni prostfedky. Zhotovitel je povinen poskytnout vy$e uvedenym organim
souéinnost pfi provadénych kontrolach.

Vzrostla zelefi nachazejici se v okoli stavenisté nesmi byt poskozena innosti zhotovitele.

Nestanovi-li SOD jinak, nesmi zhotovitel bez pfedchoziho pokynu Ci pisemného souhlasu objednatele
odstranovat ze stavenisté zadny pisek, stérk, Stérkopisek nebo jiny pouzitelny material, ktery se nachazi na
stavenisti nebo ve vykopech. Vesdkery tento material je majetkem objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést vSechna potfebna opatfeni k zajisténi uCinné ochrany vSech

pramen(, podzemnich toku, drendZi apod. na staveniSti a pozemcich dotCenych provadénim dila pred
znecisténim, zakalenim nebo erozi.

. Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli do &trnacti (14) kalendafnich dn( po dni zahajeni navrh na

provedeni ochrany dila béhem provadéni dila a po pfedani a prevzeti dila. V pfipadé, Ze jakykoli ochranny
prostfedek bude poskozen, odstranén bez souhlasu objednatele nebo se ukaze byt nedostateCnym, je
zhotovitel povinen takovy ochranny prostiedek opravit, nahradit nebo potfebnym zpusobem dopinit.

Zhotovitel je povinen vyzadat si od objednatele souhlas pfed tim, nez odstrani jakykoli ochranny prostredek.
Zhotovitel je povinen po odstranéni vdech ochrannych prostfedk( zajistit ddkladné ocisténi dila.

Zhotovitel je povinen vyhotovovat tydenni zpravy. Tyto zpravy budou obsahovat vyhodnoceni postupu praci
zhotovitele v uplynulém tydnu, pozadavky na soucinnost ostatnich ziCastnénych osob a podstatné informace
o planovanych &innostech v nasledujicim tydnu. Zpravu je zhotovitel povinen predloZit objednateli vzdy do
8:30 hodin prvniho pracovniho dne tydne nasledujiciho po tydnu, v dasledku jehoZ uplynuti je zprava
vyhotovovana.

. Zhotovitel je povinen predkiadat objednateli mésiéni zpravu o postupu provédeéni dila. Zpravu je zhotovitel

povinen pfedlozit objednateli vzdy do 8:30 hodin prvniho pracovniho dne mésice nasledujicino po mesici, v
dusledku jehoz uplynuti je zprava vyhotovovana. Tato zprava bude obsahovat zejména nasledujici informace:
a) hlavni udalosti za uplynuly mésic a véeobecné vyhodnoceni postupu provadéni dila;

b) grafické vyznaeni dosazeného postupu, pudorysy a/nebo fezy jednotlivych casti dila, barevné

vyznaéené tak, aby byla zfetelna oblast dokongena k danému datu;
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c) vyhodnoceni harmonogramu zhotovitele s pfislusnym komentafem a navrhy na feeni pfipadného
prodleni vCetné informace o aktudlné pfedpokiadanych terminech pinéni vSech Milnikl a s nimi
souvisicich terminech a vysi fakturace:

d) soupis praci provedenych v uplynulém mésici;

e) stav mimostavenistni vyroby a pfehled dodanych material(, technického vybaveni a vyrobkd:;

f) pfehled pracovnich sil a kapacit zhotovitele a pfehled véech poddodavatel(, pracujicich v hodnoceném
obdobi pro zhotovitele;

g) pfehled hlavnich udalosti, ofekavanych v nasledujicim obdobi a pfipadné pozadavky na soucinnost
ostatnich osob zt&astnénych na provadéni dila;

h) fotografickou dokumentaci - sadu fotografii postupu praci na stavenisti s daty, ze kterych je zfejmy postup
praci zhotovitele.

. Pokud z duvodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doslo na dile nebo jeho

Casti béhem provadéni dila, budou podle nazoru objednatele pro dalsi provadéni dila, zajisténi bezpeénosti
dila nebo odvraceni vzniku $kody naléhavé nutné napravné kroky nebo jind prace a zhotovitel nebude
schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené Ihité, bude objednatel opravnén najmout jiného
dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové préace, kterou bude
objednatel povaZovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak v8echny naklady
vznikie v souvislosti s takovou praci pfedstavuji splatnou pohledavku objednatele za zhotovitelem (za
podminky, Ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové naléhavé udalosti co nejdrive, jak to bylo po jejim
vzniku v rozumné mife mozné).

V. Znalost mista. projektu a technickvch navaznosti dodavek

Objednatel pfedal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. Zajisténi daldich paré,
potrebnych pro prace zhotovitele & pro vyhotoveni projektu skuteCného provedeni zajisti objednatel na
zakladé objednavky zhotovitele, a to za (hradu. Zhotovitel smi podklady, které mu byly pfedany
objednatelem, pouzit vyhradné pro pinéni smiouvy. Jakeékoliv jiné pouziti je dovolenc pouze s pfedchozim
vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele. Veskeré pfedané podklady zlstavaji vlastnictvim objednatele.
Zhotovitel potvrzuje, ze pfedanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou pééi, zejména po strance
technické a Ze ji shledal bez zavad a je zcela dostacujici k tomu, aby mohl na jejim zakladé dilo provést.

Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dilo provéfit a prezkouSet viechny pfedané podklady a situaci na
stavenisti a v jeho okoli a oznamit pisemné objednateli zjisténé vady, opomenuti, rozpory, nelpiné popisy a
pripominky k pfedpoklddanému zplsobu provadéni praci, a to i kdyZ jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi,
dodavkami, zafizenimi a vykony, a v souladu s ucelem, ke kterému je dilo uréeno spolu s pisemnymi navrhy
k odstranéni zjisténych vad. V pfipadé &asti projektové dokumentace a jinych podkladi dodavanych
objednatelem po podpisu smlouvy o dilo je povinnosti zhotovitele provefit pfedané podklady nejpozdéji do
deseti dnl po jejich pfevzeti. Poté je povinen objednatele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji viak pred
zahajenim praci, pisemnou formou informovat o zjisténych vadach, rozporech a nedplnostech v pfedané
projektové dokumentaci a v daldich pfedanych podkladech, materidlech a jinych vécech, prevzatych od
objednatele ke zhotoveni dila, véetné navrhil na jejich feSeni, kterd musi byt, po dohod& smluvnich stran,
provedena v pfimé&fené Ihaté. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly znamy vady a
nedostatky podkladu & dokumentace, které mohl pfi vynalozeni odborné péée zjistit z pfedanych podkladd.

Pokud zhotovitel opomenul toto pisemné upozornéni na nedostatky v pfedanych podkladech & dokumentaci
ucinit, nebo neupozornil na nevhodnost pokyn( objednatele, je odpovédny za viechny s tim spojené nasledky
a skody a odpovida za to, ze provede vsechny smluvni prace a vykony, nezbytné pro fadné dokonéeni dila a
odstrani zavady vzniklé pouzitim podkladd & dokumentace obsahujici nedostatky.

Zhotovitel je povinen pfesvédgit se pred zahajenim, resp. provedenim svych praci a vykond, o stavu jiz
realizovanych dodavek a praci na dile, na které jeho pInéni navazuje nebo které s jeho vykony souviseji a
jakékoliv zjisténé nedostatky neprodlené pisemné oznamit objednateli ve stavebnim deniku spolu s navrhem
na jejich odstranéni. Za Ujmy a ztraty, které vzniknou opomenutim této povinnosti, nese zhotovitel plnou
odpovédnost. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, Ze mu nebyly nedostatky pfedem znamy, nebot
je jeho povinnosti vSechny tyto skute¢nosti pfedem Zjistit.

VI. Zakladni dokumenty a dokiady v prubéhu dila

Zhotovitel pfeda objednateli 10 dni pred zahajenim dila:
a) technologické postupy /technologické pfedpisy zavazné pro provadéné prace. Piedané technologické
postupy / technologické predpisy musi obsahovat predevsim kryci list, odkazy na citované technické
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normy, pfedpisy a jiné podklady, odkazy na souvisejici pravni piedpisy, postup provadéni stavebnich
praci, vyrobni a montazni tolerance, kontrolni a prejimaci zkousky, pozadavky na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci, pozarni ochranu a ochranu Zivotniho prostfedi vEetné& souvisejicich pravnich predpist a
rizika dané technologie dle Sablony pro zpracovani technologického postupu / technologického piedpisu,
ktera je soucasti smlouvy o dilo jako pfiloha. Technologicky postup / technologicky pfedpis musi byt
zpracovan na prace a Cinnosti dle nafizeni viady €. 591/2006 Sb., pfilohy €. 3 a 5 v platném znéni a dale
na prace a Cinnosti dle pozadavkl objednatele (resp. investora). V pfipadé nepfedani technologickych
postuptl / technologickych pfedpisil je objednatel opravnén vytvofit tyto doklady na vlastni naklady a tyto
néklady, v¢. rezijnich, je objednatel opravnén C&erpat z bankovni garance &i jiné jistoty nebo je
jednostranné zapodist na splatné &i nesplatné pohledavky zhotovitele.;

b) doklady o kvalité zabudovanych materiall (prohlaseni o shodé, certifikat) v souladu se zakonem &.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni a souvisejicimi obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy;

¢) plan jakosti v€etné& kontrolniho a zkusebniho planu (KZP) na celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel bude pfedavat objednateli béhem provadéni dila:

a) pisemné doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontroinich zkougkach a méfenich dle
odsouhlaseného kontrolniho a zkuSebniho planu (KPZ) vE&. konstrukci pfed zakrytim, v zavislosti na
technologii provadéni, nejpozdéji v8ak do nasledujiciho dne od jejich provedeni tak, aby objednatel mohl
v€as provést jejich kontrolu nebo pfipadné kontrolni méfeni a ovéfeni deklarovanych hodnot. Doklady ze
zkousek provadénych akreditovanou laboratofi nebo notifikovanou osobou budou pfedany objednateli
neprodlen& po vystaveni zku3ebniho protokolu. V pfipadé nepfedani téchto dokladi je objednatel
opravnén provést pozadované zkoudky a méfeni na vlastni naklady a tyto naklady, v¢. rezijnich, je
objednatel opravnén Cerpat z bankovni garance &i jiné jistoty nebo je jednostranné zapocist na splatné &i
nesplatné pohledavky zhotovitele.

b) dle pokyn( objednateie geodetické zaméfeni provedeného pfedmétu dila v rozsahu daném pozadavky
budoucich provozovatell (napf. spravcl siti) nebo spravnich Gfadl nebo v rozsahu, ktery umozni
dostate¢nou kontrolu pfesnosti dila z hlediska navazujicich praci, zejména nosnych konstrukci.

¢) nejpozd&ji ke dni zahajeni pfedpfejimek dle bodu X.1 t&chto podminek pfedéa zhotovitel objednateli ostatni
doklady nutné k fizeni o pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne pfevzeti stavenisté /pracovisté/ o
provadénych pracich stavebni (montazni) denik, do kterého zapisuje skuteCnosti pfedepsané § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a provadéci vyhlasky MMR €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dale
viechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti,
zdlvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a udaje nutné pro posouzeni praci
organy statni spravy. Dale zde uvadi jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které dle této
smlouvy realizuje (tzn. véetné jmen osob vdech jeho pfipadnych poddodavatell). Mimo stavbyvedouciho
zapisuje potfebné zdznamy ve stavebnim (montaznim) deniku i cpravnény pracovnik objednatele. Jméno
pracovnika zhotovitele, ktery je povéfen vedenim stavebniho (montazniho) deniku je uvedeno ve smlouvé o
dilo, jeho pfipadna zména mizZe byt provedena pouze pisemnym oznamenim osoby opravnéné k podpisu
smlouvy. Smluvni strany maji povinnost ¢init neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad. Nevyjadfi-li
se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnl, ma se za to, ze s pfislusnym
zapisem objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho (montazniho) deniku v prabéhu
pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost pfedavat 1x pedepsanou Kkopii kazdeho listu ze stavebniho
{montazniho) deniku objednateli. V dobé, kdy budou prace na dile pferuseny nebo zastaveny, bude stavebni
(montazni) denik ulozen v kancelafi objednatele. Original stavebniho (montazniho) deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi predani dila.

VII. Stavenisté, protipozarni zabezpeceni, bezpeénost chrana zdravi

V$eobecné pozadavky
a) Zéakladnimi pravnimi dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodrzovat pfi pfipravé a realizaci vystavby
ve vztahu k bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci jsou:

e ZAakon & 262/2006 Sb. Zakonik prace ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen "Zakonik prace”)

e Zakon & 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi daldich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpist

o Nafizeni vlady & 591/2006 Sb. o blizsich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich ve znéni pozdéjsich pfedpisl
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e)

Nafizeni vlady ¢&. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkou$ek z odborné
zpUlsobilosti, ve znéni pozdéjdich pfedpisl

Narfizeni viady €. 101/2005 Sb. o podrobnéj$ich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, ve
znéni pozdéj$ich predpisu

Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpelim padu z vysky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjsich predpis

Mimo to bude Zhotovitel dodrzovat veskera nafizeni a pokyny Objednatele, kterd budou Zhotoviteli
sdélena cdpovidajici dohodnutou formou (napf. seznameni s provoznim fadem stavby pfi pfedavani
stavenisté nebo pfi vstupnim Skoleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dnl apod.) a organizaéni a
technické pozadavky uvedené dale v textu.

Pfi provadéni dila je dale zhotovitel povinen se fidit vyhlagkou &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni v platném znéni, a vyhlagkou &. 50/1978
Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice v platném znéni (a v pfipadé praci provadénych hornickou
Cinnosti vyhlaskou ¢&. 55/1996 Sb., o poZadavcich k zaji§téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpenosti provozu pfi innosti provadéné hornickym zplisobem v podzemi, v platném znéni).

V pfipadé zavaZného porudeni povinnosti souvisejicich s bezpednosti a ochranou zdravi pfi praci (kdy
by mohlo dojit napf. k ohroZeni zdravi nebo Zivotd osob) je Objednatel opravnén nafidit zhotoviteli
pferuseni praci. Objednateli v tomto pfipadé rovnéZ vznikd narok na smiuvni pokutu uvedenou ve
smlouvé a pravo pozastavit Uhrady na Cenu Dila do doby, nez Zhotovitel povinnost splni, respektive
odstrani zjiStény nedostatek. Pferu$eni praci z divodu porudeni povinnosti v oblasti BOZP nebo PO
nezaklada divod k prodlouzeni termin(i/lhit stanovenych pro provadéni Dila ani vznik naroku na zvyseni
Ceny Dila. Zhotovitel je rovnéz povinen na vyzvu Objednatele odvolat ze staveni§té zaméstnance, ktery
zavaznym zplsobem porusil zasady BOZP anebo PO.

Zhotovitel je povinen dodrzovani vSech povinnosti tykajici se BOZP, ochrany Zivotniho prostredi, pozarni
ochrany a ochrany pfed ionizujicim zafenim vyplyvajicich z pfisludné legislativy i z ustanoveni této
smlouvy G€innym zplsobem zajistit i ve smluvnich vztazich se svymi poddodavateli. Zhotovitel zajisti,
aby kazda jednotliva osoba na stavenisti (v ramci jakéhokoliv poddodavatelského vztahu) pracovala na
zakladé radné uzavrené a platné smiouvy. (napf. smlouva o dilo, dohoda o provedeni praci apod.)

Naklady spojené se zajiStovanim bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci si hradi zhotovitel.

Bezpecnost a ochrana zdravi - organizaéni pozadavky

a)

Zhotovitel musi mit svij systém zaji$téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovany napf. ve
formé firemni smérnice zajisténi BOZP na zakladé platné legislativy odborné zplsobilou oscbou a
schvaleny statutarnim zastupcem firmy. Na zakladé této smérnice zpracuje pfed zahajenim praci
Zhotovitel konkrétni plan zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pro danou stavbu se
zviastnim dlrazem na dodrzovani zde uvedenych pozadavk.

S ohledem na ustanoveni §101 Zakoniku prace, ktery uklada zhotoviteli ,povinnost soustavné vyhledévat
nebezpecné Cinitele a procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjistovat Jejich priciny a
zdroje. Na zakladé tohoto zji§téni vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich odstranéni,”
zpracuje Zhotovitel jako soucast své nabidky pisemné vyhodnoceni rizik souvisejicich s pfedmétem
jeho dila a navrh technickych a organizaénich opatfeni k eliminaci nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu
a formatu odpovidajicimu charakteru a rozsahu prace). Podle ustanoveni §9 Zakona 309/2006 Sb. toto
vyhodnoceni rizik zpracuje pro Zhotovitele odborné zpisobila osoba, kiera zajistuje i dalsi ukoly
v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucimi pracovniky Zhotovitele na stavbé pfi konkrétnim naplnéni
ustanoveni §101 - 105 Zakoniku prace, které uklada Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpeénost a ochranu
zdravi svych zameéstnancl i ostatnich osob zdrzujicich se s jeho védomim na pracoviiti s ohledem na
mozZna rizika®. Je nutné, aby vsichni pracovnici vykonavali pouze &innosti, u kterych byli prokazatelné
seznameni s riziky prace. Ostatni osoby pohybujici se s v&domim Zhotovitele na staveniti (napf.
navstévy, konzultanti apod.) musi byt rovnéz prokazatelné seznameni s riziky stavenisté a nesmi
vykonavat zadnou fyzickou &innost vyzadujici podrobné seznameni s riziky. Zhotovitel sdéli Objednateli
jmeéno a kontakt na odborné zpusobilou osobu, zpracovavajici pisluina vyhodnoceni rizik.

Soucasti planu zajisténi BOZP a jednim z obecnych organizaénich opatfeni k eliminaci rizik je systém
Skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich poZadovanych pfislusnymi pfedpisy, konkrétnimi riziky a
kvalifikaci pracovnika (periodické $koleni, vstupni $koleni pfi ndstupu do zaméstnani, pfisluiné Skoleni
podle kvalifikace, sezndmeni s technologickym postupem a jing) a lékafské prohlidky podle véku a
charakteru prace. DllezZitou sou&asti systému $koleni je vstupni Skoleni na nové pracovisté (stavbu) s
prokazatelnym seznamenim zaméstnanc( (a jinych pracovnikd) s mistnimi poméry na stavenisti —
osnova vstupniho $koleni na staveni§té bude odpovidat konkrétnim pozadavkim Objednatele, aby byla
zajisténa dostateina informovanost viech osob na stavenisti, pozadovana v §103 Zakoniku prace.
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Pro zvyseni povédomi o zasadach BOZP budou mimo vy$e uvedena $koleni véichni pracovnici
Zhotovitele absolvovat miniméiné jednou mésiéné (Ci Castéji dle potfeby) mimofadna kratka skoleni
BOZP (5 az 10 minut) na konkrétni téma (véZova leseni, zebfiky, vykopové prace, atd.) podle podkladi
Objednatele.

Zhotovitel zavede na stavbé systém evidence a registrace Urazl, tak jak to poZaduje §105 Zakoniku
prace a stanovi souvisejici pfedpisy, zejména Nafizeni vliady ¢. 494/2001 Sb. Vsechny Grazy bude
stanovena osoba Zhotovitele evidovat do knihy Urazl ulozené u stavbyvedouciho, popf. mistra, aby
nemohlo dojit k jejimu zneuZiti a dodate¢nému zapsani Urazd, které se na stavbé nestaly. Knihu aGraz(
bude Zhotovitel pfedkladat jednou tydné (zpravidla pfi kontrolnim dnu) ke kontrole Objednateli, ktery
bude opravnén pofidit kopii zaznamu z pfisludného tydne. Urazy podiéhajici registraci podie prislusnych
pfedpisl je Zhotovitel povinen ohlasit mimo pfisiuéné organy stanovené zakonem i Objednateli, a to
okamzité po zjisténi urazu. Toto ohlaseni Grazu Objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti okamzité
ohlasit uraz na pfislusné organy a podniknout veskera opatfeni nutna k zachrané zivotl a ochrané zdravi
osob a majetku. Zaznam o urazu sepisuje nejbliz8i nadfizeny poskozeného podle pokynl a v terminech
stanovenych platnymi predpisy a kopii zaznamu poskytne Objednateli. Na kazdé stavbé bude mit
Zhotovitel minimalné jednoho vySkoleného poskytovatele prvni pomoci.

Schopnosti Zhotovitele pinit zakonné pozadavky v oblasti BOZP je Objednatel opravnén si ové&fit napf.
formou specialniho dotazniku zaméreného na BOZP, ktery Zhotovitel pfedklada spolu se smérnici a
konkrétnim planem zajisténi BOZP na dané stavbé. Po dokonceni stavby ma Objednatel pravo
vyhodnotit €innost Zhotovitele z hlediska BOZP.

Na stavbé budou jednoznalné stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivych pracovnikl Zhotovitele
vzhledem k Ukolum v oblasti BOZP (kontrolni Cinnost, evidence Urazl a podepisovani zaznamui o
urazech, pozZarni prevence, pfidélovani a kontrola pouzivani osobnich ochrannych pracovnich
prostfedk( atd.)

Zhotovitel pfedklada jako soucast svého pinéni Plan organizace vystavby a technologické postupy a
nejpozdéji 8 dnl pfed zahajenim praci pfedklada podrobny pracovni a technologicky postup nebo popis
organizace prace zahrnujici i diléi ¢innosti, zpracovany tak, aby z néj byl zfejmy zplsob zajisténi BOZP
pfi provadéni praci, tak jak to pozaduje napf. Zakon €. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy
organizace prace podléhaji schvaleni Objednatelem podobné jako dilenska nebo jina dokumentace
zpracovavana zhotovitelem a bez schvaleného technologického postupu neni mozno prace zahajit. Se
schvalenym technologickym postupem musi byt prokazatelné seznameni vSichni pracovnici, ktefi budou
prace provadeét.

Vzhledem k tomu, ze pady z vySek tvofi statisticky nejvyznamnéjsi pfic¢inu smrtelnych Grazd zpracuje
Zhotovitel pfed zahéjenim praci na zakladé vyhodnoceni rizika plan opatfeni proti paddu osob a pfedmétd
z vysky, kde bude stanoven konkrétni zplsob ochrany proti padu u jednotlivych innosti, pficemz pfi
navrhu budou vzdy pfednostné uvazovana technicko-organizani opatfeni (napf. vylou€eni praci ve
vy$ce provedenim urcitych operaci na zemi nebo uvnitf objektu), poté kolektivni opatfeni (ochranné
zabradli, leeni, pracovni podlaha, zachytné sité) a az jako posiedni mozZnost, kdy nelze pouzit Zadnou z
pfedchozich variant, mize byt navrzeno fedeni vyuZivajici prostfedkd osobniho zajisténi pracovniki proti
padu (napf. bezpeénostnich postroji). Prostfedky osobniho zajisténi budou vSak vzdy pouzity jako
soucast profesionalné navrzeného systému zachyceni padu odpovidajiciho podminkam konkrétni stavby
a sestavajiciho z jednotlivych prostfedki spinujicich pozadavky platnych pfedpisa (napf. CSN EN 361,
¢SN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.). Schvaleny plan opatfeni proti padu se promitne do
pfislusnych technologickych postupl.

Zhotovitel bude mit na kazdou stavbu zpracovan systém kontrol BOZP a PO na stavbé (napf. denni —
mistr, tydenni — stavbyvedouci, mésiéni apod. — vy$§i nadfizeny, mimofadné — odborné zplsobila
osoba) a bude Objednateli predkladat zapisy z téchto kontrol vCetné zaznami o odstranéni zavad a
pfipadnych postiht jednotlivell za nedodrzovani BOZP a zasad PO. Mimo systéem kontrol zhotovitele
bude kontroly BOZP provadét i Objednatel. Zhotovitel je povinen informovat (neprodlené, pokud mozno s
pfedstinem) Objednatele o pfipadnych kontrolach nebo jinych akcich organt statniho odborného dozoru
na stavenisti nebo v provozovnach zhotovitele a o vysledcich téchto kontrol.

Zhotovitel bude mit k dispozici na stavbé potfebné pravni pfedpisy a ostatni pfedpisy souvisejici obecné
s BOZP a PO a pfisludné nezbytné technické normy podle charakteru prace pro rychlé feseni
pfipadnych sporl.

Bezpeénost a ochrana zdravi - technické pozadavky

a)

Pfi praci ve vysce nad 1,5 m musi byt vzdy zajisténa ochrana pracovniku proti padu - a to pfednostné
kolektivnim opatfenim — tzn. vytvofenim bezpetné pracovni podlahy Siroké min. 600 mm s dvoutyCovym
zabradlim o minimalni vysce 1100 mm se zarazkou u podlahy ¢ min. vysce 150 mm a max. mezerou
mezi vodorovnymi tyemi 470 mm (viz Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb,, CSN 73 8101 Leseni a CSN 73
8106 Qchranné a zachytné konstrukce). Bezpeéna pracovni podlaha je zajisténa mimo jiné pouzitim
Fadného ledeni nebo pohyblivé pracovni plosiny. Pouze pokud nelze z vaznych divodu pouZit kolektivni
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opatfeni pouzije se osobni zaji$téni proti padu — napf. bezpecnostni postroje jako soucast profesionainé
navrzeného systému zachyceni padu podle CSN EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.,
pficemz je nutno zajistit fadné zaskoleni pracovnik(, prohlidku postroji pfed pouzitim, stanoveni
kotevnich bodl a zachranné opatfeni pro pfipad padu jisténé osoby, jak pozaduji pfisludné normy a
Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. Dalsim moznym opatfenim je pouziti zachytnych siti pod mistem prace
(napf. pfi montazi ocelové konstrukce, stfesnich plastl apod.) podle CSN EN 1263-1, 2 Zachytné sité.
Na pracovisti Zhotovitele musi byt zakryty vSechny otvory a jamy vétsi nez 250 mm. (stejné jako
vSechny volné okraje), pokud zde hrozi pad z vysky vétsi nez 1,5 m nebo pokud existuje riziko urazu i pfi
mensi vysce padu nebo men$im rozméru otvoru (napf. v mistech s frekventovanym pohybem osob
apod.) - viz Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musi byt pevné pfichycen k podkladu, aby jej
nebylo mozno nahodné odstranit, a jeho nosnost musi odpovidat pfedpokiadanému pouziti (tzn., pfi
vétsich rozmérech otvorl je nutné pouzit roznaseci konstrukci). Pokud kryt pfesahuje trover okolni
podlahu o vice nez 25 mm, musi byt u ného proveden nabéh — viz Vyhlaska 48/1982 Sb. a CSN 73
8106. Otvory vétsich rozmeérl je vhodnéjsi opatfit dvouty¢ovym zabradlim vysky 1 100 mm se zarazkou
u podlahy min. vy8ky150 mm a maximalni mezerou mezi vodorovnymi tyéemi 470 mm.

PFi praci ve vysce z pracovnich kosu zavéSenych na haku jefabu, z pohyblivych pracovnich plosin,
ze zaveésnych fasadnich lavek apod., kde mUze dojit k nahlému poklesu nebo pohybu pracovni podlahy s
pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat mimo prostor chranény zabradlim, musi byt pracovnici
béhem prace jiSténi bezpeénostnimi postroji kotvenymi k zabradli ploginy nebo k haku jefabu, pfipadné
jinak podle konkrétnich podminek, tak aby byli pracovnici zajisténi proti padu i v pfipadé selhani
zaveésené pracovni podlahy.

Zhotovitel bude pfi realizaci praci (pfimo nebo prostfednictvim poddodavatel(l) dodrzovat bez vyjimky a v
piném rozsahu veskerou platnou legislativu, ostatni pfedpisy a normy souvisejici s BOZP, PO a ZP tzn.
i v polozkach zde v globalnim minimu neuvedenych jako napf. zajisténi stability stén vykop(, pouzivani
OOPP, vertikalni a svislé komunikace aj.)

LeSeni vSech typl musi byt vZdy montovéana, pouzivana a demontovéna v souladu s navodem a
provoznimi podminkami vyrobce a ustanovenimi pfistusnych pfedpisti a norem - v&etn& technické
dokumentace a pfedavani leSeni, tydennich prohlidek, znageni atd. — viz CSN 73 8101, CSN 73 8107.
Podle CSN 73 8102 samostatné stojici vézova leseni (pojizdna i stabilni) nesmi byt nikdy vy$si nez je
trojnasobek nejmensiho pldorysného rozméru (rozsifeni zakladny opérkami nebo vysuvnymi ramy
umozni zvetsit vysku leSeni). Na leSeni se vystupuje pouze vnittkem (prlleznymi otviravymi poklopy v
podlahach, maximalni svisla vzdalenost mezi pomocnymi podlahami je 4 m, pfi pfemistovani nesmi byt
na leseni Zadné osoby ani materiél, béhem prace z leSeni musi byt zabrzdéna pojezdova kola.

Veskeré stavenistni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou odpojenim od zdroje (tzv.
proudovym chrani¢em, jehoZ jmenovity vybavovaci proud nepfekroéi 30 mA) podle CSN 33 2000-7-70.
Tomuto musi byt pfizplsobena i elektroinstalace veskerého strojniho a jiného zafizeni pouzivaného
zhotovitelem v&etné ruéniho elektrického nafadi, zasuvek, rozvad&&ld a piivodnich kabelll, které musi
splfiovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 a SN 34 1090 pfipadné jinych norem a pfedpisd, platnych v
dobé provadéni praci.

Pro vSechny stroje a strojni zafizeni, a to zejména pro vyhrazena technicka zafizeni (zdvihaci, tlakova,
elektricka, plynova) s dlrazem na vyhrazena technicka zafizeni zdvihaci, plati zasada, ze od prvniho
dne jejich pouziti na stavb& musi byt k dispozici fadné provozni doklady obsahujici navod k pouziti a
provozni a montaZni podminky vyrobce, Udaje o provedenych reviznich a jinych prohlidkach (v
intervalech dle pfislusnych pfedpist a pfed kazdym novym uvedenim do provozu na stavbé po
pfeprave), doklady o kvalifikaci a zaskoleni obsluhy se jmenovitym uvedenim osob opravnénych
obsluhovat zafizeni, kvalifikace a kontakt na revizniho technika, ktery proved| revize a zagkoleni obsluhy
(napf. podle CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovni plodiny, €SN 27 0142 a CSN 33 2550 pro jefaby a
CSN 73 8120 pro stavebni vytahy). VéZové a mobilni jefaby musi byt odpovidajicim zpUsobem pojistény
proti dusledkim havarie nebo poskozeni.

Kromé osvetleni vlastniho pracovisté musi Zhotovitel zajistit odpovidajici osvétleni pFistupt na
pracovi§té a pfislusnych dnikovych tras a nouzovych vychodl, podle pozadavkl Nafizeni viady &.
101/2005 Sb. a pozadavk( Zakona ¢. 309/2006 Sb. a Nafizeni vlady & 591/2006 Sb.. Pfi montazi
doCasného osvétleni je tfeba dbat na to, aby nevhodnym umistdnim svitidel nedoslo ke zhordeni
pracovniho prostiedi (osinéni) a zvySeni rizika Urazu nebo pozaru (napf. poloZenim svitidla na podiahu
apod.). VSechna svitidla budou zav&$ena na odpovidajici konstrukce do dostate&né vysky, aby se
eliminovala vySe uvedena rizika,

Zhotovitel zajisti, aby na zakladé vyhodnoceni rizik byli vsichni pracovnici na jeho pracovisti vybaveni a
pouzivali odpovidajici osobni ochranné pracovni prostiedky (OOPP), tak jak to uklada §104 Zakoniku
prace a blize uruji dal$i pfedpisy (napf. Nafizeni viady &. 495/2001 Sb., kde Pfiloha 3, mimo jiné,
vyZaduje pouziti ochrannych pfileb pro viechny prace na stavenisti (odpovidajici CSN EN 397),
ochrannou obuv pro vétSinu stavebnich &innosti, vystrazné reflexni vesty pro prace s rizikem stfetu s
vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikem Urazl oéi, atd.). Ostatni osoby pohybujici se s védomim
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k)

zhotovitele na stavenisti (napf. kratkodobé navstévy, konzultanti apod.) musi jako minimum v kazdém
pfipadé pouZivat ochrannou pfilbu (odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv a vystraznou vestu a to
po celou dobu pobytu na stavenisti, pfipadné i jiné OOPP podle charakteru prostiedi a konkrétnich rizik
(napf. ochrana oci, sluchu, hornich cest dychacich), které jim je Zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na
smluvni vztah.

Zhotovitel zajistuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socialni podminky véetné mistnosti pro
oddech, suseni odévl a hygienickych zafizeni ($atna, umyvarna a zachody) v rozsahu a standardu
stanoveném patficnymi pfedpisy (min. 4 zachody pro 150 muzl a dalsi zachod pro kazdych dalsich 50
muzd).

Na stavenisti musi byt dodrzovany uréené trasy pro stavenistni mechanismy a trasy pro pési, které
jsou pfedem stanoveny a oznaleny tak, aby bylo v maximaini mozné mife eliminovanc nebezpedi stietu
chodcl s vozidly (nejlépe oddélenim tras pro pési od tras pro vozidla prostorovym uspofadanim nebo
fyzickou zabranou). Staveni$tni mechanismy musi byt vybaveny svételnou a akustickou signalizaci
couvani nebo je pfi couvani musi navadet kompetentni osoba. Na nebezpetnych mistech (napf. vyjezd
ze stavby apod.) musi byt couvani zajisténo dalsi osobou vzdy.

Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou ¢innosti v dostateéném mnozstvi bezpeénostni
znacky v souladu s Nafizenim vlady €. 101/2005 Sb. a podle Nafizeni vliady €. 11/2002 Sb., které zavadi
pozadavky Smérnice EU 92/58/EHS o minimalnich pozadavcich na bezpeénostni znaéky na pracovisti.
Stavenisté musi byt jako venkovni pracovisté dle Nafizeni vlady &. 101/2005 Sb. zajisténo proti vstupu
nepovolanych osob a k tomu u€elu musi byt zaji$téna evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a
zpUsobem odpovidajicim velikosti a slozitosti stavby) a venkovni oploceni, které rovnéz pini funkci
ochrany ostatnich osob pfed riziky stavby.

Pozarni ochrana a prevence

a)

Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodrZovat veSkeré pravni a ostatni pfedpisy souvisejici s
pozarni ochranou, tak jak to pozaduje Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni predpisu
pozdéjSich zejména § 5 a 6, a dale veskeré pokyny manazera projektu i nad ramec obecné platnych
pfedpisu, ktera budou Zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou formou.

Zhotovitel bude provadét veSkeré prace na stavbé tak, aby nevytvarel zbyteéna pozarni nebezpedi, tzn.,
pfedev§im vyloudi v maximaini mozné mife veSkeré cinnosti vyzadujici pouziti otevfeného ohné a
bude ze svych pracovist priibézné odstrafiovat odpadovy material (zejména hoflavy) do uréenych mist,
kontejneri apod. mimo stavebni objekty. Paleni odpadovych a jinych materialu (véetné klesti a
odstraflovanych kfovin, travy, obalovych materiald apod.) na otevieném ohnidti je pfisné zakazano. V
pfipadé, ze pouziti otevieného plamene je nutné z technologického hlediska (napf. svafovani a fezani
plamenem, natavovani asfaltovych pas( apod.) podnikne Zhotovitel véechna nezbytna organizaéni a
technicka opatfeni k eliminaci pozarniho nebezpeli a zabrané vzniku pozZaru, vCetné dolozeni
pisemného souhlasu k provadéni téchto praci a zajisti rovnéz podle konkrétnich podminek odpovidajici
prostfedky pro likvidaci pfipadného pozaru (napf. dostateCny pocet vhodné umisténych a prokazatelné
provozuschopnych hasicich pfistrojd, funkéni hydranty atd.)

Dokumentaci pozarni ochrany podle § 27 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. vydané na zakladé Zakona ¢.
133/1985 Sb. zpracovava, pripadné vede odborné zpUsobila osoba, pozarni technik nebo preventista
Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovidajicim konkrétnim podminkédm stavenisté a pracovisté
zhotovitele. Zvlastni pozornost vénuje Zhotovitel zpracovani dokumentace pozarni ochrany v pfipadech,
kdy jsou jeho Cinnosti na stavenisti zalenény do kategorie Cinnosti se zvySenym pozarnim nebezpecim
nebo s vysokym pozarnim nebezpelim (napf. svafeCské prace) v kazdém pfipadé vsak bude jako
minimum pro stavbu zpracovan pozarné evakuaéni plan a pozarni poplachova smérmice (v rozsahu a
formatu odpovidajicim poctu pracovnikli a podminkam stavenisté a ve spolupraci s objednatelem, tak
aby byly tyto dokumenty koordinovany v ramci stavby), dale musi byt vedena poZarni kniha a prislusna
dokumentace o §koleni zaméstnancd.

U svafovani a fezani plamenem bude Zhotovitel dodrzovat v piném rozsahu ustanoveni pfisludnych
norem a to zejména CSN 05 0601 v celém rozsahu s durazem na ¢l. 3.6.1.3 — povinnost vyhodnotit, zda
se nejedna o prace se zvysenym nebezpe&im, &l 3.6.2.1 — v pfipadé zvyseného nebezpeci svafovat
pouze na pisemny pfikaz po provedeni v ném uvedenych doplfiujicich bezpeCnostnich opatieni, ¢l. 3.6.
3.4 — zajisténi odborného dohledu, €. 3.3.1 — kontrola pracovisté pfed zahajenim svafeCskych praci,
&1.3.6.6.1 — odstranéni hoflavych latek v misté svafovani a dal$i Clanky této normy upfesnujici
pozadavky na osobni ochranné pracovni prostfedky (El. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svarece (Pfiloha B
&l. B.3), zdravotné nezavadné pracovisté (¢l. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 ), kontrolu pracovisté po dobu minimainé
8 hodin po skonéeni prace (¢l. 3.6.6.4) a technicky stav svafovacich zafizeni (napf. ustanoveni ¢l. 4.6
CSN 05 0630 o neumistovani lahvi se stlatenym plynem do proudové smyCky svafovaciho proudu a Cl.
7.2 o povinnosti chranit zafizeni pro obloukové svafovani pfed Ucinky vody) a dale ustanoveni CSN 05
0610 (napf. zajidténi stability lahvi, jejich pfeprava a ochrana) a pfi obloukovém svafovani kovu bude
zhotovitel dodrzovat v piném rozsahu ustanoveni CSN 05 0530, CSN 05 0630. Pfi skladovani kovovych
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tlakovych lahvi bude Zhotovitel dodrzovat mimo jiné pfislusna ustanoveni CSN 07 8304 a pfi skladovani
nebezpedénych latek a hoflavych kapalin zejména pfislusna ustanoveni Vyhlagky &. 48/1982 Sb. a CSN
65 0201.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby v8echny tinikové cesty uvniti i vné stavebnich objektl (viz Pfiloha
Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb.), jakoz i nastupni plochy pro provedeni hasebnihc zasahu, zlstaly za
vSech okolnosti volné a prlichodné a rfadné osvétlené a veskeré technické prostfedky pro signalizaci a
likvidaci pozarl (pokud jsou na stavbé pouzity) byly funk&ni a neposkozené. Poskozovani a odstrafiovani
prostfedkl slouzicich pro pozarni ochranu stejné jako blokovani unikovych cest ( a to i v pfipadé
unikovych cest neoznacenych, jejichz unikova funkce je zfejma — napf. schodi§té, hlavni vychody apod.)
bude posuzovéano jako hrubé poruseni smiuvnich vztah(, které zaroven nevylu€uje trestni postih podie
Zakona 133/1985 Sb. o pozarni ochrané. Oznaceni Gnikovych cest a vychodl jakoZz i informace o
umisténi vé&cnych prostfedkd PO se Fidi Nafizenim vlady ¢. 11/2002 Sb.

PFi vzniku pozaru (i mensiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlasit jednotce HZS, postupovat podle
pfislusné pozarni poplachové smérnice a v pfipadé, Zze nelze pozar uhasit viastnimi prostfedky, vyhlasit
pfedepsanym zplisobem poplach a zajistit pfivolani hasiéld. O véech poZarech (i mensiho rozsahu) a
souvisejicich krocich je zhotovitel povinen informovat neprodlené Objednatele.

Ochrana zivotniho prostfedi

a)

Zhotovitel pfed zahajenim praci pfedlozi sv(j systém péce a ochrany Zivotniho prostfedi b&hem
realizace dila (nejlépe ve formé konkrétniho planu opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi na stavbé)
predpokladajici jako minimum dodrzovani véech platnych pfedpis(i souvisejicich s ochranou Zivotniho
prostredi, polinaje Zakonem ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pfedpist pozd@sich, a
Zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpisQ pozdé&jsich a Evropské dohody o
mezinarodni silni¢ni dopravé nebezpeénych véci (ADR).

Zhotovite! (jako plvodce odpadu) bude mit zejména vyfeSeno nakladani s odpady, jejich evidenci a
likvidaci tak, aby byla dodrzena pfislusna ustanoveni Zakona & 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pfedpisl pozdéjsich, a Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pfedpist pozdé&jsich, véetné Vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadd, ve znéni piedpisl pozdéjsich, a
Vyhlasky €. 374/2008 Sb., o pfepravé odpadl a o zméné vyhlasky & 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpadl, Seznam nebezpe&nych odpadl a seznamy odpadl a statl pro uéely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( (Katalog odpad),
ve znéni pozdéjsich predpisU.

. Dovoz odpadu na stavbu je zakazan. Je zakazano dopravovat odpady a zbavovat se jich v arealu
stavby — napf. zbytky materiadlu v korbé nakladniho vozidla, po§kozeny material uréeny pro stavbu,
odpad vznikajici pfi udrzbé/opravach vozidel.

. Vznik odpadu na stavbé. Kazdy (firma, jednotlivec) ma povinnost pfedchazet vzniku odpadt (§ 10
odst. 1 Zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, plvodce je za né&j odpovédny,
tj. napf. je povinen jej odstranit na vlastni nakiady. Je nepfipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v
arealu stavby — napf. nadob od olejl, oballl z vyrobkl, PET lahvi, pohozenim & umisténim do
nadob uréenych na jiny cdpad.

. Tfidéni odpadu. Plvodce odpadi je povinen tfidit a shromazdovat odpady dle jednotiivych druhi a
kategorii. (§ 16 Zakona ¢. 185/2001 Sb.) Nelze napf. misit riizné druhy odpad(i, zv!. nebezpeéné a
ostatni (§ 12 Zakona &. 185/2001 Sb.).

. Zabezpeleni odpadl. Plvodce odpadli je povinen zabezpedit odpad pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem (§ 16 Zakona &. 185/2001 Sb.). Odpady (kromé inertnich,
napf. zeminy) nelze nechat napf. nezabezpegené a vystavené vlivim pogasi, pokud hrozi jakykoli
unik do prostfedi — napf. ukladat je mimo kontejnery a jiné sb&rmé nadoby, ukladat nebezpeéné
odpady do otevienych &i prodéravélych nadob.

. Znaceni nebezpeénych odpadi (NO). V blizkosti shromazdovaciho mista &i prostfedku s NO
musi byt umistén identifikacni list NO (§ 5 Vyhlasky &. 383/2001 Sb.). Na nadobé/kontejneru s NO
musi byt uvedeno katalogové ¢ a nazev shromazdovaného NO a jméno a piijmeni osoby
odpovédné za obsluhu a udrzbu shromazdovaciho prostfedku.

. Evidence odpadu. PGvodce odpadi je povinen vést prib&znou evidenci o odpadech a zplisobech

jejich nakladani (§ 16 a § 39 Zakona &. 185/2001 Sb.).
Povoleni k nakladani s NO. Pavodce (rovnéz piepravce a zpracovatel) NO musi mit pisemny
souhlas pfislusného dfadu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a dali Zakona &. 185/2001 Sb.)

Dale je tfeba zdUraznit dodrZzovani Zakona &. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pfedpist pozdéjsich,

zejména prevenci vzniku oball a obalovych odpadd, jejich znovuvyuzitelnost a recyklovatelnost.

Zhotovitel musi dodrzovat ustanoveni Zakona €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych

pfipravcich, ve znéni pfedpisl pozdéjdich, a ustanoveni Zakona €&. 258/2000 Sb., o ochrané

vefejného zdravi, ve znéni pfedpisi pozdgj§ich. Zvlasté, pokud naklada s chemickymi latkami a
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pripravky klasifikovanymi jako vysoce toxické, musi mit toto nakladani zabezpe&eno osobou odborné
zpisobilou (§ 44b Zakona ¢. 258/2000 Sb.)

e) Vodni hospodafstvi. Pracovnici Zhotovitele ,...nesmi ohrozovat jakost nebo nezavadnost vod, narusovat
pfirodni prostredi, zhorSovat odtokové poméry, poskozovat bfehy...* (§ 6 odst. 3 Zakona &. 254/2001
Sb., vodni zakon, ve znéni pfedpist pozdé&jSich). To znamena, aby se s technikou pohybovali
ohledupiné, neporusovali vodotece, zabrafiovali unikim a dkapim pohonnych hmot, oleju a chemikalii,
nalezit¢ s nimi manipulovali a skladovali je dle platnych pfedpisd. Zejména to plati pro ¢innost na
nezpevnéném terénu.

f)  Ochrana ovzdusi. Zhotovitel je povinen dodrzovat s vozidly pfedepsanou rychlost v arealu stavby, nevifit
nadmeérné prach, pfipadné zajistit zkrapéni pfili§ prasného povrchu. Na stavbé je rovnéz zakazano
spalovat odpad a materidly za jakymkoli G¢elem. (§ 3 a nasl. Zakona &. 86/2002 Sb., zakon o ochrané
ovzdudi, ve znéni pfedpisi pozdéjsich, véetné provadécich piedpisi).

g) Ochrana zelené. Zhotovitel je povinen na stavbé neposkozovat a neniéit dieviny (§ 7 Zakona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpisi pozdéjsich). To plati zejména pro zachovani vzrostlé
zeleng, jak stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povolenifvyjadfeni organu ochrany pfirody.
...Fyzické a pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni... stavebnich praci, pfi vodohospodafskych
Upravach, v dopraveé postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému Uhynu rostlin a zrafiovani nebo
uhynu zivocichl nebo ni€eni jejich biotopl...(§ 5 Zakona &. 114/1892 Sb.).

h) Objednatel mize zavést a vyZadovat dal$i opatieni na ochranu Zivotniho prostfedi zaméfené na snizeni
nezadoucich dopadd na zivotni prostfedi podle konkrétnich podminek stavby.

Stavenisté

Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v seznamu pracovnik(i pfedaném objednateli
ve smyslu a za podminek bodu V.8 téchto VSP. Jiné osoby mohou na stavenisté vstoupit jen s védomim
zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného ve smlouvé, a to na zakladé zapisu ve
stavebnim deniku a v doprovodu objednatelem urlené osoby. Objednatel neodpovida za Skody vzniklé
porudenim tohoto ustanoveni.

Plni-li na jednom pracovisti ukoly pracovnici dvou a vice zhotoviteld, jsou zhotovitelé povinni vzajemné se
pisemné informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pfi zajiStovani bezpelnosti a ochrany zdravi pii
praci.

Protokolarné pfedané stavenisté /pracovisté/ bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro Ulely plnéni pfedmétu
dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté /pracovisté/. Zhotovitel vyklidi
stavenisté /pracovisté/ nejpozdéji v den prevzeti dila objednatelem.

Neni-li v SOD dohodnuto jinak, objednatel zajisti na své naklady povoleni k uzivani vefejnych ploch a
rozkopavkam na nich. Zhotovitel hradi cenu za delSi neZ povolenou dobu uzivani téchto ploch a pfipadné
majetkové sankce s tim spojené, bylo-li takové prodlouZeni uzivani zplsobeno poruSenim jeho povinnosti ze
smlouvy o dilo.

Zhotovitel provede veskera potfebna opatfeni na pfedaném stavenisti, ktera zamezi nezadoucim vlivum
stavby na okolni nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti, o pfipadnych stiZnostech bude objednatele neprodiené
pisemné informovat.

Zhotovitel odpovida za to, ze vefejna prostranstvi a pozemnif komunikace do€asné& uzivané pro stavenité
zhotovitele a ponechané v uzivani vefejnosti (napf. chodniky pod leSenim, podchody, pfechody) budou
bezpecné ochrahovany, udrzovany a po setméni osvétieny dle pfisludnych pfedpisii. Jestlize se uzivanim
vefejnych prostranstvi a pozemnich komunikaci narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel po dchodé s
objednatelem véas zabezpecit nahradni dopravni feSeni. Po ukonleni praci zhotovitel uvede vefejna
prostranstvi a pozemni komunikace do pGvodniho stavu.

Objednatel pfeda zhotoviteli podminky, které stanovi viastnici €i spravci inZenyrskych siti na stavenisti a na
piilehlych, provadénim dila pfimo dotéenych plochach, a zhotovitel se zavazuje tyto podminky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynl objednatele, udrzovat na pfevzatém stavenisti /pracovisti/, vyjezdech z
ného, pfilehlych chodnicich a pfenechanych inzenyrskych sitich pofadek a Cistotu a je povinen denné
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady a nebezpeli. Plati zasada, Ze pfi
odchodu pracovnikl zhotovitele ze stavby, musi byt denné kazdé staveni$té /pracovi$té/ uklizeno. V pfipade
nepinéni uvedenych podminek zajisti objednatel vyklizeni a pofadek a néklady stim spojene vyucCtuje
zhotoviteli samostatnym danovym dokladem — fakturou za ceny urCené objednatelem.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vsechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti na

pracovistich objednatele k ohrozeni Zivota a zdravi pracovnik( objednatele nebo tfetich osob Ci k ohrozeni
provozu nebo ohroZeni bezpe&ného stavu technickych zafizeni a objektd;
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Zhotovitel je povinen v pfipadé provadéni svafeCskych nebo jinych praci s otevienym chném vydat pisemny
pfikaz a dodrZet potfebna pozarné bezpeénostni opatfeni v souladu s vyhlaskami MV ¢. 87/2000 Sb., o
podminkach pozarni bezpeénosti pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach, a &. 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci. Pfikaz pfed zahajenim praci pfedlozi zhotovitel na védomi objednateli;

Zhotovitel je povinen zajistit a dat k dispozici 24 hodin denné telefonni spojeni na odpovédného pracovnika
zhotovitele, a to v pracovnich dnech i ve dnech pracovniho klidu, pro pfipad mimofadné udalosti.

Zhotovitel si je védom, ze odpovida i za §kodu zplsobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze pfistroje
nebo jiné véci, které pouzil pfi pinéni dila a Ze se této povinnosti nemUze zprostit.
Za materiél a stroje zhotovitele uskladnéné na stavenisti /pracovisti/ nepfebira objednatel 2adné zaruky.

Zhotovitel respektuje, ze na pfedaném stavenisti/pracovidti mize plsobit i vice zhotovitell a zavazuje se
neomezovat je v jejich Cinnosti. Tato skute€nost neni divodem ke zméné smluvnich podminek.

Zhotovitel respektuje, Ze stavenisté nesmi byt pouzivano pro jakeékoliv, byt i kratkodobé, ubytovani osob.

Zhotovitel je povinen kazdy den po skongeni smény, po niz bezprostiedné nenasleduje dalsi sména, zajistit,
aby stavenisté/pracovisté bylo ponechano ve stavu neohrozujicim bezpednost a nehrozicim vznikem $kody.

Hluénost:

Zhotovitel je povinen zajistit zavedeni vSech opatfeni k omezeni hluénosti zplsobené jeho &innosti na
stavenisti/pracovidti, kterd jsou podminéna pfisludnym platnym pravnim pfedpisem nebo spravnim
rozhodnutim tak, aby byla v souladu s témito pfedpisy a rozhodnutimi. Pokud neni stanoveno dokumentaci
pro stavebni fizeni, stavebnim povolenim nebo jinym rozhodnutim spravniho nebo jiného organu nebo
obecné zavaznym platnym pravnim pfedpisem jinak. nesmi hladina hluku ze stavebni &innosti zhotovitele pfi
provadéni dila kdekoli za hranici stavenisté prekrodit nejvyssi pfipustnou ekvivalentni hladinu hluku:

od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L

od 21 do 7 hod. 45dB/A/L
V pfipadé pozadavku objednatele nebo pro potfeby spravniho nebo soudniho Fizeni je zhotovitel povinen
provést na své naklady kontrolni méfeni hluénosti na stavenisti/pracovisti.

VIll. Povinnosti zhotovitele z hlediska EMS

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat veskeré zakonné pozadavky tykajici se zivotniho prostfedi a sprévnich
rozhodnuti, které se vztahuji k dané stavbé a jsou stanovené ve stavebnim povoleni, v realizaéni dokumentaci
stavby a v protokolu o pfedéani stavenisté objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o zménach technologii a o pouZiti nebezpelnych latek nebo
chemickych pfipravkl na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje fidit se vieobecnymi pokyny k zamezeni ropné havarie a v pfipadé jejiho vzniku
postupovat podle pokynu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zabezpedit u veskeré techniky obsahuijici ropné latky po ukonceni praci jeji odstaveni
na zpevnénou plochu zabezpe&enou proti Ukapim vanami nebo sorpénimi rohozemi.

Zhotovitel se zavazuje provadét na pfevzatém stavenisti separaci odpad( dle jejich druhu, odpady ukladat do
k tomu urCenych a oznacenych shromazdovacich prostiedku.

Zhotovitel se zavazuje vést ze zakona stanovenou dokladovou evidenci viech druhd vzniklych odpad(
(vCetné komunainich) a zaijistit jejich likvidaci v&etné splnéni zakonné ohlasovaci povinnosti v souladu se
zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a navazujicich obecné zavaznych vyhlasek o
odpadovém hospodarstvi.

Zhotovitel se zavazuje pfi hospodafeni s vodou dodrzovat zakon &. 254/2001 Sb.. o vodach v platném znéni a
nevypoustét do kanalizace zviast nebezpe&né latky bez povoleni vodopravniho Ufadu pro nakladani s vodami
(pfi odbéru povrchové a podzemni vody, nebo pfi pracich v zaplavovych Uzemich, korytech tokd a
v ochrannych pasmech vodnich zdroji) mit souhlas vodopravniho Ufadu a dodrZovat ochranna pasma
vodovodnich fadl a kanalizaénich stok.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat zakon ¢. 114/1992 Sb.. o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a pfi
provadeéni praci neposkozovat dfeviny a jiné porosty v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje pfedat pfi zahajeni stavby objednateli tyto podklady:
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a) soupis vSech nepfiznivych dopadl na Zivotni prostfedi, které mohou vzniknout z &innosti provadénych
zhotovitelem na stavbé

b) konkrétni pfijata opatfeni k odstranéni téchto nepfiznivych dopadl na Zivotni prostiedi a osoby
odpovédné za jejich realizaci

c) prehled nebezpeCnych latek, které pouZije na stavbé a kopie jejich bezpecnostnich listd poskytovanych
vyrobcem

d) po dohodé s objednatelem havarijni plany

ahradni materialy. kontrola provadéného dila

Odlisné materidly a vyrobky oproti projektové dokumentaci mize zhotovitel pouzit pouze po pfedchozim
pisemném souhlasu objednatele ve stavebnim deniku, ktery je podminén dohodou o jakosti a cené. Pfipadna
zmeéna ceny musi byt nasledné potvrzena dodatkem ke smlouvé. V takovém pfipadé se zhotovitel zavazuje
uzaviit dodatek smlouvy do 7 dnii od pfedlozZeni navrhu objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole vSech praci, které maji
byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 4 pracovni dny pfedem. Pokud se objednatel
nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v praci pokraCovat. Pokud bude objednate!
dedateCné pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek splnit na naklady objednatele
za predpokladu, Zze dodateénou kontrolou nebylo zjisténo, ze prace nebyly Fadné provedené. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou zadost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést vedkeré naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, ze tyto
prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku vyzvat nejméné 2 pracovni dny pfedem objednatele k
uéasti na zkouskach die bodu X.5 téchto podminek.

X. Vlastnictvi dila, dokonceni dila, pfredani a prevzeti dila

Dilo je samostatnym celkem a bude pfedavéano najednou. Pfed celkovym dokoncenim dila objednatel svola,
na zakladé pisemného oznameni zhotovitele o dokonCenosti dila, pfedpfejimku dila, v ramci které bude
objednatelem posouzena pfipravenost dila k fizeni o pfedani a pfevzeti dila a bude zhodnocena jakest a
kompletnost provedeného dila. O predpfejimce sepiSe objednatel protokol, ktery bude obsahovat zejména
specifikaci pfipadnych vad branicich pfevzeti dila. Tato pfedprejimka nenahrazuje pfevzeti dila ani specifikaci
veskerych vad.

Viastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je od pocatku objednatel, nebezpeci Skody na dile nese zhotovitel
az do jeho prevzeti. V pfipadé, ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodéiky, nese zhotovitel nebezpeci
$kody aZ do odstranéni vad a nedodélkd.

Dilo se povazuje za dokoncené okamzikem podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila mezi zhotovitelem a
objednatelem.

Pfipravenost dila k pfejimce oznami zhotovitel objednateli ve stavebnim deniku a ten svola pfejimaci fizeni
zpravidia do 7 dnii od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli takto pfipraveny pfedmet dila
nejpozdéji v posledni den dodaci Ihlty (terminu dokonCeni dila). Zhotovitel je povinen pfedat objednateli
pfedmét dila ve stavu odpovidajicimu smlouvé a provede za tim GCelem na své naklady vSechny potrebné
opravy nebo nahradni dodavky a vykony, pokud mezitim bylo jeho dilo jakkoliv poskozeno, odcizeno nebo
zni¢eno. Zhotovitel ohlasi neprodlené objednateli jakékoliv Skody, ztraty a poskozeni a dohodne s nim terminy

a zpusob jejich likvidace a nahrady.

Podminkou pfedéni a prevzeti dila je uspé$né provedeni veskerych zkouSek pfedepsanych zejména

pfisludnymi pfedpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a objednatelem, které provede zhotovitel

na své naklady. Protokol o pribéhu a vysledku zkouSek pfedd zhotovitel objednateli do 2 dnu od jejich
provedeni. V$echny doklady, jimiZ je zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila pfedlozi zhotovitel
objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni pfedpfejimky. Jde zejména o tyto doklady:

a) Provadi-li se dilo na zakiadé projektové dokumentace, pfeda projekt skuteéného provedeni ve dvou (2)
paré v listinné podobé a v jednom (1) vyhotoveni v elektronicke podobé na datovém nosi¢i a to v
editovatelné | needitovatelné, podobé&, v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci pro realizaci
stavby a v pfipadech, kdy skute¢né provedeni stavby bude odchylné od projektove dokumentace stavby
pro stavebni povoleni, i v méfitku pouZitém pro projektovou dokumentaci stavby pro stavebni povoleni.
V pfipadé pozadavkd dotéenych organ( statni spravy nebo vlastnikli a spravcl technické infrastruktury
bude podet vyhotoveni navysen o pfisludny poCet vytiskd pro pfislusné Casti dokumentace. Dokumentace
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skutecného provedeni bude obsahovat zakresleni skuteéného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na
vnéjsi inZenyrskeé sité podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umoznila budoucimu uzivateli stavby zjistit jednoznaéné povahu stavebnich
konstrukci, polohu a trasy instalaci a pribéhy inZzenyrskych siti v€. domovnich pfipojek, v pfipadé potfeby
provadéni pfipadnych rekonstrukci a oprav. Projektem skutetného provedeni se rozumi aktuaini projekt
pro provedeni stavby, vnémz budou odborné zakresleny pfipadné dokladované odchylky skuteéného
provedeni dila od projektu pro provedeni stavby. V pfipadech, kdy pro velké mnozZstvi zmén by ruéné
opraveny vykres byl nepfehledny, bude zpracovan zhotovitelem vykres novy. Projekt skuteé¢ného
provedeni bude na kazdém vykresu opatfen razitkem a podpisem osoby zhotovitele k tomu opravnéné dle
této smiouvy.

Vsechny pfedepsané doklady osvédCujici fadné a kvalitni provedeni dila véetné ,Prohladeni zhotovitele o
jakosti a uplnosti dila®, které dosud zhotovite! objednateli prokazatelné nepfedal.

Navrh servisni smlouvy (pro technologické soubory a technicka zafizeni).

Zaruéni listy vyrobk( a zafizeni.

Dokiady o zadkoleni obsluhy.

Geodetické zaméfeni provedeného pfedmétu dila.

Doklady prokazujici likvidaci zhotovitelem vytvofeného odpadu v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. o
odpadech.

Zhotovitel pfeda Objednateli prlivodni dokumentaci v listinné podobé a v elektronické needitovatelné
podobé na zaznamovém médiu CD/DVD), ktera bude podrobné popisovat obsiuhu a adrzbu dila, zejména
technického vybaveni. Seznam dokumentd tvoficich privodni dokumentaci musi zhotovitel pfedat
objednateli nejpozdéji pét (5) dnl pfedanim a pfevzetim kazdé Casti dila. Navrh privodni dokumentace je
zhotovitel povinen zpracovat a pfedat objednateli ke schvaleni nejpozdéji sedm (7) kalendafnich dni pred
zahdjenim pfejimek dila nebo pfed zahajenim komplexniho vyzkouseni, podle toho, co nastane dfive.
Pravodni dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli v&ak pouze nasledujici polozky:

(i obsah;

(ii) seznam relevantni projektové dokumentace skuteéného provedeni Stavby;

(iii) popis vSech siti/zafizeni/Technického vybaveni:

(iv) popis provozu viech siti/zafizeni/Technického vybaveni, véetné popisl provozu jednotlivych ¢asti
a vybaveni;

(v) schematicke vykresy oznalujici hlavni Casti zafizeni avybaveni /Technického vybaveni

s kédovym cCislem oznacujicim kazdou &ast:

(vi) popis béznych udrzbovych postupl pro kazdou sit/instalaci/Technické vybaveni, véetné vech
Casti zafizeni a vybaveni;

(vii) seznam vyrobcl, dodavatell, poddodavatelskych montaznich spoleénosti, obchodnich firem.
modelovych Cisel atd. pro véechny polozky materiald, Vyrobk( a Technického vybaveni;

(viii) veskeré vybaveni bude oznageno kodovym &islem die Standardni klasifikace produkce
s odvolavkou na ¢islo ve vykazu stavebnich praci. Jméno vyrobce, jeho adresa a telefonni &islo
bude pro kazdou Cast vybaveni zafizeni uvedeno v privodni dokumentaci spolu se seznamem
katalogovych &isel pro Géely nahrady;

(ix) schémata zapojeni pro v8echna zafizeni a vybaveni/technické vybaveni véetné automatického
ovladaciho systému;

(x) kopie dokumentace vyrobcl, vEetné navod( na pouziti, udrzbu apod.;

(xi) kopie podrobné vyrobni dokumentace v$ech polozek zafizeni a vybaveni/technického vybaveni;

(xii) kopie v8ech dokladl, které byly predioZzeny statnimu pozarnimu dozoru pro pfipravu
kolaudalniho fizeni dle § 31 odst. 1 pism. b) zakona &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrane,
v platném znéni

(xiii) dokumentaci pro zdolavani pozar( dle § 27 odst. 1, pism. g) vyhlasky &. 246/2001 Sb., o pozarni
prevenci - tato Cast prlvodni dokumentace musi byt pfedana objednateli i v elektronické
editovatelné podobé

(xiv)  evakualni plany dle § 27 odst. 1, pism. f) vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci — tato ¢ast
privodni dokumnetace musi byt pfedana Zadavatelei i v elektronické editovatelné podobé

(xv) prehledova schémata rozvodl véech siti a instalaci/technického vybaveni (elektro rozvody,
slaboproudé a telekomunikaéni rozvody, rozvody vody a destilované vody, kanalizace a specialni
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kanalizage, plynﬁ, tepla, vz_duchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivych objektd a
podrobny popis postupu pfi zapinani a vypinani kazdé sité a instalace/technického vybaveni,
jednotlivé nebo celkuy;

(xvi)  postup vyhledavani zavad:
(xvii)  postup v pfipadé neCekaného selhani zafizeni/technického vybaveni:
(xviii)  seznam doporugenych nahradnich dild; a

' (xix) kopie vech dokiadl o provedeni zkousek, Udaje a vysledky ze zkousek a provéfovani praci;
i) Ostatni doklady pozadované objednatelem v pribéhu provadéni dila.

Pokud se zjisti pfi pfejimce stavby jako celku investorem &i pfi kolaudaénim fizeni nutnost dodani daldich
dokladd, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v terminu uréeném objednatelem na zakladé
pozadavku investora ¢i pfislusného organu.

Dodani chybnych, nepravdivych &i nelplnych dokladli poZzadovanych smlouvou o dilo, nebo souvisejicimi
dokumenty, bude hodnoceno jako nespinéni pfedmétu dila. Objednatel pfi zjisténi této skutec¢nosti uvédomi
zhotovitele a zhotovitel ma tfi dny na provedeni napravy, pokud se smiuvni strany pisemné nedohodnou jinak.
Pf nedodrzeni této tfidenni |haty je kazdy dalsi den prodleni hodnocen jako prodleni zhotovitele
s dokoncenim dila, a to s dusledky stanovenymiv &l. XIl 2 VSP.,

Zhotovitel odpovida za vady, které ma predmét dila v dobé jeho odevzdani objednateli. V pfipadé sporu o to,
zda pfedavané dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, ze tomu tak je, a to az do doby, nezZ se prokaze
opak; dikazni bfemeno nese v takovém pfipadé zhotovitel.

Platnost § 2626 a 2617 ob&anského zakoniku neni timto dotéena.

. Pii pfedani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepisi vSichni UCastnici pfejimaciho fizeni. Podpisem

zapisu dochazi k pfedani dila objednateli. Pfevzeti je mozno odepfit v pfipadé uplného nebo &asteéného
nesplnéni smluvniho provedeni dila zhotovitelem, pfi nepfedlozeni poZadovanych dokladu pro pfejimaci
fizeni nebo pfi zjisténi vad.

. Objednatel muze prevzit dilo i v pfipadé, Ze vykazuje maly poCet drobnych vad, které samy o scbé ¢i ve

spojeni s jinymi nebrani plnohodnotnému uzivani dila, ani ho neztézuji ¢i mu nevadi a nebrani provadeéni
navaznych praci. V takovém pfipadé bude souasti zapisu o pfedani a pfevzeti dila seznam konkrétnich vad
s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad neodstranitelnych.

V pfipadé zjisténi jakychkoliv vad v pribé&hu pfedavani dila je objednatel opravnén pfejimaci fizeni pferusit,
vyhotovit seznam zjisténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranéni vad v pfejimacim fizeni
pokracovat.

XI. Fakturace a platebni podmink

Veskeré platby se provadeéji bezhotovostné.

Zhotovitel pfeda do kancelafe stavby navrh soupisu provedenych praci (dale jen SP) ke dni stanovenému v

SOD. Zastupce objednatele opravnény k odsouhlaseni fakturovanych Castek dle smlouvy (dale jen OZ)

pfekontroluje vécnou spravnost navrhu SP z téchto hledisek:

a) popis polozek provedenych praci

b) specifikace mnozstvi a mérnych jednotek véetné jednotkovych cen a celkové Castky urené k fakturaci

¢) pfisludné pfedavaci protokoly (atesty, KZP a pod) dle smlouvy

d) Doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé. Faktura za
provedené prace nebude bez dolozeni téchto dokladl uhrazena. Doklady bude archivovat objednatel.

V pfipadé, ze je v pofadku, potvrdi objednatel SP podpisem OZ.

Pozaduje-li zhotovitel uhrazeni praci nad ramec uzaviené smiouvy, predlozi OZ k odsouhlaseni specialni
navrh soupisu provedenych vicepraci (dale jen SVCP) tykajici se pouze téchto praci nad ramec smlouvy. OZ
tento navrh SVCP pfezkouma (mno2stvi a kvalitu praci), zejména posoudi, zda se skuteCné jedna o prace
nad ramec uzaviené smlouvy, a zda byly objednatelem pozadovany. Jsou-li Udaje v navrhu soupisu vicepraci
v pofadku, OZ soupis vicepraci pisemné odsouhlasi a zahaji jednani o dodatku smiouvy.

V pfipadé neodsouhlaseni pfedlozeného navrhu SP (nebo SVCP) uvede OZ rozsah provedenych praci a
gastku, o niz se domniva, 2e na ni zhotoviteli vznikl narok. Déle do SP (nebo SVCP) vyspecifikuje a oceni
srazky Gastek, na které vznikl objednateli dle uzavfené smlouvy narok a vrati navrh SP (nebo SVCP)
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zhotoviteli k pfepracovani s odmitnutim narokl a s odUvodnénim dle uzaviené smlouvy a to nejpozdéji
k terminu stanovenému v SOD.

V pfipadé odsouhlaseni pfedlozeného navrhu SP (nebo SVCP) vystavi opravnény zastupce objednatele
zhotoviteli privodku poddodavky, na které bude uvedeno:

a) zda hodnota dosud uznanych SP je niz$i nebo rovna hodnoté smlouvy,

b) spravnou vysi celkové &astky k fakturaci a spravnou vysi ¢astky k zaplaceni,

c) splatnost,

d) vysijistoty dle €LIV.5.pism.c) smlouvy,

e) Cislo smlouvy (objednavky), na zakladé které bude zhotovitelem vystavena faktura.

Oba uvedené doklady - soupis provedenych praci a privodka poddodavky, potvrzené OZ, budou zhotoviteli
k dispozici (k vyzvednuti) nejpozdéji k terminu stanovenému v SOD.

Darovy doklad - fakturu, jejiz pfilohou bude original privodky poddodavky a SP, oboji potvrzené OZ, dorudi
zhotovitel doporuéené nebo osobné na adresu pro doruovani objednatele uvedenou ve smlouvé v dobé od
8:00 hod. do 14:00 hod.

Lhita splatnosti danového dokladu - faktury je stanovena ve smlouvé a pocina bézet od jeho doru¢eni na
adresu pro doru€ovani objednatele uvedené ve smiouvé,

Za den uskuteZnéni zdanitelného plnéni se povazuje posledni kalendarni den v mésici, za ktery je danovy
doklad vystaven, den vystaveni dafového dokladu, den pfijeti platby nebo den predani a prevzeti dila nebo
jeho dilci Easti, a to ten den, ktery nastane dfive.

Dnem uhrady dafového dokladu - faktury se rozumi den pfedani pfevodniho pfikazu bance.

. Danové doklady — faktury na stavebni a montazni prace odpovidajici €iselnym kédum klasifikace

produkce CZ-CPA 41 — 43, které jsou provadény pro ekonomickou innost objednatele, musi vzdy obsahovat

tyto udaje:

a) obchodni jméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstiiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele;

b) obchodni jméno, adresa pro doruéovani, DIC, IC objednatele;

c) poradové &islo dokladu;

d) Cislo smlouvy, ndzev stavby, pfedmét a rozsah zdaniteiného pinéni, véetné terminu, kdy byly prace
provadény;

e) datum vystaveni dokiadu;

f) datum uskuteénéni zdaniteiného pinéni;

g) vysiceny bez dané celkem;

h) sazbu dané a sdéleni, ze vy$i dané je povinen dopinit a pfiznat objednatel;

i) dal$i nalezitosti danového dokladu v souladu se zak.&. 235/2004 Sb.. o DPH:

) pozadavky zadkona &. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, a zakona ¢&. 563/1991 Sb., o G&etnictvi, oboji
v platném znéni.

. Danové doklady — faktury na ostatni prace souvisejici s plnénim této smlouvy, které jsou provadény pro

ekonomickou ¢innost objednatele, musi vzdy obsahovat tyto Udaje:

a) obchodnijméno, DIC, IC a sidio die vypisu z obchodniho rejstfiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele;

b) obchodni jméno, adresa pro doru€ovani, DIC, IC objednatele;

¢) pofradoveé &islo dokladu:

d) Ccislo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného plnéni, véetné terminu, kdy byly prace
provadény;

e) datum vystaveni dokladu;

f) datum uskuteénéni zdanitelného pinéni;

g) vysiceny bez dané cetkem;

h) sazbu dané;

i) vysidané

j) cenu celkem

k) dalsi nalezitosti dafiového dokladu v souladu se zak.¢. 235/2004 Sb., o DPH v platném znéni;

=

pozadavky zakona &.89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a zakona & 563/1991 Sb.. o uéetnictvi, oboji
v platném znéni.

. Faktura bude mit pfilohy dle &I. IV, bod 5 smiouvy o dilo. Nebude-li dafiovy doklad - faktura obsahovat vyse

uvedene naleZitosti, nebo je bude uvadét chybn&, nebo bude fakturovano vadné plnéni, je objednatel
oprévnén vratit ho k pfepracovani ve Ihité splatnosti. Ve vraceném dafiovém dokladu — faktufe objednatel
vyznati divod jeho vraceni. Po doru€eni opraveného nebo nové vystaveného danového dokladu - faktury
bézi nova |hita splatnosti.

19728



Vseobecné smiuvni podminky provadéni dila

13. Pfi nedodrzeni terminu splatnosti danovych dokladl - faktur uhradi objednatel zhotoviteli Grok z prodleni ve

ro

vys8i 0,02% z neuhrazené Castky za kazdy den prodieni. Pokud je dilo financovano formou statni dotace, bere
toto zhotovitel na védomi. Dojde-Ii tedy z objednatelem nezavinéné pfiginy k pozdéjsimu uvolnéni financi ze
strany jeho zfizovatele a z tohoto divodu nebude dodrzena splatnost objednatelem vystavene faktury na
investora, neni objednatel v{&i zhotoviteli s platbou, ktera byla obsahem pfedmétné faktury objednatele na
investora v prodleni a zhotovitel neni rovnéz opravnén z toho dlvodu pferusit prace na dile ani odstoupit od
smlouvy.

Xll. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni s pinénim dila zhotovitelem oproti penalizovatelnym milnikim vyjmenovanym ve smiouvé
o dilo nebo vyznaCenym v schvaleném harmonogramu praci uplatni objednatel proti zhotoviteli jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy nesplnény milnik a smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy den
prodleni az do spinéni pfedmétu pInéni daného milniku. V pfipadé vyrovnani prodleni a dodrzen! koneéného
terminu dokonceni dila vrati objednatel zhotoviteli jednorazové smluvni pokuty za nespinéni milnik( v ramci
vystaveni koneéné faktury. Smluvni pokuta za konkrétni dny prodleni je nevratna.

V pfipadé prodleni zhotovitele s dokonenim dila v terminu dle smlouvy a jeho pfedanim, objednateli uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy den prodleni po dobu prvnich 14 dnU
prodieni a ve vysi 7.000,- KC za kazdy den prodieni, poCinaje 15. dnem prodieni.

Nedodrzi-li zhotovitel termin odstranéni vady z pfejimaciho fizeni, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vy3i
5000,- K¢ za kazdou vadu a den prodleni.

V pfipadé nepfitomnosti opravnéného zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy pfipad, a to i opakované.

V pfipadé nespinéni Ukolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti nahradni Ihlty uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy pfipad a den prodleni.

Za kazdé poruseni pfedpisi BOZP, PO a OZP a vytéené objednatelem ve stavebnim deniku, u kterého
zhotovitel nezjednal napravu v tam uvedené hité &i na takovy zapis nereagoval, je objednatel opravnén
pozadovat smiuvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy pfipad, pfi zavazném poruSeni ohrozujicim zdravi nebo
zivot osob 8.000- K& Tato smluvni pokuta bude vylctovana samostatnou fakturou a zapoltena
s pohledavkami zhotovitele. Opakované poru$ovani pfedpist BOZ, PO a OZP bude povazovano za podstatné
porudeni smlouvy a mGzZe byt divodem k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

Jestiize zhotovitel | pfes jedno napomenuti zapsané objednatelem do stavebniho deniku nezajisti
bezpodminetné dodrzovani ustanoveni bodu IV.8 VSP (hladeni pfitomnych na stavbé), uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, pfi opakovani 2.000,- K&, za kazdy jednotlivy pfipad porudeni.

V pfipadé, Zze zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupi anebo zastavi
pohledavky a jina prava vyplyvajici ze smiouvy o dilo vi&i objednateli, ¢i je pouzije pro jiné zajisténi svych
zavazku (&l. V. odst. 11 a 12 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smiuvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila za
kazdy takovy pfipad.

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na
zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vysi 20.000,- K& (slovy: dvacet pét tisic korun
Ceskych):

a) povinnost informovat objednatele o stavu dodrzovani harmonogramu Zhotovitele;

b) povinnost fadné zabezpelit a ochranit zpusobem urCenym objednatelem v pfipadé docasného
pozastaveni provadéni dila dosud zhotovenou cast dila;

c) povinnost dodrzovat veskeré metody, postupy a jiné povinnosti stanovené v Kontrolnim a zkuSebnim
planu;

d) povinnost tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimaini
osvétleni na pracovistich uvnitf budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, vedlo-li poruseni
povinnosti podle tohoto bodu k zastaveni praci;

e) povinnost vypracovat a pfedlozit objednateli ke schvaleni plan organizace praci a technologické postupy:;

f) povinnost objednat material, vyrobky a technické vybaveni v souladu s SOD, popisy a udaji tak, jak budou
pfedany nebo schvéleny objednatelem a podle postupu prace;

g) povinnost spocivajici v zakazu spalovat na stavenisti/pracovisti jakykoli odpad;

h) v pfipadé, 2Ze zhotovitel porudi jakakoli ustanoveni pravnich pfedpislu a/nebo spravnich rozhodnuti
tykajicich se provadéni dila;

i) povinnost odvolat z praci na dile osobu urenou objednatelem;
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j) povinnost spolupracovat s objednatelem podle ustanoveni SOD nebo téchto VSP, nebo povinnosti Fidit se
instrukcemi nebo pokyny objednatele;
k) povinnost spodivajici v zakazu pouziti vybudniny, s vyjimkou, kdy se tak stane se souhlasem objednatele
a
1) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skuteéného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
pfedani a prevzeti dila.
V pfipadé poruieni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel oprdvnén poZzadovat na
zhotoviteli smiuvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun Ceskych):

a) povinnost pouzivat k parkovani motorovych vozidel a strojl pouze ty prostory, které uréi objednatel;

b) povinnost tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni
osvétleni na pracovistich uvnitf budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, pokud takové
poruseni povinnosti podle tohoto bodu nevedlo k zastaveni praci;

c) povinnost spocivajici v zakazu vyuZit plochy, které zhotoviteli objednatel pfidélil jako plochy pro
nepotfebny a odpadovy material zhotovitele;

d) povinnost postupovat pfi dodavkach materidlu, vyrobk(i a technického vybaveni tak, aby objednateli
nevznikla jakakoli jina povinnost nez povinnost vyslovné stanovena SOD nebo témito VSP; zejména se
jedna o pfipadné celni a darfiové povinnosti a povinnosti vyplyvajici z ochrany prav dusevniho vlastnictvi;

e) povinnost zajistit fadné skladovani a ochranu materialu, technologii, zafizeni, vyrobkd a technického
vybaveni dodanych na stavenisté tak, aby nedochazelo k jejich znehodnocovani nebo poskozeni;

f) povinnost zajistit ochranu strom( a kefl podle SOD nebo téchto VSP;

g) povinnost chranit, udrzovat a opravovat zplsobené skody na véech komunikacich v souladu s pozadavky
objednatele;

h) povinnost provést vSechna vhodna opatfeni k zajisténi G&inné ochrany viech pramend, podzemnich tok0,
drenazi apod. na stavenisti nebo na kterémkoli pfitehlém pozemku pfed znedi§ténim, zakalenim nebo
erozi,

i) povinnost vést a pfedkladat objednateli v souladu s SOD nebo témito VSP jakékoli zaznamy nebo jiné
pisemnosti tykajici se provadéni dila pozadované SOD nebo témito VSP nebo pravnimi pfedpisy; a

j) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skuteéného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé prodleni s plnénim povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén
pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vy$i 20.000,- K& (slovy: dvacet tisic korun eskych) za
kazdy i zapo€aty den prodleni:

a) povinnost vyklidit stavenisté ve Ihté stanovené SOD nebo t&mito VSP;

b) povinnost pokracovat v Fadném provadéni nepozastavenych &asti dila v pfipadé, ze se dodasné
pozastaveni provadéni dila podle SOD nebo téchto VSP bude tykat pouze &asti dila;

¢) povinnost pfedloZit ve stanovenych |hitach objednateli jakékoli dokumenty, smlouvy a/nebo dokumentaci
podle SOD nebo téchto VSP, je-li pro jejich pfedioZzeni SOD nebo témito VSP nebo objednatelem
stanovena lhita;

d} povinnost seznadmit se s vadou dila ve Ihité stanovené v &lanku XlI. VSP nebo ji odstranit ve [h(té
stanovené v Clanku Xlll. VSP nebo provést nahradni opatfeni pfed odstranénim vady dila ve Ihité
stanovené v &lanku XII. VSP;

€) povinnosti pfedlozit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele postup pro predkladani véech
vykres(, vypoltd, specifikaci, pracovnich postupl, manuall, vzork(, atest a vysledk( zkoudek
poZadovanych v rdmci provadéni dila;

f) povinnosti prediozit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele detailni kratkodoby
harmonogram specialnich praci, slouzici pro koordinaci zvl4st komplikovanych technologickych uzl(.

. Pocinaje osmym (8.) dnem prodleni se Castka podie odstavce 11 zvysuje

na 50.000,- K¢ (slovy: padesat tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapodaty den prodieni.

. V pfipadé, Ze zhotovitel objednateli neoznami, Ze je nebo se stal nespolehlivym platcem ve smyslu §106a

zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty nebo bankovni U&et uvedeny v &lanku | smlouvy o dilo neni
nebo pfestane byt registraénim (dajem ve smyslu §96 zadkona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty
v platném znéni (€l. V. odst. 15 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vyi 100.000,- K&.

- Uplatnénim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu $kody v pIné vysi.

- Objednatel je opravnén vyuctované smluvni pokuty zapogitat jednostrannym tkonem na opravnéné splatné i

nesplatné pohledavky zhotovitele vii&i objednateli.

. Zaplaceni pokut uvedenych v bodech XII.1 az XII.12 nezbavuje zhotovitele povinnosti pfedmétnou &innost

vykonavat s cilem minimalizovat pfiginy a zvysit prevenci pro zamezeni jejich opakovani.
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XIl. Kvalita dila, zaruky, odpovédnost za vady

Zhotovitel seznami objednatele pfed zahajenim dila se svym systémem jakosti (SJ) a pieda objednateli jim
pozadované podklady o SJ.

Zhotovitel umozni objednateli provést provérku SJ v pozadovaném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude splfiovat pozadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci
a souvisejicich platnych technickych normach, véetné technickych pozadavk( na stavebni vyrobky ve smyslu
zakona C. 22/1997 Sb., vyhlasky ¢&. 163/2002 Sb. (oboji v platném znéni) a daldim platnym pravnim
pfedpisim. Hodnoty uvedené vtéchto normach jako doporugené se timto stanovuji jako zavazné,
nedohodnou-li se strany pisemné jinak.

Predmét dila nesmi mit nedostatky jakosti. Zhotovitel pfejima zavazek, ze zhotovené dilo - a to kazda jeho
¢ast — bude plné zpusobilé k ugelu vyptyvajicimu ze smlouvy & k obvyklému Uéelu a Zze si zachova smluvené
nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou zaruéni dobu. Jakékoli odchylky od vymezeni dila uréeného smlouvou,
kromé odchylek (zmén) vyZadanych objednatelem v pribéhu pInéni nebo zmén, které vyplynou z
kolaudaéniho fizeni, budou v souladu s § 2615 ob¢anského zékoniku povaZzovany za vady dila.

Zhotovitel zarucuje, Ze pouzité materialy, dodavky a zafizeni jsou nové, obménitelné v kratkych terminech,
odpovidaji pfedané projektové dokumentaci a standardum dohodnutych ve smlouvé o dilo.

Délka zaruéni doby je sjednana ve smlouvé o dilo. Poskytnuté zaruka za jakost se nedotyka narokd a Ihat
z odpovédnosti za vady dila.

V pfipadé zjisténi vady dila v zaruéni dobé ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost odstranit
vadu zdarma na vlastni naklady v dohodnutém terminu. Zhotovitel se zavazuje, ze ke dni predani a prevzeti
dila pfed4 objednateli adresy a telefonni ¢isla, na kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu a jména
odpovédnych oscb. Rovnéz sdéli kontakini osobu vCetné telefonniho Cisla a osoby, kde bude mozno
nepfetrzité po dobu 24h nahlasit havarii — naléhavé odstranéni vady.

U vad dila, jejichz odstranéni v dobé& co nejkratsi je nezbytné pro zabranéni ohrozeni Zivotl a zdravi osob
nebo vzniku znaénych $kod & pro minimalizaci §kod vzniklych v disledku vady dila (napf. pfi havarii) je
objednatel opravnén oznamit zjisténi Vady dila zhotoviteli i pfimo, a to osobné, telefonicky, faxem,
elektronickou postou ¢i doporu¢enym dopisem (oznameni u€inéna osobné, telefonicky, faxem Ci elektronickou
postou bez zaru¢eného elektronického podpisu &i znatky musi byt bez zbyteCného prodleni objednatelem
potvrzena pisemnou formou). Oznameni musi obsahovat popis vady dila nebo jejiho projevu, a oznaceni, ze
jde o vadu dila, jejiz odstranéni je naléhavé. Vada dila se povazuje za oznamenou (reklamace vady dila se
povazuje za uplatnénou) doruenim oznameni o reklamované vadé zhotoviteli nebo — v pfipadé vad dila,
jejichz odstranéni je naléhavé — oznamenim objednatele o zjisténi vady dila zhotoviteli.

Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen u vad dila reklamovanych v zaru¢ni dobé, jejichz odstranéni
oznadlil objednatel za naléhavé, okamzité (nejpozdéji do péti (5) hodin od oznameni vady dila) dostavit se
k dilu a seznamit se s pfislusnou vadou dila. Termin, ve kterém se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou
dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel je povinen nejpozdséji ve thaté jednoho (1)
pracovnihc dne po sezndmeni se s pfisluSnou vadou dila sdélit objednateli, zda reklamaci vady dila uznava, a
IhGtu, v niz vadu dila odstrani. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhaté neuéini, méa se zato, ze reklamaci vady
dila uznava a odstrani ji v nejkrat$i dobé, kterou Ize po ném spravedlivé pozadovat, nejpozdéji viak do 24
hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto &lanku.

. Vady dila, jejichz odstranéni oznalil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen bezprostfedneé po

seznameni se s vadou dila odstranit nebo alespon bezprostfedné po seznameni se s vadou dila provést
opatfeni nezbytna k vylouc¢eni ohrozeni zivotl a zdravi osob a opatfeni nezbytna k zabranént vzniku dalsich
8kod nebo alespon k jejich minimalizaci a vadu dila odstranit v nejkrat$i dobé, kterou Ize po ném spravedlive
pozadovat, nejpozdéji véak do 24 hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto Clanku.

. U vad dila, jejichz odstranéni neoznacil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen se nejpozdeji druhy

pracovni den od oznameni vady dila dostavit k dilu a seznamit se s pfislusnou vadou dila. Termin, ve kterém
se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel
je povinen nejpozdé&ji ve Ihuté dvou (2) pracovnich dni od oznameni vady dila sdélit objednateli, zda
reklamaci vady dila uznava, a IhGtu, v niz vadu dila odstrani, pfi¢emz lhita pro odstranéni vad dila, jejichz
odstranéni nebylo objednatelem oznacéeno jako naléhavé, nesmi byt delsi nez
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a) 4 kalendafni dny u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila,
b) 8 kalendafnich dnli u funkénich vad dila nebranicich Fadnému uzivani dila,
¢) 12 kalendéafnich dni u drobnych vad dila.

Pokud tak zhotovitel v uvedené |hité neuéini, ma se zato, Ze reklamaci vady dila uznava a odstrani ji

nejpozdéji ve Ihuté uvedené v pfedchazejici vété.

. Zhotovitel po dohodé s objednatelem mUze pfi odstrafnovani vady dila v nezbytnych pfipadech zvolit nahradni

feseni pfed odstranénim vady dila, v tomto pfipadé nesmi byt Ih(ta pro dokonéeni nahradniho feSeni pfed
odstranénim vady dila delsi nez

a) 4 kalendarni dny u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendarnich dnll u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

a lhuta pro odstranéni vady dila del§i nez 14 kalendafnich dnd.

. Nesdéli-li zhotovitel ve stanoveném terminu objednateli Ihitu pro odstranéni vady dila nebo uvede-li Ihitu pro

odstranéni vady dila del$i nez odpovida vy$e uvedenému ujednani o stanoveni Inlty pro odstranéni vady dila
u jednotlivych druhl vad podle odstavce11, resp. 12, tohoto &lanku, je zhotovitel povinen odstranit vadu dila
ve Ihité:

a) 4 kalendarnich dnli u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendafnich dnl u funkcnich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

c) 14 kalendafnich dnl u drobnych vad dila.

. Zhotovitel je povinen reklamované vady dila odstranit na své naklady. Prace na odstranéni oznamené vady

dila a pfipadné prace na nahradnim feSeni pfed odstranénim vady dila je zhotovitel povinen zahajit a dokongit
ve Ihuté stanovené dle téchto VSP. Pfesny termin nastupu na odstranéni vady dila &i na nahradnim feseni
pfed odstranénim vady dila, odhad doby potfebné k provedeni praci a pfipadné pozadavky na odstavku médif
a zafizeni je zhotovitel povinen oznamit objednateli nejpozdgji dvacet Ctyfi (24) hodin pfed zamyslenym
nastupem zhotovitele k odstranéni vady dila. Pfipadne-li konec vyse uvedené dvacetidtyfhodinové (24) lhity
na den pracovniho klidu, je zhotovitel povinen oznamit tyto informace objednateli nejpozdéji do 8:30 hod.
posledniho pracovniho dne pfedchazejici zamyslenému dni nastupu zhotovitele k odstranéni vady dila & na
nahradnim reseni pfed odstranénim vady dila.

. Pokud z dtvodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udélosti, k niz doslo na dile nebo jeho

Casti béhem pfislusné zarucni doby, budou podle nazoru objednatele pro dal§i provadéni dila, zajisténi
bezpelnosti dila nebo odvraceni vzniku $kody naléhavé nutné napravné kroky nebo jina prace a zhotovitel
nebude schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené Ihité, bude objednatel opravnén najmout
jiného dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou
bude objednatel povazovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak vechny naklady
vznikle v souvislosti s takovou praci pfedstavuji (za podminky, ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takove
naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim vzniku vrozumné mife mozné) splatnou pohledavku
objednatele viéi zhotoviteli.

. Zhotovitel zahdji odstrafiovani vady i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava; naklady na odstranéni vady nese

zhotovitel ve spornych pfipadech aZ do rozhodnuti soudu ¢i dohodnutého rozhodg&iho organu. Prokaze-li se ve
spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
prokazatelné naklady, které v souvislosti s odstranénim takové vady vynalozil.

Zhotovitel je povinen uhradit $kody vzniklé z uplatnénych vad v prilbéhu zaruéni doby.

NedodrZi-li zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termin odstranéni vady v prib&hu zaruéni doby nebo
nezahaji-li jeji odstranovani vterminu dle téchto VSP, je objednatel oprdvnén vadu odstranit sdm nebo
prostrednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Odstranéni vady dila v zaruéni dob&, nebo jeho &asti jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotyka zaruénich narok( objednatele v(ci zhotoviteli. Zhotovitel
se tedy odpovédnosti za vady nezprosti tim, ze odkaze, Ze vady byly odstranény treti osobou. Zhotovite! je v
takovém pfipadé povinen uhradit objednateli 8astku, kterd se rovna cené, kterou objednatel tfeti osobé v
disledku takového postupu prokazatelné zaplatil. Zhotovitel zaroven uhradi objednateli smluvni pokutu ve
vy$8i 50.000,- KE za kazdou takto odstranénou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranéni vady zhotovitelem,
uhradi mu zhotovitel smiuvni pokutu dle bodu XII.11 za kazdy den prodleni a jednotlivy pfipad az do dne
odstranéni vady. Jakékoliv pohledavky vigi zhotoviteli vzniklé v disledku neodstrafiovani reklamovanych vad
ve stanovenych terminech je objednatel opravnén jednostranné zapoCist na splatné ¢&i nesplatné pohledavky
zhotovitele nebo je erpat z bankovni garance poskytnuté zhotovitelem.
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V pfipadé zaniku pravnich GCinkG smlouvy na zakladé odstoupeni od smlouvy nebo na zakladé jiné pravni
skute¢nosti, nese zhotovitel odpovédnost za vady dila, véetné zaruky za jakost, u téch &asti dila, které iz byly
samostatné pfedany do dne zaniku pravnich Ggink smlouvy.

Zhotovitel zpracuje a nejpozdéji k datu pfedani a prevzeti dila pfeda objednateli *Popis periodickych prohlidek
technického stavu dila” (dale jen ,periodické prohlidky"), ktery bude mimo jiné zavazné definovat &etnost
prohlidek a popis Cinnosti, které bude zhotovitel v ramci téchto prohlidek provadét. Posledni periodicka
prohlidka bude provedena nejpozdéji 30 dnl pred terminem ukon&eni zaruéni doby.

Soubor Cinnosti kazde periodické prohlidky bude provadén za ugelem zjisténi a specifikovani vad, které se

projevily pfi uzivani dila v prib&hu zaruéni doby. Vystupem z kazdé provedené periodické prohlidky bude

protokol, ktery bude obsahovat podrobny soupis zjiténych vad, které budou rozdéleny takto:

a) Vady, které se projevily jako vada dila v zaruéni dobé.

b) Vady, které vznikly uzivanim dila a nejsou zaruénimi vadami dila.

c) Upozornéni na nedodrzovani Navodu na provoz a Udrzbu dila ze strany objednatele, které by mohly vést
k naslednym vadam dila z diivodd zanedbani udrzby.

Kazda periodicka prohlidka bude ukon€ena do tfi (3) dnl od jejiho zahajeni oboustranné podepsanym
protokolem, ktery bude mit podobu tabulkového pfehledu.

XIV. Ujednani souvisejici s trestni odpovédnosti pravnickych osob

Zhotovitel je povinen Cinnosti, které jsou pfedmétem jeho pinéni podle uzavfené smiouvy o dilo a/nebo
souvisejici ¢innosti, které bude provadét proto, aby pfedmét smlouvy o dilo spinil, provadét a vykonavat
v souladu se zakonem.

Bude-li v souvislosti s realizaci dila proti zhotoviteli nebo jeho statutarnimu zastupci nebo jeho smluvnimu
zastupci nebo jeho zaméstnanci zahajeno trestni stihani, je zhotovitel povinen tuto skuteénost neprodiené
pisemné oznamit objednateli. Objednatel je v takovém pfipadé opravnén od smlouvy o dilo odstoupit pro
poruseni povinnosti na strané zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné& cznamit objednateli, Ze mu soud podle zakona ¢. 418/2011 Sb., o
trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, dofasné pozastavil vykon jednoho &i vice pfedmétl
¢innosti nebo Cinnosti zakazal, jde-li o Cinnosti, které jsou pfedmétem pinéni podle uzaviené smlouvy o dilo.
Stane-li se tak plnéni zhotovitele zcela nemoznym, jeho zavazek zanikne. Stane-li se tak plnéni zhotovitele

nemozné jen z &asti, jeho zavazek vtéto Casti zanikne. Objednatel je v8ak ohledné zbyvajiciho pinéni
opravneén od smlouvy o dilo odstoupit.

Zanikne-li zavazek zhotovitele z dlvodu vyse uvedené nemoznosti plnéni zcela i z casti, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli $kodu tim zpisobenou.

XV. Ostatni ujednani

Pisemnosti se mezi (céastniky smlouvy doruCuji prostfednictvim posty nebo jiného licencovaného
provozovatele postovnich sluzeb ¢i osobné na adresu u€astnika uvedenou v zahlavi smiouvy o dilo nebo
pfipadné na adresu naposledy pisemné oznamenou (platna adresa). V pfipadé, Zze se zasilka, pres nalezité
odeslani na platnou adresu vrati jako nedorulitelnd nebo bude adresatem jeji pfevzeti odmitnuto nebo
nebude v Ulozni dobé jim vyzvednuta, ma se za to, 2e k doruceni doslo dnem, kdy se zésilka vratila jako
nedoruditelna, nebo dnem odmitnuti jejiho pfevzeti adresatem &i poslednim dnem ulozni doby.

Zhotovitel je povinen neprodlené na prvni vyzvu nahradit objednateli pokuty, penale, Skody, poskytnuté
nahrady $kod &i jiné naroky a jiné vydaje vEetné nahrad nakladi na jakakoli fizeni vzniklé na zakladé fizeni
vedenych proti objednateli v souvislosti s provadénim stavby a zpusobené porudenim povinnosti zhotovitele
podle pravnich pfedpist nebo podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, nastane-li néktery pfipad uvedeny v pfedchozim bodu, vzdy na vyzvu objednatele ucinit
vedkeré potfebné mimosoudni kroky, které by zabranily vzniku pfislusného fizeni; nepodafi-li se mu to. je
povinen poskytnout objednateli veskeré nezbytné dlikazy, vysvétleni a daldi potfebnou soucinnost vietné
vstupu do pfislusného Fizeni tak, aby odvratil nepfiznivy vysledek fizeni od objednatele. Pfi téchto fizenich
vedenych proti objednateli se zhotovitel zavazuje ucinit pravni kroky vedouci k tomu, aby se mohl zhotovitel
gdastnit t&chto fizeni jako vedlejsi ucastnik, nebude-li zhotovitel pfimo vyzvan pfislusnym organem.
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XVI. Dluvérné informace

Pro ucely SOD se za divérné informace povazuji informace oznadené objednatelem za divérné. Za diivérné
informace nebudou povaZovany informace, které jsou pfistupné nebo znamé v dobé jejich uziti nebo
zpfistupnéni tfetim osobam, tj. osobam odlisnym od investora stavby, objednatele, zhotovitele a osob
uvedenych v odstavci 2 pism. b) tohoto Elanku, pokud takova pfistupnost nebo znamost nenastala v disledku
poruseni zakonné (tj. pravnim fadem ulozené) &i smluvni povinnosti zhotovitele. Za davérnou informaci
nebude rovnéZ povazovéana informace o pfipadném sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, souvisejicim
s provadénim dila. Za dlvérnou informaci nebude rovnéz povazovéno jakékoliv smiuvni ujednani ani zapisy
ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele:

a) neuzije duvérné informace pro jiné ugely, nez pro U&ely provadéni dila a spinéni povinnosti podle SOD; a

b) nezvefejni ani jinak neposkytne divérné informace zadné tieti osobé, vyjma svych zaméstnanca, &lend
svych organu, poradcl a pravnich zastupcli a poddodavateld. Témto osobam vdak mize byt divérna
informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavazany udrzovat takovou informaci v tajnosti, jako by
byly stranou SOD.

Pokud bude jakykoli spravni organ, soud &i jiny statni organ vyzadovat poskytnuti jakékoli davérné
informace, které neni nutné k provedeni dila, oznami zhotovite! takovou skute&nost pisemné objednateli.

V pfipadé poskytnuti davérné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximalni usili k tomu, aby zajistil, ze
s poskytnutymi davérnymi informacemi bude stale zachazeno jako s informacemi tvoficimi obchodni
tajemstvi podie § 17 obchodniho zakoniku.

V pfipadé, Ze se zhotovitel dozvi, popfipadé bude mit ddvodné podezfeni, Z2e doslo ke zpfistupnéni
dlvérnych informaci nebo jejich &asti neopravnéné osobé, je povinen o tom neprodleng informovat
objednatele.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel fotografovat ani umoznit kterékoli tieti
osobé fotografovani dila k propaga&nim a/nebo reklamnim u&ellm, ani nebude sam nebo s jinou osobou
publikovat zadné clanky, fotografie nebo ilustrace vztahujici se k dilu. Objednatel ma vzdy pravo schvalit
jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se k dilu, které zhotovitel hodla pouzit v publikacich nebo
propagacnich materidlech.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a dudevnimu
vlastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s pinénim této smlouvy dotcena a nese plnou odpovédnost za
vypofadani narokl v8ech tietich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatelim.

Zhotovitel timto prohladuje, Zze cela dodavka dila podle tétc smlouvy nema, resp. nebude mit zadné
patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel dale prohlasuje, ze uhradi objednateli v8echny néaklady v
pfipade, Ze tfeti osoba uplatni vi&i objednateli naroky, které vyplyvaji z patentovych nebto jinych pravnich
narokU za dodané dilo. Uvedené se netyka prav dusevniho viastnictvi a prav tfetich osob k zadavaci
dokumentaci.

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem SOD nevyhradni opravnéni uzit jakékoli pInéni, k némuz se
zavazal podle SOD a které je nebo bude chranéno autorskym pravem, v neomezeném rozsahu a ke véem
zpusoblm uZiti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona €. 121/2000 Sb., v platném znéni. Toto opravnéni
rovnéz zahrnuje opravnéni takovy vysledek &innosti zpracovat, ménit a upravovat.

b) Objednatel neni povinen licenci, pfip. sublicendi, poskytnutou podle tohoto odstavce vyuzit.

¢) Zhotovitel udéluje objednateli souhlas k postoupeni udélenych prav formou sublicenéni smlouvy na treti
osoby.

XVII. Podminky a rezimova opatfeni pro provadéni stavby

Zhotovitel je povinen zajistit, aby kazda osoba Zhotovitele méla platny priikaz totoZnosti (OP, pas). Provadi-li
se dilo v budové nebo aredlu zakladni nebo matefske Skoly, je kazda osoba povinna pfedlozit na hlavni
vratnici pro zavedeni zakladnich Gdajd do navstévniho systému Skoly.

Viezd vozidel a strojii do aredlu a jejich vyjezd je umoznén v misté dohodnutym mezi objednatelem a
zhotovitelem
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VSechny osoby a subjekty, vyskytujici se v aredlu stavby, jsou povinny fidit se pravnimi a ostatnimi pfedpisy,
vztahujicimi se k jejich Cinnostem vE&. vybranych internich pfedpist viastnika arealu. S témito pfedpisy a s
informacemi o rizicich se Zhotovitel musi prokazatelné seznamit.

V8echny subjekty jsou povinny, tam, kde se na pracovi§tich vyskytuji zaméstnanci dvou anebo vice

zaméstnavatell:

a) vzajemné se pisemné informovat o rizicich, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a piijatych opatfeni
k ochrané pfed jejich plsobenim

b) spolupracovat pfi zajistovani bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na
pracovisti

c) Provadéni opatfeni k ochrané bezpecénosti a zdravi zaméstnancl a postupy k jejich zajisténi pfi vystavbé
Dila koordinuje Zhotovitel.

d) Objednatel v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpish (zakon o zajisténi
dalSich podminek BOZP) jmenuje koordinatora BOZP pfi stavebnich ¢innostech, zpracuje Plan BOZP a
nejpozdéji do 8 dnu pfed pfedanim stavenisté Zhotoviteli doru¢i oznameni o zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu prace pfisiusnému podle mista stavenisté.

Pozarni ochranu pro Starou Bélou zajiStuje HasiCska stanice Ostrava — Zabfeh — linka 112.

Zhotovitel je pfi vzniku koliznich stavi a Urazd a mimofadnych udalosti a v pfipadé vzniku nevolnosti

zaméstnance ¢&i navstévnika stavby povinen zajistit oSetfeni pacienta pfivolanim lékafské sluzby - linka 112

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vjezd jeho dopravnich prostfedkl a stroju do arealu stavby a jejich pohyb

v arealu stavby byl sméfovan jen do téch prostor, kam je dopravovan material, prfipadné osoby, odkud je

material odvazen, kde maji stroje pracovat nebo kde ma Zhotovitel sva pracovisté.

Vozidla Zhotovitele mohou parkovat v mistech, kde vykonavaji prace, po dobu trvani pracovni doby.

Vynaseni a vyvazeni véci movitych, vyfazeného materialu nebo stavebni suti je moZné pouze na zékladé

povoleni opravnéné osoby Zhotovitele.

Pri svych ¢innostech si Zhotovitel musi po&inat tak, aby nedodlo k ohroZeni vodniho prostiedi.

Pfi svych &innostech si Zhotovitel musi poc¢inat tak, aby byla chranéna vodohospodafska infrastruktura, a to

predevsim:

a) do kanalizaci nevhazovat pfedméty, nevylévat kapaliny ani roztoky vznikajici pfi stavbe

b) neposkozovat uzavéry vodovodu, hydranty

Pozadovanou manipulaci s uzavéry vody a hydranty provadi pouze se souhlasem spravcem — OVAK, a.s.

Zhotovitel je povinen omezit uzivani tékavych organickych latek (VOC) — rozpou$tédel, fedidel, barev apod.

na minimalni miru.

Zhotovitel pfi své &innosti musi minimalizovat produkci emisi Skodlivin do ovzdusi, a to:

a) své mobilni zdroje znecidtovani (vozidla, stroje, nafadi} provozovat jen nezbytné nutnou dobu

b) nesmi spalovat v arealu zadny material nebo odpad

Zhotovite! je povinen vznikajici odpady tfidit a shromazdovat v pfisluSnych prostfedcich (nadoby, pytle,

kontejnery).

Zhotovite! nesmi vyuzivat kontejnery OZO pro komunalni a tfidény odpad skla, papiru a plastu. Zhotovitel

musi zajistit shromazdovani a likvidaci viastnich odpad( v souladu s legislativnimi pfedpisy.

Zhotovitel musi dodrzovat povinnosti ,pvodce" odpadd vyplyvajici z legislativy (v ndvaznosti na konkreétni

ustanoveni smiouvy mezi investorem a dodavatelem).

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu zafizeni staveni$té, materialu a pracovnich prostor proti odcizeni nebo

kradezi. V pfipadé vzniklé ztraty nad 5000 KC je opravnén povolat PCR a projednavat tuto kradez

samostatné.

Kazdy pracovnik dodavatele v aredlu stavby je povinen veSkery majetek chranit a pocinat si tak, aby

nedochazelo ke $kodam na zdravi osob ani na majetku kteréhokoliv jiného pravniho subjektu.

Pozadavek napojeni zafizeni staveniité na sité pfedloZi zhotovitel pfi podpisu SOD, Mista a zpusob napojeni i méreni
je soutasti zapisu o pfedani staveniste.

Prostory pro deponie materialu a odpadu lze vyuzit doCasné prostory jsou soucésti zapisu o predani
stavenisté.
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Zhotovitel musi zafizeni staveni$§té provést tak, aby nedoslo k omezeni pfistupu k prvkim siti - hydranty,
kanalizaéni Sachty, uzavéry plynovodu apod.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni§té zabezpeluje Zhotovitel v souladu se svymi
potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni staveni$té jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zafizeni stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

Jako soulast zafizeni staveni$té zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na
odbérna mista uréena Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatna méfici mista na Uhradu jim spotfebovanych energii a naklady za
jejich spotfebu uhradit,

Zhotovitel je povinen uzivat staveni$té pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté
je povinen dodrZzovat veskeré pravni pfedpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je povinen dbat na
to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté, nebo okolnich ploch. Pokud k této innosti vyuzije stokovych siti
je povinen tuto skute¢nost projednat s viastnikem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfezeni staveni$té a v pfipadé potieby i jeho oploceni, nebo jiné vhodné zabezpedeni.
Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli nejpozdéji do deseti (10) dnli od uzavfeni smliouvy o dilo seznam
osob (zejmeéna svych zameéstnanch a zaméstnancl svych poddodavatelll), kterym ma byt povolen vstup na
stavenisté. Zhotovitel je povinen tento seznam pribézné aktualizovat.

Zhotovitel neni opravnen, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuZivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani
osob.

Zhotovitel je povinen zabezpelit na stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s
uvedenim Udaju o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a pfedpokladané naklady stavby) a
Udajl o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli udrzovat v aktualnim stavu. Jiné reklamy, &i identifikaéni tabule
(napf. poddodavatell) Ize na stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, nebo piekoplim komunikaci,
zajistuje Zhotovitel a nese veskeré pfipadné souvisejici poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem staveni$té nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo piemistit dopravni
znacky podle pfedpisi o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i
za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znalek v souvislosti s prib&hem provadéni praci.
Jakeékoliv pokuty ¢i nahrady Skod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek.

Zhotovitel je povinen pribé&zné ze staveniété odstrafiovat vSechny druhy odpadd, stavebni suti a
nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpegit, aby odpad vznikly z jeho &innosti, nebo
stavebni material, nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit na staveniiti vedkera bezpe&nostni opatfeni a hygienicka opatfeni a pozarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfisluSnymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté hasicimi prostiedky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveni§té pozarni Fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditeln& na stavenigti umistit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpe&ny vstup a viezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na
stavenisti odpovida Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenigte nejpozdéji do 15ti dnli ode dne pfedani
a pfevzeti dila, pokud se strany nedchodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel staveni§té ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpeéit vyklizeni
stavenisteé tieti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Nestandardni stavy a havarie (ekologické a energetickeé), napf. unik ropnych latek do kanalizace, vypadek
elektrické energie (pfivod do objektu, pfivod pro zafizeni stavenisté aj.) je zhotovitel povinen neprodiené
hlasit na linku 112 a Objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich inzenyrskych siti
na stavenisti a pfilehlych pozemcich dot&enych provadénim dila a tyto bud vhodnym zplsobem pfelozit, nebo
chranit tak, aby v pribé&hu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.
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Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcli nebo viastnikl siti a nese veskeré dusledky a
skody vznikle jejich nedodrZzenim. Zhotovitel neodpovida za skody na stavajicich inzenyrskych sitich, které
nebyly vyznageny v podkladech objednatele.

Pozadavek na odstavky dodavky energii a médii (plyn, voda, elektfina, kanalizace) zajistuje Zhotovitel u
spravcu siti. Doba ¢ekani na odstavku je zahrnuta v dobé provadéni dila.

ZpUsob napojeni na stavajici infrastrukturu musi byt zahrnut v Projektové dokumentaci pro realizaci stavby a
odsouhiasen uZivatelem stavby, pokud je projektova dokumentace zpracovana.

Termin pfedpokladaného napojovani na stavajici sité ohlasi Zhotovitel pisemné alespon 14 dni pfedem.
Napojovani provede vyhradné subjekt s pfislusnou odbornou zplisobilosti a v souladu s platnymi normami.
Dodavatel je povinen provadét na vlastni naklady uklid prostorl v prubéhu provadéni stavebnich &innosti,
zajistit pravidelné Cisténi komunikaci v okoli stavby a pfijimat opatfeni k zamezeni pradnosti pfi provadéni
stavby.

V pfipadé pozadavku na pronamuti nebytovych prostor (skladl, kancelafi) Zhotovitel pfeda pisemny
pozadavek Objednateli. Objednatel mize poskytnout nebytové prostory pouze se souhlasem rady MOb Stara

a) Napojeni na stavajici infrastrukturu bez pfedchoziho odsouhlaseni objednatelem 50.000,- K&

c) Posdkozeni vodarenské infrastruktury 30.000,- K& + Uhrada vyvolanych nakladl na uvedeni do puvodniho

f)  Ulozeni odpadu do kontejnert OZO pro sbér komunalniho odpadu, skla, plastli a papirt 50.000,- K¢
g) Odbér vody, elektfiny, plynu, vypousténi odpadnich vod do kanalizace bez predchoziho pisemného

h) V pfipadé pokuty ulozené organem statni spravy za poruseni povinnosti zhotovitele smiuvni pokuta ve

51.
Béla, ktera jako jedina udéluje souhlas s pronajmem a urcuje podminky prondjmu.
52. Sankce za poruseni podminek pro provadéni stavby a rezimovych opatfeni
b) Poruseni kanalizacniho fadu, kontaminace vodnich zdroji 50.000,- K¢
stavu
d) Péleni materialu nebo odpadu v arealu .50.000,- K¢
e) Ulozeni nebezpeéného odpadu do kontejnerl nebo na skladku 50.000,- K¢
odsouhlaseni 10.000,- K&
vysi této Castky
53. Kontakty:

Smluvni, koncepéni a organizaéni zalezitosti

SMO MOb Stara Bé&la, RNDr. Mojmir Krejc¢icek

Problematika Zivotniho prostfedi

SMO MOb Stara Béla, Sarka Chmelova

Elektricka energie

CEZ Distribuce, a.s.

Plyn

RWE Energie, s.r.0.

Voda, kanalizace

Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Vefejné osvetleni

Ostravské komunikace, a.s.

Poruchy, havarie

e Voda, kanalizace tel.:800 202 700
e Plyn: 1239

o Elektricka energie: 840 850 860

e Vefejné osvétleni: 596 622 922

V Ostravé Staré Bélé dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:
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