s SPRAVA

z ZELEZNIC

Obchodni podminky

Zhotoveni stavby

OP/R/23/21

Datum vydani: 11.8.2021



OBSAH

1.  DEFINICE POJMU .....coiiiieuiissssesssssssssssessssssssnsasssssssssnssassssssssassasassesssas sassssenssnsssansssnssnnss 3
2.  VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.....costrserseessrsassassesssesssssssssssasssrssssassesssesassass 6
B DVOBR PN BET 00w dasse s s saie e s i5ass oas uoiuins fassis sy Aot i 9
4., ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE .ccueercsseressssessnsessssassssnnens 13
5.  OPRAVNENE OSOBY ....ccorsrserserserssssesssssssssssessersssssssesssssasssssssssesssrssssasssasssssssnsssassasnsens 15
6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE ....ccoceseeseresssesesssrssssassssssssasssssssssessssssssassessssssssssssansasssens 15
7.  PODDODAVATELE.....ciscsuisesseeisssessssesssssessassesssssssssssssssssssssssssssessssessasssssasansnssassnsessn 17
8 BEZPECNDST s e e R e 19
9.  PREDANI A PREVZETI DILA ...cccooeeecriersesenasssersrssssnesesssesassssssassessssssssnsensssesasesssnnssnen 20
10. DOKONCENI DILA ...cccceoevrerreeresrserserssssssssssssssssssssesssssssassssssesssessssasssensssassassrsssasssenssras 22
11. AKCEPTACE DOKUMENTU ...ccoureuecusessssasssesesssssssesssssessasssnssnssssssssassssssssenssssansannsnnssnes 23
B, CERIEIEE I i it oo o i o b 24
13. PLATEBNI PODMINKY ....cciiieseecesensssssseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssansessnsssessasensnsnes 24
14. BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENT DILA .....ccceererrerreerenssesssnsessasssessessssassssssasssensesns 26
15. BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD ....ccceererrecrasrssrsesssrssssasssssssssssassssssasssenssses 27
16. VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA.......ccoceeiremersnsssssssssssssssssssssssessnsssessassnsnsses 28
T N O R R I £ cuin ot S At B 29
18. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI NAHRADE .............. 30
19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY ...ccoverureersarserssrssssassssssesssessssasssenssssssassssssasssessenas 30
20. SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI ......uvuciseeicisseessassssssesssasesssssssssnsssssssssnsessn 33
21. ODSTOUPENI OBJIEDNATELE ..uotessecosissssssssssssssssssssssssssssasssesssssssssssasssssssssssssssassassssss 36
22. ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE......cocerurssesaesesssrsassnsssnssesseres 38
23. RESENT SPORD icciciiviuiimiivmsmmserisssimmismissiniiiismsissisimmsmisswissssssmoivsaisiisoiie 38

Pifloha ¢. 1 — Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
2/38 OP/R/23/21



Toto jsou Obchodni podminky ke Smilouvé a jsou zde upravena vsSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1. DEFINICE POIMU

1.1 Pokud ze smyslu &i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek di

definic uvedenych

ve Smlouvé (bez priloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto

Obchodnich podminkach ave Smlouvé s velkym pocateCnim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila
Cast Dila

Den zahdjeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo
Dodatecna vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba

Koordinator BOZP

MéFici protokol

Nabidka
Zhotovitele

finanéni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012
Sb., oblanského zdkoniku, vydana ceskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vyddvat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen
~Ceska banka") nebo zahranicni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v &lenském statu EU pusobici v Ceské republice na zakladé
prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahranicni banka®“) ve
prospéch Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka
bude vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby
postaveni Objednatele v piipadé d{erpani z bankovni zaruky
a vymahani jeho prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné,
nez by tomu bylo v pfipadé Cerpani a vymahani bankovni zaruky
vydané Ceskou bankou (tj. zejména, ze rozhodné pravo, postup
derpani a proces vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodatelné
naklady s tim spojené hradi piné Zhotovitel. To Ize zajistit napf.
potvrzenim zdruky Ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel
v pfipadé nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele
k prokazani takovych skutecCnosti, véetné dolozeni prislusnych
dokladd.

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy
a v priloze &. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jind ¢ast pinéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti Ginnosti Smlouvy
Den pi'edani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Prilohy &. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako , Dilo"

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, ze ma byt v prubéhu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni piredana Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je pfilozeno ke
Smlouvé jako pfiloha €. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpiséi Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazateln& seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, kterd je opréavnéna vGQ& Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordindtor bezpelnosti a ochrany zdravi pii prdci, dle zadkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdé&jsich predpist

dokument zaznamenavajici vysledek méreni a kontroly ceny
prisluéné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako castnika v zadavacim fizeni na
Verejnou zakazku
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Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Projektova
dokumentace pro
stavebni povoleni
(DSP)

Predavaci
protokol

Prekroéena
vyluka

Realizaéni
dokumentace
stavby (RDS)

Seznam Internich
predpisi
Objednatele

Smlouva

osoba, oznacend nafizenim viady & 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
7elezniéniho systému, ve znéni pozdéjsich predpisi jako
.Notifikovana osoba" a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpisl

tento dokument, tvofici pfilohu €. 1 Smlouvy

smluvni strana, oznadend ve Smlouvé jako ,Objednatel™

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci porizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

Projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni
zaddvaci dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro
provadéni stavby a to vfetné kompletni dokladové &asti DSP.

je projektova dokumentace staveb drah a staveb na drdaze pro
provadéni stavby, ktera se zpracovava v clenéni a rozsahu prilohy
¢. 4 vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb. Jednd se o projektovou
dokumentaci, kterd doplfiuje a upresriuje DOS/DSP nebo DUSP do
uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni stavby mimo
Casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni
stavby bez dodrZeni zasad transparentnosti, pfiméfenosti a
rovného zachazeni. Pro potifeby projednani, zejména v ramci SZ,
pouZiji pro zpracovani této dokumentace poZadavky prilohy €. 2
Smeérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na
zeleznic¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni,
v nezbytném rozsahu.

je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera
se zpracovava v Clenéni arozsahu prilohy ¢ 3 vyhldsky
€. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potfeby projednani,
zejména v ramci SZ, se pouZiji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky pfilohy ¢ 2 Smérnice GR €. 11/2006 Dokumentace pro
pfipravu staveb na Zeleznitnich drahach celostatnich a
regionalnich, v platném zneéni, v nezbytném rozsahu,
v nezbytném rozsahu.

pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je dokumentace, jejiz zpracovani vychazi z pozadavkd PDPS.
Jedna se o dokumentaci, ktera dopliuje a upfesnuje predchozi
stupné dokumentace do uUplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby (tzn. zejmeéna technologické &asti dokumentace,
které nebylo mozné zpracovat bez dodrZzeni zasad
transparentnosti, pfimérenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna
o dokumentaci, kterou =zajistuje zhotovitel stavebnich praci
v rozsahu nezbytném pro uréeni technickych parametrl pouzitych
materiall, konkrétnich vyrobkd, nebo dodavatele technologického
zafizeni, které nebylo mozné urdit pred vyb&rovym fizenim na
zhotoveni stavby) a vCetné vyrobné technické dokumentace,
kterou si Zhotovitel zajistuje pro vlastni potiebu. Obsah a rozsah
RDS je definovan piilohou & 4 a & 5 Smérnice GR & 11/2006
Dokumentace pro pripravu staveb na Zelezni¢nich drahach
celostatnich a regionalnich, v platném znéni, v nezbytném
rozsahu.

seznam Internich predpis Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucdsti jsou tyto Obchodni podminky

Pfiloha £. 1 — Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
OP/R/23/21



Soupis
provedenych
praci

Stavenisté
Stat
Poddodavatel

Sz
TDS

Technické
podminky
Verejna zakazka

o

Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani
a prevzeti Dila

Zhotovitel
Zkusebni provoz

Zov

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis
dodaného materidlu za Ucelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila
v prislusném kalendarnim mésici

uzemi uréené k realizaci Dila
Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi c<ast pinéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze €. 8 Smlouvy

zkratka nazvu Objednatele (do 31.12.2019 SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust. §
152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani
a stavebnim adu (stavebni zdkon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst.
2 pism. d) stavebniho zakona.

souhrn dokumenttd, tvoficich pfilohu €. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

vyjimecna udalost nebo okolnost:
a) kterou smluvni strana nemdze ovladat;

b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatieni
pred uzavienim Smlouvy;

c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji pfekonat; a

d) kterou nelze v podstatné mife pricist druhé smluvni
strané.

Vy3%i moc muzZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjime&né
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni
vyhlasena), invaze, cinnost nepratel ze zahranidi;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a ob&anska valka;

(iii) vytrZznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi
osobami, neZz jsou persondl Zhotovitele a ostatni
zaméstnanci Zhotovitele a Poddodavatel(;

(iv) valecna munice, vybusny material, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoZze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) (v) prirodni katastrofy jako zemétreseni, sesuv pidy,
povoden apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace®

pisemny doklad vydany v souladu se Smiouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veskeré pinéni, pripadajici
na jednu Cast Dila nebo Dilci etapu jako prislusnou Cast Dila

smluvni strana, oznalena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel™

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné {asti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu

zdsady organizace vystavby

Pfiloha €. 1 - Obchodni podminky
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2.1

2.2

2.3

2.4

2:D

2.6

6/38

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:

2.1.1 na svij naklad a na své nebezpeti a ve sjednané dobé;

2.1.2 zplisobem uvedenym ve Smlouvé, Zadévaci dokumentaci a Nabidce

Zhotovitele a veSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smiouvy;

2.1.3 v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, €N, EN a ostatnimi

normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou pédi a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.

§ 5 odst. 1 obcanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani
a kvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy
a v souladu s uzndavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zarizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materiéll a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo

v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materialG a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v ramci provadeéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit tcelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak Gcelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s tzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi prislusnymi

povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi prredpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji

predmétného Dila, a prisludnymi technickymi normami aplikovatelnymi na
druh Dila a ¢innosti uskutecfiovanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich piedpisd,
Internich predpisii Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat ina
Dilo jiz provadéné. Zména internich piredpisti Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s prisluSnou zmeénou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zmeéna
Internich predpis Objednatele se povaZuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyZadané v pfiméfené mife TDS a s tim
souvisejici informace ke schvaleni v dostatecném predstihu pied tim, nez budou tyto
materialy pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje
u kaZdého vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené pouZiti pro Dilo. Kontrola
vzork(l se sjedndvéd jako sou&dst dozorového préva Objednatele dle ust. § 2593
a § 2626 obtanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za primérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veSkerych metod provadeéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané TDS nebo jim povéifené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéiené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozomit TDS v pripadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah
pro Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Gcel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pri vynalozeni odborné
péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z diivodi uvedenych v ust.
§ 2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prislusna opravnéni k provadéni
veSkerych praci v rdmci zhotovovani Dila jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimz je potfeba urtitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

k vykonu téchto innosti veskera piisludnd opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit i v8echna ostatni oprdavnéni vyzadovana pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi piedpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze vedkera opravnéni
vyzadovana Smiouvou zlstanou po celou dobu Géinnosti Smlouvy v platnosti. Pfevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZuji obé strany za prohlddeni ve smysliu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 oblanského zdkoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veSkerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smysiu
zakona &. 183/2006 Sb., o iuzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdé&jsich predpisd.

Na zakladé monitorovaciho systému, pifedepsaného Ministerstvem dopravy Odborem
Fond@ EU, z néhoz vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci fyzickych
ukazatell, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a bez
zbyte¢nych odkladll informace o Gdajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych na
zdkladé pravidelnych méfeni fyzickych ukazatel( a jejich pinéni. V pfipadé potfeby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti dopliiujicich & chybé&jicich informaci,
pricemZ Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly
tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel sezndmen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukcni prvky, u nichz je dan pozadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych pozadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zzelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady
zajistit &nnosti Notifikované osoby utéchto prvk( za G&elem vydani prohlageni
o spIinéni podminek interoperability ve smyslu predm&tného nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi véech souvisejicich doklad{i podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti, budou Zhotovitelem predény
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdéji do 6 mésicll po dokonéeni kone¢ného prejimaciho Fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicl ode dne
podpisu posledniho Zapisu o piedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédcCeni o bezpecnosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) €. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
narizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédeni dle uvedeného
nafizeni tfeba zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 mésicli po
dokonleni kone¢ného piejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo
stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani
a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat aspravovat zdznamy ohledné Ihit a vydajll
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského tfadu pro boj proti podvodiim a Evropského Gcetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedkl ES. Zhotovitel uchova potiebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
udinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérefné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozd&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu t&chto vykazl a zéznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zdznamy a vykazy viech Poddodavatell nebo
tietich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkl spolufinancovani ES, budou uchovény
tak, aby bylo mozno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
S ohledem na ust. § 1769 obdanského zakoniku smluvni strany prohladuji, Ze
povinnosti Poddodavatelt dle tohoto &ldnku nejsou sjednavény jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.
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2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22
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Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soudinnost, vetné piredlozZeni
dokladd souvisejicich s pInénim zakdzky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavateld ze strany kontrolnich organii CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), vletné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym uGletnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povérenou osobou & kontrolnim organem urleny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v piedpisech Evropského spolefenstvi pro
ochranu finan¢nich z&jm& Evropskych spolecenstvi proti zpronevéfe a jinym
nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnd ode dne nabyti G&innosti Smiouvy predloZit
Objednateli pojiSténi uvedenad v pfiloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrZzovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli
existenci pojiSténi uvedeného v priloze €. 7 Smlouvy doloZzenim prislusnych smiluv i
pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatecnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS
provést jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS miiZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn
se povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento tikon TDS vi{ci smluvnim stranam Géinny okamZikem Gcinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Zze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smiouvé.

TDS neni opravnén bez piredchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit
kterykoliv z dokumentd, tvoficich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazk{ nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umoznujicim
operativni komunikaci v Ceském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro
tyto Gcely na vlastni naklady prekladatele ¢ tlumocnika ve Ihdtach a podle potieby
tak, aby nebylo naruseno provadeéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy piedkladat, musi
byt v &eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do &eského jazyka.
U vSech UFednich listin musi byt takovy preklad uredné ovéren.

V pripadé zhotovovdani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spolecnou nabidkou
nesou odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé
spoledné a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (ddle jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje,
7e je oprédvndn ve vécech Smilouvy zastupovat kaZdého ze Zhotoviteld, jakoz
i v8echny Zhotovitele spole¢né, a je opravnén rovnéz za né piijimat pokyny a platby
Objednatele. Vystavovat darflové doklady - faktury za dinnosti vykonavané
v pripadech vyhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou
je povinen v(i¢i Objednateli pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na dariovém dokladu bude
uveden (identifikovan) jako osoba uskutecnujici ekonomickou cinnost jako
poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pridané
hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele tvorfi pfilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni
Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této Smlouvy. Zména
Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli spolu se sdélenim souhlasu
ostatnich Zhotovitel(i. U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele vii¢i Objednateli nastava
uplynutim tretiho pracovniho dne po dorueni oznameni o této zméné. Ke zméné
bankovniho spojeni mize dojit pouze postupem uvedenym v odst. 13.6.

Pfiloha £. 1 — Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OP/R/23/21



2.23

|
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

V souladu s odst. 4.9 Smlouvy je Zhotovitel povinen umoznit provedeni studentské
exkurze/studentskych exkurzi,

2.23.1 Objednatel oznami Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45
dni pred pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni
pired Objednatelem pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost
uskutecnéni exkurze, pfipadné navrhne Objednateli jiny termin uskutecnéni
exkurze, nejpozdéji véak do 30 dni od plivodné Objednatelem pozadovaného
terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soudinnost pii jeho Ucasti na exkurzi.
Ustanoveni predchozi véty viak nezavazuje Objednatele k Gcasti na exkurzi

2.23.2 Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo
ucniovskych skol stavebniho, elektrotechnického, strojaiského nebo dopravniho
zamérfeni a vyucujici téchto skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena
v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti véetné doprovodu), v pracovnich
dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

2.23.3 Zhotovitel se zavazuje provést ulastniky exkurze po dotlenych mistech dle
podminek a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout (é&astnikim exkurze
odborny vyklad k aktualné provadénym cinnostem.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahdjeni praci. Pokud v3ak stavebni ¢i jiné
vei'ejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po
Dni zah&jeni praci, zahaji Zhotovitel pfisluné prace nejpozdéji do 2 dni ode dne
nabyti pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni.
Zhotovitel je povinen ozndmit TDS bezodkladné veskeré piekazky dle tohoto odstavce
branici zahdjeni praci v Den zahdjeni praci a bezodkladné po odpadnuti piekazek dle
tohoto odstavce den, kdy zahaji prace.

V pripadé, Ze Zhotovitel ulinil veSkeré ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni
pro zahdjeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou pédi,
ale vefejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika
Zhotoviteli narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto
Obchodnich podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pripadé, ze Zhotovitel nemohl zahdjit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z divodu Vy3si moci.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit Dilo a kazdou z Casti Dila ve lhitach pro dokonceni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pricemz:

35.1 ma se za to, Zze okamZik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je ckamzikem dokonceni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, ze okamiik podpisu Pfedavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finangniho pinéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
predchoziho kalendéfniho mésice. Podrobny harmonogram oviem nemuze
posunout zévazné Ihity pro dokondeni Dila & Césti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je
prilohou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) dasové upresnéni postupu, kterym hodld Zhotovitel provadét Dilo, vCetné
vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,
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3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) dcasové upfesnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni, pfipadna upfesnéni splatnosti
faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkou3ek stanovenych ve Smlouvé a
5) privodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, vseobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(ii) udaje o predpokladaném poctu pracovnik( Zhotovitele a viech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou tifeba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnd poté, co Podrobny harmonogram
obdrzel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovidd
Smiouvé arozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smlouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych
¢innosti na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS mize poZzadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouzeni lhiity pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila v piipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle &lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni lhiity nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého clanku téchto Obchodnich
podminek,

3) vySsi moc,

4) jakékoliv zpoZdéni, prekazka nebo opatieni zplisobené nebo pricitatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatellim
Objednatele na Stavenisti, pficemZ narok na adekvatni prodlouzeni lhity
pro predani Dila nebo pfislusné Casti Dila vznika pouze tehdy, kdy je
prodlouZeni Ihity nezbytné nutné a Zhotovitel objektivni dlvody pro
prodlouzeni Ihiity prokéze.

Jestlize se Zhotovitel domnivd, e mu vznikl ndrok na prodlouzeni Ihdty pro
pinéni nékteré z Dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutenosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predloZit Objednateli podrobné odivodnéni predlozeného naroku,
tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené
tvrzené naroky. K pozdéji predloZzenym argumentim se jiz nebude prihlizet
a hledi se na né, jako by nebyly vzneseny.

V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokon&eni n&které Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Gpravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude C(prava doby plnéni pfislusné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu
pro dokonéeni pfislusné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zérover
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prodlouzeni terminti pro dokon&eni nasledujicich C4sti Dila o tomu odpovidajic
dobu,

3.6.8 TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pripadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pripadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodld Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy pInéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvy33i mozné mire
dodrzeny. Pro schvdleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouZije
¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

3.7 TDS je opravnén kdykoli v odivodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pfiCemZ Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

3.8 V pfipadé, 7e TDS vydd Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Césti
Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukondit veSkeré prace na provadéni Dila nebo
Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti osoby
neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zzivoté, zdravi, majetku nebo
bezpelnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu prerugeni praci na Dile nebo Césti Dila zabezpedit jiz
provedené Césti Dila pred jejich poskozenim, ztrdtou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajiSténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiz obstarany materidl, vybaveni a zarizeni a zajistit jejich tschovu
tak, aby nedo3lo k jejich poSkozeni, ztrat&, zniteni nebo znehodnoceni. Jestlize
Zhotoviteli vzniknou dodate¢né naklady v dlsledku prerudeni postupu praci na Dile
nebo Césti Dila dle odst. 3.7 t&chto Obchodnich podminek, vznikd Zhotoviteli narok
na uhradu vesSkerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich
podminek U(celné vynaloZenych nakladl. Za (celem stanoveni vy$e nakladd
v dlsledku preruseni postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym
zplisobem dle ¢l. 17 téchto Obchodnich podminek.

3.10  Pro vyloudeni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze Zhotovitel nema narok
na Ghradu naklad( v disledku prerugeni postupu praci na Dile nebo Césti Dila, pokud
je toto prerudeni praci zapfi¢inéno z dGvodd na strand Zhotovitele nebo jemu
pricitatelnych.

3.11  Po dobu prerudeni praci na Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody na
vécech urenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

3.12  Preruseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitdva do doby jiz vzniklého prodleni
s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ihité stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vSak vyvine maximalni usili k tomu, aby
plvodni IhGty v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou piipadd, kdy
to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pripadé vznikne narok na
prodlouZeni Ihiity pro pin&ni dle odst. 3.6.5 t&chto Obchodnich podminek.

3.13  Zhotovitel véak nebude mit narok na prodlouZeni lhity v pripadé, kdy k preruseni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy pferuseni ma pficinu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obc¢anského zakoniku, nebo materidll, které Zhotovitel pouZil nebo
v pripadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladrnovat nebo zabezpecovat podle
odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek.

3.14  Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.
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3.15

3.16

12/38

Dodatecné vyluky je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele. Z&dost o Dodate&nou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli
nejméné 120 dni pied zacatkem mésice, ve kterém ma byt Dodatednd vyluka
zahdjena. V pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatefnd vyluka uvaZovdna
a poditédna ve vztahu k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
dodate¢nou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitdna za kazdou zapolatou hodinu
vyluky nad vySe uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zakona
o dani z pfidané hodnoty. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se
v ramci vySe uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Nize
uvedené Castky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou
uvedeny vcetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapocata hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K&/ zapocatd hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanic¢nich koleji — dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K&/zapocata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatenou vyluku se Zhotovitel zaroveri zavazuje uhradit

vedSkerou Skodu &i nemajetkovou Gjmu a Gcelné vynaloZzené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vi&i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nékladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vletné pfipadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) Ci jiné tieti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatedné vyluky

s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase viemi daldimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatednou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se =zavazuje za poskytnuti kazdé Dodatecné vyluky uhradit

Objednateli castky uvedené ve Smilouvé. Objednatel je opravnén vystavit
dafiovy doklad pro uhradu dastek za poskytnuti Dodatetné vyluky, vidy
k prvnimu dni kalenddirniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢na vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodatec¢nou vyluku uhradit, bude pociténa za kazdou zapodatou hodinu
Dodatecné vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se se
povazuje i kazda samostatnd etapa vyluky v ROV. Darovy doklad bude mit
splatnost tricet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky

¢astky uvedené ve Smiouvé, pokud Objednateli prokdZze, Ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péli predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl predvidat, patii zejména:
« zasahy vy3%i moci, napr. sesuvy svahd,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni,

2) mohl predvidat, patfi zejména:

e vesSkeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti
zjisténou na misté, které mohly byt identifikovany v priibéhu
zadavaciho fizeni.

PrekroCena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozadd méné neZ 120 dni pied zacatkem
mésice, ve kterém ma byt vyluka zahajena, Ci ke které dojde prekrocenim
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sjednaného vylukového &asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné
Zadosti. V pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je pirekroeni vyluky uvazovano
a poditéano ve vztahu k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Prekrofenou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapodatou hodinu
vyluky nad vy3e uvedeny ramec. V pfipadé vyluky piekrofené o méné nez 1 hodinu
se predchozi véta neuplatni. V pfipadé vyluky prekrocené o vice nez 1 hodinu se
Zhotovitel zavazuje uhradit veskery piekroleny &as vyluky, ato vetné prvni
zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se v ramci vyse
uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Jedna se poskytnuti
sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. Nize uvedené Castky za kazdou
zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny vcetné platné
sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapocata hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K&/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K&/ zapocatd hodina
vyluka stanic¢nich koleji — dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K&/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zdroven uhradit (i pfi prekrofeni vyluky o méné nez
1 hodinu):

= smluvni pokutu za prekroceni planovaného Casu ukonceni vyluky majici
vliv na vlaky dopravci pfimo dotéenych prekrocenou vylukou,
pozadovanou dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohladeni
o draze,

= vedkerou Skodu ¢&i nemajetkovou Gjmu a Glelné vynaloZzené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které v(¢ Objednateli uplatnili dopravci
(v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vCetné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vy3e uvedené &astky za prekrocenou
a dodate¢nou vyluku, pokud Objednateli neprokaZze, Ze okolnosti, které vedly
k piekrofené, nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel
a) nemochl predvidat, patii zejména
- zasahy vy38i moci, napf. sesuvy svah(,
-  nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:

- veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjiSténou na
misté, které mohly byt identifikovany pfi pFipravé na realizaci zakazky
v priibéhu zadévaciho Fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje ziidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespori nasledujici tidaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavkd;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Casti Dila (véetné oznameni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skute¢nosti, které mohou nebo maji mit vliv na radné provadeéni Dila;

4.1.5 daléi udaje dle pozadavki platnych pravnich predpisl, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
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znéni pozdé&jsich predpisli, pric¢emZ dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho
deniku jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Predavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét
zapisy do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pritemz Zhotovitel kazdé
pondé&li (popfipadé nejbliZ3i nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim
dnem) piedloZi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS
sjednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tiech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendarniho mésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy
preddvény za kazdy kalendaini mésic zpétn&, vidy do sedmi (7) dnd po skonéeni
kalendainiho meésice, jehoZz se tykaji. Poddvani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskoné&i v3echny prace, o nichZz je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokon&eni, uvedeném v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila. KazZdad zprava bude
obsahovat

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, vCetné vSech stadii projektovych

praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté,
stavebnich praci, montdzZe a zkouseni,

4,3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 u vyroby kazdé dllezité poloZky zafizeni a materidlG jméno vyrobce, misto

vyroby, postup v procentech a skutecné nebo ofekavané tdaje o:
1) zahdjeni vyroby,

2) inspekcich Zhotovitele, a

3) zkouskach;

4.3.4 podrobné tdaje uvadéjici pocet pracovnikl Zhotovitele a potty kazdého z typl

vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

4.3.5 kopie dokumentd o zajisténi jakosti, vysledk( testll a certifikatd materiald,

4.3.6  bezpecnostni statistiky, v€etné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach

a &innostech vztahuijicich se k ekologickym aspektim a vztahiim s vefejnosti,
a

4.3.7 srovnani skutecného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych

udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatienich, kterd jsou (nebo budou) prijata pro piekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

Osobni Udaje tfetich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele
v souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych
podminek:

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni

Gdaje zavézaly zachovévat mi&enlivost ve vztahu ke vdem osobnim udajim,
které zpracovava v souladu se Smiouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatienich,
jejichz zverejnéni by ohrozilo zabezpeéeni osobnich tdajd.

4.4.2  Zhotovitel je povinen pfijmout viechna opatieni dle ¢l.32 GDPR tak, aby byla

zajisténa odpovidajici bezpe&nost osobnich tdajd.

4.4.3 Zhotovitel miZe do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé

predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pripadé souhlasu se
Zhotovitel zavazuje stémito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici
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dodrzovani prav a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak
povinnosti miéenlivosti a zajist&ni bezpe&nosti osobnich tdaji a poskytnuti
dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a organizacnich
opati'eni poddodavatelem.

4.4.4  Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen

prostirednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatieni pro spinéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd dle GDPR.

4.4.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu

s povinnostmi podle clanku 32 az 36 GDPR, ato pii zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy
povaha véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele,
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytetného odkladu.

4.4.6  Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povéiené osobé&, béhem bézné

pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrZovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich Gdaji vyplyvajicich z této
Smilouvy, ato i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této
Smlouvy, a to do 3 mésicl od jejiho ukonceni.

4.4.7 Po ukongeni zpracovani osobnich Udaji podle této Smlouvy je Zhotovitel

povinen poskytnout Objednateli vdechna zafizeni obsahujici osobni udaje,
pokud je to moZné, a vymazat viechny zpracovdvané osobni Udaje ze viech
svych systéml nebo databdzi, v&etné& vymazéni vdech zloZnich kopii,
s vyjimkou kdy uchovavani vyZaduji pravni piedpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

4.4.8 V piipadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni Gidaje nad ramec vymezeny Smiouvou

nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povaZzuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce™ ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Gdaje opravné&nych osob jsou uvedena v piiloze ¢. 6 Smiouvy.
Kazda ze smluvnich stran je oprdavnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je
vSak povinna na takovou zmeénu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, ato
nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnl pred ucinnosti zmény. Ucinnost zmény
opréavnénych osob vié& druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.)
pracovniho dne po doruceni oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni
povazovana za zménu Smilouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby,
prostfednictvim které Zhotovi