DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení stavebních prací, uzavřené podle §2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

1. **OBJEDNATEL** **: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,** příspěvková organizace

Zastoupený	:Ing. Vladimírem Macholdou, ředitelem organizace
Sídlo	: Ruská 260, 417 03 Dubí
IČ	: 00080837
DIČ	: CZ 00080837
Bankovní spojení	: KB a.s. Teplice
Číslo účtu	: 31735501/0100

*dále jen „**objednatel**“*

2. **ZHOTOVITEL** **: Raeder & Falge s.r.o.**

Zastoupený	: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti
Sídlo	: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
IČ	: 287 14 989
DIČ	: CZ 28714989
Bankovní spojení	: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	: [redacted]

Vedený v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vožka 28279 *(dále jen „**zhotovitel**“)*

3. **PŘEDMĚT DÍLA**

3.1 NÁZEV STAVBY: **„Rekonstrukce středisko Liběšice – 2.část Rekonstrukce středisko Liběšice – rekonstrukce dílen"**
MÍSTO PLNĚNÍ: Liběšice 100, 411 46 Liběšice

4. **SMLUVNĚ DOHODNUTÉ TERMÍNY PLNĚNÍ DÍLA**

4.1 mění se termín dokončení a předání díla a to následovně:
Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo do 31.5.2017

5. **DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

5.1 Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo se nemění.
5.2 Ujednání uvedené v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mění na základě dodatku ke smlouvě o dílo č.3.
5.3 Ujednání uvedené v dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se nemění.
5.4 Tento dodatek ke smlouvě o dílo je sepsán ve 4 stejnopisech, každý účastník obdrží dvě vyhotovení.

5.5 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Dubí dne: .....

V Lovosicích dne: .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Vladimír Macholda
ředitel organizace
Správa údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....
Mgr. Martina Červinská
jednatelka společnosti
Raeder & Falge s.r.o.