



AKCEPTACE DOKUMENTACE

AKCEPTACE č. :

	Jméno	Podpis	Datum
Žádost o akceptaci Dokumentace vydána (Zhotovitel):	_____	_____	_____
Žádost obdržel (Správce stavby):	_____	_____	_____
Kontrola Dokumentace provedl (Správce stavby):	_____	_____	_____
Výsledek přijatý (Zhotovitel):	_____	_____	_____

Stupeň Dokumentace předaný ke kontrolu:

Vyjádření (Výhrady) Správce stavby:

Počet a označení příloh:

Souhlas s předloženou dokumentací

ANO

(pokud NE - pak - se jedná o stanovisko s výhradami)

NE

Nehledě na kladnou akceptaci za strany Správce stavby, Zhotovitel zůstává zodpovědný za jakékoliv vady Dokumentace a Stavby, které se projeví následně.



INSTRUKCE K AKTUALIZACI DOKUMENTACE

INSTRUKCE č. :

	Jméno	Podpis	Datum
Instrukce k aktualizaci Dokumentace (Správce stavby):	_____	_____	_____
Instrukci pro aktualizaci obdržel (Zhotovitel):	_____	_____	_____

Předmět instrukce aktualizace:

Popis a lokalizace instrukce:

Počet a označení příloh:

Tento Pokyn pro Zhotovitele nemá v žádném případě vliv na Rozpočet a Mílníky Díla.



PROTOKOL KONTROLY KVALITY

PROTOKOL č. :

	Jméno	Podpis	Datum
Žádost o kontrolu vydána (Zhotovitel):	_____	_____	_____
Žádost obdržena (TDS):	_____	_____	_____
Kontrola provedena (TDS):	_____	_____	_____
Výsledek přijatý (Zhotovitel):	_____	_____	_____

Popis a lokalizace smluvních prací ke kontrole:

Vyjádření Technického dozoru Stavebníka (TDS):

Počet a označení příloh:

Jsou kontrolované práce provedeny dle Smlouvy?:

ANO

NE

Nehledě na kladně potvrzený Protokol Kontroly Kvality TDS, Dodavatel zůstává zodpovědný za jakékoliv vady, které se projeví následně. Protokol Kontroly Kvality neznamená, že provedená práce je předaná Investorovi.

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):	_____	_____	_____
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):	_____	_____	_____

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Vliv na cenu díla bez DPH:

- Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

	Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):	_____	_____	_____
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):	_____	_____	_____

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Vliv na specifikaci ceny:

- Kč

Vliv na harmonogram:

Pro vyloučení pochybností Správce stavby upozorňuje, že vzhledem k charakteru změny nabývá tato změna právní závaznosti pro smluvní strany až nabytím účinnosti příslušného dodatku ke Smlouvě dle ustanovení odst. 16.10, tedy uzavřením dodatku ve znění schváleném Radou MČ Praha 14 a zveřejněním v registru smluv



POKYN PRO STAVBU

POKYN č. :

Jméno

Podpis

Datum

Pokyn pro Stavbu vydán (Správce stavby):

Pokyn pro Stavbu obdržen (Zhotovitel):

Předmět Pokynu:

Popis a lokalizace Pokynu:

Tento Pokyn pro Stavbu nemá v žádném případě vliv na smluvní cenu a lhůtu výstavby.



OSVĚDČENÍ PRO PLATBU

OSVĚDČENÍ č.:

Přijal:

Vydal:

Datum:

Správce Stavby:

Zhotovitel:

Cena Stavby Objektu původní

- Kč

Součet příkazů ke změnám - č.

- Kč

Cena Stavby Objektu upravená

- Kč

Základní cena provedených prací celkem

- Kč

Odpočet pozastavek

- 0

Základní cena provedených prací celkem

- Kč

Odpočet předchozích plateb

- Kč

DÍLČÍ PLATBA (bez DPH)

- Kč

ZBÝVÁ PROPLATIT (bez DPH)

- Kč

Tímto stvrzujeme, že dodavatel splnil podmínky pro proplacení výše uvedené částky

DATUM OSVĚDČENÍ:

DATUM SPLATNOSTI:

Podpis Správce Stavby:

NÁZEV: Polyfunkční budova Černý Most

