

PŘÍLOHA Č. 1 BLIŽŠÍ POPIS SLUŽEB – ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

fáze	název	den zahájení	povinnosti
1	realizační	Datum zahájení	základní (bez pokynu)

2. OBECNÉ POVINNOSTI

1. Konzultant musí **v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1** ve vztahu k Dílu:
 - a. **zastupovat Objednatele při výkonu jeho práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo** v rozsahu stanoveném v Rozsahu služeb; Konzultant však nemá pravomoc měnit Smlouvu o dílo ani zbavit Objednatele nebo Zhotovitele jakýchkoli povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy o dílo;
 - b. **iniciovat výkon jakýchkoli práv a povinností Objednatele vyplývajících ze Smlouvy o dílo**, při kterých Konzultant nezastupuje Objednatele podle předchozího písmene, pokud je to potřebné k naplnění funkce a účelu Služeb;
 - c. zajistit **výkon funkce stálého technického dozoru stavebníka** podle právních předpisů; minimální obsah a rozsah výkonů a činností, které musí Konzultant vykonat, je dán přílohou č. 10 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2021, pokud z Rozsahu služeb nebo Smlouvy o dílo nevyplývá jinak;
 - d. zajistit **výkon funkce koordinátora BOZP** podle právních předpisů;
 - e. zajistit **výkon funkce Správce informací** v souvislosti s použitím CDE;
 - f. používat CDE v souladu s Pod-článkem 2.4 [CDE];
 - g. kontrolovat evidenci dokumentů v digitální podobě v CDE;
 - h. dozorovat, zda Zhotovitel postupuje v souladu se Smlouvou o dílo, zejména zda plní řádně a včas všechny své povinnosti stanovené ve Smlouvě o dílo nebo vyplývající ze Smlouvy o dílo, a vyzývat jej k nápravě při neplnění;
 - i. kontrolovat a připomínkovat dodržování podmínek (včetně dozоровání stavebních prací prováděných pro splnění podmínek) stanovených v individuálních právních aktech orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti s Dílem, zejména podmínek stanovených v územním rozhodnutí pro Dílo a stavebním povolením pro Dílo, a podmínek stanovených ve veřejnoprávních smlouvách případně uzavřených v souvislosti s Dílem;
 - j. navrhopvat a dohodnout s Objednatelem a Zhotovitelem formální podobu dokumentů, jejichž zpracování předpokládá Smlouva o dílo;
 - k. posuzovat, připomínkovat a případně schvalovat dokumenty předložené Zhotovitelem v souladu s postupy stanovenými ve Smlouvě o dílo;
 - l. dozorovat projektování Zhotovitele;
 - m. dozorovat inženýrskou činnost Zhotovitele;
 - n. dávat Zhotoviteli pokyny potřebné pro provedení Díla nebo odstranění vad Díla;
 - o. vydávat Zhotoviteli potřebné souhlasy a schválení;
 - p. vydávat Zhotoviteli potřebná potvrzení, zejména plateb, zkoušek, převzetí, vzorků;
 - q. vznášet na Zhotovitele potřebné požadavky;
 - r. svolávat kontrolní dny a plnit další související povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo;
 - s. zajišťovat potřebné úkony v souvislosti s vyúčtováním a platbami;
 - t. poskytovat Objednateli součinnost potřebnou pro zpracování a pravidelnou (zpravidla měsíční; vždy ke 20.dni daného měsíce) aktualizaci platebního kalendáře za účelem plánování financování Díla a včasného zajištění finančních prostředků,

zejména připravovat potřebné podklady na základě harmonogramu provádění Díla, dalších informací získaných od Zhotovitele, poznatků z vlastní činnosti a jiných relevantních skutečností a zajistit účast relevantního člena týmu Správce stavby na zpracování a pravidelné aktualizaci platebního kalendáře Objednatelem;

u. pořizovat fotodokumentaci průběhu provádění Díla včetně úvodní fotodokumentace Staveniště a přilehlého okolí před poskytnutím práva přístupu na Staveniště Zhotoviteli a závěrečné fotodokumentace takových lokací po vyklizení Staveniště Zhotovitelem;

v. provést potřebné úkony v souvislosti s předáním Staveniště Zhotoviteli;

w. dozorovat užívání Staveniště Zhotovitelem;

x. dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se přístupových cest;

y. kontrolovat a připomínkovat vedení stavebních deníků a provádět v nich odpovídající záznamy;

z. dozorovat kvalitu, zejména kontrolovat práce, odmítat práce pro rozpor se Smlouvou o dílo a vyzývat k nápravě;

aa. zajistit přítomnost relevantního člena týmu Správce stavby na Staveništi, pokud to vyžaduje povaha vykonávané činnosti nebo činnosti Zhotovitele nebo jiné osoby na Staveništi, včetně přítomnosti za účelem kontroly prací před jejich zakrytím; v případě porušení povinnosti zkontrolovat práce před jejich zakrytím musí Správce stavby na vlastní náklady zajistit jejich odkrytí, zkontrolovat je a zajistit obnovení jejich zakrytí;

bb. dozorovat náklady, zejména dodržování harmonogramu plateb nebo odhadů plateb a měřit relevantní část Díla (pokud existuje) a oceňovat pro účely plateb a oceňovat změny v souladu s aplikovatelnou Metodikou;

cc. sledovat a průběžně vyhodnocovat skutečnou a očekávanou finanční náročnost Díla;

dd. dozorovat čas, zejména poskytovat Zhotoviteli součinnost při tvorbě a aktualizaci harmonogramu, kontrolovat a připomínkovat harmonogram a jeho dodržování, oznamovat jeho nedodržování a vyzývat k akceleraci při zpoždění v souladu s aplikovatelnou Metodikou;

ee. odsouhlasovat a v odůvodněných případech odmítat Zhotovitelem navržené podzhotovitele včetně ověřování jejich kvalifikace;

ff. dozorovat, zda se provádění Díla účastní příslušný personál Zhotovitele, zejména osoby jmenované ve Smlouvě o dílo nebo osoby, které je v souladu se Smlouvou o dílo krátkodobě zastupují, nebo které je nahradily;

gg. dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících sociální odpovědnosti stanovených ve Smlouvě o dílo;

hh. koordinovat přípravu, průběh a ukončení předčasného užívání Díla (nebo jeho části) a dozorovat plnění souvisejících povinností Zhotovitele;

ii. koordinovat činnost Objednatele, Zhotovitele, případných jiných dodavatelů a jiných třetích osob, které jsou nebo mohou být v souladu se Smlouvou nebo Smlouvou o dílo přítomny na Staveništi nebo jejichž činnost může souviset s Dílem, Staveništem nebo Projektem

jj. poskytovat potřebnou součinnost:

i. jakékoli třetí osobě vykonávající ve vztahu k Projektu funkci personálu nebo jakémukoli poskytovateli služeb podle Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem];

ii. jiným třetím osobám, které jsou nebo mohou být v souladu se Smlouvou nebo Smlouvou o dílo přítomny na Staveništi nebo se jinak podílí na realizaci Projektu;

kk. řešit nálezy na Staveništi, udílet pokyny, jak s nimi naložit, a informovat o nich příslušné orgány veřejné moci;

ll. řešit změny, zejména variace a zlepšení, v souladu s aplikovatelnou Metodikou;

mm. vykonávat potřebné úkony související s jakoukoli úpravou v důsledku změn nákladů včetně výpočtu nebo ověření správnosti výpočtu takové úpravy;

nn. provést potřebné úkony související s převzetím Díla (nebo jeho části);

oo. dozorovat odstranění případných vad a nedodělků;

pp. dozorovat vyklizení Staveniště Zhotovitelem;

- qq. zastupovat Objednatele před příslušným orgánem veřejné moci v souvislosti s kolaudací stavby, která je předmětem Díla, zejména zpracovat a podat potřebné žádosti, dokumenty a podklady, připravit a předložit potřebné podklady k závěrečné kontrolní prohlídce, účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky a uplatňovat námitky nebo reagovat na námitky vznesené v průběhu kolaudace;
- rr. provádět potřebné úkony v souvislosti s uplatněním smluvní pokuty nebo finanční kompenzace včetně výpočtu jejich výše;
- ss. zprostředkovávat dohody Objednatele a Zhotovitele (mediace);
- tt. řešit claimy, zejména předcházet sporům prostřednictvím mediace a spravedlivě určovat v souladu s aplikovatelnou Metodikou;
- uu. dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se zajištění splnění Smlouvy o dílo;
- vv. dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se pojištění;
- ww. identifikovat, sledovat a vyhodnocovat rizika realizace Projektu;
- xx. vést potřebnou smluvní korespondenci a jinou komunikaci týkající se Smlouvy o dílo a zajišťovat co nejlepší vzájemnou informovanost Objednatele a Zhotovitele;
- yy. spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod;
- zz. systematicky uchovávat všechny dokumenty a podklady související s realizací Projektu, které zpracoval nebo přijal Správce stavby, a vždy po dokončení příslušné fáze je vhodnou formou předat Objednateli;
- aaa. vyjasňovat rozpory nebo nesrovnalosti ve Smlouvě o dílo;
- bbb. sledovat a vyhodnocovat stav poskytování Služeb;
- ccc. zpracovávat pravidelné měsíční zprávy o průběhu poskytování Služeb a předávat je Objednateli do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce;
- ddd. účastnit se osobního projednání průběhu realizace Projektu a představit aktuální stav Projektu a poskytování Služeb u Objednatele, akcionáře Objednatele nebo případného poskytovatele dotace na realizaci Projektu nebo na setkání s veřejností; předpokládaná četnost je 1–2x za čtvrtletí v průběhu fáze 1; na žádost Objednatele musí Konzultant v dostatečném předstihu zpracovat potřebné podklady;
- eee. zpracovat závěrečnou zprávu o průběhu poskytování Služeb a předat ji Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne dokončení fáze 1;

2. **Povinnosti ve vybraných oblastech** podle Podčlánku 4.2.1 jsou **podrobněji specifikovány** v samostatných Podčláncích tohoto Článku.

3. Pokud Konzultant nedokončil jakékoli činnosti podle tohoto Pod-článku ve fázi 1, musí je **dokončit v následující fázi**, pokud Objednatel nevydal jiný pokyn.

4. Konzultant musí:

a. **v případě, že tak stanoví Smlouva o dílo**, před výkonem určitého práva nebo povinnosti získat **schválení Objednatele**;

b. předložit Objednateli **podrobné podklady** v rozsahu potřebném pro takové schválení **v dostatečném předstihu**, aby:

i. mohly být dodrženy případné související **termíny nebo lhůty** vyplývající ze Smlouvy o dílo;

ii. byl **minimalizován** dopad souvisejících postupů na **čas provádění Díla**.

3. **POVINNOSTI V TECHNICKÝCH A EXPERTNÍCH OBLASTECH**

1. Konzultant musí **v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1** v rozsahu potřebném provést výkon základních povinností podle Podčlánku 4.2 a naplnění funkce a účelu Služeb poskytovat, vydávat a sdělovat konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. v **technických/expertních oblastech** stanovených v Dopisu nabídky.

2. **Povinnosti ve vybraných oblastech** podle Podčlánku 4.3.1 jsou **podrobněji specifikovány** v samostatných Podčláncích tohoto Článku.

4. **POVINNOSTI V OBLASTI ADMINISTRACE ZMĚN**

1. Konzultant musí **v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1** podle Podčlánku 4.2.1 společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti **administrace změn** ve vztahu k Dílu zejména:

a. koordinovat přípravu změn, zejména variací a zlepšení;

- b. kontrolovat a připomínkovat změny z hlediska jejich souladu s aplikovatelnou Metodikou;
- c. vydávat stanoviska k věcné a formální správnosti změn.

5. POVINNOSTI V OBLASTI KONTROLY CDE

1. Konzultant musí **v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1** podle Pod-článku 4.3.1 společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti **kontroly CDE** ve vztahu k Dílu zejména:

- a. po celou fázi 1:
 - i. plnit veškeré povinnosti Správce informací a další povinnosti vyplývající z BIM protokolu, který je součástí Smlouvy (pokud existuje), a BIM protokolu, který je součástí Smlouvy o dílo;
 - ii. kontrolovat BEP z hlediska úplnosti a souladu se Smlouvou o dílo a případnými technickými standardy Objednatele;
 - iii. kontrolovat dodržení BIM protokolu, který je součástí Smlouvy o dílo, Zhotovitelem (zejména zásady elektronické výměny dat);
 - iv. zkontrolovat CDE z hlediska:
 - funkčnosti;
 - bezpečnostních požadavků;
 - úplnosti a souladu se zadáním Objednatele a případnými technickými standardy Objednatele;
 - adresářové struktury;
 - práce s dokumenty v digitální podobě včetně jejich pojmenování a verzování
 - nastavených pracovních toků (workflow);
 - řízení oprávnění a přístupů;
 - audit-logů;
 - způsobů archivace dat;
 - v. kontrolovat plnění požadavků Objednatele na digitální publicitu projektu;
- b. ve fázi 1 před zahájením provádění Díla zkontrolovat v CDE evidenci a dostupnost všech dokumentů potřebných pro zahájení provádění Díla, zejména, kontrolního zaměření (pokud se provádí) a počátečního harmonogramu);
- c. ve fázi 1 v průběhu provádění Díla kontrolovat v CDE evidenci a dostupnost:
 - i. harmonogramu a jeho aktualizací;
 - ii. dokumentace Díla (všech stupňů) včetně jejich změn;
 - iii. záznamů týkajících se kontrolních dnů;
 - iv. záznamů týkajících se kontrol dodržování předpisů BOZP, protipožární ochrany, ochrany životního prostředí, dodržování hygienických pravidel a pořádku a čistoty na Staveništi;
 - v. záznamů o kontrolách a přejímkách;
 - vi. záznamů o provádění zkoušek materiálů, konstrukcí a prací;
 - vii. dokumentů prokazujících kvalitu prováděných prací nebo potřebných pro provoz a údržbu (např. certifikáty, atesty, protokoly, manuály apod.);
 - viii. účetních dokladů;
- d. ve fázi 1 po dokončení Díla (nebo jeho části) kontrolovat v CDE evidenci a dostupnost:
 - i. dokumentů potřebných k převzetí Díla (nebo jeho části);
 - ii. dokumentů, u nichž povinnost pořízení vyplývá z právních předpisů nebo individuálních právních aktů orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti s Dílem nebo jiných dokumentů potřebných pro převzetí Díla a kolaudaci (např. revizní zprávy, atesty, záznamy o komplexních zkouškách apod.);
 - iii. dokumentů souvisejících s kolaudací.

6. POVINNOSTI V OBLASTI CLAIMŮ

1. Konzultant musí **v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1** podle Podčlánku 4.2.1 společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti **claimů** ve vztahu k Dílu zejména:

- a. bezodkladně upozornit Objednatele na jakýkoli možný claim Objednatele;

- b. pokud Objednatel neurčí jinak, zpracovat návrh oznámení každého claimu Objednatele včetně podrobností, předložit jej Objednateli k připomínce a případně jej upravit na základě takových připomínek;
- c. oznámit Zhotoviteli každý claim Objednatele;
- d. provést analýzu každého oznámeného claimu Zhotovitele nebo Objednatele, zejména posoudit smluvní podstatu claimu, jeho věcnou, časovou a finanční stránku a dodržení formálního postupu podle Smlouvy o dílo;
- e. připravit návrh odpovědi na každý oznámený claim Zhotovitele nebo Objednatele včetně případných stanovisek a žádostí o doplnění potřebných podrobností a podkladů;
- f. spolupracovat na vyhodnocení každého oznámeného časového claimu Zhotovitele v souladu s aplikovatelnou Metodikou;
- g. zpracovat posouzení vyčíslení každého oznámeného finančního claimu Zhotovitele v souladu s aplikovatelnou Metodikou;
- h. vést elektronickou databázi claimů (claimová agenda);
- i. připravit návrh určení ve věci každého oznámeného claimu Zhotovitele nebo Objednatele.

7. POVINNOSTI V OBLASTI ČASOVÉHO DOZORU

1. Konzultant musí **v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1** podle Podčlánku 4.2.1 společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti **časového dozoru** ve vztahu k Dílu zejména:

- a. kontrolovat a připomínkovat měsíční zprávy o postupu prací Zhotovitele z hlediska jejich souladu se Smlouvou o dílo;
- b. poskytovat Zhotoviteli potřebnou součinnost při tvorbě nebo aktualizaci harmonogramu v potřebném rozsahu za účelem maximalizace jeho přínosu k hladkému průběhu a úspěšné realizaci Projektu;
- c. zkontrolovat a připomínkovat Zhotovitelem předložený počáteční harmonogram a jeho zpracování v souladu s aplikovatelnou Metodikou;
- d. kontrolovat a připomínkovat věcný harmonogram z hlediska jeho souladu se skutečným postupem prací;
- e. kontrolovat a připomínkovat Zhotovitelem předložené aktualizované harmonogramy v návaznosti na počáteční harmonogram a poslední platný aktualizovaný harmonogram;
- f. kontrolovat a připomínkovat Zhotovitelem předložené rozdílové harmonogramy při vyjádření odchylky plánu prací v případě oznámení claimu na prodloužení doby pro dokončení nebo jiné doby či lhůty, akcelerace nebo zobrazení časového dopadu pravděpodobné konkrétní budoucí události nebo okolnosti, které mohou zpozdit provádění Díla;
- g. vyhodnotit každý oznámený časový claim Zhotovitele v souladu s aplikovatelnou Metodikou;
- h. zkontrolovat a připomínkovat finanční harmonogram z hlediska jeho souladu s aplikovatelnou Metodikou.

8. POVINNOSTI V OBLASTI DOMĚŘOVÁNÍ

1. Konzultant musí **v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1** podle Podčlánku 4.2.1 společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti **doměřování** ve vztahu k Dílu, resp. jeho relevantní části (pokud existuje), zejména:

- a. kontrolovat a připomínkovat v souvislosti s měřením Díla postup Objednatele a Zhotovitele z hlediska jeho souladu se Smlouvou o dílo a právními předpisy a aplikovatelnou Metodikou;
- b. připomínkovat zpřesňování projektové dokumentace, např. výrobní, dílenskou či jinou realizační dokumentaci stavby, a změnové realizační dokumentace stavby, a vydávat související doporučení ohledně cenových aspektů a uvedených metod měření v souladu s aplikovatelnou Metodikou;
- c. kontrolovat a připomínkovat zaměření skutečného množství prací a metodu měření z hlediska jejich správnosti v souladu se Smlouvou o dílo a aplikovatelnou Metodikou;
- d. vznášet na Zhotovitele potřebné požadavky;

- e. provádět měření a posuzovat související podrobnosti dodané Zhotovitelem;
- f. připravovat záznamy ohledně měření a v případě, že je Zhotovitel považuje za nepřesné, je posoudit a potvrdit, nebo pozměnit v potřebném rozsahu.

9. POVINNOSTI V OBLASTI DOZORU (KONTROLY) KVALITY

1. Konzultant musí **v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1** podle Podčlánku 4.2.1 společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti **dozoru (kontroly) kvality** ve vztahu k Dílu zejména:

- a. kontrolovat a připomínkovat vsouvislosti s kontrolou kvality měsíční zprávy o postupu prací Zhotovitele z hlediska jejich souladu se Smlouvou o dílo;
- b. vydávat doporučení ohledně zavedení a plnění systému zajištění kvality Zhotovitelem;
- c. vydávat doporučení ohledně podzhotovitelů a materiálů;
- d. provádět přezkum, kontrolu, měření a zkoušení materiálů a řemeslného zpracování a ověření postupů;
- e. účastnit se zkoušení včetně potvrzení správnosti Zhotovitelova certifikátu o zkoušce u technologických zařízení, materiálů a jiných částí Díla;
- f. vydávat doporučení k odmítnutí prací, resp. technologického zařízení, materiálů nebo řemeslného zpracování nebo provedení nápravných prací;
- g. spolupracovat na měření Díla, resp. jeho relevantní části (pokud existuje), vsouladu s aplikovatelnou Metodikou a vsouvislosti s kontrolou kvality stvrzovat (podepisovat) záznamy o měření, stvrzovat věcnou správnost vykázaných hodnot na listech výkazu výměr a věcnou správnost údajů na zjišťovacích protokolech o provedených pracích předložených Zhotovitelem;
- h. vydávat doporučení při řešení změn;
- i. účastnit se převímacího řízení a dozorovat dokončení Díla a jeho soulad se Smlouvou o dílo včetně kontroly dokladů, které je Zhotovitel povinen při převímce Díla předložit;
- j. vydávat doporučení ohledně Zhotovitelem navrhovaných opatření kodstranění vad Díla a nedodělků;
- k. pořizovat vsouvislosti s kontrolou kvality fotodokumentaci a další doklady průběhu provádění Díla;
- l. kontrolovat a připomínkovat vedení stavebních deníků a provádět odpovídající záznamy.

10. POVINNOSTI V OBLASTI DOZORU PROJEKTOVÁNÍ ZHOTOVITELE A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Konzultant musí **v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1** podle Podčlánku 4.2.1 společně se s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti **dozoru projektování Zhotovitele a inženýrské činnosti Zhotovitele** ve vztahu k Dílu zejména:

- a. posuzovat vsouladu s postupy stanovenými ve Smlouvě o dílo související dokumenty Zhotovitele, včetně každé projektové nebo jiné dokumentace a jejich změn, a oznamovat Zhotoviteli výsledky takového posouzení;
- b. dozorovat, zda jsou související dokumenty Zhotovitele:
 - i. v souladu se:
 - Smlouvou o dílo;
 - právními předpisy;
 - aplikovatelnými technickými normami;
 - aktuálně všeobecně uznávanými osvědčenými postupy, procesy nebo metodami používanými v dotčeném oboru nebo při dotčených činnostech za účelem dosažení optimálních výsledků;
 - harmonogramem;
 - ii. ve vzájemném souladu a vnitřně bezrozporné.
- c. dozorovat plnění povinností Zhotovitele týkajících se jeho případné inženýrské činnosti včetně zastupování Objednatele před orgány veřejné moci a jinými dotčenými osobami;
- d. dozorovat, že Zhotovitel při své případné inženýrské činnosti nezasahuje do dobré pověsti Objednatele ani jinak nepostupuje v rozporu s oprávněnými zájmy Objednatele;

- e. požadovat po Zhotoviteli bezodkladné předkládání všech stanovisek, vyjádření nepravomocných a pravomocných právních aktů orgánů veřejné moci a jiných dokumentů vydaných nebo zpracovaných v návaznosti na případnou inženýrskou činnost Zhotovitele.

11. POVINNOSTI V OBLASTI INŽENÝRINGU

1. Konzultant musí **v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1** podle Podčlánku 4.2.1 společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti **inženýringu** ve vztahu k Dílu zejména:

- a. podporovat Objednatele a tým Správce stavby při komunikaci s orgány veřejné moci a zajišťovat potřebná povolení, pokud jejich zajištění není povinností Zhotovitele;
- b. připravovat návrhy korespondence Správce stavby a Objednatele v souvislosti se Smlouvou o dílo;
- c. připomínkovat zpřesňování projektové dokumentace, např. výrobní, dílenskou či jinou realizační dokumentaci stavby, a změnové realizační dokumentace stavby, a vydávat související doporučení;
- d. kontrolovat a připomínkovat změny.

12. POVINNOSTI V OBLASTI KOORDINACE BOZP

1. Konzultant musí **v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1** podle Podčlánku 4.2.1 společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti **koordinace BOZP** ve vztahu k Dílu zejména:

- a. zkontrolovat plán BOZP (pokud je součástí Smlouvy o dílo nebo je jinak poskytnutý Objednatelem);
- b. zpracovat plán BOZP (pokud není součástí Smlouvy o dílo ani není jinak poskytnutý Objednatelem);
- c. zkontrolovat doplnění plánu BOZP Zhotovitelem;
- d. průběžně aktualizovat plán BOZP v potřebném rozsahu;
- e. podat oznámení o zahájení prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve lhůtě podle právních předpisů a zajistit vyvěšení tohoto oznámení na viditelném místě u vstupu na Staveniště;
- f. získat informace o technologických postupech, které pro provádění Díla zvolil Zhotovitel, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění ve lhůtě podle právních předpisů;
- g. seznámit s plánem BOZP a proškolit v potřebném rozsahu odpovědné zástupce Zhotovitele, jeho podzhotovitelů a jiných dotčených osob, jejichž personál je přítomen na Staveništi;
- h. kontrolovat, že Zhotovitel, jeho podzhotovitelé a jiné dotčené osoby seznámily s plánem BOZP svůj personál přítomný na Staveništi a proškolily jej v potřebném rozsahu;
- i. informovat personál Zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích na Staveništi;
- j. kontrolovat a připomínkovat přijetí a plnění preventivních opatření a souvisejících povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy o dílo;
- k. požadovat nápravu ze strany Zhotovitele při zjištění nedostatků v plnění požadavků na BOZP na Staveništi;
- l. kontrolovat a připomínkovat v souvislosti s BOZP dodržování podmínek stanovených v individuálních právních aktech orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti s Dílem, zejména podmínek stanovených v územním rozhodnutím pro Dílo a stavebním povolením pro Dílo, a podmínek stanovených ve veřejnoprávní smlouvách případně uzavřených v souvislosti s Dílem;
- m. pořizovat v souvislosti s BOZP fotodokumentaci a další doklady průběhu provádění Díla;
- n. kontrolovat a připomínkovat vedení stavebních deníků a provádět odpovídající záznamy;
- o. zastupovat Objednatele a vykonávat veškerá jeho práva a povinnosti v oblasti BOZP v souladu s právními předpisy.

2. Konzultant může **v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1** podle Podčlánku 4.2.1 společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti **koordinace BOZP** ve vztahu k Dílu zejména:

- a. požadovat součinnost Zhotovitele potřebnou pro výkon funkce koordinátora BOZP po celou dobu zapojení do přípravy a provádění Díla;
- b. žádat Zhotovitele o:
 - i. předávání informací a podkladů potřebných pro zhotovení plánu BOZP a jeho změny;
 - ii. účast na zpracování plánu BOZP a dodržování tohoto plánu;
 - iii. účast na jednáních a dodržování dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu BOZP.

13. POVINNOSTI V OBLASTI KOORDINACE S ČINNOSTÍ TŘETÍCH OSOB

1. Konzultant musí **v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1** podle Podčlánku 4.2.1 společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti **koordinace s činnostmi třetích osob** ve vztahu k Dílu zejména:

- a. zastupovat Objednatele nebo poskytnout potřebnou součinnost Objednateli při jednání s jakýmkoli zhotovitelem nebo objednatelům související stavby;
- b. koordinovat činnost Zhotovitele na Staveništi s činnostmi každého zhotovitele nebo objednatelů související stavby;
- c. koordinovat, kontrolovat a připomínkovat harmonogramy provádění každé související stavby z hlediska jejich možné kolize s harmonogramem prováděním Díla;
- d. kontrolovat a v potřebném rozsahu zaznamenávat činnost každého zhotovitele nebo objednatelů související stavby v prostoru, který je součástí Staveniště, pokud taková činnost může ovlivnit provádění a stav Díla, stav Staveniště nebo realizaci Projektu;
- e. kontrolovat plnění souvisejících podmínek sjednaných mezi Objednatelem a jakýmkoli zhotovitelem nebo objednatelům související stavby;
- f. informovat Objednatele, Zhotovitele a dotčeného zhotovitele nebo objednatelů související stavby o podstatných skutečnostech zjištěných při koordinaci nebo kontrole podle předchozích písmen;
- g. poskytovat potřebnou součinnost každému zhotoviteli nebo objednateli související stavby.

2. Pro účely tohoto Pod-článku se za **související stavbu** považuje jakákoli stavba, která není součástí Díla, avšak dotýká se Díla nebo Staveniště nebo s Dílem nebo Staveništěm časově a místně, funkčně, technicky nebo jinak souvisí.

14. POVINNOSTI V OBLASTI OCEŇOVÁNÍ

1. Konzultant musí **v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1** podle Podčlánku 4.2.1 společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti **oceňování** ve vztahu k Dílu zejména:

- a. připomínkovat zpřesňování projektové dokumentace, např. výrobní, dílenskou či jinou realizační dokumentaci stavby, a změnové realizační dokumentace stavby, a vydávat související doporučení ohledně cenových aspektů, a vydávat související doporučení ohledně cenových aspektů;
- b. kontrolovat a připomínkovat v souvislosti s oceňováním díla, zejména v případě změn, postup Objednatele a Zhotovitele z hlediska jeho souladu se Smlouvou o dílo a právními předpisy;
- c. kontrolovat, připomínkovat a vydávat doporučení ohledně změn, zejména variací a zlepšení, v souladu s aplikovatelnou Metodikou.

15. POVINNOSTI V OBLASTI PRÁVNÍ PODPORY

1. Konzultant musí **v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1** podle Podčlánku 4.2.1 společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v oblasti **právní podpory** ve vztahu k Dílu zejména:

- a. poskytovat, vydávat a sdělovat konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. ohledně všech záležitostí souvisejících s výkonem práv a povinností Objednatele, Zhotovitele a Správce stavby vyplývajících ze Smlouvy o dílo, individuálních právních aktů orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti s Dílem, veřejnoprávních smluv případně uzavřených v souvislosti s Dílem a právních předpisů;

- b. připomínkovat návrhy smluvní korespondence.

16. POVINNOSTI V OBLASTI DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

1. Konzultant musí **v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1** podle Podčlánku 4.2.1 společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v technické/expertní oblasti **dopravního inženýrství** ve vztahu k Dílu zejména:

- a. kontrolovat a připomínkovat všechny činnosti Stran a dokumenty připravované Stranami v souvislosti se zpracováním DIO a vydáním DIR;
- b. kontrolovat dodržování podmínek DIR Zhotovitelem;
- c. sledovat funkčnost DIO a ve spolupráci se Stranami navrhovat úpravy a doplnění dopravního značení tak, aby byla vždy zajištěna maximální možná plynulost dopravy při průjezdu Stavenišť a v jeho bezprostředním okolí;
- d. proaktivně řešit veškeré související otázky za účelem soustavného zlepšování dopravní situace při dopravním omezení v průběhu provádění Díla.

17. POVINNOSTI V OBLASTI GEODÉZIE

1. Konzultant musí **v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1** podle Podčlánku 4.2.1 společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v technické/expertní oblasti **geodézie** ve vztahu k Dílu zejména:

- a. předat specifikaci geodetických bodů (vztahujících se ke Staveništi) Zhotoviteli;
- b. kontrolovat průběh a výsledek zeměměřičské činnosti Zhotovitele (včetně takové, která souvisí s montáží ocelové mostní konstrukce a jejím usazením na spodní stavbu); předmětem této kontroly jsou zejména:
 - i. správnost vytyčovací práce;
 - ii. zaměření terénu;
 - iii. poloha, tvar a rozměry prací a objektů;
 - iv. ověření rozměrů provedených prací;
 - v. měření pro vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby;
 - vi. kontrola sledování pohybů konstrukcí, pokud je takové sledování vyžadováno;
 - vii. včasné vyhotovení, úplnost a správnost všech geodetických protokolů Zhotovitele na všechny zeměměřičské činnosti Zhotovitele;
 - viii. geodetické podklady pro změny;
- c. za účelem kontroly podle předchozího písmene zajistit přítomnost odborně způsobilé osoby, zpravidla technického asistenta / experta v oblasti geodézie, při zeměměřičské činnosti Zhotovitele, nebo ověřit výsledek zeměměřičské činnosti Zhotovitele vlastním měřením.

18. POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY A VÝSADBY ZELENĚ

1. Konzultant musí **v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1** podle Podčlánku 4.2.1 společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v technické/expertní oblasti **ochrany a výsadby zeleně** ve vztahu k Dílu zejména:

- a. kontrolovat činnost Zhotovitele a dalších osob přítomných na Staveništi z hlediska ochrany zeleně, navrhovat potřebná opatření a kontrolovat jejich plnění;
- b. kontrolovat, zda Zhotovitel na Staveništi i mimo ně zajistil přiměřenou ochranu a údržbu zeleně, která je nebo může být dotčena prováděním Díla nebo související činností Zhotovitele nebo jeho podzhotovitele, zejména zda zajistil přiměřenou ochranu všech dotčených dřevin (včetně kořenů), které nemají povahu zjevně nežádoucích náletů, proti možnému poškození nebo jinému nežádoucímu vlivu v důsledku provádění Díla nebo jiné související činnosti Zhotovitele nebo jeho podzhotovitele;
- c. kontrolovat kvalitu:
 - i. vysazované zeleně;
 - ii. materiálů použitých pro výsadbu;
 - iii. provádění prací;
- d. pokud je to relevantní, kontrolovat soulad související projektové přípravy a provádění souvisejících prací se standardy stanovenými Objednatel² a navrhovat případné změny nebo doplnění potřebné pro řešení zjištěných nesouladů.

19. POVINNOSTI V OBLASTI OCELOVÝCH MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ A PROTİKOROZNÍ OCHRANY

1. Konzultant musí **v rámci výkonu základních povinností ve fázi 1** podle Podčlánku 4.2.1 společně s výkonem práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo v technické/expertní oblasti **ocelových mostních konstrukcí a protikorozní ochrany** ve vztahu k Dílu zejména:
 - a. kontrolovat soulad související projektové přípravy a provádění souvisejících prací se Smlouvou o dílo s důrazem na stanovené technické kvalitativní podmínky³;
 - b. v souvislosti se zvoleným systémem protikorozní ochrany:
 - i. dozorovat a připomínkovat projektovou přípravu a před aplikací odsouhlasit výsledek projektové přípravy;
 - ii. dozorovat a připomínkovat přípravu na aplikaci i samotnou aplikaci a před převzetím Díla nebo jeho související části odsouhlasit výsledek aplikace.
 - c. zajistit, aby činnosti podle předchozího písmene prováděla odborně způsobilá osoba v oblasti protikorozní ochrany (certifikovaný korozní inženýr).