



Smluvní podmínky pro VÝSTAVBU


POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

OBECNÉ PODMÍNKY

Smluvní podmínky
pro VÝSTAVBU

POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB
PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

First Edition 1999



FIRST EDITION 1999

FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSULTANTS
INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS
INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE
FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES



Obecné podmínky

1 Obecná ustanovení

- 1.1**
Definice
- Ve Smluvních podmínkách (tj. tyto Podmínky), které obsahují Zvláštní podmínky a tyto Obecné podmínky, mají následující slova a výrazy nbe definovaný význam. Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby, jestliže z kontextu nevyplyvá něco jiného.
- 1.1.1**
Smlouva
- 1.1.1.1 „**Smlouva**“ je Smlouva o dílo, Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, tyto Podmínky, Technická specifikace, Výkresy, Formuláře a další dokumenty (pokud existují) uvedené ve Smlouvě o dílo nebo v Dopise o přijetí nabídky.
- 1.1.1.2 „**Smlouva o dílo**“ je dokument smlouvy o dílo (pokud existuje), na který odkazuje Pod-článek 1.6 [Smlouva o dílo].
- 1.1.1.3 „**Dopis o přijetí nabídky**“ je Objednatelům podepsaný opis o formálním přijetí Dopisu nabídky včetně jakýchkoli příložených memorand obsahujících vzájemně oběma Stranám podepsané dohody. Pokud žádný takový dopis o přijetí nabídky neexistuje, výraz „Dopis o přijetí nabídky“ je označován výrazem Smlouva o dílo a datem vydání a přijetí Dopisu o přijetí nabídky je datum podpisu Smlouvy o dílo.
- 1.1.1.4 „**Dopis nabídky**“ je dokument nazvaný jako dopis nabídky, který byl připraven Zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku Objednateli na Dílo.
- 1.1.1.5 „**Technická specifikace**“ je dokument nazvaný jako technická specifikace tak, jak je zahrnut ve Smlouvě včetně jeho jakýchkoli dodatků a modifikací v souladu se Smlouvou. Tento dokument technicky specifikuje Dílo.
- 1.1.1.6 „**Výkresy**“ jsou výkresy Díla tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě včetně jakýchkoli jejich dodatků a modifikací vydaných Objednatelům (nebo jeho jménem) v souladu se Smlouvou.
- 1.1.1.7 „**Formuláře**“ jsou dokumenty (nebo dokumenty) nazvané jako formuláře, připravené Zhotovitelem a předložené spolu s Dopisem nabídky tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě. Takový dokument může obsahovat Výkaz výměr, údaje, seznamy a rozpis položkových cen.
- 1.1.1.8 „**Nabídka**“ je Dopis nabídky včetně všech ostatních dokumentů, které Zhotovitel předložil spolu s Dopisem nabídky tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě.
- 1.1.1.9 „**Příloha k nabídce**“ jsou vyplněné stránky nazvané příloha k nabídce připojené k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást.
- 1.1.1.10 „**Výkaz výměr**“ a „**Seznam hodinových sazeb**“ jsou dokumenty tak nazvané (pokud existují), které jsou zahrnuty ve Formulářích.



1.1.2 Strany a osoby

- 1.1.2.1 „**Strana**“ znamená podle kontextu Objednatel nebo Zhotovitel.
- 1.1.2.2 „**Objednatel**“ je osoba označená jako objednatel v Příloze k nabídce a právní nástupci této osoby.
- 1.1.2.3 „**Zhotovitel**“ je osoba (nebo osoby) označená jako zhotovitel v Dopise nabídky akceptovaném Objednatelům a právní nástupci této osoby (nebo osob).
- 1.1.2.4 „**Správce stavby**“ je osoba jmenovaná Objednatelům k výkonu funkce Správce stavby pro účely Smlouvy a uvedená v Příloze k nabídce, nebo jiná osoba jmenovaná v Příloze Objednatelům a označená Zhotovitelem podle Pod-článku 5.4 [Výměna správce stavby].
- 1.1.2.5 „**Zástupce zhotovitele**“ je osoba uvedená Zhotovitelem ve Smlouvě, nebo případně jmenovaná Zhotovitelem podle Pod-článku 4.3 [Zástupce zhotovitele], která jedná jménem Zhotovitele.
- 1.1.2.6 „**Personál objednatelů**“ jsou Správce stavby, asistenti uvedení v Pod-článku 3.2 [Přenesení pravomoci a pověření správcem stavby] a všichni ostatní pracovníci, dělníci a jiní zaměstnanci Správce stavby a Objednatelů, stejně jako jakýkoli personál oznamovaný Zhotovitelem Objednatelům nebo Správcem stavby jako Personál Objednatelů.
- 1.1.2.7 „**Personál zhotovitele**“ jsou Zástupci Zhotovitele a veškerý personál, který Zhotovitel využívá na Staveništi a který může zahrnovat pracovníky, oělníky a další zaměstnance Zhotovitele a každého Podzhotovitele, stejně jako jakýkoli personál pomáhající Zhotoviteli při provádění Díla.
- 1.1.2.8 „**Podzhotovitel**“ je jakákoliv osoba uvedená ve Smlouvě jako podzhotovitel části Díla a jakákoliv osoba jmenovaná jako podzhotovitel části Díla a právní nástupci každé takové osoby.
- 1.1.2.9 „**Rada pro rozhodování sporů** / [Dispute Adjudication Board (DAB)] je osoba nebo tři osoby takto uveřejněné ve Smlouvě nebo jiné osobou jmenovanou (ě) podle Pod-článku 20.2 [Jmenování rady pro rozhodování sporů] nebo Pod-článku 20.3 [Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů].
- 1.1.2.10 „**FIDIC**“ je Fédération Internationale des Ingénieurs-Consultants, Mezinárodní federace konzultačních inženýrů.
- 1.1.3**
Data, zkoušky, lhůty a dokončení
- 1.1.3.1 „**Základní datum**“ je datum 28 dnů před termínem pro předložení Nabídky.
- 1.1.3.2 „**Datum zahájení prací**“ je datum oznámené podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle].
- 1.1.3.3 „**Doba pro dokončení**“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce (podle okončení) podle Pod-článku B.2 [Doba pro dokončení] tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku B.4 [Prodloužení doby pro dokončení]), počítané od Data zahájení prací.
- 1.1.3.4 „**Přijímací zkoušky**“ jsou zkoušky specifikované ve Smlouvě nebo dohodnuté oběma Stranám nebo nařízené jako Variace, které jsou provedeny

dán potřebný výkres nebo pokyn v určité konkrétní lhůtě, která musí být přiměřená. Ozdrnění musí obsahovat podrobnosti o tomto potřebném výkresu nebo pokynu, podrobnosti o tom, proč a do kdy by měl být vydán, a podrobnosti o povaze a rozsahu zpoždění a ztřežení podřídek, ke kterým pravidelně dochází, když bude potřebný výkres nebo pokyn vydán pozdě.

Jestliže Zhotovitel vznikne zpoždění anebo Náklady jako následek toho, že Správce stavby nevydál oznámením požadovaný výkres nebo pokyn v přiměřené lhůtě specifikované v oznámení s uvedením podrobných podrobností, musí dát Zhotovitel Správci stavby další oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Clámy zhotovitele] k:

- (a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a
- (b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírůžky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto dalšího oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Avšak Zhotovitel není oprávněn k takovému prodloužení doby, Nákladům nebo zisku, pokud a do té míry, do jaké bylo nekonání Správce stavby způsobeno chybou nebo zpožděním Zhotovitele, včetně chyby v jakýchkoli Dokumentech zhotovitele nebo jejich zpožděným předložením.

1.10

Užívání dokumentů zhotovitele objednatel

Mezi Stranami platí, že si Zhotovitel ponechá autorská práva a další práva duševního vlastnictví k Dokumentům zhotovitele (a jiným dokumentům tvořícím projektovou dokumentaci) vyhotoveným Zhotovitelem (nebo jeho jménem).

Platí, že Zhotovitel (podpisem Smlouvy) poskytne Objednateli rozsahem ani způsobem neomezenou, postupitelnou, nevýhradní a bezplatnou licenci k rozmnožování, rozšiřování nebo jinému užítí Dokumentů zhotovitele, včetně zhotovování a užívání jejich modifikací. Tato licence musí:

- a) plátni po skutečnou nebo předpokládanou (z čehož je děleš) dobu životnosti příslušných částí Díla,
- b) opravovat kteroukoli osobu řádně disponující příslušnou částí Díla k rozmnožování, rozšiřování nebo jinému užítí Dokumentů zhotovitele pro účely dokončení, provozu, údržby, předání, úprav, oprav a demolic Díla a
- c) v případě Dokumentů zhotovitele, které jsou ve formě počítačových programů a jiného softwaru, dovolovat jejich používání na jakémkoli počítači na Staveništi a na dalších místech předpokládaných Smlouvou, včetně případů jakýchkoli výměných počítačů dodaných Zhotovitelem.

Dokumenty zhotovitele a jiné dokumenty tvořící projektovou dokumentaci vyhotovenou Zhotovitelem (nebo jeho jménem) nesmí být bez souhlasu Zhotovitele, Objednatel (nebo jeho jménem) rozmnožovány, rozšiřovány nebo jinak užívány třetími stranami pro jiné účely, než uvedené v tomto Pod-článku.

1.11

Užívání dokumentů objednatel zhotovitelem

Mezi Stranami platí, že si Objednatel ponechá autorská práva a další práva duševního vlastnictví k Technické specifikaci, Výkresům a jiným dokumentům vyhotoveným Objednatel (nebo jeho jménem). Zhotovitel může, na vlastní náklady, kopírovat, používat a získávat informace z těchto dokumentů pro účely vyplývající ze Smlouvy, Bez

ni jeho užívání během takové doby, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Clámy zhotovitele] k:

- (a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a
- (b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírůžky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Avšak Zhotovitel není oprávněn k takovému prodloužení doby, Nákladům nebo zisku, pokud a do té míry, do jaké bylo uvedené neplnění Objednatel způsobeno chybou nebo zpožděním Zhotovitele, včetně chyby v jakýchkoli Dokumentech zhotovitele nebo jejich zpožděným předložením.

2.2

Povolnění, licence a schválení

Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel (jestliže je v postavení, které mu to umožňuje) poskytnout Zhotoviteli přiměřenou podporu:

- (a) zaopětlením kopií Právních předpisů Země, které se vztahují ke Smlouvě, ale nejsou běžně dostupné,
- (b) při žádostech Zhotovitele o jakékoli povolení, licence nebo schválení, která jsou vyžadována Právními předpisy Země:
 - (i) které je Zhotovitel povinen obstarat podle Pod-článku 1.13 [Soulad s právními předpisy],
 - (ii) pro činnost Věci urbaných pro dílo, včetně proclení a
 - (iii) pro vývoz Vybavení zhotovitele při odložení ze Staveniště.

2.3

Personál objednatel

Objednatel musí zajistit, aby Personál objednatel a Objednatelovi další zhotovitelé na Staveništi:

- (a) spolupracoval se Zhotovitelem v jeho úsilí podle Pod-článku 4.6 [Spolupráce] a
- (b) přijal (patří) podobná tém, která je povinen přjmout Zhotovitel podle pod-odstavců (a), (b) a (c) Pod-článku 4.8 [Bezpečnost práce] a podle Pod-článku 4.18 [Ochrana životního prostředí].

2.4

Zajištění financování objednatel

Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že bylo a stále je zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) v souladu s Článkem 14 [Smluvní cena a platební podmínky]. Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji.

2.5

Clámy objednatel

Jestliže se Objednatel domnívá, že je oprávněn k platbě podle jakéhokoli Článku těchto Podmínek, nebo jinak v souvislosti se Smlouvou anebo k prodloužení Záruční doby, musí dát Objednatel nebo Správce stavby Zhotoviteli oznámení nároku (clámy) s uvedením podrobností. Toto oznámení však není požadováno pro platby podle Pod-článku 4.19 [Elektrina, voda a plyn], podle Pod-článku 4.20 [Vybavení objednatel a objednatel volně poskytovány materiály] a pro další služby požadované Zhotovitelem.

souhlasu Objednatel je Zhotovitel nesmí kopírovat, používat nebo poskytovat třetí stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.

1.12

Důvěrné informace

Zhotovitel musí poskytnout všechny důvěrné a jiné informace, které může Správce stavby rozumně požadovat k tomu, aby si ověřil, že Zhotovitel postupuje v souladu se Smlouvou.

1.13

Soulad s právními předpisy

Zhotovitel musí při plnění Smlouvy jednat v souladu s příslušnými Právními předpisy. Není-li ve Zvláštních podmínkách uvedeno jinak:

- a) Objednatel získá (nebo musí získat) územní nebo podobná povolení pro Stavbu a jakékoli další povolení popsaná v Technické specifikaci jako povolení, která má (nebo má) získat Objednatel; a Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku toho, že se to Objednatel nepodařilo; a
- b) Zhotovitel musí podat veškerá oznámení, zaplácit veškeré daně, odvody a poplatky a získat veškerá povolení, licenze a schválení požadovaná Právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad; a Zhotovitel musí Objednatel odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku toho, že se to Zhotoviteli nepodařilo.

1.14

Společná a nerozdílná odpovědnost

Jestliže Zhotovitel vytvoří (podle příslušných Právních předpisů) společný podnik, konsorcium nebo jiné neregistrované seskupení dvou nebo více osob:

- a) tyto osoby musí být společně a nerozdílně odpovědné Objednateli za splnění Smlouvy;
- b) tyto osoby musí oznámit Objednatel svého představitele, který musí být oprávněn zavazovat Zhotovitele a každou z těchto osob; a
- c) Zhotovitel nesmí měnit své složení nebo právní status bez předchozího souhlasu Objednatel.

2 Objednatel

2.1

Právo přístupu na staveniště

Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na všechny části Staveniště, předtím mu je a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze k nabídce. Toto právo a možnost užívání nemusí náležet pouze Zhotoviteli. Jestliže musí Objednatel podle Smlouvy přejít k užívání (Zhotovitel) nějaký základ, konstrukci, technologické zařízení nebo prostředek přístupu na staveniště, musí to Objednatel učinit v době a způsobem stanoveným v Technické specifikaci. Avšak Objednatel může udělit jakékoli takové právo, předání a možnost užívání dokud nebudou Zajištěny splnění smlouvy.

Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena žádná taková doba, musí Objednatel Zhotovitel poskytnout právo přístupu na Staveniště, předtím ho a umožnit jeho užívání během doby potřebné k tomu, aby bylo Zhotoviteli umožněno postupovat v souladu s harmonogramem předloženým podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram].

Jestliže Zhotovitel vznikne zpoždění anebo Náklady jako následek toho, že Objednatel neposkytl Zhotoviteli právo přístupu na Staveniště, nepočítá mu to jeho nebo mu neumož-

ni jeho užívání během takové doby, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Clámy zhotovitele] k:

- (a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a
- (b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírůžky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Avšak Zhotovitel není oprávněn k takovému prodloužení doby, Nákladům nebo zisku, pokud a do té míry, do jaké bylo uvedené neplnění Objednatel způsobeno chybou nebo zpožděním Zhotovitele, včetně chyby v jakýchkoli Dokumentech zhotovitele nebo jejich zpožděným předložením.

3 Správce stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc správce stavby

Objednatel je povinen jmenovat Správce stavby, který musí vykonávat povinnosti jemu stanovené ve Smlouvě. Správce stavby musí zaměstnat inženýry a další odborníky s vhodnou kvalifikací, kompetentní k výkonu těchto povinností.

Správce stavby nemá žádnou pravomoc měnit Smlouvu.

Správce stavby vykonává pravomoc náležející Správci stavby tak, jak je stanoveno ve Smlouvě nebo nutně ze Smlouvy vyplývá. Jestliže je po Správci stavby požadováno, aby získal schválení Objednatel před výkonem určité konkrétní pravomoci, musí být takové požadavky uvedeny ve Zvláštních podmínkách. Objednatel se zavazuje dále neomezovat pravomoc Správce stavby jinak, než jak je omezeno ze Smlouvy.

Vykonává-li však Správce stavby určitou konkrétní pravomoc, pro kterou je požadováno schválení Objednatel, platí (pro účely Smlouvy), že Objednatel souhlas poskytl.

Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak:

- (a) platí, že každý Správce stavby při povinnosti nebo vykonávání pravomoci konkrétně určené ve Smlouvě nebo nutně ze Smlouvy vyplývající, jedná jménem Objednatel;
- (b) Správce stavby nemá žádnou pravomoc zbavit kteroukoli ze Stran jakýchkoli povinností, záruk nebo odpovědností podle Smlouvy; a
- (c) jakékoli schválení, ověření, potvrzení, souhlas, přezkoumání, kontrola, pokyn, oznámení, návrh, požadavek, zkušba nebo podobná jednání Správce stavby (včetně absence neschválení) nezabývá Zhotovitel jakékoli odpovědností, kterou má podle Smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, oopomenutí, nesrovnalosti a nesoulady.

3.2

Přenesení pravomoci a pověření správcem stavby

Správce stavby může případně přenést pravomoc a pověření plněním povinností asistenty a může též takové přenesení pravomoci nebo pověření obstarat. Mezi takové asistenty může patřit stálý technický dozor anebo nezávislí inspektoři jmenovaní ke kontrolám a zkouškám položek Technologického zařízení anebo Materiálů. Pře-

Každý takový pokyn představuje Variaci, jasněji a do té míry, jak Zhotovitel způsobuje Nepředvídané Náklady. Služby pro tyto zaměstnance a jiné zhotovitele mohou zahrnovat použití Vybavení zhotovitele, Dočasného díla nebo zajištění přístupu, za které odpovídá Zhotovitel.

Jestliže se podle Smlouvy po Objednateli požaduje, aby Zhotovitel předal a umožnil užívání jakéhokoli základu, konstrukce, technologického zařízení nebo prostředku přístupu v souladu s Dokumenty zhotovitele, musí Zhotovitel předložit takové Dokumenty Správci stavby v čase a způsobem stanoveným v Technické specifikaci.

4.7

Vytýčení

Zhotovitel musí Dílo vytyčit ve vztahu k původním referenčním bodům, osám a výškám specifikovaným ve Smlouvě nebo oznámením Správce stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla.

Objednatel je odpovědný za jakékoli chyby v těchto specifikovaných nebo oznámených referenčních prvcích, avšak Zhotovitel musí vynaložit přiměřené úsilí, aby ověřil jejich přesnost předtím, než je využije.

Jestliže Zhotovitel vznikne zpoždění anebo Náklady z důvodu provedení práce, jejíž potřeba vyvstala v důsledku chyby v těchto referenčních prvcích a zkušený zhotovitel nemohl rozumně chybu objevit a vyloučit se tomuto zpoždění anebo Nákladům, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Časový zhotovitel] k:

- (a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 6.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a
- (b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírůstek přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil, (i) zda a (jestliže ano) v jakém rozsahu nemohla být chyba objevena a (ii) závažnosti popsání ve výše uvedených pod-odstavcích (a) a (b) vztahující se k tomuto rozsahu.

4.8

Bezpečnost práce

Zhotovitel musí:

- (a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
- (b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi,
- (c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránil ohrožení těchto osob,
- (d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí podle Článku 10 [Převzetí objevení] a
- (e) zajistit jakékoli Dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků a plotů), které může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejnosti a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

4.9

Zajištění kvality

Zhotovitel musí zavést systém zajištění kvality, aby bylo prokázáno dodržování požadavků Smlouvy. Systém musí být v souladu s údaji stanovenými ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto systému.

Před zahájením každé fáze projektování nebo provádění Díla musí být Správci stavby

Obecné podmínky

© FIDIC 1999

15

OPROSTĚNÉ PODMÍNKY

OPROSTĚNÉ PODMÍNKY

předloženy pro informaci podrobnosti o všech postupech a dokumenty prokazující dodržování systému. V případě, že je Správce stavby vydáván jakýkoli dokument technické povahy, musí být na samostatném tomto dokumentu uveden zjevný důkaz o předchozím schválení Zhotovitelem.

Dodržování systému zajištění kvality neuvazuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy.

4.10

Údaje o staveništi

Objednatel musí Zhotoviteli před Základním datem poskytnout pro informaci všechny relevantní údaje, které má Objednatel k dispozici o podzemních a hydrologických poměrech Staveniště, včetně aspektů týkajících se životního prostředí. Obdobným způsobem musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli všechny takové údaje, které Objednatel získá po Základním datu. Za interpretaci všech takových údajů je odpovědný Zhotovitel.

Do té míry, do jaké to bylo možné (s ohledem na náklady a čas), se má za to, že Zhotovitel obdržel všechny potřebné informace, co se týče rizik, nejistot a jiných okolností, které mohou mít vliv nebo účinek na Nabídku nebo Dílo. Do té samé míry se má za to, že Zhotovitel zkontroloval a přečkal Staveniště, jeho okolí, výše uvedené údaje a ostatní dostupné informace a že byl před předložení Nabídky uspokojen, pokud jde o všechny relevantní údaje včetně (bez omezení):

- (a) formy a povahy Staveniště včetně podzemních podmínek,
- (b) hydrologických a klimatických podmínek,
- (c) rozsahu a povahy práce a Věcí určených pro dílo potřebných pro provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad,
- (d) Průběhů předpovědí, postupů a pracovních praxí v Zemi a
- (e) požadavků Zhotovitele na přístup, ubytování, zařízení, personál, energii, dopravu, vozu a další služby.

4.11

Dostatečnost přijaté smluvní částky

Platí, že Zhotovitel:

- (a) se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti Přijaté smluvní částky a
- (b) založil Přijatou smluvní částku na údajích, interpretacích, potřebných informacích, kontrolách, předpokládaných a uspokojení se ve věci všech relevantních záležitostí, které jsou zmíněny v Pod-článku 4.10 [Údaje o staveništi].

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Přijatá smluvní částka pokrývá úhradu všech závazků Zhotovitele podle Smlouvy (včetně těch pod Podmíněnými obnosy, jsou-li takové) a všech věcí potřebných pro řádné provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.

4.12

Nepředvídatelné fyzické podmínky

V tomto Pod-článku jsou „fyzické podmínky“ přírodní fyzické podmínky a umělé a jiné fyzické překážky a znečišťující látky, s kterými se Zhotovitel setká na Staveništi při provádění Díla včetně podzemních a hydrologických podmínek, ale s vyloučením klimatických podmínek.

Jestliže se Zhotovitel setká s nepříznivými fyzickými podmínkami, které považuje za „Nepředvídatelné“, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení to nejříve, jak je to možné.

V tomto oznámení musí být fyzické podmínky popsány tak, aby mohly být Správce stavby zkontrolovány, a musí být stanoveny důvody, proč je Zhotovitel považuje za Ne-

16

© FIDIC 1999

Smlouva upravující pro: vyhledání

předvídatelné. Zhotovitel musí pokračovat v provádění Díla s využitím takových vnořných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto fyzické podmínky, a musí jednat v souladu s jakýmkoli pokynem, který mu dá Správce stavby. Jestliže pokyn představuje Variaci, použije se Článek 13 [Variace a úpravy].

Jestliže a do té míry, do jaké se Zhotovitel setká s fyzickými podmínkami, které jsou Nepředvídatelné, dá takové oznámení a vznikne mu zpoždění anebo Náklady kvůli těmto podmínkám, je Zhotovitel oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Časový zhotovitel] k:

- (a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 6.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a
- (b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení takového oznámení a kontrole anebo prošetření těchto fyzických podmínek musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil, (i) zda a (jestliže ano) v jakém rozsahu byly tyto fyzické podmínky Nepředvídatelné a (ii) závažnosti popsání ve výše uvedených pod-odstavcích (a) a (b) vztahující se k tomuto rozsahu.

Avšak předtím, než jsou dodatečně Náklady definitivně dohodnuty nebo určeny podle pod-odstavce (i), může Správce stavby také posoudit, zda jiné fyzické podmínky v podobných částech Díla (součástí takové) nebyly přiznány, než mohlo být rozumné předpokládat Zhotovitelem, když předkládal Nabídku. Jestliže a do té míry, do jaké byly takové přiznání podmínky zaznamenány, může Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil snížení Nákladů vzniklých v důsledku těchto podmínek, které může být zahrnuto (jako odpočet) do Smluvní ceny a Potvrzení platby. Avšak celkový vliv všech úprav podle pod-článku (b) a veškerá tato snížení pro všechny takové fyzické podmínky zaznamenané v podobných částech Díla, nesmí mít za následek celkové snížení v rámci Smluvní ceny.

Správce stavby může vzít v úvahu jakýkoli důkaz o fyzických podmínkách předvídaných Zhotovitelem při předložení Nabídky, který může být dán k dispozici Zhotovitelem, ale není žádným takovým důkazem vázán.

4.13

Práva cesty a zařízení

Zhotovitel musí nést všechny náklady a poplatky za zvláštní anebo dočasná práva cesty, která potřebuje, včetně těch pro přístup na Staveniště. Zhotovitel musí také získat, na své náklady, jakékoli dodatečná zařízení mimo Staveniště, která potřebuje pro úběhy Díla.

4.14

Předcházení obtěžování vystavbou

Zhotovitel nesmí zbytečně nebo nevhodně omezovat:

- (a) veřejnost nebo
- (b) přístup k jakýmkoli cestám a stezкам pro pěší a jejich užívání a obývání bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držbě Objednatel nebo někoho jiného.

Zhotovitel musí Objednatel odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které vyplývají z jakéhokoli takového zbytečného nebo nevhodného obtěžování.

4.15

Přístupové cesty

Platí, že Zhotovitel byl uspokojen, co se týče vhodnosti a dostupnosti přístupových cest na Staveniště. Zhotovitel musí vynaložit přiměřené úsilí, aby zavrátil pokrovené

Obecné podmínky

© FIDIC 1999

17

OPROSTĚNÉ PODMÍNKY

OPROSTĚNÉ PODMÍNKY

jakékoli silnice nebo mostu dopravou Zhotovitele nebo Personálem zhotovitele. Toto úsilí zahrnuje používání vhodných vozidel a cest.

Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak:

- (a) Zhotovitel je (ve vztahu mezi Stranami) odpovědný za údržbu, která může být požadována, protože používá přístupové cesty;
- (b) Zhotovitel musí poskytnout veškeré potřebné značky a směrky podle přístupových cest a musí získat veškerá povolení, která mohou být vyžadována od příslušných úřadů při využití cest, značek a směrůvek Zhotovitelem;
- (c) Objednatel není odpovědný za jakékoli nároky, které mohou vzniknout při využití jakékoli přístupové cesty nebo jinak související s využitím přístupových cest;
- (d) Objednatel nezaručuje vhodnost ani dostupnost jednotlivých přístupových cest a
- (e) Náklady vzniklé z důvodu nevhodnosti nebo nedostupnosti přístupových cest pro využití požadované Zhotovitelem nese Zhotovitel.

4.16

Přeprava věcí určených pro dílo

Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak:

- (a) Zhotovitel musí dát Správci stavby nejméně 21 dnů předem oznámení o datu, kdy bude na Staveniště dovozen jakékoli Technologické zařízení nebo nějaká významná položka jiných Věcí určených pro dílo;
- (b) Zhotovitel je odpovědný za zabalení, naložení, přepravu, příjem, vložení, uskladnění a ochranu veškerých Věcí určených pro dílo a jiných věcí požadovaných pro Dílo; a
- (c) Zhotovitel musí Objednatel odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které vyplývají z přepravy Věcí určených pro dílo, a musí projednat a zaplatit všechny nároky, které vznikly z jejich přepravy.

4.17

Vybavení zhotovitele

Zhotovitel je odpovědný za veškeré Vybavení zhotovitele. Po umístění Vybavení zhotovitele na Staveniště platí, že Vybavení zhotovitele je určeno výlučně pro provedení Díla. Zhotovitel nesmí odvést ze Staveniště žádnou významnou položku Vybavení zhotovitele bez souhlasu Správce stavby. Avšak souhlas není požadován pro dopravní prostředky převážející Věci určené pro dílo nebo Personál zhotovitele ze Staveniště.

4.18

Ochrana životního prostředí

Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí (jak na Staveništi, tak mimo něj) a omezil škody a odtěžování lidí a majetku způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi.

Zhotovitel musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z činnosti Zhotovitele nepřesáhly hodnoty označené v Technické specifikaci a nepřesáhly hodnoty nařízené příslušnými Právními předpisy.

4.19

Elektrina, voda a plyn

Zhotovitel je odpovědný, není-li zde uvedeno jinak, za obstarání veškeré energie, vody a jiných služeb, které potřebuje.

Zhotovitel je oprávněn používat pro účely Díla takové zdroje elektriny, vody a plynu a jiných služeb, které jsou dostupné na Staveništi a jejich podrobnosti a ceny jsou stanoveny v Technické specifikaci. Zhotovitel musí na své náklady obstarat jakékoli přístroje potřebné pro využití těchto služeb Zhotovitelem a pro měření spotřebovaných množství.

Obecné podmínky

© FIDIC 1999

18

18

© FIDIC 1999

Smlouva upravující pro: vyhledání

Zařízení pro pracovníky a důlníky

Než se v technické specifikaci stanoví nárok, musí Zhotovitel Personálu zhotovitele poskytnout všechny potřebné údaje a součástí zařízení a produktů jako účelů. Zhotovitel musí také poskytnout zařízení pro Personál zhotovitele tak, jak je stanoveno v Technické specifikaci.

Zhotovitel nesmí dovážet náklady z Personálu zhotovitele, aby se zřídil dodatečně nebo navíc bytovi v prostoru konstrukce, které tvoří Stavění.

Obecná zdraví a bezpečnost práce

Zhotovitel musí ve všech okolnostech přijmout veškerá přiměřená preventivní opatření pro ochranu zdraví a bezpečnost Personálu zhotovitele. Ve spolupráci s místním zdravotnickým organizací musí Zhotovitel zajistit, aby byli ve všech ohledech na Stavěních a ve všech údržbových zařízeních pro Personál zhotovitele a Personál zhotovitele k dispozici zdravotnické prostředky, zdravotní pomůcky, náležitá a zachycena údava a aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro lepší namísto současných a rytmických požadavků a pro preventivní opatření.

Zhotovitel musí přepravovat osobu, která odjíždí ze pracoviště na Stavěních, která musí být odpovídající bezpečnosti práce a ochrana proti nehodám. Tato osoba musí mít pro výkon této činnosti kvalifikaci a musí mít oprávnění být přítomný a přiměřená ochranná opatření pro zabránění nehodám. Během přepravy Důl musí Zhotovitel poskytnout osobu, což tato osoba požádá k výkonu své odpovědnosti a všech opatření.

Zhotovitel musí povolit Správce stavby podrobena o jakémkoli nehodě se stane, jak je to možné po tom, co k ní došlo. Zhotovitel musí vést záznamy a přepravovat zprávy týkající se zdraví, bezpečnosti a vztahů osobě a šéfovi na nejvyšší úroveň podle požadavků Správce stavby, které musí být přehledné.

Bezpečování zhotovitelem

Během provádění Důl a také během práce, jak je to nutné pro správu zhotovitel Zhotovitel, musí Zhotovitel poskytnout všechny potřebné dozory při plánování, organizování, řízení, vedení, kontrolování a zkoušení prací.

Pro vytvoření musí být poskytnut dostatečný počet osob majících potřebnou znalost jazyka pro komunikaci (stanovené v Podčlásku 1.4 [Práce a údržba] a činnosti, které musí být vykonány během předávacích metod a technických nebezpečí, která budou prováděná zajištěna a metod přepravy pomocí pro uspokojení a bezpečné provedení Důl.

Personál zhotovitele

Personál zhotovitel musí být ve své příslušné profesi a svým postavení přiměřeně kvalifikovaný, odborně zdatný a zkušený. Správce stavby může požadovat, aby Zhotovitel odhalil (nebo dal k dispozici) seznam všech osob, které zaměstnávají na Stavěních nebo Důl včetně Zastupce zhotovitele, když se ho to týká, která:

- (a) se soustředí činnost nepřímě nebo nepřímě dle dohledu práce,
- (b) vykonává své povinnosti nekompetentně a neobdobně,
- (c) nepřímo narušuje ustanovení Smlouvy nebo
- (d) selhává v oblasti, které je na úmlu bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí.

Zhotovitel musí dát Správce stavby oznámení, kdykoli je jakákoliv práce dokončena a odevzdána nebo je ukončena, umístěna nebo obsazena, případně zrušena a k uskladnění nebo přepravě. Správce stavby pak musí být bez nepochybného zpoždění provést převezmání, kontrolu, měření nebo zkoušení, nebo dát oznámit Zhotoviteli oznámení, že Správce stavby uspokojen naplněním úkolu Zhotovitel oznámení není, a když je to Správce stavby požadováno, musí Zhotovitel předložit další a pak končit a naprosto, to vše na náklady Zhotovitele.

Záměry o personálu a vybavení zhotovitele

Zhotovitel musí Správce stavby předložit údaje o počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a úroveň a počet každé z typů Vybavení zhotovitele na Stavěních. Údaje musí být předloženy každé kalendářní měsíce ve formě seznamu Správce stavby, dokud Zhotovitel nedokáže všechny k datu dokončení známé nedokonalosti práce uvedené v Povězení a Převzetí Důl.

Nežádoucí chování

Zhotovitel musí za všech okolností přiměřeně veškerá a přiměřená preventivní opatření, aby zabránil jakýmkoli výhrůžkám a jakémkoli nevhodnému nebo nevhodnému chování. Personál zhotovitelé nebo mezi Personálem zhotovitele a aby zajistil lidsk a osobní osobě a následně na Stavěních a v jeho okolí.

Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování

Jestliže je to vhodné, Zhotovitel musí poskytnout nebo být povinen ke přepravě na Stavěních.

6.12 Záměry o personálu a vybavení zhotovitele

Zhotovitel musí Správce stavby předložit údaje o počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a úroveň a počet každé z typů Vybavení zhotovitele na Stavěních. Údaje musí být předloženy každé kalendářní měsíce ve formě seznamu Správce stavby, dokud Zhotovitel nedokáže všechny k datu dokončení známé nedokonalosti práce uvedené v Povězení a Převzetí Důl.

6.11 Nežádoucí chování

Zhotovitel musí za všech okolností přiměřeně veškerá a přiměřená preventivní opatření, aby zabránil jakýmkoli výhrůžkám a jakémkoli nevhodnému nebo nevhodnému chování. Personál zhotovitelé nebo mezi Personálem zhotovitele a aby zajistil lidsk a osobní osobě a následně na Stavěních a v jeho okolí.

Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování

7.1 Standardní provedení

Zhotovitel musí zajistit výstup technologického zařízení, produktů a výrobků Materiálů a produktů Důl.

- (a) způsobilost (ne-li žádná) specifických materiálů a výrobků,
- (b) odborné a pečlivé v souladu s uzávěrkami uvedenými postupy a
- (c) patřičné výkonné zařízení a bezpečných Materiálů, ne-li ve Smlouvě upo

7.2 Vzorový

Zhotovitel musí předložit Správce stavby následující vzorky Materiálů a relevantní informace, aby Správce stavby mohl od souhlas k použití těchto Materiálů, předtím, než budou zaslány do Důl nebo použity při provádění Důl:

- (a) standardní vzorky Materiálů od výrobců a vzorky specifikované ve Smlouvě, to vše na náklady Zhotovitele a
- (b) doplněné vzorky, ke kterým dá Správce stavby přistup jako k Vzorový.

Na každém vzorku musí být označen jeho původ a zamýšlené použití na Důl.

7.3 Kontrola

Personál zhotovitelé musí mít v jakémkoli rozsahu účinnosti:

- (a) příjímá přístup ke všem částem Stavěních a všem místům, ze kterých jsou zajišťovány přímě Materiálů a
- (b) přístup, výrobu a výstup (ne Stavěních nebo jiné) zařízení k průběhu, měření, kontrol, měření a zkoušení materiálů řemeslné zpracování a opravování osobní osobní výroby technologického zařízení a produktů a výroby Materiálů.

Zhotovitel musí dát Personálu zhotovitelé přístup k těmto výkonům týkajícím se všech částí Stavěních, zařízení, materiálů a bezpečnostní vybavení. Žádná fyzická činnost nezahrnuje Zhotovitelé jakékoli odpovědnosti ani povinnosti.

Zkoušení

Tento Podčlásek se použije na všechny zkoušky specifikované ve Smlouvě mimo Zkoušek po dokončení (použití také).

Zhotovitel musí poskytnout všechny přístroje, podpora, dokumenty a jiné informace, které jsou vhodné, včetně hmoty, specifických materiálů, měřicích, pracovníků, materiálů a vhodné vybavení a zkušené pracovníky tak, jak je to požadováno k optimálnímu výkonu specifikovaných zkoušek. Zhotovitel se musí být Správce stavby seznámen, na místě a dříve pro specifikované zkoušení technologického zařízení. Materiálů a jejich části Důl.

Spávaná stavby může podle Článku 12 [Výstavba a údržba] pověřit místo nebo představení zhotovitelé jako šéf nebo dle Zhotovitelé pověřit k vykonání těchto zkoušek. Jestliže tyto povinnosti nebo dodatečné zkoušky prokážou, že zkušební Technologické zařízení, Materiálů nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, náklady vykonání této práce musí nést Zhotovitelé bez ohledu na jiné ustanovení Smlouvy.

Správce stavby musí dát Zhotovitelé nepřímě 24 hodin předem oznámení o úmyslu Správce stavby účastnit se zkoušek. Jestliže se Správce stavby na dohodnuté místo v dohodnutém čase nedostane, může Zhotovitelé přikročit ke zkouškám, pokud je dohodnuté od Správce stavby jiné podmínky a platí, že zkoušky proběhnou za přítomnosti Správce stavby.

Jestliže Zhotovitelé vzájemně zpoždění nebo náklady z důvodu přímě těchto zkoušek nebo jiné náklady zpoždění, za které odpovídá Objednatel, musí dát Zhotovitelé Správce stavby oznámení a je opatření podle Podčlásku 20.1 [Činný Zhotovitelé] k

- (a) předložení úroky za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude opatřeno podle Podčlásku 8.4 [Provozování prací po dokončení] a
- (b) platit jakékoli takových nákladů přes právní přiměřeně zisk, které se zúčastní do Smlouvy čer.

Po uzavření těchto oznámení musí Správce stavby pokračovat v zápisu a Podčláskem 8.4 [Údržba], aby tyto zpoždění ochotně nebo úči.

Zhotovitelé musí Správce stavby také pověřené zprávy o zkušebních činnostech poskytnout. Po úspěšném provedení zkoušek musí Správce stavby pověřit souhlasit Zhotovitelé souhlasit o zkouškách nebo mu vydat potvrzení o stejných činnostech. Jestliže se Správce stavby zkušební nezúčastní, platí, že výsledky platí za správné.

Opomádky

Jestliže je porušením, kterýmžto nevhodně nebo částečně nepříjemně. Technické vybavení, materiál, nebo řemeslné zpracování nebo jiné věci, které jsou uvedeny ve Smlouvě, může Správce stavby technologického zařízení, Materiálů nebo řemeslné zpracování oznámení. Jestliže Zhotovitelé oznámení a uvede v činnost, Zhotovitelé pak musí okamžitě zahájit opatření, aby tyto činnosti byla v souladu se Smlouvou.

Zhotovitelé musí Správce stavby také pověřené zprávy o zkušebních činnostech poskytnout. Po úspěšném provedení zkoušek musí Správce stavby pověřit souhlasit Zhotovitelé souhlasit o zkouškách nebo mu vydat potvrzení o stejných činnostech. Jestliže se Správce stavby zkušební nezúčastní, platí, že výsledky platí za správné.

Zhotovitelé musí Správce stavby také pověřené zprávy o zkušebních činnostech poskytnout. Po úspěšném provedení zkoušek musí Správce stavby pověřit souhlasit Zhotovitelé souhlasit o zkouškách nebo mu vydat potvrzení o stejných činnostech. Jestliže se Správce stavby zkušební nezúčastní, platí, že výsledky platí za správné.

Nápravné práce

Bez ohledu na jakékoli předchozí zkoušky nebo pověření může dát Správce stavby Zhotovitelé pověnit, aby:

- (a) odešel ze Stavěních a nahradil jakékoli Technologické zařízení nebo Materiálů, které nejsou v souladu se Smlouvou,
- (b) odstranil a znovu provedl jakoukoli práci, která není v souladu se Smlouvou a
- (c) provedl jakoukoli práci, která je náležitá potřebná pro bezpečnost Důl, až do té doby, než bude bezpečnostně uzavrán nebo z jeho důvodu.

Zhotovitelé musí splnit povinnosti v přiměřeně době, což je třeba (je-li taková) specifikovaná v povinnosti nebo uvedeno bezpečnostně specifikována podle požadavků a.

Jestliže Zhotovitelé pokyny nepřijímá, je Objednatel oprávněn zaměřit a zaplnit je osobu, které mají být vykonány. Úmlou rovněž se kterými Zhotovitelé k platbě za práci opatření, musí Zhotovitelé podle Podčlásku 2.6 [Činný zhotovitelé] zaplatit. Objednatelé všechny náklady, které vznikly kvůli tomu, že Zhotovitelé pokyny nepřijímá.

7.7 Vlastnictví technologického zařízení a materiálů

Každá položka technologického zařízení a Materiálů přechází v rozsahu odpovědnosti Objednatelé. Zhotovitelé musí, do vlastnictví Objednatelé, přemístit zhotovitelé práci a poskytnout, jakmile nastane jedna z uvedených situací:

- (a) když je stavěna na Stavěních;
- (b) když je Zhotovitelé oznámení k platbě za hodnocení technologického zařízení a Materiálů podle Podčlásku 8.10 [Platba za technologické zařízení a materiály v případě přepravy].

7.8 Poplatky

Než se v technické specifikaci stanoví nárok, Zhotovitelé musí zajistit všechny poplatky, náklady a přeplatky za:

- (a) přímě Materiálů zvané mimo Stavěních a
- (b) odvoz materiálu z demolic a výstupů a takové přebytečné materiálu (a dle přímě nebo jiné výměny) mimo případy, kdy jsou prostory pro jejich uložení na Stavěních specifikovány ve Smlouvě.

7.9 Záhazeni, zpoždění a přerušení

Spávce stavby musí dát Zhotovitelé oznámení 7 dní předem oznámení o Důl zpoždění práci, nebo o stanovení právo ve Zkušebních podmínkách, musí být Důl zastavený po dobu 48 dní po tom, co Zhotovitelé oznámí Důl o přímě náklady.

Zhotovitelé musí zajistit prostředky Důl co nejvíce, jak je to možné, a má právo na Důl.

8.1 Záhazeni práva na úhr

Spávce stavby musí dát Zhotovitelé oznámení 7 dní předem oznámení o Důl zpoždění práci, nebo o stanovení právo ve Zkušebních podmínkách, musí být Důl zastavený po dobu 48 dní po tom, co Zhotovitelé oznámí Důl o přímě náklady.

Zhotovitelé musí zajistit prostředky Důl co nejvíce, jak je to možné, a má právo na Důl.

Opomádky

Jestliže je porušením, kterýmžto nevhodně nebo částečně nepříjemně. Technické vybavení, materiál, nebo řemeslné zpracování nebo jiné věci, které jsou uvedeny ve Smlouvě, může Správce stavby technologického zařízení, Materiálů nebo řemeslné zpracování oznámení. Jestliže Zhotovitelé oznámení a uvede v činnost, Zhotovitelé pak musí okamžitě zahájit opatření, aby tyto činnosti byla v souladu se Smlouvou.

Opomádky

Jestliže je porušením, kterýmžto nevhodně nebo částečně nepříjemně. Technické vybavení, materiál, nebo řemeslné zpracování nebo jiné věci, které jsou uvedeny ve Smlouvě, může Správce stavby technologického zařízení, Materiálů nebo řemeslné zpracování oznámení. Jestliže Zhotovitelé oznámení a uvede v činnost, Zhotovitelé pak musí okamžitě zahájit opatření, aby tyto činnosti byla v souladu se Smlouvou.



6.4
Průběhová dráha
pro detekce

zrušen. Páči se mi v začátku téhle přednášky a následně pochopit a roz-
jít.

8.2
Děsá pro detekce

Zkouška má dvě části: 1. Dle přednášky a následně pochopit a roz-
jít.

2. Zkouška má dvě části: 1. Dle přednášky a následně pochopit a roz-
jít.

8.3

Hermitegovy

Zkouška má dvě části: 1. Dle přednášky a následně pochopit a roz-
jít.

2. Zkouška má dvě části: 1. Dle přednášky a následně pochopit a roz-
jít.

3. Zkouška má dvě části: 1. Dle přednášky a následně pochopit a roz-
jít.

4. Zkouška má dvě části: 1. Dle přednášky a následně pochopit a roz-
jít.

5. Zkouška má dvě části: 1. Dle přednášky a následně pochopit a roz-
jít.

6. Zkouška má dvě části: 1. Dle přednášky a následně pochopit a roz-
jít.

6.4
Průběhová dráha
pro detekce

Zkouška má dvě části: 1. Dle přednášky a následně pochopit a roz-
jít.

2. Zkouška má dvě části: 1. Dle přednášky a následně pochopit a roz-
jít.

3. Zkouška má dvě části: 1. Dle přednášky a následně pochopit a roz-
jít.

4. Zkouška má dvě části: 1. Dle přednášky a následně pochopit a roz-
jít.

5. Zkouška má dvě části: 1. Dle přednášky a následně pochopit a roz-
jít.

6.4
Průběhová dráha
pro detekce

Zkouška má dvě části: 1. Dle přednášky a následně pochopit a roz-
jít.

2. Zkouška má dvě části: 1. Dle přednášky a následně pochopit a roz-
jít.

3. Zkouška má dvě části: 1. Dle přednášky a následně pochopit a roz-
jít.

4. Zkouška má dvě části: 1. Dle přednášky a následně pochopit a roz-
jít.

8.6

Hermitegovy

Zkouška má dvě části: 1. Dle přednášky a následně pochopit a roz-
jít.

2. Zkouška má dvě části: 1. Dle přednášky a následně pochopit a roz-
jít.

3. Zkouška má dvě části: 1. Dle přednášky a následně pochopit a roz-
jít.

4. Zkouška má dvě části: 1. Dle přednášky a následně pochopit a roz-
jít.

8.6

8.6

8.7
Skládání složky
za hranicí



Jednotlivé Zpracování nastává: vstupními Projevy H. 2. Vzhledem k tomu, že vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy, vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy. Vzhledem k tomu, že vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy, vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy. Vzhledem k tomu, že vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy, vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy.

Tato stránka má být použita jako příklad pro nastavení vstupních a výstupních Projevů. Vzhledem k tomu, že vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy, vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy. Vzhledem k tomu, že vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy, vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy.

8.8
Převodní proces

Stránka má být použita jako příklad pro nastavení vstupních a výstupních Projevů. Vzhledem k tomu, že vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy, vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy. Vzhledem k tomu, že vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy, vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy.

8.9
Dostupnost přenosů

Jednotlivé Zpracování nastává: vstupními Projevy H. 2. Vzhledem k tomu, že vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy, vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy. Vzhledem k tomu, že vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy, vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy. Vzhledem k tomu, že vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy, vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy.

8.10
Průběh za technologiemi
zpracování a materiálu
v různých podmínkách

Jednotlivé Zpracování nastává: vstupními Projevy H. 2. Vzhledem k tomu, že vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy, vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy. Vzhledem k tomu, že vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy, vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy. Vzhledem k tomu, že vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy, vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy.

8.11
Dostupnost přenosů

Jednotlivé Zpracování nastává: vstupními Projevy H. 2. Vzhledem k tomu, že vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy, vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy. Vzhledem k tomu, že vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy, vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy. Vzhledem k tomu, že vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy, vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy.

člověka, může Zpracování nastává: vstupními Projevy H. 2. Vzhledem k tomu, že vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy, vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy. Vzhledem k tomu, že vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy, vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy.

Pro tento účel je třeba nastavit vstupní a výstupní Projevy. Vzhledem k tomu, že vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy, vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy. Vzhledem k tomu, že vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy, vstupní Projevy jsou nastaveny na výstupní Projevy.

Přehled zkoušky

9.1

Průběh zkoušky

9.2

Zpracování zkoušky

9.3

Průběh zkoušky

9.4

Průběh zkoušky

9.5

Průběh zkoušky

9.6

Průběh zkoušky

9.7

Průběh zkoušky

9.8

Průběh zkoušky

9.9

Průběh zkoušky

9.10

Průběh zkoušky

9.11

Průběh zkoušky

9.12

Průběh zkoušky

10 Převzetí objednatel

10.1

Převzetí díla a sekce

- (a) nahřít další opakování Přijímacích zkoušek podle Pod-článku 9.3;
- (b) odmítnout Dílo nebo Sekci (podle okolností), jestliže tento neúspěch zavinuje Objednatel v podstatě celého užítka z Díla nebo Sekce, kdy v takovém případě Objednatel musí mít ty samé opravné prostředky, jaké jsou poskytnuty v pod-odstavci (c) Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vad]; nebo
- (c) vydat Potvrzení o převzetí, jestliže tak požaduje Objednatel;

V případě pod-odstavce (c) musí Zhotovitel postupovat v souladu se všemi jeho ostatními povinnostmi podle Smlouvy a Smluvní cena musí být ponížena o přiměřenou částku kompenzující Objednateli snížení hodnoty v důsledku tohoto neúspěchu. Jestliže příslušné snížení za tento neúspěch není stanoveno (nebo metoda vyřízení není definována) ve Smlouvě, může Objednatel požadovat, aby snížení (i) bylo dohodnuto oběma Stranami (pro účely narovnání vylučně tohoto neúspěchu) a zapláceno před vydáním Potvrzení o převzetí, nebo (ii) určeno a zapláceno podle Pod-článku 2.5 [Cílný objednatel] a Pod-článku 3.5 [Určení].

Zhotovitel může oznámením požádat Správce stavby o Potvrzení o převzetí ne dříve než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připraveno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o Potvrzení o převzetí na každou Sekci.

Správce stavby musí do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

- (a) vydat Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou jakýchkoli drobných nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla nebo Sekce a jejich zamýšlenému účelu (bude dokud nebo pokud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo
- (b) odmítnout žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovitel provést, aby mohl být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.

Jestliže Správce stavby buď nevydá Potvrzení o převzetí, nebo neodmítne Zhotovitelovu žádost va lhůta 28 dnů, a jestliže Dílo nebo Sekce (podle okolností) jsou ve své podstatě v souladu se Smlouvou, má se za to, že Potvrzení o převzetí bylo vydáno v poslední den této lhůty.

10.2

Převzetí částí díla

Správce stavby může, podle vlastního uvážení Objednatel, vydat Potvrzení o převzetí pro jakoukoliv část Stavby.

Objednatel nesmí užívat jakoukoliv část Díla (jinak než jako dočasné opatření, které je buď specifikováno ve Smlouvě, nebo dohodnuto oběma Stranami), pokud a dokud

Obecné podmínky

© FIDIC 1999

31

11 Odpovědnost za vady

11.1

Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad

Dílo, Dokumenty zhotovitele a každá Sekce musí být ve stavu požadovaném Smlouvou (s výjimkou běžného opotřebení) do data uplynutí příslušné Záruční doby, popřípadě co nejdříve, jak je to možné po jejím uplynutí. Zhotovitel proto musí:

- (a) dokončit jakoukoli práci, která není dokončena k datu stanovenému v Potvrzení o převzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Správce stavby a
- (b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může být oznámeno Objednatel (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uplynutí Záruční doby Díla nebo Sekce (podle okolností).

Jestliže se objeví vada nebo poškození, musí být Objednatel (nebo jeho jménem) podáno příslušné oznámení Zhotoviteli.

11.2

Náklady na odstraňování vad

Jakákoliv práce, na kterou odkazuje pod-odstavec (a) Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad] musí být provedena na riziko a náklady Zhotovitele, když a v takovém rozsahu jak je lze přičíst:

- (a) jakákoliv projektová dokumentace, za kterou je odpovědný Zhotovitel,
- (b) Technologickému zařízení, Materiálům nebo řemeslnému zpracování, které není v souladu se Smlouvou nebo
- (c) Zhotovitelova neplnění jakékoli jiné povinnosti.

Když a v takovém rozsahu jak lze tuto práci přičíst k jakékoli jiné příčině, musí být Zhotovitel Objednatel (nebo jeho jménem) podáno okamžitě příslušné oznámení a musí se použít Pod-článek 13.3 [Postup při vada].

11.3

Prodloužení záruční doby

Objednatel je oprávněn podle Pod-článku 2.5 [Cílný objednatel] k prodloužení Záruční doby Díla nebo Sekce, když a v takovém rozsahu jak Dílo, Sekce nebo významná položka Technologického zařízení (podle okolností) a po převzetí nemožno být použity k zamýšlenému účelu z důvodu vady nebo poškození. Záruční doba však nesmí být prodloužena o více než dva roky.

Jestliže byla dodávána anebo montáž Technologického zařízení anebo Materiálů přerušena podle Pod-článku 8.8 [Přerušování prací] nebo Pod-článku 16.1 [Oprávnění zhotovitele přerušit práci], povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku se nepoužijí na jakoukoli vadu nebo poškození, která se objeví více než dva roky poté, co by jinak Záruční doba Technologického zařízení nebo Materiálů uplynula.

Obecné podmínky

© FIDIC 1999

32

Správce stavby nevydává Potvrzení o převzetí na tuto část. Avšak pokud Objednatel užívá jakoukoliv část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí:

- (a) platí, že část, která je užívána, byla převzata od data, kdy je užívána,
- (b) Zhotovitel není odpovědný za péči o tuto část od tohoto data, kdy odpovědnost přechází na Objednatela a
- (c) musí Správce stavby po požadavku Zhotovitele vydat Potvrzení o převzetí na tuto část.

Potom co Správce stavby vydá Potvrzení o převzetí na část Díla, musí být Zhotovitel co nejvíce umožněn podniknout takové kroky, jaké jsou potřebné k vykonání jakýchkoli neprovedených Přijímacích zkoušek. Zhotovitel musí vykonat tyto Přijímací zkoušky co nejdříve, jak je to možné před datem uplynutí příslušné Záruční doby.

Jestliže Zhotovitel vznikne Náklady jako důsledek Objednatelova přebírání nebo užívání části Díla, jiného než takového užití, které je specifikováno ve Smlouvě nebo dohodnuto se Zhotovitelem, musí (i) Zhotovitel Správce stavby oznámit a (ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Cílný zhotovitel] k platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírůžky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dlehl nebo určil tyto Náklady a zisk.

Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně náhrada škody za zpoždění dokončení zbývajících rozsahů Díla snížena. Početné musí být také snížena náhrada škody za zpoždění zbyvajících rozsahů Sekce (je-li taková), v které je tato část obsažena. Za jakoukoli dobu zpoždění po datu stanoveném v tomto Potvrzení o převzetí, musí být vypočítáno poměrné snížení této náhrady škody za zpoždění podle poměru hodnoty části Díla, kterého se toto potvrzení týká, k hodnotě Díla nebo Sekce (podle okolností) jako celku. Správce stavby musí postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil tyto poměry. Ustanovení tohoto odstavce se použijí pouze na denní sazbu náhrady škody za zpoždění podle Pod-článku 6.7 [Náhrada škody za zpoždění] a nesmí mít vliv na maximální částku této náhrady škody.

10.3

Překážky při přijímacích zkouškách

Jestliže je Zhotovitel po více než 14 dnů bráněn vykonat Přijímací zkoušky z příhrny, za kterou je odpovědný Objednatel, platí, že Objednatel převzít Dílo nebo Sekci (podle okolností) v den, kdy by jinak byly Přijímací zkoušky dokončeny.

Správce stavby pak v souladu s tím musí vydat Potvrzení o převzetí a Zhotovitel musí vykonat Přijímací zkoušky co nejdříve, jak je to možné před datem uplynutí příslušné Záruční doby. Správce stavby musí vzájemně požadavek na vykonání Přijímacích zkoušek oznámením, které musí být podáno 14 dnů předem a v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Jestliže Zhotovitel vznikne zpoždění anebo Náklady jako důsledek tohoto zpoždění na vykonání Přijímacích zkoušek, musí dát Zhotovitel Správce stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Cílný zhotovitel] k:

- (a) prodloužení doby za jakékoliv takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude způsobilé podle Pod-článku 8.4 [Přerušování prací pro zrušení] a
- (b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírůžky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

32

© FIDIC 1999

Směrnice pro poskytnutí údajů

11.4

Neúspěšné odstraňování vad

Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození během přiměřené lhůty, může být Objednatel (nebo jeho jménem) určeno datum, kdy nebo do kdy mají být vada nebo poškození odstraněny. Zhotovitel musí být o tomto datu podáno patřičné oznámení.

Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do tohoto oznámeného data a tato nápravná práce měla být provedena na náklady Zhotovitele podle Pod-článku 11.2 [Náklady na odstraňování vad], může Objednatel (podle své volby):

- (a) vykonat práci, přiměřeným způsobem a na náklady Zhotovitele, sám nebo některým jiným, avšak Zhotovitel nese za tuto práci žádnou odpovědnost; a Zhotovitel musí Objednateli zaplatit podle Pod-článku 2.5 [Cílný objednatel] rozumné vynaložené náklady, které vznikly Objednateli odstraňováním vady nebo poškození;
- (b) požadovat, aby Správce stavby dohlédl nebo určil přiměřené snížení Smluvní ceny v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení]; nebo
- (c) jestliže vada nebo poškození zavinuje Objednatel v podstatě celého užítka z Díla nebo jakékoli významné části Díla, ukončit Smlouvu jako celek nebo ve vztahu k takovým významným částem, které nemožno být užívány zamýšleným způsobem. Anž by byla dotčena jakákoliv práva podle Smlouvy nebo jiná, za takovou část (podle okolností) s připočtením nákladů na "rozsvícení" a nákladů na demontáž uvedeného, vyřízení Staveniště a vrácení Technologického zařízení a Materiálů Zhotovitel.

11.5

Odvov vadného díla

Jestliže vada nebo poškození nemožno být urychleně odstraněny na Staveništi a Objednatel k tomu dá souhlas, může Zhotovitel takové vadné nebo poškozené položky Technologického zařízení za účelem opravy odvést ze Staveniště. Pro tento souhlas může být po Zhotovitel požadováno, aby zvýšil hodnotu zájímavosti splnění smlouvy o úpiné náklady výměny těchto položek, nebo aby poskytl jiné vhodné zajištění.

11.6

Další zkoušky

Jestliže může práce na odstraňování vady nebo poškození ovlivnit provozní výkonost Díla, může Správce stavby požadovat opakování jakýchkoli zkoušek uvedených ve Smlouvě. Požadavek musí být učiněn oznámením co 28 dnů po tom, co jsou vada nebo poškození odstraněny.

Tyto zkoušky musí být vykonány v souladu s podmínkami platnými pro předchozí zkoušky s tou výjimkou, že musí být vykonány na riziko a náklady Strany, která je podle Pod-článku 11.2 [Náklady na odstraňování vad] odpovědná za náklady nápravné práce.

11.7

Právo na přístup

Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy, musí mít Zhotovitel takové právo na přístup k Dílu, jaké je rozumně potřebné za účelem plnění ustanovení tohoto článku mimo situace, kdy by to bylo v rozporu s Objednatelovými přiměřenými bezpečnostními opatřeními.

11.8

Zjišťování příčiny vady zhotovitelem

Je-li to požadováno Správce stavby, musí Zhotovitel pod vedením Správce stavby zjišťovat příčinu jakékoli vady. Jestliže vada nemůže být odstraněna na náklady Zhotovitele podle Pod-článku 11.2 [Náklady na odstraňování vad], musí být Náklady na zjišťování plus přírůžka přiměřeného zisku dohodnuty nebo určeny Správce stavby v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení] a musí být zahrnuty do Smluvní ceny.

Obecné podmínky

© FIDIC 1999

33

© FIDIC 1999

Směrnice pro poskytnutí údajů

Varšava a právy

13.1
Právo na věstník

Věstník mohl být neoficiálně Společenským věstníkem až po válce. První číslo o prázdninách vydal Jan Křížek, jehož redakcí byl Zdeněk Štěrba.


Začínal jako malá kniha, která se prodávala za 1 Kč. Vydával ji redakce Společenského věstníku, která byla v té době v ústavě. První číslo vyšlo v roce 1945. Vydávalo ho nakladatelství Společenského věstníku, které bylo v té době v ústavě. První číslo vyšlo v roce 1945. Vydávalo ho nakladatelství Společenského věstníku, které bylo v té době v ústavě.

- a) Zprávy z různých oblastí, především z oblasti zemědělství a průmyslu.
- b) Zprávy z oblasti práce, vzdělávání, sportovních událostí.
- c) Zprávy z oblasti kultury, umění, literatury.
- d) Zprávy z oblasti vědy, techniky, zdravotnictví.
- e) Zprávy z oblasti zahraničních vztahů.
- f) Zprávy z oblasti mezinárodních událostí.

13.2
Místní načasování

Začínal jako malá kniha, která se prodávala za 1 Kč. Vydával ji redakce Společenského věstníku, která byla v té době v ústavě. První číslo vyšlo v roce 1945. Vydávalo ho nakladatelství Společenského věstníku, které bylo v té době v ústavě.

- a) Místní načasování zprávy, především z oblasti zemědělství a průmyslu.
- b) Místní načasování zprávy, především z oblasti zemědělství a průmyslu.



13.3
Právo na věstník

Věstník mohl být neoficiálně Společenským věstníkem až po válce. První číslo o prázdninách vydal Jan Křížek, jehož redakcí byl Zdeněk Štěrba.

- a) Zprávy z různých oblastí, především z oblasti zemědělství a průmyslu.
- b) Zprávy z oblasti práce, vzdělávání, sportovních událostí.
- c) Zprávy z oblasti kultury, umění, literatury.
- d) Zprávy z oblasti vědy, techniky, zdravotnictví.
- e) Zprávy z oblasti zahraničních vztahů.
- f) Zprávy z oblasti mezinárodních událostí.

13.4

Právo na věstník

Začínal jako malá kniha, která se prodávala za 1 Kč. Vydával ji redakce Společenského věstníku, která byla v té době v ústavě. První číslo vyšlo v roce 1945. Vydávalo ho nakladatelství Společenského věstníku, které bylo v té době v ústavě.

- a) Místní načasování zprávy, především z oblasti zemědělství a průmyslu.
- b) Místní načasování zprávy, především z oblasti zemědělství a průmyslu.

13.5

Právo na věstník

Začínal jako malá kniha, která se prodávala za 1 Kč. Vydával ji redakce Společenského věstníku, která byla v té době v ústavě. První číslo vyšlo v roce 1945. Vydávalo ho nakladatelství Společenského věstníku, které bylo v té době v ústavě.

- a) Místní načasování zprávy, především z oblasti zemědělství a průmyslu.
- b) Místní načasování zprávy, především z oblasti zemědělství a průmyslu.

14.14 Skončení odpovědnosti objednatelů
Objednatel není odpovědný Zhotovitelé za žádnou zletlost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla. Mimo případ (a) v takovém rozsahu, že Zhotovitelé výslovně zahrnují za tímto účelem částku:

(a) do Závěrečného vyúčtování a také
(b) do Vyúčtování při dokončení popsaném v Pod-článku 14.10 [Vyúčtování při dokončení] mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla.

Tímto Pod-článkem však neomezujeme Objednatelovu odpovědnost v případě jeho povinnosti odškodnění nebo Objednatelovu odpovědnost v případě podvodu, úmyslného neplnění závazků nebo hrubé nedbalosti Objednatelů.

14.15 Měny plateb
Smluvní cena musí být zaplácena v měně nebo měnách uvedených v Příloze k nabídce. Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, když je takto uvedena více než jedna měna, platby musí být provedeny následovně:

- (a) jestliže byla Přijatá smluvní částka vyřčena pouze v Místní měně:
- (i) poměry nebo částky Místních nebo Cizích měn a pevné směnné kursy, které se mají použít k výpočtu plateb, musí být stanoveny v Příloze k nabídce, pokud není Stranám dohodnuto jinak;
- (ii) platby a odpady podle Pod-článku 13.5 [Podmíněné obnosy] a Pod-článku 13.7 [Úpravy v důsledku změn legislativy] musí být provedeny v příslušných měnách a poměrech; a
- (iii) jiné platby a odpady podle pod-odstavce (a) až (d) Pod-článku 14.3 [Základní podmínky pro platby] musí být provedeny v měnách a poměrech specifikovaných ve výše uvedeném pod-odstavci (a) (i).
- (b) platby náhrady škody specifikované v Příloze k nabídce musí být provedeny v měnách a poměrech specifikovaných v Příloze k nabídce;
- (c) jiné Zhotovitelovy platby Objednateli musí být provedeny v měně, v které byl obnos Objednatelům vynaložen nebo v takové měně, která může být Stranami dohodnuta;
- (d) jestliže nějaká částka, kterou má zaplatit Zhotovitel Objednatel v konkrétní měně, přesáhne obnos, který má zaplatit Objednatel Zhotoviteli v této měně, může Objednatel zůstatek této částky získat zpět z obnosů, které má jinak zaplatit Zhotoviteli v jiných měnách; a
- (e) jestliže v Příloze k nabídce nejsou stanoveny žádné směnné kursy, musí jimi být ty platné v den Základního data a určené centrální bankou Země.

15 Ukončení smlouvy objednatel

15.1 Výzva k nápravě
Jestliže Zhotovitel neplní nějaký závazek, který vyplývá ze Smlouvy, může Správce stavby oznámením po Zhotovitelé požadovat, aby dal toto neplnění do pořádku a napravil ho ve stanoveném přiměřeném čase.

15.2 Odstoupení objednatel
Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, když Zhotovitel:

Číslo položky: 47

a náklady zařadí jejich odklizení. Jestliže však do té doby Zhotovitel nezaplátí nějakou platbu náležející Objednatel, mohou být tyto položky Objednatelům prodány za účelem úhrady této platby. Jákýkoliv zůstatek z výnosu musí pak být Zhotoviteli zaplacen.

15.3 Ocenění k datu odstoupení
Co nejdříve, jak je to možné po tom, co oznámení o odstoupení podle Pod-článku 15.2 [Odstoupení objednatel] nabylo účinnosti, musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil hodnotu Díla, Věci určených pro dílo a Dokumentů zhotovitelé a jakékoli jiné obnosy náležející Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou.

15.4 Platba po odstoupení
Potom, co oznámení o odstoupení podle Pod-článku 15.2 [Odstoupení objednatel] nabylo účinnosti, může Objednatel:

- (a) postupovat v souladu s Pod-článkem 2.5 [Cílny objednatel];
(b) zadat další platby Zhotovitelé až do zjištění nákladů na provedení, dokončení a odstranění věcí, škod za zpoždění dokončení (součástí takové) a veškerých jiných věcí, které vznikly Objednatel, anebo
(c) získat od Zhotovitelé náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly Objednatel a veškeré další náklady na dokončení Díla pro zpoždění vlnění výnosů náležejících Zhotoviteli podle Pod-článku 15.3 [Ocenění k datu odstoupení]. Po získání náhrady jakýchkoli takových ztrát, škod a dalších nákladů, musí Objednatel zůstatek Zhotoviteli zaplatit.

15.5 Oprávnění objednatel vypovědět smlouvu
Objednatel je oprávněn kdykoliv Smlouvu vypovědět podle vlastního uvážení oznámením takové vypovědi Zhotoviteli. Vypověď nabude účinnosti 28 dnů po tom, co buď Zhotovitel obdrží toto oznámení, nebo Objednatel vrátí Zajištění splnění smlouvy podle toho co nastane později. Objednatel nesmí vypovědět Smlouvu podle tohoto Pod-článku kvůli tomu, aby Dílo provedl sám nebo nechal Dílo provést jiným Zhotovitel.

Po této vypovědi musí Zhotovitel postupovat v souladu s Pod-článkem 16.3 [Skončení prací a odklizení vybavení Zhotovitelé] a musí mu být zapláceno v souladu s Pod-článkem 19.6 [Dobrovole odstoupení, platba a osvobození z přetížení].

16 Přerušování a ukončení smlouvy zhotovitel

16.1 Oprávnění zhotovitel přerušit práci
Jestliže Správce stavby nevydá potvrzení v souladu s Pod-článkem 14.6 [Vydání potvrzení průběžné platby] nebo Objednatel nepostupuje v souladu Pod-článkem 2.4 [Zajištění financování objednatel] nebo Pod-článku 14.7 [Platba], může Zhotovitel po tom, co dle nejméně 21 dnů předem Objednatel oznámením, přerušit práci (nebo snížit rychlost práce, pokud a pokud Zhotovitel neobdrží Potvrzení platby, přiměřený důkaz nebo platbu podle okolností a tak, jak je to popsáno v oznámení).

Toto jednání Zhotovitelé nemá žádný vliv na jeho oprávnění na poplatky za financování podle Pod-článku 14.8 [Zpoždění platby] a na odstoupení podle Pod-článku 16.2 [Odstoupení zhotovitel].

Jestliže Zhotovitel následně takové Potvrzení platby, důkaz nebo platbu obdrží (jak je to popsáno v příslušném Pod-článku a ve výše uvedeném oznámení) před tím, než dá

Číslo položky: 49

OBECNÉ PODMÍNKY
OBECNÉ PODMÍNKY

(a) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.2 [Zajištění splnění smlouvy] nebo s oznámením podle Pod-článku 15.1 [Výzva k nápravě];
(b) opouští Dílo nebo jinak jasně projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých závazků, které má podle Smlouvy;
(c) bez rozumné omluvy,

- (i) nepokračuje v Díle v souladu s Článkem 8 [Zanětí, zpoždění a přerušování], nebo
(ii) nepostupuje v souladu s oznámením vydaným podle Pod-článku 7.5 [Dobrovolné odstoupení] nebo Pod-článku 7.6 [Nápravné práce] do 28 dnů po tom, co ho obdržel.

(d) začít celé Dílo podzhotovitelé nebo postupovat Smlouvu bez požadované dohody, zbankrotuje nebo se stane insolventním, jde do likvidace, je v něj rozhodnutím zřízena správa konkurzní podstaty, jedná s věřiteli o vyrovnání nebo pokračuje v podnikání ve prospěch svých věřitelů pod správou konkurzní podstaty, opatrovníkem nebo manažerem, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoliv z těchto úkonů nebo událostí, nebo
(e) dá nebo nabídně (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě úplatek, dar, přemluvu, provizi nebo jinou hodnotnou věc jako pobídku nebo odměnu.

- (i) za to, že vykoná nebo se zdrží jakékoli činnosti ve vztahu ke Smlouvě, nebo
(ii) za to, že provede přetřeh nebo nepřetřeh, popřípadě se zdrží projevem přímě nebo nepřímě vůči jakékoli osobě ve vztahu ke Smlouvě,

nebo, když kdokoli z Personálu zhotovitelé, jeho zástupců nebo Podzhotovitelé dá nebo nabídně (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě jakoukoliv takovou pobídku nebo odměnu tak, jak je popsáno v tomto pod-odstavci (f). Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitelé, které jsou legální, však nepřevládají k odstoupení.

Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel potom, co dle 14 dnů předem oznámením Zhotovitelé, odstoupit od Smlouvy a vykážd Zhotovitelé ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e) a (f) však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.

Objednatelovo rozhodnutí odstoupit od Smlouvy nemá žádný vliv na jakékoli jiná práva Objednatel, která má podle Smlouvy nebo jinak.

Zhotovitel pak musí Staveniště opustit a doručit Správce stavby jakékoli požadované Věci určené pro dílo, všechny Dokumenty zhotovitelé a další projektovou dokumentaci jim nebo pro něho zhotovenou. Zhotovitelé však vynaloží veškeré úsilí, aby ihned postupoval v souladu s přiměřenými pokyny obsaženými v oznámení (i) ve věci postoupení jakékoli podzhotovitelé smlouvy a (ii) za účelem ochrany života a majetku nebo pro bezpečnost Díla.

Po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo anebo zajistit, aby ho dokončil jakýkoliv jiný subjekt. Objednatel a tyto subjekty pak mohou použít jakékoli Věci určené pro dílo, Dokumenty zhotovitelé a další projektovou dokumentaci zhotovenou Zhotovitelélem nebo jeho jménem.

Objednatel pak musí dát oznámení, že Vybavení zhotovitelé a Dobačené dílo bude vydáno Zhotovitelé na Staveniště nebo v jeho blízkosti. Zhotovitelé musí okamžitě na své riziko

Číslo položky: 48

OBECNÉ PODMÍNKY
OBECNÉ PODMÍNKY

oznámení o odstoupení, musí Zhotovitelé obnovit normální průběh prací co nejdříve, jak je to rozumně možné.

Jestliže Zhotovitelé vznikne zpoždění anebo Náklady, jako následek přerušování práce (nebo snížení rychlosti práce) v souladu s tímto Pod-článkem, musí dát Zhotovitelé Správce stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Cílny zhotovitelé] k:

- (a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a
(b) platit jakýchkoli takových Nákladů plus přírůžky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

16.2 Odstoupení zhotovitelé
Zhotovitelé je oprávněn odstoupit od Smlouvy, když:

- (a) Zhotovitelé do 42 dnů potom, co dal oznámení podle Pod-článku 16.1 [Oprávnění zhotovitelé přerušit práci], neobdrží přiměřený důkaz v souvislosti s nespĺněním povinnosti podle Pod-článku 2.4 [Zajištění financování objednatel], ...
(b) Správce stavby nevydá příslušné Potvrzení platby do 66 dnů potom, co obdržel Vyúčtování a podpořné dokumenty,
(c) Zhotovitelé neobdrží částku splatnou na základě Potvrzení průběžné platby do 42 dnů po uplynutí lhůty stanovené v Pod-článku 14.7 [Platba], během které má být platba provedena (přímo odepčtu v souladu s Pod-článkem 2.5 [Cílny objednatel]),
(d) Objednatel podstatným způsobem neplní své závazky, které má podle Smlouvy,
(e) Objednatel nepostupuje v souladu s Pod-článkem 1.6 [Smlouva o dílo] nebo Pod-článkem 1.7 [Postoupení],
(f) se dlouhodobě přerušuje dotýká celého Díla tak, jak je to popsáno v Pod-článku 8.1.1 [Dlouhodobé přerušování], nebo
(g) Objednatel zbankrotuje nebo se stane insolventním, jde do likvidace, je v něj rozhodnutím zřízena správa konkurzní podstaty, jedná s věřiteli o vyrovnání nebo pokračuje v podnikání ve prospěch svých věřitelů pod správou konkurzní podstaty, opatrovníkem nebo manažerem nebo dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoliv z těchto úkonů nebo událostí.

Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Zhotovitelé po tom, co dle 14 dnů předem oznámením Objednatel, odstoupit od Smlouvy. V případě pod-odstavců (f) a (g) však může Zhotovitelé oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.

Zhotoviteléovo rozhodnutí odstoupit od Smlouvy nemá žádný vliv na jakékoli jiná práva Zhotovitelé, která má podle Smlouvy nebo jinak.

16.3 Skončení prací a odklizení vybavení zhotovitelé
Potom, co oznámení o ukončení smlouvy podle Pod-článku 15.5 [Oprávnění objednatel vypovědět smlouvu], Pod-článku 16.2 [Odstoupení zhotovitelé] nebo Pod-článku 19.6 [Dobrovole odstoupení, platba a osvobození z přetížení] nabylo účinnosti, musí Zhotovitelé okamžitě:

- (a) skončit veškerou další práci mimo takovou práci, ke které byl vydán pokyn Správce stavby za účelem ochrany života a majetku nebo pro bezpečnost Díla,

Číslo položky: 49

Číslo položky: 50

Číslo položky: 50

Zároveň sa stanovuje, aby v rámci prvej výročnej správy o činnosti a o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2016 boli uvedené všetky údaje, ktoré sú potrebné na vyhodnotenie a interpretáciu výkonnosti spoločnosti v celkovom kontexte hospodárstva Slovenskej republiky a v celkovom kontexte hospodárstva Slovenskej republiky.

Právnická osoba môže byť zodpovedajúcim spôsobom povinná poskytovať informácie o svojej činnosti a hospodárskych výsledkoch spoločnosti v rámci prvej výročnej správy o činnosti a o hospodárskych výsledkoch spoločnosti.

29.7

Nezávislí odborníci na území SR

pro rechnerische sprache

- 60) Zásady SR stanovujú, že spoločnosť musí byť povinná poskytovať informácie o svojej činnosti a o hospodárskych výsledkoch spoločnosti v rámci prvej výročnej správy o činnosti a o hospodárskych výsledkoch spoločnosti.
- 61) Zásady SR stanovujú, že spoločnosť musí byť povinná poskytovať informácie o svojej činnosti a o hospodárskych výsledkoch spoločnosti v rámci prvej výročnej správy o činnosti a o hospodárskych výsledkoch spoločnosti.

Právnická osoba môže byť zodpovedajúcim spôsobom povinná poskytovať informácie o svojej činnosti a o hospodárskych výsledkoch spoločnosti v rámci prvej výročnej správy o činnosti a o hospodárskych výsledkoch spoločnosti.

29.8

Upravené ustanovenie

článku 29.7

pro rechnerische sprache

- 60) Zásady SR stanovujú, že spoločnosť musí byť povinná poskytovať informácie o svojej činnosti a o hospodárskych výsledkoch spoločnosti v rámci prvej výročnej správy o činnosti a o hospodárskych výsledkoch spoločnosti.
- 61) Zásady SR stanovujú, že spoločnosť musí byť povinná poskytovať informácie o svojej činnosti a o hospodárskych výsledkoch spoločnosti v rámci prvej výročnej správy o činnosti a o hospodárskych výsledkoch spoločnosti.




International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)
World Trade Center 4
PO Box 8111
1215 GENEVA 15
Switzerland
Telephone: +41 22 739 49 00
Fax: +41 22 739 49 01
E-mail: fidic@fidic.org
WWW: <http://www.fidic.org>



Smluvní podmínky pro **VÝSTAVBU**

POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY



Smluvní obecní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CAČE) jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecních podmínek. Obecní podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CAČE, Havlíčkovo nábreží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publicace.php konkrétně <http://cace.cz/order-red-book.php>).

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky
pro **VÝSTAVBU**

POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB
PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

První vydání 2016

Zvláštní podmínky

OBSAH

1	OBECNÁ USTANOVENÍ	7
1.1	Definice	7
1.1.1	Smlouva	7
1.1.2	Strany a osoby	7
1.1.3	Data, značky, značky a označení	7
1.1.4	Práva a povinnosti	7
1.1.5	Časířní podmínky	7
1.2	Výklad	7
1.3	Síla smlouvy	7
1.4	Postup při	7
1.5	Právo odstoupit smlouvu	7
1.6	Právo odstoupit smlouvu	7
1.7	Právo odstoupit smlouvu	7
2	OBJEDNATEL	10
2.1	Právo přistoupit k smlouvě	10
2.2	Právo odstoupit	10
3	SPRÁVCE STAVBY	10
3.1	Právo správců stavby	10
3.2	Právo správců stavby	10
3.3	Výběr správců stavby	10
3.4	Kompetence	10
3.5	Právo správců stavby	10
4	ZHOTOVITEL	11
4.1	Obecné podmínky zhotovitele	11
4.2	Základní podmínky smlouvy	11
4.3	Právo zhotovitele	11
4.4	Právo zhotovitele	11
4.5	Právo zhotovitele	11
4.6	Právo zhotovitele	11
4.7	Právo zhotovitele	11
4.8	Právo zhotovitele	11
4.9	Právo zhotovitele	11
4.10	Právo zhotovitele	11
4.11	Právo zhotovitele	11
4.12	Právo zhotovitele	11
4.13	Právo zhotovitele	11
4.14	Právo zhotovitele	11
4.15	Právo zhotovitele	11
4.16	Právo zhotovitele	11
4.17	Právo zhotovitele	11
4.18	Právo zhotovitele	11
4.19	Právo zhotovitele	11
4.20	Právo zhotovitele	11
4.21	Právo zhotovitele	11
4.22	Právo zhotovitele	11
4.23	Právo zhotovitele	11
4.24	Právo zhotovitele	11
4.25	Právo zhotovitele	11
4.26	Právo zhotovitele	11
4.27	Právo zhotovitele	11
4.28	Právo zhotovitele	11
4.29	Právo zhotovitele	11
4.30	Právo zhotovitele	11
4.31	Právo zhotovitele	11
14.7	Právo zhotovitele	21
14.8	Právo zhotovitele	21
14.9	Právo zhotovitele	21
14.10	Právo zhotovitele	21
14.11	Právo zhotovitele	21
14.12	Právo zhotovitele	21
14.13	Právo zhotovitele	21
14.14	Právo zhotovitele	21
15	UKONČENÍ SMLOUVY OBJEDNATELEM	32
15.1	Právo ukončit smlouvu	32
15.2	Právo ukončit smlouvu	32
15.3	Právo ukončit smlouvu	32
16	PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY ZHOTOVITELM	33
16.1	Právo přerušit smlouvu	33
16.2	Právo přerušit smlouvu	33
16.3	Právo přerušit smlouvu	33
17	RIZIKO A ODPOVĚDNOST	34
17.1	Právo zhotovitele	34
17.2	Právo zhotovitele	34
17.3	Právo zhotovitele	34
17.4	Právo zhotovitele	34
18	POJIŠTĚNÍ	35
18.1	Právo zhotovitele	35
18.2	Právo zhotovitele	35
18.3	Právo zhotovitele	35
18.4	Právo zhotovitele	35
19	VYŠŠÍ MOC	37
19.1	Právo zhotovitele	37
20	CLAIMY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ	37
20.1	Právo zhotovitele	37
ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA A		
20.2	Právo zhotovitele	37
20.3	Právo zhotovitele	37
20.4	Právo zhotovitele	37
20.5	Právo zhotovitele	37
20.6	Právo zhotovitele	37
ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA B		
20.7	Právo zhotovitele	37
20.8	Právo zhotovitele	37
20.9	Právo zhotovitele	37
20.10	Právo zhotovitele	37
20.11	Právo zhotovitele	37
20.12	Právo zhotovitele	37
20.13	Právo zhotovitele	37
20.14	Právo zhotovitele	37
20.15	Právo zhotovitele	37
20.16	Právo zhotovitele	37
20.17	Právo zhotovitele	37
20.18	Právo zhotovitele	37
20.19	Právo zhotovitele	37
20.20	Právo zhotovitele	37

6	PRACOVNÍCI A DELNÍCI	19
6.1	Právo zhotovitele	19
6.2	Právo zhotovitele	19
6.3	Právo zhotovitele	19
6.4	Právo zhotovitele	19
6.5	Právo zhotovitele	19
6.6	Právo zhotovitele	19
7	TECHNOLÓGICKÉ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A ŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ	20
7.1	Právo zhotovitele	20
8	ZAHAJENÍ, ZPOZDĚNÍ A PŘERUŠENÍ	20
8.1	Právo zhotovitele	20
8.2	Právo zhotovitele	20
8.3	Právo zhotovitele	20
8.4	Právo zhotovitele	20
8.5	Právo zhotovitele	20
8.6	Právo zhotovitele	20
8.7	Právo zhotovitele	20
8.8	Právo zhotovitele	20
10	PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM	22
10.1	Právo zhotovitele	22
10.2	Právo zhotovitele	22
10.3	Právo zhotovitele	22
11	ODPOVĚDNOST ZA VADY	24
11.1	Právo zhotovitele	24
11.2	Právo zhotovitele	24
11.3	Právo zhotovitele	24
11.4	Právo zhotovitele	24
11.5	Právo zhotovitele	24
11.6	Právo zhotovitele	24
11.7	Právo zhotovitele	24
11.8	Právo zhotovitele	24
11.9	Právo zhotovitele	24
11.10	Právo zhotovitele	24
11.11	Právo zhotovitele	24
11.12	Právo zhotovitele	24
12	MĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ	25
12.1	Právo zhotovitele	25
13	VARIACE A ÚPRAVY	26
13.1	Právo zhotovitele	26
13.2	Právo zhotovitele	26
13.3	Právo zhotovitele	26
13.4	Právo zhotovitele	26
13.5	Právo zhotovitele	26
14	SMLUVNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY	29
14.1	Právo zhotovitele	29
14.2	Právo zhotovitele	29
14.3	Právo zhotovitele	29
14.4	Právo zhotovitele	29
14.5	Právo zhotovitele	29

Věřejné audity mají neprospěšný vliv. Získání náhodně vybraných záznamů naznačuje, když někdo k účetnictví přistupuje, tak může být vnitřní řízení účinnější. Účetnictví je velmi důležitou součástí každého účetního systému. Účetnictví má být vždy v souladu s právními předpisy.

Účetnictví má být vždy v souladu s právními předpisy. Účetnictví má být vždy v souladu s právními předpisy. Účetnictví má být vždy v souladu s právními předpisy.

4.26 Kontinuita podnikání

Podnikatel je povinen pokračovat v činnosti podniku. Pokud podnikatel přestane činností podniku, musí být podnikatel povinen pokračovat v činnosti podniku. Pokud podnikatel přestane činností podniku, musí být podnikatel povinen pokračovat v činnosti podniku.

4.27 Povinnost upravit účetnictví na neúčinnou povinnost

Podnikatel je povinen upravit účetnictví na neúčinnou povinnost. Pokud podnikatel upravit účetnictví na neúčinnou povinnost, musí být podnikatel povinen upravit účetnictví na neúčinnou povinnost. Pokud podnikatel upravit účetnictví na neúčinnou povinnost, musí být podnikatel povinen upravit účetnictví na neúčinnou povinnost.

4.28 Povinnost zúčtovat zápisní účetnictví

Podnikatel je povinen zúčtovat zápisní účetnictví. Pokud podnikatel zúčtovat zápisní účetnictví, musí být podnikatel povinen zúčtovat zápisní účetnictví. Pokud podnikatel zúčtovat zápisní účetnictví, musí být podnikatel povinen zúčtovat zápisní účetnictví.



4.29 Povinnost zúčtovat účetnictví

Podnikatel je povinen zúčtovat účetnictví. Pokud podnikatel zúčtovat účetnictví, musí být podnikatel povinen zúčtovat účetnictví. Pokud podnikatel zúčtovat účetnictví, musí být podnikatel povinen zúčtovat účetnictví.

4.30 Povinnost zúčtovat účetnictví

Podnikatel je povinen zúčtovat účetnictví. Pokud podnikatel zúčtovat účetnictví, musí být podnikatel povinen zúčtovat účetnictví. Pokud podnikatel zúčtovat účetnictví, musí být podnikatel povinen zúčtovat účetnictví.

4.31	Pokyny a příkazy při oznámení provozu na pozemních komunikacích	Podle § 5 odst. 2, Podčlánek 4.31 <i>Pokyny a příkazy při oznámení provozu na pozemních komunikacích</i> „Zhotovitel je povinen dovézt řádně a s náležitou péčí a s náležitou úctou k majetku a k osobám, kterými se při výstavbě provádějí práce, a to zejména vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny v blízkosti pozemních komunikací. Zhotovitel musí včas a v dostatečné míře informovat o svých plánech a o svých činnostech, které mohou vést k omezení nebo k uzavření pozemních komunikací. Zhotovitel musí včas a v dostatečné míře informovat o svých plánech a o svých činnostech, které mohou vést k omezení nebo k uzavření pozemních komunikací.“
		„Je-li třeba uzavřít pozemní komunikaci, musí být uzavřena v souladu s příslušnými předpisy, zejména s příslušnými předpisy o uzavření pozemních komunikací.“



Podle § 5 odst. 2, Podčlánek 4.31 *Pokyny a příkazy při oznámení provozu na pozemních komunikacích*

Zhotovitel je povinen dovézt řádně a s náležitou péčí a s náležitou úctou k majetku a k osobám, kterými se při výstavbě provádějí práce, a to zejména vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny v blízkosti pozemních komunikací. Zhotovitel musí včas a v dostatečné míře informovat o svých plánech a o svých činnostech, které mohou vést k omezení nebo k uzavření pozemních komunikací. Zhotovitel musí včas a v dostatečné míře informovat o svých plánech a o svých činnostech, které mohou vést k omezení nebo k uzavření pozemních komunikací.

Dle § 5 odst. 2, Podčlánek 4.31 *Pokyny a příkazy při oznámení provozu na pozemních komunikacích*

- a) k uzavření pozemních komunikací, zejména vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny v blízkosti pozemních komunikací, zejména vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny v blízkosti pozemních komunikací;
- b) k uzavření pozemních komunikací, zejména vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny v blízkosti pozemních komunikací, zejména vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny v blízkosti pozemních komunikací;

Například typy uzavření pozemních komunikací, které jsou povoleny Zhotoviteli podle § 5 odst. 2, Podčlánek 4.31

6 Pracovníci a dělníci

6.2	Mzdové tarify a pracovní podmínky	Podčlánek 6.2 je odstraněn bez nahrazení.
6.5	Pracovní doba	Podčlánek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícími slovy: „Na stavbě se musí vypořádat s právními předpisy, zejména s právními předpisy, které upravují pracovní dobu, včetně odpočinku, včetně odpočinku.“
6.6	Záření pro pracovníky nebo dělníky	Na konci Podčlátku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“
6.7	Ochrana zdraví a bezpečnost při práci	Na konci Podčlátku 6.7 se přidávají následující ustanovení: „Zhotovitel musí zajistit, aby práce byly prováděny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s příslušnými předpisy o bezpečnosti práce, včetně odpočinku, včetně odpočinku.“
		a) práce v blízkosti pozemních komunikací, zejména vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny v blízkosti pozemních komunikací, zejména vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny v blízkosti pozemních komunikací;
		b) práce v blízkosti pozemních komunikací, zejména vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny v blízkosti pozemních komunikací, zejména vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny v blízkosti pozemních komunikací;
		c) zavedení systému pozemní komunikace podle příslušných předpisů, zejména vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny v blízkosti pozemních komunikací, zejména vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny v blízkosti pozemních komunikací;
		d) zavedení systému pozemní komunikace podle příslušných předpisů, zejména vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny v blízkosti pozemních komunikací, zejména vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny v blízkosti pozemních komunikací;
		e) práce v blízkosti pozemních komunikací, zejména vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny v blízkosti pozemních komunikací, zejména vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny v blízkosti pozemních komunikací;
		f) práce v blízkosti pozemních komunikací, zejména vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny v blízkosti pozemních komunikací, zejména vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny v blízkosti pozemních komunikací;

15

6.9	Personál zhotovitele	Na konci Podčlátku 6.9 se přidávají následující ustanovení: „Zhotovitel je povinen dovézt řádně a s náležitou péčí a s náležitou úctou k majetku a k osobám, kterými se při výstavbě provádějí práce, a to zejména vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny v blízkosti pozemních komunikací. Zhotovitel musí včas a v dostatečné míře informovat o svých plánech a o svých činnostech, které mohou vést k omezení nebo k uzavření pozemních komunikací. Zhotovitel musí včas a v dostatečné míře informovat o svých plánech a o svých činnostech, které mohou vést k omezení nebo k uzavření pozemních komunikací.“
------------	-----------------------------	---

Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování

7.4	Zkoušení	Na konci ustanovení Podčlátku 7.4 se přidávají následující ustanovení: „Zkoušení musí být prováděno v souladu s příslušnými předpisy, zejména s příslušnými předpisy o bezpečnosti práce, včetně odpočinku, včetně odpočinku.“
------------	-----------------	---

Zahájení, zpoždění a přerušení

6.1	Zahájení prací na díle	Podčlánek 6.1 je odstraněn a nahrazen následujícími slovy: „Práce musí být zahájeny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s příslušnými předpisy o bezpečnosti práce, včetně odpočinku, včetně odpočinku.“
		Zhotovitel musí zajistit, aby práce byly prováděny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s příslušnými předpisy o bezpečnosti práce, včetně odpočinku, včetně odpočinku.

20

6.2	Doba pro dokončení	Na konci Podčlátku 6.2 se přidávají následující ustanovení: „Dle se nepovažuje za dokončené, pokud a pokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v Podčlátku 6.2 a její výše.“
		Zhotovitel je povinen s náležitou péčí a s náležitou úctou k majetku a k osobám, kterými se při výstavbě provádějí práce, a to zejména vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny v blízkosti pozemních komunikací. Zhotovitel musí včas a v dostatečné míře informovat o svých plánech a o svých činnostech, které mohou vést k omezení nebo k uzavření pozemních komunikací. Zhotovitel musí včas a v dostatečné míře informovat o svých plánech a o svých činnostech, které mohou vést k omezení nebo k uzavření pozemních komunikací.
		Pokud Zhotovitel nesplní tyto podmínky a v důsledku toho nebude moci být provedeno podle Podčlátku 6.2, musí být provedeno podle Podčlátku 6.2 a její výše.
		Zhotovitel musí zajistit, aby práce byly prováděny v souladu s příslušnými předpisy, zejména s příslušnými předpisy o bezpečnosti práce, včetně odpočinku, včetně odpočinku.



6.7	Náhradní škody za zpoždění	Podčlánek 6.7 je odstraněn a nahrazen následujícími slovy: „Smluvní pokuta za zpoždění“
		Je-li Zhotovitel nedodrží ustanovení Podčlátku 6.2 <i>Doba pro dokončení</i> , musí Zhotovitel platit náhradu za zpoždění podle Podčlátku 6.2 a její výše.
		Smluvní pokuta za zpoždění
		Je-li Zhotovitel nedodrží ustanovení Podčlátku 6.2 <i>Doba pro dokončení</i> , musí Zhotovitel platit náhradu za zpoždění podle Podčlátku 6.2 a její výše.
		Smluvní pokuta za zpoždění
		Je-li Zhotovitel nedodrží ustanovení Podčlátku 6.2 <i>Doba pro dokončení</i> , musí Zhotovitel platit náhradu za zpoždění podle Podčlátku 6.2 a její výše.
		Smluvní pokuta za zpoždění

6.13	Proloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupu závazného nároku	Právní předpis Podčlánek 6.13 <i>Proloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupu závazného nároku</i> Zhotovitel je povinen dovézt řádně a s náležitou péčí a s náležitou úctou k majetku a k osobám, kterými se při výstavbě provádějí práce, a to zejména vzhledem k tomu, že práce jsou prováděny v blízkosti pozemních komunikací. Zhotovitel musí včas a v dostatečné míře informovat o svých plánech a o svých činnostech, které mohou vést k omezení nebo k uzavření pozemních komunikací. Zhotovitel musí včas a v dostatečné míře informovat o svých plánech a o svých činnostech, které mohou vést k omezení nebo k uzavření pozemních komunikací.
		Důvodem pro prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupu závazného nároku je zejména:

Důvodem pro prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupu závazného nároku je zejména:

10 Převzetí objednatel

6.6	Měra postupu prací	Na konci Podčlátku 6.6 se přidávají následující slova před slovy „a její výše“: „a její výše“
		V případě zrušení Podčlátku 6.6 jsou tato slova předložena jako „a její výše“.
		Na konci Podčlátku 6.6 se přidávají následující slova před slovy „a její výše“: „a její výše“

10.1	Průběh díla a vskoci	Na konci Podčlátku 10.1 se přidávají následující slova před slovy „a její výše“: „a její výše“
		Právní předpis Podčlátek 10.1 <i>Průběh díla a vskoci</i>

10.2	Převzetí části díla	Důvodem pro prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupu závazného nároku je zejména:
		„Důvodem pro prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupu závazného nároku je zejména:“

21

22

Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny

13.8.1.1 Díle je provedeno v době pro dokončení
Jedná se o dílo provedené v době pro dokončení...
13.8.1.2 Vliv prodloužení objednávky na úpravy v důsledku změn nákladů
V případě, kdy úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny...



Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny

Příloha 14.1 - Úpravy cen v důsledku změn nákladů

Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny

Jedná se o dílo provedené v době pro dokončení...
Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny...

Úprava cen v důsledku změn nákladů...
Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny...

Příloha 14.2 - Úpravy cen v důsledku změn nákladů
Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny...

Následně změny, které nebyly na úhradě...
Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny...

Pn = Lm/Lz

kde
Pn je násobek změny za období Lm, přičemž Lm je měsíční období...

Lm je období mezi kalendářními obdobími, staršími jako poslední průměrný...

Číslicím podle tohoto vzorce se rozumí kalendářní období předcházející roku...

Číslicím index (může být záporné) je číslo pořadí provedených prací podle...


Table with 2 columns: description of work periods and corresponding index values.

Lm je období mezi kalendářními obdobími, staršími jako poslední průměrný...

Uplnění povinnosti projektové dokumentace pro provozní stavby

Za přílohu 13.6 se jedná o nový Podíl 13.6 následujícího znění:
Změny v množství provedených prací vznikajících v důsledku částečného...

Společně s tímto může být ošetřeno i provedení prací před a po dokončení v jedné...



Jedná se o dílo provedené v době pro dokončení...
Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny...

Žádost o potvrzení průběžné platby

Na konci každého období v průběhu provádění prací...
Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny...

Na konci prvního období se platí část nastavených prací...
Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny...

Pracovní část 1) se odstřeží bez nadvahy.

V podčásti 1) se rovněž slovo 'Potvrzení průběžné platby' včetně slova 'průběžné'...

Na konci Podílu 14.3 se ošetřuje text následujícího znění:
Úpravy cen v důsledku změn nákladů...
Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny...

Vydání potvrzení průběžné platby

Za první částku Podílu 14.3 se ošetřuje následující text:
Úpravy cen v důsledku změn nákladů...
Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny...

- List of items related to the payment confirmation process.

V podčásti 1) se odstřeží bez nadvahy slovo 'průběžné'...

14 Smluvní cena a platební podmínky

Smluvní cena

V Podílu 14.1 se ošetřuje text následujícího znění:
Úpravy cen v důsledku změn nákladů...
Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny...

Zálohová platba

Text Podílu 14.2 se ošetřuje a znění znění následujícího znění:
Zálohová platba je ošetřena v výši maximálně 20 %...


Objemová částka zahrnuje platbu jako bez zálohovou částku na...
Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny...

Zálohová částka zahrnuje platbu jako bez zálohovou částku na...
Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny...

Pokud u díla v Objemové částce není zahrnuta částka zálohová platba...

Zálohová částka zahrnuje platbu jako bez zálohovou částku na...
Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny...

20.4	Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů	Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.
20.5	Smírné narovnání	Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem: „20.5 Rozhodování sporů Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“
20.6	Rozhodčí řízení	Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.
20.7	Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů	Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.
20.8	Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů	Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 3 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název veřejné zakázky: I/14 Třebovice, most ev.č. 14-139

Číslo veřejné zakázky: 11PU-001984

1

Kapitola 5 TKP Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
SchvR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ4/053-120-RS/1 kapitoly TKP098
s hvR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ4/053-120-RS/1 kapitoly TKP098ivní podmínky („T
TKP
schvR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ4/053-120-RS/1 kapitoly TKP09
Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP Cementobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schvr pozemních komunikací811/99-120toto kapitoly TKPP098
s hvR pozemních komunikací811/99-120toto kapitoly TKPP098ivní podmínky („T TKP
schvr pozemních komunikací811/99-120toto kapitoly TKPP0
Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP Kryty z dlažeb a dílců

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1
Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP

Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace jsou následující Technické kvalitativní podmínky („TKP“):

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1
ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007,
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998
a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000.
Praha květen 2007

Kapitola 2 TKP Příprava stavenišť

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120
ze dne 30.6.1998
Praha 2006

Kapitola 3 TKP Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003.
Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1
ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 474/053-120-RS/1
Praha, prosinec 2009

2

schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1
ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením pátého znění této kapitoly
TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1
ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120
ze dne 27.10.1997
Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP
Dopravní značkář a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015,
s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015
Praha, březen 2015

Kapitola 15 TKP
Osvětlení pozemních komunikací

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20.4.2007 a Dodatku č. 1
schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/1 ze dne 30.5.2013
Praha, únor 2015

Kapitola 16 TKP
Přelomy a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 TKP
Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 2/2016-120-TN/2
ze dne 12.1.2016 s účinností od 15.1.2016,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP
ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce
ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A
Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3

5

Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21. 2. 2000
Praha, květen 2007

Kapitola 24 TKP
Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1
ze dne 20. 4. 2007 s účinností od 1. května 2007.
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, prosinec 2006

Kapitola 25 TKP
Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23.3.2009, s účinností od 1.4.2009
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP
Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4, ze dne 2.2.2015,
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008
Praha, únor 2015

Kapitola 27 TKP
Emulzní kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2.2.2015,
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008 a zrušením čtvrtého znění
kapitoly 28 TKP schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008
Praha, únor 2015

7

ze dne 13.dubna 2015 s účinností od 23.4.2015,
se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A
schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008
Praha, duben 2015

ČÁST B
Schváleno: MD-OPK, č.j. 107/2013-120-TN/1 ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014,
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č.j. 230/08-910-
IPK/1 ze dne 12. 3. 2008
Praha, prosinec 2013

Kapitola 20 TKP
Pylony a mostní závěsy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, duben 2008

Kapitola 21 TKP
Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, leden 2010

Kapitola 22 TKP
Mostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD - OI, č.j. 653/07-910-IPK/1
ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21. 2. 2000.
Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP
Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY

6

Kapitola 29 TKP
Zvláštní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, prosinec 2010

Kapitola 30 TKP
Speciální zemní konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1
ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120
Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP
Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP
Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120
Ze dne 19.3.1999
Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyzvání v knihovně zadavatele.

8

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)

1. Za zimní technologickou přestávku se považují měsíce prosinec, leden a únor.

**DÍL 3, ČÁST 2
ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ
PODMÍNKY**

Název veřejné zakázky: I/14 Třebovice, most ev.č. 14-139

Číslo veřejné zakázky: I1PU-001984

9

10

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

1. **Nedílnou součástí tohoto Dílu 4, části I zadávací dokumentace je soubor dokumentů označený:**

„SOUPIS PRACÍ – 302/15 I/14 Třebovice, most ev.č. 14-139“ obsahující kompletní neoceněný soupis prací

DÍL 4 – SOUPIS PRACÍ

**DÍL 4, ČÁST 1
SOUPIS PRACÍ V TIŠTĚNÉ FORMĚ**

Název veřejné zakázky: I/14 Třebovice, most ev.č. 14-139

Číslo veřejné zakázky: I1PU-001984

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Nedílnou součástí tohoto Dílu 4, části 2 zadávací dokumentace jsou elektronické soubory označené „I/14 Třebovice, most ev.č. 14-139“ obsahující kompletní soupis prací všech částí stavby.

DÍL 4, ČÁST 2 SOUPIS PRACÍ V ELEKTRONICKÉ FORMĚ (FORMÁT *.xc4)

Název veřejné zakázky: I/14 Třebovice, most ev.č. 14-139

Číslo veřejné zakázky: 11PU-001984

13

14

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Nedílnou součástí tohoto Dílu 6 zadávací dokumentace jsou elektronické soubory označené „I/14 Třebovice, most ev.č. 14-139“ obsahující kompletní projektovou dokumentaci výše uvedené stavby.

DÍL 5 – DOKUMENTACE STAVBY

Název veřejné zakázky: I/14 Třebovice, most ev.č. 14-139

Číslo veřejné zakázky: 11PU-001984

15

16

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Nedílnou součástí tohoto Dílu 2, části 2 zadávací dokumentace je elektronický soubor označený „A02a OŘSP Smluvní podmínky – RED BOOK.pdf“, který obsahuje „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – obecné podmínky“

DÍL 2, ČÁST 2
SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB
PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM
OBECNÉ PODMÍNKY

Název zakázky: **I/14 Třebovice, most ev.č. 14-139**

Číslo veřejné zakázky: **11PU-001984**

02/2016

2

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Nedílnou součástí tohoto Dílu 2, části 3 zadávací dokumentace je elektronický soubor označený „A02b OŘSP Zvláštní podmínky – RED BOOK.pdf“, který obsahuje „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – zvláštní podmínky“

DÍL 2, ČÁST 3
SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB
PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: **I/14 Třebovice, most ev.č. 14-139**

Číslo veřejné zakázky: **11PU-001984**

02/2016