P O V - Harmonogram

Název akce:	"Revitalizace autobusového nádraží Lovosice"		
Zadavatel:	Město Lovosice	IČ:	00263991
Zastoupení zadavatele:	Ekonomické a právní poradenství, s.r.o.	IČ:	27279715
Projektant	Valbek, spol. s.r.o.	IČ:	48266230

Dnešní datum: 12.6.2017 pondělí

Chládek a Tintěra a.s. Litoměřice

WBS	Název úkolu	Doba trvání	SO	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	Základní seznam předpisů	Požadované doklady
1	0	6 měsíců od předání staveniště									
	Předání staveniště										
101.1	Revitalizace autobusového nádraží										
102.2	Úprava ulice Žižkova										
103.1.1	Úprava MK vpravo od VB										
103.2	Úprava MK vlevo od VB										
111.1	Komunikace pro pěší										
131	Dopravní značení										
301.1	Odvodnění komunikací										
301.2	Odvodnění komunikací										
301.3	Odvodnění komunikací										
301.4	Odvodnění komunikací										
421	Veřejné osvětlení										
701	Městský mobiliář										
801	Vegetační úpravy										
900	Telematika										
	Náhradní autobusová stání v Husově ul.										

Finanční plnění

	Celkem	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc
		350 000	2 000 000	2 650 000	3 000 000	3 000 000	7 372 085

Subdodavatelské nasazení

zpracoval : dne :

podpis :

razítko koordinátora :

razítko organizace :

Termín zahájení stavby (realizace) :	předání staveniště
Termín dokončení stavby (realizace) :	6 měsíců
Termín předání DSPS :	pří předání dokončeného díla
Doba realizace stavby :	**6 měsíců**