
Smluvní podmínky pro

VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU PROVÁDĚNOU 

V RÁMCI RESORTU MINISTERSTVA DOPRAVY 

A MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ PODNIKY POVODÍ 

A ŘEDITELSTVÍM VODNÍCH CEST ČR

TŘETÍ VYDÁNÍ 2022



Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro vý-

stavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první 

vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. 

FIDIC „Smluvní podmínky pro výstavbu“ je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, 

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, http://cace.cz/fidic-publikace.php 

konkrétně http://cace.cz/order-form1-red.php.



ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky

pro VÝSTAVBU

POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB

PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

Třetí vydání 2022



Aktualizace článku 13.8 schválená Centrální komisí Ministerstva dopravy v červnu 2022



  3Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou 
v rámci resortu Ministerstva dopravy 
a Ministerstva zemědělství podniky Povodí 
a Ředitelstvím vodních cest ČR

Zvláštní podmínky

OBSAH

1 OBECNÁ USTANOVENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.1  Defi nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.1.1  Smlouva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.1.3 Data, zkoušky, lhůty a dokončení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.1.4 Peníze a platby   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.1.6 Další defi nice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2 Výklad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.3 Komunikační prostředky   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.5 Hierarchie smluvních dokumentů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.6 Smlouva o dílo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.7 Postoupení   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.8 Péče o dokumenty a jejich dodání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.10 Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.15 Sociální odpovědnost   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 OBJEDNATEL   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.1 Právo přístupu na staveniště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.3 Personál objednatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3 SPRÁVCE STAVBY   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.3 Pokyny správce stavby   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.4 Výměna správce stavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.6 Kontrolní dny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.7 Dohadovací řízení   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4 ZHOTOVITEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.1 Obecné povinnosti zhotovitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.2 Zajištění splnění smlouvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4.4 Podzhotovitelé   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4.6 Spolupráce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4.7 Vytyčení   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4.8 Bezpečnost práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4.9 Zajištění kvality   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4.15 Přístupové cesty   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4.20 Vybavení objednatele a objednatelem volně poskytovaný materiál . . . . . 18

4.21 Zprávy o postupu prací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4.22 Zabezpečení staveniště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4.23 Činnosti zhotovitele na staveništi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4.25 Záruka za odstranění vad   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4.26 Kontrolní prohlídky stavby   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.27 Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.28 Postupné závazné milníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4.29 Podmínky pro změnu podzhotovitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.30 Střet zájmů   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.31 Nové hodnocení a fi nanční kompenzace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23



4  Druhé vydání 2020Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou 
v rámci resortu Ministerstva dopravy 
a Ministerstva zemědělství podniky Povodí 
a Ředitelstvím vodních cest ČR

6 PRACOVNÍCI A DĚLNÍCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

6.2 Mzdové tarify a pracovní podmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

6.5 Pracovní doba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

6.6 Zázemí pro pracovníky nebo dělníky   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

6.7 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

6.9 Personál zhotovitele   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

8 ZAHÁJENÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

8.1 Zahájení prací na díle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

8.2 Doba pro dokončení   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

8.3 Harmonogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

8.6 Míra postupu prací   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

8.7 Náhrada škody za zpoždění   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

8.13 Prodloužení doby pro splnění závazného postupného milníku   . . . . . . . . 28

10 PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

10.1 Převzetí díla a sekcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

10.2 Převzetí části díla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

10.3 Překážky při přejímacích zkouškách   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

10.5 Předčasné užívání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

10.6 Zkušební provoz   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

10.7 Ověření funkčnosti díla nebo sekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

11 ODPOVĚDNOST ZA VADY   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

11.1 Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad   . . . . . . . . . . . . . . 30

11.2 Náklady na odstraňování vad   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

11.3 Prodloužení záruční doby   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

11.4 Neúspěšné odstraňování vady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

11.7 Právo na přístup   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

11.9 Potvrzení o splnění smlouvy   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

11.10 Nesplněné závazky   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

11.11 Úklid staveniště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

12 MĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

12.1 Měření díla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

12.2 Měření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

12.3 Oceňování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

13 VARIACE A ÚPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

13.1 Právo na variaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

13.8 Úpravy v důsledku změn nákladů   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

14 SMLUVNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

14.1 Smluvní cena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

14.2 Zálohová platba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

14.3 Žádost o potvrzení průběžné platby   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

14.6 Vydání potvrzení průběžné platby   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

14.7 Platba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

14.8 Zpožděná platba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

14.9 Platba zádržného   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40



  5Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou 
v rámci resortu Ministerstva dopravy 
a Ministerstva zemědělství podniky Povodí 
a Ředitelstvím vodních cest ČR

14.10 Vyúčtování po dokončení   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

14.11 Žádost o potvrzení závěrečné platby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

14.14 Skončení odpovědnosti objednatele   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

14.16 Výzisky   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

15 UKONČENÍ SMLOUVY OBJEDNATELEM   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

15.2 Odstoupení objednatelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

15.3 Ocenění k datu odstoupení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

15.4 Platba po odstoupení   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

15.5 Oprávnění objednatele vypovědět smlouvu   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

16 UKONČENÍ SMLOUVY ZHOTOVITELEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

16.2 Odstoupení zhotovitelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

16.4 Platba při odstoupení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

16.5 Oprávnění zhotovitele vypovědět smlouvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

17 RIZIKO A ODPOVĚDNOST  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

17.1 Odškodnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

17.2 Péče zhotovitele o dílo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

17.3 Rizika objednatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

17.5 Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví   . . . . . . . . . . . . . . . . 45

18 POJIŠTĚNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

18.1 Obecné požadavky na pojištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

18.3 Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku   . . . . . . . . . . . . . . . . 48

18.4 Pojištění personálu   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

19 VYŠŠÍ MOC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

19.1 Defi nice vyšší moci   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

20 CLAIMY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

20.1 Claimy zhotovitele  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA A
20.5 Smírné narovnání   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

20.6 Rozhodčí řízení   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

20.7 Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

20.8 Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů . . . . . . . . . . . . . 51

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA B
20.2 Jmenování rady pro rozhodování sporů  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

20.3 Neschopnost se dohodnout při jmenování rady 

pro rozhodování sporů   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

20.4 Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

20.5 Smírné narovnání   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

20.6 Rozhodčí řízení   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

20.7 Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

20.8 Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů  . . . . . . . . . . . . . 51





Zvláštní podmínky

1Obecná ustanovení

1.1 

Defi nice

1.1.1 

Smlouva 1.1.1.2  V Pod-článku 1.1.1.2 je odstraněn text v závorce „pokud existuje“, a to bez 

náhrady.

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení Objednatele o výběru nejvhodnější 

nabídky, přičemž Smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma 

Stranami.“

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se doplňuje následující text:

„Součástí Technické specifi kace jsou Technické kvalitativní podmínky sta-

veb, je-li na ně odkázáno v Příloze k nabídce pod Pod-článkem 1.1.1.5.“

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se doplňuje následující text:

„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby.“

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se doplňuje následující text:

„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, který v návaznosti na zadávací dokumentaci obsahuje 

podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo 

služeb, které jsou předmětem Díla, vypracovaný v souladu s  vyhláškou 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na sta-

vební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

v aktuálním znění, nebo v souladu s jakýmkoli Právním předpisem, který tuto 

vyhlášku doplňuje nebo nahrazuje. Výkaz výměr je jedním z Formulářů.“

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11 s následujícím textem:

„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné 

Právní předpisy.“

1.1.1.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.12 s následujícím textem:

„Evidenční list vyhrazené změny“ je samostatný dokument vypracova-

ný za účelem evidence vyhrazených změn závazku podle Pod-článku 12.1 

[Měření díla], jehož součástí musí být přehled skutečně naměřených množ-

ství jednotlivých položek Výkazu výměr, liší-li se skutečně naměřené množ-

ství od původního předpokladu.“

1.1.1.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.13 s následujícím textem:

„BIM Protokol“ je dokument tvořící přílohu těchto Zvláštních podmínek.
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Součástí BIM Protokolu jsou následující přílohy:

(a) Požadavky Objednatele na informace,

i) včetně Datového standardu staveb (DSS),

(b) Požadavky na Společné datové prostředí (CDE),

(c) Požadavky na Plán realizace BIM (BEP).

1.1.1.14 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.14 s následujícím textem:

„Společné datové prostředí“ je informační systém podle přílohy BIM Pro-

tokolu Požadavky na Společné datové prostředí (CDE).

1.1.3

Data, zkoušky, lhůty  1.1.3.3 Na konci Pod-článku 1.1.3.3 se tečka mění na čárku a za čárku se doplňuje

a dokončení  následující text:

„ či tak, jak je určená v Příloze k nabídce přesným datem (se všemi prodlou-

ženími podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení]).“

1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které 

jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu s Technickou specifi kací 

poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem.“

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10 s následujícím textem:

 „Předčasné užívání“ nedohodnou-li se Strany jinak, je věcným postupným 

závazným milníkem dle Pod-článku 4.28 [Postupné závazné milníky] stano-

veným v Příloze k nabídce a znamená časově omezené předčasné užívání 

Díla nebo Sekce anebo části Díla před jeho úplným dokončení dle § 123 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo kolaudace Díla nebo Sekce ane-

bo části Díla dle § 119 stejného zákona, obojí na základě pravomocného po-

volení vydaného příslušným stavebním úřadem na žádost Objednatele jako 

stavebníka, nebo jiného nástroje povolujícího užívání Díla nebo Sekce anebo 

části Díla. Práva a povinnosti Stran související s Předčasným užíváním Díla 

nebo Sekce anebo části Díla jsou upraveny především v Pod-článku 4.28 

[Postupné závazné milníky] a 10.5 [Předčasné užívání].“

1.1.3.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.11 s následujícím textem:

„Zkušební provoz“ znamená časové ohraničené provozování Díla nebo 

Sekce sloužící k ověření funkčnosti a vlastností Díla nebo Sekce a provedené 

na základě povolení nebo nařízení stavebního úřadu v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů.“

1.1.3.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.12 s následujícím textem:

„Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce“ znamená časově ohraničené pro-

vozování Díla nebo Sekce požadované Objednatelem za účelem ověření 

funkčnosti a vlastností Díla nebo Sekce podle Výkresů.“

1.1.4

Peníze a platby 1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které byly, jsou (nebo budou) účel-

ně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo 

mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

Z
V

LÁ
Š

T
N

Í 
P

O
D

M
ÍN

K
Y

8  Druhé vydání 2020Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou 
v rámci resortu Ministerstva dopravy 
a Ministerstva zemědělství podniky Povodí 
a Ředitelstvím vodních cest ČR



1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“

1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13 s následujícím textem:

„Záruka za provedení díla“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) nebo 

pojištění záruky podle Pod-článku 4.2 [Zajištění splnění smlouvy].“

1.1.4.14 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.14 s následujícím textem:

„Záruka za odstranění vad“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) nebo 

pojištění záruky podle článku 4.25 [Záruka za odstranění vad].“

1.1.4.15 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.15 s následujícím textem:

„Záruka za zálohu“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) nebo pojištění 

záruky podle Pod-článku 14.2 [Zálohová platba].“

1.1.6

Další defi nice 1.1.6.1 Pod-článek 1.1.6.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Dokumenty zhotovitele“ jsou výpočty, počítačové programy a jiný soft-

ware, výkresy, příručky, modely, informační modely stavby ve smyslu BIM 

Protokolu a jeho příloh, a další dokumenty technické povahy (jsou-li takové) 

dodané Zhotovitelem podle Smlouvy.

1.1.6.5 Na konec Pod-článku 1.1.6.5 se doplňuje následující text:

„Za Právní předpisy se považují rovněž technické normy (zejména České 

technické normy) vydané jinými osobami, než orgány veřejné moci, pokud 

jsou závazné na základě ustanovení jiných Právních předpisů. Za právní 

předpisy se považuji i technické normy, které nejsou závazné na základě ji-

ných Právních předpisů, pokud jsou uvedeny v Příloze k nabídce nebo Tech-

nické specifi kaci.“

1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10 s následujícím textem:

„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřej-

ně přístupných pozemních komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších 

ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifi kaci nebo ostat-

ních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“

1.2

Výklad Pod-odstavec (d) je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„(d) „napsaný“ nebo „písemný“ je psaný rukou, tištěný nebo zhotovený elektronicky 

s výsledkem trvalého záznamu. Za výsledek trvalého záznamu se považuje rov-

něž záznam ve Společném datovém prostředí.“

 Za pod-odstavec (d) se doplňují nové pod-odstavce (e) a (f):

„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občan-

ský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným zis-

kem 5 % Nákladů.“

1.3

Komunikační prostředky První odstavec Pod-článku 1.3 je odstraněn včetně jednotlivých Pod-odstavců a na-

hrazen následujícím textem:

„Kdykoli tyto Podmínky předpokládají udělení nebo vydání schválení, potvrzení, sou-

hlasu, určení, oznámení a požadavků, musí tato komunikace probíhat ve Společném 

datovém prostředí, nebo musí tato komunikace být:
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a) písemná a odevzdaná osobně (proti potvrzení o převzetí), odeslaná poštou 

nebo kurýrem, nebo přenesená s použitím jakéhokoliv z dohodnutých systémů 

a elektronického přenosu stanovených v Příloze k nabídce; a

b) doručená, odeslaná nebo přenesená na adresu příjemce komunikace uvede-

nou v Příloze k nabídce. Avšak: 

i) Oznámí-li příjemce jinou adresu, komunikace musí být následně doručo-

vána odpovídajícím způsobem; a

ii) neuvede-li příjemce jinak při požadavku na schválení nebo souhlas, může 

být odeslána na adresu, ze které požadavek přišel.

Je-li v Příloze k nabídce uveden požadavek na Společné datové prostředí, pak musí 

tato komunikace probíhat ve Společném datovém prostředí.“

 Za druhý odstavec Pod-článku 1.3 se doplňuje následující text:

„Žádná oznámení (a předkládání) nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 [Claimy 

zhotovitele] a Objednatele dle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] ani žádná určení 

Správce stavby dle Pod-článku 3.5 [Určení], nemohou být učiněny prostřednictvím 

Stavebního deníku, není-li výslovně ve Smlouvě připuštěno jinak.

Případný zápis do Stavebního deníku učiněný v rozporu s tímto Pod-článkem, nemá 

žádné právní účinky, a to bez ohledu na to, zda má Strana, které byl zápis určen, vě-

domí o jeho existenci a obsahu.“

1.5

Hierarchie smluvních  Pod-článek 1.5 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

dokumentů „Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pro účely 

výkladu je určeno následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů:

(a)  Smlouva o dílo (existuje-li),

(b)  Dopis o přijetí nabídky,

(c)  Dopis nabídky, 

(d)  Zvláštní podmínky včetně přílohy BIM Protokol zahrnující tyto přílohy:

i) Požadavky Objednatele na informace,

 i.a) Datový standard staveb (DSS),

ii) Požadavky na Společné datové prostředí (CDE),

iii) Požadavky na Plán realizace BIM (BEP), 

(e) Obecné podmínky,

(f) Technická specifi kace,

(g) Výkresy a

(h) Formuláře a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy.

Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Správce stav-

by vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.“

1.6

Smlouva o dílo První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím textem:

„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací doku-

mentace.“
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1.7

Postoupení Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli 

výhodu nebo prospěch z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:

(a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na 

budoucí vlastníky nebo majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí 

(v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo jed-

notlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo 

částí Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých 

Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotovi-

teli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný 

souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a

(b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu 

druhé Strany a v souladu s platnými a účinnými Právními předpisy.“

1.8

Péče o dokumenty  Druhá věta druhého odstavce Pod-článku 1.8 je odstraněna a nahrazena následujícím

a jejich dodání textem:

„Není-li v Příloze k nabídce stanoveno jinak, Zhotovitel musí poskytnout Správci stavby 

čtyři tištěné kopie každého z Dokumentů zhotovitele a musí poskytnout Správci stavby 

Dokumenty zhotovitele též prostřednictvím Společného datového prostředí.“

 Třetí odstavec Pod-článku 1.8 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Je-li v Příloze k nabídce uveden požadavek na společné datové prostředí, pak Zho-

tovitel musí umožnit Personálu objednatele prostřednictvím Společného datového 

prostředí přístup ke kopii Smlouvy, publikací uvedených v Technické specifi kaci, Doku-

mentů zhotovitele (jsou-li nějaké), Výkresů, Variací a ostatní komunikace vedené podle 

Smlouvy. Není-li v Příloze k nabídce uveden požadavek na Společné datové prostředí, 

pak Zhotovitel musí mít na Staveništi kopii Smlouvy, publikací uvedených v Technické 

specifi kaci, Dokumentů zhotovitele (jsou-li nějaké), Výkresů, Variací a ostatní komuni-

kace vedené podle Smlouvy. Personál objednatele musí mít v jakékoliv rozumné době 

právo přístupu ke všem těmto dokumentům.“

 Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se doplňuje následující text:

„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě 

jejich kopie budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pra-

vomoci podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (sta-

vební zákon), ve znění pozdějších předpisů. K dispozici bude rovněž Stavební deník 

vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“

1.10

Užívání dokumentů  Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se doplňuje nový pod-odstavec d) následujícího

zhotovitele objednatelem znění:

„(d) umožňovat udělení podlicence.“

 Na konec Pod-článku 1.10 se doplňuje následující text:

„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen předat Objednateli všechny verze zdrojo-

vého kódu softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové 

i uživatelské dokumentace. Objednatel může předaný zdrojový kód tohoto softwaru 

volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby anebo 
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oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, ja-

kož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru 

podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;

(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;

(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní 

jakoukoli vadu počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění 

je podle Smlouvy povinen; nebo

(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude 

po přezkoušení příslušné verze určenými zástupci obou Stran uložen ve 

schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojové-

ho kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně 

ověřit neporušenost jejího uzavření.

Práva duševního vlastnictví ve vztahu k informačním modelům jsou samostatně upra-

vena v BIM Protokolu a jeho přílohách.“

1.15

Sociální odpovědnost Přidává se nový Pod-článek 1.15 [Sociální odpovědnost] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:

(a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika 

a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli, jako jsou podmínky sjednané ve 

Smlouvě,

(b) včas plnit fi nanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné pl-

nění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby 

ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

Je-li takový požadavek uveden v Příloze k nabídce, musí Zhotovitel v průběhu prová-

dění Díla:

(a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním 

k Dílu,

(b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké 

nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,

(c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce,

(d) akceptovat možnost přímé platby Podzhotovitelům ve smyslu § 106 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

(e) zajistit plnění jakéhokoli jiného odpovědného požadavku Objednatele.

Podrobné podmínky plnění požadavků dle jednotlivých Pod-odstavců předchozího 

odstavce mohou být uvedeny v Příloze k nabídce.“
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2Objednatel

2.1

Právo přístupu  Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se doplňuje následující text:

na staveniště „Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zá-

pise se uvede, že Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání 

a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“

2.3

Personál objednatele V Pod-odstavci (b) je text „(a), (b) a (c)“ odstraněn a je nahrazen textem „(a) až (e)“.

 Za Pod-odstavec (b) Pod-článku 2.3 se přidává Pod-odstavec (c) s následujícím tex-

tem:

„(c) „plnili všechny povinnosti, které jim vyplývají z BIM Protokolu a jeho příloh.“

3Správce stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc  Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se doplňuje následující text:

správce stavby „Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle 

následujících Pod-článků těchto Podmínek:

(a) 13.2 [Návrh na zlepšení] v případě změn, které mají vliv na Přijatou smluvní část-

ku;

(b) 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] nebo 8.13 [Prodloužení doby pro splnění 

postupného závazného milníku] v případě, že je tak stanoveno v Příloze k nabíd-

ce.“

3.3

Pokyny správce stavby Na konec Pod-článku 3.3 se doplňuje následující text:

„Za písemnou formu vydání pokynu ve smyslu tohoto Pod-článku se považuje i ode-

slání pokynu e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo odeslání pokynu 

datovou schránkou.“

3.4

Výměna správce stavby V Pod-článku 3.4 je text „42 dnů“ odstraněn a je nahrazen se textem „14 dnů“.

3.6

Kontrolní dny Přidává se nový Pod-článek 3.6 [Kontrolní dny] s následujícím textem:

„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další 

práce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Kontrol-

ních dnů se musí účastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účast si zástup-

ce Objednatele vyžádá. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na 

kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V zá-

znamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout 

v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce stavby svolat do 28 dnů po 

Datu zahájení prací.“
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3.7

Dohadovací řízení Přidává se nový Pod-článek 3.7 [Dohadovací řízení] s následujícím textem:

„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat 

schůzku za účelem snížení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo poten-

ciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Na 

schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí 

ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Cílem 

tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel 

a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí. O průběhu schůzky vyhotoví 

Správce stavby záznam nebo zápis.“

4Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti  Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 je odstraněna tečka a doplňuje se následu-

zhotovitele jící text:

„, ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zho-

tovitel odpovídá za všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby 

(RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 zá-

kon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, není dotčeno.“

 Za čtvrtý Pod-odstavec Pod-článku 4.1 se přidává následující text:

„Zhotovitel musí plnit veškeré povinnosti, které mu vyplývají z BIM Protokolu a jeho 

příloh.“

 Pod-odstavec (d) je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:

(i) předložit Správci stavby kompletní návrh „Dokumentace skutečného 

provedení“ a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, údrž-

by, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům 

a celkům v souladu s Technickou specifi kací dostatečně podrobné tak, 

aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu 

smontovat, upravovat a opravovat; a

(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem 

v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, s  technologickými 

objekty a celky tvořícími součást Díla.

Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 [Pře-

vzetí díla a sekcí], dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány v defi -

nitivní podobě Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle 

bodu (ii).“

 Na konec Pod-článku 4.1 se doplňuje následující text:

„Učinil-li Objednatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky výhradu dle § 105 

odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, není Zhotovitel oprávněn provádět část Díla specifi kovanou v předmětné 
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výhradě Podzhotovitelem. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto Pod-článku, 

zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené 

v Příloze k nabídce.

Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu in-

formační tabulí k označení Stavby podle pokynu Objednatele a v souladu Přílohou 

k  nabídce nebo jakoukoliv jinou přílohou Smlouvy, které jsou součástí Smlouvy, se 

zapracováním identifi kačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž 

náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona 

č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem 

nebo uvedených v Příloze k nabídce či Technické specifi kaci. Zhotovitel je povinen 

informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 

požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 

zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz-

hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 

veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“

4.2

Zajištění splnění smlouvy Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Záruku za provedení díla ve formě a výši uve-

dené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-

-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za provedení díla Objednateli do 28 dní po uzavření 

Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Jednu kopii 

Záruky za provedení díla musí Zhotovitel zaslat Správci stavby. Záruka za provedení 

díla musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a je-li tak stanoveno 

v Příloze k nabídce, musí mít formu vzoru, který je v takovém případě součástí zadá-

vací dokumentace. Záruka za provedení díla musí být účinná nejpozději v den jejího 

předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za provedení díla bude platná a účinná, dokud ne-

provede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-

-článku 4.25 [Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky Záruky za provedení díla 

specifi kují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o spl-

nění Smlouvy a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před 

datem ukončení platnosti Záruky za provedení díla, potom Zhotovitel podle toho musí 

rozšířit platnost Záruky za provedení díla, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 

neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za provedení díla pouze na částky, ke kterým 

je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží její platnost tak, jak je popsáno v předchozích odstav-

cích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Záruky 

za provedení díla,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 

byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy 

objednatele] nebo Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] do 42 dnů po 

uzavření dohody nebo obdržení určení Správce stavby,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 

oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
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(d) nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k ukončení Pod-článku 15.2 

[Odstoupení objednatelem], bez hledu na to, zda bylo oznámení o ukončení 

vydáno. V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Záruky za 

provedení díla.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za provedení díla.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po-

vinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní 

služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky v rozsahu, v kterém Objedna-

tel nebyl k nároku oprávněn.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z důvodů uvedených pod 

písm. a) až d) výše ze Záruky za provedení díla fi nanční prostředky na první výzvu a bez 

námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za provedení díla se Zhotovitel 

zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání další Záruky za pro-

vedení díla ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně 

možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené 

v Příloze k nabídce za prodlení Zhotovitele s udržováním Záruky za provedení díla 

v platnosti.

Objednatel musí do 28 dnů poté, co vydal Zhotoviteli Potvrzení o splnění Smlouvy 

a obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad,

(a) vrátit Zhotoviteli Záruku za provedení díla, byla-li tato záruka vystavena v listinné 

podobě,

(b) vydat a Zhotoviteli doručit prohlášení o zproštění vystavující banky veškerých 

povinností ze Záruky za provedení díla, byla-li tato záruka vystavena v podobě 

elektronického originálu, nebo

(c) učinit všechny další kroky nezbytné k zproštění vystavující banky veškerých po-

vinností ze Záruky za provedení díla.“

4.4

Podzhotovitelé Na konec Pod-článku 4.4 se doplňuje následující text:

„Zhotovitel je za všech okolností povinen prověřit a zajistit, že žádný z jeho Podzhoto-

vitelů ani dodavatelů na nižších úrovních poddodavatelského řetězce nesmí vykonávat 

funkci Správce stavby ve vztahu k téže Stavbě. V případě porušení této povinnosti je 

Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze k nabídce a bez-

odkladně zjednat nápravu.“

4.6

Spolupráce Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se doplňuje následující text:

„přičemž specifi kace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle 

tohoto odstavce je uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifi kaci,“

 Za první odstavec Pod-článku 4.6 se přidává následující text:

„Zhotovitel musí poskytnout Personálu objednatele rovněž veškerou nezbytnou sou-

činnost k plnění povinností vyplývajících z BIM Protokolu a jeho příloh.“
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 Na konec Pod-článku 4.6 se doplňuje následující text:

„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Státního fondu dopravní infrastruk-

tury, Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, au-

ditního orgánu, fi nančních orgánů, platebního a certifi kačního orgánu, Řídícího orgánu 

a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů 

Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 

poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných 

pro tyto kontroly.“

4.7

Vytyčení První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury 

v místě jejich střetu se Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů. Zhotovitel 

je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby 

v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-

ní vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu 

provádění Díla zničeny či poškozeny.“

4.8

Bezpečnost práce Na konec Pod-článku 4.8 se doplňuje následující text:

„Další podmínky a požadavky na bezpečnost práce podle tohoto Pod-článku mohou 

být stanoveny v Příloze k nabídce nebo Technické specifi kaci.“

4.9

Zajištění kvality Pod-článek 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Je-li tak stanoveno v Příloze k nabídce, musí Zhotovitel zavést systém zajištění kvality 

podle požadavků uvedených v Příloze k nabídce nebo Technické specifi kaci, aby bylo 

prokázáno dodržování požadavků Smlouvy. Systém musí být v souladu s údaji stano-

venými ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto 

systému.

Dodržování systému zajištění kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, 

závazků nebo odpovědností podle Smlouvy.

V případě, že je Správci stavby vydáván jakýkoli dokument technické povahy, musí být 

na takovém dokumentu uveden zjevný důkaz o předchozím schválení Zhotovitelem, 

nebo musí být tento dokument schválen prostřednictvím Společného datového pro-

středí, je-li tak uvedeno v Příloze k nabídce.“

4.15

Přístupové cesty Na konec Pod-článku 4.15 se doplňuje následující text:

„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty 

na Staveniště, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních 

komunikací včetně dokladu o projednání těchto Přístupových cest (je-li takové projed-

nání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich 

použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.

Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné po-

zemní komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokla-

du o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takovéto projednání 

nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich po-

užitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní 

komunikace se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem 

výslovně označeny v Technické specifi kaci nebo ostatních dokumentech tvořících sou-

část Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací 
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Zhotovitelem podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění poz-

dějších předpisů, se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez 

ohledu na předchozí větu.

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 

způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 

od vzniku každého takového znečištění.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných 

pozemních komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel 

povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně 

přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 

pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 

staveništní dopravy. Zajištění odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně pří-

stupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy je povinností Zhoto-

vitele. V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry 

a stavebně-technickým stavem nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zho-

tovitel je povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozem-

ních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání.“

4.20

Vybavení objednatele  Na konec Pod-článku 4.20 se přidává následující text:

a objednatelem volně  „Dostupnost Společného datového prostředí je řešena v příloze BIM Protokolu Poža-

poskytovaný materiál davky na Společné datové prostředí (CDE).“

4.21

Zprávy o postupu prací První věta Pod-článku 4.21 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Není-li v Příloze k nabídce stanoveno jinak, musí Zhotovitel Zprávy o postupu prací 

předložit Správci stavby ve čtyřech tištěných kopiích a musí je též předložit Správci 

stavby prostřednictvím Společného datového prostředí.“

4.22

Zabezpečení staveniště Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se doplňuje následující text:

„a na oprávněné úřední osoby.“

4.23

Činnosti zhotovitele  Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se doplňuje následující text:

na staveništi „Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. 

Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Ob-

jednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 

bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu se 

Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost 

a náklady:

(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgá-

ny, vlastníky a uživateli pozemků a

(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňu-

jící Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočas-

ných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 

zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý-

lučně Zhotovitel.“
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 Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se doplňuje následující text:

„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpa-

dů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 

případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způ-

sobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou přísluš-

nými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 

odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke 

kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“

4.25

Záruka za odstranění vad Přidává se nový Pod-článek 4.25 [Záruka za odstranění vad] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze 

k  nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se 

nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 28 dnů poté, co ob-

držel Potvrzení o splnění Smlouvy a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za 

odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a je-li tak 

stanoveno v Příloze k nabídce, musí mít formu vzoru, který je v takovém případě sou-

částí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon-

ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 

Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené 

v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost na-

stane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifi kují datum její plat-

nosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, 

potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou 

všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým 

je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 

v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl-

nou výši částky Záruky za odstranění vad,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 

byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy 

objednatele] nebo Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] do 42 dnů po 

dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po-

tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní 

vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požado-

váno odstranění vady; takovém případě může Objednatel nárokovat plnou výši 

částky Záruky za odstranění vad,

(d) nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k ukončení podle Pod-článku 

15.2 [Odstoupení objednatelem], bez ohledu na to, zda bylo oznámení o ukon-

čení vydáno; v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky 

Záruky za odstranění vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po-

vinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní 
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služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém 

Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z důvodů uvedených 

pod písm. a) až d) výše ze Záruky za odstranění vad fi nanční prostředky na první výzvu 

a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel 

zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění 

vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném 

rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí do 28 dnů po ukončení data platnosti Záruky za odstranění vad 

a za předpokladu, že byly odstraněny všechny vady (byl vystaven poslední Protokol 

o ukončení Záruční doby):

(a) vrátit Zhotoviteli Záruku za odstranění vad, byla-li tato záruka vystavena v listin-

né podobě,

(b) vydat a Zhotoviteli doručit prohlášení o zproštění vystavující banky veškerých 

povinností ze Záruky za odstranění vad, byla-li tato záruka vystavena v podobě 

elektronického originálu, nebo

(c) učinit všechny další kroky nezbytné k zproštění vystavující banky veškerých po-

vinností ze Záruky za provedení díla.“

4.26

Kontrolní prohlídky stavby Přidává se nový Pod-článek 4.26 [Kontrolní prohlídky stavby] s následujícím textem:

„Kontrolní prohlídky stavby musí být uskutečněny v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, ve fázích výstavby uvedených ve stavebním povolení nebo v dalších doku-

mentech a případech dle výše identifi kovaného stavebního zákona či na základě po-

žadavků Objednatele. Zhotovitel je povinen podle dohody se Správcem stavby vytvořit 

k uskutečnění těchto prohlídek podmínky, poskytnout součinnost stavebnímu úřadu 

a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

4.27

Povinnost zhotovitele  Přidává se nový Pod-článek 4.27 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu] s ná-

zaplatit smluvní pokutu sledujícím textem:

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené 

v Příloze k nabídce, jestliže:

(a) Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-člá-

nek 1.15 [Sociální odpovědnost];

(b) Zhotovitel nedodrží povinnost provádět část Díla vyhrazenou dle Pod-článku 4.1 

[Obecné povinnosti zhotovitele] v souladu s § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, výlučně svými 

kapacitami a nezadat její provedení Pod-zhotoviteli;

(c) Zhotovitel poruší ustanovení o střetu zájmů podle Pod-článku 4.4 [Podzhotovi-

telé] nebo bude Zhotovitel v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného 

důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-člán-

ku 4.30 [Střet zájmů] nebo takovou dohodu neplní;

(d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.28 [Postupné 

závazné milníky] uvedený v Příloze k nabídce;

(e) Zhotovitel odmítne součinnost nebo i přes předchozí písemné upozornění ne-

splní podmínky stanovené koordinátorem BOZP v určené lhůtě při práci na Sta-

veništi podle Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci];
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(f) Zhotovitel poruší povinnost podle prvního odstavce Pod-článku 6.9 [Personál 

zhotovitele] pro osoby, jejichž prostřednictvím byla prokázána kvalifi kace v za-

dávacím řízení veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena Smlouva;

(g) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 [Doba pro do-

končení];

(h) Zhotovitel ani do 7 dní ode dne obdržení dodatečné výzvy Správce stavby:

(i) nepředloží počáteční harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmono-

gram] první odstavec nebo harmonogram podle Pod-článku 8.6 [Míra 

postupu prací]; nebo

(ii) nepředloží aktualizovaný harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmo-

nogram] první odstavec, který měl předložit do 14 dní ode dne obdržení 

oznámení Správce stavby učiněného podle Pod-článku 8.3 [Harmono-

gram] pátý odstavec;

(i) Zhotovitel neuposlechne pokyn Správce stavby k přerušení postupu prací dle 

Pod-článku 8.8 [Přerušení práce];

(j) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem 

podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady];

(k) Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 

18.1 [Obecné požadavky na pojištění], nezajistí platnost kteréhokoli z těchto 

pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření tako-

vého pojištění na výzvu Objednatele.“

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 

ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 

smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ne-

zaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 

Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ-

sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to 

v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 

pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž 

se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném 

způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, 

musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za 

každý započatý den prodlení.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovi-

telem za porušení Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě 

článku 8.7 [Smluvní pokuta za zpoždění], nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k na-

bídce.“

4.28

Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 4.28 [Postupné závazné milníky] s následujícím textem:

„Jestliže jsou v Příloze k nabídce nebo v průběhu provádění Díla na základě aktu-

alizovaného Harmonogramu stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je 

Zhotovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být 

práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo 

provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Pokud je 

postupným závazným milníkem fi nanční plnění, znamená to, že Zhotovitel k posled-

nímu dni doby stanoveného milníku provede práce v souhrnném fi nančním objemu 
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odpovídajícímu minimálně částce stanovené pro daný milník v Příloze k nabídce. Pod-

kladem ke splnění milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.4.12 [Vyúčto-

vání] Zhotovitelem. Termín pro splnění postupného závazného milníku může být pro-

dloužen za podmínek stanovených v Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro splnění 

postupného závazného milníku].

Pokud je postupným závazným milníkem dokončení Díla nebo Sekce (dle okolností) 

anebo části Díla v rozsahu nutném pro Předčasné užívání, znamená to, že Zhotovitel k 

poslednímu dni doby stanoveného milníku jednak provede práce nutné pro Předčasné 

užívání Díla nebo Sekce (dle okolností) anebo části Díla, vč. zkoušek předepsaných 

v Technické specifi kaci, a dále poskytne Objednateli veškerou součinnost dle Pod-

-článku 10.5 [Předčasné užívání], vč. podepsání závazného vzoru dohody o Předčas-

ném užívání.

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 

Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon-

čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně 

a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést 

Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy 

mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, 

je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze k nabídce.“

4.29

Podmínky pro změnu  Přidává se nový Pod-článek 4.29 [Podmínky pro změnu podzhotovitele] s následujícím

podzhotovitele textem:

„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom roz-

sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifi kaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 

Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně 

oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 

oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Ob-

jednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifi kace v plném rozsahu, přičemž 

příslušnou část kvalifi kace může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat pro-

střednictvím jiného Podzhotovitele.“

4.30

Střet zájmů Přidává se nový Pod-článek 4.30 [Střet zájmů] s následujícím textem:

„Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záleži-

tosti, které by mohly vyvolat přímý nebo nepřímý střet zájmů při plnění jeho závazků 

ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že tento stav bude udržovat do vydání Potvrzení 

o splnění Smlouvy nebo ukončení Smlouvy (v závislosti na tom, co nastane dříve).

Za přímý střet zájmů Strany považují zejména situace, kdy se Zhotovitel nebo jeho 

jakýkoli Podzhotovitel nebo jiný dodavatel (včetně osob ovládaných Podzhotovitelem 

nebo jiným dodavatelem a ovládajících Podzhotovitele nebo jiného dodavatele) podílí 

nebo podílel na projektování nebo dozorování Díla pro Objednatele. Přímý střet zá-

jmů podle tohoto odstavce se však nevztahuje na zpracování prováděcí (realizační) 

dokumentaci stavby, má-li být v souladu se Smlouvou zpracovávána, a dokumentaci 

skutečného provedení.

Za nepřímý střet zájmů Strany považují situace, kdy se jakýkoli člen Personálu zho-

tovitele či jiný jeho zaměstnanec, osoba Zhotovitelem ovládaná či Zhotovitele ovlá-

dající, Podzhotovitel nebo jiný dodavatel Zhotovitele, podílí nebo podílel/podílela na 

projektování nebo dozorování Díla pro Objednatele. Dozví-li se Zhotovitel o takových 

okolnostech nebo záležitostech, je povinen Objednatele okamžitě informovat. Jestliže 

byl zjištěn nepřímý střet zájmů či důvodná obava z jeho vzniku, musí se Strany v dobré 
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víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu. Cílem takových opatření bude 

zamezení negativních dopadů na provádění Díla a negativních dopadů do oprávně-

ných zájmů Objednatele.

V případě přímého střetu zájmů či v případě, že Zhotovitel odmítne bez závažného 

důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů nebo takovou dohodu 

neplní, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze k nabíd-

ce nebo je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Volba konkrétního postupu dle 

předchozí věty je na vůli Objednatele.“

4.31

Nové hodnocení  Přidává se nový Pod-článek 4.31 [Nové hodnocení a kompenzace] s následujícím tex-

a fi nanční kompenzace tem:

„Pokud vyjde najevo, že Zhotovitel nepostupuje nebo nepostupoval při provádění Díla 

v souladu s hodnotami a údaji uvedenými v Nabídce pro účely jejího hodnocení a ne-

zjedná nápravu ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu vyzval Správce stavby 

podle Pod-článku 15.1 [Výzva k nápravě], nebo kdykoli tyto Podmínky předvídají po-

stup podle Pod-článku 4.30 [Nové hodnocení a finanční kompenzace], musí Zhotovitel 

bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu vyzval Správce stavby oznámením, po-

skytnout Objednateli nezbytnou součinnost, včetně doložení odpovídajících dokumen-

tů, k tomu, aby mohl Objednatel provést hodnocení hypotetické nabídky Zhotovitele 

postupem stanoveným v Příloze k nabídce. 

Pokud z takového hodnocení vyplyne, že Zhotovitel musí zaplatit Objednateli fi nanční 

kompenzaci ve výši určené podle metody stanovené v Příloze k nabídce, musí Správ-

ce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil 

dodatečnou platbu, ke které je v souladu s Pod-článkem 2.5 [Claimy objednatele] 

Objednatel oprávněn.

Tento Pod-článek se uplatní pouze v případě, je-li tak stanoveno v Příloze k nabídce, 

a to alespoň prostřednictvím stanovení metody dle předchozího odstavce.

6Pracovníci a dělníci

6.2

Mzdové tarify  Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

a pracovní podmínky

6.5

Pracovní doba Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, leda-

že Smlouva, platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo 

Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak.“

6.6

Zázemí pro pracovníky  Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se doplňuje následující text:

nebo dělníky „nebo ve Výkazu výměr.“

Z
V

LÁ
Š

T
N

Í 
P

O
D

M
ÍN

K
Y

  23Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou 
v rámci resortu Ministerstva dopravy 
a Ministerstva zemědělství podniky Povodí 
a Ředitelstvím vodních cest ČR



6.7

Ochrana zdraví  Na konec Pod-článku 6.7 se doplňuje následující text:

a bezpečnost při práci „Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci podle zákon č. 161/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:

(a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických 

zařízení,

(b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí,

(c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,

(d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpa-

dech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

(e) plnění požadavků zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemic-

kých směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon, ve znění pozděj-

ších předpisů,

(f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozo-

vání dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) 

a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou za-

městnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 

k ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 

Sb., o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordiná-

torovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen).

Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při 

provádění Díla:

(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti po-

užívat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí 

splňující požadavky zvláštních předpisů,

(ii) k povinnosti nejpozději ke dni zahájení činnosti takové jiné fyzické osoby 

na Staveništi informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly 

vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovní-

ků.

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele 

podle Smlouvy.“

6.9

Personál zhotovitele Na konec Pod-článku 6.9 se doplňuje následující text:

„Zhotovitel zajistí, aby se na provádění Díla podílely v rozsahu své funkce nebo pozice 

osoby jmenované v Nabídce, nebo osoby, kterými budou takové osoby jmenované 

v Nabídce nahrazeny v souladu se Smlouvou.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo vůli Zhotovitele, pro které není 

Zhotovitel schopen krátkodobě zajistit účast osoby jmenované v Nabídce, nebo oso-

by, která ji v souladu se Smlouvou nahradila, na provádění Díla (např. dovolená, krát-

kodobá pracovní neschopnost, doba bezprostředně předcházející dlouhodobému 

nahrazení takové osoby dále uvedeným postupem), může Zhotovitel zajistit dočasné 

zastoupení takové osoby, pokud o tom dá bez zbytečného odkladu oznámení Správci 
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stavby a je-li tak stanoveno v Příloze k nabídce, prokáže minimální rozsah kvalifi kace 

stanovené pro zastupovanou osobu uvedený v Příloze k nabídce.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo vůli Zhotovitele, pro které není 

Zhotovitel schopen dlouhodobě zajistit účast osoby jmenované v Nabídce, nebo oso-

by, která ji v souladu se Smlouvou nahradila, na provádění Díla (např. změna zaměst-

navatele, dlouhodobá pracovní neschopnost nebo úmrtí), může Zhotovitel navrhnout 

nahrazení takové osoby oznámením Správci stavby. Nová osoba musí splňovat pod-

mínky kvalifi kace stanovené v zadávací dokumentaci, což musí Zhotovitel doložit od-

povídajícími dokumenty.

Pokud je novou osobou nahrazována osoba, která ovlivnila hodnocení Nabídky v za-

dávacím řízení (nebo osoba, která ji v souladu se Smlouvou nahradila), musí takové-

mu nahrazení předcházet postup podle Pod-článku 4.31 [Nové hodnocení a finanční 

kompenzace].“

8Zahájení, zpoždění a přerušení

8.1

Zahájení prací na díle Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení 

prací, nedohodne-li se Správce stavby se Zhotovitelem jinak. Zhotovitel není oprávněn 

přistoupit k provádění prací na Díle před Datem zahájení prací uvedeným v oznámení 

podle předcházející věty.

Zhotovitel musí zahájit provádění Díla co nejdříve, jak je to rozumně možné po Datu 

zahájení prací a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez 

zpoždění“

8.2

Doba pro dokončení Na konec Pod-článku 8.2 se doplňuje následující text:

„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uve-

dené v pod-odstavcích (a) a (b) výše.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla 

nebo Sekcí (podle okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sek-

cí] a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně 

úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady 

podle pod-odstavce (d) Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele] a dokumenty 

uvedené v Technické specifi kaci, které má před dokončením a převzetím Díla nebo 

Sekce obdržet.

Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k pře-

vzetí podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] v Době pro dokončení, nesplní svoji 

povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v Době pro dokončení.“
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8.3

Harmonogram Pod-článek 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel musí předložit Správci stavby počáteční harmonogram provedení Díla 

v souladu s metodikami defi novanými v Příloze k nabídce do 28 dnů po tom, co ob-

držel oznámení podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle]. Harmonogram musí být 

vypracován ve vhodném softwaru tak, aby byly naplněny požadavky uvedené v meto-

dikách defi novaných v Příloze k nabídce. Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný 

harmonogram zobrazující skutečný postup prací v souladu s metodikami defi novanými 

v Příloze k nabídce, kdykoli předchozí harmonogram přestane zobrazovat skutečný 

postup nebo není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele.

Počáteční harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen 

Správci stavby v jedné tištěné verzi, jedné elektronické verzi, v editovatelné podobě 

a v dalších kopiích tak, jak je stanoveno v Technické specifi kaci, a též prostřednic-

tvím Společného datového prostředí. Každý harmonogram musí obsahovat informace 

z Přílohou k nabídce určeného výběru následujících Pod-odstavců:

(a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) 

a Postupné závazné milníky podle Pod-článku 4.28 [Postupné závazné milníky], 

včetně uvedení každé Přejímací zkoušky jako milníku,

(b) datum poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání pro (všechny čás-

ti) Staveniště v souladu s datem (nebo daty) stanoveným(i) v Příloze k nabídce. 

Nejsou-li tato data v Příloze k nabídce stanovena, pak Zhotovitel musí uvést 

data, kdy požaduje, aby mu Objednatel poskytnul právo přístupu na (jednotlivé 

části) Staveniště, předal mu je a umožnil mu jejich užívání),

(c) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jme-

novaných Podzhotovitelů,

(d) data zpracování (včetně provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů) a ode-

vzdání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby Správci stavby včetně 

uvedení milníku pro schválení realizační dokumentace stavby Správcem stavby 

a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické do-

kumentace,

(e) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících pro-

vádění Díla podle Smlouvy,

(f) posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle Pod-článku 

7.5 [Odmítnutí] a 7.6 [Nápravné práce],

(g) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prv-

ků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík, atd.]), a to s logickými 

vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení 

a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se 

znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),

(h) data všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (státních 

svátků);

(i) všechna klíčová data dodání Technologického zařízení a Materiálů,

(j) pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění 

tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké),

(k) průvodní zprávu, která musí obsahovat:

(l) popis všech hlavních etap provádění Díla,

(ii) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla,

(iii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhoto-

vitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele po-

třebného na Staveništi pro každý stavební objekt po měsících,

Z
V

LÁ
Š

T
N

Í 
P

O
D

M
ÍN

K
Y

26  Druhé vydání 2020Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou 
v rámci resortu Ministerstva dopravy 
a Ministerstva zemědělství podniky Povodí 
a Ředitelstvím vodních cest ČR



(iv) v případě aktualizovaného harmonogramu identifi kaci jakékoli význam-

né změny oproti předchozímu harmonogramu předloženému Zhotovitele 

před předmětnou změnou,

(v) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na 

Díle.

Není-li v Příloze k nabídce výběr Pod-odstavců určen, platí, že Harmonogram musí 

obsahovat informace dle všech výše uvedených Pod-odstavců.

Jestliže Správce stavby do 21 dnů po obdržení harmonogramu (do 14 dnů po obdrže-

ní aktualizovaného harmonogramu) nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém uvede, v ja-

kém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat 

ve shodě s tímto harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy. 

Personál objednatele je oprávněný se při plánování svých činností na tento harmono-

gram spoléhat.

Zhotovitel musí dát Správci stavby okamžitě oznámení o pravděpodobných konkrét-

ních budoucích událostech nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, 

zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění Díla. Správce stavby může požadovat, 

aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného vlivu budoucí události nebo okolnosti 

anebo návrh podle Pod-článku 13.3 [Postup při variaci].

Kdykoli dá Správce stavby Zhotoviteli oznámení, že harmonogram (ve stanoveném 

rozsahu) neodpovídá Smlouvě nebo přestane zobrazovat skutečný postup nebo není 

jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele, musí Zhotovitel Správci stavby předložit (do 

14 dnů po obdržení tohoto oznámení od Správce stavby) aktualizovaný harmonogram 

v souladu s tímto Pod-článkem.

Nesplnění povinnosti předložit harmonogram podle tohoto Pod-článku 8.3 [Harmo-

nogram] je důvodem pro uplatnění smluvní pokuty podle Pod-článku 4.27 [Povinnost 

zhotovitele zaplatit smluvní pokutu] a zadržení části plateb podle Pod-článku 14.6 pod-

-odstavce (e).“

8.6

Míra postupu prací V posledním odstavci Pod-článku 8.6 je text „s náhradou škody“ odstraněna a nahra-

zena textem „se smluvní pokutou“.

 Na konec Pod-článku 8.6 se doplňuje následující text:

„Zhotovitel musí v případě postupu podle tohoto Pod-článku předkládat Správci stav-

by jednou týdně podrobný aktualizovaný harmonogram a průvodní zprávu popisující 

uplatněné revidované postupy a jejich aktuální vliv na urychlení postupu a dokončení 

během Doby pro dokončení. Správce stavby musí k tomuto harmonogramu vzná-

šet případné připomínky co nejdříve, jak je to prakticky možné, a ne později než do 

3 dnů od doručení aktualizovaného harmonogramu a průvodní zprávy. Jestliže Správ-

ce stavby do 3 dnů po obdržení harmonogramu nedá Zhotoviteli oznámení, ve kterém 

uvede, v  jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel 

postupovat ve shodě s tímto harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi 

ze Smlouvy.“

8.7

Náhrada škody  Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 8.2 [Smluvní po-

za zpoždění kuta za zpoždění] s následujícím textem:

„Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], 

musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] zaplatit za toto nesplnění 
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závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta za zpoždění je 

částka stanovená v Příloze k nabídce ve smyslu Pod-článku 4.27 (g), která musí být 

zaplacena za každý den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data 

stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě podle 

tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-

-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce. Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele 

závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo odpovědnosti, které 

může mít podle Smlouvy.“

8.13

Prodloužení doby  Přidává se nový Pod-článek 8.13 [Prodloužení doby pro splnění postupného závazné-

pro splnění závazného  ho milníku] s následujícím textem:

postupného milníku „Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k prodloužení doby 

pro splnění postupného závazného milníku, jestliže nastane skutečnost, s níž Smlouva 

obecně spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení, a to o dobu, o jakou je 

nebo bude provedení prací nutných pro splnění postupného závazného milníku zpož-

děno v důsledku příslušné příčiny oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce. Pod-

-články 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení], 8.5 [Zpoždění způsobená úřady] a 20.1 

[Claimy zhotovitele] se pro účely uplatnění případného nároku (claimu) na prodloužení 

doby pro splnění postupného závazného milníku použijí obdobně.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro dokončení a doby pro splnění postupného 

závazného milníku se posuzují samostatně.“

10Převzetí objednatelem

10.1

Převzetí díla a sekcí Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 je odstraněn text „Díla nebo se má za to, 

že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem“ a nahrazen textem: „na Dílo.“

 Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn bez náhrady.

10.2

Převzetí části díla V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech 

slova „náhrada škody“ nahrazena textem „smluvní pokuta“.

10.3

Překážky při přejímacích  Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

zkouškách „Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese 

odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data

(a) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, nebo

(b) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkou-

šek, pokud nastalo později než datum uvedené pod pod-odstavcem (a) shora,

a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v pro-

vedení Přejímacích zkoušek, musí

(a) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
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(b) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(i) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo 

bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokonče-

ní] a

(ii) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, kte-

ré se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán-

kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifi kaci sta-

novena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“

10.5

Předčasné užívání Přidává se nový Pod-článek 10.5 [Předčasné užívání] s následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, 

aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) anebo část Díla mohly podle potřeb Objednatele 

tak, jak je uvedeno v Příloze k nabídce nebo Technické specifi kaci, být uvedeny do 

provozu. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména (nikoliv výlučně) povinen:

(a) podepsat s Objednatelem dohodu o Předčasném užívání, jejíž závazný vzor je 

nedílnou součástí Smlouvy, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby splnění 

tohoto postupného závazného milníku podle Pod-článku 4.28 [Postupné závaz-

né milníky];

(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včet-

ně zejména údajů určujících polohu defi ničního bodu Díla nebo Sekce a adresní-

ho místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo 

Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasné-

mu užívání Díla nebo Sekce (podle okolností) anebo části Díla před jejím úplným 

dokončením;

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 

rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce (podle 

okolností) anebo části Díla před jejím úplným dokončením, aby toto povolení 

mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo 

Sekce (podle okolností) anebo části Díla ze strany Objednatele.

Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Předčasné užívání Díla nebo Sekce (podle 

okolností) anebo části Díla není a nepovažuje se za dokončení Díla nebo Sekce (podle 

okolností) anebo části Díla dle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], ani za převzetí 

Díla nebo Sekce (podle okolností) anebo části Díla dle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla 

a sekcí] a 10.2 [Převzetí části díla].“

10.6

Zkušební provoz Přidává se nový Pod-článek 10.7 [Zkušební provoz] s následujícím textem:

„Zkušební provoz bude proveden Objednatelem za podmínek stanovených rozhod-

nutím stavebního úřadu. Je-li to nezbytné nebo tak požaduje Objednatel, je Zhotovitel 

povinen poskytnout Objednateli s provedením Zkušebního provozu nezbytnou sou-

činnost.“

10.7

Ověření funkčnosti díla  Přidává se nový Pod-článek 10.7 [Ověření funkčnosti díla nebo sekce] s následujícím

nebo sekce textem:

„Je-li tak stanoveno v Příloze k nabídce, provede Zhotovitel v době určené Přílohou 

k nabídce Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce. Podmínky Ověření funkčnosti Díla nebo 
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Sekce mohou být uvedeny ve Výkresech, v Příloze k nabídce nebo v Technické spe-

cifi kaci.

V Příloze k nabídce bude určeno, zda bude Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce pro-

vedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce či po vydání Potvrzení 

o převzetí Díla nebo Sekce. Není-li v Příloze k nabídce způsob Ověření funkčnosti Díla 

nebo Sekce určen, musí být provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo 

Sekce a platí, že je tato činnost součástí Díla.“

11Odpovědnost za vady

11.1

Dokončení V pod-odstavci (a) je na konci odstraněno písmeno „a“ a je nahrazena se čárkou.

nedokončených prací 
a odstraňování vad 
 V pod-odstavci (b) je na konci odstraněna čárka a je nahrazena písmenem „a“.

 Za pod-odstavec (b) se doplňuje nový pod-odstavec (c) s následujícím textem:

„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zá-

stupci).“

 Na konec Pod-článku 11.1 se doplňuje nový odstavec s následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady ozná-

mit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady 

musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržo-

ván nebo zpožďován.“

11.2

Náklady na odstraňování  Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

vad „Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objed-

natel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném řízení podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit 

nabídku na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že nebude vybrán 

pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout vybranému dodavateli nových prací 

veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.”

11.3

Prodloužení záruční doby V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 je text „o víc než dva roky“ nahra-

zen textem „o víc než pět let“.

11.4

Neúspěšné odstraňování  Na konec Pod-článku 11.4 se doplňuje následující text:

vady „Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku 

vadu nebo poškození neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní poku-

ty ve výši uvedené v Příloze k nabídce. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním 

vad Díla nebo Sekce bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení 

Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že Dílo nebo Sekce má vady včetně požadavku 
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na jejich odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokra-

čovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zho-

tovitel navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě 

o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v podle povahy vady 

přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své nákla-

dy i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, 

které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady 

Díla. Správce stavby bude do 14 dnů ode dne dokončení odstranění vady Díla postu-

povat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil, kdo odpovídá za 

tuto vadu. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neu-

znal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli Náklady včetně 

přiměřeného zisku, které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich 

prokázání Zhotovitelem.“

11.7

Právo na přístup V Pod-článku 11.7 je odstraněn text „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlou-

vy,“ a nahrazen textem: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“.

11.9

Potvrzení o splnění  Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

smlouvy „Plnění závazků Zhotovitele není považováno za dokončené, dokud Správce stavby 

Zhotoviteli nevydá Potvrzení o splnění smlouvy s uvedením data, kdy Zhotovitel do-

končil veškeré práce, které byly v Potvrzení o převzetí označeny Správcem stavby jako 

nedokončené práce a vady plnění Zhotovitele ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzetí díla 

a sekcí].

Správce stavby musí vydat Potvrzení o splnění smlouvy do 14 dnů po doručení žádosti 

Zhotovitele potom, co budou veškeré práce, které byly v Potvrzení o převzetí označe-

ny Správcem stavby jako nedokončené práce a vady plnění Zhotovitele, dokončeny 

nebo odstraněny, s výjimkou vad, u kterých bylo jejich sledování a vyhodnocení dalšího 

postupu domluveno Stranami v souvislosti s vystavením Potvrzení o převzetí, a jejich 

dokončení nebo odstranění bylo potvrzeno Správcem stavby. Kopie Potvrzení o spl-

nění smlouvy musí být vydána Objednateli.

Pouze Potvrzení o splnění smlouvy je akceptací Díla.“

11.10

Nesplněné závazky Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná 

za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považová-

na za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků.“

11.11

Úklid staveniště V prvním odstavci Pod-článku 11.11 je odstraněn text „Po obdržení Potvrzení o spl-

nění smlouvy“ a je nahrazen textem: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění 

vad“.

 První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následují-

cím textem:

„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba 

platnosti Záruky za odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat 

nebo je použít jinak.“

Z
V

LÁ
Š

T
N

Í 
P

O
D

M
ÍN

K
Y

  31Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou 
v rámci resortu Ministerstva dopravy 
a Ministerstva zemědělství podniky Povodí 
a Ředitelstvím vodních cest ČR



12Měření a oceňování

12.1

Měření díla Na konec Pod-článku 12.1 se doplňuje následující text:

„Měření množství každé položky ve Výkazu výměr, s výjimkou neměřených položek 

určených v Příloze k nabídce prostřednictvím zvláštní měrné jednotky, podle tohoto 

Pod-článku, jejíž množství nebylo předmětem Variace dle Pod-článku 13 [Variace 

a  úpravy], je vyhrazenou změnou závazku v  souladu s ustanovením § 100 odst. 1 

a §  222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění poz-

dějších předpisů. Měření musí být smluvními stranami evidováno ve formě Evidenčního 

listu vyhrazené změny.

Je-li v Příloze k nabídce stanoveno omezení pro měření položek Výkazu výměr, může 

být vyhrazená změna závazku dle předchozího odstavce použita pouze do výše tako-

vého omezení.“

12.2

Měření Pod-článek 12.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky Stavby,

(b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými 

Formuláři a

(c) metoda měření musí být v souladu s metodou měření defi novanou v Příloze 

k nabídce.“

12.3

Oceňování Na konci prvního odstavce je odstraněn text „položkové ceny“ a je nahrazen textem 

„ceny položky.“

 V Pod-článku 12.3 je odstraněn druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazen následujícím 

textem:

„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím 

pořadí priority):

(a) je specifi kovaná ve Smlouvě,

(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifi kované ve Smlouvě,

(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (v cenové soustavě uvedené 

v Příloze k nabídce pod Pod-článkem 12.3), platné v roce, kdy nastalo Základní 

datum. K použitým cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani při-

rážka výrobní a správní režie, když je již v těchto cenách zahrnuta,

(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhoto-

vitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh 

(v cenové úrovni (i) v době zpracování návrhu nebo (ii) ke dni zahájení provádění 

položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na 

Variaci] k provedení těchto prací ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v případech, jest-

liže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody podle toho, co 

nastane dříve) musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné 

po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku 
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ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve 

výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 

5 % přímých nákladů příslušné položky. Stanovená paušální přirážka na výrobní 

i správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky se týká s ohledem 

na charakter těchto nákladů výhradně návrhu kalkulace položek stavebních 

prací. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za 

dohodnuté.“

 Na konec Pod-článku 12.3 se doplňuje následující text:

„Dokud není dohodnuta nebo určena vhodná položková cena, může v odůvodněných 

případech Správce stavby poskytnout zálohu na Variaci v přiměřené výši.“

13Variace a úpravy

13.1

Právo na variaci Na konec Pod-článku 13.1 se doplňuje následující text:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve-

řejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v sou-

ladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem napl-

nění požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a postupovat při Variaci podle Přílohy k nabídce, je-li v ní postup 

upraven. 

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny v  předmětném 

ustanovení uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání no-

vých prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje 

poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení dodatečných stavebních pra-

cí, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost na provedení 

dodatečných prací za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpo-

vídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Ob-

jednatele. Projektuje-li Zhotovitel Realizační dokumentaci stavby, musí vyprojektovat 

i Variaci. Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kteréko-

li jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 [Oceňování] včetně 

uvedeného vyprojektování Variace.

Zhotovitel nemůže nové práce realizovat, pokud to podle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, není možné a pokud byl 

pro jejich realizaci vybrán jiný dodavatel.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskyto-

váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je 

oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 

zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a
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(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 

zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán-

kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“

13.8

Úpravy v důsledku  Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

změn nákladů „Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na zákla-

dě samostatného Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní 

síly, na Věci určené pro dílo a na jiné vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo ode-

čtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. Přijatá smluvní částka 

obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém 

plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení to-

hoto nebo jiných Článků.

Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly po-

tvrzeny v Potvrzení platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce.

Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeo-

becné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 – Všeobecné kon-

strukce a práce.

Čtvrtletím pro potřeby tohoto Pod-článku se rozumí kalendářní čtvrtletí počínající/

končící měsíci: leden-březen (1. čtvrtletí), duben-červen (2. čtvrtletí), červenec-září 

(3. čtvrtletí) a říjen-prosinec (4. čtvrtletí).

Zhotovitel musí předložit samostatné Vyúčtování podle prvního odstavce tohoto Pod-

-článku ke schválení Správci stavby vždy nejpozději do posledního kalendářního dne 

druhého měsíce následujícího po konci příslušného čtvrtletí (to znamená do 31. května 

za 1. čtvrtletí, do 31. srpna za 2. čtvrtletí, do 30. listopadu za 3. čtvrtletí a do 28.(29.) 

února za 4. čtvrtletí) za předchozí kalendářní čtvrtletí za které Zhotoviteli úprava částek 

podle Smlouvy náleží. Toto Vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být přičte-

na nebo odečtena v důsledku změn nákladů v souladu s tímto Pod-článkem. Správce 

stavby musí nejpozději do 28 dnů Vyúčtování schválit nebo oznámit Zhotoviteli, v ja-

kém rozsahu Vyúčtování neodpovídá Smlouvě. Jestliže nedojde k dohodě o výši Vyúč-

tování, Správce stavby bude postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení] a určí 

hodnotu, která bude zahrnuta do Vyúčtování pro účely tohoto Pod-článku.

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do návrhu Vyúčtování podle 

předchozího odstavce je jejich provedení v daném čtvrtletí příslušného kalendářního 

roku. Provedením se rozumí fyzická realizace položek nebo prací Zhotovitelem.

Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí 

přiměřeně ustanovení Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky].

Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto 

Pod-článku se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce 

uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen staveb-

ních děl podle klasifi kace CZ-CC“ vyhlašovaného pro příslušný kalendářní rok Českým 

statistickým úřadem.
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Jako cenový index bude v rámci klasifi kace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, při-

čemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván:

– index pro kód „CC-CZ“ = „2 – Inženýrská díla“ (označení řádku)

– index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ „1.“, „2.“, „3.“ 

a „4.“ (označení sloupce)

(dále jen „Cenový index“).

V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašova-

ným Českým statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý 

tento nový index. V případě, že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen novým 

indexem, musí určit Správce stavby vhodný index pro postup podle tohoto Pod-člán-

ku.

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné 

kalendářní čtvrtletí, se musí vypočíst podle vzorce:

UCn = Fnz * (Pnz – 1) + Fnd * (Pnd – 1)

s tím, že

(i) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí, pro 

všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku 

s výjimkou uvedenou níže v pod-odstavci (ii) bude proveden podle vzor-

ce:

Pnz = (Li / 100)
o

n

(ii) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí násle-

dující po období skončení kalendářního čtvrtletí, v kterém nastaly skuteč-

nosti rozhodné (jak jsou uvedeny v defi nici pro parametr „z“) pro položky 

nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) bude pro-

veden podle vzorce:

Pnd = (Li / 100)
z

n

kde:

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava částek,

„Pnz“ je násobitel úpravy pro příslušné kalendářní čtvrtletí „n“, za který je vypočítávána 

úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-

-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstav-

ce (d),

„Pnd“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“ za který je vypočítávána úprava 

částek pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) 

podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku,

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za 

kalendářní čtvrtletí „n“,

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny 

v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za které 
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je vypočítávána úprava částek (pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě 

podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 

pod-odstavce (d)),

„Fnd“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny 

v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za který 

je vypočítávána úprava částek (pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 

12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku),

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za který je vypočítávána úprava 

částek (od „o“, resp. „z“ do „n“),

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá Základní datum,

„z“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá některá z následujících skutečností rozhod-

ných pro ocenění prací uvedených v Pod-článku 12.3 pod-odstavci (d): (i) okamžik 

zpracování návrhu Zhotovitele nebo (ii) den zahájení provádění položky na základě 

pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] k provedení těchto 

prací ve smyslu § 222 ZZVZ v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, 

nebo hrozil vznik škody, podle toho, co nastane dříve.“

14Smluvní cena a platební podmínky

14.1

Smluvní cena V Pod-článku 14.1 je odstraněn pod-odstavec (d) a nahrazen tímto textem:

„(d) Není-li v Technické specifi kaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu 

stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, 

že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby a Zhotovitel 

tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad 

rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“

14.2

Zálohová platba Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen tímto textem:

„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, po-

užité měny, splatnost a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v  Příloze 

k nabídce a v tomto Pod-článku 14.2. Podmínkou poskytnutí zálohové platby je před-

ložení žádosti Zhotovitele o poskytnutí zálohové platby a předložení Záruky za zálohu 

Zhotovitelem Objednateli v minimální výši požadované zálohové platby s tím, že:

(a) Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

(b) Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na základě 

první výzvy oprávněného.

(c) Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením zálo-

hové platby Zhotoviteli.

(d) Jestliže podmínky záruky specifi kují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba 

nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel 

prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Částka Záruky za zá-

lohu může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je 

uvedeno v Potvrzeních platby.
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(e) Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla 

nebo před odstoupením podle Článku 15 [Ukončení smlouvy objednatelem], 

Článku 16 [Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem] nebo Článku 19 [Vyšší 

moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává oka-

mžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.

(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části 

zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v tomto Pod-článku 14.2, 

může Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud nevrácenou část-

ku.

(g) Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli:

(i) do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená formou odpočtu 

částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby v plné výši, nebo

(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové 

platby od Zhotovitele nebo

(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši.

Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat Objednatele od okamžiku účinnosti 

Smlouvy, nejpozději však do 28 dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-

-článku 8.1 [Zahájení prací na díle]. Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu 

částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydá-

ní Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb 

(mimo zálohovou platbu) překročí sedmdesát procent (70 %) Přijaté smluvní částky 

bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Správce stavby v plné výši ve všech 

následujících Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 14.3 

pod-odstavce d) tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle 

tohoto Pod-článku 14.2 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být 

splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.“ 

14.3

Žádost o potvrzení  První odstavec Pod-článku 14.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

průběžné platby „Není-li v Příloze k nabídce stanoveno jinak, musí Zhotovitel Správci stavby předložit po 

skončení každého měsíce Vyúčtování ve formě schválené Správcem stavby podrobně 

znázorňující částky, o kterých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněn, 

spolu s podpůrnými dokumenty, a to prostřednictvím Společného datového prostředí 

a ve čtyřech tištěných kopiích. Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur 

a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude Zhotovitelem předávána dle po-

žadavků Objednatele. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž 

v elektronické podobě ve formátu:

(i) uvedeném v Příloze k nabídce k tomuto Pod-článku,

(ii) není-li v Příloze k nabídce formát k  tomuto Pod-článku uveden, tak ve 

formátu *.xls, nebo

(iii) je-li v Příloze k nabídce uveden požadavek na Společné datové prostředí, 

pak Zhotovitel musí předat Vyúčtování v elektronické podobě prostřed-

nictvím Společného datového prostředí. K určení formátů podle Pod-od-

stavců (i) nebo (ii) se v takovém případě nepřihlíží.“

 Za první odstavec Pod-článku 14.3 se doplňuje následující text:

„Je-li v Příloze k nabídce stanoven termín k předání Vyúčtování, je Zhotovitel povinen 

jej předložit v tomto termínu. Není-li v Příloze k nabídce termín stanoven, tento odsta-

vec se neuplatní.“

Z
V

LÁ
Š

T
N

Í 
P

O
D

M
ÍN

K
Y

  37Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou 
v rámci resortu Ministerstva dopravy 
a Ministerstva zemědělství podniky Povodí 
a Ředitelstvím vodních cest ČR



 Pod-odstavec (c) je odstraněn bez náhrady.

 V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ doplňuje slovo „průběžné“.

 Na konec Pod-článku 14.3 se doplňuje následující text:

„Je-li tak uvedeno v Příloze k nabídce, budou některé neměřené položky, díly nebo sta-

vební objekty Výkazu výměr zahrnuty do Vyúčtování podle pravidel uvedených v Pří-

loze k nabídce.“

14.6

Vydání potvrzení  Za první odstavec Pod-článku 14.6 se doplňuje následující text:

průběžné platby „Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 

nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu ne-

dostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu 

s  důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Vyúčtování nepřihlíží a

(ii) Zhotovitel musí předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové 

Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu 

se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrze-

ní průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou 

Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový do-

klad (Fakturu) k průběžné platbě vystaví Zhotovitel až po odsouhlasení 

Vyúčtování a vydání Potvrzení průběžné platby Správcem stavby.“

 Ve druhém odstavci Pod-článku 14.6 je v závorce odstraněn text „zádržného a jiných“.

 V pod-odstavci (a) třetího odstavce Pod-článku 14.6 se mezi slova „zadrženy až“ do-

plňuje následující text „ve výši uvedené v Příloze k nabídce a to“.

 Za třetí odstavec Pod-článku 14.6 se doplňuje následující text:

„Když Zhotovitel

(a) je v prodlení s udržováním v platnosti Záruky za provedení díla podle Pod-článku 

4.2 [Zajištění splnění smlouvy],

(b) přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-

-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnost při práci],

(c) nepředloží na základě pokynu Správce stavby ve stanoveném termínu aktuali-

zovaný Harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram],

(d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 [Pojiš-

tění],

(e) nepostupuje v souladu se třetím odstavcem Pod-článku 6.9 [Personál zhotovi-

tele], pokud se nejedná o případ podle čtvrtého odstavce Pod-článku 6.9 [Per-

sonál zhotovitele],

(f) neposkytne Objednateli nezbytnou součinnost k tomu, aby mohl Objednatel 

provést nové hodnocení hypotetické nabídky Zhotovitele podle Pod-článku 

4.31 [Nové hodnocení a finanční kompenzace],
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může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle 

Přílohy k nabídce, a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané 

povinnosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy 

nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“

Za druhou větu posledního odstavce Pod-článku 14.6 se doplňuje následující text:

„V takovém případě je Správce stavby povinen předmětnou skutečnost oznámit Zho-

toviteli do 28 dnů od obdržení Vyúčtování, v němž by měla být provedena oprava nebo 

modifi kace, a následně musí být postupováno podle Pod-odstavců (a) a (b) tohoto 

Pod-článku.“

14.7

Platba Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 jsou odstraněny a jsou nahrazeny následují-

cím textem:

„(a) splátku zálohové platby do lhůty uvedené v Příloze k nabídce běžící od vyžádání 

zálohové platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-

-článkem 4.2 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 14.2 [Zálohová platba] 

podle toho, co se stane později;

(b) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do lhůty uvedené v Pří-

loze k nabídce běžící od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura Zho-

tovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a

(c) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do lhůty uvedené v Příloze 

k nabídce běžící od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovite-

le, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“

 Za první odstavec Pod-článku 14.7 se doplňuje následující text:

„Lhůty uvedené v předchozím odstavci počínají běžet dnem prokazatelného doručení 

dokladů Zhotovitelem Správci stavby. Případné lhůty splatnosti uvedené Zhotovitelem 

na dokladech, jejichž běh počíná před datem doručení Správci stavby a končí před 

uplynutím lhůt uvedených v předchozím odstavci, jsou považovány za orientační a ne-

lze je použít jako podklad pro výpočet částek, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle 

Pod-článku 14.8 [Zpožděná platba].

Jestliže některé údaje uvedené ve Faktuře nebo v podpůrných dokumentech před-

ložených společně s Fakturou (přílohách) nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo 

jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostateč-

ných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody 

oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů po obdržení 

Faktury. Současně s oznámením podle předchozí věty musí Správce stavby Fakturu 

spolu s podpůrnými dokumenty předloženými společně s Fakturou (přílohami) Zho-

toviteli vrátit. Zhotovitel musí předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu novou 

Fakturu spolu se všemi podpůrnými dokumenty (přílohami), které budou v souladu se 

Smlouvou. V případě oprávněného vrácení a nového předložení Faktury podle tohoto 

odstavce platí, že lhůty uvedené v tomto Pod-článku počínají běžet okamžikem doru-

čení nové Faktury Zhotovitele Správci stavby.“
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 Na konec Pod-článku 14.7 se doplňuje následující text:

„Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v délce delší než 30 dnů 

podle tohoto Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky] je odůvodněna povahou 

závazku, kdy

(i) předmětem Smlouvy je provedení komplexní a rozsáhlé Stavby,

(ii) platby za provedené práce jsou čerpány z veřejných prostředků, u nichž 

existuje zvýšená míra požadavku na prověření správnosti a oprávněnosti 

jejich vynaložení, s čímž je spojen delší a složitější administrativní proces 

jejich schvalování,

(iii) před úhradou je nutné ověřit, že všechny vyúčtované práce byly prove-

deny řádně a kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě (včetně projek-

tové dokumentace) a příslušné faktuře, a součástí Vyúčtování je obvykle 

velké množství položek.“

14.8

Zpožděná platba První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 jsou odstraněny a jsou nahrazeny tímto tex-

tem:

„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 [Platba], je Zhoto-

vitel oprávněn k úhradě úroku z prodlení ve výši podle platné právní úpravy. Zhotovitel 

je oprávněn k úhradě úroku z prodlení podle předchozí věty pouze za platby, s jejichž 

úhradou je Objednatel v prodlení delším než 15 dnů“

14.9

Platba zádržného Pod-článek 14.9 je odstraněn bez náhrady.

14.10

Vyúčtování po dokončení

Pod-článek 14.10 je odstraněn bez náhrady.

14.11

Žádost o potvrzení  Pod-článek 14.11 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

závěrečné platby „Do 84 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby před-

ložit šest kopií Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a

(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet 

podle Smlouvy nebo jinak.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné 

nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z dů-

vodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost 

oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování.

V takovém případě se

(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu 

nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, kte-

ré bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vy-

dat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vy-

účtování, které Správce stavby potvrdí vydáním Potvrzení závěrečné platby. Daňový 
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doklad (Fakturu) k závěrečné platbě vystaví Zhotovitel až po odsouhlasení Závěrečné-

ho vyúčtování a vydání Potvrzení závěrečné platby Správcem stavby.

Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohod-

nutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí 

Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na 

dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způso-

bem vyřešený podle Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení], musí Zhotovitel připra-

vit a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“

14.14

Skončení odpovědnosti  První odstavec Pod-článku 14.14 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

objednatele „Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo 

v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), 

že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování 

mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla.“

14.16

Výzisky Přidává se nový Pod-článek 14.16 [Výzisky] s následujícím textem:

„Je-li tak uvedeno v Příloze k nabídce, je Zhotovitel povinen naložit s materiálem vy-

získaným při provádění Díla v souladu s požadavky uvedenými v Příloze k nabídce. 

Vyzískaným materiálem se rozumí materiál specifi kovaný v Příloze k nabídce.

Není-li v Příloze k nabídce stanoveno jinak, zůstává materiál vyzískaný při provádění 

Díla majetkem Objednatele.“

15Ukončení smlouvy objednatelem

15.2

Odstoupení objednatelem Pod-článek 15.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, když Zhotovitel:

(a) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.2 [Zajištění splnění smlouvy] anebo 

Pod-článkem 4.25 [Záruka za odstranění vad] nebo s oznámením podle Pod-

-článku 15.1 [Výzva k nápravě],

(b) opustí Dílo nebo jinak jasně projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých závaz-

ků, které má podle Smlouvy,

(c) bez rozumné omluvy:

(i) nepokračuje v Díle v souladu s Článkem 8 [Zahájení, zpoždění a přerušení] nebo

(ii) nepostupuje v souladu s oznámením vydaným podle Pod-článku 7.5 [Odmítnu-

tí] nebo Pod-článku 7.6 [Nápravné práce] do 28 dnů po tom, co ho obdržel,

(d) zadá celé Dílo Podzhotoviteli nebo postoupí Smlouvu bez požadované dohody,

(e) je-Ii rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jaké-

mukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) 

podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, 

(f)  dá nebo nabídne (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě úplatek, dar, prémii, pro-

vizi nebo jinou hodnotnou věc jako pobídku nebo odměnu:

(i) za to, že vykoná nebo se zdrží jakékoli činnosti ve vztahu ke Smlouvě 

nebo
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(ii) za to, že projeví přízeň nebo nepřízeň, popřípadě se zdrží projevení přízně 

nebo nepřízně vůči jakékoli osobě ve vztahu ke Smlouvě,

(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v  kvalifi kační 

dokumentaci zakázky na provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené 

lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek,

h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít 

vliv na výsledek daného zadávacího řízení,

(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 [Podzhotovitelé]

(j) za podmínek stanovených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zně-

ní pozdějších předpisů,

nebo když kdokoli z Personálu zhotovitele, jeho zástupců nebo Podzhotovitelů dá 

nebo nabídne (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě jakoukoli takovou pobídku nebo 

odměnu tak, jak je popsáno v tomto pod-odstavci (f). Pobídky a odměny směřované 

Personálu zhotovitele, které jsou legální, však neopravňují k odstoupení.

Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů 

předem oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveni-

ště. Odstoupení nabývá účinnosti po uplynutí 14 dnů ode dne doručení tohoto ozná-

mení, pokud se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou jinak. V případě pod-odstavců 

(e), (f) a (i) však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.

Objednatelovo rozhodnutí odstoupit od Smlouvy nemá žádný vliv na jakákoliv jiná prá-

va Objednatele, která má podle Smlouvy nebo jinak, zejména na právo čerpat bankov-

ní záruku dle Pod-článku 4.2 [Zajištění splnění smlouvy] nebo Pod-článku 4.25 [Záruka 

za odstranění vad], a dále na práva Objednatele dle Pod-článku 7.6 písm. a) a c), kdy 

je Zhotovitel povinen postupovat dle pokynů Správce stavby dle tohoto Pod-článku.

Zhotovitel pak musí Staveniště opustit a doručit Správci stavby jakékoli požadované 

Věci určené pro dílo, všechny Dokumenty zhotovitele a další projektovou dokumentaci 

jím nebo pro něho zhotovenou. Zhotovitel je dále povinen předat Staveniště a nedo-

končené Dílo Objednateli přiměřeně dle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] dle 

pokynů Správce stavby.

Zhotovitel však musí vynaložit veškeré úsilí, aby ihned postupoval v souladu s přiměře-

nými pokyny obsaženými v oznámení (i) ve věci postoupení jakékoli podzhotovitelské 

smlouvy a (ii) za účelem ochrany života a majetku nebo pro bezpečnost Díla.

Po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo anebo zajistit, aby ho dokončil jakýkoli 

jiný subjekt. Objednatel a tyto subjekty pak mohou použít jakékoli Věci určené pro 

dílo, Dokumenty zhotovitele a další projektovou dokumentaci zhotovenou Zhotovite-

lem nebo jeho jménem.

Objednatel pak musí dát oznámení, že Vybavení zhotovitele a Dočasné dílo bude vy-

dáno Zhotoviteli na Staveništi nebo v jeho blízkosti. Zhotovitel musí okamžitě na své 

riziko a náklady zařídit jejich odklizení. Jestliže však do té doby Zhotovitel nezaplatil 

nějakou platbu náležející Objednateli, mohou být tyto položky Objednatelem prodány 

za účelem úhrady této platby. Jakýkoli zůstatek z výnosu musí pak být Zhotoviteli za-

placen.“
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15.3

Ocenění k datu  Na konec Pod-článku 15.3 se doplňuje následující text:

odstoupení „Hodnota díla bude určena dle cen specifi kovaných ve Smlouvě.“

15.4

Platba po odstoupení Pod-odstavec (b) Pod-článku 15.4 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„(b) zadržet další platby Zhotoviteli až do zjištění nákladů na provedení, dokončení 

a odstranění všech vad, škod za zpoždění dokončení (jsou-li takové) a veške-

rých jiných nákladů, které vznikly Objednateli v důsledku odstoupení od Smlou-

vy, přičemž Objednatel není povinen Zhotovitele vyzvat k provedení nápravných 

prací dle Pod-článku 7.6 [Nápravné práce] ani k odstranění vad dle Článku 11 

[Odpovědnost za vady].“

15.5

Oprávnění objednatele  Pod-článek 15.5 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

vypovědět smlouvu „Objednatel je oprávněn kdykoli Smlouvu vypovědět podle vlastního uvážení oznáme-

ním takové výpovědi Zhotoviteli. Výpověď nabude účinnosti 6 měsíců po tom, co buď 

Zhotovitel obdrží toto oznámení, nebo Objednatel vrátí Zajištění splnění smlouvy, podle 

toho co nastane později. Objednatel nesmí vypovědět Smlouvu podle tohoto Pod-

-článku kvůli tomu, aby Dílo provedl sám nebo nechal Dílo provést jiným zhotovitelem.

Po této výpovědi musí Zhotovitel postupovat v souladu s Pod-článkem 16.3 [Skončení 

prací a odklízení vybavení zhotovitele] a musí mu být zaplaceno v souladu s Pod-člán-

kem 19.6 [Dobrovolné odstoupení, platba a osvobození z plnění].

V případě, že Objednatel, aniž by Správce stavby dosud oznámil Zhotoviteli Datum 

zahájení prací podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací], Zhotoviteli oznámí, že vypovídá 

Smlouvu z důvodu, že

a) nebylo schváleno fi nancování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo fi nan-

cování předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zahájení 

zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla; nebo

b) fi nancování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo fi nancování předpokládá-

no v zadávací dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné 

zakázky na provedení Díla, je podmíněno splněním podmínek, které by zname-

naly podstatnou změnu Díla; anebo

c) nejsou k dispozici příslušná pravomocná správní rozhodnutí, opatření obecné 

povahy nebo jiné úkony správního orgánu (jednání), které jsou nutné pro realiza-

ci Díla, zejména pak nejsou k dispozici příslušná stavební povolení;

nenáleží Zhotoviteli kompenzace Nákladů ani náhrada škody včetně ušlého zisku, ani 

jiné nároky peněžitého či jiného charakteru.“
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16Ukončení smlouvy zhotovitelem

16.2

Odstoupení zhotovitelem Pod-odstavec (g) je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde 

k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních před-

pisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo“

 Na konec Pod-článku 16.2 se doplňuje následující text:

„Pro vyloučení všech pochybností Strany výslovně prohlašují, že nad rámec důvodů 

pro odstoupení Zhotovitele uvedených v tomto Pod-článku pod písmenem a) až g) není 

Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, když tyto důvody jsou právě 

konkretizovány a upřesněny v tomto Podčlánku a Strany považují uvedené důvody za 

dostatečné.“

16.4

Platba při odstoupení Na konec pod-odstavce (a) se doplňuje text: „nebo Záruku za odstranění vad.“.

16.5

Oprávnění zhotovitele  Přidává se nový Pod-článek 16.5 [Oprávnění zhotovitele vypovědět smlouvu]:

vypovědět smlouvu „Zhotovitel je podle vlastního uvážení oprávněn vypovědět Smlouvu oznámením tako-

vé výpovědi Objednateli s 6 měsíční výpovědní dobou a výhradně z důvodu, že Datum 

zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [Zahájení prací] nenastalo ve lhůtě 18 měsíců 

od Základního data. Zhotovitel je oprávněn vypovědět Smlouvu pouze, pokud a dokud 

nenastane Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [Zahájení prací]; Zhotovitel 

tedy není oprávněn vypovědět Smlouvou dle tohoto Pod-článku, nastalo-li již Datum 

zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [Zahájení prací], a to bez ohledu na to, že 

Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [Zahájení prací] nastalo až po lhůtě 

18 měsíců od Základního data. Strany se dohodly, že nastane-li dodatečně Datum 

zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [Zahájení prací] v 6 měsíční výpovědní době, 

pozbývá výpověď Zhotovitele bez dalšího právních účinků.“

17Riziko a odpovědnost

17.1

Odškodnění Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 je odstraněn text: „tak, jak je popsá-

no v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 [Pojištění pro případ úrazu osob 

a škod na majetku]“, a to bez náhrady.

17.2

Péče zhotovitele o dílo V prvním odstavci Pod-článku 17.2 je odstraněn text v obou závorkách: „(nebo se má 

za to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí])“ a „(nebo se má za 

to, že je vydáno)“, a to bez náhrady.



Z
V

LÁ
Š

T
N

Í 
P

O
D

M
ÍN

K
Y

  45Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou 
v rámci resortu Ministerstva dopravy 
a Ministerstva zemědělství podniky Povodí 
a Ředitelstvím vodních cest ČR

17.3

Rizika objednatele V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 je na konci odstraněno písmeno „a“ a je nahraze-

no čárkou.

 V pod-odstavci (h) je na konci odstraněna tečka a je nahrazena písmenem „a“.

 Za pod-odstavec (h) se doplňují nové pod-odstavce (i) až (j) s následujícím textem:

„(i) ztráty a škody způsobené Objednatelem nebo v důsledku veřejného provozu 

během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání],

(j) rizika spojená s vodou (včetně případných limitací) jsou určená v Příloze k nabíd-

ce.“

17.5

Práva průmyslového  Před první odstavec Pod-článku 17.5 se doplňuje následující text:

a jiného duševního  „17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlast-

vlastnictví   nictví podle Smlouvy v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotovené-

ho na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budouc-

nosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat 

práv podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této 

osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, 

uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu 

za podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli.

17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) 

využívat v rámci používání a provozu Díla příslušný vynález chráněný paten-

tem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve Formuláři 

„Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou 

součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných 

ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné 

právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České repub-

liky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje 

také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích 

osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívají-

cích příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je 

předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; 

(ii)  Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době při-

měřené neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle 

Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat 

Dílo. V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn po-

skytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám Díla, veškeré 

podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající 

se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je před-

mětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude 

trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně 

vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky.

17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také 

ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či 

věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů 

a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a kte-

ré jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů 

chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných 

Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem 
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ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů 

a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.

17.5.4  Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů 

a  průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl 

správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou 

předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro 

užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními 

či jejich součástmi, které jsou součástí Zhotovitelem použitého technického 

a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení 

či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů 

nezávislých na Zhotoviteli.

17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z du-

ševního vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. 

K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a sku-

tečně a účelně vynaložené Náklady.“

 První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“.

 Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě 

jakéhokoli nároku ve smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“

18Pojištění

18.1

Obecné požadavky  Pod-článek 18.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem.

na pojištění „Zhotovitel je povinen mít před zahájením provádění Díla uzavřenou pojistnou smlouvu 

na:

a) pojištění díla a vybavení Zhotovitele v souladu s Pod-článkem 18.2 [Pojištění díla 

a vybavení zhotovitele] a

b) pojištění odpovědnosti v souladu s Pod-článkem 18.3 [Pojištění pro případ úra-

zu osob a škod na majetku].

Není-li v Příloze k nabídce nebo v dalších Pod-článcích uvedeno jinak, je Zhotovitel 

povinen zajistit platnost pojištění dle tohoto Pod-článku po celou Dobu pro dokončení, 

a to až do vydání Potvrzení o splnění smlouvy podle Pod-článku 11.9 [Potvrzení o spl-

nění smlouvy].

Smluvní strany musí jednat v souladu s podmínkami pojistných smluv. Zhotovitel musí 

průběžně informovat pojistitele o každé významné změně týkající se provádění prací na 

Díle a musí zajistit, že pojištění je udržováno v souladu s požadovanými podmínkami 

v tomto Článku.

Zhotovitel nesmí učinit jakoukoli podstatnou změnu ujednání jakéhokoli pojištění bez 

předchozího souhlasu Objednatele. V případě, že pojistitel provede (nebo se snaží 

provést) jakoukoli změnu, Zhotovitel musí takovou skutečnost neprodleně oznámit Ob-

jednateli.
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Nedošlo-li v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehož základě byla uzavřena tato 

Smlouva, k předložení pojistné smlouvy, pojistného certifi kátu nebo jiného obdobného 

dokladu k prokázání uzavření kteréhokoliv pojištění dle tohoto Článku, je Zhotovitel po-

vinen takový doklad předložit bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy Objednatele.

Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své po-

jistné smlouvy Objednatelem anebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. 

Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistné-

ho a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění podle tohoto 

Pod-článku nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může 

Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít 

pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné pojistné 

a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněžních částek náleže-

jících Zhotoviteli.

Ustanovení tohoto Článku nijak neomezují závazky, odpovědnosti nebo ručení Zho-

tovitele nebo Objednatele podle ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jakékoli jiné 

smlouvy. Jakékoli od pojistitelů nepojištěné nebo nenahrazené částky musí nést Zho-

tovitel anebo Objednatel v souladu s těmito závazky, odpovědnostmi nebo ručením. 

Jestliže však Objednatel neuzavře a nedrží v platnosti pojištění, které je dostupné 

a  u  kterého se požaduje, aby bylo podle Smlouvy uzavřeno a udržováno, a druhá 

Strana takové opominutí neschválí a ani neuzavře pojištění na krytí odpovídající tomuto 

nesplněnému závazku, musí být jakékoli peněžní částky, které by byly hrazeny z tohoto 

pojištění, zaplaceny Zhotovitelem jako pojišťující Stranou.

Pokud v Příloze k nabídce nebo v dalších Pod-článcích nebudou uvedeny jiné částky, cel-

kový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění musí činit minimálně 100 mil. Kč 

na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu, s maximální spolu-

účastí 1 mil. Kč.“

18.2

Pojištění díla a vybavení  Pod-článek 18.2 je odstraněn a nahrazen se následujícím textem:

zhotovitele „Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ 

(vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odci-

zení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména 

stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících 

s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě 

a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo 

novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s pojistným plněním ve výši 

stanovené v Příloze k nabídce.

Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:

– pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk) pro:

– živelná rizika (záplava a povodeň, vichřice a krupobití, sesouvání půdy, 

zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřese-

ním, tíhou sněhu nebo námrazy)

– riziko odcizení a vandalismus

– pojištění záručního období min. 24 měsíců

– pojištění rizik projektanta a rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění ve 

výši nejméně dle Minimální částky pojistného krytí uvedené v Příloze k nabídce
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– pojištění okolního majetku s limitem plnění ve výši nejméně dle Minimální část-

ky pojistného krytí uvedené v Příloze k nabídce

– pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění do výše 50 % 

hodnoty v části, která je v užívání a rozsahem odpovídajícím režimu předběžné-

ho užívání stavby, tzn. nemusí být kryty škody způsobené samotným užíváním 

– pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhoto-

vitelé smluvně vázaní na budovaném díle

– maximální spoluúčast 1 mil. Kč.

Pojištění podle tohoto Pod-článku musí být uzavřeno na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, 

za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu 

pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu s parametry a spoluúčastí 

stanovenými v Příloze k nabídce.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objed-

natelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 

pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících 

rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou udá-

lostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících 

výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 

poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce-

lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

(a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po 

celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

(b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objed-

natele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 

oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného 

souhlasu Objednatele.

Pojistné plnění, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatele 

bez zbytečného odkladu předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budo-

vaném díle na vlastní náklady opravil, resp. toto pojistné plnění bude objednatelem 

zhotoviteli vráceno do výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava byla pro-

vedena jen částečně.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění 

díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné 

k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by 

byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle 

tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.“

18.3

Pojištění pro případ úrazu  Pod-článek 18.3 je odstraněn a nahrazen se následujícím textem:

osob a škod na majetku „Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění od-

povědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v dů-

sledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním 

Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž 

povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykona-
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nou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za úče-

lem provedení objednané činnosti. Celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá 

pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč 

v úhrnu za rok, s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způ-

sobenou vadnou realizační dokumentací stavby limitem plnění 100 mil. Kč u staveb 

s Přijatou smluvní částkou přesahující 500 mil. Kč bez DPH, respektive s limitem plnění 

50 mil. Kč za celou dobu výstavby u staveb s Přijatou smluvní částkou do 500 mil. Kč 

bez DPH.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 

Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně do data úplného dokončení Díla. Zho-

tovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nahradit škodu či újmu způsobenou 

vadnou realizační dokumentací stavby do řádného a úplného převzetí Díla Objednate-

lem, max. celkem po dobu 5 let.

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťov-

ny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplat-

ňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných 

služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s tou-

to Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů 

nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na 

pojištění zde uvedené.

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné 

smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objedna-

teli.“

18.4

Pojištění personálu  Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.zhotovitele

19Vyšší moc

19.1

Defi nice vyšší moci Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje 

čárkou.

 Za pod-odstavec (v) se doplňuje nový pod-odstavec (vi) s následujícím textem:

„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“
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20Claimy, spory a rozhodčí řízení

20.1

Claimy zhotovitele Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 je odstraněna a nahrazena následu-

jícím textem:

„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospra-

vedlňují nedodržení výše uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit 

k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. Objednatel pak může tyto okolnosti 

posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel od-

souhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 [Pro-

dloužení doby pro dokončení] a doba pro splnění postupného závazného milníku může 

být prodloužena podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro splnění postupného 

závazného milníku].“

 Pátý odstavec Pod-článku 20.1 je odstraněn a nahrazen tímto textem:

„Zhotovitel musí do 42 dnů po tom, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo 

okolnost, z které claim vyplývá nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem 

a schválena Správcem stavby, předložit Správci stavby zcela detailní claim s uvede-

ním všech podrobností na podporu podstaty claimu a na podporu požadovaného 

prodloužení doby anebo požadované dodatečné platby, a to v souladu s metodikami 

defi novanými v Příloze k nabídce. Jestliže má událost nebo okolnost, z které claim 

vyplývá, přetrvávající vliv:

(a) je tento zcela detailní claim považován za průběžný;

(b) Zhotovitel musí posílat v měsíčních intervalech další průběžné claimy s udáním 

nahromaděného požadovaného zpoždění anebo požadované částky a tako-

vých dalších podrobností, které může Správce stavby rozumně požadovat; a

(c) Zhotovitel musí odeslat závěrečný claim do 28 dnů (nebo v jiné lhůtě, která 

může být navržena Zhotovitelem a schválena Správcem stavby) potom, co pře-

stane mít událost nebo okolnost vliv.“

 Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se doplňuje následující text:

„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době defi nované v tomto 

Pod-článku, jakákoli ze Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem 

stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle ustanovení Člán-

ku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] způsobem defi novaným v Příloze k nabídce.“

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je defi nován v Příloze k na-
bídce.

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA A.“

20.5

Smírné narovnání Pod-článek 20.5 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„V případě, že bylo podáno oznámení o nesouhlasu podle výše uvedeného Pod-člán-

ku 20.4 [Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů], musí se obě Strany pokusit 

před zahájením řízení před obecným soudem narovnat spor smírně. Avšak nedomluví-

-li se obě Strany jinak, řízení před obecným soudem může být zahájeno v padesátý 

šestý den (nebo kdykoli po tomto dnu) po dnu, ve kterém bylo podáno oznámení 

o nesouhlasu i tehdy, když nebyl učiněn pokus o smírné narovnání.“
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20.6

Rozhodčí řízení Pod-článek 20.6 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem [Řízení před 

obecným soudem] s následujícím textem:

„Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, musí být jakýkoli spor, pro který se rozhod-

nutí DAB (je-li nějaké) nestalo konečným a závazným, s konečnou platností vyřešen 

před obecnými soudy České republiky.“

20.7

Nesplnění rozhodnutí rady  V Pod-článku 20.7 je odstraněn text „rozhodčí řízení“ a je nahrazen textem „řízení před

pro rozhodování sporů obecným soudem“

20.8

Uplynutí funkčního  V Pod-článku 20.8 je odstraněn text „rozhodčí řízení“ a je nahrazen textem „řízení před

období rady  obecným soudem“.

pro rozhodování sporů

 Za Pod-článek 20.8 se doplňuje nový text

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA B.“

20.2

Jmenování rady  Pod-článek 20.2 je odstraněn bez náhrady.

pro rozhodování sporů

20.3

Neschopnost  Pod-článek 20.3 je odstraněn bez náhrady.

se dohodnout 
při jmenování rady 
pro rozhodování sporů

20.4

Získání rozhodnutí rady  Pod-článek 20.4 je odstraněn bez náhrady.

pro rozhodování sporů

20.5

Smírné narovnání Pod-článek 20.5 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem [Rozhodování 

sporů] s následujícím textem:

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 

smírně na základě jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými 

soudy České republiky.“

20.6

Rozhodčí řízení Pod-článek 20.6 je odstraněn bez náhrady.

20.7

Nesplnění rozhodnutí rady  Pod-článek 20.7 je odstraněn bez náhrady.

pro rozhodování sporů

20.8

Uplynutí funkčního období  Pod-článek 20.8 je odstraněn bez náhrady.

rady pro rozhodování 
sporů
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Ministerstvo dopravy
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

tel.: +420 225 131 111

e-mail: posta@mdcr.cz 

http://www.mdcr.cz/

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8

500 03 Hradec Králové

tel.: +420 495 088 111 

e-mail: podatelna@pla.cz

http://www.pla.cz/

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219

430 03 Chomutov

tel.: +420 474 636 111

fax: +420 474 624 200

e-mail: podatelna@poh.cz

https://www.poh.cz/

Ředitelství vodních cest ČR
Nábřeží L. Svobody 1222/12

110 15  Praha 1

tel.: +420 225 131 732  

e-mail: rvccr@rvccr.cz

http://www.rvccr.cz/

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11

602 00 Brno 

tel.: +420 541 637 111 

fax: +420 541 211 403 

e-mail: info@pmo.cz

http://www.pmo.cz/

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8

150 00 Praha 5

tel.: +420 221 401 111

fax: +420 257 322 739

e-mail: podatelna@pvl.cz

http://www.pvl.cz

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17

110 00 Praha 1

tel.: +420 221 811 111

e-mail: posta@mze.cz 

http://www.eagri.cz/ 

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49

701 26 Ostrava

tel.: +420 596 657 111

fax: +420 596 612 666

e-mail: info@pod.cz

https://www.pod.cz/
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