s SPRAVA

z ZELEZNIC

Priloha ¢. 1

Obchodni podminky

Zhotoveni stavby

OP/R/26/23

Datum vydani: 28. 9. 2023



OBSAH

WONUWAWNE

o e e
PWNHHO

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.

2/38

DEFINICE POJMU ...cciiieeiiiesiisnssssnsisssnsssssssssssnsssssnssassnsssssnssassnssssanssssanssssnnssssnnssssnnsassn 3
VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.....ccetsssessassssssssassssnsssnsssssssssssssnssssssssnsssnnsssns 7
DOBA PLNENI ....cccioetiiieiiiinsiisssssssssssssnsssssnssassnssassnssassnssassnssassnssasanssssanssssanssssnnssssnness 10
ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE .....ccccerisunesnsssansssnsssansssns 14
OPRAVNENE OSOBY ...cccceeiiississsssisssssssssssssssssassssssssssssssssssssnssassssssssnssssanssssanssssnsssssnns 16
PRACOVNICI ZHOTOVITELE .....covietriersssssssssssnsesssssssssssssssssssssssssssssnssssssssnsssnssssnssnnnss 16
PODDODAVATELE.......ccutiiissiisssisssssssssssssssssssssssasssssssssssassnssassnssasanssssanssssanssssnnssssnnsss 18
BEZPECNOST ..cciuiiiusrississssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssnsssnssssnsssansssnssnnnss 20
PREDANI A PREVZETI DILA ......coiisiiiieniiesssessssssssssssssssssssssssssssssnssssnsssnsssssssnssssnsnsnnss 20
DOKONCENT DILA ...coiiiiieiiiesiinsssenisssssssssssssssssssssssassssnsssnsssssssnssssnssnssssnsssnnsnsnssnnnss 23
AKCEPTACE DOKUMENTU ...coiiuiiiieiiiansisssssnsssssssssssssssssnsssssssssssssssssnssssssssnssssnsssnssssnssns 24
CENA DILA .. ciiieiiieiiieiisesisssssssssssssssssssssssassssssssnsssssesnsssssssnssssssssnssssnsssnsssnssssnsssnnsssns 24
PLATEBNI PODMINKY ..ccccuiiieriisesssnssssssssnssssnsssnsssssssssssssssssnsssssssssssssnsssnssssssssassssnsssnnes 25
BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DIiLA A POJISTNA ZARUKA ZA PROVEDENI

[0 1 1 26
BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD A POJISTNA ZARUKA ZA ODSTRANENI
7Y 5 28
VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA ......ccctiimiimsisnnssssssssssssssssssssssssnssssnsssnssssnssns 28
ZMENOVE RIZENI....ccoeiiceeiiisssisssssssssssssssssssnsssssnsssssnssassssssssnssassnsssssnssssanssssanssssnnsssnnns 29
ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI NAHRADE ......ccecu... 30
ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY ..cuuetessssssssssssssnsssssssssssnsssssssssssnssssanssssansssssnssssnns 31
SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENT .....ccccviemiiniiinnsssssssnssssnsssssssssssnsssassesnsssnnsnsns 33
ODSTOUPENI OBIEDNATELE ...c.uectietiisssssassssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssnssssssssnsssnnsssns 36
ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE......ccceersssssssnsssnssssssssnssssnsssns 38
RESENT SPORU ...cciiiiiiieiiieiiinniisssssssssssssssssssssssnssssssssassssnssssssssnsssnssssnssnssssnsssnnsssnssnnnss 38

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OP/R/26/23



Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vsechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢ vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek di
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny

nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo

Dodatec¢na vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

GDPR

Harmonogram
postupu praci

Vnitini predpisy
Objednatele

Jina opravnéna
osoba

Koordinator BOZP

finanéni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona
¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, vydana ceskou bankou
nebo jinou ¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky
v rdmci podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (déle
jen ,Ceska banka"“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé
prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve
prospéch Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt
zaruCena Ceskou bankou opravnénou vydavat bankovni zaruky
v rdmci svého podnikani

celkova Castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy
a v priloze ¢. 4 Smlouvy

objekt stavebni ¢asti (SO), objekt technickych a technologickych
zarizeni (PS) nebo jind c¢ast plnéni vymezena v Harmonogramu
postupu praci

Den nabyti G¢innosti Smlouvy
Den predani Stavenisté dle odst. 2.1.1. Pfilohy ¢. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti
s provadénim Dila, z jejiz povahy vyplyva, e ma byt v pribé&hu
provadéni Dila nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

obecné nafizeni o ochrané osobnich (daji podle nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zapracovanim
osobnich udajli a o volném pohybu té&chto Gdaji a o zruseni
smérnice 95/46 ES.

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je pfilozeno
ke Smlouvé jako pfiloha ¢. 5

vnitfni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah, ve VSeobecnych
technickych podminkdch nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné sezndmen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

tfeti osoba, kterd je opravnéna vi¢&i Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zédkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisi
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Mérici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Pojistna zaruka

Podrobny
harmonogram

Projektova
dokumentace

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Projektova
dokumentace pro
spolecné povoleni
(DUSP)

dokument zaznamenavajici vysledek méfeni a kontroly ceny
prislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele
na Verejnou zakazku

jako Ucastnika v zadavacim  Fizeni
osoba, oznacena narizenim vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Yelezniéniho systému, ve znéni pozdé&jsich predpisd jako
~Notifikovana osoba" a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpis

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy, pficemz plati, ze
vSechny odkazy na odstavce v tomto dokumentu, které nemaji
zadné dalsi upresnéni, jsou odstavce Obchodnich podminek

|\\

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Objednate

je financ¢ni zaruka ve smyslu § 2869, odst. 2 =zakona
¢. 89/2012 Sbh., obcansky zakonik, vystavend v souladu se
zdkonem ¢&. 277/2009 Sb., o pojistovnictvi, ¢eskou pojistovnou
opravnénou vydavat pojistné zaruky v ramci podnikani nebo
zahraniéni pojistovnou (finanéni instituci) se sidlem v ¢&lenském
stdtu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,Ceska
pojistovna®™) nebo zahrani¢ni pojistovnou (finanéni instituci) se
sidlem v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé
prava volného pohybu sluzeb (déle jen ,zahraniéni pojistovna“)
ve prospéch Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt
zaruéena d&eskou pojistovnou opravnénou vydavat pojistné
zaruky v ramci svého podnikani.

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci
pofrizeny dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich
podminek

Projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni
zadavaci dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro
provadéni stavby a to v¢éetné kompletni dokladové ¢asti DSP nebo
DUSP/DUSL

je projektova dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, kterd se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu prilohy
¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb. Jedna se o projektovou
dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z dokumentace, na
jejimz zakladé byla stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP),
které dopracovava a rozpracovava do vétsi podrobnosti a rozsahu
potiebnych pro vybér zhotovitele stavby v zadavacim fizeni, a to
s dodrzenim zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného
zachézeni. Pro potieby projednani, zejména v rdmci SZ, pouziji
pro zpracovani této dokumentace pozadavky pfrilohy P7 smérnice
SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni
organizace, v platném znéni.

je projektovd dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
stavby drahy a staveb na draze, kterd se zpracovava v clenéni
a rozsahu prilohy ¢. 10 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. Pro potreby
projednani, zejména v rdmci SZ, se pouziji pro zpracovani této
dokumentace poZadavky pfilohy P5 smérnice SZ SMO11.
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Projektova
dokumentace pro
spolecné povoleni
podle liniového
zakona (DUSL)

Projektova
dokumentace pro
stavebni povoleni
(DSP)

Piedavaci
protokol

Prekrocena
vyluka

Realizaéni
dokumentace
stavby (RDS)

Smlouva

Soupis
provedenych
praci

Stavenisté

Stat
Poddodavatel

v

Y4

je projektova dokumentace pro vydani spolecného povoleni
stavby drahy a staveb na draze, kterd se zpracovava v clenéni
a rozsahu prilohy ¢. 1 vyhlasky ¢. 583/2020 Sb. Pro potfeby
projednéni, zejména v ramci SZ, se pouziji pro zpracovani této
dokumentace pozadavky pfilohy P4 smérnice SZ SMO11.

je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera
se zpracovava v Clenéni arozsahu prilohy & 3 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potfeby projednani,
zejména v rdmci SZ, se pouZiji pro zpracovani této dokumentace
pozadavky pfilohy P6 smérnice SZ SMO11.

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutad Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je Dokumentaci Zhotovitele stavby a zpracovava se samostatné
pro jednotlivé objekty. Jednd se o dokumentaci, ktera
rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkd,
dodavanych technologii, technologickych postupl a vyrobnich
podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Soucasti je také
dokumentace vyrobni, montazni, dilenska a dokumentace
dodavatele mostnich objektl. RDS se vzdy zpracovava v pFipadé,
ze to vyzaduji TKP nebo poZadavek na jeji zpracovani vychazi
z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani.
RDS neméni koncepcné-technické reseni stavby navrzené v ramci
pfedchazejici projektové pripravy, pokud neni smluvnimi
podminkami stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan
prilohou P8 smérnice SZ SM0O11. Naklady spojené se zpracovanim
RDS budou uvedené v samostatné polozce v soupisu praci
prislusnych SO a PS, u kterych je opodstatnéné takovéto ¢innosti
vyzadovat.

smlouva o dilo, uzavifend mezi Zhotovitelem a Objednatelem,
jejiz soudasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. isoupis
dodaného materidlu za Ucelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila
v prislusném kalendarnim meésici

souhrn pozemkd a ploch potfebnych pro zhotoveni predmétu
Dila, poskytnutych Zhotoviteli Objednatelem a provozovatelem
drahy, pfipadné i dalSich ploch, jmenovité ur¢enych Smiouvou,
resp. Dokumentaci, popfipadé zastavény stavebni pozemek nebo
jeho Cast anebo Cast stavby, popfipad€, v rozsahu vymezeném
stavebnim Gradem, téz jiny pozemek nebo jeho Cast anebo Cast
jiné stavby

Ceské republika

podzhotovitel, ktery provadi c¢ast pIinéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

Sprava Zzeleznic, statni organizace, zkratka nazvu Objednatele
(do 31. 12. 2019 Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace, pod zkratkou SZDC)
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TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka

Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani
a prevzeti Dila

Zhotovitel

Zkusebni provoz

Z0V

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zakon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst.

2 pism. d) stavebniho zakona.

souhrn dokumentd, tvoficich piilohu ¢. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"
vyjimecna udalost nebo okolnost:

(a) kterou smluvni strana nemdZe ovladat;

(b) proti které tato smluvni strana nemohla udinit opatreni
pred uzavienim Smlouvy;

(c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji pfekonat; a

(d) kterou nelze v podstatné mire pFicist druhé smluvni strané.

Vy$si moc mlZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimeéné
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) vélka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni
vyhlasena), invaze, ¢innost nepratel ze zahranici;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obCanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavatell;

(iv) vale¢na munice, vybusny materidl, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) ptirodni katastrofy jako zemétfeseni, sesuv pldy, povoder
apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel pfedal a Objednatel prevzal veskeré plnéni, pfipadajici
na jednu Cast Dila nebo Dilci etapu jako prislusnou Cast Dila

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Zhotovitel"

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu

zasady organizace vystavby
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  na svyj ndklad a na své nebezpeéi a ve sjednané dobé;

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a VnitFnimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s pfihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 ob¢anského zékoniku ve vztahu k jeho pfedmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pfed uzavienim Smlouvy a v souladu
s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zarizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych material( a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materidld a zafizeni obvyklych,
bezpeclnych a vhodnych pro poskytnuti fadného pInéni v ramci provadeéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Gcelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak Ucelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi pfislusnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a pfisluSnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a ¢innosti uskute¢novanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmé&ny obecné zdvaznych pravnich predpist,
Vnitfnich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadé&né. Zména Vnitfnich predpisG Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zmeénou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Vnitfnich predpist Objednatele se povaZuje za pokyn (piikaz) Objednatele ve smyslu ust.
§ 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pitimérené mite TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, nez budou tyto materialy
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaleni plvodu a zamyslené pouziti pro Dilo. Kontrola vzork( se
sjednava jako soucdst dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfrimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci
na Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby
za podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom p¥i vynalozeni odborné péce.
Zhotovitel neni opradvné&n od Smlouvy odstoupit z dlivodd uvedenych v ust. § 2595
obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfisluSnd opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané ¢innosti, k nimz je potfeba urcitého opravnéni
nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu
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téchto Cinnosti veskera prislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyZzadovana pro vykon Cinnosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, Vnitfnimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze veskerd opravnéni vyzadovana Smlouvou z{stanou po
celou dobu Gc¢innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem
povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skutecného provedeni stavby ve smyslu
zadkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdé&jsich predpisd.

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem dopravy Odborem
Fondl EU, z n&hoZ vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci fyzickych
ukazatell, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a bez
zbyte¢nych odkladl informace o Udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych na
zakladé pravidelnych méfeni fyzickych ukazatel( a jejich pInéni. V piipadé potieby vyzve
Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplfiujicich ¢i chybéjicich informaci, pficemz
Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly tohoto
monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZz je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych pozadavcich na
provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp. predpisuy,
nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit Cinnosti
Notifikované osoby u téchto prvkl za G&elem vydani prohldeni o splnéni podminek
interoperability ve smyslu pfredmétného narizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vech souvisejicich dokladd podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisd, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi byt
bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady musi
byt predany nejpozdé&ji do 6 mésicG po dokonceni kone¢ného prejimaciho fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicli ode dne podpisu
posledniho Zapisu o pfedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013
o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni
(ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni tfeba
zajistit. Tento doklad musi byt pfedan nejpozdéji do 6 mésici po dokonéeni kone&ného
prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6
mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zaznamy ohledn& Ihit a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského GFadu pro boj proti podvodim a Evropského Géetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedkl ES. Zhotovitel uchovd potifebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu téchto vykazl a zdznamu. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, ze zdznamy a vykazy vech Poddodavatel nebo tretich osob,
ktefi maji prospéch z prostiedkd spolufinancovani ES, budou uchovény tak, aby bylo
mozno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na ust.
§ 1769 ob&anského zakoniku smluvni strany prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatel dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako pInéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladd souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢&i
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Poddodavatel ze strany kontrolnich orgéanti CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzadané Evropskou komisi, Evropskym (fadem pro boj proti podvoddm anebo
Evropskym Ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povérenou
osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
zajmd Evropskych spoleéenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnl ode dne nabyti Gcinnosti Smlouvy predlozit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaze Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze ¢. 7 Smlouvy dolozenim pfislusnych smluv
¢i pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad provadénym
Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCnym predstihem informovat TDS
o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle
Technickych podminek.

TDS miZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro radné
provedeni Dila a odstranéni vad, pficemzZ Zhotovitel je takovymi pokyny TDS vazan. TDS
je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se povazuje
i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity Ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Ukon TDS v@¢&i smluvnim strandm Géinny okamZikem Gé&innosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoricich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazk{ nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle prilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény zastupovat
Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umozZnujicim operativni
komunikaci v ¢eském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely
na vlastni néklady prekladatele ¢&i tlumocnika ve Ih{téch a podle potfeby tak, aby nebylo
naruseno provadeéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ¢eského jazyka. U véech
Urednich listin musi byt takovy preklad Gredné ovéren.

V pfipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleCnou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsSichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (ddle jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje, ze je
oprdvnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i véechny
Zhotovitele spolecné, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za ¢innosti vykonavané v pripadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen v{¢& Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj. na danovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutecnujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu
se zakonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi prilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt ozndmena Objednateli spolu
se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotoviteld. U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele vi¢i
Objednateli nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruceni oznameni o této
zméné. Ke zméné bankovniho spojeni miZe dojit pouze postupem uvedenym
v odst. 13.7.
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V souladu s odst. 4.9 Smlouvy je Zhotovitel povinen umoznit provedeni studentské
exkurze/studentskych exkurzi.

2.23.1 Objednatel ozndmi Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45
dni pred pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni
pred Objednatelem pozadovanym terminem konani exkurze potvrdi moznost
uskutec¢néni exkurze, pripadné navrhne Objednateli jiny termin uskutecnéni
exkurze, nejpozdé&ji véak do 30 dnd od plivodné Objednatelem pozadovaného
terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soucinnost pfi jeho Gcasti na exkurzi.
Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje Objednatele k Gcasti na exkurzi

2.23.2 Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo
ucnovskych skol stavebniho, elektrotechnického, strojafského nebo dopravniho
zaméreni a vyucujici téchto Skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena
v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti véetné doprovodu), v pracovnich
dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

2.23.3 Zhotovitel se zavazuje provést Ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle
podminek a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Glastnikiim exkurze
odborny vyklad k aktualné provadénym cinnostem.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahajeni praci. Pokud vsSak stavebni ¢i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po Dni
zahajeni praci, zah&ji Zhotovitel prisluiné prace nejpozdé&ji do 2 dnli ode dne nabyti
pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych verejnopravnich povoleni. Zhotovitel je
povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré piekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni
praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce
den, kdy zahaji prace.

V pfipadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajisténi vefejnopravnich opravnéni pro
zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou pédi, ale
vefejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznikd Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.6.5.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.6.5
i v pfipadé, ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den uvedeny v Harmonogramu postupu
praci z ddvodu Vy$&i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokondit Dilo a kazdou z Casti Dila ve lh{tach pro dokonceni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.5.1 ma se za to, Zze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, ze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upresnéni Harmonogramu postupu praci a finanéniho plnéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
pfedchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram ovéem nemize
posunout zdvazné |hdty pro dokonceni Dila ¢& Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pFilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) casové upresnéni postupu, kterym hodld Zhotovitel provadét Dilo, vCetné
vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),
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3) casové upfesnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na Staveniste,
vystavby, montaze a zkouseni, pfipadna upresnéni splatnosti faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
5) privodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, v&eobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(ii) Udaje o predpoklddaném poctu pracovniki Zhotovitele a vdech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti v kazdé
ze zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnl poté, co Podrobny harmonogram obdrzel,
neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovidd Smlouvé
arozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalsich povinnosti podle Smlouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych ¢innosti
na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyZadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS mlze pozadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17.

Zhotovitel ma préavo na adekvatni prodlouzeni Ihdty pro predani Dila nebo
pfislusné Casti Dila v pfipadé, ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢lanku 17,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihity nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) vyssi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, prekazka nebo opatfeni zplisobené nebo pficitatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatelim
Objednatele na Stavenisti, pfi¢emZ narok na adekvatni prodlouzeni Ih{ty
pro predani Dila nebo prisluéné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni |hlty nezbytn& nutné a Zhotovitel objektivni dlvody pro
prodlouZeni Ihdty prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, ze mu vznikl narok na prodlouzeni lhiity pro
plnéni nékteré z Dilcich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutec¢nosti oznamit
Objednateli bezodkladné&, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnl, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
predloZit Objednateli podrobné oddvodnéni predlozeného naroku, tj. vedkeré
podplirné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky.
K pozd&ji pfedlozenym argumentdm se jiz nebude ptihliZet a hledi se na né&, jako
by nebyly vzneseny.

V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby pinéni prisluéné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zaklddajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni prisluné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zarover prodlouzeni
termind pro dokondeni nasledujicich Césti Dila o tomu odpovidajici dobu.

TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
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Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznéamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodla
Zhotovitel pFijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mire dodrzeny.
Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v oddvodnénych pFipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby prerusil
postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V pfipadé, ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukondit vedkeré prace na provadéni Dila nebo Casti Dila
s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby neutrpély
Ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tfetich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodate¢né naklady v disledku prerugeni postupu praci na Dile nebo Césti Dila
dle odst. 3.7, vznika Zhotoviteli narok na Uhradu veskerych prokazatelné a v souladu
s odst. 2.1.3 Ulelné vynaloZenych nakladd. Za UGcelem stanoveni vy$e nakladd
v dUsledku pFerudeni postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym
zplsobem dle ¢lanku 17.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze Zhotovitel nema narok na
Uhradu nédkladd v dlsledku prerugeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud je toto

vrv.

Po dobu prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody
na vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Preruéeni zhotovovani Dila nebo Césti Dila dle odst. 3.7 nezplsobuje prodleni, ptipadné
se nezapocitava do doby jiz vzniklého prodleni s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit
Dilo nebo Céast Dila ve Ih{té stanovené v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vak
vyvine maximalni Gsili k tomu, aby plvodni Ihity v Harmonogramu postupu praci byly
dodrzeny s vyjimkou piipadd, kdy to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém
ptipadé vznikne narok na prodlouzeni IhGty pro pInéni dle odst. 3.6.5.

Zhotovitel vdak nebude mit narok na prodlouzeni Ih{ty v pfipadé, kdy k prerudeni dal
TDS pokyn v pripadech, kdy preruseni ma pfic¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, poruSovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust.
§ 2593 obdanského zakoniku, nebo materiall, které Zhotovitel pouZil nebo v pfipadé,
Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladnovat nebo zabezpecovat podle odst. 3.9.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen pokyn
TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele. Zadost o Dodatec¢nou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli nejméné
120 dni pred zacdatkem mésice, ve kterém ma byt Dodatec¢na vyluka zahajena.
V pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatec¢na vyluka uvazovana a pocitana ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodatecnou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vySe uvedeny
ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty.
Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v rdmci vySe uvedeného povazuje
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3.16

i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. Nize uvedené castky za kazdou zapocatou
hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny vcetné platné sazby DPH:

- vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapodata hodina

- vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
- vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
- vyluka stani¢nich koleji — dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
- vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
- vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢/ zapocata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatec¢nou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou sSkodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vic&i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nédkladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vCetné pFipadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vsemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kazdé Dodate¢né vyluky uhradit
Objednateli c¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
danovy doklad pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendafniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitdéna za kazdou zapocatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se se
povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle odst. 15.2.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
pédi predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl predvidat, patfi zejména:
e zadsahy vy&&i moci, napf. sesuvy svahd,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni,

2) mohl predvidat, patfi zejména:

e veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou
na misté&, které mohly byt identifikovany v prib&hu zadavaciho fizeni.

Prekrocena vyluka je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a o kterou Zhotovitel pozddd méné nez 120 dnd pred zacatkem mésice,
ve kterém ma byt vyluka zahajena, Ci ke které dojde prekroCenim sjednaného
vylukového c¢asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zzadosti.
V pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Céastka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekrocenou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitédna za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny
ramec. V pripadé vyluky prekrocené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta neuplatni.
V pripadé vyluky pfekrocené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery
prekroceny Cas vyluky, a to véetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se
sjednava, ze za vyluku se v rdmci vySe uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa
vyluky v ROV. Jednd se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty.
Nize uvedené Castky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vyse uvedenému)
jsou uvedeny vcetné platné sazby DPH.
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- vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapodata hodina

- vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocatd hodina
- vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
- vyluka stani¢nich koleji — dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
- vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
- vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfri prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

=  smluvni pokutu za prekroceni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici vliv
na vlaky dopravcll pfimo dotéenych prekrodenou vylukou, pozadovanou
dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze,

= veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které v(¢& Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné treti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatec¢nou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vyse uvedené CcCastky za prekrocenou
a dodatecCnou vyluku, pokud Objednateli neprokadze, Ze okolnosti, které vedly
k prekrocené, nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, Zze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména

- zasahy vy3&i moci, napf. sesuvy svahd,

- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:

- veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjiSténou na
misté, které mohly byt identifikovany pfi pfipravé na realizaci zakazky
v prab&hu zadavaciho Fizeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici udaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavk(;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele ¢ TDS k provedeni Césti Dila (véetné ozndmeni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skutecCnosti, které mohou nebo maji mit vliv na Fadné provadeéni Dila;

4.1.5 daldi Udaje dle pozadavk( platnych pravnich predpisl, zejména vyhladky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdé&jsich predpisd, pri¢emz dali podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku
jsou stanoveny v Technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Pfedavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zdznamy o provadénych pracich se
do stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizSi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS sjednano
jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.
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4.3

4.4

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi
do konce prvniho kalendafniho mésice po Dni zahdjeni praci. Poté budou zpravy
preddvany za kazdy kalendaifni mésic zpétné&, vzdy do sedmi (7) dnl po skonéeni
kalendarniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud Zhotovitel
neskon¢i vSechny prace, o nichZz je zndmo, ze dosud schazeji k datu dokonceni,
uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazda zprava bude obsahovat

4.3.1

4.3.2
4.3.3

4.3.4

4.3.5
4.3.6

4.3.7

diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vSech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Staveniste,
stavebnich praci, montaze a zkouseni,

fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

u vyroby kazdé dlleZité polozky zafizeni a materidll jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skutecné nebo ocekavané udaje o:

1) zahajeni vyroby,

2) inspekcich Zhotovitele, a

3) zkouskach;

podrobné Gdaje uvadé&jici poéet pracovnikd Zhotovitele a poéty kazdého z typt
vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

kopie dokument{ o zaji$téni jakosti, vysledk{ testd a certifikatl materiald,

bezpecnostni statistiky, véetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach
a ¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahlm s verejnosti, a

srovnani skutecného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu se
Smilouvou, a o opatfenich, kterd jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje
zavazaly zachovavat ml&enlivost ve vztahu ke viem osobnim Udajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich, jejichz
zvefejnéni by ohrozilo zabezpeleni osobnich tdaju.

Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatreni dle ¢lanku 32 GDPR tak, aby
byla zajisténa odpovidajici bezpeénost osobnich tdaju.

Zhotovitel mlZe do zapracovéni zapojit poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti
a zajisténi bezpeénosti osobnich Udajl a poskytnuti dostatednych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizaénich opatieni poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli nApomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl dle GDPR.

Zhotovitel je povinen byt Objednateli napomocen pFi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, ato pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytec¢ného odkladu.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich Gdajt vyplyvajicich z této Smlouvy,
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6.2

6.3
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a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smilouvy,
a to do 3 mésicl od jejiho ukonéeni.

4.4.7 Po ukondeni zpracovani osobnich (daji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud
je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vsSech svych
systémd nebo databdzi, véetné& vymazani vech zaloZnich kopii, s vyjimkou, kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo ktomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

4.4.8 V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s pInénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak
zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v priloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsSak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
t¥ (3) pracovnich dnl pred Gcinnosti zmény. Ucinnost zmény opravnénych osob vici
druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zmeéna opravnénych osob neni povazovana za zménu Smlouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které Zhotovitel
v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast svého upozornéni
0 zméné opravnéné osoby predlozi pro tuto novou opravnénou osobu originaly nebo
Ufedné& ovérené kopie dokladd, jimiz v zaddvacim tizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné
osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a déle tak dlouho, jak to bude nutné pro spInéni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit vesSkery nutny dozor pro
planovani, zajisténi, Ffizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednadni se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pripadné
zameéstnance. S ohledem na ust. § 1769 obCanského zakoniku smluvni strany prohlasuji,
e povinnosti Poddodavatell dle tohoto &ldnku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zzadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostatecnou znalost ceského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik, rizik,
ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pfed nehodami) pro uspokojivé
a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi mit takovou
znalost Ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ceském jazyce, pfipadné je
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni néklady prekladatele ¢i tlumocnika
ve lhitéch a podle potieby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuseni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila
na odtvodnénou z&dost TDS kteroukoliv osobu zamé&stnanou na Stavenidti nebo pFi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné pocina nebo je nedbala,

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OP/R/26/23



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.3.2  plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Zze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho
prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené, zkusSené pro
své femeslo nebo povolani a spini pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze veSkeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pFimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zaméstnanc a zaméstnanct Poddodavatell. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokdzat platnymi doklady
zplsobilosti véem opravnénym zaméstnancdm Objednatele, Koordinatorovi BOZP
a zamé&stnanctm pfisludnych vefejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusSnym Vnitfnim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, ze vdichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zamé&stnance opraviiovat provadét &innosti na
Yelezniéni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zakladé
zmocnéni dle § 22 zakona &. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozd&jsich predpisd;
ovéfeni zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpeénostnich predpisd). Odbornou
zplsobilost musi Zhotovitel prokéazat zplisobem a v rozsahu stanoveném predpisem SZ
Zam1 o odborné zpUsobilosti a znalosti osob p¥i provozovani drahy a drdzni dopravy,
vydaného ve zné&ni opravy ¢ 1 a zmén ¢&. 1 az 3 pod &.: 76107/2019-SZDC-GR-010
z 18. 12. 2019 s Ucinnosti od 1. 1. 2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplsobilost u pfisludnych specialistd
(na zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele dolozit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice v souladu s § 19 zakona
¢. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a o zmé&né souvisejicich zdkonl a s § 7 nafizeni vlddy & 194/2022 Sb.
o pozadavcich na odbornou zplsobilost k vykonu ¢innosti na elektrickych zafizenich a na
odbornou zplsobilost v elektrotechnice; a u pFislusnych specialistd (na trakéni vedeni,
na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka zafizeni) vedle osvédceni dle § 19
zdkona €. 250/2021 Sb. a § 7 nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb. i osvédleni o zkousce pro
osobu znalou s vysSi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad urcenych technickych
zafizeni, ve znéni pozdé&jsich pFedpisl, pfilohy €. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zpUsobilosti (origindl nebo ovéfenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli
dolozZit pied zahajenim praci na Dile nebo Césti Dila a p¥i jakékoliv zmé&né se zavazuje
k bezodkladnému predlozeni predmétnych dokladl zpUsobilosti (origindl nebo ovérena
kopie). Do doby doloZeni uvedenych dokladi Objednateli, nemUZe Zhotovitel provadét
prace na Dile nebo Césti Dila. S ohledem na ust. § 1769 oblanského zakoniku smluvni
strany prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatelt dle tohoto &ldnku nejsou sjednavany jako
plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zzadnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Vnitinimi piredpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani povoleni
ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt", schvéaleny GR SZ
dne 26. 3. 2019 pod ¢&j. 10583/2019-GR-030 s Gcinnosti od 1. 4. 2019, v platném znéni
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze
nebo v obvodu drédhy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup
do téchto prostor. Vydavajicim subjektem je Generdlni reditelstvi statni organizace,
Sprava zeleznic, odbor bezpecnosti a krizového Fizeni (030). Kontaktni elektronicka
adresa pro podavani  zadosti apro oznamovani zmén aztrat  je:
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prukazy @spravazeleznic.cz. PfisluSné obecné zavazné pravni predpisy a Vnitini predpisy
Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se Fidit, jsou uvedeny v Technickych
podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou
podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit platnou
licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfisluSnym provozovatelem drahy
uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfovat i dalsi povinnosti
vyzadované prisludnymi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpis. Zhotovitel
se zavazuje pred zahdajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci
a zaméstnanci jeho Poddodavatel{, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani
drézni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zpUsobilost vyZzadovanou obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a prislusSnymi Vnitfnimi predpisy Objednatele. Tuto
skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pred zahajenim praci na provadéni
Dila predlozenim kopii predmétnych dokladl zplsobilosti, pokud tyto doklady jiz
nepredlozil dfive. Pokud doklady dolozil, prokaze na vyzvu Objednatele bez zbytecného
odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahraniénich technickych pracovnikl a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky.
K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel isvé
Poddodavatele. Kontrola bude provaddéna dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu
a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostfednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vysSetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéena osoba Zhotovitele pokracovat ve vykondvané &innosti a bude ji odebran ,Priikaz
ke vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty". Kontrola bude provadéna
v souladu se smérnici SZDC & 120 ¢&j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017
Dodr?ovani zakazu koufeni, pozivani alkoholickych napoji a uzivani jinych navykovych
latek v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, ze urcitad vécné
vymezena dast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostiedky
s tim, ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim poddodavek
vyluéné za podminek stanovenych ve Smiouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast plnéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust. § 2589 obclanského zakoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zadkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
této povinnosti tak, ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této
povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostfednictvim Poddodavatele jen
takové plnéni Smlouvy, které je pro pfisluSného Poddodavatele uvedeno v pfiloze ¢. 8
Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 se nepouzije v pFipadé, kdy je tfeba k provedeni ¢asti
objektu (SO/PS) specialnich cinnosti nebo zarizeni, které predstavuji pouze dildi
a doplnujici ¢ast pInéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu, pficemz
budou ohledné tohoto dalSiho poddodavatele spinény pozadavky téchto Obchodnich
podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici ¢ast plnéni
provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena vlastnimi prostfedky
plvodniho Poddodavatele. V takovém ptipadé musi Zhotovitel pfedem pisemné oznamit
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TDS nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci plnéni, které ma tento dalsi
poddodavatel realizovat. Takovy dalsi poddodavatel se povazuje za schvaleného, pokud
TDS do péti pracovnich dni nové navrhovaného daldiho poddodavatele, i bez uvedeni
dbvodl, neodmitne. Pokud TDS takto ozndmeného dal$iho poddodavatele odmitne,
nesmi se tento odmitnuty poddodavatel z4dnym zplsobem podilet na pInéni Dila dle
Smlouvy. NepoZzZaduje se pfitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své
Poddodavatele osoby, které budou pouze dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo
poskytovat sluzby, jejichz soucasti neni provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo
Césti Dila.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizeni, materidly, lidskymi a finan¢nimi zdroji nezbytnymi k provedeni pfislusné
Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro tcely tohoto ¢ldnku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern maji stroje, zafizeni a materiadly ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi naklddat na zdkladé jiného pravniho ddvodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoricim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostfedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem tvori
koncern ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a
druzstvech (zdkon o obchodnich korporacich), jestlize tyto osoby nepodaly v témze
zadavacim fizeni nabidku samostatné nebo spolec¢né s jinymi dodavateli a spliuji
zadkladni zplsobilost podle § 74 ZZVZ. Pfisludnost t&chto osob ke koncernu musi
Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se primérené vztahuji
povinnosti Poddodavatell a Zhotovitel je oprédvnén uzit pfi provadéni Dila pouze té&ch
¢lend koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti zavazi stejnym zplsobem, jako
Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vdech svych Poddodavatell a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by $lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou &kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daldiho oprdvnén plnit pomoci Poddodavatelll, ktefi jsou
uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo pfedmét jejich poddodavky je mozné v prib&hu provadéni Dila ménit
nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouveé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostrednictvim kterého Zhotovitel v zaddvacim fizeni
prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi
pro takto nové schvalovaného Poddodavatele kopie dokladl, jimiz prokaze, ze
tento novy Poddodavatel splfuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla
prokdzéna v zaddvacim fizeni prostiednictvim plvodniho Poddodavatele;
nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoz podil na provadéni Dila
je alespori 10 % ze Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel jako soucast zadosti
o schvaleni predlozi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele kopie
dokladd, jimiz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje zakladni a profesni
zpUsobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim tizeni
prostfednictvim plvodniho Poddodavatele.

7.5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné dvacet osm (28) dnl pfedem predpokladané
datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahdjeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit pfislusnad opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile jako predmétu své ¢innosti nebo podnikani a vybrané innosti.
Zhotovitel déle odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimz
je zapotrebi urcitého opravnéni &i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskera pozadovana opravnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni
vyzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, Vnitfnimi pfedpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769
obc&anského zékoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavateld dle tohoto
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¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1  dodrzovat veskeré pfislusné bezpecnostni predpisy,
8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohrozeni pfitomnych osob,

8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 a

8.1.5 zajistovat vedkeré pomocné prace (vietné cest, chodnikd, ochrannych zafizeni
a plotd), které mohou byt nezbytné z dlvodd provadéni Dila a k uZivani
a ochrané vefejnosti a vlastnikd a najemcl pfilehlych pozemkd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle pfedpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jsich predpist. O této skutecnosti je Zhotovitel povinen
pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V pripadé, Ze bude, byt jen ur¢itd Cast Dila provadéna vice nez jednim zhotovitelem,
napt. bude-li se jednat o sdruzeni zhotoviteld nebo Zhotovitel pfenechd v souladu se
Smlouvou urcitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou pdsobit
soucCasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdé&jsich predpisld, je Zhotovitel povinen v takovém piipadé informovat
Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostfedné
po vzniku této skutecnosti.

Objednatel ur& a smluvné zajisti potfebny pocet KoordinatorG BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vietné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila ivsSechny své
Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna potiebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelarich pracovnici Zhotovitele a Objednatele
vzdy dosazitelny zdravotnicky personadl, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna a zachranna
sluzba a aby byla uc¢inéna vhodna opatreni pro nutné socidlni a hygienické pozadavky
a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpecleni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
oddvodné&né pozadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat vesSkera odpovidajici opatfeni pro
prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukéznéného chovani pracovnikl
Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na Stavenisti
a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiILA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem.
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Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cést Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou ptejimaci zkousky provedeny do ¢trnécti (14) dnd po tomto datu
v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek vyrozumi
Objednatele. Zhotovitel je oprédvnén prfizvat k prejimce Dila nebo Césti Dila své
Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena cast
Césti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové Casti Dila musi byt provedeny tak, aby cel
Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové Casti Dila po provedeni prejimacich zkougek bude vyhotoven Zapis
o predani a prevzeti Dila atakto predand a prevzatd c¢ast Casti Dila jiz nebude
predmétem prejimacich zkousek prisluéné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na predani
a prevzeti Casti Dila primérené pouZiji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a pfedat TDS
dokumentaci skutecného provedeni a pfiruc¢ku provozu a udrzby v souladu s Technickymi
podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast Dila provozovat,
udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se Fidi Obchodnimi podminkami nebo pfisluSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, Ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potfeby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a pozadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkougek, mlZe Zhotovitel ptistoupit ke zkouskdm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povazovat za provedené v pritomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcCanského zakoniku tim neni dotéeno;

9.5.4  Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mize prejimaci zkoudky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatec¢ném predstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt umoznéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zUcastnit.

9.5.5 V pripadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro pfisluénou Cast Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje zkousku
jako radné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méreni Casti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméreni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méreni piisluéné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1  Zhotovitel se bezodkladné bud' zucastni méfeni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
pozadované TDS.
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9.6.2  Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méteni Casti Dila prob&hne
tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méfeni bude v souladu se vSemi pouzitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pricemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Mérfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

9.6.4 Budou-li zhotovované prace méfeny podle zaznam{, budou tyto zdznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zUc¢astni provéreni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zédznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéfeni zdznaml
nezucastni, budou zaznamy povazovany za presné.

9.6.5 Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepide Mé&Fici protokol, potom Zhotovitel ozndmi TDS divody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zdznamy jsou nepresné. Po obdrzeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zdznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby provéfil

zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zdznamy povazovany za presné.

9.6.6 TDS v rdmci méFeni zkontroluje cenu pfisluéné Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a prislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymeér,
ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny prisluéné Céasti Dila bude potvrzen podpisem
Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze ptisludna Cést Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1  se bude mit za to, Ze je pFisluéna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim dvod{ a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a naridit dalsi opakovani prejimacich
zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfimérenou IhGtu pro odstranéni nedostatkl odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrzeni a opakované zkoudeni zpUlsobi
Objednateli dodatecné naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pripadé, Ze se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi drobnymi
vadami, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila
k zamysSlenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému Ucelu
podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o pfedani a prevzeti Dila vycet
takovychto vad véetné uvedeni dodatedné primérené Ihlty, ve které se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského zakoniku se nepouZzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonceni piislusné Casti Dila, se prislusna Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a piislu$né Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pficemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych

k ukonceni prislugné Casti Dila, a datum pro dokonceni pFislusné Césti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2  podpisy Zhotovitele a TDS;
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9.9.3  vymezeni, na kterou Cést Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uZivani Dila nebo Casti Dila k zamy$lenému u&elu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému UGcelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ihdty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo Upravu
jinych ploch vyzadujicich uvedeni do plvodniho stavu.

Spor o dokoné&eni jednotlivé Césti Dila neni divodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaji, ze se ust. § 2605
odst. 2 obcanského zakoniku nepouzije.

DOKONCENI DILA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob¢anského zakoniku se nepouZije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Pfedavaci protokol bez zbyte¢ného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokon&i a Fadné predé véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Gpravy a Upravy vsech ploch vyzadujicich uvedeni do
plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a
10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o pifedani a prevzeti Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci Zhotovitele
vcetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni
staveb tvoficich pfedmét Dila a originald stavebnich denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo mé za prevzaté a pouze
Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz Predavaci
protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem iTDS zlstdvaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstdvaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlistat v platnosti i po dokoné&eni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pfipad€, ze Objednatel
toto pravo zvlaét vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po podepsani Pfedavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele,
nadbyteény materidl, odpad, sut a pomocné préce ze Stavenisté nebo jeho pfFisludné &asti
tak, aby bylo mozno Dilo nebo preddvanou Cést Dila bezpe¢né provozovat a aby nebyl
ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.
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AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(ité domluvené
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |hita, kterd byla
za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.2 do patndcti (15) pracovnich dnl od jejiho dorudeni. Nevznese-
li TDS ve stanovené [hité k prvni verzi dokumentu ?3adné vyhrady ani pfipominky,
povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ih{té vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu dle
odst. 11.3, zavazuje se Zhotovitel bez zbyteéného odkladu (ve Ih(té pfimé&rené povaze
vyhrady), nejpozdé&ji véak do 5 dnl, provést vedkeré potfebné Upravy dokumentu dle
vyhrad a pfipominek TDS a takto upraveny dokument predat jako jeho druhou verzi TDS
k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfripominky k druhé verzi dokumentu
predlozené dle odst. 11.4 do patndcti (15) pracovnich dnll od jejiho doru¢eni. Nevznese-
li TDS ve stanovené |hité k druhé verzi dokumentu zadné vyhrady ani pfipominky,
povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(ité& své vyhrady nebo pFfipominky k druhé verzi dokumentu
dle odst. 11.5, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahajit spolecné jednani za Ucelem
odstranéni veskerych vzajemnych rozporl a akceptace dokumentu, a to nejpozdé&ji do
péti (5) pracovnich dnll od doruéeni vyzvy kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pripadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vcetné, nikoliv vSak vylucné,
zménu terminl dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pripadé, Zze je dokument vyhotoven ve formé fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze €. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objektl, provoznich souborl &i jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢ 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu

a potvrzuje, ze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konecnou a neprekroditelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni

a predani Dila, pficemz mdze byt mé&néna vyhradné:

12.2.1 v pripadé zmé&ny vy&e nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané z pridané
hodnoty (DPH), pficemZ v takovém piipadé se Cena Dila upravi zplsobem
odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran.

Cena vekerého zafizeni a materiald uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky je
zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na Realiza¢ni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, vietné geodetické dokumentace
skutec¢ného provedeni, i ndklady na Cinnost Notifikované osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny indklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavateld, ndklady na zpracovéni a projednani projektu zatizeni
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Stavenisté ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zadkon) ve znéni pozdé&jsich predpisd. V cené jsou zahrnuty i naklady
odpadového hospodafFstvi a Upravy pozemkl a jejich uvedeni do plvodniho stavu,
meéreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich zkousek,
naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a jiné
poplatky. Uzivani nemovitosti pro Ucely zafizeni Stavenisté a vyuziti do¢asnych zabort
hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organiza¢ni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném smeérnici SZDC ¢. 55.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (vC€. ¢asti obsahujici vykresovou Cast a ¢ast
soupis praci).

Pokud dojde k prerudeni praci na Dile nebo Césti Dila dle odst. 3.7 z dGvodd nikoli na
strané Zhotovitele po dobu delsi nez 2 roky (a to iv souctu jednotlivych kratsSich
preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku se bude dosud neuhrazena
¢ast Ceny Dila automaticky kaZdoro&n& upravovat o roéni miru rlstu indexu cen
stavebnich praci za predchazejici kalendarni rok zverejiiovaného Ceskym statistickym
Uradem. V pripadé preruseni z divodl na stran& Zhotovitele se Uprava Ceny Dila podle
tohoto odstavce nepouZzije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena priibéZné na zakladé dafiovych dokladd{, které budou vystaveny
vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim kalendarnim mésici
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila, a v pfipadég, Ze si to vyzada
Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchazejicim kalendafnim mésici na
Stavenisté za Ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a zabezpecen pred ztratou,
poskozenim nebo zni¢enim, pficemz tyto stavebni a jiné prace ¢i material musi byt
zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS.

Dariové doklady budou splfovat vSechny néleZitosti platnych pravnich predpisQ.
Vystavené danové doklady se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pFilohy, kterymi
jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly,
c) Objednatelem, resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Danflovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfovat veskeré ndlezitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdé&jdich predpisi a zékona
¢. 563/1991 Sb., o Gletnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisi a dale musi obsahovat
prilozenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

Dariové doklady u akci spolufinancovanych ze zdroji EU budou vystaveny dle vzoru,
ktery Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tiSténych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda Objednateli
konecny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dni ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskuteénéni plnéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou c¢astku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj. administrativni
naro¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60) dnG od doruceni
radného danfového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji smluvni strany za
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pfiméfenou i s ohledem na sjednani prib&Zného hrazeni Ceny Dila, kterou se strany
odchylily od ust. § 2610 odst. 1 obcanského zakoniku.

V pfipadé, ze predmétem pinéni jsou i zafizovaci pfedméty uvedené v samostatném
objektu ,SO Vybaveni — Provozni naklady", je Zhotovitel povinen tento SO fakturovat
zvlast fakturou ve vlastni &iselné fadé (Uhrada téchto faktur se nasledné provadi
z provoznich prostfedkl Oblastniho Feditelstvi).

Platba splatné castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfrevodu
na Gcet uréeny Zhotovitelem v pfisludném dafiovém dokladu. Céstka je zaplacena
pfipsanim prislusné penézni ¢astky na Ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele.
Provedeni zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno
pouze na zakladé Z&dosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy. Zadost musi byt
pisemna, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky
Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Urfedné ovérenou listinou u Zhotovitele - fyzické
osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.

V pripadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih(té splatnosti zp&t Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihiita splatnosti po&ind bézet znovu od opétovného doruceni
nalezité doplnéné i opravené faktury.

Datem uskutec¢néni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je danovy doklad
vystaven vyjma mésice listopadu, kdy bude danovy doklad Zhotovitelem vystaven
i k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi Zadnou pohledavku v(¢& Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy trfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.20 se nepovazuje za souhlas Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obCanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zdpoctu vU0& Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel midze poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zalohy,
pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost
a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho moznostmi
takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA A POJISTNA ZARUKA
ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel predal Objednateli pred podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni Dila
nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila (dale v tomto ¢lanku obé téz jen jako Zaruka)
ve vy$i uvedené ve Smlouvé. Zaruka bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek,
kvality a termin{ provedeni Dila. Zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace
pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo
ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pripadé poruseni povinnosti Zhotovitele
udrzovat v platnosti Zaruku dle podminek této Smlouvy neni Objednatel povinen
poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni zadna financni plnéni podle této
Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkl zajisténych Zarukou ve vysi, kterd odpovida
vysi splatné ¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele v{¢i
Objednateli, nakladd nezbytnych k odstranéni vad Dila, $kod zpUsobenych plnénim
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera podle minéni Objednatele
odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Zaruka musi spliiovat tyto podminky:
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a) Zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pricemz vystavce
se zavaze k plnéni bez ndmitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného,

b) Zaruka bude platna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve Smlouvé a dale
minimalné 2 mésice po vyhotoveni Predavaciho protokolu a odstranéni vsech
pfipadnych vad a nedostatkll uvedenych v PFedavacim protokolu podle toho, ktera
z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku
za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15.

Pravo ze Zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech,
pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzavirené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivodd na strané Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

e vUd& majetku Zhotovitele probiha insolvenéni tizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Ghradé nakladd insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruen proto, Ye majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpisd.
Pokud podminky Zaruky specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti vystavce, ktery vydal
Zaruku ("datum ukonceni platnosti Zaruky") a Predavaci protokol nebyl smluvnimi
stranami vyhotoven, resp. nebyly odstranény vsSechny pfipadné vady a nedostatky
uvedené v Pfeddvacim protokolu, do data t¥iceti (30) dnl pred datem ukonéeni platnosti
Zaruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost Zaruky, dokud nebude smluvnimi
stranami vyhotoven Predavaci protokol a odstranény vsSechny pripadné vady
a nedostatky uvedené v Predavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni
zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky dale v pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky v pfipadech, kdy je k tomu povinen dle
Smlouvy, pfitemZ za t&chto okolnosti miZe Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou c¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do ¢Etyticeti (40) dnd po tomto souhlasu,

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do &tyficeti (40) dnd poté, co
obdrzel oznédmeni Objednatele, v némz bylo pozadovédno splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost, se ma za to, ze je
do vySe urcCené zarucni listinou zajisténa penézita pohledavka, ktera Objednateli
prislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Zaruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dn( ode dne, kdy

TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol, Zhotovitel odstranil veskeré vady

uvedené v Preddvacim protokolu a v Zapisech o prfedani a prevzeti Dila a Objednatel

od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku
za odstranéni vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

V pfipadé, Ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 5.7 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dn{ poté, co nastanou pravni G¢inky zmé&ny, pfedlozena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dn{ poté, co obdrZi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.
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BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD A POJISTNA ZARUKA
ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdé&ji do $edesati (60) dnd ode dne podpisu
Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku 15 obé téz
jen jako Zaruka). Zaruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici vysi 50 % Bankovni
zaruky za provedeni Dila nebo Pojistné zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze Zaruka bude vydana na dobu Sesti (6) let. Pokud podminky
Zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti Zaruky a Zhotovitel neodstranil vSechny
zaruéni vady do tFiceti (30) dnl pred timto datem ukonéeni platnosti Zaruky, potom je
Zhotovitel povinen platnost Zaruky prodlouzit, dokud nebudou vsSechny zarucni vady
odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky pouze v pripadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pfipadé€, ze jeji platnost bude kratsi,
neZ je uvedeno v predchozim odstavci; za téchto okolnosti miZe Objednatel
pozadovat zaplaceni plné vyse Castky Zaruky,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou &kodu & smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednéno, do ¢&tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaruéni vadu do CtyFiceti (40) dnd poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zarucni vady, nebo
v jiné pfimérené Ihdté dodateén& mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to
k Ghradé priméFené slevy z ceny &i k Uhradé naklad{, které vznikly odstran&nim
vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich pokut a naroku na nahradu
Skody,

15.2.5 nastanou okolnosti, které opraviuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢lanku 21, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni oznameno ¢i nikoliv,

V pfipadé, ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 5.6 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dn{ poté, co nastanou pravni G¢inky zmény, predlozena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele, nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dnd poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zaruky Zhotoviteli do 21 dnl poté, co tato Zaruka
pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, ze vSsechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zarizeno Stavenisté dle PDPS jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma pravo
hospodafrit jako s majetkem Statu ve smyslu zdkona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku,
ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zékon o statnim podniku™) nebo Ze k pozemkdm
Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obcanského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve smyslu
zadkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na Stavenisté
za UCelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfrislusSného darnového
dokladu v souladu s odst. 13.1 a Objednatel soucasné ziskavéd odpovidajici pravo
hospodafit ve smyslu zadkona o statnim podniku. Ust. § 512 obcCanského zakoniku neni
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17.
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dotceno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze pfi Upravé vlastnického
prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust. § 5 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pfipadé Upravy,
prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera je
ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
neprechdzi a zlistdva zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zmé&né& nékterych zdkon{, (autorsky
zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
C¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, umozfujici véechny zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro napinéni
Gcelu Smilouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto G&elu pfiméFenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Gzemim Ceské republiky
a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, véetné moZnosti zdsahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tfetich osob, mozZnosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel &i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pripadé licence dle piredchazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouziti vyslovné zfika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcanského
zakoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382
obc¢anského zakoniku.

ZMENOVE RIZENI

TDS je kdykoli v prib&hu provadéni Dila oprédvnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jeZ nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni praci,
jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo popsano

ve Smlouvé. Vzdy se bude jednat o zménu, ktera nebude zménou podstatnou. Zhotovitel
je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sam navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni Smilouvy,
usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Veskeré nové ¢&i upravené Casti Dila, dotéené primo & nepiimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmény spliovat vSsechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani prislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po provedeni zmény nadale
spliovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény pInéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skutecnost
druhé strané a zarover popie predmét zmény, jeji divody, predpokladané technické
Fedeni a predpokladané ddsledky zmény. Zména Dila bude oznadena poradovym &islem,
timto ukonem bude zahdjeno zménové rizeni a obé strany na nejblizSim jednani navrh
zmeény projednaiji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadl navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. pfehled vedkerych nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pfipadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnl
od navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nemda narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadd
navrhované zmény.
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Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopad( navrhované zmény sestavit rozpolet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
naklad{ nebo Uspor touto zmé&nou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel oprdvnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. Veskeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
prislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce se
pirednostné pouZiji jednotkové ceny obsazené v Nabidce Zhotovitele, pripadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, nalezi cena primérené zvysSena urena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492
a § 2586 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zévaznych pravnich predpisl. Zhotovitel se
zavazuje postupovat v ramci zménového Ffizeni tak, aby neohrozil fadné plnéni Smlouvy
v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, ze po dobu zménového Fizeni nebude Cinit Zadné kroky, které by
znamenaly ohrozeni, znemoznéni ¢i navyseni ceny navrhované zmeény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutec¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma& byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vys$ly najevo v prib&hu provadéni Dila, nebyly v dob& podpisu Smlouvy
znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pri provadéni Dila
vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto Clanku ¢i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je TDS
opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou z&pist ve stavebnim deniku
drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci ¢i ménépraci, které
nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani podminky dané
verejnopravnimi povolenimi), jejichz potreba vyvstane v misté provadéni Dila pri jeho
provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
radného predani prislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfislusného Zapisu o predani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zakladé
pravnich predpist nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele
ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi ptedpisy nebo
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na zaklad& pravnich predpisl nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veSkerou Skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zdkladé Fadné uplatnénych ndrokl tfetich osob, vzniklych v ddsledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tretich osob k duSevnimu & primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, Ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, ¥e ji ve splnéni povinnosti
ze Smlouvy dodasné nebo trvale zabranila Vy$si moc. Prekazka vznikla ze &kidcovych
osobnich pomérd nebo vznikla az v dobé&, kdy byl &klidce s pIn&nim smluvené povinnosti
v prodleni, ani prekazka, kterou byl $klidce podle Smlouvy povinen piekonat, ho viak
povinnosti k nadhradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci
z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidd za véechny vady, které ma Dilo nebo Cést Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prib&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidd za vechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplisobeny po ptechodu nebezpeti
$kody na Dile vné&j&imi udalostmi, jeZ nezplsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichz pomoci
Zhotovitel pInil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si strany sjednavaji,
7e Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatiiovat prava z nich kdykoliv
v pribé&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za véechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky
za jakost Zhotovitel pfejima zavazek, ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a e po celou tuto zaruéni dobu
bude mit vlastnosti vyZzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady ozndmit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zzelezni¢ni svrSek (uzity materidl) a geometrické usporadani koleje (uzity
materidl) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
mostovek ocelovych mostl, tunell a celoplo$né izolace proti vodé v tunelech
v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila vCetné Casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let, pokud
neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji priloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocina béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Césti Dila, kdy
Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind Cast plnéni
vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zarucéni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nem@ize Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cést
Dila, fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,
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19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemUze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uzivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&Zi ani zaru¢ni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarucni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapodit s odstranovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky
umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy Zhotovitel preda
Objednateli prislusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zaru¢ni doba podle pfedchozich
ustanoveni nebézi.

Pokud u nékterych dil¢ich technologickych celkll nebo nékterych materidld & vyrobkl
jsou v Technickych podminkdch (napf. i odkazem na Technické podminky
dodaci/vyrobku) stanoveny kratsi nebo delsi zaru¢ni doby nez vyse uvedené, plati zarucni
doby uvedené v prislusnych technickych podminkach.

BlizSi podminky uplatnéni prav Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady v zarucni
dobé jsou uvedeny v Technickych podminkach.

V pripadé, ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky
nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, po&ina ode dne nasledujiciho
po dni jejich vymény bé&Zet novd zaruéni doba v délce 24 mésicl.

Objednatel je opravnén v pripadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho casti
na treti osobu nebo v pfipadé, ze vlastnické pravo tfeti osoby je zaloZeno jiz zakonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
Ye prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vUdi Zhotoviteli uplatnit Jind opravnénd
osoba.

Jind opravnénad osoba je opravnéna uplatiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti
za vady pouze v pripadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pripadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo
sama prokaze.

Objednatel nebo jind opréavnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v pribé&hu zaruéni doby
pokud zjisti, ze Dilo nebo Cést Dila mé& vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jind opravnéna osoba
v nahladeni vady uvede, zda se jedna o vadu branici fadnému uZivani Dila nebo Casti
Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
7e Dilo nebo Cast Dila mé vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky moZné |hit&, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o |h(té& pro odstranéni vady,
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady ptiméfené Ih{té stanovené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity Objednatelem
oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava.
Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud
se nasledné stane nespornym, Zze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutecné
neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli ndklady, které na odstranéni vady
G&elné vynaloZil, do 30 dnl od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pfipadé, Zze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené Ih{té&, je Objednatel nebo jind oprdvné&na osoba opravnén zajistit

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OP/R/26/23



19.19

19.20

19.21

19.22

20.
20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cést Dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Ghradé. Objednatel ma pravo vyuzit k Ghradé nakladd na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.
Jestlize nemiZe byt vada U&inn& odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadfi
pisemny souhlas, mlZe Zhotovitel odvézt ze Staveniét& pro Gcely opravy ty ¢asti Dila,
resp. jeho prislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad o Uplné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo
aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize TDS
vyZzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smilouvé. Tento pozadavek bude
ozndmen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro prfedchozi zkousky, kromé toho, Zze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pfipadé&, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cést Dila do tFiceti (30) dnll od zjiténi této skutecnosti nebo
poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni dotéeno
predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svou
povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel oprévnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel mé& pravo vyuzit k Ghradé nakladl na provedeni ndhradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k Uhradé svého naroku na poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi prace,
které by plivodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorfiovaci
povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druhd smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely ndroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou aroky
z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obclanského zakoniku povazovany za soucast nahrady
Skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnad smluvni strana zavazuje zaplatit
do t¥iceti (30) dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v plné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinnd smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

V pripadé prodleni Zhotovitele s prfedanim Fadné provedené Césti Dila (nebo jeho &asti)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé
Césti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,1 % z ceny
za prislusnou Cast Dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni, pficemz naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy ¢&i plynouci
z pravnich predpisG tim nejsou dotéeny.
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V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim Ihdty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad uvedenych v Zapisu
o predani a prevzeti Dila a/nebo Pfedavaciho protokolu, véetné vad v zarucni dobé, které
nebrani Fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila bez DPH za kazdy jednotlivy
pripad a za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V piipadé prodleni Zhotovitele se spinénim lhity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zarucni dobég, které
brani fadnému uzivani Dila nebo Céasti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V pfipadé, ze v pribé&hu realizace stavby nebo v priib&hu zaruéni doby dojde k negativni
zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve srovnani
s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (naptiklad omezeni dovolené rychlosti
véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové provozni
intervaly, kategorie ZZ, funk&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohfevd vyhybek
apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila bez DPH za kazdy
zapocCaty den trvani takové zmeény, a to iopakované a zaroven uhrazeni plné vyse
smluvni pokuty uplatnéné vi¢i Objednateli ze strany dopravcl. ProkdZe-li Zhotovitel,
7e takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho cinnosti nebo
z vlastnosti dodavanych &asti Dila, popt. které zpUsobil svou ¢&innosti Objednatel, toto
ustanoveni se nepouZije.

V pfipadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji ¢innosti smérujici ke zhotoveni
Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto poruseni
nenapravi ani do 10 dnd na zékladé pfedchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila bez DPH za kazdy
takovy pripad.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢i jeho ¢asti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové Ceny Dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni az do dne Fadného prevzeti Stavenisté ¢i jeho Casti Zhotovitelem.

V pFipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisteé i jeho ¢asti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové Ceny Dila bez DPH
za kazdy zapodaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho ¢asti, maximalné
1.500.000 K¢ za mésic.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplini povinnost zabezpedit jiz provedené Casti Dila po dobu
preruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny viech dotéenych Césti Dila bez DPH za
kazdy takovy pfipad.

V pripadé, ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 % z celkové Ceny Dila bez DPH za kazdy takovy pfipad. Ostatni
naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby vcéetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila bez DPH za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pripadé, ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. ¢as) vyluky
zvefejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢) za kazdy pripad vyluky u kazdého dotceného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli dréahy) své dil¢i opatreni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.
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Plati, Ze prekrodenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahajena z divodu
na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy anebo
nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené doklady, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové Ceny
Dila bez DPH za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim
nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky v rozsahu vyzadovaném
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01%
z celkové Ceny Dila bez DPH (k pripadné zméné ceny dila se nepfihlizi), za kazdy
zapocCaty den neplnéni této povinnosti (minimalné 1.000 K¢, maximalné 10.000 K¢
a kazdy zapocaty den prodleni). Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, ze Zhotovitel nepredlozil dokumenty dle odst. 5.7 Smlouvy, nebo postoupil
byt i jen ¢asteéné pohledavky souvisejici s provddénim Dila tfeti osobé&, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila bez DPH
za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé€, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby vykonavajici
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opravnéni ke vstupu do
kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a za kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze,
Ye predmétni pracovnici obdrzeli priikaz ,Opréavnéni ke vstupu do koleji&t&" nebo prestali
vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V ptipadé, 7e Zhotovitel porusi svoji povinnost vést Fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zadznam o stavb&, véetné dodrzeni pozadavkl jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 a Technickymi podminkami, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila bez DPH, maximalné 20.000 K¢
(slovy: dvacet tisic korun Ceskych) za kazdy zjistény pripad poruseni takové povinnosti.
Pokud Zhotovitel nezjedna népravu do &trnécti (14) dnl ode dne zapisu Objednatele do
stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi
10.000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni
stavebniho deniku.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny
Dila bez DPH, maximalné 1.000.000 K¢ (slovy: jeden milion korun ¢eskych) za kazdy
zjistény pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjednd napravu do
&trnécti (14) dnd, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vys$i 5.000 K& za kazdy dalsi
den, az do dne, kdy predad TDS predmétnou zpravu o postupu praci.

V pripadé, Ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo pInéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny Dila bez DPH, maximalné 2.000.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouzije pro ucely zhotoveni stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto Ucelu nebyly uréeny PDPS, pfipadné, na néz pro takové Ucely nebyla uzaviena
smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo predmétné nemovitosti za Ucelem provedeni
Dila uZit, je Objednatel nad rémec jinych opravné&nych narokd Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti a kazdou takto neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
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splnéni prisludné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zplsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi pfedpisy, Vnitfnimi pfedpisy, nebo jinymi pfedpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pripadé, ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila bez DPH za kazdé jednotlivé
poruseni.

V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle odst. 4.9.1 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 % z celkové ceny Dila bez DPH za kazdy
pripad, minimalné vSak 10.000 K¢ a maximalné 200.000 K¢ za kazdy pripad.

Za kazdy, byt i zapocdaty den prodleni se splnénim povinnosti pfedloZit kaZzdou jednotlivou
smluvni dokumentaci dle odst. 4.9.2 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 2.000 K¢.

Pokud Zhotovitel neumozni provedeni exkurze dle odst. 4.9.4 Smlouvy, je povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢.

Pokud Zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim znecisténi komunikace ve Ih(té dle odst. 4.11
Smlouvy, je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pripad
a za kazdou zapocatou hodinu prodleni.

Dojde kvdli nedbalosti, umysinému jednéni nebo poru$eni Smlouvy Zhotovitelem,
Personalem zhotovitele nebo jakymkoli jejich pFisluSnym zastupcem pfFipadné nékym
jinym, kdo je pfimo nebo nepfimo zaméstnan kymkoli z nich, ke Skodé na jakychkoliv
nemovitych & movitych v&cech nebo jinému porudeni technologické kazné, které zplsobi
omezeni provozovani drahy nize specifikované, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu:

e za zplUsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regiondlni ve vysi
25 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zpUsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati celostatni ve vysi
50 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému
TEN-T comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou
omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zafazené do systému
TEN-T core ve vySi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej.

V pripadé prodleni Zhotovitele se spIlnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vySe, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé& jinych dGvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovanim Dila nebo Césti Dila dle Harmonogramu
postupu praci delsim nez tficet (30) dni.

21.1.2 Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z dGvodu
na strané Zhotovitele trva i po triceti (30) dnech ode dne pisemného upozornéni
Objednatele na tuto skutecnost.
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Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14
nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni
vad dle ¢lanku 15 nebo nesplini svoji povinnost predlozit a udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti nékterou z Objednatelem vyzadovanych
pojistnych smluv.

Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplné&nou povinnost spinil a napravil disledek porudeni povinnosti
ve stanovené ptimérené [hité.

Zhotovitel nezahdji Cinnosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto porugeni nenapravi ani do 10 dnd.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nespini vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢lanku 19, jestlize vada
zbavuje Objednatele v zasadé veskerého prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, Ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smiouvy.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, Zze nema zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho Fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladd insolvenéniho fizeni (ve znéni zakona
¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho tedeni (insolvencni zékon),
ve znéni pozdé&jdich predpist) nebo byl konkurs zruden proto, e majetek byl
zcela nepostadujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych Ukonl nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele
se v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu Uplatkarstvi nebo
prijeti Uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpUsobilost
stanovenou zakonem ¢. 266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vse v platném znéni, kterym prokaze, ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét ¢innosti na zeleznicni
dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych
praci nezbytny.

Zhotovitel zadad celé Dilo poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo v pfipadé
zmeény v osobé Zhotovitele nepredlozi Objednateli dokumenty dle odst. 5.6
Smiouvy.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1, mize Objednatel
odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli, které nabude Gcinnosti
patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé toho v pfipadech uvedenych v odst.
21.1.9 a 21.1.10 mdZe Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamzitou
ucinnosti ke dni doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
OP/R/26/23 37/38



21.6

21.7

21.8

21.9

22.
22.1

22.2

22.3

22.4
22.5

23.
23.1

38/38

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materiadly a dalSi prace,
za néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na vé&domi, 7e po odstoupeni miZe Objednatel dokon¢it Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuZit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni adinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na Uhradu
primérenych, prokazatelnych a G¢elné vynalozenych nakladl za stavebni a jiné préace,
které byly provedeny ke dni Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven
dafiovy doklad dle odst. 13.1. Seznam prokazatelnych nakladd, na jejichz Ghradu ma
Zhotovitel dle predchazejici véty pravo, musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni ajiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle odst. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichz provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepige Z&pis o predani a prevzeti Dila do edesati (60) dnd poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uvedl, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o pFedani a prevzeti Dila ve vySe uvedené Ih{té&, tak mize Zhotovitel po uplynuti
vy$e uvedené Ihity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢&lanek
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné ¢astky vice nez $edesat (60) dnl od
vypréeni |hdty splatnosti piislusného darfiového dokladu, ktery byl tadné
vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan,
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Ustanoveni odst. 21.5 a 21.9 se pouziji i v pfipadé odstoupeni Zhotovitele.

RESENI SPORU

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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