

Tato příloha tvoří Zvláštní podmínky k Obecným podmínkám a je součástí Smlouvy. Ustanovení této přílohy obsahují úpravy a doplnění smluvených práv a povinností vyplývajících z textu Obecných podmínek, k nimž je přiložena. Tato ustanovení mohou doplňovat, měnit či rušit podmínky uvedené v Obecných podmínkách. Obecnými podmínkami se rozumí text dokumentu smlouvy.

Jednotlivá ustanovení této přílohy jsou uvedena takto:

„Doplňuje se“ – v takovém případě má příslušný text význam doplňující. Nad rámeček textu smlouvy o dílo (Obecných podmínek) stanoví další práva a povinnosti smluvních stran.

„Nahrazuje se“ – v takovém případě se označený text smlouvy o dílo (Obecných podmínek) ruší a nahrazuje se uvedeným textem.

„Mění se“ – v takovém případě se označený text jiným způsobem mění.

„Ruší se“ – v takovém případě se označený text ruší bez náhrady.

V případě rozporu této přílohy s textem smlouvy o dílo (Obecných podmínek) má přednost tato příloha.

Při odstranění bodu Obecných podmínek Zvláštními podmínkami zůstává původní číslování Obecných podmínek zachováno.

Doplňování bodů do Obecných podmínek se provádí vždy za závěr příslušného článku Obecných podmínek.

Doplňuje se nový bod 4.29:

Odpovědní zástupci Zhotovitele, a podle požadavku Objednatele i jeho poddodavatelé, se budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou za jeden týden (nebude-li dohodnuto jinak) a jejich předmětem bude stav a postup provádění Díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění Díla až do celkového předání a převzetí Díla.

Doplňuje se nový bod 4.30:

Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu plnění Smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění Smlouvy. Během každého kontrolního dne bude Zhotovitel pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, pokud nebudou žádným způsobem měnit tuto Smlouvu.

Doplňuje se nový bod 4.31:

Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni.

Doplňuje se nový bod 4.32:

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději pět pracovních dnů předem, a současně tuto skutečnost uvede ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených

zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. O provedené kontrole bude zástupci smluvních stran sepsán protokol. Pokud se technický dozor Objednatele nebo zástupce Objednatele nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat neprodleně zástupce Objednatele), není Zhotovitel oprávněn provést zakrytí a je povinen stanovit náhradní termín, který oznámí písemně jak technickému dozoru Objednatele, tak zástupci Objednatele, a který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku, přičemž tento nebude dříve než čtyřicet osm hodin po původním termínu kontroly. Doba provedení Díla se v takovém případě prodlužuje o dobu od původního termínu konání kontroly do doby uplynutí náhradního termínu včetně. Po uplynutí náhradního termínu je Zhotovitel oprávněn konstrukce zakrýt i pokud se technický dozor Objednatele nebo zástupce Objednatele kontroly nezúčastní. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takto zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují vady, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel.

Doplňuje se nový bod 4.33:

Zhotovitel smí zahájit práce, které omezují, nebo mají jiný vliv na funkci a přenos signálů elektrické požární signalizace až po zanesení prací do plánu výluk a po schválení prací od pracovního dohledu, respektive sdělovacího a vlakového dispečera a HZS Metro. Zhotovitel odpovídá za odborně správné provedení prací, za to, že Dílo je provedeno v souladu s platnými právními předpisy, normami (včetně ČSN) a doporučeními výrobců jednotlivých součástí. Doba pro provedení Díla se o dobu zanesení prací do plánu výluk a do schválení prací od pracovního dohledu, respektive sdělovacího a vlakového dispečera a HZS Metro prodlužuje.

Doplňuje se nový bod 4.34:

„Zahájit a provádět Dílo v rozsahu souhlasu k činnosti, který je Zhotoviteli udělen na základě ustanovení směrnice Os 3/1 - Směrnice pro činnost cizích organizací ve vztahu k provozu metra. Souhlas k činnosti bude Zhotoviteli udělen pro realizaci každého Díla dle Dílčích smluv před započítáním prací.“ Doba pro provedení Díla se o dobu od podání žádosti o udělení souhlasu k činnosti do doby jeho udělení prodlužuje.

Doplňuje se nový bod 4.35:

Požadavek Zhotovitele na zajištění vzdáleného přístupu (VPN) pro potřebu realizace Díla bude projednán a stanoven v uděleném souhlasu k pracím. Náklady na zajištění vzdáleného přístupu (VPN) pro potřebu realizace Díla ponese Objednatel.