DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 0060/16/0169

číslo Dodatku 0060/17/0129 :DS201700

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:	**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
	Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
zastoupené:	panem Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních:	panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora
ve věcech technických:	panem Petrem Machatým, vedoucím odd. správy objektů a zařízení
IČO:	00262978
DIČ:	CZ00262978
bankovní spojení:	[redacted]
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	**Energy Benefit Centre a.s.**
se sídlem:	Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
zastoupené:	Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
ve věcech technických:	Ing. Liborem Truhelkou, odpovědným projektantem
IČO:	29029210
DIČ:	CZ 29029210
bankovní spojení:	[redacted]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vl. 15915
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.
Preambule

Smluvní strany dne 7. 7. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. 0060/16/0169 (dále jen „Smlouva“)ve znění dodatku č.1 ev.č. 0060/16/0195 ze dne 6. 9. 2016 a dodatku č.2 ev.č. 0060/16/0371 ze dne 23. 11. 2016, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pod názvem: „*Projektová příprava na akci Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit: ZŠ Náměstí Míru*“ (dále též „veřejná zakázka“) ve stupni pro stavební povolení a pro provádění stavby (dále též „dílo“), a to na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky.

II.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 Smlouvy (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu plnění sjednaného smluvními stranami v ustanovení čl. II. Předmět, účel a místo plnění, a změna výše ceny za dílo sjednané smluvními stranami v ustanovení čl. IV. Cena za dílo.

2. V průběhu realizace díla bylo na základě prohlídky objektu hlavní budovy požárním specialistou zjištěno, že se v části budovy nově určené jako chráněná úniková cesta nacházejí na každém podlaží elektrorozvaděče, které svým provedením nevyhovují, nesplňují požadovanou požární odolnost v délce 15 minut. Stávající rozvodné skříně neumožňují přestavbu. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede projekci kompletních silnoproudých rozvodů elektroinstalace v hlavní budově, a to za cenu ve výši 49 500,00 Kč bez DPH, o kterou se zvýší celková cena za dílo.

3. S odkazem na §222 zákona č.134/2016Sb, o zadávání veřejných zakázek, odstavec 6), písmeno a), b) a c), se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku (pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce).

III.
Předmět, účel a místo plnění

1. Ustanovení čl. II. odst. 6 Smlouvy se tímto dodatkem doplňuje takto:
   - *silnoproudé elektroinstalace, v budově A kompletní výměna rozvodů a koncových prvků*

IV.
Cena za dílo

1. Ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy se v části upravující výši ceny tímto dodatkem mění takto:

Účastníky nově dohodnutá cena za dílo činí:

Celková cena za dílo bez DPH	996 500,00 Kč
DPH 21%	209 265,00 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH	**1 205 765,00 Kč**

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 264/2017 ze dne 21. 3. 2017 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění, zůstávají nadále v platnosti a jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

VI.

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Liberci, dne …… 2017

V Praze, dne …… 2017

Statutární město Liberec
Tomáš Kysela, náměstek primátora
Objednatel

Energy Benefit Centre a.s.
Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva
Zhotovitel