

ZMĚNOVÝ LIST dle §222 odst.7 ZZVZ:		<i>číslo ZL:</i>	
Název akce:			
Objekt:			
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno		
Zhotovitel:			
Změnový list vystavil:	Zhotovitel		
Datum:			
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla dle §222/7 zákona 134/2016 Sb. (dále ZZVZ). Změnový list není nabídkou na uzavření smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv závazky nebo povinnosti. <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> <u>Popis změny:</u> <u>Zdůvodnění změny: (včetně doby plnění a cenové kontroly)</u> <u>Komentář ke změně:</u>			
Cena méně prací bez DPH :		Cena více prací bez DPH :	
Kč		Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):	
Souhlasím:		Souhlasím:	
Datum:		Datum:	
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)	
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:	
Souhlasím:		Souhlasím: BO MMB	
Datum:		Datum:	
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)	
Přílohy:			
1. Rozpočet ZL (méněpráce, vícepráce)			

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE :

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE:

S výše uvedenými změnovými listy (listem) jsem se seznámil a souhlasím s nimi (ním)		
Autorský dozor	Technický dozor stavebníka	Zhotovitel stavby
firma	firma	firma
odpovědná osoba	odpovědná osoba	odpovědná osoba
datum, podpis	Zároveň jsem provedl kontrolu položkových rozpočtů výše uvedených ZL a shledal, že jejich ocenění je v souladu se smlouvou o dílo.	datum, podpis
	datum, podpis	