

PŘÍLOHA 4 | HARMONOGRAM (PODKLAD HARMONOGRAMU)

verze ke dni odeslání výzvy k podání nabídek

Vedle definic podle Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v této části Přílohy 4 [Harmonogram] použity definice podle Pod-článku 1.1 [Definice používané v Rozsahu služeb] Přílohy 1 [Rozsah služeb].
Tento podklad Harmonogramu se týká pouze výkonu základních povinností podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] v níže stanovených fázích.
Tento podklad Harmonogramu použije Konzultant při zpracování Harmonogramu.
Konzultant / vybraný dodavatel musí ve dnech doplnit lhůtu pro splnění jednotlivých milníků ve sloupci [lhůta od zahájení fáze].
Konzultant / vybraný dodavatel může navrhnout upřesnění, doplnění nebo jiné úpravy podkladu Harmonogramu. Přednětém úpravy však nemohou být závazné údaje.
Závazné údaje jsou stanoveny v barevně zvýrazněných sloupcích: [fáze], [mílník], [výstup (pokud jsou s ohledem na povahu Projektu relevantní)], [obsah mílníku], [max. lhůta od zahájení fáze] a [smluvní pokuta].

Ve sloupci [obsah mílníku] jsou použity následující zkratky:

koncept	předání konceptu výstupu; odpovídá přibližně 30 % rozpracovanosti; z předané dokumentace musí být zřejmé alespoň principy, zásady a základní směřování dokumentace, aby v případě nesouhlasu nebo připomínek Objednatele mohly být příslušné změny implementovány včas
rozprac. k.	předání rozpracovaného konceptu výstupu; odpovídá přibližně 60 % rozpracovanosti; z předané dokumentace musí být zřejmé rozvedení konceptu a principů technického řešení do konkrétní podoby, a to včetně související koordinace mezi technickými profesemi nebo se souvisejícími stavbami
finální k.	předání konceptu výstupu k finálním připomínkám; odpovídá přibližně 95 % rozpracovanosti; předaná dokumentace musí být celistvá, dopracovaná a zkoordinovaná s možnou výjimkou opakujících se detailů nebo výrobních výkresů časově náročných na zpracování, pokud jsou alespoň jejich typické exempláře součástí předané dokumentace
čistopis	předání čistopisu výstupu; představuje úplnou, celistvou, plně dopracovanou a zkoordinovanou dokumentaci po vypořádání všech připomínek, které k dokumentaci zaznely.

Ve sloupci [max. lhůta od zahájení fáze] je závazná nejdelší možná lhůta pro splnění mílníku ode dne zahájení příslušné fáze.
Ve sloupci [smluvní pokuta] je uvedeno, zda je splnění mílníku v max. lhůtě ode dne zahájení příslušné fáze utvrzeno smluvní pokutou, případně jakou (viz též část A Zvláštních podmínek).
Ve sloupci [předp. doba od Data zahájení] je předpokládaná doba dosažení mílníku od Data zahájení ve dnech.
Pokud je doplněno Datum zahájení (nepovinné), doplní se automaticky předpokládané dny zahájení a dny dokončení jednotlivých fází a data ve sloupci [předpokládané datum].

Datum zahájení		Nepovinné. Můžete doplnit skutečné (pokud je známo), nebo předpokládané Datum zahájení ve formátu DD.MM.RRRR.
----------------	--	---

fáze	den zahájení	předpokládané datum	den dokončení	předpokládané datum	poznámka
připrava	Datum zahájení		den vydání potvrzení o převzetí výstupu		předpokládané datum dne zahájení fáze = Datum zahájení; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního mílníku fáze + 14 dnů
DPZ	den dokončení předchozí fáze nebo pozdější datum podle Oznamení Objednatele		den nabytí právní moci / účinku Rozhodnutí		předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení předchozí fáze + 1 den; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního mílníku fáze + 14 dnů
DVZ	den dokončení předchozí fáze nebo pozdější datum podle Oznamení Objednatele		den vydání potvrzení o převzetí výstupu		předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení předchozí fáze + 1 den; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního mílníku fáze + 14 dnů;

fáze	mílník	výstup (pokud jsou s ohledem na povahu Projektu relevantní)	obsah mílníku	lhůta od zahájení fáze	max. lhůta od zahájení fáze	smluvní pokuta	předpokládané datum	předp. doba od Data zahájení	poznámka
připrava	1.1	zpráva o podrobném přezkoumání Podkladové dokumentace	finální k.	[dopřítte]					
	1.2		čistopis	30	30	A			
	1.3	výsledky ověření existence inženýrských sítí a vyjádření jejich správců nebo vlastníků	čistopis	30	30				
	1.4	výsledky geodetického zaměření stavby	čistopis	30	30				
	1.5	výsledky diagnostiky vozovky	čistopis	30	30				
	1.6	technické požadavky na potřebné podklady	finální k.	[dopřítte]					
	1.7		čistopis	30	30	A			
DPZ	2.1	DPZ	finální k.	[dopřítte]					
	2.2		čistopis	180	180	B			
	2.3	podklady pro obstarání Rozhodnutí včetně žádosti	finální k.	[dopřítte]					
	2.4		čistopis	180	180	B			
	2.5	N/A	podání žádosti o vydání Rozhodnutí	180	180	B			
	2.6		vydání Rozhodnutí (stavební úřad)						Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané datum splnění předchozího mílníku + 63 dnů.
	2.7		nabytí právní moci Rozhodnutí						Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané datum splnění předchozího mílníku + 21 dnů.
DVZ	3.1	DVZ	finální k.	[dopřítte]					
	3.2		čistopis	90	90	B			
	3.3	Výkaz výměr	finální k.	[dopřítte]					
	3.4		čistopis	90	90	B			
	3.5	kontrolní rozpočet	finální k.	[dopřítte]					
	3.6		čistopis	90	90	A			
	3.7	předpokládaný harmonogram provádění Díla	finální k.	[dopřítte]					
	3.8		čistopis	90	90	A			