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1. ÚVOD
Identifikační údaje projektu
Doplňte klíčové údaje jako např.: název Projektu, číslo (čísla) zakázky nebo smlouvy, stupeň dokumentace apod.
Účel dokumentu
Účelem Plánu práce na projektu je pomocí konkrétních údajů stručně demonstrovat, že a jakým způsobem QMS Konzultanta pro případ Projektu splňuje požadavky Metodiky QMS Objednatele.
Personál
Zástupce konzultanta
Doplňte jméno a kontakt
Zástupce objednatele
Doplňte jméno a kontakt
Hlavní projektant
Doplňte jméno a kontakt, pokud je zastáván odlišnou osobou od Zástupce konzultanta
Organigram řízení personálu konzultanta
Doplňte grafické zobrazené organizační struktury personálu Konzultanta
Matice zodpovědnosti mezi konzultantem a objednatelem
	Technická profese, obor činnosti nebo zodpovědnosti
	Řešitel (kontaktní osoba) na straně Konzultanta
	Řešitel (kontaktní osoba) na straně Objednatele

	Oblast 1
	Jméno + kontakt
	Jméno + kontakt

	Oblast 2
	Jméno + kontakt
	Jméno + kontakt

	Oblast 3
	Jméno + kontakt
	Jméno + kontakt


Garanti (specialisté) odborných profesí
	Profese
	Garant

	Profese 1
	Jméno + kontakt

	Profese 2
	Jméno + kontakt

	Profese 3
	Jméno + kontakt


Zdroje souhrnných informací
Informační soubor projektu
Doplňte odkaz na místo uložení
Doplňte komentář, je-li zapotřebí
Seznam otázek a odpovědí
Doplňte odkaz na místo uložení
Doplňte komentář, je-li zapotřebí
Vstupní zpráva [není požadována]
Harmonogram
Doplňte odkaz na místo uložení
Doplňte komentář, je-li zapotřebí
Porady
Doplňte plán konání porad
Doplňte odkaz na místo uložení
Doplňte komentář, je-li zapotřebí
Zprávy o postupu prací
Doplňte odkaz na místo uložení
Doplňte odkaz na šablonu zprávy anebo příspěvku do zprávy
Doplňte komentář, je-li zapotřebí
Systém řízení dokumentace
Struktura úložiště
Doplňte popis struktury úložiště
Doplňte grafické zobrazení stromové struktury, je-li účelné pro přehlednost
Doplňte popis přístupových práv, jsou-li zavedena
Pracovní tok (workflow) úložiště
Doplňte popis pracovního toku na úložišti, je-li zaveden
Doplňte požadavky na personál Konzultanta z hlediska pracovního toku
Systém označování souborů
Doplňte popis systému označování souborů projektové dokumentace nebo odkaz na samostatný dokument (zprávu, prezentaci) zpracovaný k tomuto účelu
Systém označování a popisování revizí
Doplňte popis systému označování revizí souborů projektové dokumentace nebo odkaz na samostatný dokument (zprávu, prezentaci) zpracovaný k tomuto účelu
Doplňte příklad revizní tabulky u výkresů a textových dokumentů
Doplňte popis vztahu revizí a pracovního toku úložiště, je-li relevantní
Šablony a zakládací soubory
Doplňte rozpisky a popisová pole
Doplňte textové dokumenty
Doplňte tabulkové dokumenty
Doplňte výkresy a modely
Doplňte CAD manuál, pokud je požadován
Kontrola a schvalování 
Přezkoumání podkladů
Doplňte stručný popis procesu
Doplňte vztah k pracovnímu toku úložiště, existuje-li
Technická kontrola
Doplňte stručný popis procesu
Doplňte vztah k pracovnímu toku úložiště, existuje-li
Doplňte požadavky na dokladování a způsob uložení dokladů o kontrole
Koordinační kontrola
Doplňte stručný popis procesu vč. definice osob vykonávajících koordinační kontrolu
Doplňte vztah k pracovnímu toku úložiště, existuje-li
Schválení
Doplňte stručný popis procesu
Doplňte vztah k pracovnímu toku úložiště, existuje-li
Doplňte seznam osob oprávněných schválit dokumentaci k externímu vydání
Interní oponentura [není požadována]

Externí oponentura [není požadována]

koordinace na rozhraní staveb [není požadována]
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