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Příloha A
§ 18

Obsah dokumentace Změny
(l) Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty:

a)Krycí list ZBV (příloha č. l této Směrnice),
b)Změnový list pro Změny Skupiny 1-5 (příloha č. 2 této Směrnice)
c)Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

(příloha č. 3 této Směrnice)
d)Rozpis ocenění změn položek (příloha č. 4 této Směrnice)
e)Přehled zařazení zrněn do skupin (příloha č. 5 této Směrnice)
f)Přehled dalších dokladů (příloha č. 6 této Směrnice)
g)Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a

ocenění Změn).

Vzhledem k zařazení Změn do skupin neinusí Dokumentace Změny obsahovat všechny výše
uvedené doklady, což vyplývá z dalších ustanovení této Směrnice.

(2) Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást
smluvních dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby.

(3) Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na
základě zařazení do Skupiny dle této Siněmice a současně se zařadí do jedné Změny během
výstavby (ZBV).

(1)Změna bude
oprávněnou
Objednatele.

§ 19
Změnový list

administrována ve formě Změnového listu řádně podepsaného osobou
jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou
Vzor Změnového listu je uveden v příloze č. 2 této Směrnice.

(2)Ziněnový list musí obsahovat:

a) uvedení iniciátora Změny, tj. osobu, která Změnu požadovala (Zhotovitel nebo
Objednatel),

b) zdůvodnění a popis Změny v rozsahu nezbytném pro získání dostatečných informací o
navrhované Změně,

c) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a
rovněž se součtem jejich absolutních hodnot, pokud je součet rozhodný z hlediska
zákonného limitu,

d) vyjádření (souhlas se Změnou) Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě
využíván,

e) vyjádření (souhlas se Změnou) TDI,
f) vyjádření (souhlas se Změnou) Supervize (je-li na dané Stavbě využívána),
g) vyjádření (souhlas se Změnou) Oprávněné osoby (viz též § 2 odst. 10 této Směrnice),
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h) podpisy osob jednajících za Objednatele a Zhotovitele, včetně dokumentů, které je k

takovým úkonům opravňují.

(3)Přílohou Změnového listu je Rozpis oceněni Změn položek (příloha č. 4 této Směrnice).

(4)Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele podepsaný Změnový list je podkladem pro
vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně.

§ 20

Procesní postup při vzniku Změn

(l) Jestliže Zhotovitel navrhne Objednateli provedení Změn formou předložení návrhu
Změnového listu, potom Oprávněná osoba.

a) prověří, zda návrh Zhotovitele splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy,
zejména jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných
Změn, návrh Zhotovitele na ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek=a je-
li to nutné, tak i návrh změn programu prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo
návrh úprav lhůt pro dokončení. Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změn
nedostatky, vyzve Oprávněná osoba Zhotovitele k jejich odstranění a stanoví mu za tím
účelem přiměřenou lhůtu.

(2) zjistí-li Oprávněná osoba, že je nezbytné provést Změny, udělí bezodkladně pokyn Zhotoviteli
k předložení návrhu Změnového listu s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh
předložen. Poté, co Zhotovitel Oprávněné osobě předloží návrh Změn formou předložení
návrhu Změnového listu, postupuje Oprávněná osoba podle § 20, odst. (l), písm. a) této
Směrnice.

{3) Předložený návrh Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru,
kterého se Změny týkají. Po projednáni Objednatel a Zhotovitel návrh Změnového listu a další
vyhotovované dokumenty podepIšI.

(4) Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem podpisu Změnového listu ředitelem
KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou.

(S) zveřejňování změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek
KSÚS v Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně
závazných právních předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku
předkládají vedoucí provozů a technicko-správního úseku neprodleně na obchodní oddělení
včetně předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na odděleni veřejných
zakázek. Tento postup bude uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu.

§ 21

Společné zásady
(1)Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření

bezodkladně po předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho
předložení. Pokud příslušná osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky
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zpracování návrhu nebo není-li návrh dostatečně doložen doklady požadovanými touto
Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění dokladů osobě, která příslušné osobě
návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní vytýkané nedostatky
návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží příslušné
osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku.

§ 22
Přechodná a zrušující ustanovení

(1)Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti
této Směrnice zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se
rozumí uzavření smlouvy nebo dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale
neukončená před účinností této Směrnice, budou zrušena a administrována dle této
Směrnice.

(2)Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně
začleněny do některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno
za splnění zákonem a touto Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní
Skupiny. Za správné administrativní začlenění do Skupiny odpovídá Oprávněná osoba.
V souladu s § 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu Změn závazku ze
smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. C) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny
závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

§ 23
ÚČinnost

§ 24

Seznam příloh

l. Krycí list ZBV

2. Změnový list pro Změny Skupiny 1-5

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního
objektu/provozního souboru

4. Rozpis ocenění změn položek

5. Přehled zařazení změn do skupin

6. Přehled dalších dokladů
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(1)Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 29.května 2017

V Praze dne 29.05.2017

Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel
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Příloha č. 1

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l ČÍslo ZBV:

l čÍslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): '7

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
lČ: 70891095

Zhotovitel:

lČ: ... .. .. .

Rekapitulace ZBV č. ? dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č, Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

?.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

?.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

?.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č, Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
záporných kladných a Změn kladných celkem

?.4 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. záporných kladných a Změn kladných celkem

?.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných kladných a Změn kladných celkem

? 0,00 0,00 0,00

Části ZBV se čÍs|uji číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávajÍcÍ číslo Skupiny,
stejný systém čIs©vání se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo parě:

IQ



Příloha č. 2

Změnový fist

Název a evidenčni' čisto Stavby Číslo SO/PS l Cislo ZBV

/čisl0 Změny SO/PS
Název slavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): ?. 1,2,3,4,5

SIrany smlouvy o dílo č na realizaci výše uvedené Stavby L}zavřené dne [(h)plr)t('! (dále jen Smlouva):
Objednatel Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/1 1 150 00 Praha 5 Smíchov

Zholovitel: iciop|ň|el

Přílohy' Změnového listu: Parě č příjemce

1 Krycí list x počet hslú 1 Objednatel
2 Změnový hsl x poCel listu 2 Zhotovitel
3 Zápis o projednáni oceněni soupisu prací x počet Iislů 3 Projektant
4 Rozpis oceněni Změn poloZek x počet listú 4 Stavební dozor
5 Přehled zařazeni změn do skupin x počet listu 5 Supervize

S—— dcRační
6 Přehled dalších dokladů x počet lislů [doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny [doplňte - bud Zhotcmlel nebo Obledľ)a(e|]

Popis a zdůvodněni Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

. . Cena navrhovaných Změn . .Cena navrhovaných Zmeň Cena navrhovaných Zrněn . . . . Součet absdutnich hodnot Změn
záporných kladných zapornych a Zmeň kladných kladných a Změn záporných

celkem

0,00 0,00 0,00 0,00

Poclpis vy adřuje souhlas se Změnou:

Zhofovitel (stavbyvedoucí) jméno datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Stavební dozor jméno datum podpis

SupéMze (Regknänl dcUEnj kancem jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS který je soLfČásti výše uvedené SIayby, budou provedeny Změny. jež jsou podrobně
popsány zdůvodněny dokladovány a oceněny v dokLjmentaci této Změny S[)Í|uvn| sKaný shoclné proh|ašL|]| že Ztnény dle (ohoto Zn"|él)ovél)c) hsttj nejsoLi

dle ,' l 13 2 Smiuvnich p')cj[n(nek Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém
listu V ostatním zustávaji práva a povinnosti Objednatele a Zholovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny Na důkaz toho připojuji přískšné osoby oprávněné
jedňál jménem nebo v zastoupeni Objednalele a Zhotovitele své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Cisio parě

i1
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Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: ?
Název Stavby:

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

Poznámka:
Cenu všech Zmeň zapornych v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:
Cena všech Změn Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS po

záporných v kladných v Bena po/ps p,0 všech předchozích
- . . . všech predchozich . .predchozich predchozich . . Zmenach a ve

Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS Zmenach Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3+4 6=5-1

stavebni/montážni práce 0,00 0,00

Údaie v KČ. be7 DPH

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných . ,
- . . . . kladných na SO/PS kladných na SO/PS kZmeň zapornych na Zmeň kladných na . . .

SO/PS SO/PS (predchozich a cene SO/PS dle
navrhovaných) Smiouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4"9 11=10/1

stavebni/montážní práce 0,00

Udale v KČ be7 DPH

Cena SO/PS po této ZBV:
Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po

záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti ceně
(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS die Smlouvy v
navrhovaných) Smlouvy %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavebni/montážni práce 0,00 0,00 0,00

ljdaie v KČ be7 DPH

Vyjádřeni (souhlas im x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Supsrvize (RDK) .

Zaměstnanec KSUS SK
odpovědný za cenové
projedn'áni Změny:

Pozn. - pouze pokud
bude stavba
financována z

1ROP/lTl

'ď



Příloha č. 4

Rozpis oceněni Změn položek - pro ZBV číslo: ?.1, 2, 3, 4, 5
Evidenční Cisio a název stavbý: ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: č.
Číslo a název rozpočtu: Skupina Změn:

Poř Množství . , . , Cena za Cena Změny Změny Cena Rozdíl cen Podíl cen
. , . , Ý Mnozstvi Mnozstvi celkem ve , , ,c. Kód položky Nazev položky m.j. ve V V m.j. v . zaporne v kladne v celkem ve celkem v celkem v

. ve Zmene rozdílu Smlouve vpol. Smlouvě KČ KČ KČ Kc Zmene v KČ Kc %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Celkem

-67



PŘEHLED ZAŘAZENÍ Z

Název a evidenční číslo Stavby:
1 přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 1 235 621 452,00 6=32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 aSkupiny 4 2 526 102,00

2=1+18+19 Aktuálni smluvnI částka (cena stavby) 1 240 880 449,00 7qwy10o Skdmdní HmM 30 % - 8oučm $kuplny 3 Sk@ny 4 0,20%

3=(2/1)'100 Procento změny přijaté smluvní částky 100,43% 13·1'0,3 zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 370 686 435,60

4-(25/1)'100 Sledování vyhrazených změn (Skupina l) 0,07%

5=(28/1)"100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,05%

1,67¶640={19/1)'100 mmmp~40={19/1)'100 &Mlm1B ¶6 m F" 1,67¶6

-1- -2-

V,h,a,ená změna (Domě rky) zaměna položek (Započftávání)

Změny Změny
Změny záporné záporne Suma Změn záporné šumí

. změny záporných a (zadávat se Změny kladné zápoiSO ZBV C Název SO/PS l předmět Změny (zadávat se Změny kladné Hodnota ZBV (zadavat se kladné . .
znaménkem minus) znaménkem Změn kladných znaménkem Změn l

minus) minus)

16 17 18 19=23+26+29+33 ?(1"24+27·30'34" 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=37+39

. -20 745 045,00 26 004 042,00 5 258 997,00 - 1 482 852,00 2 298 863,00 816 011,00 -4 523 450,00 5 177 998.00 654
aaa 1 443 864,0Ů 5 4iů 365,ŮU 3 974 501 00 ů,ůů

- 203145 OD 302 500.00 99 355.UU - 203 145,00 - 203 145.00
dddd - 1 524 799,UO 040 67CLijtj 515 871.00 -1 023 564.00 - 1 UŽ3 56'LUU 25 640 00 25

0,00 2 532 825 00 2 53Z 825,UO 2 031 405,00 2 031 405.00
CLOD 205 300,00 205 300.00 ŽU5 3óó.ôó 2U5 %U,óU

-4 523 458 00 4 614 393.00 90 El35,UU 12 035,00 12 035.00 -4 523 458,00 4 602 35U,UU 7tj
CLOD 230 014,00 230 014 00 Ů,ŮŮ
O 00 50 123,00 50 123,00 50 123.00 SQ 123 00
Ů.ŮŮ 1 023 654 00 1 023 654,00 0.00
0.00 100 000,00 100 000,00 O OD 100 000,00 IDC

- 256 143.00 25 410.00 - 230 733,00 - 256 143,00 - 256 143 DO
. 4 021 563 00 2 561 038,00 - 1 460 525,00 0,00

KXX -8 621453,00 6 248 300.00 - 2 373 153.00 O 00
0,00 450 00U.00 450 000,00 (too 450 000,00 45C
0,00 O 00 O 00 O DO

WWW · 150 620 (JO 201 450,00 50 830,00 0,00
0,00 0,00 O (JO 0,00
0.00 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 O 00
O DO 0,00 O 00 0.00
0.00 0,00 0.00 O 00
O 00 0,00 0.00 0,00
0,00 0.00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00
O 00 0,00 0,00 0.00
0.00 0,00 0,00 0,00
O OD 0,00 0,00 O OD
0,00 0,00 0,00 0,00
O 00 0,00 0,00 0.00

Poznámka: Formulář má informahvni charakter a zobrazuje slav k datu předloZeni Změnového hstu

stu



Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:

Název a evidenční číslo stavby:

Název stavebního objektu l provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS:

Součást dokumentace ZBV
Doklad ANO .

, . , NE - Illozeno(počet listu)
doplnit počet listů doplnit kde je dokumentace k

dokladu dispozici k nahlédnuti
Soupis prací

Další doklady nezbytné pro řádné
zdůvodnění, popi& dokladování a
-oceněni měn: [doplnit název dokladu,
;příp. další identifikaci, např. zpracovatel,
čj., datum ..J

počet listů celkem O

't





Příloha B
podpisový rámec RDS

NÁZEV STAVBY:

Objednatel stavby: Středočeský kaj
se sídlem Zborovská 11
150 21, Praha 5; IČ: 70891095

(bude doplněn název)
(bude doplněno sídlo a IČ)

Schválil - razítko, datum, podpis:

Technický dozor:
Vyjadřuje se formou
samostatného stanoviska.

Autorský dozor: (bude doplněn název)
(bude doplněno sídlo a lČ) Vyjadřuje se formou

samostatného stanoviska.

Zhotovitel: (bude doplněn název)
(bude doplněno sídlo a IČ)

Razítko, datum, podpis:

Souřadnicový systém:
výškový systém:

(bude doplněno)
(bude doplněno)

; Prostor pro rozpisku zpracovatele RDS :

: Císlo zakázky: (bude doplněno) Vedoucí projektant: (bude doplněno) :

i Schválil: (bude doplněno) Zodp. pro,jektant: (bude doplněno) ;

0
0 0

0; Tech. kontrola: (bude doplněno) Vypracoval: (bude doplněno) :
0
0

0

0
0

; Objednatel: (bude doplněno) Obec: (bude doplnčno) Kraj: (bude doplněno) i
: Akce: (bude doplněno) Datum Stupeň :
; (bude doplněno) (bude doplněno) ;
0 0

: Souprava C. přílohy :
; (bude doplněno) (bude doplněno)

objekt' (bude dopiněno)
P
p 0

Číslo zakázky: (bude doplněno) Vedoucí projektant: (bude doplněno)

Schválil: (bude doplněno) Zodp. projektant: (bude doplněno)

Tech. kontrola: (bude doplněno) Vypracoval: (bude doplněno)

Objednatel: (bude doplněno) Obec: (bude doplnčno) Kraj: (bude doplněno)
Ak"' (bude doplněno) Datum Stupeň

(bude doplněno) (bude doplněno)
Souprava Č. přílohy
(bude doplněno) (bude doplněno)

objekt' (bude dopiněno)

LU
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Příloha C
VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

Ibude DOPLNÉNO-nAzev $tavby|
Protokol z předání staveniště

A. ldentifikačni údaje

Název stavby:
Objednatel:

Zástupce objednatele:

Stavební dozor:

Koordinátor BOZP:

|B(JDE DOPLNĚNO|

středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
lČ 70891095
zastoupený RNDr. Martinem Macháčkem, CSC., radním
pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
|bude (i(")l)|l)ěl)()l
tel.: jbude cloplnčno|, e-mail: jbude dc)pbnénol

[bude doplněno]
se sídlem: [bude doplněno]
lČ [bude doplněno]

vc včccch lec!)l)lckŠ ch' |bude doplněnoj
tel : |bude (jol)hlčno], e-mail: jbude doplněno]

[bude doplněm]
se sídlem: jbude doplněno]
lČ [bude doplněno]
7.astolj|)en ve věcech Ĺcx'|)jl|ckých: I bude d0p|nčno]
tel.: jbude dophíčno|, e-mail: |bude doplněno]

Zpracovatel DSP, PDPS, ad [búde gopjněn0]
Se sídlem:
lČ dopMčno]
hlavní inženýr doplněno]
autorský dozor (AD) [bude doplněno]
tel. tbudé e-mail: jbude doplnčno]

Zhotovitel stavby: [bude dop|něno]
Se sídlem: jbude dq)l|ľěl)(']
lČ jbude dc)plnčllc)]

SidIo:K Ryšánce 166&16, 14/ 54 F'řaha 4
(el : +420 226 066 )11. (ax t420 226 066 119
www ¢)raqoproiekt cz

lČ 4'2/2387 DiC CZ452723B7 Č Li
Zapsan v ot)ch()d[)|n' řejstňku Mesľskehc) 5OLldl| v Piaze
oddilB vlcůka '434

C!,N 1NlSC) 91.)l)i 2009
ČSN ENISO '4001 2005

"' u
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nic S/ře(/()čt'\ké//() k/(//e /'"i'/'ě)'ko\(i o/µy//1/ (/(ĺ', /(' ()()0660(n
/50 2/ PRAHA 5, Zborovská 1/

Zástupci zhotovitele: oplněno]
tel. dc doplněno|, e-mail:

Termín prováděni stavby: Zahájení prací - jbude doplněno]
Předpokládané ukončení [bude doplněno]

B. Předmět předáni staveniště
Předáni staveniště bylo zahájeno na jbudc doplnčno| přípravném výboru konaném dne

|1'ude cj()p|nčn(|l. Viz zvláštní záznam. probíhají administratívni úkony, především projednáváni
dopravně inženýrských opatřeni (DtO), oznámeni archeologům (Ústav archeologické
památkové páče středních Čech), pasportizace objektů a komunikaci dotčených stavbou a
další. Vypracovává se realizačni dokumentace stavby (ROS).

bnešnim dnem se předání staveniště dokončuje a zahajuji se samotné stavební práce.
Staveniště se předává dle smlouvy o dílo se zhotovitelem. Práce budou probíhat podle
předaného harmonogramu.

Silnice jbude dc}plnčll(.)| bude uzavřena od |'1)L|(|e (|oplně|K)|6:00 hod. na základě
dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) vydaného odborem dopravy MÚ [bude (k)|)lněnc)]pro
veškerý provoz (automobilový i pěší).

Zhotovite| je dle smlouvy s objednatelem povinen zahájit stavební práce do ,|"blldc
d()|))|'lěl](")] dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat objednateli do |1'ucle (jq)|l)čll('|
měsíců od předání staveniště zhotoviteli. V případě nevhodných klimatických podmínek
mohou být na základě ČI. [bude dcjp|něn0)sm|ouvy práce přerušeny a dobu přerušení se
prodlužuje doba výstavby.

Místo stavby: středočeský kraj, okres |bude dop|t)čl]o:, k.ú [bude doplnčm].

C. Náležitosti k předmětu předáni staveniště:
Zhotoviteli se předává:

stavebrú povoleni č. j. |budc d()|)lnčľlo] ze dne jbuck d()l)lllčll('|vydané odborem
dopravy |1)Llcle (lopj|lenL'] (nabyti právni moci jbude doplněno|), prodloužené |buck
d()p|jlě|lt']

· stavební povoleni č. j. |1'ude d()l)h|e|K]] ze dne lbude dQph1ef)o]vydané Qdb0Fem
Životního prostředí MÚ |blldc (k)p|l|čno] (nabyti právní moci [bude &µ1něnoj) -

přeložka vodovodu a kanalizace
· Dokumentace - Dokumentace pro zadáni stavby (byla součásti zadávací

dokumentace)
· Atd.

D. Vytyčeni obvodu staveniště, základni vytyčovací s it'
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/.5// _'/ /'R-!//, l .', Z/),,,·,)\,,'/í,i //

Objednatel upozorňuje zhotovitele na požadavek striktního dodržováni hranic

staveniště.Zhotovitel zřídí pro vytýčení stavby geodetickou sit', kterou bude podobu výstavby
udržovat ve funkčním stavu.

E. Příjezdy na staveniště a přepravní trasy
.

F'. Nakládáni s pokácenými dřevinami.
Káceni dřevin (nálety) bude probíhat v sodadP s p[atnými rozhodnuthni a' na základě

Llzavřených dohod s vlastníky dřevin.
Pokud vlastníci žádají předání dřevní hmoty, zhotovitel jim oznámi zahájení kácení a

vyzve je k odklizení dřevní hmoty.

G. Práce prováděné v ochranných pásniech vedeni inžeríýrských síti.
Přes most (v přesypávce) procházejí inženýrské sitě uvedené v dokumentaci stavby.
Objednatel upozorňuje zhotovitele na dodržování podmínek stanovených správci síti

při pracích v bhzkosti těchto vedeni a jejich přeložkách, viz dokladová část a podmínky
stavebního povolení. Vytyčeni sítí je předmětem dodávky zhotovitek.

H. Různé
Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost dodržováni všech podmínek

Llvedených v předané dokladové části.
Pbjednatel upozorňuje zhotovitele na povinnost respektovat na stavbě činnost

koordinátora BOZP a zavazuje se dodržovat zásady bezpečnosti práce dle platných právnkh
Předpisů. Vzhledem k umístěni stavby v centru obce vyzývá objednatel zhotovitele na
provedení řádného oploceni staveniště a jeho udržováni po celou dobu stavby tak, aby na
stavbu neměli přístup nepwolané osoby.

Objednatel upozorňuje zhotovitele na povinnost dodržovat na staveništi (pracovišti)
právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízeni a
ochrany zdraví při práci, požární bezpečnosti a předpisy ochrany životního prostředí v souladu
se smlouvou o dílo.

?hotovite| provede pasport dotčených objektů a komunikací před zahájeni stavby a
předá tyto dokumentace objednateli prostřednictvím TDI.

Prostory pro zařízeni staveniště jsou vyhrazeny na silnici W10169, zhotovitel může na
základě smĹouvy s majiteleni pozemku umístit zařízení staveniště i mimo pezemky uvedené
ve stavebním povoleni.

Zhotovitel zajisti QsäzenÍ jnfQFmačni tabule s «načenim investora,
zhotovitele, technického dumru na vldite|rFém mktě, a t¶ na silHicl |bude Ĺk)p|nclK)lna
stavby směrem k silnici [bu(k

ij
l
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/50 2/ PRAHA 5, Zborovská ll

Závěr:
Objednatel cestou TDI předává zhotoviteli staveniště stavby .
Zhotovitel toto staveniště přejímá ke dni jbude dop]něncga prohlašuje, že jsou mu

známy podmínky jeho užIvánI.

Ve [bude dne [bude doplněno)

Předává:

v zastoupeni za středočeský kraj

Krajská správa silnic Středočeského kraje

Za KSUS: [bude doplněno]

Za stavební dozor: [bude dop|něnol

Přebírá zhotovitel stavbV
|bude doplněno]

Přílohy:
Prezenční listina

· Doklady dle bodu C (předány zhotoviteli v rámci přípravy stavby)



Příloha D

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
dokončené budovy nebo stavby
nebo její dokončené části

Přejímací organizace
název a sídlo (razítko)

Č. zápisu:
Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum zahájení Název budovy nebo stavby
přejímacího řízení ( nebo její dokončené části)

,,název akce"

Místo realizace akce:

Popis:

Odpovědný stavbyvedoucí Generální projektant

Technický dozor investora Zhotovitel:

Stavební povolení: vydal:

Smlouva o dílo č.

ze dne včetně

Datum zahájení prací Datum dokončení prací
podle smlouvy o dílo podle smlouvy o dílo

l

l Z 3
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Příloha D

Skutečný termín zahájení: Skutečný termín dokončení prací:

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence
podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí
ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

ne

Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad

ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

ne

Termín úplného vyklizení staveniŠtě :

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

(ldľninis//'a/ivn/' /'ř':/'l'n/ka (/ok/a(/ú bude dokončenu do ... .....

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby :
ne

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu KČ
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavební dozor Kč

2 Z 3



Příloha D

Celková cena s DPH

Záruční doba ( konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření úČastníků řízení :

ne

Datum skončení přejímacího řízení :

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu:
,,název akce" a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele
přejímají toto dílo do své správy a užívání.

Jméno a příjmení podpisy

Zástupci zhotovitele

Zástupci přejímací
organizace

Zástupci budoucího
uživatele

Ostatní účastníci řízení

3 Z 3
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regioná|nÍ rozvoj
Operační program Životní prostředí

O STATNÍ FOND

Ž1VOTľÚHO PROSTŘEDÍ

Ceske republiky

Příloha E

KMá=
Krajská správa a

údržba silnic

Středočeského

kraje, příspěvková

organizace

Ceník

R-Sin-16-02

Strana - 1 -

(celkem 2)

Rozdělovník: B

Verze: 2.4

Ceník
nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. Štěpky

odpad vznikajÍcÍ při prořezávaní a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): Jasan

40,-- Kč/m'

130,-- Kč/m3

Dub 140,-- KČ/m3

Buk 140,-- KČ/m3

Ovocné stromy 140,-- KČ/m3

Habr 140,-- Kč/m3

Bříza ĺ 13,-- KČ/m3

Ostatní listnaté 70,-- KČ/m3

vyfrézovaná obalená drť

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

30,-- KČ/t

60,-- KČ/t

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků
dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i
cena za vážení.

- 1-
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pk) regionálni rozvoj
Operační program Životní prostředl

.µ·:> ,-,
' STATNÍ FOND

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKE REPUBLIKY

patníky a obrubníky kamenné nevytažené

patníky a obrubníky kamenné vytažené

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)

30,-- KCI ks

50,-- Kč/ks

400,-- Kč/ks

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních
předpisů.

Poznámka:
U Červeně označené položky je sníŽená sazba DPH (15°/o pro rok 2015). U ostatních
položek je základní sazba DPH (21"4 pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil: Be. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje,
příspěvkové organizace
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